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ANNEX 5. BALANÇ GLOBAL DE TERRES

1. INTRODUCCIÓ

Al Consorci li convé poder gestionar les terres del seu àmbit per motius ambientals i econòmics. També als
propietaris del sector els convé poder gestionar les terres dels rebaixos que realitzin les seves parcel les.
Aquesta reducció de costos és doble en el sentit que aprofitar el màxim de terres del propi sector per a la
construcció de vials, restauracions paisatgístiques etc, també redueix els costos d’urbanització. Per aquest
motiu es realitza aquest pla de terres, els objectius del qual son:

a. Establir per projectes, les necessitats o defectes de terres del sector pel què fa a la
urbanització.

b. Definir les zones a precarregar i sanejar i establir criteris de com fer ho, ja que aquestes
elements consumeixen grans volums de terres i afecten als moviments de terres globals.

c. Definir zones d’aplec i de préstec.

d. Condicions amb les que es poden realitzar els aplecs. Aquest cas, serà bàsicament pels
préstecs a futur ja que requeriran d’un abassegament intermedi.

2. CRITERIS BÀSICS

Els criteris en els quals es fonamenta el present document són els següents per aconseguir els objectius
abans mencionats són els següents:

Excepte en les zones d’abocador i de reblerts de runa, la resta de l’àmbit de projecte les terres són
reutilitzables dins l’àmbit de projecte, incloent els 30 primers centímetres de terra vegetal. L’ús que
se’ls donarà a les terres dependrà de la seva classificació geotècnica.

Les terres excavades en l’execució dels vials es podran reutilitzar en els seus terraplens. Si bé durant
l’execució de les obres, caldrà portar el control adequat de les seves característiques per evitar usar
materials inadequats.

Evitar portar fora d’àmbit les terres, ja siguin per a reblerts estructurals en vials, o per al modelat de
zones verdes.

Es tractarà el moviment de terres dins l’àmbit del Pla Director de manera unitària. Si bé que el
projecte es desenvolupa per fases, el moviment de terres es planteja de manera de manera global.
Tot i així, es prioritzaran els préstecs en funció de la proximitat a l’obra.

Es considerarà com a possible àrea de préstecs l’espai destinat a parcel les edificables que estiguin
en zones de desmunt dels vials limítrofs. Aquests préstecs mai suposaran el rebaix per sota del nivell
dels vials i per treue’n terres, primer de decaparà la terra vegetal de la parcel la i després es
reposarà una vegada s’hagi extret el material necessari.

Un objectiu de gestió del pla serà la coordinació les obres d’edificació i urbanització dins d’una
mateixa fase si es que es dona e cas, per tal que es permeti que el moviment de terres de parcel les
sigui utilitzable per la urbanització. En qualsevol cas, les terres dels rebaixos de parcel les
s’admetran sempre que les terres siguin útils per la urbanització i hi hagi zones a on aplegar les.

Els préstecs provinents de parcel les es classifiquen en dos tipus: els que es poden obtenir de
parcel les de propietat pública i les de propietat privada. Les de propietat pública és d’on es podrà

obtenir aquest préstec de forma més senzilla ja que aquestes administracions formen part del
Consorci (Ajuntament i Incasol) o son el mateix Consorci. En aquest sentit, aquestes administracions,
en els concursos de comercialització de les seves parcel les haurien de posar clàusules que
garanteixin aquests préstecs i l’ús de les terres de rebaix de les mateixes en cas que puguin ser útils
per a urbanitzar.

Pel que fa als préstecs provinents de propietats privades, caldrà arribar a acords amb els mateixos
que permetin l’ús d’aquestes terres.

El present document identificarà les necessitats de terres que hi ha a la urbanització (balanç de terres),
zones possibles de préstecs, necessitats de terres per a preccàrregues (ja identificades en el Pla de
Terres del PDU anterior) i la forma de gestionar les. També es determinaran possibles zones d’aplec de
terres que dependran de la disponibilitat dels terrenys en cada moment.

3. BALANÇ DE TERRES

El moviment de terres s’obté de l’amidament eix a eix una vegada el traçat dels vials esta definit. Com a
apèndix d’aquest annex hi ha el quadre resum en el que hi apareixen tots. A més, hi ha eixos que requeriran
precàrregues (ja definides en l’anterior PDU ja que el traçat dels vials no ha canviat en les zones a on cal
precàrregues i sanejos i que es tractarà específicament en el punt 4 d’aquest document). Per altra banda, en
la zona de reblerts anomenada “Antònia” que afecta als eixos G i 3B, el desmunt no es pot aprofitar per
terraplenar ja que s’hi van fer precàrregues amb materials no adequats a aquest fi. El resum global del
balanç de terres és el següent:

En aquest quadre hi apareix el concepte “altres elements”. Fa referència a elements a part dels vials a on es
produiran importants moviments de terres. Aquests, son els següents:

Com s’ha dit inicialment, aquest projecte no s’executarà d’un sol cop, i per tant, en el present Projecte
d’urbanització es defineixen uns projectes/fases d’urbanització a partir dels quals es fan els balanços de
terres per cadascun d’ells. Aquests eixos s’agrupen en funció dels projectes previstos i els amidaments es
fan entre els Pk’s que hi ha en cada àmbit. Així, s’obté el balanç de terres per cadascun dels projectes i
s’identifica quins tenen excés de terres de desmunt (si n’hi ha aquest és insignificant) i quina és la magnitud
dels dèficits. Els diferents àmbits es poden veure en el següent plànol:
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Així, el moviment de terres per projectes també es pot veure desglossat a l’apèndix abans esmentat.

En aquest quadre hi ha reflectits es moviments de terres de la mota de terres que cal preveure per a la
barrera destinada a protegir el sector d’un accident que generi un núvol tòxic a les vies d’ADIF. Aquesta
mota és una possible opció de barrera que la requereix, però es podria donar el cas que no fos necessaria.
En el cas que ADIF autoritzi construir una barrera a tocar de l’àmbit de l’estació, la mota no seria necessaria.
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També hi ha inclòs el moviment de terres que cal preveure per construir el perllongament del fals túnel
d’ADIF a l’est del sector. Aquest moviment de terres, com el de la mota anterior, és pràcticament tot de
terraplenat. En canvi, la bassa de laminació és una obra que fonamentalment el que fa és generar terres i
per tant es contempla com a préstec de terres. Per aquest motiu no te amidament en aquest quadre i
s’integrarà dins dels préstecs en el moment en que convingui.

Com a consideració a fer, val a dir que a nivell de pressupost, que es pagaran les terres en funció dels
amidaments sobre perfil teòric, sense valorar esponjaments.

4. PRECÀRREGUES I SANETJOS

Per altre banda, els estudis geotècnics que va fer JOLSA a l’any 2002 indiquen que hi ha certes zones on
s’han de fer i precàrregues degut a que els vials que passen per reblerts de terres i/o runes amb força
potència i que no van ser compactats adequadament. En el cas de la zona de l’abocador de Can Planas,
posteriorment IDOM va delimitar el perímetre real del mateix, cosa que no significa que fora d’ell no hi
hagin zones en les quals hi ha materials que cal consolidar segons l’informe de JOLSA. En la figura adjunta es
mostra l’àmbit ocupat per aquestes.

La necessitat de realitzar els sanejos i terraplens té repercussió sobre el volum total del moviment de terres.
Per un costat, caldrà preveure els terraplens provisionals per a les precàrregues, per l’altra, les terres que
estan dins d’aquesta zona, caldrà caracteritzar les per comprovar si poden ser reutilitzades en reblerts
estructurals i si no tenen les tenen, caldrà fer ne una caracterització ambiental per poder usar les com a
materials per a restauracions paisatgístiques.

El saneig sota la línia d’esplanada, tant en desmunt com en terraplè, és de 2 m. La precàrrega és, en el cas
de terraplè, com a mínim de 3 m o d’una alçada equivalent a l’alçada final del terraplè; i en el cas de
desmunt, de 0 m si l’alçada de desmunt és superior a 3 m, i fins a completar una alçada de 3 m per alçades
de desmunts inferiors. Dit d’una altra manera, el pes mínim de terres al que haurà hagut d’estar sotmesa la
rasant del vial, és de 3 metres durant un mínim de 2 mesos.

Per eixos, els trams afectats( i per projectes quan dos trams tenen PK’s continus) són els següents:

EIX PK INICI PK FINAL

B* 395 690

C

400

520

750

495

665

895

G

120 160

160 180

3B 430 520

4B 50 130

5 420 489,61

EP2 0 89,96

EP3 0 192

EP4

0 100

100 172

EP5 125 172

EPB 60 260

EPC 0 93,99

Aplicant l’anterior criteri, es troba que els volums de terres per a la precàrrega i el saneig són els següents:
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 RESUM   TERRAPLÈ 

SOBRECÀRREGA  

 SANEIG

EIX B 00 11.821,70

EIX C 8.808,80 4.003,15

13.592,38 6.073,60

13.872,35 6.842,35

36.273,53 16.919,10

EIX G

1.253,80 1.583,20

47,80 790,90

1.301,60 2.374,10

EIX 3B 3.548,80 2.823,88

EIX 5 6.681,24 2.898,97

EIX EP2 2.285,21 2.096,50

EIX EP3 10.665,04 5.397,84

EIX EP4

3.064,50 2.460,10

4.066,64 1.801,58

7.131,14 4.261,68

EIX EPB 10.027,20 4.621,10

EIX EPC 19.766,13 11.048,59

97.679,89 64.263,47

Donat que en els trams anteriorment llistats passen per zones de sòls potencialment de mala qualitat, tot i
que de l’estudi geotècnic es desprèn que els sanejos es poden tornar a reposar compactats adequadament,
caldrà analitzar los per tal de comprovar si son útils per ser situats a la base dels terraplens. En cas que això
no sigui així, aquests també hauran d’ésser enretirats, i no es reutilitzaran per als reblerts estructurals en
vials. En aquest sentit però, l’únic que es desestima inicialment és el que es fa en l’eix G i l’eix 3B ja que els
materials que es desmunten son materials no adequats que es van usar per precarregar l’àmbit de reblerts
Antònia.

5. PROPOSTES. ZONES DE POSSIBLES APLECS I PRÉSTECS

Le zones d’aplecs son espais a on acumular temporalment terres, tant per facilitar la gestió de les obres
d’urbanització, com per cessions de terres aportades de rebaixos de parcel les de l’àmbit (les aportacions de
terres externes a l’àmbit si es fan, ha de ser amb unes condicions de seguretat per garantir ne la traçabilitat

que caldrà estudiar cas per cas i amb la garantia de que podran ser usades en un termini inferior a 2 anys tal
com marca la Llei).

En el cas, que les terres provinguin de la pròpia obra d’urbanització, aquests només podran estar durant el
període de les obres. En el cas de terres provinents de rebaixos, és possible que puguin estar hi més temps
(fins a les properes obres a realitzar) i per aquest motiu, aquestes terres s’aplegaran principalment en sòls
de parcel les qualificades d’equipament ja que son parcel les que en general seran usades com a tals quan el
barri construït les necessiti.

Per altra banda, es prioritzarà l’esgotament d’aquests aplecs provinents de rebaixos, de manera que
s’usaran abans d’usar préstecs de manera que es redueixi el temps en que hi hagi aplecs de terres en
aquestes parcel les. Quan es realitzin els projectes d’urbanització executius de cada fase, es tindrà en
compte els volums de terres aplegades.

S’ha analitzat l’àmbit del projecte per tal de detectar les possibles zones que puguin generar desmunts
aprofitables per als reblerts estructurals del projecte. Es classifiquen en funció de si el préstec pot ser
immediat (no es deixen forats) o de si depèn de que s’hagi de construir l’edifici i es faci el rebaix (préstec per
a ser usat a futur). En aquest sentit cal realitzar les següents consideracions:

Bona part dels desmunts i sanejos que es generen entre els eixos B i C es troben en zona de reblerts
de terres amb parts de runa que poden no ser reaprofitables per a terraplens.

Els aplecs de terres que puguin ser necessaris poden tenir el seu origen en obres d’urbanització, de
manera que si es donen, seran aplecs d’escassa durada (excepte els de terra vegetal que tenen unes
condicions de tracte diferent tant per la seva durada com per la disposició dels materials), o be
poden provenir de rebaixos. En aquests cas, caldrà establir quines terres son terres aptes per a
terraplenar, quines son argiles per tal de dur les a zones d’aplec diferenciades, i quines s’han de dur
a dipòsit controlat.

La parcel la PC4 01 son les més grans dins l’àmbit. Segons el projecte de traçat, tot el seu perímetre
es troba en terraplè. Ara bé és possible que les seves necessitats d’aparcament puguin acabar
generant un excedent de terres que calgui gestionar conjuntament amb la urbanització degut al
gran volum que es preveu que pot arribar a generar i per tant, tot i que en principi, per tactar se
d’un rebaix s’hauria de classificar com a préstec per a ser usat a futur, es creu necessari planejar lo
com a préstec immediat. Altres zones com poden ser les basses de laminació i altres obres previstes
a l’Estudi d’Obres Bàsiques i que impliquin un gran moviment de terres també s’haurien d’incloure
en els grups de préstec immediat si es considera necessari en el moment de realitzar el projecte
constructiu de cada fase. En aquest Pla de terres s’ha fet una previsió en base a un estudi de la
parcel la que ha fet l’Incasol i que dona una cota inferior de l’aparcament. Val a dir que s’ha tingut
en compte la geotècnia per tal d’estimar un volum aproximat de terres i un aproximat d’argiles que
poden ser útils per a segellar l’abocador de Can Planas si és que es poden coordinar les obres de
segellat amb les de construcció de l’edifici.

És possible trobar zones d’aplec per a les terres dins de cada fase, de manera que s’optimitzin els
viatges. Aquestes zones d’aplec poden ser les parcel les de titularitat pública que estiguin
envoltades per vials en terraplè. No es poden definir encara, perquè dependrà de la voluntat
d’aquestes de posar les al mercat. En qualsevol cas, el fet que s’usin com a zona d’aplecs intermedis
els pot ser útil per millorar la resistència dels sòls, sobretot les que es troben en zones de reblert,
que seran en principi, les primeres a usar. En cas que les parcel les de titularitat pública no siguin
suficients per encabir les terres d’aplec, caldrà parlar amb els propietaris privats per veure en quines
parcel les es poden fer nous aplecs.
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L’aplec d’argiles que hi ha a la zona de la plaça entre l’eix EP 3 i l’eix C i que cal completar per tal de
consolidar la zona de la plaça s’haurà de fer o be amb argiles que provinguin d’algun rebaix o sinó
movent les mateixes argiles durant la construcció del segellat de l’abocador de Can Planas. Aquesta
zona servirà per aplegar argiles necessàries per segellar abocadors de l’àmbit, fins que sigui
necessari urbanitzar la plaça.

L’aplec de terres aptes per a terraplenar que hi ha en la zona del Molí, i que no s’han tingut en
compte en el balanç de terres, ha de servir per realitzar els moviments de terres necessaris per la
URBANITZACIÓ del parc del Castell (o de Can Planas) que s’ha de fer sobre l’abocador. Aquestes
terres s’usaran en el projecte de segellat de l’abocador que ha d’incloure aquest capítol relacionat
amb les tasques d’urbanització del parc.

El control sobre els acopis de terres en zones d’abocador i reblerts, seran suficientment estrictes per
tal d’evitar barrejar materials aptes i no aptes.

Per bé que pugi arribar a compensar se parcialment el moviment de terres d’aquesta manera, la
geometria dels vials, marcada pels seus condicionants externs, continuarà faltant una quantitat
important de terres que caldrà aportar de fora l’àmbit del Pla Director.

                                                 

Les zones d’aplec es classifiquen en tres grups:

Aplecs de terres aptes per a terraplenar

Aplecs per a terres vegetals.

Aplecs d’argiles. Al Consorci aquestes terres li poden servir per a segellar antics abocadors i/o fer
restauracions paisatgístiques en cas de que se n’obtinguessin més de les necessàries per a segellar
abocadors.

En el plànol següent no es distingeixen les possibles zones d’aplecs de terres i terra vegetal perquè de fet,
davant de la incertesa de com es gestionaran les parcel les per part de les administracions (quines es
posaran a la venda i en quins moments), no serviria de res ara decidir en quines es fa què. Com es pot veure
però en el plànol, hi ha força parcel les que podrien rebre terres. Per altra banda, si que distingeixen les
parcel les que admetran argiles. Aquestes son parcel les properes als abocadors que cal clausurar.

El que si que es determina en el plànol però, son parcel les que pot tenir més interès que s’usin per aplegar
hi materials (terra vegetal, terres o argiles). Els motius poden ser geotècnics ja que posar hi pes al damunt
els afavoreix perquè estan en zones de reblert i convé que consolidin per evitar problemes a les zones no
edificades (els edificis aniran pilotats i en principi no haurien de patir). Un altre motiu de que una parcel la
es consideri dins del grup de prioritàries per aplegar, és que sigui un equipament. Els equipaments sempre
es desenvolupen al final de la urbanització o fins i tot quan el barri ja esta força avançat i per aquest motiu,
el fet que s’usin com a zones d’aplec no perjudica a ningú. Malgrat tot, les zones d’aplec, com les de préstec
hauran d’acomplir unes condicions mínimes d’ús, que son:
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Retirada de la terra vegetal que s’haurà d’aplegar en les contorns de la parcel la en cavallons
inferiors a DOS metres d’alçada.

Reposició de la terra vegetal amb posterioritat a l’ús de la parcel la com a préstec o aplec, prèvia
neteja de la mateixa (de materials no admissibles, taques d’olis de vehicles, etc) i un llaurat i
hidrosembra final segons condicions particulars que s’estableixin en cada moment.

Pel que respecte als volums estimats es resumeixen en la taula següent:

El resum de les zones de préstec és el següent:

Aquests préstecs s’han distribuït entre els diferents projectes a partir de dos criteris:

De proximitat de la zona de préstec a la zona d’obra.

Es prioritzaran les obres que es realitzin abans. Aquest criteri es deu al fet que els préstecs no son
suficients per tal d’acomplir amb la demanda de terres que te el sector i al fet que com més temps
passi, més desenvolupat estarà el sector i per tant, més edificis s’hauran executat havent produit
terres que es poden aplegar o fins i tot portar directament a l’obra.

D’aquesta manera, per cada projecte, s’estableix una zona de préstec. La sistemàtica que s’ha usat és la
següent:

Es comença per atribuir un préstec proper al primer projecte deficitàri de la llista que se suposa que
serà el primer a execuar se. Aquest préstec es pot esgotar o no.

o En cas de que s’esgiti, es busca un/s altre/s préstec/s proper/s per tal de que es pugui
realitzar tota l’obra amb terres del sector.

o En cas de que el préstec no s’esgoti, es guarda per a un altre obra propera geogràficament
(pot passar com en el cas del PB1 que es preveu usar una part al principi del
desenvolupament del sector i la resta en la fase F).

o Arriba un moment en que els préstecs s’esgoten i per tant caldrà preveure amb antelació els
aplecs de terres provinents dels rebaixos per tal de poder disposar de terres per a aquestes
obres que es produiran en un termini més llunyà.

En aquest punt cal tornar a fer algunes consideracions que ja s’han fet abans però que cal remarcar:

Les argiles provenen de la zona de préstec públic 7 que és la parcel la PC4 01. Si aquesta parcel la no
es comercialitza i no s’executa, no podrà ser font de subministrament de terres i argiles. Aquestes
argiles poden ser fonamentals pel segellat de l’abocador de Can Planas i tot i que a nivell de costos
això no te cap repercussió directa en el pressupost del sector ja que aquest segellat es fa a càrrec de
l’Àrea metropolitana de Barcelona, el fet de disposar ne, pot facilitar molt aquesta obra i per tant
que s’executi el més aviat possible, alliberant la zona del seu entorn per tal que pugui ser
desenvolupada.

En la comercialització, les administracions han de posar com a condició de la compra, l’oferiment al
Consorci de les terres que queden per sobre del nivell dels vials i dels rebaixos que els promotors
d’aquestes parcel les realitzin. D’aquesta manera, això produirà un estalvi extra en l’execució de la
urbanització del sector.

Cal partir de la premisa que la reutilització de les terres provinents de rebaixos per a la urbanització,
beneficia als promotors privats per dues vies: la primera i directa, és que s’estalvia haver de portar a
a dipòsit controlat les terres del rebaix i la segona, que en deixar les terres al sector, li estalvia
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costos d’urbanització que finalment li seran repercutits. Caldrà doncs negociar amb els propietaris
privats per tal que en la mesura del que sigui necessari i es pugui, cedeixin aquests execedents al
sector i acceptin unes condicions d’aplec adequades i que s’ajusten al PVA de l’àmbit que reflectides
en els següents punts.

El quadre d’assignació de préstecs és el següent:

(Quan el préstec s’usa per primera vegada, el seu nom apareix amb lletres en negre. Quan s’esgota en l’obra que sigui, el nom

apareix en blau. Si no s’esgota, en la següent obra que apareix, el nom va amb una “®” al costat. Si ve d’un préstec ja iniciat i s’acaba
en una obra, el nom surt en blau i amb el símbol ®.)

A l’Apèndix es poden veure els quadres detallats per eixos i d’assignació de préstecs per projecte.

El resum d’aquest quadre és el següent:

que hi ha un dèficit de terres a compensar abans de l’ús de préstecs de 1.084.301,94 m3 de terres

que amb les hipòtesis abans descrites, els préstecs pugen a la xifra de 549.917,53 m3

que per tant, el dèficit suposat de terres al sector és de 534.384,41 m3.

6. CONDICONS A TENIR EN COMPTE EN ELS APLECS DE TERRES

Els aplecs de terres provinents de les excavacions de parcel la hauran de complir les següents condicions:

Caldrà aplegar de forma diferenciada la terra vegetal, les terres útils per terraplenar, les argiles i les
terres inadequades per terraplenar però que poden ser útils per a restauracions paisatgístiques.

Les terres es col locaran en terraplens de fins a 3 4 metres, en tongades inferiors a 50cm i
compactades suficientment per garantir la seva estabilitat (amb motonivelladora).

Els aplecs s’envoltaran amb cunetes per tal d’evitar arrossegaments. Caldrà habilitar un protocol de
manteniment de les mateixes al menys durant el període que durin les obres de construcció de
l’edifici.

Un cop realitzat l’aplec de la resta de material procedent de l’excavació, es farà una hidrosembra,
que també inclourà les cunetes i camins de servei. A tal efecte, el Consorci especificarà el tipus de
llavors a utilitzar segons sigui l’acopi de les terres vegetals, de les argiles o de la resta de terres.

És preferible usar parcel les diferents per diferents tipus de terres, però en cas que això no sigui
possible, s’hauran de fer compartiments en les mateixes, de manera que els diferents
compartiments hauran d’estar convenientment senyalitzats per tal de que no es produeixin
confusions.

S’haurà de garantir la no contaminació de aplec d’argiles. A tal efecte, el Consorci realitzarà controls
de seguiment de l’excavació i l’aplec.

En cas que el promotor realitzi l’aplec de terres, serà responsable del control i manteniment
d’aquests durant l’execució de les obres. Per tant, haurà de tancar els accessos des dels camins
existents. Qualsevol abocament produït no autoritzat serà responsabilitat del promotor.

Durant el període en que durin les obres, el promotor serà responsable del control d’emissions de
pols i per tant, de regar los adequadament. De la mateixa manera, també serà responsable del seu
manteniment, i de reparar la seva pavimentació en cas necessari.

Caldrà aportar un plànol topogràfic del “abans” i el “desprès” de cada zona d’aplec, amb el volum de
terres finalment aplegades a cada lloc.

Caldrà aportar una fiança que el consorci establirà en funció de cada cas amb l’objectiu de garantir
que l’aplec de terres es faci en les condicions que es demanen i en el seu defecte, que executant lo,
el Consorci pugui realitzar aquestes tasques en substitució del responsable de l’aplec.

7. BALANÇ DE TERRA VEGETAL

La terra vegetal és un bé preuat en la construcció d’urbanitzacions. En el cas del Parc de l’Alba, com es 
veurà a continuació, és excedentària però aquest excés dependrà de la cronologia de les obres i la capacitat 
que hi hagi d’aprofitar-les. 

Pel que fa a la vialitat, aquestes som molt excedentàries. Intuïtivament, l’espai ocupat per la secció dels 
carrers, no cal tornar-la a cobrir amb terra vegetal (només es farà en els talussos), de manera que tot aquest 
material serà sobrer: 



PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.       

       

   ANNEX 5: BALANÇ GLOBAL DE TERRES                                                

               8 

Si només es reposa en els talussos que fan front a zones verdes (33.698,10m2), encara amb més raó 
(194.625,54m2). 

Aleshores, la manera d’aprofitar ne una part, seria usar la en zones verdes i per a remediacions
d’abocadors. En el primer cas, les zones verdes és relativament fàcil que es puguin usar ja que normalment
s’executaran després de construir la urbanització que les envoltarà. Per a remediacions serà més complicat
ja que caldrà haver fet obra per a disposar ne. Per aquest motiu els pressupostos d’aquests projectes
preveuen una esmena orgànica i no terra vegetal, però és evident que si hi ha disponibilitat en el moment
que s’executin, s’usaran.

El cas més especial però, és el de la remediació de l’abocador de Can Planas, que és el que més quantitat 
en necessita. Aquest projecte és un dels que s’hauria d’iniciar en primer lloc i l’executarà l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. Per anar bé i que es pugui aprofitar el sobrant de terres vegetals en aquesta obra, convindria 
que s’haguessin iniciat les obres de les fases A,B i C que representen 80.894,17m2. 

En resum, en funció de com es gestioni l’execució de les obres es pot arribar al següent balanç de terra 
vegetal: 

A on sobrarien 8.743,40 m3 de terres. Aquest és un percentatge baix (3,83%), de manera que a efectes 
pràctics, si s’usa en les remediacions, es podria recol·locar tota. 

   

8. CONDICONS A TENIR EN COMPTE EN ELS APLECS DE TERRA VEGETAL

Pel que respecte als aplecs de terra vegetal, caldrà tenir en compte les següents especificacions:

Les zones d’aplec de terres vegetals han de ser suficientment planes i han d’haver estat prèviament
condicionades.

S’han de situar en indrets ben drenats, espais oberts, lliures de trànsit de maquinària pesant.

S’ha de situar de manera que es minimitzi el transport tant des del seu origen com fins a la situació
de destinació final.

Pel que respecta a la millora de les terres vegetals aplegades, quan les anàlisis practicades detectin que la
terra vegetal aplegada tingui un contingut en matèria orgànica inferior al 0,5%, quan s’hagin obtingut de sòls
exempts de vegetació, de nul la o escassa fertilitat o quan l’abassegament de la terra vegetal es prevegi per
a un temps superior a un any i que no es sembrin els amassos amb lleguminoses, pot ser convenient, segons
criteri de la Direcció Facultativa, efectuar una esmena orgànica de la terra vegetal, realitzada però de
manera que en cap cas s’empitjorin les seves característiques.

Cal tenir en compte que hi ha espècies vegetals (les anomenades pioneres o oportunistes) que viuen bé en
sòls molt pobres en matèria orgànica com ara els horitzons B. Generalment són espècies simbiòtiques amb
microorganismes fixadors de nitrogen. Se’n recomana l’ús en les sembres de protecció.

L’operació de millora de les terres s’ha de realitzar preferentment a la zona d’abassegament de les terres,
prèviament a l’estesa sobre les superfícies a restaurar. En alguns casos, com per exemple les zones planes,
es pot dur a terme l’esmena orgànica o de nutrients amb posterioritat a l’estesa de la terra, incorporant
l’esmena mitjançant una passada d’arada o fresatge.

La barreja de materials ha de ser uniforme i ha de servir alhora, per esponjar la terra vegetal.

Els productes més freqüentment utilitzats com a esmena orgànica són:

Compost de materials vegetals originats en el desbrossament, la tala I l’extracció de soques de la
pròpia obra.

Fems, preferentment higienitzats o compostats.

Fangs de depuradora compostats, considerats com a aptes per al cultiu de plantes

Compost de residus sòlids urbans exent d’inerts i metalls pesants.

Com a esmena orgànica d’aquestes terres aplegades es pot considerar la incorporació del brancatge
d’arbres i arbusts aplegat en el desbrossament de l’àrea afectada, convenientment triturat i compostat.

En el cas que s’utilitzin composts obtinguts in situ, s’ha de procurar fer coincidir el procés de compostatge
dins de la duració prevista de les obres.

El control dels amassos de terra vegetal s’ha d’efectuar de manera continuada durant tot el transcurs de les
obres, supervisant ne l’estat com a mínim una vegada al mes. En cas que les condicions no fossin les
esperades s’han de trobar les solucions concretesper a cada cas (descompactació, retirada d’elements, etc.)

En el cas que l’abassegament hagi de ser superior a un any, és aconsellable sembrar els amassos de terra
amb lleguminoses nodridores de nitrògen i gramínies amb un sistema radical que facilita la retenció i
l’estructuració del sòl.

Les especificacions generals de l’operació d’estesa de la terra vegetal són les següents:

La terra vegetal s’ha d’estendre sobre les superfícies a restaurar, com ara:
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o Zones afectades per obre lineals viàries (terraplens, desmunts, bermes, zones planes, trams
de carretera fora d’ús, illots d’enllaços, rotondes, etc.)

o Zones d’ocupació temporal (pasrcs de maquinària, plantes de formigó, casetes d’obra,
sistemes de sanejament, etc.)

o Zones afectades per obres d’infraestructures.

o Zones de restauració de mines a cel obert.

o Zones de restauració d’abocadors.

o Revegetacions diverses.

o Espais verds en zones de nova urbaització

o Altres zones on es cregui convenient la seva utilització.

L’estesa directa no s’ha de dur a terme en talussos amb una inclinació superior a 3H:2V. En els casos
d’inclinació superior s’han d’utilitzar tècniques de revestiment amb estructures o retícules
tridimensionals de geocel les.

L’operació d’estesa s’ha de realitzar preferentment mitjançant l’ús de maquinària agrícola o en tot
cas que no compacti en excés la terra estesa.

El gruix de la capa estesa no ha de ser inferior a 30 cm mesurats ortogonalment a la superfície del
terreny.

Les operacions d’estesa s’han de retardar si la terra vegetal es troba saturada d’humitat. També s’ha
d’evitar estendre la temps abans d’efectuar la hidrosembra, és a dir, de manera que el temps
trancorregut entre l’estesa de la terra vegetal i la’aplicació de la hidrosembra (o sembra, segons el
cas) sigui el mínim indispensable.

El recobriment de les superfícies ha de ser total i no s’admeten com vàlids recobriments inferiors al
100%.

Després de l’estesa, cal fer un perfilament de la superfície, manualment si el pendent és
considerable, mecànicament si el pendent és escàs, de manera que es disgreguin els terrossos i
s’eliminin els elements més grollers. En cas que la terra vegetal hagi resultat mínimament
compactada caldrà realitzar dues passades creuades de subsolador o cultivador, depenet de la
profunditat de la compactació i un fresatge posterior per donar un acabat superficial apte per a
trebre la sembra o qualsevol tipus de cultiu o plantació.

La restauració de les zones d’abassegament temporal de terres vegetals consisteix en una descompactació
del terreny mitjançant subsolatge, el seu condicionament mitjançant un fresatge, l’estesa de terra vegetal i
quant el banc de llavors sigui pobre una hidrosembra amb la barreja adequada.

No s’han de situar mai en ecotons, ni en zones d’acumulació d’aigües superficials ni sobre cursos
d’aigua permanents o temporals. Els indrets més indicats com a zones d’aplegada de terra vegetal
són els erms i els camps de conreu abandonats.

La seva situació ha de fer possible que es puguin dur a terme futures operacions com ara d’esmena
o millora de les terres vegetals.

Per tal de prevenir l’erosió deguda a l’escorrentia en zones de risc, és convenient realitzar una rasa
perimetral a la superfície de la zona d’aplegada de manera que s’intercepti l’esmentada escorrentia
i s’eviti l’arrossegament i la pèrdua del material allí abassegat.

La terra vegetal s’ha d’apilar en amassos o piles d’una alçada màxima de 1,5 m, de secció vertical
trapezoïdal i de talussos laterals amb pendent màxim 1:1, separats dels camins i de les zones de pas
de maquinària.

Aquests amassos es poden fer de dues formes:

o De manera general, formant piles en una zona prèviament determinada i deixant una
separació mínima de 4 m entre piles de manera que s’evitin escorrenties i s’ofereixi l’espai
suficient per al moviment de la maquinària.

o En zones boscoses de relleu abrupte, sense indrets adequats, formant cordons lineals
paral lels al llarg dels marges, a banda i banda de la traça de l’obra.

S’han de separar les terres d’origen i natura diferents en amassos separats.

Cal garantir la integritat i la bona conservació dels amassos de terra vegetal, de manera que es
aconsellable delimitar el seu perímetre.
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1. AMIDAMENTS. Global per eixos





AMIDAMENTS GLOBALS DE TERRES PER EIXOS

PROJECTE EIX NOM PK inicial PK final LONGITUD D TERRA TERRAPLÈ VEGETAL Sanejos Precàrregues D TERRA VEGETAL

(m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

F1 1 EIX 1a1 125,00 179,13 54,13 1.789,30 1,20 420,00

F1 2 EIX 1a2 0,00 210,00 210,00 53,20 4.662,50 1.193,60

F1 3 EIX 2a1 0,00 160,00 160,00 0,20 17.247,70 2.013,20

A7 6 EIX 3b 250,00 520,32 270,32 5.378,50 1.260,40 2.328,70 2.823,88 3.548,80 2.844,05 1.164,35

C1 7 EIX 4a 0,00 577,80 577,80 12.846,20 8.298,50 8.214,40

D3 8 EIX 4b 0,00 265,00 265,00 0,00 20.944,10 0,00 2.195,05 6.937,02

C1 8 EIX 4b 265,00 570,00 305,00 1.023,20 11.496,90 0,00

B1 9 EIX 5 0,00 220,00 220,00 13.169,00 1.247,90 2.929,80

C2 9 EIX 5 220,00 489,61 269,61 6.104,40 12.530,20 3.423,40 2.898,97 6.681,24

E2 10 EIX 6c 0,00 498,85 498,85 0,00 48.461,20 6.073,00

E2 11 EIX Ep e 0,00 91,04 91,04 0,00 9.608,30 926,70

E1 13 EIX 7 0,00 1.602,94 1.602,94 13.524,20 238.021,40 28.272,10

B1 14 EIX EP8 0,00 196,25 196,25 18.927,00 2,10 2.630,50

G1 15 EIX A1 505,00 985,00 480,00 13.961,00 38.723,00 6.172,60

F1 15 EIX A1 985,00 1.012,09 27,09 1.749,00 75,80 329,00

F1 16 EIX A2a 0,00 1.128,10 1.128,10 16.740,20 28.034,70 7.301,90

F1 17 EIX A2b 0,00 1.131,43 1.131,43 23.829,20 39.956,70 9.030,30

F1 18 EIX A23 0,00 428,83 428,83 387,00 19.388,80 3.372,20

B1 19 EIX A3 20,00 780,00 760,00 49.361,10 75.713,30 13.040,60

E1 19 EIX A3 780,00 808,11 28,11 185,20 5.627,60 493,70

E1 20 EIX A4 0,00 15,00 15,00 485,90 0,00 145,20

B1 20 EIX A4 15,00 250,00 235,00 14.040,90 606,10 2.629,80

C1 21 EIX B 230,00 425,00 195,00 4.021,50 8.026,50 2.066,20

C2 21 EIX B 425,00 820,00 395,00 19.480,10 13.650,00 4.517,30 11.821,70 0,00

E2 21 EIX B 820,00 1.180,00 360,00 0,00 66.803,60 5.501,80

E1 21 EIX B 1.180,00 1.302,89 122,89 269,20 7.961,10 1.308,30

C1 22 EIX C 190,00 335,00 145,00 6.515,30 65,70 1.386,20

D3 22 EIX C 335,00 750,00 415,00 136,80 22.191,90 4.168,10 16.919,10 36.273,53

C2 22 EIX C 750,00 855,00 105,00 0,00 12.088,40 1.340,90

E2 22 EIX C 855,00 1.170,00 315,00 0,00 53.768,40 4.669,50

E1 22 EIX C 1.170,00 1.376,40 206,40 101,40 27.039,80 2.660,90

E1 23 EIX E 0,00 198,37 198,37 427,50 24.796,20 2.170,40

A7 24 EIX Ga 0,00 160,00 160,00 2.754,80 4.247,70 1.492,40 1.583,20 1.253,80 2.754,80 1.268,54

C1 24 EIX Ga 160,00 430,42 270,42 4.923,60 21.826,50 3.173,00 790,90 47,80 401,76 70,90

F1 25 ROT 1 0,00 307,88 307,88 6.766,90 20.900,70 5.994,30

E1 26 ROT 2B 0,00 295,16 295,16 6.503,30 29.191,70 6.336,70

ANULAT 27 Ep 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D3 28 Ep 2 0,00 99,70 99,70 1.829,70 206,00 575,40 2.096,50 2.285,21

C2 29 Ep 3 0,00 100,00 100,00 13,20 2.733,30 675,60

D3 29 Ep 3 100,00 192,04 92,04 0,00 3.636,50 705,10

C2 30 Ep 4 0,00 100,00 100,00 2.101,60 603,50 623,30 2.460,10 3.064,50

D3 30 Ep 4 100,00 192,00 92,00 0,00 4.040,20 689,50 1.801,58 4.066,64

C2 31 Ep 5c 0,00 172,96 172,96 0,00 17.484,10 2.002,30 1.089,51 3.204,63

E2 32 EIX Ep 6 0,00 305,11 305,11 0,00 33.656,80 2.565,80

C1 33 Ep a 0,00 134,35 134,35 36,90 5.075,00 938,10

C2 34 Ep b 0,00 343,68 343,68 3.179,80 6.475,10 2.210,30 2.096,50 2.285,21

D3 35 Ep c 0,00 105,30 105,30 0,00 3.242,70 696,20 11.048,59 19.766,13

C2 36 Ep d 0,00 79,30 79,30 251,00 518,80 376,90

E2 37 Ep f 0,00 60,11 60,11 0,00 7.162,20 700,40

E1 38 Ep g 0,00 80,86 80,86 317,70 1.149,60 445,40

E1 39 Ep 9 0,00 86,45 86,45 72,90 459,80 384,90

E1 40 Ep h 0,00 109,06 109,06 345,70 3.402,50 737,00

MOVIMENT DE TERRES PER EIXOS DESMUNTS NO REUTILIZABLESSANEJOS I PRECÀRREGUES





AMIDAMENTS GLOBALS DE TERRES PER EIXOS

F1 41 camí 1 0,00 440,58 440,58 252,40 16.774,10 2.357,70

F2 42 camí 2 0,00 383,05 383,05 3.969,40 6.592,00 2.153,60

A6 43 camí 5 0,00 174,43 174,43 38,40 2.079,70 610,20

A6 44 camí 6 0,00 309,22 309,22 44,70 10.255,30 1.670,30

A6 45 camí 7 0,00 448,19 448,19 860,20 5.948,80 1.744,40

B1 47 EIX AB 0,00 510,00 510,00 262,40 45.038,30 5.820,50

B1 49 EP0 0,00 88,65 88,65 403,90 2.089,00 556,20

E1 51 ELIP 1 0,00 246,77 246,77 423,10 22.125,00 3.785,50

B1 54 EIX EP5A 0,00 132,08 132,08 0,00 32.764,40 1.885,50

C2 55 EIX EP5B 0,00 72,70 72,70 0,00 4.460,70 617,30

E2 56 EIX EP7a 0,00 110,30 110,30 0,00 15.361,40 1.374,60

E2 57 EIX EP7b 0,00 169,91 169,91 22,40 9.826,20 1.130,30

E1 58 EIX F 0,00 182,36 182,36 145,30 6.435,20 1.178,10

E1 59 EIX Gb 0,00 120,00 120,00 6,80 3.736,70 857,10

E1 60 CAMÍ 8 0,00 252,91 252,91 11,40 1.608,30 782,70

B1 62 EIX AB 1 0,00 144,42 144,42 6.806,50 43,50 1.401,50

D2 63 CAMÍ 11a 0,00 124,66 124,66 0,00 6.185,00 729,30

D2 64 CAMÍ 11b 0,00 226,10 226,10 0,00 39.459,90 2.947,50

E1 65 EIX 8a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E1 66 EIX 8b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

H1 70 EIX H 0,00 258,50 258,50 912,90 113,90 802,10

H1 71 EIX J23 0,00 344,32 344,32 841,60 3.270,00 1.455,40

H1 72 EIX K1 0,00 774,31 774,31 596,60 5.631,50 4.529,70

H1 73 EIX K2 0,00 185,46 185,46 206,10 2.197,90 1.121,20

A5 74 EIX K3 0,00 140,00 140,00 590,10 566,50 740,40

H3 74 EIX K3 140,00 186,25 46,25 83,90 1.236,20 286,20

A5 75 Camí 10 0,00 494,49 494,49 2.132,60 2.188,60 1.660,10

E1 76 Camí 9 0,00 773,52 773,52 3.694,20 2.190,20 2.492,30

A1 77 Camí L1 0,00 1.145,53 1.145,53 305,90 4.819,60 2.504,20

A8 78 Camí L2 0,00 445,64 445,64 65,80 1.039,30 882,50

B3 79 Camí L3 0,00 336,23 336,23 14,10 9.115,60 1.533,90

E1 80 EIX 7a 0,00 55,73 55,73 633,30 682,30 246,80

E1 81 EIX G0 0,00 62,18 62,18 82,30 1.019,30 333,40

E1 82 EIX Gc 0,00 65,12 65,12 39,10 5.220,50 645,50

23.670,13 277.049,00 1.254.387,60 212.888,90 59.625,59 89.414,51 6.000,61 2.503,79

PK inicial PK final LONGITUD D TERRA TERRAPLÈ VEGETAL

(m) (m3) (m3) (m3) Eixos amb precàrregues i sanejos

Bassa de laminació 0,00 48.563,53 7.222,47

Fals túnel ADIF 11.514,00 67.529,80 4.944,80

Mota barrera Protecció civil 0,00 348,39 348,39 767,64 45.714,57 3.267,47

12.281,64 161.807,90 15.434,74

D TERRA TERRAPLÈ VEGETAL Sanejos Precàrregues D TERRA VEGETAL

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

277.049,00 1.254.387,60 212.888,90 59.625,59 89.414,51 6.000,61 2.503,79

12.281,64 161.807,90 15.434,74

289.330,64 1.416.195,50 228.323,64 59.625,59 89.414,51 6.000,61 2.503,79

TOTALS:

eixos de vials
altres elements

RESUM DE MOVIMENT DE TERRES DESMUNTS NO REUTILIZABLESSANEJOS I PRECÀRREGUES

ALTRES ELEMENTS

NOM

TOTALS:
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Fase A "Parc de la Ciència"

Projecte camí L1 serveis

Adequació topogràfica i urbanització de zona
verda àmbits abocadors AVI Nord i Montserrat I

Projecte d’urbanització de les parcel·les
PC1 12 i Set Ball.

Projecte d’urbanització Plaça A

Projecte d’urbanització vorera eix-A1 al
voltant d’Elena

Projecte d’urbanització accessos parcel·la PC1
11 i 50.04 a la Carretera BP1413 i camí 10
amb col·lector fins eix K3

A0

A1

A2

A3

 A4

 A5

Projecte d’urbanització Parc del Torrent de
Sant Marçal

Projecte d’urbanització del segon tram dels
eixos 3B i G*
Projecte d'instal·lació de la línia elèctrica de
subministrament a la zona CPD

A6

 A7

 A8

Fase B "Estació"

Projecte d’urbanització vialitat entorn
estació

B1

Projecte d'instal·lació dels dipòsits de pre-tracta-
ment d'aigües de calçada i cunetes verdes

 A9

Fase C "Entorn Castell"

Projecte d’urbanització de la Rambla
castell i vials adjacents

C1

Projecte d’urbanització entorn del
Castell*

C2

Fase D "Entorn Can Planas"

Projecte d’urbanització dels vials a
l’entorn del Parc*

D2
Projecte d’urbanització del Parc del
Castell i Torrent dels Gorgs

D3

Fase E "Gorgs"

Projecte d’urbanització del passeig dels Gorgs +
Connexions exteriors vorera i glorietes

E1

Projecte d’urbanització Vials dels GorgsE2

Projecte d’urbanització Parc del Torrent
dels Gorgs

E3

Projecte constructiu de la Bassa de laminació
de la Riera de Sant Cugat i entorns de
Collserola-Can Codonyers

E4

E5 - Projecte d’urbanització dels Espais lliures
de Collserola-Can Codonyers-Granja Rosita

E5

Fase F "Front AP-7"

Projecte d’urbanització Vialitat front AP-7F1

Projecte dels camins L2 i L3 serveis B3

Fase G "Connexió Sant Cugat N"

Projecte d’urbanització  Vialitat
connexió nord amb Sant Cugat

G1

Projecte d’urbanització Corredor verdG2

Fase H "Can Costa"

Projecte d’urbanització del Vials entorn
can Costa

H1

Projecte d’urbanització  Espai lliure
Collserola-Can Costa

H2

Projecte d’urbanització  Espai lliure
Sacesa (nau)

H3
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Escala: Data:

0

Nom. de fitxer:

Nombre PlànolTítol del Plànol:

PROJECTE D'OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR
PARC DE L'ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÉS

ALBERT NOGUERA i GROS

Projecte:

Ajuntament de

Cerdanyola del Vallès
DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

CONSORCI URBANÍSTIC
DEL CENTRE DIRECCIONAL

PARC DE L'ALBA
CERDANYOLA DEL VALLÈS

BARCELONA / CATALUNYA

Emplaçament:

CERDANYOLA DEL VALLÈS

Autor del Projecte:

2.

FASES DE PROJECTES

PLANTA PROJECTES 
DIN A1 1/5.000

DIN A3 1/10.000

m

Projecte dipòsit de reg B2

Projecte d’urbanització Zona verda front AP7F2

Perllongament fals túnel ferroviariF3





A0 Projecte camí L1 serveis 1.145,53 305,90 4.819,60 2.504,20

A2 – Projecte d’urbanització de les parcel les PC1 12 i Set Ball. - - - - - - - -

A3 Projecte d’urbanització Plaça A - - - - - - - -

A4 Projecte d’urbanització vorera eix A1 al voltant d’Elena - - - - - - - -

A5 Projecte d’urbanització accessos parcel la PC1 11 i 50.04 a la Carretera BP1413 i camí 10 amb col lector fins eix K3 634,49 2.722,70 2.755,10 2.400,50

A7 Projecte d’urbanització del segon tram dels eixos 3B i G* 430,32 8.133,30 5.508,10 3.821,10

A8 Projecte d'instal lació de la línia elèctrica de subministrament a la zona CPD 445,64 65,80 1.039,30 882,50

2.655,98 11.227,70 14.122,10 9.608,30

A1 Adequació topogràfica i urbanització de zona verda àmbits abocadors AVI Nord i Montserrat I - - - - - - - -

A6 Projecte d’urbanització Parc del Torrent de Sant Marçal 931,84 943,30 18.283,80 4.024,90

A9 Projecte d'instal lació dels dipòsits de pre tractament d'aigües de calçada i cunetes verdes - - - - - - - -

931,84 943,30 18.283,80 4.024,90

3.587,82 12.171,00 32.405,90 13.633,20

Eixos vials 2.286,40 102.970,80 157.504,60 30.894,40

Barrera P.C. 0,000 348,390 348,39 767,64 45.714,57 3.267,47

B1 Projecte d’urbanització vialitat entorn estació i entorns 2.634,79 103.738,44 203.219,17 34.161,87

B2 Projecte dipòsit de reg - - - - - - - -

B3 Projecte dels camí L3 serveis 336,23 14,10 9.115,60 1.533,90

2.971,02 103.752,54 212.334,77 35.695,77

2.971,02 103.752,54 212.334,77 35.695,77

C1 Projecte d’urbanització de la Rambla castell i vials adjacents 1.627,56 29.366,70 54.789,10 15.777,90

C2 Projecte d’urbanització entorn del Castell* 1.638,25 31.130,10 70.544,10 15.787,30

3.265,81 60.496,80 125.333,20 31.565,20

3.265,81 60.496,80 125.333,20 31.565,20

D3 Projecte d’urbanització dels vials a l’entorn del Parc* 1.069,03 1.966,50 54.261,40 6.834,30

1.069,03 1.966,50 54.261,40 6.834,30

D2 Projecte d’urbanització del Parc del Castell i Torrent dels Gorgs 350,76 0,00 45.644,90 3.676,80

350,76 0,00 45.644,90 3.676,80

1.419,80 1.966,50 99.906,30 10.511,10

E1 Projecte d’urbanització del passeig dels Gorgs + Connexions exteriors vorera i glorietes 4.503,82 27.268,50 380.667,20 53.276,00

E2 Projecte d’urbanització Vials dels Gorgs 1.910,33 22,40 244.648,10 22.942,10

6.414,15 27.290,90 625.315,30 76.218,10

E3 Projecte d’urbanització Parc del Torrent dels Gorgs - - - - - - - -

E4 Projecte constructiu de la Bassa de laminació de la Riera de Sant Cugat i entorns de Collserola Can Codonyers - - - - - - - -

E5 Projecte d’urbanització dels Espais lliures de Collserola Can Codonyers Granja Rosita - - - - - - - -

0,00 0,00 0,00 0,00

6.414,15 27.290,90 625.315,30 76.218,10

F1 Projecte d’urbanització Vialitat front AP 7 3.888,03 51.567,40 147.042,20 32.012,20

F3 Perllongament fals túnel ferroviari - - - - - 11.514,00 67.529,80 4.944,80

3.888,03 63.081,40 214.572,00 36.957,00

F2 Projecte d’urbanització Zona verda front AP7 383,05 3.969,40 6.592,00 2.153,60

383,05 3.969,40 6.592,00 2.153,60

4.271,08 67.050,80 221.164,00 39.110,60

G1 Projecte d’urbanització Vialitat connexió nord amb Sant Cugat 480,00 13.961,00 38.723,00 6.172,60

480,00 13.961,00 38.723,00 6.172,60

G2 Projecte d’urbanització Corredor verd - - - - - - - -

0,00 0,00 0,00 0,00

480,00 13.961,00 38.723,00 6.172,60

H1 Projecte d’urbanització del Vials entorn can Costa 1.562,59 2.557,20 11.213,30 7.908,40

1.562,59 2.557,20 11.213,30 7.908,40

H2 Projecte d’urbanització Espai lliure Collserola Can Costa - - - - - - - -

H3 Projecte d’urbanització Espai lliure Sacesa (nau) 46,25 83,90 1.236,20 286,20

46,25 83,90 1.236,20 286,20

1.608,84 2.641,10 12.449,50 8.194,60

24.018,52 289.330,64 1.367.631,97 221.101,17TOTALS GLOBAL MOVIMENT DE TERRES

MOVIMENT DE TERRES PER PROJECTES/FASES

TOTALS H1

TOTALS URBANITZACIÓ FASE H

TOTALS H3

TOTALS ZONES VERDES FASE H

TOTALS FASE H

TOTALS G1

TOTALS URBANITZACIÓ FASE G

TOTALS ZONES VERDES FASE G

TOTALS FASE G

TOTALS F1

TOTALS URBANITZACIÓ FASE F

TOTALS F2

TOTALS ZONES VERDES FASE F

TOTALS FASE F

TOTALS E1

TOTALS E2

TOTALS URBANITZACIÓ FASE E

TOTALS ZONES VERDES FASE E

TOTALS FASE E

TOTALS D3

TOTALS URBANITZACIÓ FASE D

TOTALS D2

TOTALS ZONES VERDES FASE D

TOTALS FASE D

TOTALS C1

TOTALS C2

TOTALS URBANITZACIÓ FASE C

TOTALS FASE C

TOTALS FASE A

TOTALS B1

TOTALS B3

TOTALS URBANITZACIÓ FASE B

TOTALS FASE B

TOTALS A8

TOTALS URBANITZACIÓ FASE A

TOTALS A6

TOTALS ZONES VERDES FASE A

TOTALS A0

TOTALS A5

TOTALS A7

D TERRA (m3) TERRAPLÈ (m3) VEGETAL (m3)PROJECTE EIX NOM PK inicial PK final LONGITUD (m)





PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.       

       

   ANNEX 5: BALANÇ GLOBAL DE TERRES                                                

                

2. AMIDAMENTS. Precàrregues i sanejos





AMIDAMENTS PRECÀRREGUES I SANEJOS PER EIXOS

PK
SUP TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA SUP SANEIG
TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA  SANEIG PK
SUP TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA SUP SANEIG
TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA  SANEIG PK
SUP TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA SUP SANEIG
TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA  SANEIG 
395 0 42,42 400 94,21 41,72 120 86,92 39,38
400 0 42,42  -00  212,10 420 93,32 41,97  1.875,30  836,90 140 16,84 39,65  1.037,60  790,30 
420 0 42,37  -00  847,90 440 91,78 42,65  1.851,00  846,20 160 4,78 39,64  216,20  792,90 
440 0 42,14  -00  845,10 460 92,06 42,19  1.838,40  848,40 TOTAL 1  1.253,80  1.583,20 
460 0 42  -00  841,40 480 92,94 41,99  1.850,00  841,80 
480 0 41,8  -00  838,00 495 92,94 41,99  1.394,10  629,85 180 0 39,45  47,80  790,90 
500 0 37,97  -00  797,70 TOTAL 1  8.808,80  4.003,15 TOTAL 2  47,80  790,90 
520 0 38,59  -00  765,60 TOTAL  1.301,60  2.374,10 
540 0 39,21  -00  778,00 520 93,078 41,9
560 0 39,32  -00  785,30 540 95,22 41,73  1.882,98  836,30 

580 0 39,32  -00  786,40 560 95,54 41,76  1.907,60  834,90 PK
SUP TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA SUP SANEIG
TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA  SANEIG 
600 0 39,31  -00  786,30 580 94,34 41,76  1.898,80  835,20 430 49,65 38,1
620 0 39,31  -00  786,20 600 92,74 41,92  1.870,80  836,80 440 49,65 38,1  496,50  381,00 
640 0 39,31  -00  786,20 620 91,21 41,87  1.839,50  837,90 460 49,78 38,56  994,30  95,18 
660 0 39,31  -00  786,20 640 93,98 41,74  1.851,90  836,10 480 48,28 39,16  980,60  777,20 
680 0 39,31  -00  786,20 660 93,4 42,6  1.873,80  843,40 500 26,99 39,29  752,70  784,50 
690 0 39,31  -00  393,10 665 93,4 42,6  467,00  213,00 520 5,48 39,31  324,70  786,00 

TOTAL  -00  11.821,70 TOTAL 2  13.592,38  6.073,60 TOTAL  3.548,80  2.823,88 

750 96,33 41,69
760 96,33 41,69  963,30  416,90 

780 95,22 41,81  1.915,50  835,00 PK
SUP TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA SUP SANEIG
TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA  SANEIG 
800 96,3 41,83  1.915,20  836,40 50 86,87 34,94
820 96,22 41,69  1.925,20  835,20 60 86,87 34,94  868,67  349,35 
840 95,59 41,79  1.918,10  834,80 80 86,83 34,94  1.736,93  95,18 
860 95,32 41,69  1.909,10  834,80 100 86,09 35,04  1.729,17  699,75 
880 94,91 86,92  1.902,30  1.286,10 120 87,07 35,02  1.731,58  700,58 
895 94,91 41,5  1.423,65  963,15 130 87,07 35,02  870,67  350,19 

TOTAL 3  13.872,35  6.842,35 TOTAL  6.937,02  2.195,05 
TOTAL  36.273,53  16.919,10 

PK
SUP TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA SUP SANEIG
TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA  SANEIG 
420 95,18 41,89
440 96,03 41,86  1.912,10  837,50 
460 96,15 41,55  1.921,80  834,10 
480 96,15 41,38  1.923,00  829,30 

489,613 96,16 41,44  924,34  398,07 
TOTAL  6.681,24  2.898,97 

EIX 5

EIX G

SEGON TRAM

SEGON TRAM

EIX 3B

EIX 4B

TERCER TRAM

EIX B EIX C





AMIDAMENTS PRECÀRREGUES I SANEJOS PER EIXOS

PK
SUP TERRAPLÈ 

SOBRECÀRREGA SUP SANEIG
TERRAPLÈ 

SOBRECÀRREGA  SANEIG PK
SUP TERRAPLÈ 

SOBRECÀRREGA SUP SANEIG
TERRAPLÈ 

SOBRECÀRREGA  SANEIG  RESUM 
 TERRAPLÈ 
SOBRECÀRREGA  SANEIG 

0 24,41 23,33 125 71,72 23,51  EIX B  -00  11.821,70 
20 15,06 23,51  394,70  468,40 145 68,62 23,23  1.403,40  467,40  EIX C  8.808,80  4.003,15 
40 13,61 23,51  286,70  470,20 165 65,59 22,93  1.342,10  461,60  13.592,38  6.073,60 
60 23,62 23,72  372,30  472,30 172 65,59 22,93  459,13  160,51  13.872,35  6.842,35 
80 51,81 23,82  754,30  475,40 TOTAL  3.204,63  1.089,51  36.273,53  16.919,10 

88,96 54,71 23,1  477,21  210,20  EIX G  1.253,80  1.583,20 
TOTAL  2.285,21  2.096,50  47,80  790,90 

 1.301,60  2.374,10 
 EIX 3B  3.548,80  2.823,88 

PK
SUP TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA SUP SANEIG
TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA  SANEIG PK
SUP TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA SUP SANEIG
TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA  SANEIG  EIX 5  6.681,24  2.898,97 

0 43,56 27 60 13,76 23,51  EIX EP2  2.285,21  2.096,50 
20 55,56 28,11  991,20  551,10 80 30,48 23,23  442,40  467,40  EIX EP3  10.665,04  5.397,84 
40 56,04 28,16  1.116,00  562,70 100 52,7 23,56  831,80  467,90  EIX EP4  3.064,50  2.460,10 
60 56,2 28,12  1.122,40  562,80 120 67,19 23,13  1.198,90  466,90  4.066,64  1.801,58 
80 56,41 28,14  1.126,10  562,60 140 59,06 23,03  1.262,50  461,60  7.131,14  4.261,68 

100 56,37 28,22  1.127,80  563,60 160 58,72 22,97  1.177,80  460,00  EIX EPB  10.027,20  4.621,10 
120 56,36 28,19  1.127,30  564,10 180 56,99 23,09  1.157,10  460,60  EIX EPC  19.766,13  11.048,59 
140 56,39 28,25  1.127,50  564,40 200 50,19 23,78  1.071,80  468,70  97.679,89  64.263,47 
160 56,33 28,14  1.127,20  563,90 220 49,23 22,38  994,20  461,60 
180 56,1 28,29  1.124,30  564,30 240 47 22,65  962,30  450,30 
192 56,44 28,1  675,24  338,34 260 45,84 22,96  928,40  456,10 

TOTAL  10.665,04  5.397,84 TOTAL  10.027,20  4.621,10 

PK
SUP TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA SUP SANEIG
TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA  SANEIG PK
SUP TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA SUP SANEIG
TERRAPLÈ

SOBRECÀRREGA  SANEIG 
0 0 25,34 0 218,8 114,76

20 12,82 24,46  128,20  498,00 20 212,42 117,06  4.312,20  2.318,20 
40 30,87 24,35  436,90  488,10 40 209,6 117,61  4.220,20  2.346,70 
60 37,07 24,86  679,40  492,10 60 206,24 118,87  4.158,40  2.364,80 
80 45,14 23,99  822,10  488,50 80 208,65 118,11  4.148,90  2.369,80 

100 54,65 25,35  997,90  493,40 93,989 209,74 117,66  2.926,43  1.649,09 
TOTAL 1  3.064,50  2.460,10 TOTAL  19.766,13  11.048,59 

120 55,49 25,25  1.101,40  506,00 
140 57,46 24,78  1.129,50  500,30 
160 57,18 24,91  1.146,40  496,90 
172 57,71 24,82  689,34  298,38 

 4.066,64  1.801,58 
TOTAL  7.131,14  4.261,68 

EIX EP3

EIX EPCEIX EP4

EIX EP5

EIX EPB

EIX EP2

SEGON TRAM
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3. AMIDAMENTS. Moviment de terres per projectes i préstecs





RESUM PRÉSTECS PARCEL LES

Sup. Esbrossada Vegetal D Terra D Argiles Sup. Esbrossada Vegetal D Terra
m2 m3 m3 m3 m2 m3 m3

Pb1 B3 i F1 8.603,30 2.580,99 34.904,58 Pv1 A6,C1 14.661,63 4.398,49 22.992,93
Pb2 A0, A5 i A7 13.413,30 4.023,99 5.022,01 Pv2 C1,C2 i D3 27.766,25 8.329,88 74.687,03
Pb3 B1,D2,D3 i E1 25.926,52 7.777,96 114.306,89 Pv3 A6,A7 i A8 4.636,74 1.391,02 3.936,57
Pb4 B1 1.574,77 472,43 727,51 Pv4 C1 2.410,00 723,00 1.978,85
Pb5 C2 8.603,30 2.580,99 13.602,52 Pv5 C1 3.726,19 1.117,86 3.100,34
Pb6 C2 3.433,41 1.030,02 3.452,20 Pv6 C2 1.590,66 477,20 544,32
Pb7 E1 30.181,37 9.054,41 176.443,57 95.008,08 TOTAL 54.791,47 16.437,44 107.240,04
Pb8 E1 11.205,57 3.361,67 23.335,61
Pb9 E1 9.402,34 2.820,70 22.319,07

TOTAL 112.343,88 33.703,16 394.113,96 95.008,08 ZONA

Projecte 
assignat Sup. Esbrossada Vegetal D Terra

m2 m3 m3

(BL) E1 24.074,90 7.222,47 48.563,53

Sup. Esbrossada Vegetal D Terra D Argiles
m2 m3 m3 m3

Parcel·les d'administracions 112.343,88 33.703,16 394.113,96 95.008,08
Parcel·les privades 54.791,47 16.437,44 107.240,04

Basses de laminació 24.074,90 7222,47 48.563,53
191.210,25 57.363,08 549.917,53 95.008,08

Basses de laminació 

Préstec parcel·les Adminstracions Préstec parcel·les privades

ZONA
Projecte 
assignat ZONA

Projecte 
assignat





A0 Projecte camí L1 serveis -4.513,70 Pb2 5.022,01 -4.513,70 508,31 0,00

A2 – Projecte d’urbanització de les parcel les PC1 12 i Set Ball.

A3 Projecte d’urbanització Plaça A

A4 Projecte d’urbanització vorera eix A1 al voltant d’Elena

A5 Projecte d’urbanització accessos parcel la PC1 11 i 50.04 a la Carretera BP1413 i camí 10 amb col lector fins eix K3 -32,40 Pb2® 508,31 -32,40 475,91 0,00

A7 Projecte d’urbanització del segon tram dels eixos 3B i G* -2.973,65 Pv3+Pb2® 4.412,48 -2.973,65 1.438,83 0,00

A8 Projecte d'instal lació de la línia elèctrica de subministrament a la zona CPD -973,50 Pv3® 1.438,83 -973,50 465,33 0,00

-8.493,25

A1 Adequació topogràfica i urbanització de zona verda àmbits abocadors AVI Nord i Montserrat I

A6 Projecte d’urbanització Parc del Torrent de Sant Marçal -17.340,50 Pv1+ Pv3® 23.458,26 -17.340,50 6.117,76 0,00

A9 Projecte d'instal lació dels dipòsits de pre tractament d'aigües de calçada i cunetes verdes

-17.340,50

-25.833,75

B1 Projecte d’urbanització vialitat entorn estació i entorns -99.480,73 Pb3+Pb4 115.034,40 -99.480,73 15.553,67 0,00

B2 Projecte dipòsit de reg

B3 Projecte dels camí L3 serveis -9.101,50 Pb1 34.904,58 -9.101,50 25.803,08 0,00

-108.582,23

-108.582,23

C1 Projecte d’urbanització de la Rambla castell i vials adjacents -25.824,16 Pv1® +Pv4+Pv5+Pv2 85.883,98 -25.824,16 60.059,82 0,00

C2 Projecte d’urbanització entorn del Castell* -39.414,00 Pb5+Pb6+Pv6+Pv2® 77.658,86 -39.414,00 38.244,86 0,00

-65.238,16

-65.238,16

D3 Projecte d’urbanització dels vials a l’entorn del Parc* -52.294,90 Pv2® +Pb3® 53.798,53 -52.294,90 1.503,63 0,00

-52.294,90

D2 Projecte d’urbanització del Parc del Castell i Torrent dels Gorgs -45.644,90 Pb3® 1.503,63 -1.503,63 0,00 -44.141,27

-45.644,90

-97.939,80

E1 Projecte d’urbanització del passeig dels Gorgs + Connexions exteriors vorera i glorietes -353.398,70 Pb7+Pb8+Pb9+BL 270.661,78 -270.661,78 0,00 -82.736,92

E2 Projecte d’urbanització Vials dels Gorgs -244.625,70 -244.625,70

-598.024,40

E3 Projecte d’urbanització Parc del Torrent dels Gorgs

E4 Projecte constructiu de la Bassa de laminació de la Riera de Sant Cugat i entorns de Collserola Can Codonyers

E5 Projecte d’urbanització dels Espais lliures de Collserola Can Codonyers Granja Rosita

0,00

-598.024,40

F1 Projecte d’urbanització Vialitat front AP 7 -95.474,80 Pb1® 25.803,08 -25.803,08 0,00 -69.671,72

F3 Perllongament fals túnel ferroviari -56.015,80 -56.015,80

-151.490,60

F2 Projecte d’urbanització Zona verda front AP7 -2.622,60 -2.622,60

-2.622,60

-154.113,20

G1 Projecte d’urbanització Vialitat connexió nord amb Sant Cugat -24.762,00 -24.762,00

-24.762,00

G2 Projecte d’urbanització Corredor verd

0,00

-24.762,00

H1 Projecte d’urbanització del Vials entorn can Costa -8.656,10 -8.656,10

H2 Projecte d’urbanització Espai lliure Collserola Can Costa

H3 Projecte d’urbanització Espai lliure Sacesa (nau) -1.152,30 -1.152,30

-1.152,30

-9.808,40
-1.084.301,94 -549.917,53 -534.384,41TOTALS GLOBAL MOVIMENT DE TERRES

MOVIMENT DE TERRES PER PROJECTES/FASES/PRÉSTECS

DÈFICIT DE

TERRES (M3)

DÈFICIT DE

TERRES (m3) Origen del préstec

VOLUM

PRÉSTEC

(m3)

VOLUM

CONSUMIT

(m3)

SOBRANT

PRÉSTEC (m3)

PROJECTE





77 Camí-L1 0,000 1145,527 1.145,53 305,90 4.819,60 2.504,20 - - - -

A0 Projecte camí L1 serveis 1.145,53 305,90 4.819,60 2.504,20 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.513,70 Pb2 5.022,01 -4.513,70 508,31 0,00

A2 – Projecte d’urbanització de les parcel les PC1 12 i Set Ball. - - - - - - - - - - - -

A3 Projecte d’urbanització Plaça A - - - - - - - - - - - -

A4 Projecte d’urbanització vorera eix A1 al voltant d’Elena - - - - - - - - - - - -

74 EIX K3 0,000 140,000 140,00 590,10 566,50 740,40 - - - -

75 Camí-10 0,000 494,493 494,49 2.132,60 2.188,60 1.660,10 - - - -

A5 Projecte d’urbanització accessos parcel la PC1 11 i 50.04 a la Carretera BP1413 i camí 10 amb col lector fins eix K3 634,49 2.722,70 2.755,10 2.400,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -32,40 Pb2® 508,31 -32,40 475,91 0,00

6 EIX-3b 250,000 520,324 270,32 5.378,50 1.260,40 2.328,70 2.823,88 3.548,80 2.844,05 1.164,35

24 EIX-Ga 0,000 160,000 160,00 2.754,80 4.247,70 1.492,40 1.583,20 1.253,80 2.754,80 1.268,54

A7 Projecte d’urbanització del segon tram dels eixos 3B i G* 430,32 8.133,30 5.508,10 3.821,10 4.407,08 4.802,60 5.598,85 2.432,89 -2.973,65 Pv3+Pb2® 4.412,48 -2.973,65 1.438,83 0,00

78 Camí-L2 0,000 445,637 445,64 65,80 1.039,30 882,50 - - - -

A8 Projecte d'instal lació de la línia elèctrica de subministrament a la zona CPD 445,64 65,80 1.039,30 882,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -973,50 Pv3® 1.438,83 -973,50 465,33 0,00

2.655,98 11.227,70 14.122,10 9.608,30 4.407,08 4.802,60 5.598,85 2.432,89 -8.493,25

A1 Adequació topogràfica i urbanització de zona verda àmbits abocadors AVI Nord i Montserrat I - - - - - - - - - - - -

43 camí-5 0,000 174,434 174,43 38,40 2.079,70 610,20 - - - -

44 camí-6 0,000 309,219 309,22 44,70 10.255,30 1.670,30 - - - -

45 camí-7 0,000 448,187 448,19 860,20 5.948,80 1.744,40 - - - -

A6 Projecte d’urbanització Parc del Torrent de Sant Marçal 931,84 943,30 18.283,80 4.024,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.340,50 Pv1+ Pv3® 23.458,26 -17.340,50 6.117,76 0,00

A9 Projecte d'instal lació dels dipòsits de pre tractament d'aigües de calçada i cunetes verdes - - - - - - - - - - - -

931,84 943,30 18.283,80 4.024,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.340,50

3.587,82 12.171,00 32.405,90 13.633,20 4.407,08 4.802,60 5.598,85 2.432,89 -25.833,75

º

19 EIX-A3 20,000 780,000 760,00 49.361,10 75.713,30 13.040,60 - - - -

20 EIX-A4 15,000 250,000 235,00 14.040,90 606,10 2.629,80 - - - -

9 EIX-5 0,000 220,000 220,00 13.169,00 1.247,90 2.929,80 - - - -

49 EP0 0,000 88,648 88,65 403,90 2.089,00 556,20 - - - -

54 EIX-EP5A 0,000 132,076 132,08 0,00 32.764,40 1.885,50 - - - -

47 EIX-AB 0,000 510,000 510,00 262,40 45.038,30 5.820,50 - - - -

62 EIX-AB-1 0,000 144,424 144,42 6.806,50 43,50 1.401,50 - - - -

14 EIX-EP8 0,000 196,248 196,25 18.927,00 2,10 2.630,50 - - - -

Eixos vials 2.286,40 102.970,80 157.504,60 30.894,40

Barrera P.C. 0,000 348,390 348,39 767,64 45.714,57 3.267,47

B1 Projecte d’urbanització vialitat entorn estació i entorns 2.634,79 103.738,44 203.219,17 34.161,87 0,00 0,00 0,00 0,00 -99.480,73 Pb3+Pb4 115.034,40 -99.480,73 15.553,67 0,00

B2 Projecte dipòsit de reg - - - - - - - - - - - -

79 Camí-L3 0,000 336,234 336,23 14,10 9.115,60 1.533,90 - - - -

B3 Projecte dels camí L3 serveis 336,23 14,10 9.115,60 1.533,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.101,50 Pb1 34.904,58 -9.101,50 25.803,08 0,00

2.971,02 103.752,54 212.334,77 35.695,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -108.582,23

2.971,02 103.752,54 212.334,77 35.695,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -108.582,23

21 EIX-B 230,000 425,000 195,00 4.021,50 8.026,50 2.066,20 - - - -

33 Ep-a 0,000 134,352 134,35 36,90 5.075,00 938,10 - - - -

22 EIX-C 190,000 335,000 145,00 6.515,30 65,70 1.386,20 - - - -

24 EIX-Ga 160,000 430,415 270,42 4.923,60 21.826,50 3.173,00 790,90 47,80 401,76 70,90

7 EIX-4a 0,000 577,795 577,80 12.846,20 8.298,50 8.214,40 - - - -

8 EIX-4b 265,000 570,000 305,00 1.023,20 11.496,90 0,00 - - - -

C1 Projecte d’urbanització de la Rambla castell i vials adjacents 1.627,56 29.366,70 54.789,10 15.777,90 790,90 47,80 401,76 70,90 -25.824,16 Pv1® +Pv4+Pv5+Pv2 85.883,98 -25.824,16 60.059,82 0,00

21 EIX-B 425,000 820,000 395,00 19.480,10 13.650,00 4.517,30 11.821,70 0,00 0,00 0,00

34 Ep-b 0,000 343,678 343,68 3.179,80 6.475,10 2.210,30 2.096,50 2.285,21 0,00 0,00

36 Ep-d 0,000 79,301 79,30 251,00 518,80 376,90 - - - -

22 EIX-C 750,000 855,000 105,00 0,00 12.088,40 1.340,90 - - - -

29 Ep-3 0,000 100,000 100,00 13,20 2.733,30 675,60 - - - -

30 Ep-4 0,000 100,000 100,00 2.101,60 603,50 623,30 2.460,10 3.064,50 0,00 0,00

9 EIX-5 220,000 489,610 269,61 6.104,40 12.530,20 3.423,40 2.898,97 6.681,24 0,00 0,00

55 EP5B 0,000 72,697 72,70 0,00 4.460,70 617,30 - - - -

31 Ep-5c 0,000 172,961 172,96 0,00 17.484,10 2.002,30 1.089,51 3.204,63 0,00 0,00

C2 Projecte d’urbanització entorn del Castell* 1.638,25 31.130,10 70.544,10 15.787,30 20.366,79 15.235,58 0,00 0,00 -39.414,00 Pb5+Pb6+Pv6+Pv2® 77.658,86 -39.414,00 38.244,86 0,00

3.265,81 60.496,80 125.333,20 31.565,20 21.157,69 15.283,38 401,76 70,90 -65.238,16

3.265,81 60.496,80 125.333,20 31.565,20 21.157,69 15.283,38 401,76 70,90 -65.238,16

35 Ep-c 0,000 105,297 105,30 0,00 3.242,70 696,20 11.048,59 19.766,13 0,00 0,00

22 EIX-C 335,000 750,000 415,00 136,80 22.191,90 4.168,10 16.919,10 36.273,53 0,00 0,00

8 EIX-4b 0,000 265,000 265,00 0,00 20.944,10 0,00 2.195,05 6.937,02 0,00 0,00

28 Ep-2 0,000 99,698 99,70 1.829,70 206,00 575,40 2.096,50 2.285,21 0,00 0,00

29 Ep-3 100,000 192,038 92,04 0,00 3.636,50 705,10 - - - -

30 Ep-4 100,000 192,000 92,00 0,00 4.040,20 689,50 1.801,58 4.066,64 0,00 0,00

D3 Projecte d’urbanització dels vials a l’entorn del Parc* 1.069,03 1.966,50 54.261,40 6.834,30 34.060,82 69.328,53 0,00 0,00 -52.294,90 Pv2® +Pb3® 53.798,53 -52.294,90 1.503,63 0,00

1.069,03 1.966,50 54.261,40 6.834,30 34.060,82 69.328,53 0,00 0,00 -52.294,90

63 CAMÍ 11a 0,000 124,664 124,66 0,00 6.185,00 729,30 - - - -

64 CAMÍ 11b 0,000 226,099 226,10 0,00 39.459,90 2.947,50 - - - -

D2 Projecte d’urbanització del Parc del Castell i Torrent dels Gorgs 350,76 0,00 45.644,90 3.676,80 - - - - -45.644,90 Pb3® 1.503,63 -1.503,63 0,00 -44.141,27

350,76 0,00 45.644,90 3.676,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.644,90

1.419,80 1.966,50 99.906,30 10.511,10 34.060,82 69.328,53 0,00 0,00 -97.939,80

MOVIMENT DE TERRES PER PROJECTES/FASES/PRÉSTECS

Fase D "Entorn Can Planas"

Urbanització

TOTALS D3

TOTALS URBANITZACIÓ FASE D

Zones verdes
TOTALS D2

TOTALS ZONES VERDES FASE D

TOTALS FASE D

Fase C "Entorn Castell"

Urbanització

TOTALS C1

TOTALS C2

TOTALS URBANITZACIÓ FASE C

TOTALS FASE C

TOTALS FASE A

Fase B "Estació"

Urbanització

TOTALS B1

TOTALS B3

TOTALS URBANITZACIÓ FASE B

TOTALS FASE B

TOTALS A8

TOTALS URBANITZACIÓ FASE A

Zones verdes

TOTALS A6

TOTALS ZONES VERDES FASE A

DÈFICIT DE

TERRES (M3)

Fase A "Parc de la Ciència"

Urbanització

TOTALS A0

TOTALS A5

TOTALS A7

VEGETAL (m3) DÈFICIT DE

TERRES (m3) Origen del préstec

VOLUM

PRÉSTEC

(m3)

VOLUM

CONSUMIT

(m3)

SOBRANT

PRÉSTEC (m3)

D TERRA (m3) TERRAPLÈ (m3) VEGETAL (m3) Sanejos Precàrregues D TERRA (m3)

Desmunts no reutilitzables

FASE TIPUS PROJECTE EIX NOM PK inicial PK final LONGITUD (m)





26 ROT-2B 0,000 295,160 295,16 6.503,30 29.191,70 6.336,70

13 EIX-7 0,000 1602,941 1.602,94 13.524,20 238.021,40 28.272,10

65 EIX-8a 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

66 EIX-8b 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

51 ELIP-1 0,000 246,774 246,77 423,10 22.125,00 3.785,50

19 EIX-A3 780,000 808,110 28,11 185,20 5.627,60 493,70

20 EIX-A4 0,000 15,000 15,00 485,90 0,00 145,20

21 EIX-B 1180,000 1302,891 122,89 269,20 7.961,10 1.308,30

38 Ep-g 0,000 80,857 80,86 317,70 1.149,60 445,40

40 Ep-h 0,000 109,060 109,06 345,70 3.402,50 737,00

39 Ep-9 0,000 86,450 86,45 72,90 459,80 384,90

22 EIX-C 1170,000 1376,401 206,40 101,40 27.039,80 2.660,90

23 EIX-E 0,000 198,367 198,37 427,50 24.796,20 2.170,40

60 CAMÍ-8 0,000 252,905 252,91 11,40 1.608,30 782,70

58 EIX-F 0,000 182,364 182,36 145,30 6.435,20 1.178,10

76 Camí-9 0,000 773,517 773,52 3.694,20 2.190,20 2.492,30

59 EIX-Gb 0,000 120,000 120,00 6,80 3.736,70 857,10

80 EIX-7a 0,000 55,728 55,73 633,30 682,30 246,80

81 EIX-G0 0,000 62,177 62,18 82,30 1.019,30 333,40

82 EIX-Gc 0,000 65,122 65,12 39,10 5.220,50 645,50

E1 Projecte d’urbanització del passeig dels Gorgs + Connexions exteriors vorera i glorietes 4.503,82 27.268,50 380.667,20 53.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -353.398,70 Pb7+Pb8+Pb9+BL 270.661,78 -270.661,78 0,00 -82.736,92

21 EIX-B 820,000 1180,000 360,00 0,00 66.803,60 5.501,80

22 EIX-C 855,000 1170,000 315,00 0,00 53.768,40 4.669,50

56 EIX-EP7a 0,000 110,302 110,30 0,00 15.361,40 1.374,60

57 EIX-EP7b 0,000 169,914 169,91 22,40 9.826,20 1.130,30

11 EIX-Ep-e 0,000 91,043 91,04 0,00 9.608,30 926,70

37 Ep-f 0,000 60,111 60,11 0,00 7.162,20 700,40

32 EIX-Ep-6 0,000 305,107 305,11 0,00 33.656,80 2.565,80

10 EIX-6c 0,000 498,853 498,85 0,00 48.461,20 6.073,00

E2 Projecte d’urbanització Vials dels Gorgs 1.910,33 22,40 244.648,10 22.942,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -244.625,70 -244.625,70

6.414,15 27.290,90 625.315,30 76.218,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -598.024,40

E3 Projecte d’urbanització Parc del Torrent dels Gorgs - - - - - - - -

E4 Projecte constructiu de la Bassa de laminació de la Riera de Sant Cugat i entorns de Collserola Can Codonyers - - - - - - - -

E5 Projecte d’urbanització dels Espais lliures de Collserola Can Codonyers Granja Rosita - - - - - - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.414,15 27.290,90 625.315,30 76.218,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -598.024,40

15 EIX-A1 985,000 1012,090 27,09 1.749,00 75,80 329,00

2 EIX-1a2 0,000 210,000 210,00 53,20 4.662,50 1.193,60

1 EIX-1a1 125,000 179,133 54,13 1.789,30 1,20 420,00

25 ROT-1 0,000 307,876 307,88 6.766,90 20.900,70 5.994,30

16 EIX-A2a 0,000 1128,100 1.128,10 16.740,20 28.034,70 7.301,90

17 EIX-A2b 0,000 1131,428 1.131,43 23.829,20 39.956,70 9.030,30

18 EIX-A23 0,000 428,830 428,83 387,00 19.388,80 3.372,20

41 camí-1 0,000 440,575 440,58 252,40 16.774,10 2.357,70

3 EIX-2a1 0,000 160,000 160,00 0,20 17.247,70 2.013,20

F1 Projecte d’urbanització Vialitat front AP 7 3.888,03 51.567,40 147.042,20 32.012,20 -95.474,80 Pb1® 25.803,08 -25.803,08 0,00 -69.671,72

F3 Perllongament fals túnel ferroviari - - - - - 11.514,00 67.529,80 4.944,80 -56.015,80 -56.015,80

3.888,03 63.081,40 214.572,00 36.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -151.490,60

42 camí-2 0,000 383,046 383,05 3.969,40 6.592,00 2.153,60

F2 Projecte d’urbanització Zona verda front AP7 383,05 3.969,40 6.592,00 2.153,60 -2.622,60 -2.622,60

383,05 3.969,40 6.592,00 2.153,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.622,60

4.271,08 67.050,80 221.164,00 39.110,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -154.113,20

15 EIX-A1 505,000 985,000 480,00 13.961,00 38.723,00 6.172,60

G1 Projecte d’urbanització Vialitat connexió nord amb Sant Cugat 480,00 13.961,00 38.723,00 6.172,60 -24.762,00 -24.762,00

480,00 13.961,00 38.723,00 6.172,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.762,00

G2 Projecte d’urbanització Corredor verd - - - - - - - -

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480,00 13.961,00 38.723,00 6.172,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -24.762,00

70 EIX-H 0,000 258,498 258,50 912,90 113,90 802,10

72 EIX K1 0,000 774,310 774,31 596,60 5.631,50 4.529,70

73 EIX K2 0,000 185,463 185,46 206,10 2.197,90 1.121,20

71 EIX J23 0,000 344,321 344,32 841,60 3.270,00 1.455,40

H1 Projecte d’urbanització del Vials entorn can Costa 1.562,59 2.557,20 11.213,30 7.908,40 -8.656,10 -8.656,10

1.562,59 2.557,20 11.213,30 7.908,40

H2 Projecte d’urbanització Espai lliure Collserola Can Costa - - - - - - - -

74 EIX K3 140,000 186,248 46,25 83,90 1.236,20 286,20

H3 Projecte d’urbanització Espai lliure Sacesa (nau) 46,25 83,90 1.236,20 286,20 -1.152,30 -1.152,30

46,25 83,90 1.236,20 286,20 -1.152,30

1.608,84 2.641,10 12.449,50 8.194,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.808,40

24.018,52 289.330,64 1.367.631,97 221.101,17 59.625,59 89.414,51 6.000,61 2.503,79 -1.084.301,94 -549.917,53 -534.384,41TOTALS GLOBAL MOVIMENT DE TERRES

Fase H "Can Costa"

Urbanització

TOTALS H1

TOTALS URBANITZACIÓ FASE H

Zones verdes
TOTALS H3

TOTALS ZONES VERDES FASE H

TOTALS FASE H

Fase G "Connexió Sant Cugat N"

Urbanització TOTALS G1

TOTALS URBANITZACIÓ FASE G

Zones verdes
TOTALS ZONES VERDES FASE G

TOTALS FASE G

Fase F "Front AP 7"

Urbanització

TOTALS F1

TOTALS URBANITZACIÓ FASE F

Zones verdes TOTALS F2

TOTALS ZONES VERDES FASE F

TOTALS FASE F

Fase E "Gorgs"

Urbanització

TOTALS E1

TOTALS E2

TOTALS URBANITZACIÓ FASE E

Zones verdes

TOTALS ZONES VERDES FASE E

TOTALS FASE E





PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR PARC DE L’ALBA DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.       

       

   ANNEX 5: BALANÇ GLOBAL DE TERRES                                                

                

4. AMIDAMENTS. Préstecs per projectes





ORÍGEN DELS PRÉSTECS PER PORJECTE

B. Laminació

Pb1 Pb2 Pb3 Pb4 Pb5 Pb6 Pb7 Pb8 Pb9 Pv1 Pv2 Pv3 Pv4 Pv5 Pv6 BL Total Dèficit de terres

A0 Projecte camí L1 serveis 4.513,70 4.513,70 0,00

A2 – Projecte d’urbanització de les parcel les PC1 12 i Set Ball.

A3 Projecte d’urbanització Plaça A

A4 Projecte d’urbanització vorera eix A1 al voltant d’Elena

A5 Projecte d’urbanització accessos parcel la PC1 11 i 50.04 a la Carretera BP1413 i camí 10 amb col lector fins eix K3 32,40 32,40 0,00

A7 Projecte d’urbanització del segon tram dels eixos 3B i G* 9.568,11 2.497,74 12.065,85 0,00

A8 Projecte d'instal lació de la línia elèctrica de subministrament a la zona CPD 973,50 973,50 0,00

A1 Adequació topogràfica i urbanització de zona verda àmbits abocadors AVI Nord i Montserrat I

A6 Projecte d’urbanització Parc del Torrent de Sant Marçal 16.875,17 465,33 17.340,50 0,00

A9 Projecte d'instal lació dels dipòsits de pre tractament d'aigües de calçada i cunetes verdes

B1 Projecte d’urbanització vialitat entorn estació i entorns 98.753,22 727,51 99.480,73 0,00

B2 Projecte dipòsit de reg

B3 Projecte dels camí L3 serveis 9.101,50 9.101,50 0,00

C1 Projecte d’urbanització de la Rambla castell i vials adjacents 6.117,76 14.627,21 1.978,85 3.100,34 25.824,16 0,00

C2 Projecte d’urbanització entorn del Castell* 13.602,52 3.452,20 21.814,96 544,32 39.414,00 0,00

Urbanització D3 Projecte d’urbanització dels vials a l’entorn del Parc* 14.050,05 38.244,86 52.294,90 0,00

D2 Projecte d’urbanització del Parc del Castell i Torrent dels Gorgs 1.503,63 1.503,63 44.141,27

E1 Projecte d’urbanització del passeig dels Gorgs + Connexions exteriors vorera i glorietes 176.443,57 23.335,61 22.319,07 48.563,53 270.661,78 82.736,92

E2 Projecte d’urbanització Vials dels Gorgs 0,00 0,00 244.625,70

E3 Projecte d’urbanització Parc del Torrent dels Gorgs

E4 Projecte constructiu de la Bassa de laminació de la Riera de Sant Cugat i entorns de Collserola Can Codonyers

E5 Projecte d’urbanització dels Espais lliures de Collserola Can Codonyers Granja Rosita

F1 Projecte d’urbanització Vialitat front AP 7 25.803,08 25.803,08 69.671,72

F3 Perllongament fals túnel ferroviari 56.015,80

F2 Projecte d’urbanització Zona verda front AP7 2.622,60

G1 Projecte d’urbanització Vialitat connexió nord amb Sant Cugat 24.762,00

G2 Projecte d’urbanització Corredor verd

H1 Projecte d’urbanització del Vials entorn can Costa 8.656,10

H2 Projecte d’urbanització Espai lliure Collserola Can Costa

H3 Projecte d’urbanització Espai lliure Sacesa (nau) 1.152,30

16.701,58 14.114,21 114.306,89 727,51 13.602,52 3.452,20 176.443,57 23.335,61 22.319,07 22.992,93 74.687,03 3.936,57 1.978,85 3.100,34 544,32 48.563,53 540.806,73 534.384,41

Préstecs de parcel les públiques Préstecs de parcel les privades

Fase H "Can Costa"

Urbanització

Zones verdes

PRÉSTECS DE TERRES

Fase F "Front AP 7"

Urbanització

Zones verdes

Fase G "Connexió Sant Cugat N"

Urbanització

Zones verdes

Fase D "Entorn Can Planas"
Zones verdes

Fase E "Gorgs"

Urbanització

Zones verdes

Fase B "Estació"

Urbanització

Fase C "Entorn Castell"

Urbanització

FASE TIPUS PROJECTE

Fase A "Parc de la Ciència"

Urbanització

Zones verdes




