
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 INICI OBRES 1 día mié 26/6/24 mié 26/6/24
2 UNITAT FUNCIONAL C‐1A 369 días jue 27/6/24 mar 25/11/25
3 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 9 días jue 27/6/24 mar 9/7/24
4 Treballs previs 4 días jue 27/6/24 mar 2/7/24
5 Enderrocs 9 días jue 27/6/24 mar 9/7/24
6 MOVIMENTS DE TERRES 42 días jue 4/7/24 vie 30/8/24
7 Moviment de Terres 42 días jue 4/7/24 vie 30/8/24
8 CLAVEGUERAM 63 días mié 9/10/24 vie 3/1/25
9 Xarxa de pluvials 63 días mié 9/10/24 vie 3/1/25
10 Xarxa de Resudials 53 días mié 9/10/24 vie 20/12/24
11 PAVIMENTACIÓ 226 días lun 16/12/24 lun 27/10/25
12 Elements linials 42 días lun 16/12/24 mar 11/2/25
13 Elements superficials 84 días mié 2/7/25 lun 27/10/25
14 ENLLUMENAT PÚBLIC 220 días mié 22/1/25 mar 25/11/25
15 Obra Civil i mecànica 31 días mié 22/1/25 mié 5/3/25
16 Instal∙lació punts de llum i cablejat 21 días mar 28/10/25 mar 25/11/25
17 XARXES DE SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS278 días jue 27/6/24 lun 21/7/25
18 Xarxa d'aigua potable 31 días jue 13/3/25 jue 24/4/25
19 Xarxa aigua regenerada 21 días jue 13/3/25 jue 10/4/25
20 Xarxa elèctrica 42 días jue 20/3/25 vie 16/5/25
21 Xarxa de telecomunicacions 42 días lun 19/5/25 mar 15/7/25
22 Xarxa de Fred i Calor 200 días jue 27/6/24 mié 2/4/25
23 Compra material 105 días jue 27/6/24 mié 20/11/24
24 Execució obra civil i mecànica 105 días jue 7/11/24 mié 2/4/25
25 Xarxa de Gas 31 días lun 9/6/25 lun 21/7/25
26 XARXA DE REG I JARDINERIA 167 días vie 28/3/25 lun 17/11/25
27 Xarxa de Reg 21 días vie 28/3/25 vie 25/4/25
28 Jardineria 11 días lun 3/11/25 lun 17/11/25
29 SENYALITZACIÓ I DEFENSES 169 días jue 3/4/25 mar 25/11/25
30 Senyalització vertical i instal∙lació semàfors 15 días mar 28/10/25 lun 17/11/25
31 Senyalització horitzontal 5 días mié 19/11/25 mar 25/11/25
32 Obra civil xarxa semaforització 15 días jue 3/4/25 mié 23/4/25
33 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 369 días jue 27/6/24 mar 25/11/25
34 Desviaments de trànsit 369 días jue 27/6/24 mar 25/11/25
35 UNITAT FUNCIONAL C‐1B 468 días jue 27/6/24 lun 13/4/26
36 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 10 días jue 27/6/24 mié 10/7/24
37 Treballs previs 6 días jue 27/6/24 jue 4/7/24
38 Enderrocs 10 días jue 27/6/24 mié 10/7/24
39 MOVIMENTS DE TERRES 62 días jue 4/7/24 vie 27/9/24
40 Moviments de Terres 62 días jue 4/7/24 vie 27/9/24
41 CLAVEGUERAM 94 días mié 23/10/24 lun 3/3/25
42 Xarxa de pluvials 94 días mié 23/10/24 lun 3/3/25
43 Xarxa de Resudials 84 días mié 23/10/24 lun 17/2/25
44 PAVIMENTACIÓ 315 días lun 16/12/24 vie 27/2/26
45 Elements linials 63 días lun 16/12/24 mié 12/3/25
46 Elements superficials 84 días mar 4/11/25 vie 27/2/26
47 ENLLUMENAT PÚBLIC 288 días jue 20/2/25 lun 30/3/26
48 Obra Civil i mecànica 42 días jue 20/2/25 vie 18/4/25
49 Instal∙lació punts de llum i cablejat 21 días lun 2/3/26 lun 30/3/26
50 XARXES DE SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS337 días jue 27/6/24 vie 10/10/25
51 Xarxa d'aigua potable 42 días vie 9/5/25 lun 7/7/25
52 Xarxa aigua regenerada 31 días vie 9/5/25 vie 20/6/25
53 Xarxa elèctrica 63 días vie 18/4/25 mar 15/7/25
54 Xarxa de telecomunicacions 63 días mié 16/7/25 vie 10/10/25
55 Xarxa de Fred i Calor 200 días jue 27/6/24 mié 2/4/25
56 Compra material 105 días jue 27/6/24 mié 20/11/24
57 Execució obra civil i mecànica 105 días jue 7/11/24 mié 2/4/25
58 Xarxa de Gas 42 días mié 6/8/25 jue 2/10/25
59 XARXA DE REG I JARDINERIA 146 días lun 22/9/25 lun 13/4/26
60 Xarxa de Reg 31 días lun 22/9/25 lun 3/11/25
61 Jardineria 31 días lun 2/3/26 lun 13/4/26
62 SENYALITZACIÓ I DEFENSES 252 días vie 11/4/25 lun 30/3/26
63 Senyalització vertical i instal∙lació semàfors 21 días lun 2/3/26 lun 30/3/26
64 Senyalització horitzontal 5 días mar 24/3/26 lun 30/3/26
65 Obra civil xarxa semaforització 21 días vie 11/4/25 vie 9/5/25
66 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 327 días vie 27/12/24 lun 30/3/26
67 Desviaments de trànsit 327 días vie 27/12/24 lun 30/3/26
68 UNITAT FUNCIONAL C2 633 días jue 27/6/24 lun 30/11/26
69 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 196 días jue 27/6/24 jue 27/3/25
70 Enderrocs i altres 12 días jue 27/6/24 vie 12/7/24
71 Transplantaments 21 días jue 27/2/25 jue 27/3/25
72 MOVIMENTS DE TERRES 189 días lun 8/7/24 jue 27/3/25
73 Saneigs i precàrregues 105 días lun 8/7/24 vie 29/11/24
74 Terraplens i desmunts 126 días jue 3/10/24 jue 27/3/25
75 ESTRUCTURES 63 días vie 1/11/24 mar 28/1/25
76 Mur EP5.2 63 días vie 1/11/24 mar 28/1/25
77 CLAVEGUERAM 84 días jue 27/2/25 mar 24/6/25
78 Xarxa de pluvials 84 días jue 27/2/25 mar 24/6/25
79 Xarxa de Resudials 63 días jue 27/2/25 lun 26/5/25
80 PAVIMENTACIÓ 264 días mar 27/5/25 vie 29/5/26
81 Elements linials 61 días mar 27/5/25 mar 19/8/25
82 Elements superficials 96 días vie 16/1/26 vie 29/5/26
83 ENLLUMENAT PÚBLIC 189 días mié 8/10/25 lun 29/6/26
84 Obra Civil i mecànica 21 días mié 8/10/25 mié 5/11/25
85 Instal∙lació punts de llum i cablejat 21 días lun 1/6/26 lun 29/6/26
86 XARXES DE SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS111 días mar 22/7/25 mar 23/12/25
87 Xarxa d'aigua potable 42 días lun 11/8/25 mar 7/10/25
88 Xarxa aigua regenerada 31 días lun 11/8/25 lun 22/9/25
89 Xarxa elèctrica 63 días mar 22/7/25 jue 16/10/25
90 Xarxa de telecomunicacions 63 días vie 26/9/25 mar 23/12/25
91 Xarxa de Gas 42 días vie 17/10/25 lun 15/12/25
92 XARXA DE REG I JARDINERIA 621 días lun 15/7/24 lun 30/11/26
93 Xarxa de Reg 31 días mié 3/12/25 mié 14/1/26
94 Jardineria 21 días lun 2/11/26 lun 30/11/26
95 SENYALITZACIÓ I DEFENSES 203 días jue 18/9/25 lun 29/6/26
96 Senyalització vertical i instal∙lació semàfors 15 días lun 1/6/26 vie 19/6/26
97 Senyalització horitzontal 5 días mar 23/6/26 lun 29/6/26
98 Obra civil xarxa semaforització 21 días jue 18/9/25 jue 16/10/25
99 NOU ACCÉS AL CASTELL 100 días lun 15/7/24 vie 29/11/24
100 Tanca provisional obra 5 días lun 15/7/24 vie 19/7/24
101 Nou accés 42 días jue 3/10/24 vie 29/11/24
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