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ANNEX 6. MOVIMENT DE TERRES 

1. ESTRATÈGIA GENERAL DEL MOVIMENT DE TERRES. 

En aquest projecte, l’estratègia a seguir en el moviment de terres és bàsica per tal de poder assolir 
els objectius de la planificació. El fet és que hi ha un dèficit de terres (diferència entre desmunts i 
terraplens) de 71.689,89 m3 si només es té en compte això. Però resulta a més, que cal fer uns 
saneigs dels que es pressuposa que un 5% serà material no apte i a més, en ser una zona a re-
compactar, és de suposar que una vegada compactat al 95% del PM deixarà un buit de terres que 
serà necessari omplir per arribar a la cota inicial a partir d’on es comença a comptar el terraplè. 
Aquest material s’ha suposat que és d’un 10% del total del saneig. Així doncs, el dèficit total de 
terres és de   76.404,36 m3. 

Per altra banda, el Consorci disposa d’un aplec de terres a la zona del Molí (àmbit de l’abocador de 
Can Planas) de 100.931,60m3 de terres, dels quals se’n cedeixen 62.024 m3 a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per tal que executi el Projecte de Resegellat de l’Abocador de Can Planas que inclou 
la remodelació topogràfica del Parc del Castell. D’aquest aplec doncs, el Consorci en podrà usar uns 
39.000 m3. El volum de terres necessari per executar totes les precàrregues és aproximadament 
aquest  (29.059,64  m3) per tant, en l’aplec restaran aproximadament  9.940,36 m3 de terres per 
terraplenar. 

Les terres de l’aplec, una vegada han estat usades per precarregar, es poden tornar a usar per fer 
més terraplens malgrat que hauran d’estar fent aquesta funció el temps que sigui necessari. Fent 
aquest supòsit, però, encara maquen 37.404,36 m3 de terres. Una part pot provenir, segons 
s’estableix el Pla de Terres del Projecte d’Obres d’Urbanització del Centre Direccional de 
Cerdanyola (POU) aprovat al setembre de 2021, de les parcel·les adjacents als vials, que es 
desmuntaran fins a cota de vial i de fora del Parc de l’Alba: 

 
Per tal de poder executar-ho d’aquesta manera, en el pressupost els amidaments es descomposen 
en dues fases: 

• Fase 1.- Saneigs, terraplens i desmunts en zones de saneig i precàrregues, i execució de les 
precàrregues. 

• Fase 2.- Resta de desmunts, desmuntatge de les precàrregues, zones de préstecs de 
parcel·les i resta de terraplens. 

2. FASE 1 

2.1. Precàrregues i saneigs 

En el Projecte d’Obres d’Urbanització (POU) es definien unes precàrregues i saneigs basades en els 
estudis geotècnics que l’any 2002 va realitzar l’empresa JOLSA pel planejament existent en aquell 
moment. Tot i que  els vials previstos en aquell moment no  son iguals als que es preveuen en el 
nou Pla Director, en el POU es van adoptar els mateixos criteris en funció de les zones i dels vials 
projectats. El present projecte desenvolupa amb més profunditat tant el disseny de les 
precàrregues com dels saneigs proposats al POU. 

 
Imatge 1. Delimitació de les àrees de precàrregues i sanetjos 

JOLSA delimitava una zona amb terrenys remoguts que incloïen l’abocador de Can Planas, delimitat 
posteriorment en els treballs realitzats per GEOCISA primer, en base a fotografia aèria, i 
posteriorment per IDOM i corroborat per les feines realitzades per AMPHOS 21 i els experts del 
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CSIC i la UPC. Els materials no consolidats fora de l’àmbit de l’abocador poden provenir de la 
excavació del túnel ferroviari d’ADIF que es va construir en aquesta zona en el tram de línia que 
connecta les estacions de Cerdanyola-UAB i Sant Cugat. 

La necessitat de realitzar els saneigs i precàrregues té repercussió sobre el volum total del 
moviment de terres i en els terminis d’execució de l’obra i per tant caldrà programar-les 
adequadament. 

Prèviament a l’inici dels saneigs caldrà determinar la qualitat dels sòls tant des d’un punt de vista 
mecànic (determinació dels PM de cada zona segons la DO estableixi), com de la seva qualitat 
ambiental. La DAO haurà de disposar d’un vigilant acreditat en EC-SOL durant el moviment de 
terres i determinarà a on es realitzen 12 cales per analitzar-ne la viabilitat (AQR si s’escau) per ser 
tornades a col·locar sota del terraplè o en la base de la esplanada del desmunt en cas que el saneig 
es faci per sota de la cota de la mateixa en desmunt. 

El saneigs previstos sota la línia d’esplanada o de la base del terraplè, es preveu de 2 m. La 
precàrrega és, en el cas de terraplè, com a mínim de 3 m o d’una alçada equivalent a l’alçada final 
del terraplè; i en el cas de desmunt, de 0 m si l’alçada de desmunt és superior a 3 m, i fins a 
completar una alçada de 3 m per alçades de desmunts inferiors. 

La manera d’executar els saneigs i les precàrregues que proposava JOLSA és la següent: 

 
Imatge 2. Esquema de les precàrregues 

• Excavació del saneig. 
• Compactació del fons. 

• Instal·lació de les plaques d’assentament. 
• Execució del reblert del saneig compactant-lo al 95% del PM amb el mateix material de que 

s’ha extret, eliminant possibles impropis (es suposa un 5% de material a portar a planta de 
tractament). 

• Construcció del terraplè compactant-lo al 95% del PM. 
• Construcció de la precàrrega extenent les terres i sense necessitat d’arribar a un nivell de 

compactació tan elevat. 
• Control dels assentaments. En principi JOLSA preveu entre 2 i 3 mesos però caldrà fer-ne el 

seguiment setmanal per veure’n la evolució. La Direcció de les Obres decidirà quan es pot 
retirar la precàrrega. 

• Retirada de la precàrrega. 
• Retirada dels 2 primers metres dels elements de control de la precàrrega. 

Finalment cal fer esment de que justament en l’àmbit en el que s’han de construir les 
precàrregues, hi ha instal·lada la canonada i els pous que formen part de la barrera hidràulica de 
l’abocador de Can Planas, construïda per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Per aquest 
motiu caldrà protegir aquesta infraestructura, malgrat que en el cas de la canonada ja es va 
instal·lar pensant que es tractava de quelcom provisional ja que al final de les obres s’haurà situat 
en els vials. 

Tot i això, durant el període d’obres haurà de restar operativa, de manera que caldrà protegir-la. 

 
Imatge 3. Canonada barrera hidràulica Can Planas 
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Aquesta canonada creua els eixos Eix-4A, Ep-3, Ep-4,Eix-5, Ep-D, i Eix-C. En tots els cassos caldrà 
protegir-la o bé amb una llosa armada amb malla electrosoldada de 2 metres d’amplada per la 
longitud que quedi sota terraplè, o de 4 metres d’amplada si ha de quedar sota de vials als que s’ha 
de fer precàrrega i saneig (Ep-3, Ep-4 i Eix-C, perquè just per en la seva traça no es podrà fer el 
saneig (0,5 metres a banda i banda del seu eix) i per tant la llosa s’haurà de recozar en terreny prou 
compactat com per que no cedeixi massa amb el pes de la precàrrega. Aquesta actuació no només 
es justifica per no fer malbé la canonada, sinó que es justifica per evitar flonjalls futurs al carrer pel 
fet de no haver compactat i consolidat les terres que la envolten. 

 

2.2. Balanç de terres en la fase 1 

Com ja s’ha dit abans, es comença aquesta fase o bé executant els saneig de la base dels 
terraplens, o bé desmuntant les zones que requereixin algun saneig de la esplanada. Els eixos que 
tenen part de saneig en la seva base son Eix-B, EP-B, eix-C, Eix-G, EP-3 EP-4 i EP-5c. El volum de 
material extret és de  31.429,78 m3 del qual es suposa que  1.571,49 m3 (un 5%) pot ser no sigui 
útil per tornar a col·locar o bé perquè s’hi trobin impropis o guixos o materials expansius 
perjudicials per la plataforma. Aquests materials s’hauran de portar a planta de transferència. En el 
fons dels saneigs a on calgui construir una precàrrega, es col·locarà una placa d’assentament amb 
un tub d’acer amb rosca soldat a mode de testimoni de la cota de fons del saneig. En aquest 
moment es prendrà mesura de la cota de fons en aquest punt. Al seu voltant es col·locarà un tub 
de formigó de 600mm de diàmetre per tal de protegir-lo, i s’omplirà de sorra que es regarà per 
assentar-la. 

Una vegada realitzats els saneigs i desmunts, o solapadament amb aquestes activitats, s’aniran 
construint els terraplens. Les terres usades per aquests terraplens es proposa que provinguin dels 
eixos que s’han de desmuntar i sanejar (Eix-B i Ep-B) i de l’eix-4A (la rambla del Castell) que és a on 
més desmunt hi ha i que per planificació de les obres és important iniciar-lo el més aviat possible. 
Les necessitats  de terres per a per construir els terraplens que hi haurà sota les precàrregues 
d’aquests eixos és de 23.191,14 m3, volum que inclou els terraplens que hi haurà sota les 
precàrregues que és de  18.476,67 m3 i el volum corresponent al material que no s’aprofita dels 
saneigs i el reompliment que caldrà fer de la consolidació del saneig en ser compactat (4.714,47 
m3). 

Una vegada realitzats aquests terraplens i de forma solapada, caldrà anar construint les 
precàrrgeues, que no caldrà compactar però si anar trepitjant i col·locat adequadament amb una 
motoanivelladora o maquinaria equivalent. Com ja s’ha dit abans, el Consorci disposa d’un aplec de 
terres a la zona del Molí del qual podrà usar uns 39.000 m3 de terres. A priori es suposa que 
s’usarà aquest material per executar totes les precàrregues ja que és suficient per tal d’executar-
les. 

 

 
Com a resum de la fase 1, en el següent quadre es poden veure les necessitats totals de terres: 

 
 

3. FASE 2 

3.1.  Desmuntatge de les pre-càrregues 

Es dedueix doncs de les xifres del darrer paràgraf que quedarà per aquesta fase per terraplenar  
99.952,39 m3 i per desmuntar  23.548,03 m3. 

En aquesta fase hi ha un dèficit de terres de 76.404,36 m3, que pot ser cobert en part per les terres 
que s’extrauran de les precàrregues (29.059,64 m3) i del que encara hi ha a l’aplec de “El Molí” 
(9.940,36 m3), però encara en faltaran 47.344,72 m3. Aquestes s’obtindran del préstec de les 
parcel·les previstes al POU com a tals i de fora de l’àmbit. El volum que es va calcular que se’n 
podria obtenir de les parcel·les és de 13.012,28 m3 previstes al Pla de Terres del POU més 3.840,45 
m3 de la parcel·la R17.04 que no hi era considerada. La resta haurà de venir de fora l’àmbit si no es 
localitza un altre préstec dins. El volum necessari serà de  20.551,63 m3. 



 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ C1 i C2: VIALS DE L’ENTORN DEL CASTELL          

   ANNEX 6: MOVIMENT DE TERRES                                                 
              

 

 
Com ja s’ha dit abans, una vegada les terres usades per a la precàrrega ja han fet aquesta feina, 
caldrà re-utilitzar-les per completar el dèficit de terres que hi ha a l’obra. A mesura que es vagin 
desmuntant, s’aniran situant en vials que requereixin ser terraplenats, juntament amb els materials 
obtinguts del que resti desmuntar. Prèviament però, s’haurà pogut retirar de l’aplec de “El Molí” 
els 9.940,36 m3 restants dels que pot disposar el Consorci. 

Per eixos, en aquesta fase els volums a moure son els següents a banda dels diferents préstecs i el 
desmunt de les precàrregues: 

 

Pel que fa als préstecs de les parcel·les, prenent el que es diu al Pla de Terres del POU, es preveu 
usar les zones marcades en verd en els quadres del citat Pla. Com es pot veure, hi ha 4 parcel·les 
pertanyents a propietaris privats i una propietat de l’INCASOL. Per aquest motiu caldrà pactar amb 
aquests ens l’ús d’aquestes terres sabent que aquest pacte beneficia tothom. 

  

 
 

 
Imatge 4. Zones de préstec previstes al POU 



 

PROJECTE D'URBANITZACIÓ C1 i C2: VIALS DE L’ENTORN DEL CASTELL          

   ANNEX 6: MOVIMENT DE TERRES                                                 
              

 

 
 

4. DESBROSSADES I TERRA VEGETAL 

Respecte a les desbrossades, s’ha considerat com si totes les superfícies sota dels vial, talussos en 
desmunt i terraplè calgués desbrossar-los. S’ha fet per tal de quedar-se del costat de la seguretat 
pressupostaria però poden haver-hi zones que no calgui executar aquesta operació simplement 
perquè no hi hagi cap vegetació en el moment d’executar-la (el pagès pot haver segat o llaurat fins 
i tot, o perquè s’estigui en la zona de la calçada que arriba fins al Castell). Per altra banda, també 
s’ha tingut en compte els sobreamples que caldrà desbrossar si s’escau, en els peus dels talussos de 
les precàrregues i en les parcel·les que actuen com a préstecs. 

Pel que fa a la terra vegetal es retiren 40cms d’aquest tipus de terres, de manera que el balanç de 
terres hi ha un excedent. Per tant cal trobar-li un ús o una zona d’aplec. En el Pla de Terres n’hi ha 
diverses i per tant a obra es podrà decidir en base a això, quina és la més adequada. L’aplec caldrà 
protegir-lo de l’accés de terceres persones per evitar abocaments incontrolats, com a mínim durant 
el període d’obres. Pel que fa a les terres vegetals que s’hagin d’usar posteriorment per talussos de 
l’obra, es podran aplegar en cordons al costat del punt d’ús sempre que no entorpeixin el normal 
desenvolupament de les obres, i a criteri de la Direcció d’Obra. 

Per altra banda, en les parcel·les usades com a préstec, si el propietari no diu el contrari, el que es 
farà és desbrossar, retirar en caballó d’1,50 d’alçada els 40 cms de terra vegetal, fer el desmunt de 
la parcel·la fins a enrasar-la amb els nous vials i finalment, tornar a estendre la terra vegetal abans 
retirada. 
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