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1. OBJECTE DEL DOCUMENT 
 

L’objecte d’aquest document és indicar la metodologia BIM a seguir durant 
l’execució de les obres del PROJECTE D'URBANITZACIÓ C1 I C2: RAMBLA 
DEL CASTELL DE SANT MARÇAL I VIALS DE L'ENTORN. 

Es pretén aconseguir un model digital de les infraestructures objecte del projecte 
(en endavant l’actiu) amb informació gràfica i no gràfica amb l’objectiu de facilitar 
la execució de les obres, minimitzant interferències i indefinicions, així com de 
disposar d’informació centralitzada i fiable que permeti millorar la futura operació 
i manteniment de les infraestructures, per part dels diferents titulars.  

És per això que durant l’execució de les obres es pretén: 

 Que el projecte sigui un model representatiu en quant a visualització i 
gestió de la informació utilitzant les metodologies BIM 

 Facilitar i optimitzar la presa de decisions i l’estudi d’alternatives que es 
puguin presentar durant l’execució de les obres de manera que es 
mantingui la qualitat final optimitzant els costos i el procediment 
constructiu. 

 Controlar els estàndards i la codificació dels diferents elements. 

Així mateix un cop realitzades les obres es pretén obtenir finalment un model 
digital que contingui l’obra executada i també orientat al futur manteniment de 
la infraestructura on es pretén: 

 Definir i estructurar la informació dels elements construïts de manera que 
sigui coherent amb les bases de dades d’inventari i manteniment. 

 Facilitar i servir de suport per a la planificació i optimització de les accions 
de manteniment. 

Els respectius adjudicataris hauran de comprometre’s en relació a la 
implementació dels usos, objectius i les corresponents accions BIM associades, 
i que aquest document detalli. 

 

2. INFORMACIÓ GENERAL DEL PROJECTE 
 

Aquest Pla d’Execució del BIM és un document annex al Plec Administratiu de 
Licitació corresponents al contracte d’execució d’obres del PROJECTE 
D'URBANITZACIÓ C1 I C2: RAMBLA DEL CASTELL DE SANT MARÇAL I 
VIALS DE L'ENTORN de Cerdanyola del Vallès. 

 
 
 
 
 

 

Les obres d’urbanització d’aquests vials consisteixen en tots els treballs 
necessaris per deixar la urbanització completament acabada de manera que els 
terrenys limítrofs puguin ser considerats com a parcelꞏles, és a dir, dotats de tots 
els serveis necessaris i l’accés garantit. Més enllà del que diu la Llei d’Urbanisme, 
els vials s’urbanitzen completament. Caldrà fer les connexions amb els vials ja 
construïts, de manera que caldrà enderrocar algun tram de vorera i de calçada 
dels eixos adjacents per tal de poder connectar serveis i fer l’entroncament de la 
calçada i voreres.  

Les obres a realitzar resumides son: 

 Treballs previs i enderrocs necessaris pel començament de les obres, les 
quals queden definides al projecte. 

 Moviment de terres: Precàrregues i formació d’explanada dels carrers 
 Construcció de xarxa de clavegueram separativa (pluvial i residuals) i 

drenatge superficial dels carrers 
 Pavimentació dels carrers 
 Xarxa d’enllumenat públic 
 Protecció i/o desviament de serveis afectats 
 Xarxes de subministrament de serveis per a la urbanització de la zona 
 Plantacions i xarxa de reg 
 Senyalització, semaforització i defenses 
 Desviament de trànsit en cas de ser necessari 
 Totes les accions necessàries en matèria de Seguretat i Salut, gestió de 

residus i control de qualitat de les obres a realitzar 

 

3. AGENTS IMPLICATS EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

Llistat dels representants de les entitats o empreses que participen en el 
contracte amb responsabilitats sobre la informació a introduir en el model i en la 
gestió del mateix.   

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aquestes taules no son limitatives i s’adaptaran al personal que formi finalment 
el contracte o que sigui part interessada. 

 

 

ROL ENTITAT  REPRESENTANT TELEFON CORREU ELECTRÒNIC
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4. RESPONSABILITATS DELS AGENTS CONTRACTUALS 
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Planificació i gestió      
Establir els requisits del 
projecte 

                  

Proveir i configurar un entorn 
comú de dades 

                  

Assegurar el compliment de 
les especificacions dels 
models 

                  

Gestionar l'àrea compartida de 
l'entorn comú de dades 

                  

Gestionar les àrees 
aprovat/arxivat de l'entorn 
comú de dades 

                  

        
        

Execució del projecte        
Convocar les sessions de 
coordinació i gestionar 
l'agenda 

                  

Generar els models de treball 
durant l'etapa d'execució del 
projecte 

                  



 
 
 
 
 

 

Federar els models compartits 
per la seva revisió i preparar 
les sessions de coordinació 

                  

Controlar la qualitat dels 
models abans de compartir-los 

                  

Reflectir en els models 
compartits allò que es vagi 
executant 

                  

Facilitar els models a la 
Direcció d'obra 

                  

Compilar els models de revisió 
per conformar el model d'obra 
executada 

                  

Verificar que el que s'està 
executant es fa d'acord amb el 
model aprovat per la 
construcció 

                  

Aprovar els models de 
construcció 

                  

Aprovar els models d'obra 
executada 

                  

    
Operacions i Manteniment     
Compilar el model d'obra 
executada en el model 
d'operacions i manteniment 

                  

Aprovar el model d'operacions 
i manteniment 

                  

 

5. OBJECTIUS GENERALS DEL BIM 
 

5.1. OBJECTIUS GENERALS DEL CONTRACTE 
 

Per part del contractista, caldrà que assoleixin dos objectius principals:: 

a. Desenvolupar els models BIM durant la construcció amb el 
replanteig de les instalꞏlacions, per a poder dur una anàlisi de colꞏlisions. 

b. Desenvolupar els models BIM d’obra executada que descriuran les 
actuacions que s’hagin dut a terme. 

 

Per part de la Direcció d’Obra, caldrà que assoleixin dos objectius principals: 

 
 
 
 
 

 

a. La gestió i el control de canvis de l’obra, incloent la gestió 
documental dels plànols de l’obra. Caldrà assenyalar quins són els 
documents vàlids i la seva procedència (CAD/BIM). 

b. El model BIM d’obra executada. 

 

5.2. OBJECTIUS I USOS DEL BIM  

 
Les operacions que es duran a terme amb el model BIM per assolir els objectius 
es descriuen a continuació: 
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6. ESTRUCTURACIÓ DE LA INFORMACIÓ DELS MODELS 
 

6.1 ORGANITZACIÓ DELS MODELS 
 

Abans d’iniciar el procés de modelat l’equip acordarà la segregació del 
model BIM en diversos arxius, diferenciant les disciplines implicades en 
cada fase del contracte i detallant les relacions, que en el seu cas, puguin 
existir entre els mateixos.  

La nomenclatura dels fitxers es farà d’acord amb el Manual BIM de la 
Generalitat de Catalunya segons l’esquema següent:  

<Codi de projecte>_<Model tipus>_<Fase>_<Disciplina>_<Zona>_<Text 
complementari>  

A l’Annex 3, s’adjunta una taula amb la nomenclatura i codificació del tipus 
de model i de les fases de qualsevol actuació, d’acord amb la Guia BIM i el 
Manual BIM de la Generalitat de Catalunya.  

A l’Annex 4, s’incorpora una proposta de llistat de models BIM.  

En qualsevol cas, s’hauran de subdividir els models que sobrepassin els 250 
MB per facilitar la seva gestió. 

 

6.2 CRITERIS DE CREACIÓ DE MODELAT 
 

A continuació es detallen els criteris de modelat a utilitzar en els diferents 
models que representen el projecte: 

 

 Elements modelats però no mesurats. Es contempla que no es 
quantifiquin alguns elements com ara pot ser unions en instalꞏlacions o 
d’altres. 

 Elements mesurats però no modelats. No es modelen però es 
quantifiquen alguns elements com poden ser la colꞏlocació de làmina 
sota superfície urbanitzada, execució de rases,  moviments de terres 
(incloses Precàrregues), elements de construcció e instalꞏlacions 
temporals i els enderrocs entre d’altres. 

 Incidències tècniques: Descripció de qualsevol incidència tècnica que es 
pugui trobar tant en el modelat com en la construcció. 

 

 
 
 
 
 

 

6.3 COORDENADES DE REFERÈNCIA 
 

El Projecte aporta uns models ja georeferenciats en coordenades UTM 
 
L’equip BIM del contractista ha de garantir que tots els models en format 
nadiu, definits en el punt anterior, disposen de coordenades idèntiques als 
models entregats en el projecte per tal de garantir una disposició comuna a 
l’espai del model BIM. Aquestes coordenades UTM ETRS-89 corresponents 
als eixos X, Y i Z, seran de referencia obligada per tots els arxius nadius.  
 

6.4 DEFINICIÓ DELS NIVELLS DEL MODEL 

 
L’equip BIM del contractista ha de garantir que tots els models en qualsevol 
dels formats definits tenen els seus nivells definits de manera idèntica a 
l’establerta en els models del projecte, pel que fa a nom del nivell, cota 
absoluta i cota relativa. En cap cas estarà autoritzat l’ús de cap altre nivell.  

 

6.5 CONTINGUT GEOMÈTRIC DEL MODEL 
 

L’equip acordarà quins elements caldrà modelar, a quins models de 
disciplina s’assignaran aquests elements i quin serà el seu nivell de detall 
geomètric d’acord amb la taula següent:  

 

Aquesta definició es recollirà en una taula especifica basada sobre la 
classificació GuBIMclass en la que les dades referents al modelat dels 
elements, a quin model queden assignats i al seu nivell de detall geomètric 



 
 
 
 
 

 

queden definides de manera precisa en cadascuna de les seves files. 
Aquesta taula, en format editable s’adjuntarà al PEB. 

 

6.6 CONTINGUT PARAMÈTRIC DEL MODEL 
 

A l’annex 5 s’adjunta arxiu en format Excel amb paràmetres mínims 
demanats als objectes dels models, si be aquests podran ésser adaptats als 
nous requisits que el Consorci determini o es considerin adients o 
necessaris. 

Per els models BIM, es defineixen uns paràmetres mínims d’identificació del 
projecte. 

Pel que fa als objectes BIM, com a mínim es defineixen: 

- Paràmetres d’identificació 
- Paràmetres de localització 
- Paràmetres dimensionals 

A banda d’incorporar els paràmetres a informar, caldrà definir molt clarament 
com s’exportaran -des de les eines de modelat d’autoria- els paràmetres a 
format IFC i de quina manera s’agruparan en PSets (conjunts de propietats).  

D’altra banda, en el procés d’exportació a IFC, es procurarà que els objectes 
dels models natius s’exportin a les entitats IFC més adients (IfcElementType 
i PredefinedType), evitant en la mesura del possible l’ús d’entitats 
IcfBuildingElementProxy. 

 

7. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ. ENTORN COMÚ DE DADES (ECD) 
 

El contractista farà una proposta d’Entorn Comú de Dades (ECD) pel 
projecte.  

Les àrees que contindrà aquest ECD són : 

1. Informació compartida 

Àrea de treball controlada pel responsable del contracte, amb accés limitat 
a aquells agents implicats en el contracte i que tinguin alguna responsabilitat 
en el procés de validació dels models. La documentació generada a partir 
dels models BIM d’aquesta àrea serà d’ús compartit per presa de decisions 
de l’equip. 

 

 

 
 
 
 
 

 

2. Informació publicada 

Àrea de gestió de documentació controlada pel responsable del contracte 
en la que s’arxiven els lliurables vigents, en el format que correspongui, 
aprovats i validats, com a informació certa i accessible per la totalitat de 
l’equip. 

3. Informació arxivada 

Àrea de gestió de documentació controlada pel responsable del contracte 
en la que s’emmagatzemaran les versions obsoletes dels lliurables 
publicats. L’accés a aquesta àrea de gestió estarà restringit als agents que 
l’equip estimi oportú. 

 

8. CALENDARI D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ I REUNIONS DE 
COORDINACIÓ 

 

Independentment de les activitats previstes i les fites en el procés del modelat 
i el desenvolupament del contracte, l’equip BIM del contractista acordarà amb 
el Consorci la periodicitat amb la qual es duran a terme els intercanvis 
d’informació, i actualitzarà la informació. S’establirà també un calendari de 
reunions per a la correcta coordinació entre els agents que intervenen en el 
contracte, d’acord amb els usos BIM a implementar i els lliurables 
corresponents. 

9. ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DE LA INFORMACIÓ 
 

Per garantir la qualitat de la informació introduïda en el model i complir les 
especificacions del Manual de BIM de la Generalitat de Catalunya, i per tant, 
obtenir uns lliurables amb informació fiable, el responsable BIM del 
contractista, abans de compartir els lliurables, haurà de garantir que s’han 
realitzat les accions de control de models següents: 



 
 
 
 
 

 

 

 

10. LLIURABLES 
 

Es farà proposta dels diferents lliurables que seran aprovats pel Consorci. 
  

 
 
 
 
 

 

ANNEXES EN  FORMAT  EXCEL 

 

Annex 1. Desenvolupament del contracte 

Annex 2. Fites 

Annex 3. Tipus de models i fases 

Annex 4. Llistat models BIM 

Annex 5. Llistat de paràmetres dels objectes 



ID Denominació Fites procés BIM Responsable Comentaris Data inicial Data Prevista
Data 

Realització
Activitat Realització

1 Reunió d’inici
Lliurament de la documentació inicial. Definir 

agents, establir objectius, definir programari.
CONSORCI

Es defineixen la documentació base per 

iniciar la redacció del PEB.
REUNIÓ

2
Lliurament inicial del PEB  

Contractista
Avançament del PEB V1.0

3 Reunió Correcció PEB Correcció segons criteris Icat

4 Lliurament PEB V2.0 Lliurament del PEB v2.0

9 Implantació

Entrega del contractista dels models BIM segons 

aixecament taquimètric per a la comprovació de 

geometrai i d'implantació

10 Revisió DO  Entrega de la planta definitiva en CAD 

11 Model BIM de coordinació

Entrega del contractista dels models BIM segons 

aixecament taquimètric per a la comprovació de 

geometrai i d'implantació

DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE

Realitzat

Realitzat

Realitzat

Realitzat

Realitzat

Realitzat

Realitzat

Realitzat

Realitzat

Annex 1 DESENV. CONTRACTE



Activitats basades

 En el model

Redacció del PEB

Entrega PEB V1.0

Correccions PEB

Entrega PEB V2.0

Implantació Entrega Models Preconstuctiusamb implantació

Correccions Model 

Implantació
Correccions Models Implantació

Entrega Models Constructius

Model CQ Inspeccions realitzades

ACTIVITATS D' EXEMPLE A LLIGAR AMB GANTT OBRA

146 7 8 9 10

PEB

115 12 13Àmbit 1 2 3 4

Annex 2 FITES



TIPUS DE MODELS BIM I FASES D'ACTUACIÓ

CODI DESCRIPCIÓ

Diversos Model de disciplina

COOR Model de coordinació

PROJ Model de projecte

CONS

Model de construcció, desenvolupat per contractista principal, 

partint del model de projecte.

OBEX Model d'obra executada, per posar en marxa l'actiu

MAOP Model per a manteniment i operacions

Annex 3 TIPUS DE MODELS I FASES



Nom del arxiu natiu

IFC

Terreny Obra civil PRECONSTRUCCIO C1_C2_CONS_PC_TERRENY CONTRACTISTA/DO Conté el model del terreny

Vials Obra civil PRECONSTRUCCIO C1_C2CONS_PC_VIALS CONTRACTISTA/DO Conté el model dels vials

Drenatges Obra civil PRECONSTRUCCIO C1_C2_CONS_PC_DRENATGES CONTRACTISTA/DO Conté el model dels drenatges (pluvials, residuals i drenatge carrer)

Xarxa subministrament aigua Instal∙lacions PRECONSTRUCCIO C1_C2_CONS_PC_INS_AGP CONTRACTISTA/DO Conté la xarxa d'aigua potable i regenerada

Xarxa de distribució elèctrica Instal∙lacions PRECONSTRUCCIO C1_C2_CONS_PC_INS_ELE CONTRACTISTA/DO Conté la xarxa de distribució elèctrica (MT i BT)

Xarxa de telecomunicacions Instal∙lacions PRECONSTRUCCIO C1_C2_CONS_PC_INS_TEL CONTRACTISTA/DO Conté la xarxa de telecomunicacions

Xarxa d'enllumenat Instal∙lacions PRECONSTRUCCIO C1_C2_CONS_PC_INS_ENL CONTRACTISTA/DO Conté la xarxa d'enllumenat públic

Xarxa de fred i calor Instal∙lacions PRECONSTRUCCIO C1_C2_CONS_PC_INS_DHC CONTRACTISTA/DO Conté la xarxa de fred i calor

Xarxa de gas Instal∙lacions PRECONSTRUCCIO C1_C2_CONS_PC_INS_GAS CONTRACTISTA/DO Conté la xarxa de gas

Xarxa de reg Instal∙lacions PRECONSTRUCCIO C1_C2_CONS_PC_INS_REG CONTRACTISTA/DO Conté la xarxa de reg

Barrera hidràulica Can Planas Instal∙lacions PRECONSTRUCCIO C1_C2_CONS_PC_INS_BAH CONTRACTISTA/DO Conté la reposició de la barrera hidràulica de Can Planas

Arbrat Paisatjisme PRECONSTRUCCIO C1_C2_CONS_PC_ARBRAT CONTRACTISTA/DO Conté la definició de l'arbrat 

COORDINACIÓ Totes PRECONSTRUCCIO C1_C2_COOR_PC_COORDINACIO CONTRACTISTA/DO Conté el model coordinat amb totes les disciplines

Terreny Obra civil CONSTRUCCIÓ C1_C2_CONS_CO_TERRENY CONTRACTISTA/DO Conté el model del terreny

Vials Obra civil CONSTRUCCIÓ C1_C2_CONS_CO_VIALS CONTRACTISTA/DO Model dels vials, actualitzat a mesura que s'executa.

Drenatges Obra civil CONSTRUCCIÓ C1_C2_CONS_CO_DRENATGES CONTRACTISTA/DO
Model dels drenatges (pluvials, residuals i drenatge carrer), actualitzat a mesura que

s'executa.

Xarxa subministrament aigua Instal∙lacions CONSTRUCCIÓ C1_C2_CONS_CO_INS_AGP CONTRACTISTA/DO Xarxa d'aigua potable i aigua regenerada, actualitzada a mesura que s'executa.

Xarxa de distribució elèctrica Instal∙lacions CONSTRUCCIÓ C1_C2_CONS_CO_INS_ELE CONTRACTISTA/DO Xarxa de distribució elèctrica (MT i BT), actualitzada a mesura que s'executa

Xarxa de telecomunicacions Instal∙lacions CONSTRUCCIÓ C1_C2_CONS_CO_INS_TEL CONTRACTISTA/DO Xarxa de telecomunicacions actualitzada a mesura que s'executa

Xarxa d'enllumenat Instal∙lacions CONSTRUCCIÓ C1_C2_CONS_CO_INS_ENL CONTRACTISTA/DO Instal∙lació d'enllumenat públic actualitzada a mesura que s'executa

Xarxa de fred i calor Instal∙lacions CONSTRUCCIÓ C1_C2_CONS_CO_INS_DHC CONTRACTISTA/DO Xarxa de fred i calor actualitzada a mesura que s'executa

Xarxa de gas Instal∙lacions CONSTRUCCIÓ C1_C2_CONS_CO_INS_GAS CONTRACTISTA/DO Xarxa de gas actualitzada a mesura que s'executa

Xarxa de reg Instal∙lacions CONSTRUCCIÓ C1_C2_CONS_CO_INS_REG CONTRACTISTA/DO Xarxa de reg actualitzada a mesura que s'executa

Barrera hidràulica Can Planas Instal∙lacions CONSTRUCCIÓ C1_C2_CONS_CO_INS_BAH CONTRACTISTA/DO Conté la barrera hidràulica de Can Planas

Arbrat Paisatjisme CONSTRUCCIÓ C1_C2_CONS_CO_ARBRAT CONTRACTISTA/DO Conté la definició de l'arbrat 

COORDINACIÓ Totes CONSTRUCCIÓ C1_C2_COOR_CO_COORDINACIO CONTRACTISTA/DO Conté el model coordinat amb totes les disciplines

Terreny Obra civil RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_OBEX_RP_TERRENY CONTRACTISTA/DO Conté el model del terreny

Vials Obra civil RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_OBEX_RP_VIALS CONTRACTISTA/DO Conté el model dels vials (obra executada).

Drenatges Obra civil RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_OBEX_RP_DRENATGES CONTRACTISTA/DO Drenatges (pluvials, residuals i drenatge carrer), segons s'ha executat l'obra.

Xarxa subministrament aigua Instal∙lacions RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_OBEX_RP_INS_AGP CONTRACTISTA/DO Xarxa d'aigua potable i regenerada (obra executada, per posar en servei).

Xarxa de distribució elèctrica Instal∙lacions RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_OBEX_RP_INS_ELE CONTRACTISTA/DO Xarxa de distribució elèctrica (MT i BT) executada, per posar en servei

Xarxa de telecomunicacions Instal∙lacions RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_OBEX_RP_INS_TEL CONTRACTISTA/DO Conté la xarxa de telecomunicacions executada

Xarxa d'enllumenat Instal∙lacions RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_OBEX_RP_INS_ENL CONTRACTISTA/DO Conté la xarxa d'enllumenat públic executada

Xarxa de fred i calor Instal∙lacions RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_CONS_RP_INS_DHC CONTRACTISTA/DO Xarxa de fred i calor executada

Xarxa de gas Instal∙lacions RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_CONS_RP_INS_GAS CONTRACTISTA/DO Xarxa de gas executada

Xarxa de reg Instal∙lacions RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_OBEX_RP_INS_REG CONTRACTISTA/DO Conté la xarxa de reg executada

Barrera hidràulica Can Planas Instal∙lacions RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_OBEX_PC_INS_BAH CONTRACTISTA/DO Conté la barrera hidràulica de Can Planas

Arbrat Paisatjisme RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_OBEX_RP_ARBRAT CONTRACTISTA/DO Conté la definició de l'arbrat plantat

COORDINACIÓ Totes RECEPCIÓ/P.SERV. C1_C2_COOR_RP_COORDINACIO CONTRACTISTA/DO Conté el model coordinat amb totes les disciplines

LLISTA DE MODELS BIM (PROPOSTA)

FaseModel Disciplina Responsable Contingut bàsic (veure taula d’elements per a detall)

Annex 4 LLISTAT MODELS BIM 



REQUERIMENTS D'INFORMACIÓ DELS MODELS
Fase construcció

Versió CUCD_20231205

PROPIETATS I ATRIBUTS DELS MODELS

Funció Paràmetre IFC Descripció Paràmetre
Paràmetre Revit 

(quan apliqui)
Tipus Paràmetre

IfcProject.Name Codi del projecte. Ex: C1_C2/2023 Project Number Text

IfcProject.Site Emplaçament. Ex: Parc de l'Alba ‐ Cerdanyola del Vallès Site Name Text

IfcProject.Building Descripció del projecte d'urbanització. 

Ex: Rambla del Castell de Sant Marçal i vials de l'entorn
Building Name Text

PROPIETATS I ATRIBUTS DELS OBJECTES BIM

Pset Paràmetre IFC Descripció Paràmetre
Paràmetre Revit 

(quan apliqui)
Tipus Paràmetre

1‐1‐CodiGuBIMclass
Codi corresponent a l'objecte segons el sistema de classificació GuBIMclass, basat 

en la seva funció en l'actuació i la seva seqüència constructiva. Ex: 50.10.20.30
Assembly Code Codi

1‐2‐DescripcioGuBIMclass Descripció breu dels objectes recollida en el sistema de classificació

GuBIMclass. Ex: Canalizaciones de agua sanitaria
Assembly Description Text

1‐3‐TipusNom Descripció de l'objecte en base a l'especificació de la seva denominació, segons 

TermCat, i de les seves característiques principals
Name Text

1‐4‐TipusServei Nom de la xarxa a que pertany l'objecte (només per instal∙lacions). 

Ex: Gas, Telecomunicacions, Aigua potable…
System Type Text

1‐5‐TitularPropietat Responsable últim de l'actiu Nou paràmetre d'instancia Text

1‐6‐EstatusObra Especificació de l'estat en que es troba l'objecte durant el procés d'execució. Ex: 

Existent, A eliminar, Obra nova.
Nou paràmetre d'instancia Text

2‐1‐Localitzacio
Nom del vial on es troba l'objecte (ex. 3B) Nou paràmetre d'instancia Text

2‐2‐Pkinicial
Pk inicial en metres on es troba l'objecte, quan apliqui. Ex: 0+120 Nou paràmetre d'instancia Text

2‐3‐Alineació Costat del vial on es trobi l'objecte (quan apliqui). Ex: Cerdanyola, S.Cugat, AP7, 

Collserola
Nou paràmetre d'instancia Text

3‐1‐Material Matèria principal amb la que està elaborat o manufacturat l'objecte o els seus

components
Nou paràmetre de tipus Text

3‐2‐UnitatMesura
Unitat bàsica que expressa la magnitud física de l'objecte que es vol mesurar Nou paràmetre de tipus Text

4‐1‐Llarg‐m Longitud en metres Length Número

4‐2‐Ample‐m Amplaria en metres Width, b Número

4‐3‐Altura‐m Altura en metres Height, Unconnected Height Número

4‐4‐Gruix‐m Gruix en metres Width, b, Depth Número

4‐5‐Superficie‐m2 Superfície en metres Area Número

4‐6‐Volum‐m3 Volum en metres cúbics Volume Número

4‐7‐DiametreExterior‐mm Diàmetre exterior en mm (només per canonades) Outside Diameter Número

4‐8‐DiametreInterior‐mm Diàmetre interior en mm (només per canonades de fred i calor) Inside Diameter Número

5‐1‐CodiGestioActiu Codificació de l'actiu que permet definir i gestionar les actuacions de

manteniment i operació
Nou paràmetre d'instancia Text

5‐2‐Marca Marca del fabricant Nou paràmetre d'instancia Text

5‐3‐Model Model Nou paràmetre d'instancia Text

5‐4‐DataInstalacio Data d'instal∙lació Nou paràmetre d'instancia Data

5‐5‐DataFiGarantia Data de la fi de la garantia Nou paràmetre d'instancia Data

5‐6‐EmpresaInstaladora Nom i dades de contacte de l'empresa instal∙ladora. Nou paràmetre d'instancia Text

5‐7‐PeriodeRevisió Data de la propera revisió Nou paràmetre d'instancia Data

Identificació del Projecte

4‐Dimensions

(segons objecte)

5‐Gestio

(segons objecte)

3‐Propietats

2‐Localitzacio

1‐Identificacio

Annex 5 LLISTAT DE PARÀMETRES
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