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1 Introducció  

El present document és l’ informe número 7 del seguiment i control ambiental del 

desenvolupament del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 

aprovat definitivament per la Comissió de Territori de Catalunya en data 22 de desembre de 

2020 (PDU en endavant) amb Declaració ambiental estratègica emesa per Resolució 

TES/1977/2020, de 31 de juliol. I té per objecte recollir i sintetitzar tots els treballs portats a 

terme durant el període març 2026-octubre 2026 amb l’objectiu de monitoritzar el 

desplegament de les determinacions ambientals del PDU.  

 

La memòria de l’EAE (Estudi Ambiental Estratègic), en el capítol 10, i la normativa del PDU, en el 

seu article 77, estableixen les competències i l’abast quant a l’execució i control de les mesures 

a aplicar per a cadascun dels nivells de seguiment: Obres d’urbanització, obres d’edificació, 

funcionalitat de les estructures comunes i indicadors del seguiment. I defineix tres tipus 

d’informes a generar per tal de documentar al llarg del temps les repercussions ambientals del 

PDU:  

 

- Informes del desplegament del Pla. Correspondran a la part específica de la documentació 

ambiental desenvolupada en cada un dels projectes d’urbanització i edificació. 

- Sistema Integrat de Gestió Ambiental del Pla. Que integrarà el resultat del seguiment en les 

diferents fases i generarà els indicadors comuns, en els quatre nivells definits. 

- Informes de seguiment ambiental, amb una periodicitat anual, que documentaran el 

seguiment integrat de gestió ambiental.  

 

Així doncs, el present informe correspon a l’Informe de seguiment ambiental, que ha de 

documentar el sistema integrat de gestió ambiental del PDU amb l’objectiu de verificar 

l’aplicació i eficàcia de les determinacions ambientals del mateix, i  documentar al llarg del temps 

de forma sintètica les repercussions que té el progressiu desplegament del PDU. El present 

informe s’ajusta a les sessions de la comissió de seguiment ambiental del PDU, seguint els 

acords de les seves darreres sessions de fer un seguiment de molt a prop dels propers 

esdeveniments i del seguiment i validació dels vectors ambientals per part de l’ARC pel que fa 

a l’actuació del ressegellat de Can Planas i les actuacions al dipòsit Elena per poder avançar 

en la urbanització en condicions de seguretat i garantia jurídica. 
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2 Estat actual de desenvolupament del PDU  
 

2.1 Projectes i estudis en curs 

 

Es fa referència en aquest apartat als projectes i estudis que es troben en diferents estadis de 

desenvolupament però que es considera molt important el seguiment de la seva execució i 

assoliment d’objectius per tal de garantir la funcionalitat de les estructures comunes del PDU. 

Es desglossa en dos capítols, els que són promoguts pel Consorci, i per tant aquest té la potestat 

directa, i els que són promoguts per tercers. En el plànol de l’annex 1 es troben grafiats. 

 

2.1.1. Projectes i estudis promoguts pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional de 

Cerdanyola del Vallès  en curs 

 

Tal i com estableix l’EAE, cada projecte promogut pel Consorci contempla els procediments i la 

documentació ambiental prevista pel desplegament del Pla, que  consisteix en l’ Annex 

ambiental que incorpora el resultat de la verificació del compliment de les prescripcions 

ambientals del PDU per part del projecte i el Pla de Vigilància Ambiental específic (PVA) per 

aplicar durant la seva execució.  

 

2.1.1.1 Urbanització vials 

➢ E1. Projecte urbanització Avda. dels Gorgs. Aquest projecte es correspon amb l’eix 

vertebrador del passeig dels Gorgs que discorre de nord a sud des de la rotonda de connexió 

amb l’AP-7 fins a la rotonda de la plaça Europa dintre del Parc Tecnològic , també inclou tots 

els eixos transversals de connexió amb la ciutat i les estructures de creuament del torrent, 

així com les actuacions hidràuliques necessàries. Elaborat per part de la UTE Dopec-Projects 

i amb un pressupost de 49.950.920,77 € PEC sense IVA. El projecte preveu un termini total 

de les obres de 42 mesos dividit en 6 fases i 4 unitats funcionals, amb l’objectiu de fer 

compatible la simultaneïtat de les obres d’urbanització amb l’edificació de forma que 

l’Ajuntament pugui fer recepcions parcials (model ja previst a la urbanització dels vials C1 i 

C2_entorns del Castell). Es recorda que el projecte ha tingut modificacions substancials 

respecte al previst al POU, bàsicament en la secció de l’avinguda  principal i en les actuacions 

hidràuliques a la llera del torrent, i és per això que, a requeriment de l’Ajuntament, ha tingut 

aprovació provisional i definitiva. Va ser aprovat definitivament pel Consell General del 

Consorci en data 21 de febrer de 2026, incorporant les prescripcions dels informes sectorials 

de l’Ajuntament i el de l’ACA segons recull l’acta del Consell General.  En data 27 de maig de 

2026 es va iniciar el procediment de licitació de les obres,  la previsió es iniciar-les abans de 

finalitzar l’any. 

➢ A2. Projecte urbanització parcel·les PC1 12.01 i Set Ball. Elaborat per l’empresa SBS Simón 

i Blanco SLP,  projecte per donar serveis a les parcel·les que es troben al límit occidental del 

PDU. El Consell General del Consorci en data 7 d’ octubre de 2026 va aprovar el projecte, 

amb la previsió d’ iniciar les obres a finals d’any.   

 

 2.1.1.2 Infraestructures i serveis 
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➢ “Soterrament 4 línies elèctriques d’alta tensió 110 kV”. Aquesta actuació està inclosa en el 

projecte E1. 

 

2.1.1.3  Reforç infraestructura verda 

➢ A6. Projecte d’urbanització Parc del torrent de Sant Marçal. En data 25 de juny de 2026 el 

Consell General del Consorci va aprovar el conveni urbanístic de col·laboració 

interadministrativa entre el Consorci per a la construcció, equipament i explotació del 

Laboratori de Llum Sincrotró i el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 

Vallès per executar i finançar les obres i treballs d’urbanització necessaris en l’espai públic 

del torrent de Sant Marçal per a la implementació de noves línies de llums i estacions finals 

a les parcel·les PC2-05.01, PC2-05.02 i PC2-05.03 del Parc de l’Alba, en aquests moments 

està pendent de formalització. La elaboració del projecte continua aturada, a l’espera que 

CELLS avanci en la definició tècnica de les seves infraestructures per on hauran de passar els 

feixos de llum. Aquestes infraestructures incorporen prescripcions tècniques rígides de 

seguretat i risc de vandalisme de la instal·lació i travessen la llera del torrent de Sant Marçal, 

hauran de ser validades pel Consejo de Seguridad Nuclear, per l’ACA i l’Ajuntament. Aquest 

projecte urbanitzarà també la part nord de la riera, l’entorn de la qual ja ha estat urbanitzat. 

No hi ha previsió de tancament del projecte en aquests moments. 

➢ D2. Projecte urbanització Parc del Castell i torrent innominat. Projecte lliurat per  

l’arquitecta Isabel Bennasar al desembre de 2025, amb un pressupost global 

d’11.086.816,90 €  PEC sense IVA. Aquest projecte inclou una part important del parc 

ubicada fora del PDU i que està afectada per la Modificació puntual del PGM a l'àmbit del 

Parc Tecnològic del Vallès, per a la creació del Parc del Castell i l'adequació amb el Pla 

director urbanístic del Centre Direccional, aquesta MPPGM va ser aprovada inicialment en 

data 10 de març de 2026.  Donat que durant el tràmit d’AIA del projecte de ressegellat de 

l’abocador de Can Planas va quedar pendent d’informe el projecte del Parc, el Consorci en 

data 21 de gener de 2026 va tramitar el projecte a la Subdirecció General d’Avaluació 

Ambiental sol·licitant informe per a la seva aprovació. El 7 d’abril de 2026 es va rebre  

l’informe de valoració del Projecte executiu d’ordenació del Parc del Castell en el qual es 

conclou que les actuacions definides al projecte compleixen amb l’objectiu de restauració 

ambiental i ecològica de l’àmbit del Parc del Castell i torrent innominat, sempre i quan es 

tinguin en compte les prescripcions descrites a l’apartat de consideracions de l’informe. Les 

prescripcions fan referència bàsicament a aspectes de gestió del futur parc i alguns detalls 

o esmenes tècniques que caldrà incorporar en el procés de licitació de les obres. Al capítol 

de documentació administrativa s’adjunta l’informe referit. Es recorda que l’avantprojecte 

del Parc del Castell ja vas ser informat pel Parc de Collserola en el tràmit d’aprovació del 

POU del PDU. 

El projecte va ser aprovat al Consell General del Consorci del 7 d’octubre de 2026, sens 

perjudici de l’aprovació necessària per part de l’administració territorial competent per a 

l’aprovació del projecte en l’àmbit extern al Centre Direccional. D’altra banda, la seva 

execució resta també condicionada pel conveni de col·laboració interadministratiu (AMB, 

Ajuntament i Consorci) que s’està elaborant amb l’objectiu de finançar les feines del parc 
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del Castell tot considerant que una tercera part està fora del Parc de l’Alba i que les terres 

d’adequació morfològica que no son estrictament ressegellat de l’abocador.  

➢ E3: Projecte d’urbanització Parc del torrent dels Gorgs. Com ja s’ha comentat en anteriors 

informes, el projecte d’urbanització de la rambla dels Gorgs (E1) ha incorporat modificacions 

importants a nivell hidràulic a la llera del torrent del Gorgs, i també incorpora part important 

de les actuacions de revegetació de la llera del torrent, ja que van lligades a les actuacions 

d’endegament hidràuliques que s’aborden des del projecte d’urbanització E1. Finalment, 

està previst fer un projecte d’urbanització del torrent que complementi les actuacions de 

revegetació i paisatgístiques previstes al projecte E1 per tal d’acomplir les Prescripcions del 

PEPNAT per als espais funcionals (la part final de la llera del torrent dels Gorgs està dintre 

de l’Espai Funcional A06 Riera de Sant Cugat), les quals assenyalen que: ‘El Consorci 

Urbanístic del Centre Direccional del Vallès ha de garantir que aquests espais mantenen la 

funcionalitat ecològica i paisatgística que tenen a l’actualitat i, en la mesura del possible, 

potenciar-los...’. D’altra banda, tal i com contempla la DAE i l’EAE del PDU, on queda 

manifest que els diferents projectes prevists als espais lliures de l’àmbit han d’adoptar totes 

les mesures ambientals ja recollides en aquests documents abans esmentats i vinculats a la 

tramitació d’avaluació ambiental del PDU i del POU. 

 

2.1.1.4 Remediació àmbits degradats 

➢ El Projecte de restauració dels antics abocadors “Avi Nord”, “Montserrat I” i entorns a 

l’Àmbit del Parc de l’Alba va ser aprovat pel Consell General del Consorci l’any 2020 per 

primera vegada. La seva execució va restar a l’espera de que es resolguessin els 

procediments de rescabalament del cost dels treballs de restauració als que han aportat les 

finques afectades i als causants de la contaminació existent en el marc de l’activitat 

extractiva. Actualment està pendent de la resolució del procediment judicial instat per uns 

dels propietaris de les finques aportades, i de la finalització del procediment d’execució 

subsidiària tramitat per la Direcció General de Qualitat Ambiental.  

L’Ajuntament de Cerdanyola ha motivat un Pla Especial d’Urbanització per dotar d’usos 

funeraris (forn cinerari i jardí de cendres)  la franja sud de la parcel.la d’equipaments a l’aire 

lliure  (SE2-01) ubicada en aquest  de àmbit, la qual tenia previst usos recreatius al PDU. En 

compliment de la normativa del PDU (article 104, fitxa 5) i aplicant principis de màxima 

precaució, aquests nous usos fan necessària la prèvia execució de restauració prevista a 

l’àmbit dels antics abocadors Montserrat I i Avi Nord. 

El Consell General del Consorci, celebrat en data 26 de juny de 2025, va aprovar 

l’actualització del pressupost del projecte (3.451.793,61€) per tal que procedir a la seva 

licitació i poder iniciar les obres al 2026. L’auditoria realitzada recentment al projecte per tal 

de poder licitar de les obres obliga a actualitzar-lo, feina que està en curs. 

 

➢ Obra restauració Montserrat 2. Al mes de juny de 2026 es va rebre l’Informe sobre la 

restauració ambiental duta a terme en l’àmbit de l’antic abocador incontrolat de Montserrat 

2 emès per l’ARC. L’informe valida les actuacions de restauració ambiental executades, 

estableix que el Consorci ha de continuar executant el Pla de vigilància ambiental  i afegeix 

que respecte als usos la normativa específica d’abocadors no limita els possibles usos, no 
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obstant tècnicament s’han de respectar les capes de segellament superior així com els 

elements de control, i per tant   no hi ha inconvenient en que aquest àmbit pugui adquirir 

els usos previstos pel PDU del Parc de l’Alba,  i en cas que es malmetin les capes de 

segellament instal·lades o elements de control, caldrà procedir a la seva restitució. 

L’informe es troba adjunt a l’annex 2 de documentació administrativa.  

 

➢ Seguiment ambiental post restauració Montserrat 2. A l’informe anterior es van exposar 

els resultats de l’any 2025 d’aquesta monitorització post restauració prevista en el projecte 

dels vectors aigües subterrànies de l’entorn, lixiviats, biogàs existent al subsol i l’ emès per 

les 3 xemeneies venturi incorporades en el segellat.  Per prescripció de l’ARC, a partir 

d’aquest any 2026, aquest seguiment ha estat incorporat al PVA de l’Àmbit 1, ja que forma 

part del conjunt de cubetes (antigues argileres reblertes) d’aquest àmbit.  

 

➢ Pla de vigilància ambiental (PVA) de l’Àmbit 1. Seguiment que realitza el Consorci en 

compliment de les prescripcions  de l’ARC i l’ ACA des de l’any 2010, que consisteix en la  

monitorització del gas del subsòl, les aigües subterrànies i els lixiviats, en paral·lel a que es 

van realitzant les restauracions ambientals dels diferents àmbits degradats que l’integren 

(Àrids Cataluña, Montserrat 2, Avi Nord i Montserrat 1 i el dipòsit controlat Elena)  i amb 

l’objectiu de tenir la diagnosi global del conjunt de cubetes. Aquests informes són lliurats a 

les administracions competents en la matèria (ARC, ACA i DG Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic); així com d’altres administracions interessades (Ajuntament i INCASOL). Com ja 

s’ha comentat, aquest any 2026 ha incorporat l’àmbit Montserrat 2, ja restaurat. A finals 

d’any es disposarà de l’informe amb les dades i conclusions, de moment no hi ha cap dada 

destacable dels resultats parcials obtinguts.  

 

➢ Campanya de lectures de metà a l’entorn del dipòsit Elena. A finals del mes de setembre 

es  va realitzar la darrera campanya per part del Consorci però encara no es disposa de 

l’informe de resultats. Aquestes campanyes periòdiques es realitzen des de que es va 

detectar la problemàtica de sortida de biogàs del dipòsit en el marc del PVA de l’àmbit 1, 

amb l’objectiu d’avaluar la compatibilitat d’aquesta activitat amb els usos previstos al PDU. 

Es recorda que la darrera campanya es va fer al juliol de 2025, abans de l’inici de les obres 

de la barrera de biogàs del dipòsit Elena al marge exterior sud-est promogudes per l’AMB, 

per tant no es disposa de dades actualitzades disponibles durant aquest període per tenir 

noves conclusions pel que fa a la mobilització del biogàs provinent d’Elena al seu entorn. Les 

obres de la barrera promogudes per l’AMB es van finalitzar al mes de juliol 2026, seguint 

les prescripcions específiques que contempla la normativa urbanística en aquest àmbit, 

caldrà esperar a tenir la valoració per part de l’AMB de la funcionalitat i eficàcia d’aquesta 

actuació i la seva validació per part ARC.   

 

➢ Consulta científico-tècnica. Anàlisi del potencial impacte en la salut de la reurbanització 

dels antics espais degradats del Parc de l’alba.  
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Des del Consorci es continuen implementant les recomanacions de la consulta organitzada 

conjuntament pel Consorci i l’ISGlobal al mes de novembre de 2022, que es va realitzar amb 

els següents objectius principals:  

✓ Valorar la idoneïtat del treball realitzat fins la data per avaluar els impactes en salut i 
medi ambient de les àrees degradades i identificar si són necessàries mesures 
addicionals.   

✓ Proveir d’informació, idees, solucions, en cas necessari, per la futura gestió d’aquestes 
àrees degradades.  

✓ Poder informar i donar confiança als diferents stakeholders implicats.  
 

Les conclusions del Consorci respecte al que recull el document de la jornada científica-tècnica 
del Parc de l’Alba i que s’estan portant a terme són les que s’indiquen a continuació: 

✓ La prioritat actual ha de ser restaurar els àmbits degradats conforme preveu el PDU, i 

complir la normativa específica que el PDU incorpora per als espais degradats. En 

aquest sentit, els àmbits principals que resten per restaurar són: Elena i Avi Nord-

Montserrat 1. Recordar que les obres de ressegellat de Can Planas estan en curs i que 

les obres de la barrera d’intercepció de biogàs al sud  del dipòsit Elena ja estan 

finalitzades.  

✓ Cal continuar monitoritzant els vectors ambientals: aire, gasos i aigües a l’entorn dels 

espais degradats, previ, durant i post restauracions per validar les restauracions 

realitzades. I cal que les administracions competents validin aquestes dades, ja que el 

Consorci és una entitat urbanitzadora. 

✓ És important incidir en l’aplicació de bones pràctiques per al control de la pols durant 

totes les obres de restauració i altres que impliquin moviments de terres en el 

desenvolupament urbanístic: mesures correctores i de monitorització, per tal de 

controlar les emissions de partícules en suspensió (PM10 i PM 2,5) a l’aire. 

✓ Totes les dades  disponibles resultat de la monitorització seria recomanable que fossin 

obertes a la població per donar tranquil·litat. La seva disponibilitat a la pàgina web resta 

pendent del projecte d’actualització de la pàgina web del Consorci en curs.  

✓ És necessari comptar amb professionals experts en comunicació de riscos per 

traslladar la informació tècnica de risc per la salut (terminologia) a la societat. 

✓ Els altres aspectes o recomanacions rellevants ja s’estan realitzant: monitorització de la 

biodiversitat de la zona, monitorització estàndard específiques per a cada àmbit en que 

és necessari. 

 

2.1.1.5 Estudis/actuacions cicle de l’aigua 

➢ Aigües regenerades: els projectes d’urbanització, tal i com preveu el PDU i el POU 

incorporen una segona xarxa de subministrament d’aigua per a usos secundaris no de boca, 

tal i com ja s’havia previst en la primera fase de la urbanització però mai va arribar a entrar 

en servei. Es per l’ Av. del Gorgs (projecte E1) per on està prevista l’entrada de la canonada 

de subministrament provinent de l’EDAR Riu Sec Sabadell, segons el projecte de 

subministrament d’aigua regenerada promogut per l’AMB (veure capítol 2.1.2.4 del present 

informe). Actualment l’obra d’urbanització dels vials C1 i C2 ha desestimat l’execució de 

fer aquesta doble xarxa en base a  l’informe tècnic justificatiu de l’Àrea del cicle de l’aigua 

i anàlisi de polítiques metropolitanes de la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de 
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l’AMB, que desaconsellen el seu ús a l’àmbit domèstic davant alternatives de reutilització. 

A l’annex 2 de documentació administrativa s’incorpora aquest informe. Considerant el 

recent anunci al mes de setembre de la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’ACA 

i l’AMB per estudiar i definir la futura connexió de la depuradora  i regeneradora amb Sant 

Cugat i Cerdanyola, s’ha convocat a la propera sessió de la comissió de seguiment ambiental 

als responsables de l’AMB, ja que des del Consorci cal prendre decisions de cara a les obres 

d’urbanització de l’E1 actualment en procés d’adjudicació, última oportunitat per incorporar 

la xarxa d’aigua regenerada per regar els espais verds públics  del Parc de l’Alba.  

➢ Concessió pous: aquest estiu, que ha estat molt sec, s’han fent servir els dos pous de la finca 

de Can Codonyers per al manteniment de les revegetacions del projecte de la riera de Sant 

Cugat a can Costa i meandre de Can Codonyers. Es recorda que aquests pous estan dintre 

de la concessió d’aigües subterrànies que va obtenir l’Ajuntament de Cerdanyola al mes 

d’octubre de 2024 per al reg de zones verdes (usos municipals).  

➢ Bassa de laminació: mesura compensatòria a l’increment d’aigües pluvials directament 

abocades a llera generades per la urbanització del sector. Aquesta actuació està inclosa 

dintre de les obres de restauració de la riera de Sant Cugat a l’àmbit de can Costa 

autoritzades per l’ACA per Resolució FUE-2024-03848749 amb les següents característiques: 

superfície de la bassa de laminació aproximadament 25.000 m2, volum d’aigua 

emmagatzemada a la bassa de laminació aproximament 70.000 m3 i calculada per a la 

reducció d’uns 45 m3/segon de cabal punta a laminar pel període de retorn del 100 anys. 

L’objectiu és que sigui funcional per cabals baixos reduint el risc hidràulic i derivi aigua a la 

bassa. Contribuirà alhora a mantenir vegetació helofítica en punts concrets més profunds 

generant nous espais que puguin ser refugi de fauna millorant la biodiversitat i la resiliència 

de l’espai, tot assumint un equilibri entre naturalització, funcionalitat i cost. La bassa ja està 

operativa i en període de manteniment de dos anys, durant els quals s’elaborarà un pla 

d’explotació i manteniment per l’Ajuntament. Destacar que amb les avingudes del 29 de 

setembre i 4 d’octubre que van registrar pluges a Cerdanyola de 84 l/m2 i  176 l/m2 

concentrades en un període inferior a dues hores i menys de 5 hores respectivament, la 

bassa es va omplir plenament per primera vegada i també va sofrir danys que han requerit 

d’una actuació de reparació amb caràcter d’urgència, a l’annex fotogràfic es poden veure 

imatges. 

➢ Pretractament de pluvials abans d’abocament a llera: cada projecte d’urbanització 

incorpora el sistema de pretractament de les aigües pluvials dels vials d’urbanització abans 

d’abocament a llera més idoni previst al POU en funció de les possibilitats tècniques 

(desviament de les primeres aigües al col·lector de residuals i/o depuració mitjançant 

cunetes verdes d’infiltració). Amb l’obra de la riera es van refer les actuacions de la fase 1 

que ja no estaven operatives: una cuneta verda ubicades al corredor verd que prefiltra les 

pluvials de la BP 1413 i la connexió de les primeres aigües de pluvials d’una part dels vials 

de la fase 1 de la urbanització al col·lector de residuals Resten les actuacions de 

pretractament previstes a la fase 1 de la urbanització, que encara no estan executades 

(Avda. de la Ciència). La previsió és incorporar-les en els projecte de reforç a la 

infraestructura verda que s’han d’elaborar en l’espai lliure del torrent de Sant Marçal 

pendent d’execució. Annex de plànols es pot veure el detall d’aquesta actuació prevista i 
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l’executada. Destacar que quan la xarxa de drenatge de pluvials només recull aigües de 

camins de vianants en zones verdes, es resol amb cunetes de graves o cunetes de terres. Cal 

considerar que, les parcel·les hauran de pretractar les seves aigües pluvials abans d’abocar-

les als col·lectors de pluvials de la urbanització en funció de l’ús i activitat que se’n faci, i així 

s’haurà de recollir en les seves llicències d’edificació. Al plànol 2 de l’annex 1 es poden veure 

les estructures del cicle de l’aigua esmentades previstes a data actual.  

 

2.1.1.6. Mesures de seguretat transport mercaderies perilloses per carretera i  ferrocarril 

 En data 27 d’abril del 2026 el Consorci va adjudicar el contracte dels serveis per a la redacció de 

la modificació del "Projecte bàsic per mesures de seguretat en front als possibles accidents de 

transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril" a l’empresa MSCONSULTORS 

ENGINYERIA I SEGURETAT DES DE 2001, S.L., amb l’objectiu de fer una nova proposta de les 

mesures previstes en el Projecte Bàsic de Mesures de Protecció civil previstes al PDU i el POU, 

actualitzant-les en base als requeriments formulats recentment per la Direcció General de 

Protecció Civil, ADIF i les noves tecnologies existents al mercat. Aquesta actualització es fa 

necessària davant la comunicació de l’INCASOL de l’ interès per part de diversos operadors en 

desenvolupar parcel·les afectades per aquestes mesures.  

Aquesta modificació en curs es circumscriu a l’àmbit est de la urbanització (zona de la parcel·la 

comercial PC4.01 i veïnes, pròxima a l’estació de Cerdanyola-Universitat Autònoma de titularitat 

d’ADIF i a l’AP7 i  consistirà en: 

• Definir una proposta de mesures compatibles amb el Domini Públic. 

• Definir nous elements tecnològics que puguin dur a terme els objectius del Projecte 

Bàsic de Mesures de Protecció Civil i puguin ser acceptats per les administracions 

afectades.  

 

2.1.2. Projectes i estudis promoguts per tercers 

 

2.1.2.1 Projectes d’edificació 

La potestat d’aquests projectes és de l’Ajuntament de Cerdanyola, i s’emmarca en el tràmit 

d’autorització de la llicència municipal. 

 

➢ Edifici coworking parcel·la PC2-06.01 a l’Av. de la Ciència. Promogut per Angularis Hub. Ha 

caducat la llicència.  

➢ Edifici PC1-M-07 CPD promogut per H-SCALE fase 2 en tràmit de llicència les obres d’ 

edificació. Ja han finalitzat els treballs de la fase 1: deconstruccions, moviments de terres i 

tancaments (veure limitacions per l’edificació a l’entorn del dipòsit Elena a la fitxa 

urbanística 3 inclosa a l’annex 2).  

➢ Centre Processament dades PC1-M-02.03,04, 05 promogut per GTR Barcelona ja disposen 

de la llicència de moviment de terres (veure limitacions per l’edificació a l’entorn del dipòsit 

Elena a la fitxa urbanística 3 inclosa a l’annex 2), però encara no han començat les obres. 

➢ Centre processament dades parcel.la CPD-01, promotor Panattoni, ja tenen llicència, però 

encara no han començat les obres. 

➢ Centre tecnològic del Notariat PC2-04.07. Petició de llicència   
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➢ Edifici d’habitatge protegit en parcel.la HPO-RG R-32.01, promogut per Balec, han demanat 

llicència condicionada a la urbanització de l’Avda. dels Gorgs. 

➢ Edifici habitatge lliure R17.02, promogut per Acrebre, han demanat llicència condicionada 

a les obres d’urbanització dels vials C1 i C2. 

➢ Edifici habitatge lliure R03.01 i R 17.01 promoguts per Polux, han demanat llicència 

condicionada a les obres d’urbanització dels vials C1 i C2. 

➢ Habitatge lliure R-13.01 promogut per Aedas Home, han demanat llicència condicionada a 

les obres d’urbanització dels vials C1 i C2 (veure limitacions per la urbanització i edificació a 

l’entorn del dipòsit Can Planas a l’article 104 Normativa PDU inclosa a l’annex 2). 

➢ Edifici habitatge lliure R-15.03 promoguts per Diverso, amb llicència atorgada condicionada 

a les obres d’urbanització dels vials C1 i C2. 

 

Altres edificis que es troben en fase de disseny i es preveu que en breu tramitaran llicència a 

l’Ajuntament:  

➢ Hoteler. Pla de millora urbana en tràmit a la parcel.la PC4.H-M-05.01 promogut per Delta 

diagonal investments 

➢ Jardí de cendres  SE2.01, pla de millora urbana aprovat, pendent aprovació projecte 
definitiu 

➢ Ampliació Sincrotró Alba II, PC2-05.01/02/03 en fase de concurs per al disseny dels edificis  

➢ Habitatge R-21.01 . Parcel.lació  

➢ Magatzem bateries PC1-12.01 promogut per EDP. Informe usos/serveis 
➢ INNOFAB edifici d’innovació tecnològic  PC2-7.01/03, s’ha tramitat PEMU, previst 

sol·licitud llicència en breu. 
➢ Edifici habitatge lliure R-03.02 promoguts per Titan, en tràmit previ a llicència.  
➢ Previsió de destinar-ho a CAP  SE1.06 i SE.04 

 
 
Per a les parcel·les “PC1-M” emplaçades a l’entorn del dipòsit Elena cal tenir en 
consideració les implicacions al planejament urbanístic que incorpora la fitxa urbanística 3 

Elena, del capítol XIX, article 104 de la normativa urbanística del PDU, en concret condició 
4 (veure annex 2 del present document). 
 
Continua la forta pressió dels privats propietaris de parcel·les per edificar en els entorns 
del dipòsit Elena, ja urbanitzats, però que requerirà que l’ARC validi la inexistència de 
migració de biogàs a l’entorn del dipòsit, tal i com estableix la normativa del PDU. I també 
d’altres parcel·les que ja s’estan urbanitzant i on les obres d’urbanització i edificació estan 
afectades per la restauració del dipòsit de Can Planas en compliment de la normativa del 
PDU. És per això que l’acord de la comissió de seguiment ambiental ha estat, en 
coherència amb el que s’està fent a la resta d’àmbits degradats a l’àmbit del PDU, que 
l’administració sectorial competent, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) verifiqui 
si aquestes activitats es mantenen en els nivells autoritzats en relació als seus límits 
urbans, en base als informes periòdics que lliura l’AMB en el marc de les activitats 
autoritzades. Aquesta verificació és molt important en l’estat de desenvolupament actual 
del PDU, i afecta tant al dipòsit de Can Planas (on ja s’estan executant les obres del 
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ressegellat) com al dipòsit Elena, tal i com ha estat tractat a les darreres sessions de la 
Comissió de seguiment ambiental del PDU (sessions 5-6-7-8). 
 
En aquest sentit, es recorda que a la normativa del PDU a l’article 104 (veure annex 2 del 
present document):  les obres de remediació de l’abocador de Can Planas s’han d’executar 
prèviament a la urbanització i edificació de les parcel·les de l‘entorn del dipòsit de Can 
Planas (tal i com recull la fitxa urbanística 1 corresponent a can Planas s’entén per entorn 
del dipòsit l’àmbit definit entre la Rambla del Castell i el torrent de Magrans). Pel principi 
de màxima precaució i per seguretat jurídica, aquestes parcel·les no haurien d’obtenir 
llicència fins que el dipòsit de Can Planas estigués restaurat i  verificat que es 
compleixin els objectius de qualitat dels vectors ambientals (aigües subterrànies i 
superficials, vapors dels sòl i aire atmosfèric).  
 
2.1.2.2 Infraestructures i serveis 

➢ A finals del mes de juliol i setembre del 2026 va tenir entrada a l’Ajuntament la petició de 

llicència d’obres pels  Projectes bàsics d’infraestructura de canalitzacions i estesa de línies 

elèctriques de mitja tensió per donar subministrament a les parcel.les HSCALE i GTR en el 

Parc de l’Alba. Aquesta nova línia, com ja es va informar el l’anterior informe, alimentarà 

dos CPDs des de la subestació de Cerdanyola i és una actuació de promoció privada 

promoguda per HSCALE (PC1-M-07.01/02/03/04, PC2-10./04/05/06/07/08/09 ) i GTR 

(parcel·les PC1-M-02.03/04/05).  

 

2.1.2.3 Projectes remediació àmbits degradats 

➢ Dipòsit controlat Elena. L’AMB, actual titular de l’autorització ambiental de l’explotació,  

està treballant en  la contenció del biogàs que migra del dipòsit i en la eficient gestió dels 

lixiviats i segellat superficial per tal de que es pugui clausurar l’abocador en compliment de 

la seva autorització ambiental. Segons informació facilitada per l’AMB, les previsions són les 

següents: 

 

✓ Al mes de juliol es van rebre les obres del projecte executiu de la barrera de gasos 

passiva al costat del dipòsit controlat Elena de Cerdanyola del Vallès. Caldrà esperar 

a tenir la valoració per part de l’AMB de la funcionalitat i eficàcia d’aquesta 

actuació.  En aquest sentit, l’AMB està elaborant un conveni de col·laboració amb 

l’UAB per al seguiment integral de la barrera. 

✓ Al mes de juliol es van construir els 4 pous dobles dissenyats per corregir 

deficiències d’explotació pel que fa a l’extracció de lixiviats i a l’extracció biogàs del 

dipòsit. Aquesta actuació,  que s’ha fet en el marc d’un canvi no substancial de 

l’activitat d’explotació del dipòsit, ajudarà a desgasificar el dipòsit més eficaçment i 

a buidar de lixiviats l’interior del vas.  

✓ Projecte ressegellat del dipòsit: l’AMB està redactant els plecs per licitar la seva 

redacció.   
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Els compromisos en els calendaris d’actuació en el dipòsit i la seva validació Elena continuen 

dilatant-se en el temps i no s’ajusten al desenvolupament del PDU. La clausura efectiva del 

dipòsit és necessària per tal de garantir el correcte desenvolupament del planejament 

urbanístic vigent, la compatibilitat d’usos que preveu i el compliment de les normes 

urbanístiques. És per això que en les darreres sessions de la comissió mixta de seguiment 

ambiental s’ha decidit convocar a l’AMB i ARC per que actualitzin de primera mà les seves 

previsions. 

 

2.1.2.4 Cicle de l’aigua. Projecte aigües regenerades 
Com ja es va explicar en l’anterior informe, el Projecte constructiu de captació d’aigua 

regenerada a l’EDAR RIU SEC de Sabadell i subministrament al municipi de Sant Cugat del 

Vallès, Cerdanyola del Vallès, Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 

Vallès i Universitat Autònoma de Barcelona, de data febrer del 2025, promogut per l’ AMB, 

està pendent d’aprovació. Donat que no es materialitzen els calendaris d’execució, i per tot 

l’exposat al capítol 2.1.1.5, es resta a l’espera del posicionament de l’AMB sobre la 

conveniència o no de l’ús directe d’aigua regenerada per al reg de les zones verdes del Parc 

de l’Alba que resten per urbanitzar i, en el cas de que es consideri convenient, la definició 

de les condicions tècniques i administratives i compromís de calendaris que esperem obtenir 

en la propera sessió de la comissió.  

 

2.2 Obres en curs  

2.2.1 Obres promogudes pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 

Vallès en curs 

 

Tal i com estableix l’EAE, totes les obres promogudes pel Consorci incorporen els procediments 

i la documentació ambiental prevista pel desplegament del Pla: 

  

- Pla de Vigilància Ambiental de l’obra elaborat pel contractista i aprovat per la Direcció 

d’Obra i la Direcció Ambiental de l’Obra. Incorpora tots els plans específics necessaris: Pla 

de terres, Pla d’accessos, Pla d’instal·lacions d’obra, Pla específic de vegetació afectada per 

l’obra, pla de gestió dels residus, pla de control de la pols, pla específic de restauracions 

espais auxiliars afectats, pla específic de prevenció d’incendis,... 

- Informes periòdics on es recull l’evolució de l’obra i de la gestió ambiental efectuada pel 

contractista, el seguiment i implementació de les mesures correctores previstes a l’EAE del 

PDU i a l’annex ambiental del Projecte d’Obres d’Urbanització del PDU; així com el 

seguiment ambiental dels principals vectors ambientals afectats en l’àmbit de l’obra i el seu 

entorn.  

 

A l’annex 2 del present informe es recull l’ Acta d’aprovació del PVA de l’obra iniciada durant 

aquest període:  

✓ Projecte d’urbanització H1: Projecte urbanització Can Costa. Setembre 2026.  
 

Com a documentació adjunta al present informe es lliura als membres de la comissió l’informe 

de seguiment ambiental de les obres en curs durant aquest període:  
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- Informe del seguiment ambiental obra: Projecte d’urbanització C1 i C2 rambla del Castell i vials 

de l’ entorn al sector Parc de l’Alba d’octubre de 2026 elaborat per EGAM, SL 

- Informe de seguiment ambiental d’obra: Projecte d’urbanització H1 Can Costa d’octubre de 

2026 elaborat per IGR Emap 

2.2.1.1 Urbanització vials  

➢ C1 i C2. Projecte urbanització rambla del Castell i vials de l’entorn. Amb  un pressupost 

inicial de 20.526.696,50 €) IVA exclòs i dividida en 3 Unitats Funcionals. L’adjudicatari de les 

obres és la UTE DRAGADOS S.A. – ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U i la DO la 

realitza la  UTE DOPEC, S.L. -L. Projects & Facilities Management. La DAO la porta a terme 

EGAM, SL. 

El 19 de maig de 2025 es va signar l’acta de replanteig de l’obra, que té un termini de 18 

mesos per l’obra i 25 mesos amb les plantacions. En data 7 d’octubre  de 2026 el Consell 

General del Consorci va aprovar el modificat núm. 1 del projecte amb un decrement sobre 

el pressupost d’adjudicació del 6,58% i preveu la finalització al mes d’abril de 2027.  A nivell 

ambiental destacar: 

✓ s’elimina la xarxa d’aigua regenerada procedent de l’EDAR Sabadell prevista per usos 

urbans (reg de zones verdes i cisternes) per recomanació AGBAR/AMB  

✓ xarxa fred i calor s’elimina per raons logístiques, ja que els propietaris de sòls residencial 

finalment van desistir de la implantació d’aquest servei, deixant pasatubs per previsions 

futures 

✓ canvi de murs torrent dels Gorgs per terraplè als que està previst aplicar tècniques 

d’estabilització i integració mitjançant tècniques de bioenginyeria 

 

Les obres avancen amb estreta relació en el territori amb les obres de ressegellat de l’abocador 

de Can Planas. Es recorda que, amb totes les prescripcions que són d’aplicació en aquest àmbit 

segons la normativa del PDU, des de la comissió es va decidir seguir de prop el compliment dels 

calendaris del ressegellat de Can Planas i convidar-hi a assistir a l’ARC i AMB perquè mantingui 

informats de primera mà als membres dels terminis i del seguiment i validació de les actuacions.  

  

➢ H1. Projecte urbanització Can Costa. Es recorda que aquesta obra estava previst inicialment 

iniciar-la al mes de desembre 2025, però va quedar postergada per les restriccions 

implementades per les mesures de contenció per al control del brot de la pesta porcina 

africana (PPA) que declara Cerdanyola del Vallès com a zona d’alt risc; atès que les obres del 

projecte H1 afecten la zona boscosa de Can Costa això creava incertesa en la data d’inici 

d’aquestes. Desprès de diverses converses mantingudes amb la Direcció del Serveis 

Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en 

data 26 de maig de 2026 es comunica al Consorci, via correu electrònic, que es poden 

realitzar les actuacions previstes donat que ja no afecten als operatius de control de la PPA 

i que cal seguir estrictament les mesures de bioseguretat i desinfecció. En data 10 de juny 

de 2026 s’adjudiquen les obres a ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU per un 

import de 3.542.776,39 € sense IVA i un termini d’execució de 12 mesos. La Direcció d’Obra 

la porta a terme Maria Blanco de SBS SIMON I BLANCO SL  i la Direcció Ambiental d’Obra 

Ricard Molina d’IGREMAP SLP. 
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En data 16 de setembre 2026 es va signar l’acta de replanteig condicionada al pla alfa i l’ 

autorització per a la utilització de maquinària de risc d’incendi. A la data d’elaboració del 

present informe ja s’han finalitzat pràcticament totes les tasques de tala i desbrossada 

(prèvia inspecció per descartar presència de fauna d’interès i marcatge dels peus arboris 

d’interès que es possible preservar i cal protegir)  i està a punt de començar el moviment de 

terres amb el seguiment arqueològic prescriptiu. 

2.2.2. Obres promogudes per tercers en curs  

2.2.2.1 Projectes restauració àmbits degradats 

➢ Projecte de ressegellat i actuacions complementàries al dipòsit de Can Planas, promogut 

per l’AMB i amb Declaració d’Impacte Ambiental formulada en data 23 de març de 2023, va 

ser aprovat definitivament pel Consell Metropolità en data 25 d’abril de 2023 i, en data 30 

de gener de 2024 s’aprova la divisió del projecte en fases ( fase 1: ressegellat del dipòsit, 

fase 2: moviment de terres per assolir la topografia del futur parc del Castell i fase 3: 

moviments de terres per compensar assentaments). 

El 7 de maig de 2024 el Govern aprova concedir una subvenció a l’AMB pel ressegellat de 

can Planas, vehiculada a través de l’ARC i per un import màxim de 16,8 M€. 

En data 25 de febrer de 2025 el Consell Metropolità va adjudicar l’execució de la Fase 1 del 

projecte (ressegellat del dipòsit) obres a la UTE ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 

SA Y IMATHIA CONSTRUCCIÓN SL, i  en 12 de maig de 2025 es va signar l’acta de replanteig 

amb un termini d’execució previst d’ 1 any. La Direcció de les obres la var realitzar 

inicialment la mateixa AMB i des del mes de setembre de 2025 la porta a terme l’empresa 

EMAB. La Direcció Ambiental d’Obra la porta a terme l’empresa EGAM SL. 

El 9 de juny de 2026 l’AMB va activar la clàusula prevista al contracte per a l’execució de la 

Fase 2. Data prevista finalització obres inclosa Fase 2 al febrer de 2027. 

En el moment d’elaboració del present informe s’està treballant en el conveni de 

col·laboració interadministratiu (AMB, Ajuntament i Consorci) que te com a objectiu 

establir el  finançament de les obres del parc del Castell, tot considerant que una tercera 

part està fora dels límits del PDU del Parc de l’Alba i que les terres d’adequació morfològica 

que no son estrictament ressegellat de l’abocador. 

➢ Projecte executiu d’una barrera de gasos passiva al costat del dipòsit controlat Elena de 
Cerdanyola del Vallès, obra promoguda per l’AMB, executada per HERCAL i la Direcció 
d’Obra la va portar a terme ESOLVE. Al mes de juliol de 2026 es van rebre les obres, caldrà 
esperar a tenir la valoració per part de l’AMB de la funcionalitat i eficàcia d’aquesta 
actuació.  Com ja s’ha fet esment al punt 2.1.2.3, l’AMB està elaborant un conveni de 
col·laboració amb l’UAB per al seguiment integral de la barrera, esperem a la propera sessió 
de la comissió de seguiment ambiental tenir calendaris actualitzats d’aquestes actuacions 
de valoració d’eficiència de la barrera. 
 

2.2.2.2 Projectes edificació 

➢ Centre de Processament de Dades  i oficines  a la parcel·la PC2-10 (entre el c/de la Llum i 

2C). Promogut per H-SCALE (abans AQ Compute) edifici en execució.  

➢ Residència d’estudiants col·lectiva parcel·la PC2-03.01 Avda. de la Ciència, promoguda per 
Emerige-INNEE en construcció.  
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➢ Residència col·lectiva parcel·la PC2-03.02 a l’Avda. de la Ciència. Promogut per Urbania, 
edifici en execució.  

➢ Centre de Processament de Dades a la parcel·la PC1-M-02.01, promotor Adam Ecotec, en 

obres edificació (veure limitacions per l’edificació a l’entorn del dipòsit Elena a la fitxa 

urbanística 3 inclosa a l’annex 2).  

➢ Edifici residencial en parcel.la R-01.01 (Els Jardins del Castell). Ja han obtingut llicència 
d’edificació. La simultaneïtat amb les obres d’urbanització del C1 i C2, condiciona que la 
unitat funcional corresponent hagi d’estar finalitzada per que l’edifici obtingui la cèdula 
d’ocupació. 

➢ Padel i tenis 42-01.01 promogut per Daser pàdel management. 
➢ Oficines fàbrica i magatzem PC2-06.02 promogut per Came parkare  
➢ Edifici habitatge lliure R-17.01  promoguts per Polux, 
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3 Pla d’indicadors ambientals del PDU 
 
En el present capítol es recull la proposta d’ indicadors del seguiment ambiental que va 

evolucionat i es va completant des de que es van establir en el primer informe de seguiment 

ambiental del PDU.  

 

Durant el període d’aquest informe només s’ha actualitzat l’indicador d’amfibis i rèptils a la riera 

de Sant Cugat, ja que es va rebre l’informe de conclusions al maig de 2026, la resta de 

bioindicadors s’actualitzarà a finals d’any quan es rebin els informes, i dels altres indicadors no 

hi ha hagut variacions. Tampoc hi ha hagut revisió de dades de referència. Les dades que han 

estat actualitzades en aquest informe s’han marcat en lila a la taula 

 

Continuen sent vàlides les observacions i conclusions del pla d’indicadors de l’anterior informe 

i s’afegeixen algunes novetats: 

 

➢ Tornar a destacar que és necessari donar continuïtat en el temps als indicadors de 

biodiversitat. Les dades disponibles són insuficients per treure conclusions fermes, però són 

molt útils ja que aporten dades de gestió dels espais de cara a projectes futurs i al 

manteniment de les àrees que ja estan en servei. D’especial interès son els resultats 

obtinguts de rèptils i amfibis posteriors a les obres del projecte restauració riera Sant 

Cugat a can Costa.  

➢ Pel que fa als indicadors del model de sostenibilitat urbana (consums energètics i d’aigua) 

caldrà esperar a tenir un major desenvolupament i ocupació d’edificis per aconseguir dades, 

amb aquestes podrem extreure mitjanes representatives del Parc de l’Alba. Però 

lògicament, l’elevada demanda de centres de processament de dades i les previsions 

existents de concessió de llicències per aquesta activitat  faran disparar especialment 

l’indicador específic generat per aquestes activitats: consum d’energia en ZAEE (Zona 

activitat electrointensiva 5-88 megawats)  . 

➢ Pel que fa als indicadors de salut, hi ha novetats en la licitació sistema de monitorització en 

continu de la qualitat de l’aire que va ser impugnat per un dels licitadors, i després de dos 

anys el Tribunal Català de Contractes ha inadmès i desestimat tots els recursos presentats; 

així mateix, ha aixecat la suspensió del procediment d’adjudicació realitzat. Aquesta xarxa 

de monitorització preveia establir un sistema de mesura i control de la qualitat de l’aire en 

les diferents fases del desenvolupament (efectes obres urbanització, restauració àmbits 

degradats i mobilitat motoritzada generada). El contracte preveia la instal·lació d’una caseta 

homologada i 3 sensors intel·ligents. Els paràmetres a mesurar: NOx, PM10, PM2,5, PM 1, 

TCOVs i benzè. 

Mentre es resolia el litigi, la DG Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental durant el període 25 

abril/16 juny 2025 va fer una campanya de mesuraments de fracció Pm10 i Pm2,5 del 

material particulat i de NO2 per poder tenir almenys l’estat de partida o nivells de fons abans 

del començament de les obres d’urbanització del barri residencial. Posteriorment, al juliol 

de 2025, l’Ajuntament va posar en servei tres sensors intel·ligents per monitoritzar les ZBE 
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del municipi, un d’ells ubicat al Carrer Galícia (camps futbol Bòvila-Pinetons). L’avantatge 

d’aquests punts de la xarxa municipal, malgrat son dades qualitatives no homologades, és 

que  es gestionen mitjançant un contracte de l’Ajuntament i formen part de la Xarxa de la 

Diputació-Plataforma Smart Region i son públiques. Veure plànol  5 Pla Indicadors. 

Monitorització de qualitat de l’aire i lumínica del present informe. L’AMB, com a promotor 

de les obres de ressegellat de can Planas, te instal·lada una xarxa de monitorització de COVS 

i partícules. D’altra banda, el Consorci mitjançant els contractes d’obres ha incorporat una 

xarxa de sensors intel·ligents qualitatius per monitoritzar partícules i acústica durant 

l’execució de les obres i donar per recolzament a l’aplicació de les mesures preventives i 

correctores necessàries. En el moment d’elaboració del present informe s’està  replantejant 

la decisió de  posar en marxa el contracte donat els recursos alternatius desenvolupats per 

les diferents administracions per aquesta fase del desenvolupament, durant aquest dos 

anys que ha durat el litigi.  

➢ Insistir de nou en la necessitat d’ harmonitzar o simultaniejar el ritme de restauració dels 

espais degradats i la urbanització dels espais lliures amb els de la urbanització de vials, tal 

i com preveu el PDU.  

➢ Pla global de terres del PDU: durant aquest període no hi ha hagut actualització de les dades 

del pla global. Tot i que la simultaneïtat de les obres d’edificació amb les d’urbanització, 

ha afavorit el reaprofitament de terres dintre del sector, factor molt positiu des del punt 

de vista ambiental.  
Es recorda, que es preveu que en breu les obres d’urbanització  tinguin un elevat dèficit de 

terres, i sigui necessari donar d’alta al Parc de l’Alba com a centre de valorització de terres 

dintre del SDR (Sistema de Gestió de Residus) de l’ARC, o en el seu cas autoritzar als 

contractistes adjudicataris de l’obra per que donin d’alta les obres en nom del Consorci, en 

compliment de l’APM/1007/2017, de 10 d’octubre. Des de l’àrea tècnica del Consorci s’ha 

decidit que de moment, seran els contractistes qui  donaran d’alta les obres en nom del 

Consorci per fer els moviments de valorització de terres necessaris per a la urbanització, 

complint el protocol de control de qualitat de terres establert pel Consorci per garantir la 

seva traçabilitat.  El que sí serà important garantir en futures obres la transferència de 

terres dintre de les obres d’edificació i urbanització en les llicències d’edificació i en els 

contractes d’obres d’urbanització.  
 

 
Consol Pérez Cruz. Biòloga Col·legiada núm. 07186-V. 
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TIPUS D’INDICADOR INDICADOR FORMA DE CÀLCUL VALORS DE REFERÈNCIA: estàndard 
i/o objectiu 

FONT DE LES DADES 

Indicadors d’execució obres 
d’urbanització 

PERCENTATGE DE VIALS 
CONSTRUÏTS (SX1+SX2+SX3) 
 

m2 vials executats/m2 totals vialitat sector 
x 100 

100 % (569.522,06 m2) no inclou vialitat 
externa, ni reserva viària. 

Totals: Projecte d’Obres 
d’Urbanització (POU) del 
PDU 
Executats: Consorci 

 PERCENTATGE D’ARBRES 
PLANTATS ALS VIALS DE LA 
URBANITZACIÓ 

Nombre arbres plantats/nombre d’arbres 
totals previstos x 100 

100 % (5.491 ut totals)  Totals: Projecte d’Obres 
d’Urbanització (POU) del 
PDU 
Executats: Consorci 

 PERCENTATGE D’ESPAIS LLIURES 
URBANITZATS 

m2 espais lliures executats/m2 espais 
lliures totals sector x 100 

100 % (1.685.063 m2) Totals: POU del PDU 
Executats: Consorci  

Indicadors d’execució obres 
edificació 

PERCENTATGE DE SUPERFÍCIE 
CONSOLIDADA (SÒL EDIFICAT) 
PARC CIÈNCIA I TECNOLOGIA 

m2  superfície PCiT edificada/m2 totals 
PCiT del sector  x 100 

100 % (694.313 m2sòl)  Totals: PDU 
Executats: Consorci 

 PERCENTATGE DE SUPERFÍCIE 
CONSOLIDADA (SÒL EDIFICAT) 
RESIDENCIAL 

m2 superfície residencial edificada/m2 
totals residencial del sector x 100 

100 % (222.629 m2sòl) Totals: PDU 
Executats: Consorci  

 PERCENTATGE DE SUPERFÍCIE 
CONSOLIDADA (SÒL EDIFICAT) 
EQUIPAMENTS 

m2 superfície equipaments edificada/m2 
totals equipaments del sector x 100 

100 % (258.290 m2sòl) Totals: PDU 
Executats: Ajuntament  

Indicadors d’execució 
estructures comunes 

    

Pla de gestió de terres 1 VOLUM D’ARGILES  GESTIONADES 
DINS DELS SECTOR 

m3 d’argiles gestionades dins del sector -- Consorci (primera fase/ a  
partir novembre 2024) 

 VOLUM DE TERRES GESTIONADES 
DINS DELS SECTOR 

m3 de terres gestionades dins del sector -- Consorci (primera fase/ a  
partir novembre 2024) 

 VOLUM DE TERRES VEGETALS 
GESTIONADES DINS DELS SECTOR 

m3 de terres vegetals gestionades dins del 
sector 

-- Consorci (primera fase/ a  
partir novembre 2024) 

Infraestructura verda. 
Connectivitat. Permeabilització 
infraestructures 

PERCENTATGE D’EXECUCIÓ 
ESTRUCTURES DE 
PERMEABILITZACIÓ  
 
1. EXECUTADES PEL SECTOR 
2. EXECUTADES PER ALTRES 

AGENTS 

 
1.Nombre estructures executades pel 
sector/nombre total estructures previstes x 
100 
2.Nombre estructures executades per altres 
gestors/nombre total estructures previstes x 
100 

 
1.  100% (total 14) 
 
2.  100% (total 3 estructures) 

PDU i POU 
Consorci, altres 
administracions. 

 EFECTIVITAT DE LES MESURES DE 
PERMEABILITZACIÓ: 
1. RIQUESA D’ESPECIES 
2. FREQÜÈNCIA DE CREUAMENT 

 
 

1. Nombre d’espècies dels grups de 
referència que fan ús per al conjunt de 
estructures construïdes. 
2. Mitjana freqüència de pas registrat en el 
total d’estructures construïdes 

1. Nombre màxim sp registrades als 
hàbitats de la zona (6) 
 
2. Nombre registres per dia de seguiment 
(Màx=12,9 i mím.=0,3) 

Estudi Minuartia 2012, 
actualitzacions estudis 
futurs. 
Estudi Minuartia 2012, 
actualitzacions estudis 
futurs. 

 
1 Només es tenen en consideració les terres valoritzades internament al sector, no les de procedència externa. 
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Infraestructura verda. 
Biodiversitat i 

 
LEPIDÒPTERS CORREDOR VERD 
1. Abundància poblacions 
2.Riquesa d’espècies de papallones 
registrades a l’itinerari CV 
3.Espècies d’interès per hàbitats a 
l’itinerari del corredor verd: 
Prats mediterranis naturals  
Bosc de ribera 
Matollar 
 
4.Evolució per hàbitats de les sp 
indicadores: 
Glaucopsyche melanops(turquesa 
mediterrània). 
Glaucopsyche alexis(turquesa europea) 
Melanargia lachesis (inclosa a l'indicador 
català de prats) 
Apatura ilia(tornassolada petita) 
Polygonia c-album(papallona de la col blanca) 
Aporia crataegi (blanca de l’arç) 
 
 
LEPIDÒPTERS RIERA SANT CUGAT 
1. Abundància poblacions 
2.Riquesa d’espècies de papallones 
registrades a l’itinerari CV 
3.Espècies d’interès per hàbitats a 
l’itinerari del corredor verd: 
Prats mediterranis naturals  
Bosc de ribera 
Matollar 
 
4.Evolució per hàbitats de les sp 
indicadores: 
Glaucopsyche melanops(turquesa 
mediterrània). 
Glaucopsyche alexis(turquesa europea) 
Melanargia lachesis (inclosa a l'indicador 
català de prats) 
Apatura ilia(tornassolada petita) 
Polygonia c-album(papallona de la col blanca) 
Aporia crataegi (blanca de l’arç) 
 

 
 
1. Nombre total individus detectats 
2. Nombre total d’espècies registrades a 
l’itinerari. 
3.Nombre sp especialistes indicadores de 
bon estat hàbitats: 
Prats mediterranis naturals  
Bosc de ribera 
Matollar 
 
4. Canvi percentual en l´índex d’abundància 
de les sp indicadores: 
Glaucopsyche melanops(turquesa mediterrània). 
Glaucopsyche alexis(turquesa europea) 
Melanargia lachesis (inclosa a l'indicador català de 
prats) 
Apatura ilia(tornassolada petita) 
Polygonia c-album(papallona de la col blanca) 
Aporia crataegi (blanca de l’arç) 
 
 
 

 
1. Nombre total individus detectats 
2. Nombre total d’espècies registrades a 
l’itinerari. 
3.Nombre sp especialistes indicadores de 
bon estat hàbitats: 
Prats mediterranis naturals  
Bosc de ribera 
Matollar 
 
4. Canvi percentual en l´índex d’abundància 
de les sp indicadores: 
Glaucopsyche melanops(turquesa mediterrània). 
Glaucopsyche alexis(turquesa europea) 
Melanargia lachesis (inclosa a l'indicador català de 
prats) 
Apatura ilia(tornassolada petita) 
Polygonia c-album(papallona de la col blanca) 
Aporia crataegi (blanca de l’arç) 
 
 

 
 
1.Tendència poblacional a l’alça. 
2.Tendència diversitat sp a l’alça 
 
3.Manteniment o tendència poblacional 
per hàbitat a l’alça: 
Prats mediterranis naturals  
Bosc de ribera 

  Matollar 
 
4.Manteniment o tendència a l’alça: 
 
Glaucopsyche melanops(turquesa mediterrània). 
Glaucopsyche alexis(turquesa europea) 
Melanargia lachesis (inclosa a l'indicador català de 
prats) 
Apatura ilia(tornassolada petita) 
Polygonia c-album(papallona de la col blanca) 
Aporia crataegi (blanca de l’arç) 

 
 
 
 
1.Tendència poblacional a l’alça. 
2.Tendència diversitat sp a l’alça 
3.Manteniment o tendència poblacional per 
hàbitat a l’alça: 
Prats mediterranis naturals  
Bosc de ribera 
Matollar 
 
 
4.Manteniment o tendència a l’alça: 
 
Glaucopsyche melanops(turquesa mediterrània). 
Glaucopsyche alexis(turquesa europea) 
Melanargia lachesis (inclosa a l'indicador català de 
prats) 
Apatura ilia(tornassolada petita) 
Polygonia c-album(papallona de la col blanca) 
Aporia crataegi (blanca de l’arç) 
 
 

 
 
CBMS (Catalan Butterfly 
Monitoring Scheme períodes 
2017-2020 i 2023-. Museu de 
Ciències Naturals de 
Granollers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CBMS (Catalan Butterfly 
Monitoring Scheme períodes 
2023-. Museu de Ciències 
Naturals de Granollers 
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 AVIFAUNA CORREDOR VERD 
1.Riquessa d’espècies d’ocells 
registrades al corredor verd. 
2. Tendència riquesa per hàbitats 
registrades a l’itinerari del corredor 
verd.  
 
 
 
 
AVIFAUNA RIERA SANT CUGAT 
1.Riquessa d’espècies d’ocells 
registrades al corredor verd. 
2. Tendència riquesa sp per hàbitats 
registrades a l’itinerari del corredor 
verd.  
 

 
1.Nombre total d’espècies registrades a 
l’itinerari. 
2.Nombre d’espècies indicadores per 
hàbitats: 

-Forestal: sp especialistes  
    -Agrícola:  sp especialistes  
    -Espais oberts naturals: sp especialistes 
 
 
 
1.Nombre total d’espècies registrades a 
l’itinerari. 
2.Nombre d’espècies indicadores per 
hàbitats: 

-Forestal: sp especialistes  
-Agrícola:  sp especialistes  

- Espais oberts naturals: sp especialistes 
 

 
1.Tendència poblacional a l’alça 
 
2.Manteniment o tendència poblacional a 
l’alça per hàbitats: 
-Forestal:  
-Agrícola:    

 -Espais oberts naturals:  
 
 
 
1.Tendència poblacional a l’alça 
 
2.Manteniment o tendència poblacional a 
l’alça per hàbitats: 
-Forestal:  
-Agrícola:    

- Espais oberts naturals:  

 
 
 
ICO (SOOC 2017-2019) i 
(SOOC 2023-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ICO (SOOC 2023-) 

 QUIRÒPTERS RIERA SANT CUGAT 
1. Abundància poblacions  
2. Diversitat espècies 
3. Espècies d’interès per hàbitats a 
l’itinerari de la riera de Sant Cugat 
4. Espècies aquàtiques de ratpenats 
 

 
1. Segons activitat de les espècies/grups 
fònics trobats a Catalunya. 
2.Segons espècies/grups fònics trobats a 
Catalunya. 
3. Nombre espècies d’interès. 
4. Segons espècies o grups fònics 
detectats 

 
Tendència/evolució a l’alça 

 
 

Quirohàbitats 
(ratpenats.org) 
Museu Ciències Naturals 
Granollers 

 AMFIBIS I RÈPTILS RIERA SANT 
CUGAT 
1. Abundància poblacions 
2. Diversitat espècies 
3. Presència sp al·lòctones 
predadores  

 
1. Nombre d’observacions d’individus en el 
transecte. 
2. Nombre d’espècies detectades. 
3. Nombre predadores detectats en 
densitats desfavorables 

 
1.Tendència poblacional a l’alça 
2. Tendència nombre sp a l’alça 
3.Tendència a la baixa 

 
CREAF (Félix Amat Orriols) 

Plantacions espais lliures NOMBRE ARBRES PLANTATS 
ESPAIS LLIURES 

Ut arbres realment plantats  ---- Executats as built obres 

 NOMBRES ARBUSTS PLANTATS 
ESPAIS LLIURES 

Ut arbusts realment plantades ---- Executats as built obres 

 NOMBRE VEGETACIÓ HELOFITICA 
PLANTADA ESPAIS LLIURES 

Ut vegetació helofítica realment plantada  ---- Executat as built obres 

Actuacions bioenginyeria ESTRUCTURES BIOENGINYERIA 
(rotlles estructurats, enreixat viu, 
entramat viu, troca arbustiva, feixines 
vives) 

m de marge protegit  Tendència/evolució a l’alça  
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Restauració d’espais 
degradats 

PERCENTATGE DE SÒLS 
DEGRADATS QUE HAN ESTAT 
RESTAURATS 
(antics rebliments, dipòsits controlats, 
sòls contaminats i antigues activitats 
industrials) 

m2 de sòl degradat restaurat/m2 total sòl 
degradat previst restaurar x 100 

100 % (total 432.400 m2)  POU 
Consorci, altres 
administracions (AMB,ARC, 
Ajuntament) 

Cicle de l’aigua. Pretractament 
de pluvials 

PERCENTATGE D’EXECUCIÓ 
D’ESTRUCTURES DE 
PRETRACTAMENT DE PLUVIALS 
ABANS D’ABOCAMENT A LLERA 

Nombre d’estructures executades/nombre 
total previst x 100 

100 % (total 37: 28 cunetes verdes, 4 
sobreeixidors directes i 5 sobreeixidors 
amb dipòsit) 

POU 
Consorci 

Cicle de l’aigua. Paviments 
drenants. 

m2 paviments sauló 
m2 paviments junta verda 
 

m2 paviment sauló executats 
m2 paviments junta verda executats 

m2 previstos en POU:  
36.004,01 m2 paviment sauló 
20.094,32 m2 paviment junta verda 

POU  
Consorci 

SUDS Nombre de SUDS  Nombre de SUDS executats No previst al POU  As built obres Consorci 

Cicle de l’aigua. Laminació PERCENTATGE D’ESTRUCTURES 
DE LAMINACIÓ EXECUTADES 

Nombre d’estructures de laminació 
executades/ nombre total previst 
estructures laminació x 100 

100 % (total 1 bassa laminació 78.000 m3) POU 
Consorci 

 CAPACITAT DE LAMINACIÓ 
RESPECTE AL TOTAL PREVIST 

Cabal punta  que pot ser laminat amb 
l’estructura construïda 

L’increment de cabal punta previst a 
laminar és de 45 m3/segon per al Q100 

POU 

Qualitat lumínica del cel al Parc 
Natural Collserola 

NIVELL MÀXIM D’IL.LUMINACIÓ 
INTRUSA AL PARC COLLSEROLA 

Mesura del nivell d’il·luminació intrusa 
mitjançant luxímetre: 
- punt 1: meandre Can Codonyers 
- punt  2: zona Can Costa  
- punt 3: Xercavins 
- punt 4: zona Parc tecnològic 

< 2 lux en horari de vespre, posta de sol fins 
12 de la nit a l’hivern i a la 1:00 a l’estiu 
< 1 lux en horari de nit, final horari vespre 
fins la sortida del sol. 
 
* Cal establir el nivell de base existent . 

Consorci, col.laboració 
Servei de Prevenció i  Control 
de la Contaminació Acústica 
i Lumínica del Departament. 

Indicadors del Model de 
sostenibilitat urbà  

    

Consum d’aigua en  edifici 
residencial 

VOLUM D’AIGUA CONSUMIDA   EN 
EDIFICI RESIDENCIAL DISTINGINT 
AIGUA POTABLE I AIGUA NO POTABLE 2 

M3  aigua potable consumida/habitant dia 
M3  aigua no potable consumida/habitant 
dia 
 

-- Agbar  
Agbar i privats3 

Consum d’aigua en edifici 
oficines 

VOLUM D’AIGUA CONSUMIDA EN 
EDIFICI OFICINES DISTINGINT AIGUA 
POTABLE I AIGUA NO POTABLE 

M3 aigua potable consumida/habitant dia 
M3  aigua no potable consumida/habitant 
dia 
 
 

-- Agbar 4 
Agbar i privats 

 
2 Aigua no potable: aigües pluvials i aigües regenerades 
3 Aigua regenerada: Agbar / Aigua de pluja: privats 
4  Per la Llei de privacitat de dades es demanaran les dades a AGBAR: (per illes de cases al barri residencial, PCs caldrà verificar ràtio i equipaments dades Ajuntament) 
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Consum d’aigua en edifici 
equipament 

VOLUM D’AIGUA CONSUMIDA EN 
EDIFICI EQUIPAMENT DISTINGINT 
AIGUA POTABLE I AIGUA NO POTABLE 

M3 aigua potable consumida/habitant dia 
M3  aigua no potable consumida/habitant 
dia 
 

-- Ajuntament 
 

Consum d’energia en ZAEE 
(Zona activitat electrointensiva 
5-88 megawats)  

ENERGIA PRIMARIA NECESSÀRIA PER 
SATISFER LES NECESSITATS DE 
CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, 
VENTILACIÓ, CONTROL DE LA HUMITAT  
I ACS, DISTINGINT RENOVABLES I NO 
RENOVABLES. 

kWh/m2any energia no renovable 
KWh/m2any energia renovable 

-- ENDESA5 
ST4 (refrigeració i AQS) 
Privats 

Consum d’energia en ZAE 
(Zona Activitat Econòmica=PC  
500-2.000 KW) 

ENERGIA PRIMARIA NECESSÀRIA PER 
SATISFER LES NECESSITATS DE 
CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, 
VENTILACIÓ, CONTROL DE LA HUMITAT  
I ACS, DISTINGINT RENOVABLES I NO 
RENOVABLES.  

kWh/m2any energia no renovable 
KWh/m2any energia renovable 

-- ENDESA 
ST4 (refrigeració i AQS) 
Privats 

Consum d’energia en edifici 
equipament. 

ENERGIA PRIMARIA NECESSÀRIA PER 
SATISFER LES NECESSITATS DE 
CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, 
VENTILACIÓ, CONTROL DE LA HUMITAT, 
ACS I IL·LUMINACIÓ, DISTINGINT 
RENOVABLES I NO RENOVABLES .  

kWh/m2any energia no renovable 
KWh/m2any energia renovable 

--- Ajuntament 

Consum d’energia en edifici  
residencial (5-7 KW) 

ENERGIA PRIMARIA NECESSÀRIA PER 
SATISFER LES NECESSITATS DE 
CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, 
VENTILACIÓ, CONTROL DE LA HUMITAT, 
ACS I IL·LUMINACIÓ, DISTINGINT 
RENOVABLES I NO RENOVABLES.  

 
kWh/m2any energia no renovable 
KWh/m2any energia renovable 
  

-- ENDESA 
ST4 (refrigeració i AQS) 
Privats 

Indicadors de Salut     A monitoritzar més endavant, amb el barri 
mes desenvolupat 

 

Factors de risc ambiental. 
Soroll ambiental 

NIVELLS D’EXPOSICIÓ A SOROLL 
DIARI PROVOCAT PEL TRÀNSIT: 
DECIBELS DIA I NIT EN BARRI 
RESIDENCIAL. 

Sonòmetre 65 DB dia (OMS) 
55 DB nit (OMS) 

Ajuntament 
 

Factors de risc ambiental. 
Contaminació atmosfèrica 

NIVELLS D’EXPOSICIÓ PM10, 
PM2,5, I NO2 EN BARRI 
RESIDENCIAL. 

Caseta control qualitat atmosfèrica i smart 
sensors. 
 
EN  LICITACIÓ SISTEMA DE MONITORITZACIÓ EN 
CONTINU DE LA QUALITAT DE L’AIRE  

 

Valors legislats 
NO2 - 40µg/m3 (mitjana anual)   /   200µg/m3 
(valor màxim horari, no podrà superar-se en 
més de 18 ocasions per any civil)    
PM10 - 50µg/m3 (mitjana anual)  /   40µg/m3 
limit (valor límit diari)    
PM 2,5 - 25µg/m3 (mitjana anual)    

Ajuntament/Consorci 

 
5 Per la Llei de privacitat de dades:ENDESA pot subministrar dades per edificis amb més de 5 CUPS. Es necessita un major desenvolupament del PDU 

Establerts tres trams de potència: ZAEE (Zona activitat electre intensiva): 5-88 MW), ZAE (Zona activitat econòmica=C 500-2000Kw) i Residencial (5-7 Kw) 
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Salut global BENESTAR Enquesta de percepció: qüestionari de 
salut percebuda SF12 

 Ajuntament 

Paisatge urbà. Dotació zones 
verdes  

ZONA VERDA PER HABITANT M2 zona verda (parcs urbans) mesurats 
sobre plànol 

  Relació mínima: 10-15 m2/hab.(OMS) 
Relació preferible 15-20 m2/hab. (OMS) 

Consorci 

Paisatge urbà. Qualitat zones 
verdes 

 Eina en estudi (ICTA-UAB,ISGlobal, CTFC)  Consorci 

Paisatge urbà. Qualitat zones 
verdes en vials 

Biodiversitat parterres en vials: 
m2 parterres total 
m2 arbustives  
M2 gramínies plantades 
ml enfiladisses 

 
m2 total parterres construïts 
m2 arbustives plantades 
m2 gramínies plantades 
ml enfiladisses plantades 

 
60.475 m2 
-- 
-- 
-- 

POU 
Consorci 

Paisatge urbà. Arbrat NOMBRE D’ARBRES PER 
HABITANT (alineació carrers) 

Arbres alineació carreres plantats 100 % (total previst plantar 5.491 ut) 
 

Consorci 

Mobilitat saludable. Ciclabilitat 
al barri 

ML CARRIL BICI en servei m carril bici executats 100 % (total previst executar 15.099 ml) Consorci 
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3.2 Indicadors de seguiment ambiental del Sector Parc de l’Alba del PDU a data octubre de 2026  
 

TIPUS D’INDICADOR INDICADOR VALOR A DATA OCTUBRE 2026 VALORS DE REFERÈNCIA: estàndard i/o objectiu 

Indicadors d’execució 
obres d’urbanització 

PERCENTATGE DE VIALS 
CONSTRUÏTS 

37,96 % 100 % (569.522,06 m2) 

 PERCENTATGE D’ARBRES PLANTATS 
ALS VIALS DE LA URBANITZACIÓ 

35,39 %  100 % (5.491 ut) 

 PERCENTATGE D’ESPAIS LLIURES 
URBANITZATS 

19 %  100 % (1.685.063 m2) 

Indicadors d’execució 
obres edificació 

PERCENTATGE DE SUPERFÍCIE 
CONSOLIDADA (SÒL EDIFICAT) PARC 
CIÈNCIA I TECNOLOGIA 

10,33 % 100 % (694.313 m2sòl)  

 PERCENTATGE DE SUPERFÍCIE 
CONSOLIDADA (SÒL EDIFICAT) 
RESIDENCIAL 

0,65 % 100 % (222.629 m2sòl) 

 PERCENTATGE DE SUPERFÍCIE 
CONSOLIDADA EQUIPAMENTS 

0 % 100 % (258.290 m2sòl) 

Indicadors d’execució 
estructures comunes 

   

Pla global de gestió de 
terres (^) 

VOLUM D’ARGILES GESTIONADES 
DINS DELS SECTOR 

37.212 m3 -- 

 VOLUM DE TERRES GESTIONADES 
DINS DELS SECTOR 

306.706 m3 -- 

 VOLUM DE TERRES VEGETALS 
GESTIONADES DINS DELS SECTOR 

34.440 m3 -- 

Permeabilització 
infraestructures 

PERCENTATGE D’EXECUCIÓ OBRES 
DE PERMEABILITZACIÓ  
 

1.EXECUTADES PEL SECTOR 
2. EXECUTADES PER ALTRES AGENTS 

 
 
 
Executades pel Sector: 35,7% 
Executades per tercers: 0 

 
 
 
100% (total 14 estructures) 
100% (total 3 estructures) 

 EFECTIVITAT DE LES MESURES DE 
PERMEABILITZACIÓ: 
 

1.RIQUESA ESPECIES 
2.FREQÜÈNCIA DE CREUAMENT 

 
 
 
5 
3,6 

Nombre màxim espècies registrades als hàbitats de la zona (6) 
Nombre registres per dia de seguiment (màx.=12,9 i mím.=0,3) 
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Infraestructura verda. 
Biodiversitat 

LEPIDÒPTERS CORREDOR VERD 
1. Abundància poblacions 
2.Riquesa d’espècies de papallones 
registrades a l’itinerari CV 
3.Espècies d’interès per hàbitats a l’itinerari 
del corredor verd: 
Prats mediterranis naturals  
Bosc de ribera 
Matollar 
4.Evolució per hàbitats de les sp 
indicadores: 
Glaucopsyche melanops(turquesa mediterrània). 
Glaucopsyche alexis(turquesa europea) 
Melanargia lachesis (inclosa a l'indicador català 
de prats) 
Apatura ilia(tornassolada petita) 
Polygonia c-album(papallona de la col blanca) 
Aporia crataegi (blanca de l’arç) 
 

LEPIDÒPTERS RiERA DE SANT CUGAT 
1. Abundància poblacions 
2.Riquesa d’espècies de papallones 
registrades a l’itinerari CV 
3.Espècies d’interès per hàbitats a l’itinerari 
del corredor verd: 
Prats mediterranis naturals  
Bosc de ribera 
Matollar 
4.Evolució per hàbitats de les sp 
indicadores: 
Glaucopsyche melanops(turquesa mediterrània). 
Glaucopsyche alexis(turquesa europea) 
Melanargia lachesis (inclosa a l'indicador català 
de prats) 
Apatura ilia(tornassolada petita) 
Polygonia c-album(papallona de la col blanca) 
Aporia crataegi (blanca de l’arç) 
 

 

 
1.Nombre total individus detectats   375 
2. Nombre total d’espècies registrades a l’itinerari.   24 
3.Nombre sp especialistes indicadores de bon estat 
hàbitats:  0 
Prats mediterranis naturals   0 
Bosc de ribera  0 
Matollar 0 
4. Canvi percentual en l´índex d’abundància de les sp 
indicadores: 
Glaucopsyche melanops(turquesa mediterrània) 0 
Glaucopsyche alexis(turquesa europea) 0 
Melanargia lachesis (inclosa a l'indicador català de prats)  0 
Apatura ilia(tornassolada petita)   0 
Polygonia c-album(papallona de la col blanca)  0 
Aporia crataegi (blanca de l’arç)  0 
 
 
 
NO DADES ANY 2025 (OBRES RESTAURACIÓ RIERA) 

 
1.Nombre total individus detectats    
2. Nombre total d’espècies registrades a l’itinerari.    
 
3.Nombre sp especialistes indicadores de bon estat 
hàbitats:   
Prats mediterranis naturals    
Bosc de ribera   
Matollar  
4. Canvi percentual en l´índex d’abundància de les sp 
indicadores: 
Glaucopsyche melanops(turquesa mediterrània)  
Glaucopsyche alexis(turquesa europea)  
Melanargia lachesis (inclosa a l'indicador català de prats)   
Apatura ilia(tornassolada petita)    
Polygonia c-album(papallona de la col blanca)   
Aporia crataegi (blanca de l’arç)   
 

 

 
1.Tendència poblacional a l’alça.    -63,56  
2.Tendència diversitat sp a l’alça    -85,71 
3.Manteniment o tendència poblacional per hàbitat a l’alça: -100 
 
Prats mediterranis naturals -100 
Bosc de ribera  -0 
 Matollar  -0 
4.Manteniment o tendència a l’alça: 
 
Glaucopsyche melanops(turquesa mediterrània)  -0 
Glaucopsyche alexis(turquesa europea) 0 
Melanargia lachesis (inclosa a l'indicador català de prats)  -100 
Apatura ilia(tornassolada petita)   0 
Polygonia c-album(papallona de la col blanca)  0 
Aporia crataegi (blanca de l’arç) 0 

 
 
 
NO DADES ANY 2025 (OBRES RESTAURACIÓ RIERA) 

 
1.Tendència poblacional a l’alça.    No dades (Nd) 
2.Tendència diversitat sp a l’alça    Nd 
 
3.Manteniment o tendència poblacional per hàbitat a l’alça: Nd 
 
Prats mediterranis naturals  Nd 
Bosc de ribera   Nd 
 Matollar   Nd 
4.Manteniment o tendència a l’alça: Nd 
 
Glaucopsyche melanops(turquesa mediterrània)   
Glaucopsyche alexis(turquesa europea)  
Melanargia lachesis (inclosa a l'indicador català de prats)  
Apatura ilia(tornassolada petita)    
Polygonia c-album(papallona de la col blanca)   
Aporia crataegi (blanca de l’arç)  
 
 

 AVIFAUNA CORREDOR VERD 
1.Riquessa d’espècies d’ocells 
registrades al corredor verd. 
2. Tendència riquesa sp per hàbitats 
registrades a l’itinerari del corredor verd: 
Forestal 
Agrícola 
Espais oberts 
 

 
1. Nombre d’espècies  a tot l’itinerari: 41 espècies 
 
2. Nombre espècies indicadores per hàbitats: 
 
Forestal: 7 espècies (7 al 2024) 
Agrícola: 16 espècies (14 al 2024) 
Espais oberts: 2 espècies (0 al 2024) 
 

Les tendències fan referència al conjunt de dades de tots dos itineraris 
(corredor verd i riera Sant Cugat) 

 
1. Ocells salvatges: Tendència poblacional a la baixa, descens 
moderat 13% (2017-2025) 
2. Tendència sp per hàbitats: 
 
Forestal: tendència incerta 
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AVIFAUNA RIERA SANT CUGAT 
1.Riquessa d’espècies d’ocells 
registrades al corredor verd. 
2. Tendència riquesa sp per hàbitats 
registrades a l’itinerari del corredor verd.  
 
 

 
1. Nombre d’espècies  a tot l’itinerari: 44 espècies 
 
2. Nombre sp indicadores per hàbitats: 
Forestal: 9 espècies  
Agrícola: 14 espècies  
Espais oberts: 0 espècies  
 

Agrícola: tendència poblacional incerta 
Espais oberts: No es pot calcular   
 
 
 
 
 

 QUIRÒPTERS RIERA SANT CUGAT  
1. Abundància poblacions  
2. Diversitat espècies 
3. Espècies d’interès per hàbitats a 
l’itinerari de la riera de Sant Cugat 
4. Evolució sp indicadores 

 
1. Nombre total passades: 15988 (759 passades/nit) 
2.Nombre total d’espècies/grups fònics: 8 
3. Nombre d’espècies especialistes indicadores de 
bon estat d’hàbitat: 2  
4. Canvi en abundància sp indicadores: 
- 3 estacions amb presència Plecotus 
- 1 estació amb presència Myotis  

1. Tendència poblacional amb un aparent declivi 
2. Tendència diversitat espècies estable 
3. Manteniment del nombre d’espècies detectades 
4. Manteniment del nombre de cites (amb un lleuger increment del 
nº estacions on es detecten)  
 

 AMFIBIS I RÈPTILS RIERA SANT 
CUGAT  
1. Abundància poblacions 
2. Diversitat espècies 
3. Presència sp al·lòctones predadores 

 
 
1. 168 observacions (159 rèptils i 9 amfibis) 
2. 5 espècies (7 rèptils i 0 amfibis) 
3. 0 sp. (senglar i animals domèstics) 

Aquest any s’ha incorpora àmbit projecte restauració Can Costa i 
meandre Can Codonyers. 
Es manté el nombre d’observacions i s’incrementa la  riquesa 
específica. Però no es pot valorar l’evolució (sèrie dades curta)  

 NOMBRES ARBUSTS PLANTATS 
ESPAIS LLIURES 

54.939 Ut  Tendència/evolució a l’alça 

 PLANTES HELOFÍTIQUES ESPAIS 
LLIURES 

6.897 ut Tendència/evolució a l’alça 

 NOMBRE ARBRES PLANTATS ESPAIS 
LLIURES 

5.780 ut  Tendència/evolució a l’alça 

Actuacions bioenginyeria ESTRUCTURES BIOENGINYERIA 
(rotlles estructurats, enreixat viu, entramat 
viu, troca arbustiva, feixines vives) 

498 m de marge protegit  Tendència/evolució a l’alça 

Restauració d’espais 
degradats 

PERCENTATGE DE SÒLS DEGRADATS 
QUE HAN ESTAT RESTAURATS 
(antics rebliments, dipòsits controlats, sòls 
contaminats, i antigues activitats 
industrials) 

20,89% 100 % (total 432.400 m2) 
Consorci. 

Cicle de l’aigua. 
Pretractament de 
pluvials 

PERCENTATGE D’EXECUCIÓ 
D’ESTRUCTURES DE 
PRETRACTAMENT DE PLUVIALS 
ABANS D’ABOCAMENT A LLERA 

10,53 % 100 % (total 38: 29 cunetes verdes, 4 sobreeixidors directes i 5 
sobreeixidors amb dipòsit) 

Cicle de l’aigua. 
Paviments drenants. 

m2 paviments sauló construïts 
m2 paviments junta verda construïts 

24.472 m2  
 3.809 m2 

Consorci 
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SUDS Nombre de SUDS construïts 0 Consorci 

Cicle de l’aigua. 
Laminació 

PERCENTATGE D’ESTRUCTURES DE 
LAMINACIÓ EXECUTADES 

100 % 100 % (total 1 bassa 78.000 m3) 

 CAPACITAT DE LAMINACIÓ RESPECTE 
AL TOTAL PREVIST 
 

100 % L’increment de cabal punta previst laminar amb la bassa de Can 
Codonyers és de 45 m3/segon per al Q100 

Qualitat lumínica del cel 
al Parc Natural 
Collserola 

NIVELL MÀXIM D’IL.LUMINACIÓ 
INTRUSA AL PARC COLLSEROLA 

Mesura del nivell d’il·luminació intrusa mitjançant 
luxímetre: campanya nivells base dia 7 d’octubre 2025 
 
- punt 1: meandre Can Codonyers = 0,06 lux 
- punt  2: zona Can Costa = 0,01 lux 
- punt 3: Xercavins = 0,02 lux 
 
 

Tots les mesures compleixen amb els valors límit de l’apartat 3.a) 
de l’Annex 2 del Decret 190/2015 per una zona E1 en horari de nit, 
que es d’ 1 lux, ja que es considera que la futura urbanització està 
en funcionament en aquest horari. 
Les futures mesures s’hauran de realitzar quan la urbanització 
avanci a prop del Parc de Collserola, per tal de verificar que no 
afecten a la seva qualitat lumínica. 

Indicadors del Model 
de sostenibilitat urbà 

 Caldrà esperar a estat més avançat de  
desenvolupament urbanístic/ocupació edificació 
per obtenir dades 

 

Consum d’aigua en  
edifici residencial 

VOLUM D’AIGUA CONSUMIDA   EN EDIFICI 
RESIDENCIAL DISTINGINT AIGUA POTABLE I 
AIGUA NO POTABLE  

  

Consum d’aigua en 
edifici oficines 

VOLUM D’AIGUA CONSUMIDA EN EDIFICI 
OFICINES DISTINGINT AIGUA POTABLE I 
AIGUA NO POTABLE 

  

Consum d’aigua en 
edifici equipament 

VOLUM D’AIGUA CONSUMIDA EN EDIFICI 
EQUIPAMENT DISTINGINT AIGUA POTABLE I 
AIGUA NO POTABLE 

  

Consum d’energia en 
ZAEE (Zona activitat 
electrointensiva 5-88 
megawats)  

ENERGIA PRIMARIA NECESSÀRIA PER 
SATISFER LES NECESSITATS DE 
CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, VENTILACIÓ, 
CONTROL DE LA HUMITAT ACS I 
IL.LUMINACIÓ, DISTINGINT RENOVABLES I 
NO RENOVABLES.  

  

Consum d’energia en 
ZAE (Zona Activitat 
Econòmica=PC  500-
2.000 KW) 

ENERGIA PRIMARIA NECESSÀRIA PER 
SATISFER LES NECESSITATS DE 
CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, VENTILACIÓ, 
CONTROL DE LA HUMITAT, ACS I 
IL.LUMINACIÓ, DISTINGINT RENOVABLES I 
NO RENOVABLES .  

  

Consum d’energia en 
edifici  residencial (5-7 
KW) 

ENERGIA PRIMARIA NECESSÀRIA PER 
SATISFER LES NECESSITATS DE 
CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, VENTILACIÓ, 
CONTROL DE LA HUMITAT, ACS I 
IL·LUMINACIÓ, DISTINGINT RENOVABLES I 
NO RENOVABLES .  
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Consum d’energia en 
edifici equipament. 

ENERGIA PRIMARIA NECESSÀRIA PER 
SATISFER LES NECESSITATS DE 
CALEFACCIÓ, REFRIGERACIÓ, VENTILACIÓ, 
CONTROL DE LA HUMITAT, ACS I 
IL·LUMINACIÓ, DISTINGINT RENOVABLES I 
NO RENOVABLES 

  

Indicadors de Salut      

Factors de risc 
ambientals. Soroll 
ambiental 

NIVELLS D’EXPOSICIÓ A SOROLL DIARI 
PROVOCAT PEL TRÀNSIT: DECIBELS DIA I 
NIT EN BARRI RESIDENCIAL. 

A monitoritzar més endavant, amb el barri mes 
desenvolupat  

65 DB dia (OMS) 
55 DB nit (OMS) 

Factors de risc 
ambiental. Contaminació 
atmosfèrica 

NIVELLS D’EXPOSICIÓ PM10, PM2,5, 
OZÓ I NO2 EN BARRI RESIDENCIAL. 
EN  LICITACIÓ SISTEMA DE MONITORITZACIÓ EN 
CONTINU DE LA QUALITAT DE L’AIRE  

Dades informe DG Canvi Climàtic i 
Qualitat Ambiental  campanya 
mesuraments de fracció Pm10 i Pm2,5 
del material particulat i de NO2) període 
25 abril/16 juny 2025 

 
NO2    17 µg/m3 mitjana del període, no s’ha 
enregistrat cap superació del màxim horari 
PM10   21 µ/m3 mitjana obtinguda, no es supera el 
valor legislat l percentil 90,4, només 1 dia es va 
superar la mitjana diària. 
PM2,5   9  µ/m3 mitjana obtinguda 

                     Nivells legislats 
NO2 - 40µg/m3 (mitjana anual)   /   200µg/m3 (màxim horari)    
PM10 - 50µg/m3 (valor límit diari)  /   50µg/m3 (mitjana anual)    
PM 2,5 - 25µg/m3 (mitjana anual)   

Salut global BENESTAR A monitoritzar més endavant, amb el barri mes 
desenvolupat 

 

Paisatge urbà. Dotació 
zones verdes  

ZONA VERDA PER HABITANT M2 zona verda (parcs urbans) mesurats sobre plànol 
A monitoritzar més endavant, amb el barri mes 
desenvolupat 

  Relació mínima: 10-15 m2/hab.(OMS) 
Relació preferible 15-20 m2/hab. (OMS) 

Paisatge urbà. Qualitat 
zones verdes en vials 

Biodiversitat parterres en vials: 
m2 parterres total 
m2 arbustives  
m2 gramínies  
ml enfiladisses  

Biodiversitat parterres: 
20.173 m2 
13.669 m2 
1.145 m2 
720 ml 

POU 
Consorci 

Paisatge urbà. Arbrat NOMBRE D’ARBRES PER HABITANT 
(alineació carrers) 

1.943 ut  5.491 ut  
100% carrers amb vegetació/sup.10 arbres/illa 
(Salurban/ISGlobal) 

Mobilitat saludable. 
Ciclabilitat al barri 

ML CARRIL BICI en servei 5.723m,37m lineals  (*) 
 
 
 

15.077 ml 

(^) Pla global  gestió terres: es refereix a terres natures valoritzades internament (origen i destí) a les obres del  PDU Pendent posta en marxa SDR, segons estableix ARC. Dades 1era fase/dades a partir novembre 

2024. 

(*) Carril bicicleta davant de l’edifici CPD de la caixa està inutilitzat per qüestions de seguretat. Cal donar continuïtat a aquest carril bici. 

 

 
 



   

               
   
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 1: Plànols  

▪ Plànol núm. 1: Desenvolupament de les obres i projectes del PDU. Estat actual. 
▪ Plànol núm. 2: Cicle de l’aigua. Xarxa de pluvials-estructures de pretractament-laminació . 

Concessió pous i aigua regenerada. 
▪ Plànol 3: Els espais lliures del PDU. Reforç de la infraestructura verda. 
▪ Plànol núm. 4: Pla d’indicadors. Zonificació consums energètics. 
▪ Plànol núm. 5: Pla d’indicadors. Monitorització qualitat de l’aire i qualitat lumínica 
▪ Plànol 6: Pla d’indicadors. Bioindicadors 
▪ Plànol núm. 7: Ordenació PDU 
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PARC DE L'ALBA
CERDANYOLA DEL VALLÈS
BARCELONA / CATALUNYA

OBRES FINALITZADES

LLEGENDA

     PROJECTES EN CURS:

 
 Infraestructures i serveis
- Projecte ramal àcces B-30

 Edificació
- Edifici oficines parcel·la PC2-06.01 a l'Av. Ciència, promogut per

Angularis Hub. En tràmit llicència.
- Centre de Processament de Dades, a les parcel·les PC1-M-07 i

PC2-10 (entre el C/de la Llum i 2C) promogut per H-Scale. En fase
de disseny.

- Centre de processament dades parcel·la CPD-01.01 promogut per
Panattoni.

- Ampliació del sincrotró ALBA II a les parcel·les PC2-07.01
- Edifici residencial. HPO R-32.01. Promogut per Balec.
- Edifici CPD PC1-M.02.01 promogut per Adam-Ecotech.
- Edifici CPD PC1-M.02.03-05 promogut per Global technical realty.
- Edifici residencial R017.02 promogut per Acrebe.
- Edifici residencial R013.01 promogut per Aedas Home.
- Edifici innovació tecnològic INNOFAB.
- Centre tecnològic notarial PC2-04-07
- R15.03 promogut per Diverso

 Reforç infraestructura verda
- A6. Projecte d'urbanització Parc del torrent de Sant Marçal.
- D2. Projecte urbanització Parc del Castell i torrent innominat

      Àmbits degradats pendents de restauració
- Dipòsit controlat Elena - Promotor AMB
- Montserrat 1- Avi Nord
- Oest AP-7
- SACESA - Promotor PUIGFEL

     OBRES PER LICITAR/INICIAR:

 Vials urbanització

- E1. Projecte d'urbanització Avda. dels Gorgs, connexions exteriors,
vorera i glorietes (Soterrament 4 línies elèctriques d'alta

           tensió 110 kV i actuacions hidràuliques
           Parc del Torrent dels Gorg E3).

- A2 PC1-12 Set Ball

OBRES EN CURS

Vials urbanització
- C1 i C2. Projecte d'urbanització rambla del castell i vials entorn

Castell.
- H1 Projecte d'urbanització vials Can Costa.

      Àmbits degradats
     - Dipòsit controlat Can Planas - Promotor AMB

      Edificació
- Centre de Processament de Dades i oficines, a les parcel·les

PC2-10.05/07/09 promogut per H-Scale.
- Residència col·lectiva a la parcel·la PC2*-03.01 a l'Av. de la Ciència,

promoguda per Emerige.
- Residència col·lectiva a la parcel·la PC2*-03.02 a l'Av. de la Ciència,

promoguda per Urbania.
- Centre de Processament de Dades i oficines, a les parcel·les

PC1-M.02.01 promogut per Adam Ecotec.
- Edifici residencial R.03.1/R17.01 Promogut per Polux.
- Edifici residencial R01.01 promogut per jardins del castell.
- Edifici Corporatiu PC2-06-02 promugut per Came Parkare.
- Edifici equipament esportiu 42.01.01 promogut per Daser- Pàdel

CONSORCI URBANÌSTIC
DEL CENTRE DIRECCIONAL
DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

Límit PDU del Parc de l'Alba
ÀMBIT
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Annex 2: Documentació administrativa de referència 

▪ Informe sobre la restauració ambiental duta a terme en l’àmbit de l’antic abocador 
incontrolat de Montserrat 2 emès per l’ ARC. 

▪ Acta aprovació PVA obra urbanització H1 a Can Costa. 
▪ Informe tècnic us aigua regenerada emès per l’AMB. 
▪ Informe sobre el projecte executiu d’ordenació del Parc del Castell, en el marc del projecte 

de restauració de l’abocador de Can Planas a Cerdanyola del Vallès emès pel Servei de 
Projectes de la SDG d’Avaluació Ambiental, DG de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. 

▪ Article 104 normativa PDU: Fitxes urbanístiques d’àmbits de sòl de rebliments, dipòsits i 
activitat industrial extingida de la  normativa del PDU.  

▪ Declaració Ambiental Estratègica del PDU. 
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Informe sobre la restauració ambiental duta a terme en l’àmbit de l’antic 
abocador incontrolat de Montserrat II 
 
Codi expedient: Q0503/2013/32 
 
El 13 de novembre de 2024 (reg. entrada 9033/160254/2024), el Consorci urbanístic 
del centre direccional de Cerdanyola del Vallès, sol·licita a l’Agència de Residus de 
Catalunya (en endavant ARC) informe sobre l’obra de restauració ambiental duta a 
terme a l’antic abocador incontrolat de Montserrat II i demana valoració de la validesa 
dels treballs realitzats per tal que aquest àmbit pugui adquirir les condicions d’espai 
lliure, parcs de connectivitat (SV), segons els usos previstos pel PDU de Parc de l’Alba 
a sobre de l’antic abocador incontrolat de Montserrat II. 
 
Antecedents 
 
1. El 14 d’octubre de 2015 el Consorci urbanístic del centre direccional de Cerdanyola 
del Vallès (en endavant Consorci) tramet a l’ARC (registre entrada núm. 31121) l’acord 
del Consell General del Consorci, on s’aprova inicialment el “Projecte de Restauració 
Ambiental de l’antic abocador “Montserrat II” a l’àmbit del Parc de l’Alba” de juny de 
2015 i sotmet l’expedient a informació pública. S’adjuntava el projecte. 
 
2. El 26 de novembre de 2015 l’ARC va trametre al Consorci (registre sortida 
núm.17331) l’informe tècnic de valoració del projecte de restauració de juny de 2015 
presentat en el marc de l’expedient informatiu Q0503/2013/32 (SC_00427/1) del Dept. 
de Gestió i Sòls Contaminats, on s’insta a que s’executi el projecte presentat i, entre 
altres, es proposa que un cop finalitzades les obres aportin l’informe final d’obra on es 
descriguin les actuacions executades (As built). 
 
3. El 20 de març de 2024 el Consorci tramet a l’ARC (registre d’entrada núm. 
43094/9033/2024) per a la seva valoració el document “PROJECTE AS-BUILT DE LA 
RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE L’ANTIC ABOCADOR “MONTSERRAT II” A 
L’ÀMBIT DEL PARC DE L’ALBA DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA 
DEL VALLÈS” de data febrer de 2024 redactat per l’empresa SBS SIMÓN I BLANCO 
SL, i exposa que, a principis de l’any 2024, han iniciat el programa de vigilància 
ambiental post-clausura. 
 
4. El 15 de maig de 2024 tècnics de l’ARC van realitzar, conjuntament amb el Consorci, 
l’ACA i l’AMB, una visita al dipòsit de Montserrat II per observar la finalització de les 
obres de segellat. 
 
5. El 2 d’agost de 2024, l’ARC en informe tècnic en el marc de l’expedient 
Q0503/2013/32 (SC_00427/1), proposa: 

“A) Comunicar al Consorci que dugui a terme el Pla de vigilància ambiental 
post-clausura proposat i integri els resultats obtinguts conjuntament amb els 
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resultats del seguiment ambiental de l’Àmbit 1 per tramitar-los a l’ARC en el 
marc de l’exp. Q0503/2010/90; SC_860/1. 
B) Procedir a l’arxiu de l’expedient informatiu núm. Q0503/2013/32; SC_427/1 
donat que els treballs de la restauració Ambiental de l’antic abocador 
“Montserrat II” a l’àmbit del Parc de l’Alba, al terme municipal de Cerdanyola del 
Vallès, han finalitzat.” 

 
6. El 5 de novembre de 2024, l’ARC comunica al Consorci el tancament de l’expedient 
informació relatiu al seguiment realitzat en el marc de l’obra de restauració ambiental 
de l’antic abocador incontrolat de “Montserrat II”. Perquè es constata que l’obra de 
restauració ha finalitzat al novembre de 2023 i el Consorci ha informat, mitjançant 
escrit de data 8 de març de 2024, que ja està duent a terme el Pla de Vigilància 
Ambiental (PVA) postclausura previst al projecte. 
 
Valoració 
D’acord amb els antecedents exposats i amb la valoració tècnica efectuada en l’àmbit 
de la contaminació del sòl de l’Agència de Residus de Catalunya, es considera que 
les actuacions de restauració ambiental executades a l’antic abocador de “Montserrat 
II” són conformes i vàlides en l’àmbit esmentat, sense perjudici del que es pugui 
determinar en aplicació d’altra normativa o per altres vectors ambientals, d’acord amb 
el següent:  
 
- El projecte as-built, signat per la direcció d’obra al febrer de 2024 un cop finalitzades 
les obres, descriu les actuacions executades en l’àmbit de l’antic abocador incontrolat 
de “Monserrat II” que s’ajusten al “Projecte de Restauració Ambiental de l’antic 
abocador “Montserrat II” a l’àmbit del Parc de l’Alba” de juny de 2015. 
 
- La morfologia de finalització de l’obra de restauració duta a terme en l’antic abocador 
és la recollida als plànols de l’annex 2 de l’informe de l’ARC de 2 d’agost de 2024, que 
correspon al plànol “Montserrat II. Planta segellat” de novembre de 2023 del projecte 
as-built de finalització de l’obra presentat a l’ARC el 20 de març de 2024. 
 
- El Consorci ha de continuar executant el Pla de vigilància ambiental en els termes 
establerts a l’informe de l’ARC de 2 d’agost de 2024, tal i com es va notificar en la 
comunicació de l’ARC al Consorci de data 5 de novembre de 2024. 
 
Respecte als usos, la normativa específica d’abocadors no limita els possibles usos, 
no obstant tècnicament s’han de respectar les capes de segellament superior així com 
els elements de control. Per tant, no hi ha inconvenient en que aquest àmbit pugui 
adquirir els usos previstos pel PDU del Parc de l’Alba, i en cas que es malmetin les 
capes de segellament instal·lades o els elements de control, caldrà procedir a la seva 
deguda restitució. 
 
Signat electrònicament a Barcelona, 
El director de l’Àrea d’Infraestructures 



 
 

ACTA D’APROVACIÓ DEL PVA  
 
 
EMPRESA: ROGASA. 
 
 
OBRA: Projecte d’Urbanització H1, àmbit de Can Costa”, al Parc de l’Alba de Cerdanyola 
del Vallès. 
 
 
 
 
Una vegada examinat el Pla de Vigilància Ambiental elaborat per l’empresa constructora 
ROGASA. per a l’execució de l’obra de “Projecte d’Urbanització H1, àmbit de Can 
Costa”, al Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès”, el Director de l’Obra i el Director 
Ambiental de l’obra donen la seva aprovació al Pla, de conformitat de conformitat amb 
el Sistema de Gestió Ambiental adoptat. Desprès de comprovar que el seu contingut 
s’ajusta a la normativa ambiental del PDU, la Memòria Ambiental del PDU i la Declaració 
Ambiental Estratègica (DAE) emesa per resolució TES/1977/2020, en data 31 de juliol 
de 2020; així com als requeriments establerts a l’annex ambiental del POU, aprovat 
definitivament pel Consell General del Consorci en data 28 de setembre de 2021, i a les 
prescripcions fixades al marc normatiu aplicable. 
 
L’empresa constructora haurà d’actualitzar el pla aprovat en el supòsits següents: 
Primer, sempre que siguin d‘aplicació a l’obra noves prescripcions legals. Segon, quan 
es produeixin canvis en l’organigrama de responsabilitats ambientals de l’obra. Tercer, 
en cas de modificacions puntuals en la definició de l’obra. 
 
 
 
 
A Cerdanyola del Vallès, 23 de setembre de 2026. 
 
 
  
Signatura Signatura: 
  
La Directora de les Obres 
 

El Director Ambiental d’Obra 

SBS SIMÓN I BLANCO 
 
 
 
 

Igremap SLP 

Maria Blanco Ricard Molina 
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ANNEX. CONDICIONANTS A INCORPORAR AL PLA DE MEDI AMBIENT (PMA) 

 



 
 

Àmbit 

 

Esmena 

DPH – ACA Identificar les actuacions en DPH i zona de policia i garantir el compliment de 

l’informe de l’ACA (exp. UDPH2021002185). Les actuacions complementàries que 

afectin directament el DPH requeriran autorització prèvia. 

 

Tala i esbrossada Concretar el Pla de tala i esbrossada, incloent marcatge dels exemplars afectats, 

protecció dels arbres a conservar i gestió de les restes vegetals. 

 

Trasplantaments Concretar els arbres i plançons de roure i alzina a trasplantar/retirar i les condicions 

d’acopi temporal, manteniment i posterior plantació. 

 

Fauna Realitzar una prospecció prèvia per biòleg competent abans de la tala i esbrossada. 

 

Arqueologia Concretar la prospecció arqueològica prèvia i el seguiment dels moviments de 

terres. 

 

PPA Concretar les mesures operatives de bioseguretat, accessos, neteja/desinfecció i 

control de vehicles i maquinària. 

 

Soroll i 

partícules 

Definir definitivament els 3 punts de monitorització i realitzar la campanya de blanc 

de soroll i PM10/PM2,5 abans de l’esbrossada i els moviments de terres. 

 

Incendis 

forestals 

Incorporar el procediment vinculat al Pla Alfa, amb consulta diària i criteris de 

restricció/suspensió dels treballs amb risc d’ignició. 

 

Plànol ambiental Actualitzar el plànol amb els principals condicionants, zones sensibles i punts de 

seguiment ambiental. 
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DIRECCIÓ DE SERVEIS DEL CICLE DE L’AIGUA
ÀREA DEL CICLE DE L’AIGUA I ANÀLISIS DE POLÍTIQUES METROPOLITANES

INFORME TÈCNIC SOBRE L’ÚS D’AIGUA REGENERADA EN

L’ÀMBIT DOMÈSTIC I ANÀLISI CRÍTICA DAVANT

ALTERNATIVES DE REUTILITZACIÓ

1. CONTEXT ACTUAL

En el context actual de canvi climàtic, pressió sobre els recursos hídrics i sequeres recurrents,
la reutilització d’aigües regenerades s’ha consolidat com una eina estratègica dins la gestió
integrada de l’aigua. Aquest recurs permet augmentar la disponibilitat hídrica i reduir la
dependència de fonts convencionals.

Tanmateix, la gestió de l’aigua regenerada i l’assignació dels seus usos s’han d’orientar des
d’una visió integrada que garanteixi la disponibilitat del recurs, la viabilitat econòmica i la
coherència tècnica de les actuacions. L’aigua regenerada és també un recurs limitat i, per tant,
la destinació dels volums produïts ha de prioritzar aquelles iniciatives que generin un benefici
més gran per al conjunt de la població. Així mateix, cal garantir una adequada gestió del risc
que permeti mantenir la confiança dels usuaris, evitar riscos innecessaris i optimitzar l’ús dels
recursos disponibles. En aquest sentit, s’han de considerar tant els beneficis obtinguts com els
costos econòmics associats a la incorporació d’aquest recurs, promovent aquelles actuacions
que ofereixin el millor equilibri entre la població beneficiària i els costos d’implantació i
explotació.

A més, l’extensió de l’ús de l’aigua regenerada en l’àmbit domèstic, especialment per a usos
propers al contacte humà, planteja interrogants rellevants des de les perspectives tècnica,
sanitària, econòmica i ambiental. Aquests aspectes han estat reconeguts tant pel marc
normatiu europeu com per l’estatal, que estableixen limitacions, condicions i requisits
estrictes amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones i la protecció de la salut
pública.

El present informe analitza de manera crítica la utilització d’aigua regenerada en l’àmbit
domèstic i conclou, a partir de l’evidència disponible i de les experiències desenvolupades fins
ara, que aquest model resulta, amb caràcter general, menys eficient i menys adequat que
altres alternatives de reutilització centralitzada. Tot i que aquest plantejament podia
considerar-se una opció d’interès en etapes anteriors del desenvolupament de la reutilització,
quan les alternatives disponibles eren més limitades, l’experiència acumulada durant els
darrers anys ha modificat substancialment aquest escenari. En particular, els resultats
obtinguts en projectes de reutilització potable indirecta han demostrat la capacitat d’aquestes
solucions per reutilitzar majors volums de recurs, beneficiar un nombre més elevat de
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ciutadans, oferir una millor relació cost-benefici i garantir uns nivells de seguretat i control
més robustos. En aquest context, la destinació de l’aigua regenerada a usos domèstics
descentralitzats no constitueix, en termes generals, l’alternativa que maximitza el valor públic
ni l’aprofitament òptim d’un recurs estratègic i limitat.

2. Marc Jurídic i Normatiu

La regulació vigent en matèria de reutilització d’aigua regenerada ve determinada pel Reial
decret 1085/2024, de 22 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de reutilització de l’aigua
[1]. Aquesta norma substitueix i deroga el Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, que
havia constituït fins ara el marc regulador de referència en aquesta matèria [2]. El nou
reglament adapta l’ordenament jurídic espanyol al marc normatiu europeu, incorpora un
enfocament basat en la gestió del risc i estableix noves condicions i requisits per a la
producció, el subministrament i l’ús d’aigua regenerada, reforçant les garanties de seguretat,
protecció de la salut i sostenibilitat ambiental.

En termes generals el nou Reial decret 1085/2024 segueix les directrius establertes pel
reglament europeu UE2020/741, sobre reutilització d’aigua per a ús agrícola [3], i en concret
es centra en establir tots aquells mecanismes i requisits necessaris per a l’ús segur i eficient de
les aigües depurades amb l’objectiu de fomentar la confiança entre els usuaris com element
fonamental per a l’acceptació social. Introdueix novetats en la gestió i ús d’aigües
regenerades, s’amplien els usos permesos, s’alineen les regulacions amb la normativa europea
i s’estableix un enfoc ampliat en la gestió de risc.

D’aquesta manera,  el marc jurídic vigent en matèria de reutilització d’aigua es basa en els
principis de precaució i de gestió del risc. El Reglament UE2020/741 fa especial èmfasi en uns
requisits mínims de qualitat, monitoratge i gestió del risc per a la reutilització segura de
l’aigua, amb especial atenció a la protecció de la salut humana. Per la seva banda, el Reial
decret 1085/2024 amplia aquest enfocament i desenvolupa un model integral de seguretat
basat en la implantació dels Plans de Gestió del Risc en tots els sistemes de reutilització, amb
l’objectiu d’identificar, avaluar i controlar els riscos potencials al llarg de tota la cadena de
producció, distribució i ús de l’aigua regenerada. Així mateix, el Reial decret introdueix una
classificació de les aigües regenerades en funció de la seva destinació i del seu paper dins del
cicle hidrològic. D’una banda, contempla les aigües regenerades destinades a un ús directe, és
a dir, aquelles per a les quals la planificació hidrològica ha previst una reutilització immediata
per a usos específics. D’altra banda, reconeix les aigües regenerades amb finalitats ambientals,
destinades a la recuperació o manteniment dels ecosistemes aquàtics. Finalment, regula les
aigües regenerades retornades al medi receptor per ser captades posteriorment aigües avall,
configurant el que es coneix com a reutilització indirecta, una modalitat que adquireix una
rellevància creixent en les estratègies de garantia de recurs i de resiliència davant l’escassetat
hídrica.

Per a l’ús domèstic de l’aigua regenerada destinat a la descàrrega d’aparells sanitaris, el Reial
Decret exigeix la qualitat màxima possible, la UA+, que estableix requisits molt estrictes, com
l’absència d’E. coli o valors màxims de Nematodes d’1 ou/10L [1]. A banda d’aquests
requeriments, l’autoritat sanitària pot imposar condicions addicionals de qualitat més estrictes
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per tal de garantir la seguretat en el seu ús, en cas que ho consideri necessari, així com
l’ampliació dels plans i freqüències de controls que hauran de quedar recollits en el
corresponent Pla de Gestió del Risc de l’Aigua Regenerada (PGRAR) [4]. En l’àmbit
metropolità, aquestes exigències podrien traduir-se, per exemple, en la necessitat
d’incorporar tractaments avançats amb membranes en substitució o complement dels
tractaments convencionals basats en tractament secundari, ultrafiltració i desinfecció, així
com en un reforç dels programes de monitoratge i control.

Pel que fa als PGRAR, un dels aspectes de compliment normatiu més complexos associats a
l’ús d’aigua regenerada per a la descàrrega d’aparells sanitaris és la definició del punt de
compliment dels requisits de qualitat i la determinació de les responsabilitats associades al
control de l’aigua subministrada. En particular, resulta necessari establir si cadascun dels
sistemes privats de distribució i emmagatzematge vinculats als edificis ha de ser considerat, a
efectes normatius, com un punt de compliment independent, amb els corresponents
requeriments de monitoratge, control paramètric i gestió del risc.

Aquesta circumstància comporta una notable complexitat tècnica, administrativa i econòmica,
atès l’elevat nombre d’instal·lacions potencialment afectades i la necessitat de garantir de
manera continuada el manteniment de la qualitat exigida fins al punt final d’ús.

3. Anàlisi tècnica de l’aigua regenerada per a ús domèstic

3.1. Riscos sanitaris

L’aplicació de tecnologies avançades de tractament ha permès assolir nivells molt elevats de
seguretat en l’ús de l’aigua regenerada, minimitzant els riscos sanitaris associats i garantint el
compliment dels requisits de qualitat establerts per la normativa vigent.

El Reial decret posa un èmfasi especial en aquests aspectes, atès que un dels principals riscos
associats a tractaments insuficients o a una gestió inadequada de l’aigua regenerada és la
possible transmissió de malalties infeccioses causades per microorganismes patògens, com
ara bacteris, virus o protozous. L’exposició a aquests agents pot produir-se per ingestió
accidental, inhalació d’aerosols o contacte directe amb les mucoses i, en menor mesura, amb
la pell. Així mateix, la presència de contaminants químics, com ara metalls pesants, compostos
orgànics persistents o contaminants emergents, pot comportar riscos addicionals per a la salut
humana, especialment en situacions de contacte directe amb l’aigua regenerada.

Per tot això, el Reial decret estableix requisits de tractament específics en funció dels usos
previstos de l’aigua regenerada i incorpora un model de múltiples barreres de protecció,
control i monitoratge orientat a garantir la seguretat del recurs i minimitzar els riscos per a la
salut humana i el medi ambient. En el cas dels sistemes centralitzats de reutilització, aquests
requisits es materialitzen mitjançant una xarxa de control i supervisió gestionada per personal
qualificat i amb formació específica, que garanteix l’operació adequada de les instal·lacions, el
compliment dels paràmetres de qualitat exigits i l’aplicació dels protocols de seguiment i
resposta davant possibles incidències.
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En el cas de l’ús d’aigua regenerada en l’àmbit domèstic, els sistemes finals de distribució,
emmagatzematge i consum són gestionats per usuaris particulars o comunitats de propietaris
que, amb caràcter general, no disposen de formació específica en matèria de reutilització
d’aigua, control de qualitat, manteniment d’instal·lacions o gestió dels Plans de Gestió del Risc
de l’Aigua Regenerada (PGRAR). Aquesta circumstància dificulta l’aplicació homogènia i
continuada de les mesures de control requerides per la normativa i fa que el nivell de garantia,
supervisió i seguretat sigui potencialment inferior al que es pot assolir en sistemes
centralitzats gestionats per operadors especialitzats i sotmesos a protocols específics de
control i monitoratge.

A banda del risc potencial associat a l’exposició directa, que es pot veure incrementat en
entorns gestionats per usuaris sense experiència específica en la manipulació i gestió de
l’aigua regenerada, existeix una dificultat addicional relacionada amb el manteniment
continuat dels requisits de qualitat exigits per la normativa. En particular, garantir el
compliment paramètric de manera constant en les xarxes internes dels edificis depèn en gran
mesura d’un correcte manteniment de les instal·lacions, de l’adequada operació dels sistemes
d’emmagatzematge i distribució i del comportament dels diferents usuaris. Aquesta
dependència de múltiples factors i actors incrementa la complexitat de la gestió del risc i
dificulta assolir els mateixos nivells de control i fiabilitat que es poden obtenir en sistemes
centralitzats operats per personal especialitzat.

La introducció d’aigua regenerada en l’entorn domèstic pot comportar diversos riscos
potencials en cas d’un ús inadequat o d’un control insuficient de les instal·lacions:

 Riscos biològics: Tot i complir els requisits de qualitat establerts a la normativa, l’aigua
regenerada presenta característiques fisicoquímiques que poden afavorir el
recreixement microbiològic durant l’emmagatzematge i la distribució, especialment
per la presència de matèria orgànica residual i nutrients que poden actuar com a
substrat per al desenvolupament de determinats microorganismes.

 Riscos químics: L’aigua regenerada pot contenir concentracions residuals de
microcontaminants, compostos emergents o metalls pesants que no hagin estat
completament eliminats durant el tractament. Tot i que habitualment es troben en
concentracions molt baixes, aquests compostos poden representar una font
addicional d’exposició, especialment en situacions de contacte reiterat o d’inhalació
d’aerosols.

 Contaminacions i biofilms: Durant l’emmagatzematge i la distribució és necessari
garantir el manteniment de les condicions de qualitat de l’aigua, incloent-hi, quan
sigui aplicable, una concentració residual adequada de desinfectant. La pèrdua
d’aquesta protecció, associada a temps prolongats de retenció, temperatures
elevades o un manteniment deficient de les instal·lacions, pot afavorir la formació de
biofilms i la proliferació del creixement de microorganismes.

3.2. Limitacions tècniques i d’infraestructura
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Un dels aspectes clau per a la incorporació de l’aigua regenerada en l’àmbit domèstic és el
disseny i la implantació d’una xarxa de distribució separativa que garanteixi la seguretat, la
fiabilitat i l’eficiència del sistema.

. Aquestes instal·lacions han de garantir, segons el Reial Decret, una separació física suficient
entre la xarxa d’aigua potable i la d’aigua regenerada, establint-se una distància mínima de
150 cm en planta i de 30 cm en alçat, amb l’objectiu de minimitzar el risc d’interconnexions
accidentals, fuites o contaminacions creuades que puguin comprometre la qualitat de l’aigua
destinada al consum humà. Així mateix, la normativa exigeix que totes les canonades,
accessoris i elements associats a la distribució d’aigua regenerada siguin fàcilment
identificables, mitjançant la seva senyalització amb el color normalitzat violeta (PANTONE
2577U o RAL 4001) i el corresponent etiquetatge, amb la finalitat de facilitar-ne la identificació
i reduir el risc d’errors durant les tasques d’operació, manteniment o modificació de les
instal·lacions.

En molts casos, a més de garantir l’estanqueïtat i la correcta separació de les diferents xarxes
de distribució, serà necessari incorporar sistemes de tractament o desinfecció addicionals a
escala local per tal de mantenir les condicions de qualitat requerides fins al punt final d’ús.

Aquesta major complexitat incrementa les necessitats d’operació i manteniment de les
instal·lacions, alhora que augmenta la probabilitat de fallades locals, fuites, avaries o
incidències que poden comprometre el correcte funcionament del sistema i el manteniment
de les condicions de qualitat requerides. Addicionalment, la implantació i explotació
d’aquestes xarxes comporta un increment significatiu de la complexitat tècnica, així com dels
costos d’inversió, operació i manteniment associats.

Finalment, resulta imprescindible establir programes de control, inspecció i manteniment
continuats que permetin detectar de manera precoç possibles desviacions en les condicions
de funcionament del sistema, incloent-hi variacions de pressió, incidències en el
subministrament o alteracions de la qualitat de l’aigua als punts finals d’ús. Atès que es tracta
d’un sistema distribuït i no centralitzat, cal garantir que aquestes tasques siguin executades
per personal qualificat i degudament format, limitant al màxim les intervencions de persones
no autoritzades o sense els coneixements tècnics necessaris.

Des d’un punt de vista tècnic, aquesta dependència d’un elevat nombre d’instal·lacions i
d’actors implicats en la seva operació i manteniment redueix la robustesa global del sistema
respecte a les alternatives centralitzades i introdueix factors addicionals de risc que han de ser
adequadament considerats en la planificació, disseny i explotació del projecte.

Des del punt de vista de les infraestructures, la implantació de l’ús d’aigua regenerada en
l’àmbit domèstic presenta diverses limitacions i condicionants tècnics que cal tenir en
consideració:

 Connexions creuades: Existència d’interconnexions accidentals o no autoritzades
entre les xarxes de distribució d’aigua potable i d’aigua regenerada. Aquest risc es veu
incrementat en entorns residencials, especialment en les instal·lacions interiors dels
edificis i habitatges, on la proximitat entre les dues xarxes i la realització d’actuacions
de manteniment, reformes o manipulacions per part de personal no especialitzat
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poden comprometre la seva independència i provocar episodis de contaminació
creuada.

 Requisits d'infraestructura: La implantació de l’aigua regenerada en l’àmbit domèstic
requereix el disseny, la construcció i la gestió d’una xarxa de distribució separativa
independent de la xarxa d’aigua potable fins a l’interior dels habitatges, d’acord amb
els requisits establerts pel Reial decret 1085/2024. Aquesta exigència comporta una
major complexitat tècnica i operativa i implica un increment significatiu dels costos
d’inversió, explotació i manteniment de les infraestructures associades.

 Maniobres accidentals o no autoritzades: Els elements de control, regulació i
maniobra de la xarxa d’aigua regenerada han de ser operats exclusivament per
personal autoritzat i degudament format. No obstant això, en instal·lacions ubicades a
l’interior d’edificis residencials o habitatges particulars, resulta difícil garantir i
supervisar de manera efectiva aquesta restricció, fet que incrementa el risc de
manipulacions accidentals, modificacions inadequades o operacions incorrectes que
puguin comprometre la seguretat i el correcte funcionament del sistema.

3.3. Limitacions econòmiques

L’ús d’aigua regenerada en l’àmbit domèstic presenta limitacions econòmiques significatives
que poden comprometre’n la viabilitat i dificultar-ne la implantació a gran escala.

En primer lloc, cal destacar els elevats costos d’inversió associats a la necessitat de disposar
d’una xarxa de distribució dual, amb conduccions independents per a l’aigua potable i per a
l’aigua regenerada, d’acord amb els requisits normatius vigents. El subministrament d’aigua
regenerada als habitatges requereix construir una xarxa específica des dels centres de
producció fins als punts finals de consum, fet que comporta inversions molt elevades,
especialment en entorns urbans consolidats. Aquesta circumstància limita la seva aplicació
principalment a noves promocions residencials, mentre que en edificis existents les actuacions
necessàries poden resultar tècnicament complexes i econòmicament poc competitives. A
aquests costos cal afegir, en determinats casos, la necessitat d’incorporar sistemes addicionals
de tractament, emmagatzematge, monitoratge i control de qualitat per garantir les condicions
de seguretat exigides.

Tanmateix, l’impacte econòmic no es limita a la construcció de les infraestructures. El
manteniment, la conservació, la renovació i l’explotació d’una xarxa específica d’aigua
regenerada representen també costos molt rellevants al llarg de tota la seva vida útil. En
l’àmbit metropolità, la distribució d’aigua regenerada a ús domèstic implica mantenir de
manera permanent dues xarxes independents de gran extensió -la d’aigua potable i la d’aigua
regenerada-, amb els corresponents costos d’operació, vigilància, reparació, reposició d’actius
i control de qualitat. Aquesta duplicació d’infraestructures redueix l’eficiència econòmica
global del sistema i incrementa significativament els costos associats al servei.

D’altra banda, els costos derivats de l’operació, el manteniment i el control continuat de les
instal·lacions interiors recauen directament sobre els usuaris o les comunitats de propietaris.
Aquestes despeses poden resultar especialment difícils d’assumir en habitatges unifamiliars o
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en comunitats de dimensions reduïdes, on és més difícil repartir els costos fixos associats a la
gestió del sistema. Com a conseqüència, el cost unitari de l’aigua regenerada utilitzada pot
arribar a ser significativament superior al d’altres alternatives de reutilització centralitzada que
permeten aprofitar millor les economies d’escala i concentrar les inversions i els controls en
un nombre reduït d’infraestructures.

Per altra banda, la necessitat de produir una aigua regenerada d’elevada qualitat per complir
els requisits establerts pel Reial decret 1085/2024, així com les condicions addicionals que
pugui exigir l’autoritat sanitària competent, repercuteix directament en l’increment dels
costos de producció. L’assoliment dels nivells de qualitat requerits per a usos domèstics pot
comportar la incorporació de tractaments avançats, sistemes redundants de seguretat,
controls analítics més freqüents i mesures addicionals de gestió del risc, amb el consegüent
augment dels costos d’inversió i explotació.

L’absència d’economies d’escala constitueix un altre factor determinant que limita l’eficiència
econòmica d’aquest model. A diferència dels sistemes centralitzats de reutilització, en què els
costos de producció, distribució, control i manteniment es reparteixen entre grans volums
d’aigua i un nombre elevat d’usuaris, els sistemes destinats a usos domèstics suporten uns
costos unitaris significativament superiors. Aquesta situació es veu agreujada per la necessitat
de mantenir infraestructures específiques de distribució, realitzar controls recurrents, assumir
els costos energètics associats als processos de tractament i garantir un monitoratge
continuat per preservar la seguretat sanitària del sistema.

En conjunt, la combinació d’elevats costos de producció, la necessitat de desplegar i mantenir
una doble xarxa de distribució, els costos associats a les instal·lacions interiors dels edificis i
l’absència d’economies d’escala fan que l’ús d’aigua regenerada en l’àmbit domèstic presenti
una eficiència econòmica limitada. Per aquest motiu, des d’una perspectiva de planificació i
gestió integral dels recursos hídrics, les alternatives de reutilització centralitzada es consideren
generalment més eficients, atès que permeten optimitzar les inversions, reduir els costos
unitaris, incrementar la població beneficiària i maximitzar el retorn social i ambiental associat
a un recurs limitat com és l’aigua regenerada.

D’acord amb l’anàlisi anterior, les principals limitacions associades a l’ús d’aigua regenerada
en l’àmbit domèstic des de la perspectiva econòmica són les següents:

 Costos d’infraestructura i producció: La necessitat de desplegar xarxes de distribució
separatives, incorporar tractaments avançats, realitzar controls analítics periòdics i
implantar mesures específiques de gestió del risc comporta costos d’inversió i
explotació elevats. Diversos estudis i experiències europees identifiquen els factors
econòmics i logístics com una de les principals barreres per a l’expansió de la
reutilització d’aigua en usos descentralitzats.

 Costos de contractació i manteniment: El subministrament d’aigua regenerada en
habitatges implica la coexistència de dues xarxes independents -aigua potable i aigua
regenerada- i, per tant, la necessitat de gestionar serveis, comptadors i instal·lacions
diferenciades. En edificis amb comptadors divisionaris, cada usuari hauria d’assumir la
contractació i el manteniment dels dos serveis, així com la part proporcional dels
costos associats a les instal·lacions comunitàries. En edificis amb comptador general
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comunitari, la comunitat de propietaris hauria d’assumir la contractació del servei, el
manteniment de les instal·lacions i els mecanismes de repartiment dels consums entre
els diferents usuaris.

 Limitada economia d’escala i viabilitat econòmica: A diferència dels sistemes
centralitzats de reutilització, els costos dels sistemes domèstics es distribueixen entre
un nombre reduït d’usuaris i sobre volums d’aigua relativament baixos. Aquesta
circumstància incrementa el cost unitari del recurs i redueix la viabilitat econòmica
dels projectes, especialment en instal·lacions de petita dimensió.

 Costos de manteniment, control i reparació: La necessitat de mantenir xarxes duals,
equips de control, sistemes de desinfecció i instal·lacions interiors específiques
incrementa significativament els costos recurrents d’explotació. Addicionalment, la
dificultat de garantir un ús adequat de les instal·lacions per part d’usuaris sense
formació específica obliga a reforçar les tasques d’inspecció, manteniment preventiu i
control, amb el consegüent increment dels costos operatius i de reparació.

 Duplicació d’infraestructures de distribució: El subministrament d’aigua regenerada a
usos domèstics requereix no només la duplicació de les instal·lacions interiors dels
edificis, sinó també el desplegament i manteniment d’una xarxa específica de
distribució des dels centres de producció fins als punts de consum. En àmbits
metropolitans de gran extensió, aquesta necessitat implica mantenir dues xarxes de
distribució independents de longitud considerable, amb els corresponents costos de
construcció, conservació, renovació i explotació durant tota la seva vida útil.

3.4. Impactes Ambientals

La reutilització d’aigua en l’àmbit domèstic tot i que pot semblar, a priori, una opció
ambientalment sostenible, comporta diversos factors que en limiten l’eficiència global.

En primer lloc, cal considerar l’increment del consum energètic associat als processos
necessaris per garantir l’elevada qualitat requerida per l’aigua regenerada destinada a aquest
ús. Aquests inclouen etapes de tractaments avançats així com el bombeig i la distribució dins
dels habitatges, que poden augmentar de manera significativa la petjada energètica del
sistema.

A més, la implementació de sistemes de reutilització domèstica implica sovint la duplicació
d’infraestructures, com xarxes de canonades paral·leles o sistemes específics
d’emmagatzematge i tractament. Aquesta redundància no només incrementa el consum de
materials i recursos en la fase d’instal·lació, sinó que també pot generar una major
complexitat en la gestió i manteniment, amb impactes ambientals addicionals al llarg del cicle
de vida de les instal·lacions, reduint així els beneficis ambientals potencials.

Un altre aspecte rellevant és que la reutilització descentralitzada pot reduir la capacitat
d’optimitzar el cicle global de l’aigua a escala territorial. Els sistemes centralitzats permeten
una gestió més eficient dels volums, aprofitant economies d’escala i facilitant la integració de
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tecnologies més eficients des del punt de vista energètic i ambiental. En canvi, la fragmentació
pròpia dels sistemes domèstics pot dificultar aquesta optimització global.

En conjunt, tot i el seu potencial, aquests factors indiquen que la reutilització d’aigua en
l’àmbit domèstic no sempre maximitza la sostenibilitat del sistema hídric, especialment si es
compara amb alternatives centralitzades més eficients.

L’estudi elaborat per la consultoria ERF Enginyeria i Sostenibilitat per avaluar el balanç
ambiental de l’ús d’aigües regenerades en l’àmbit domèstic [5] concloïa que la construcció i
explotació d’una xarxa d’aigües regenerades per a un us domèstic representava en tot els
casos (any de normalitat hídrica i any de sequera) un increment de l’impacte ambiental
(emissions de gasos amb efecte hivernacle) del 65-80% per la xarxa urbana i del 22-29% per la
doble xarxa interna als edificis respecte la xarxa convencional d’aigua potable. El mateix estudi
també avaluava el benefici en concepte d’estalvi d’aigua i concloïa que la substitució de fluxos
amb un menor consum d’aigua (4/2L) contribuïa a restar-li sentit ambiental a la construcció
d’una xarxa d’aigua regenerada per a usos domèstics, resultant molt més eficient la
substitució dels aparelles existents per d’altres de mes eficients per tal de minimitzar el
consum d’aigua.

3.5. Impacte en la ciutadania

Un dels objectius principals del Reial decret 1085/2024 és fomentar la reutilització de l’aigua
regenerada a partir d’un enfocament preventiu i basat en la gestió del risc, amb la finalitat
d’incrementar la confiança dels usuaris i afavorir l’acceptació social d’aquest recurs.

Tanmateix, la implantació de sistemes d’ús d’aigua regenerada en l’àmbit domèstic trasllada
una part important de les responsabilitats de gestió, manteniment i control als usuaris finals i
a les comunitats de propietaris. Aquest model exigeix que els ciutadans assumeixin noves
obligacions relacionades amb el coneixement i l’ús correcte de les instal·lacions, la
identificació de les xarxes interiors, el compliment de les mesures de seguretat establertes i la
col·laboració en les tasques de manteniment i control requerides per la normativa.

Aquesta situació fa necessària la implementació de programes específics d’informació i
formació dirigits als usuaris, així com l’establiment de mecanismes de governança, seguiment i
control que probablement requeririen desenvolupaments normatius complementaris, ja sigui
mitjançant ordenances municipals específiques o a través de les comunitats de propietaris
responsables de la gestió de les instal·lacions comunes.

A més, la implantació de l’aigua regenerada en edificis residencials comporta un increment
dels costos de manteniment, conservació i gestió de les instal·lacions, que recauen
directament sobre els usuaris. Aquest augment dels costos pot afectar negativament la
percepció ciutadana del sistema, especialment quan els beneficis individuals percebuts són
limitats, malgrat els avantatges que la reutilització pot aportar des d’una perspectiva global de
garantia de recurs i resiliència hídrica.

Finalment, la coexistència de dues xarxes de subministrament independents introdueix una
complexitat addicional en la gestió comercial i la facturació del servei. En termes generals, els
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usuaris haurien de fer front a sistemes de facturació més complexos, incorporant lectures
diferenciades, quotes de servei específiques i estructures tarifàries independents per a l’aigua
potable i l’aigua regenerada. Aquesta major complexitat administrativa pot dificultar la
comprensió del servei per part dels usuaris i reduir-ne l’acceptació social.

4. Comparativa ús d’aigua regenerada en sistemes centralitzats enfront de l’àmbit
domèstic

L’ús d’aigua regenerada en sistemes centralitzats presenta avantatges significatius respecte a
la seva aplicació en l’àmbit domèstic, especialment en termes d’eficiència econòmica,
energètica, ambiental, operativa i de seguretat sanitària.

En primer lloc, els sistemes centralitzats permeten aprofitar economies d’escala, ja que el
tractament, el control i la distribució es duen a terme en instal·lacions de gran capacitat que
donen servei a un ampli nombre d’usuaris. Això redueix els costos unitaris de producció i
distribució, facilita la incorporació de tecnologies avançades de tractament i monitoratge, i
permet un control de qualitat més rigorós i homogeni mitjançant protocols consolidats i
supervisió tècnica especialitzada. A més, aquests sistemes afavoreixen una planificació
integrada del cicle de l’aigua a escala territorial, orientant la reutilització cap als usos que
proporcionen un major benefici col·lectiu, com ara els usos ambientals, agrícoles, industrials o
la reutilització potable indirecta.

Per contra, l’ús domèstic d’aigua regenerada, tal com s’ha exposat en l’apartat 3, presenta
limitacions rellevants. La necessitat de desplegar i mantenir una doble xarxa de distribució,
tant a escala urbana com a l’interior dels edificis, incrementa significativament els costos
d’inversió, explotació i renovació de les infraestructures. Aquesta fragmentació també
dificulta la supervisió, el control i la gestió del risc, ja que una part important de les
responsabilitats recauen sobre usuaris particulars i comunitats de propietaris sense formació
específica en matèria de reutilització d’aigua.

Des del punt de vista sanitari, els sistemes domèstics presenten una major vulnerabilitat
davant possibles incidències associades a errors d’operació, manteniment insuficient,
contaminacions creuades, degradació de la qualitat de l’aigua durant l’emmagatzematge o
manipulacions no autoritzades. En canvi, els sistemes centralitzats permeten concentrar els
controls, les operacions de manteniment i la gestió dels riscos en operadors especialitzats,
garantint nivells superiors de seguretat, traçabilitat i capacitat de resposta davant eventuals
incidències.

Des d’una perspectiva ambiental, els sistemes centralitzats també presenten avantatges
significatius, ja que permeten maximitzar els beneficis derivats de la reutilització del recurs
amb una menor necessitat d’infraestructures duplicades, un menor consum energètic per
unitat d’aigua subministrada i una millor optimització dels recursos disponibles. Per contra, la
reutilització domèstica requereix elevades inversions en xarxes i instal·lacions específiques
que poden reduir o fins i tot anul·lar part dels beneficis ambientals esperats.

Finalment, l’experiència acumulada durant els darrers anys en projectes de reutilització
potable indirecta d’aigua regenerada [6] ha demostrat que és possible assolir elevats nivells de
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seguretat, eficiència i acceptació social mitjançant models de gestió centralitzats. Aquestes
experiències han evidenciat que la destinació de l’aigua regenerada a usos que beneficien un
nombre elevat de persones permet maximitzar el retorn social, ambiental i econòmic d’un
recurs estratègic i limitat.

En conjunt, els sistemes centralitzats ofereixen una major robustesa, eficiència i capacitat de
control, alhora que permeten optimitzar l’aprofitament de l’aigua regenerada i maximitzar-ne
el valor públic. Per aquest motiu, i d’acord amb l’evidència tècnica disponible, l’ús d’aigua
regenerada en l’àmbit domèstic constitueix, amb caràcter general, una alternativa menys
eficient que les opcions centralitzades de reutilització.

5. Conclusions

L’objectiu fonamental de la gestió del cicle integral de l’aigua és incrementar la resiliència del
sistema i reforçar la garantia de disponibilitat dels recursos hídrics davant els escenaris futurs
d’escassetat. En aquest context, totes aquelles iniciatives orientades a augmentar la
disponibilitat de recursos alternatius han de ser considerades i avaluades, però la seva
implantació ha de fonamentar-se en criteris de viabilitat tècnica, seguretat, eficiència
econòmica i ambiental, així com en la seva capacitat per generar el màxim benefici col·lectiu.

L’experiència acumulada en l’àmbit metropolità durant els darrers anys ha demostrat la
viabilitat i l’eficàcia de les estratègies de reutilització centralitzada, especialment en
aplicacions com la reutilització potable indirecta, els usos ambientals, els usos industrials o els
serveis urbans. Aquests models permeten aprofitar economies d’escala, concentrar els
esforços de control i gestió del risc en operadors especialitzats i maximitzar el nombre de
persones beneficiàries sense necessitat de desplegar infraestructures específiques fins a cada
usuari final.

Per contra, tal com s’ha exposat al llarg d’aquest informe, la implantació de l’ús d’aigua
regenerada en l’àmbit domèstic comporta condicionants significatius associats a la necessitat
de construir i mantenir xarxes duals de distribució, garantir de forma continuada els requisits
de qualitat exigits per la normativa, assumir majors costos de producció, explotació, control i
manteniment, així com gestionar una major complexitat tècnica, administrativa i operativa.
Addicionalment, aquest model trasllada una part rellevant de les responsabilitats de gestió i
manteniment als usuaris finals i a les comunitats de propietaris, circumstància que pot
dificultar la supervisió efectiva del sistema i afectar-ne l’acceptació social.

Des d’una perspectiva global, els sistemes centralitzats permeten assolir nivells equivalents o
superiors de garantia de recurs amb una major robustesa operativa, una millor gestió dels
riscos, una major eficiència econòmica i ambiental i un benefici potencial per a un nombre
més elevat de ciutadans. Les experiències recents de reutilització potable indirecta han
evidenciat, a més, que és possible incorporar l’aigua regenerada al sistema de proveïment
amb elevades garanties de seguretat i amb una elevada acceptació social quan la gestió es
realitza sota models centralitzats i professionalitzats.

Per tot l’exposat, es considera que la priorització de l’aigua regenerada produïda en l’àmbit
metropolità s’hauria d’orientar preferentment cap a usos vinculats a sistemes centralitzats,
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com ara la reutilització potable indirecta, els usos ambientals, els usos industrials, els serveis
urbans o els usos agrícoles, atès que aquestes alternatives permeten maximitzar el valor
públic d’un recurs limitat, optimitzar les inversions necessàries i assolir un major retorn social,
econòmic i ambiental per al conjunt de la ciutadania.

A mode de síntesi, la taula següent recull una comparativa entre l’ús d’aigua regenerada en
l’àmbit domèstic per a la descàrrega d’aparells sanitaris i la reutilització potable indirecta,
atenent els principals criteris tècnics, econòmics, ambientals i de gestió del risc analitzats en
aquest informe.

Aspecte Ús domèstic (cisternes, etc.) Recàrrega prepotable indirecta

Normativa i regulació
Molt específica per usos urbans
(exigències sanitàries estrictes en punt
d’ús)

Fortament regulada, amb enfocament de
gestió del risc

Eficiència en l’estalvi
d’aigua potable

Alta: substitueix directament consum
domèstic de baixa qualitat

Molt alta a escala global, però indirecta
(retorna al sistema)

Eficiència en la gestió del
recurs

Estalvi directe però limitat a usos
concrets

Optimitza el recurs a escala de conca i
reforça reserves estratègiques

Impacte ambiental Redueix extracció d’aigua potable urbana
Millora reserves estratègiques i equilibri
d’aqüífers

Complexitat tècnica
Xarxes duals, prevenció de connexions
creuades

Requereix estudis hidrogeològics i control
del transport en el medi

Seguretat sanitària global
Dependència manteniment i absència de
connexions creuades

Molt elevada gràcies al sistema de
múltiples barreres (tractament + medi
natural + potabilització)

Control i monitoratge
Complex a nivell distribuït (cada edifici o
xarxa interna)

Centralitzat, amb protocols estrictes i
seguiment continu

Gestió del risc Més vulnerable a errors humans locals
Basada en enfocament integral i
preventiu a escala sistèmica

Fiabilitat del sistema Variable segons cada edifici i usuari
Alta: sistemes centralitzats amb control
professional continu

Cost-eficiència global
Elevada inversió per impacte
relativament local

Millor relació cost-benefici a gran escala

Cost d’implantació
Alt en xarxes separatives i adaptació
d’edificis

Alt en infraestructures (injecció, control
hidrogeològic)

Cost d’operació Pot ser elevat per manteniment local i Optimitzat en instal·lacions grans i
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gestió dual economies d’escala

Sostenibilitat a llarg termini
Limitada per la necessitat de xarxes
separatives i manteniment

Alta: contribueix a la recàrrega d’aqüífers
i a la resiliència hídrica

Integració en el cicle de
l’aigua

Fragmentada (ús puntual dins l’edifici)
Total: forma part del cicle hidrològic i del
sistema d’abastament

Dependència del
comportament de l’usuari

Alta (ús, manteniment, manipulació) Molt baixa (gestió professionalitzada)

Escalabilitat Limitada (implantació edifici per edifici)
Alta (aplicable a escala metropolitana o
regional)

Flexibilitat d’ús Limitada a usos no potables concrets
Més flexible: pot acabar servint múltiples
usos (inclòs potable)

Acceptació institucional
Pot requerir regulació detallada a nivell
local

Sovint recolzada en estratègies de
planificació hídrica

Acceptació social Pot generar rebuig per proximitat
Pot generar menys rebuig per relació
indirecta amb aigua regenerada

Robustesa davant sequeres Impacte limitat
Molt rellevant: augmenta reserves
disponibles en períodes crítics
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INFORME D’ESMENA 

 

Antecedents 

 
En el marc del procés d’avaluació d’impacte ambiental del Projecte de segellament i 
actuacions complementàries a l'abocador de Can Planas, promogut i tramitat per l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès (exp. 
OAA20190053) es demanava que el Projecte de restauració posterior al segellament 
de l'abocador de Can Planas es trametés al Servei de Projectes de la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural i al Consorci del Parc de Collserola que han de 
donar el vistiplau abans de la seva aprovació. 
 
El 21 de gener de 2026 el Consorci del Parc de l’Alba tramet al Servei de Projectes el 
Projecte executiu d'ordenació del Parc del Castell - Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès. 
 
El 7 d’abril de 2026 el Servei de Projectes emet informe de valoració del Projecte 
executiu d'ordenació del Parc del Castell - Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès. 
 
Consideracions 
 
S’ha detectat un error en el apartat de Conclusions del citat informe, pel que cal 
realitzar la següent esmena: 
 
On diu: 
Per tot l’exposat, un cop revisada la documentació tramesa per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en referència al Projecte executiu d’ordenació del Parc del Castell al Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès, es considera que les actuacions definides al 
projecte compleixen amb l’objectiu de restauració ambiental i ecològica de l’àmbit del 
Parc del Castell i torrent innominat, sempre i quan es tinguin en compte les 
prescripcions descrites a l’apartat de Consideracions del present informe.  
 
Ha de dir:  
Per tot l’exposat, un cop revisada la documentació tramesa pel Consorci  Urbanístic 
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès en referència al Projecte executiu 
d’ordenació del Parc del Castell al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, es 
considera que les actuacions definides al projecte compleixen amb l’objectiu de 
restauració ambiental i ecològica de l’àmbit del Parc del Castell i torrent innominat, 
sempre i quan es tinguin en compte les prescripcions descrites a l’apartat de 
Consideracions del present informe.  
 
 
 

Signa        Vist i plau  
Israel Estopà Mata      Antoni Sorolla i Amat  
 
 
 

 



 

INFORME SOBRE EL PROJECTE EXECUTIU D’ORDENACIÓ DEL PARC DEL 
CASTELL, EN EL MARC DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L’ABOCADOR 
DE CAN PLANAS A CERDANYOLA DEL VALLÈS (OAA20190053) 
 
Antecedents 
 
En el marc del procés d’avaluació d’impacte ambiental del Projecte de segellament i 
actuacions complementàries a l'abocador de Can Planas, promogut i tramitat per l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, al terme municipal de Cerdanyola del Vallès (exp. 
OAA20190053) es demanava que el Projecte de restauració posterior al segellament 
de l'abocador de Can Planas es trametés al Servei de Projectes de la Direcció General 
de Polítiques Ambientals i Medi Natural i al Consorci del Parc de Collserola que han de 
donar el vistiplau abans de la seva aprovació. 
 
El 21 de gener de 2026 el Consorci del Parc de l’Alba tramet al Servei de Projectes el 
Projecte executiu d'ordenació del Parc del Castell - Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès. 
 
Resum del Projecte 
 
El projecte s’emmarca en la redacció del projecte general d’intervenció i definició 
d’elements comuns del sistema de parcs urbans del Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès. El projecte desenvolupa l’àmbit del Parc del Castell i del Torrent Innominat 
2, incloent actuacions de restauració ambiental de diversos espais lliures. 
 
La superfície total de l'àmbit del present projecte és de 26,55ha. 24,2 ha corresponen 
al Parc del Castell i 2,36 ha al Torrent innominat. 
 
L’àmbit del Parc del Castell inclou l'antic abocador de Can Planes, limita al sud‐oest 
amb el vial 4B, al nord‐oest amb el vial C, al sud amb el cementiri, a l'est amb el carrer 
dels Artesans dins el Parc tecnològic i al nord amb la llera dreta del Torrent de 
Magrans. L'àmbit del Torrent innominat inclou l’espai buit de 285 ml de longitud que va 
des de l’eix 4B, fins a la Riera de Sant Cugat, passant per sota del pont de l’eix viari 
J3. 
 
La proposta d’ordenació del Parc del Castell, es dissenya amb l’objectiu de preservar 
els elements més valuosos del mosaic agroforestal vallesà, solcat per petits torrents, -
mantenint-los- i en aquest cas concret, la carena més important de l’àmbit 
com a espais <intocables=, pel seu valor com a memòria del paisatge. 
 

 
Imatge dels límits de l’àmbit d’actuació 



 

El projecte en el seu conjunt contempla les següents actuacions:  
 
Manteniment de la carena del Turó del Castell com a element central enlairat i net:  
 
La carena actual del Turó del Castell és en realitat una morfologia recuperada d’un 
abocador clausurat. La proposta recupera la topografia a partir de la capa de segellat 
prevista per recuperar la seva forma. Es preserva aquesta carena de l’ús intensiu, i es 
situen els espais d’ús en els seus límits. El turó resta net, sembrat amb cereals 
extensius, amb l’objectiu que s’evidenciï la carena. 
 
Actuacions als límits de la carena preservada 
 
- Sistema de camins 
 
La proposta ofereix, amb relació a les circulacions alternatives a la xarxa viària del pla, 
el pas a través del espais lliures a banda i banda i en totes direccions garantint una 
connexió amb tots els punts rellevants, amb tots els accessos i amb la resta d’espais 
del seu voltant. La xarxa de camins genera els espais lliures de l’àmbit, acollint els 
espais d’estada. Des del vial C al nord‐oest arranquen 2 camins que ressegueixen el 
límit de la carena. Aquests recorreguts queden connectats amb els vials 4B al costat 
sud‐oest, la zona del cementiri al sud, el carrer dels Artesans a l’est i el Torrent de 
Magrans al nord. Es preveu una connexió transversal Est – Oest al centre de l’àmbit, 
unint els dos camins principals. 
 
- Terrassa sobre el torrent 

El projecte inclou en el límit amb el Torrent de Magrans, un passeig lineal continu a la 
llera dreta del torrent i una terrassa definida amb murs de gabions i pavimentada amb 
sorres, entre el vial C i el Passeig dels Gorgs.  
 
- Ordenació del Torrent Innominat 2 

El projecte inclou la recuperació del petit torrent, connectat a través del vial 4B amb 
l’espai del parc del Castell, fins a la Riera de Sant Cugat, passant per sota del pont de 
l’eix viari J3. Es creen dos passos laterals accessibles a banda i banda, connectats 
amb els vials existents a través de rampes i escales. 
 

 



 

 
Elements del projecte 
 
Els treballs projectats inclouen les demolicions de les vorades, escales, paviments i 
murets, lluminàries actuals, i els elements de mobiliari, senyalització i altres, que 
quedin afectats per les obres; la desbrossada general del terreny on és necessària 
aportar terres, amb la retirada total dels materials; l’excavació, i anivellació per 
aconseguir els nivells definitius del projecte; l’extensió i compactació de sòls 
procedents de les excavacions i de préstec entre altres moviments de terres; 
l’execució d’una xarxa de drenatge amb cunetes trapezoïdals de formigó i cunetes 
drenants; treballs de pavimentació; l’execució d’escales, rampes i grades, passos de 
llera i guals, entre altres. 
 
Pel que fa al torrent innominat es preveu el tractament i formació de la llera, mitjançant 
la col·locació de travesses de pedra granítica per a estabilització de la llera en els 
trams amb pendent superior al 2%, col·locades sobre cap de graves, amb llit del 
torrent d’ample constant 0.50m. Els trams de llera amb pendent inferior 2 % no tindran 
tractament específic i l’amplada del llit serà variable de 0.50m a 1m. Es preveu la 
recuperació dels talussos de la llera amb plantació de planta arbustiva. 
 
Pel que fa la tractament de la vegetació 
 
En l’àmbit del Torrent Innominat, es contraposa una arbreda fresca, de creixement 
ràpid en alçada, lligada a la zona més baixa, amb arbres més densos, de fulla perenne 
i de verd més estable intercalats amb alineacions de fruiters de port petit que 
acompanyen els passos. S’aposta especialment per freixes (Fraxinus angustifolia) i 
àlbers (Populus alba) i s’utilitzen només puntualment algun salze (Salix alba), i 
pollancre (Populus nigra). pins, alzines, aurons i lledoners. Pel que f a les espècies 
arbustives, es planteja amb masses de les espècies pròpies del sotabosc de l’alzinar 
litoral i afins: llentiscle, aladern, ullastre, estepes i marfull i també rosers silvestres i 
arços. Com a espècies de recobriment s’utilitzen l’heura, la vinca i el lligabosc i per a la 
resta de la superfície es proposa una <sembra de prat amb flor=. 
 
En l’àmbit del Parc del Castell, la revegetació es dissenya en àmbits diferenciats: 
 

- Recuperació del cultiu extensiu a la carena: es proposa una rotació de diferents 
cereals d’hivern i colza, que garanteixen un treball mínim sobre el sòl, una 
temporada de cobriment del mateix llarga i una variabilitat cromàtica important 
al llarg de l’any. La rotació de conreus inclou Triticum aestivum, blat, com a 
capçalera; el segon any Hordeum vulgare, ordi o Avena sativa, civada, com el 
menys exigent. El tercer any pot dedicar‐se a la colza. El manteniment de prats 
de gramínies i cultius de cereals d’hivern, que es seguen tard, pot acomplir una 
funcionalitat complementària per la fauna de secà, en especial pel grup dels 
ocells. 

- Vegetació en els límits de la carena: es proposen pins (Pinus halepensis i 
Pinus pinea) i de forma saltejada espècies de fruiters del secà com figueres 
(Ficus carica), ametllers (Prunus dulcis) i garrofers (Ceratonia siliqua) que 
juntament amb el cirerer de bosc (Prunus avium) i aurons (Acer campestre i 
Acer monspessulanum) que a nivell paisatgístic aporten variabilitat cromàtica al 
llarg de l’any al conjunt. 



 

- Vegetació a la terrassa sobre el torrent: es defineix amb alineacions d’arbres de 
port més petit, relacionats amb els fruiters de regadiu i que contrasta amb el 
gran desenvolupament de les espècies de ribera. Es proposen fruiters 
ornamentals valorats també per la seva floració: pomera de flor (Malus 

floribunda), perera de flor (Pyrus calleryana), cirerer de flor (Prunus serrulata). 
De la banda de la carena grups d’alzines (Quercus ilex) i pins pinyers (Pinus 

pinea) saltejats amb auró de Montpeller (Acer monspessulanum) i auró blanc 
(Acer campestre), ginjolers (Ziziphus jujuba) i algun cirerer de bosc (Prunus 

avium). 
- Vegetació del torrent: potencia la recreació d'un bosc en galeria que 

ressegueixi els torrents, reproduint la vegetació natural dels cursos fluvials de 
cabal temporal del sector sud del Vallès Occidental, tal com s’ha concretat 
també en l’àmbit del Torrent Innominat. Per això dins l’àmbit del Parc del 
Castell es contemplen plantacions al vessant sud del torrent d’àlbers (Populus 

alba), pollancres (Populus nigra) i freixes (Fraxinus angustifolia) i d’arbustives 
pròpies dels cursos d’aigua i de situacions més frescals com el saüc, l’arç blanc 
o l’aranyoner. Per cobrir els murs de gabions s’utilitzaran enfiladisses com 
l’heura, el lligabosc o la vidalba. 

Pel que fa al sistema de reg, el projecte preveu subministrar aigua per als regs 
d'implantació de la mateixa almenys durant els dos primers anys. A aquest efecte a 
l'àmbit de projecte es preveu una xarxa de boques de reg disposades a la vora dels 
camins i cada 40‐50m, el que ha de permetre regar amb mànegues de 20‐25m els 
espais enjardinats. 
 
El pressupost d’execució per contracte és 11.086.816,90 euros i les obres tenen una 
durada de 17 mesos. 
 
Consideracions 
 
Pel que fa a la sembra de prat el projecte distingeix segons les zones i es proposen 
dues composicions similars però adaptades a una major/menor humitat i ombra. La 
base és una barreja de gespitoses rústica i amb el trèvol i el Lotus corniculatus com a 
únics punts de flor. 
 
SEMBRES 
Prat de composició 1: en els límits més urbans 
Festuca arundinacea 40% 
Lollium perenne diploide 20% 
Cynodon dactylon 10% 
Brachipodium phoenicoides 20% 
Lotus corniculatus 5% 
Trifolium repens 5% 
 
Prat de composició 2: en zones torrent entre mur i llera 
Festuca arundinacea 50% 
Lollium perenne diploide 25% 
Brachipodium phoenicoides 20% 
Trifolium repens 5% 
 



 

Així doncs, la composició de les hidrosembres preveu una dominada per espècies de 
gramínies, destinant només un 5-10 % a espècies lleguminoses, fet que contrasta en 
part amb la descripció del projecte quan es parla d’un tractament de recobriment de 
sembra de prat amb flor. 
 
S’haurà de redissenyar la composició de les hidrosembres amb l’objectiu de fer-les 
funcionals per insectes pol·linitzadors. Per la composició de les mateixes es 
recomana:  
 

- Increment del nombre d’espècies pertanyents a famílies productores de pol·len 
i nèctar. Per tal de definir amb major èxit aquestes espècies es recomana l’ús 
de l’eina Mesures per afavorir els pol·linitzadors en la restauració ambiental, 
disponible al portal del Departament de Territori, Habitatge i Transició 
ecològica. 

- Increment del percentatge d’espècies i famílies en la composició de les 
mescles d’hidrosembra. 

- El percentatge de gramínies es recomana que oscil·li entre el 80% -en casos 
de zones de talús 3H:2V o superiors- i el 50% en cas d’aquelles zones més 
planeres. 

Per últim, es recomana també afavorir substrats per la nidificació per abelles silvestres 
pol·linitzadores, tals com troncs i soques aïllats en espais planers o amb pendents 
suaus, seguint les prescripcions de la Guia per afavorir els pol·linitzadors en la 
restauració ambiental. (pàgina 7- Millora dels substrats de nidificació per abelles 
silvestres). 
  
Pel que fa a la proposta de gestió dels prats del Parc del Castell a través del cultiu 
rotacional de cereal i colza, i amb l’objectiu de potenciar una biodiversitat veraç, caldrà 
apostar per implementar guarets verds de cicle llarg en el cicle de cultiu, així com 
garantir l’absència de tractaments químics en els cultius.  
 
La implementació de guarets en els cultius de secà s’ha demostrat clau per afavorir la 
biodiversitat -objectiu que comparteix el projecte-, tant pel que fa a la riquesa de 
recursos florístics de l’hàbitat, com una disponibilitat de llavors més diversa. La major 
disponibilitat d’aquests recursos tròfics potencia unes comunitats de macroinvertebrats 
més diversa alhora que afavoreix la presència de més espècies de macrofauna, en 
especial, d’ocells i petits mamífers. 
 
Per tal de definir la implementació d’aquest sistema de guaret, es tindrà en compte les 
prescripcions del Manual de gestión de barbechos para la conservación de aves 
esteparias, fent incís al maneig mitjançant les cobertes verdes i la minimització del 
llaurat. 
 
De forma alternativa, també es pot valorar la implementació de pastures, en especial 
l’ovina, sempre i quan estigui ben definida en els acords amb el ramader la càrrega de 
pastura de l’espai, ja que no és infreqüent el fenomen de la sobrepastura, molt 
perjudicial pels processos ecològics objecte de potenciar que s’han descrit abans. 
 
Cal puntualitzar que el sistema de prats del Parc del Castell és un enclavament 
estratègic per les aus, en part com a hàbitat de reproducció, però especialment com 
per ser una localització estratègica en els passos migratoris pre i postnupcials. En 

https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/eines_documentacio_tecnica/eines/mesures-per-afavorir-els-pollinitzadors-en-la-restauracio-ambiental/index.html
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/infraestructura_verda_serveis_ecosistemics/serveis_ecosistemics/pol-linitzadors/Guia_pol_carretera-Definitiu.pdf
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/infraestructura_verda_serveis_ecosistemics/serveis_ecosistemics/pol-linitzadors/Guia_pol_carretera-Definitiu.pdf
https://www.ctfc.cat/docs/llibre%20barbecho%20per%20web.pdf
https://www.ctfc.cat/docs/llibre%20barbecho%20per%20web.pdf


 

aquest sentit, la implementació de guarets i una gestió lliure de tractaments químics, 
poden optimitzar les funcions ecològiques de l’enclavament, malgrat les seves 
reduïdes dimensions. 
 
Pel que fa al calendari de segues, es garantirà les segues fora del període de 
reproducció de les aus, essent de manera genèrica posterior al 15 (31) de juliol. 
 
Pel que fa al sistema de reg de les plantacions, caldrà considerar un pla de 
contingència de reforç del reg, inclòs l’increment del cost associat, en cas de patir 
períodes de sequera o temperatures elevades fora dels habituals segons els registres 
climatològics històrics. Aquestes mesures de reforç del reg podran ser tant mitjançant 
l’increment de regs en el període incial projectat com en l’establiment d’un programa 
que garanteixi la supervivència de les plantacions més enllà dels dos primers anys. 
 
Pel que fa al sistema de drenatge del projecte, s’estudiarà en la mesura del possible, 
la substitució de les cunetes trapezoïdals amb formigó per cunetes en graves i/o 
terres, més fàcilment naturalitzables i que disposen d’una major infiltració de l’aigua al 
sòl. Així en aquells punts on el pendent dels camins i les cunetes presentin pendents 
més suaus (trams de les cunetes 2, 4 i 5, per exemple). 
 
Per últim, pel que fa a l’adequació i restauració del Torrent Innominat, les actuacions 
de recuperació fluvial preveuen la col·locació de travesses de pedra granítica per a 
estabilització de la llera en els trams amb pendent superior al 2%, que es consideren 
solucions excessivament artificials considerant l’objectiu de naturalització del curs 
fluvial. Així, s’estudiarà la implementació de mesures alternatives de bioenginyeria 
amb un major grau de naturalització. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’exposat, un cop revisada la documentació tramesa per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en referència al Projecte executiu d’ordenació del Parc del Castell al Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès, es considera que les actuacions definides al 
projecte compleixen amb l’objectiu de restauració ambiental i ecològica de l’àmbit del 
Parc del Castell i torrent innominat, sempre i quan es tinguin en compte les 
prescripcions descrites a l’apartat de Consideracions del present informe.  
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Normativa d’àmbits de sòl de rebliments, dipòsits i activitat 
industrial extingida 

Fitxes  

1. Les “Recomanacions d’actuació” i les “Directrius pel Planejament urbanístic” que figuren a
les fitxes dels àmbits subjectes a estudi del subsòl  en l’àmbit del Pla, tindran el caràcter de
recomanacions o directrius d’obligat compliment d’aquest Pla segons procedeixi, i
s’incorporen a tal efecte en aquest document.

2. Les obres de remediació de l’abocador de Can Planas s’han d’executar prèviament a la
urbanització i edificació de les parcelꞏles de l’entorn.

3. Les restauracions ambientals de sòls o antics rebliments que requeriran ser informades de
l’ARC, ACA i DG Qualitat Ambiental:

- Àmbits on ja s’ha realitzat la restauració o validat la seva compatibilitat amb els
usos previstos al PDU: Àrids Cataluña, Pavibar (parcialment), Distrivallès i Bòvila
Campmany,

- Àmbits on s’ha de verificar la diagnosi ambiental durant les obres d’urbanització:
El Castell, Antonia, Est- Ap7 i Avi Sud.

- Àmbits pendents de restauració i validar la seva compatibilitat amb els usos
previstos: Montserrat 2, Montserrat 1 i Avi Nord, Oest Ap-7,  Pavibar (retirada
materials asfàltics). INCECOSA i SACESA-Puigfel

4. Té caràcter normatiu el plànol o.8 Condicionants i afectacions sectorials (Compatibilitat amb
la proposta d’ordenació) a escala 1/4.000, de superposició de l’ordenació del Pla directors
amb els àmbits subjectes a estudis de subsòl d’acord amb les fitxes, incorporades en aquest
articles dels àmbits següents: antics dipòsits, dipòsits controlats, rebliments incontrolats,
rebliments de terres i activitats industrials extingides.
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/1977/2020, de 31 de juliol, per la qual s'emet la declaració ambiental estratègica del Pla
director urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (exp. OAA20180019).

Fets

En sessió de 27 de juny de 2018, la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona (en
endavant CTUAMB) va acordar assumir el Document d'objectius i propòsits, i Avanç d'un nou Pla director
urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, redactat per la Direcció General d'Ordenació del
Territori i Urbanisme i l'Institut Català del Sòl, amb l'estreta col·laboració del Consorci urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès.

L'11 de juliol de 2018, d'acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, la
CTUAMB va trametre al Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural, per tal d'iniciar el tràmit d'avaluació ambiental estratègica ordinària, la documentació següent:
memòria, document inicial estratègic, documentació gràfica d'informació i de proposta (plànols) i el document
de resum d'accions realitzades en el procés de participació.

D'acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, el Servei de Plans i Programes, un cop
rebuda aquesta documentació, va consultar les administracions públiques afectades i el públic interessat i, el
29 de gener de 2019, va emetre el Document d'abast de l'Estudi ambiental estratègic (en endavant EAE) del
Pla.

El 2 d'octubre de 2019, d'acord amb l'article 83.3 del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i del que disposa el Document d'abast, la CTUAMB va sol·licitar a la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi Natural que, en el termini de quaranta-cinc dies, emetés informe sobre
el Pla aprovat inicialment per la CTUAMB en sessió de 30 de juliol de 2019.

El 8 de juny de 2020, el Servei de Plans i Programes de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi
Natural va trametre a la CTUAMB l'informe ambiental en relació amb la documentació aprovada inicialment del
Pla director urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola (en endavant PDU).

El 8 de juliol de 2020, la CTUAMB va sol·licitar la declaració ambiental estratègica del Pla director al Servei de
Plans i Programes. Acompanyava a la sol·licitud la documentació següent: memòria, document comprensiu,
memòria social i annex perspectiva de gènere; normativa; plànols informatius i d'ordenació; avaluació
econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica; document resum ambiental i estudi d'avaluació
ambiental; estudi d'avaluació de la mobilitat generada; avaluació de salut i indicadors, participació ciutadana,
estudi d'obres bàsiques d'urbanització, estudi de protecció sobre el transport de mercaderies perilloses, annex
hidràulic, estudi de connectivitat, proposta d'ordenació i restauració ambiental de l'àmbit funcional de la riera
de Sant Cugat, i informe d'al·legacions.

L'àmbit de la proposta de Pla director abasta, segons la memòria del Pla, 408 hectàrees de sòl del terme
municipal de Cerdanyola del Vallès i està integrat pels terrenys que conformen el sector del Parc de l'Alba, que
es delimita en aquest Pla en l'àmbit de l'originari Centre Direccional del Pla general metropolità de 1976.

El 4 de juny de 2014 va entrar en vigor en l'àmbit el Pla director urbanístic per a la delimitació i ordenació del
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, aprovat per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de
28 d'abril del 2014. L'àmbit delimitat es va ordenar en dos sectors independents: el sector Parc de l'Alba i el
sector Can Costa.

No obstant això, el Pla va ser objecte de diversos recursos contenciosos administratius, que han conclòs amb
sentències declaratòries de la seva nul·litat. Els motius van ser, entre d'altres: insuficiència de l'estudi
d'avaluació de la mobilitat generada (EAMG) i invalidació de les previsions del PDU respecte a la canalització i
cobertura de la riera de Can Magrans.

La tramitació del nou Pla director urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès suposa una nova
proposta d'ordenació que pretén superar aquests aspectes. Un cop realitzada l'anàlisi tècnica de l'expedient, el
Servei de Plans i Programes ha emès l'informe proposta per a la declaració ambiental estratègica, en el qual es
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basa la present Declaració. En aquest informe es valora el procediment d'avaluació ambiental estratègica que
ha seguit el Pla director, tenint en compte les determinacions establertes en el document d'abast (en endavant
DA) i el resultat de la informació pública i de les consultes efectuades.

En primer terme es valora que la documentació de l'expedient d'avaluació ambiental estratègica s'adequa a les
disposicions de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, i de la Llei 21/2013,
de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; i el procediment d'avaluació ambiental ha permès integrar els
aspectes ambientals rellevants en el Pla director.

Pel que fa als informes sectorials, el plec de documentació inclou un document resum, un altre document amb
els informes rebuts i un informe d'al·legacions en què es pretén donar encaix als aspectes d'ordenació o
normatius emergits en les respostes a les consultes.

Quant a les consultes sectorials sobre la documentació aprovada inicialment fetes per l'òrgan substantiu en
virtut de l'article 83.3 del text refós de la Llei d'urbanisme, segons el document resum es van rebre informes
de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, pel que fa al vector qualitat de l'aire, i també
quant als vectors contaminació lumínica i acústica; de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic; de l'Agència de
Residus de Catalunya, de l'Agència Catalana de l'Aigua, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (medi ambient i secretària
general), de l'Institut Català de l'Energia i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. També s'ha rebut informe del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, de data 1 de juliol de 2020, fora de termini.

Entre els continguts exposats en tots els informes esmentats es considera que tenen més incidència en el medi
ambient els que a continuació s'exposen.

L'informe del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola en relació amb el vector biodiversitat remarca,
entre d'altres qüestions, el que segueix.

Caldria afegir a les infraestructures previstes al plànol a.1.3 un viaducte al pas del camí de Can Codonyers per
la riera de Sant Cugat, en substitució de l'actual pas a nivell resolt amb un desguàs entubat.

En l'enjardinament de zones verdes i espais lliures urbans, caldrà potenciar la vegetació autòctona existent,
tant en torrents com en bosquines, eliminar la vegetació exòtica, especialment la canya (Arundo donax), i
substituir-la per l'arbrat autòcton propi mitjançant projectes de restauració.

També s'hauran d'evitar les espècies vegetals ornamentals utilitzades per les plantacions de carrers i parcs del
centre direccional. A més, en les actuacions de restauració, convé que les plantes emprades siguin les que
estan associades entre elles de forma natural al medi.

El tractament de les diferents espècies de fauna presents a la zona haurà d'adaptar-se a l'imminent tramitació
del Projecte de decret d'aprovació del Catàleg de la fauna salvatge amenaçada de Catalunya i els corresponents
plans de conservació, a més d'altres aspectes relatius a la possible presència de fauna protegida.

Els límits del Parc Natural han patit modificacions a causa de la sentència en relació amb la finca de SACESA
(vegeu l'Acord del Govern 116/2019, d'1 d'agost, pel qual es dona compliment a les sentències dictades en els
recursos contenciosos administratius 503/2010 i 505/2010, interposats contra el Decret 146/2010, de 19
d'octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font
Groga i de la Rierada-Can Balasc).

Es considera que el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola hauria d'estar representat en la comissió
de seguiment ambiental del PDU del Centre Direccional.

D'altra banda, quant al vector aigua, s'ha rebut informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 24 d'abril de
2020, el qual conclou els aspectes següents.

S'informa favorablement en relació amb l'abastament.

Respecte el sanejament exposa que caldrà delimitar una reserva de sòl per a un sistema de depuració propi;
incloure el cost total de la solució global; remetre el projecte d'urbanització a l'Agència i acreditar la satisfacció
de la taxa a l'Agència, així com donar compliment a les condicions de l'informe de l'AMB.

Respecte a la hidrologia, la hidràulica i la inundabilitat, l'informe realitza una sèrie d'observacions a les
actuacions proposades a la riera de Sant Cugat i al torrent de Can Magrans de cara a la seva aplicació als
futurs projectes d'urbanització. Són les que segueixen.

Cal realitzar una altra proposta d'ubicació dels equipaments SE22, SE23 i SE18 situats al marge esquerre de la
riera de Sant Cugat i l'eix 50-camí 10 per tal de donar compliment a les limitacions d'usos previstes al Reial
decret 849/1986 (article 9 i següents).
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A propòsit de l'endegament de la riera de Can Magrans, l'Agència exposa:

Entre els eixos A3 i AB: atès el desnivell de 13 m existent entre les vies d'ADIF i la sortida de l'endegament del
torrent i atesa la poca amplada del torrent, la proposta perllonga el cobriment fins a l'eix AB per evitar que el
torrent quedi com un espai residual per la dificultat de recuperar l'espai de ribera. El cobriment tindrà una
longitud de 160 m. Es disposarà una transició col·locant escullera a la base dels últims metres del tram cobert.

Entre els eixos AB i C: es proposa un endegament a cel obert que constarà d'una secció trapezoïdal i una plana
d'inundació on es disposarà terra vegetal revegetada amb hidrosembra i plantació d'arbustives. També es
disposarà una mota per protegir la masia de Can Planas i es realitzarà una correcció de les corbes del meandre.

Entre els eixos C i E: es respectarà la planta de la llera natural excepte a l'arribada a l'eix E on es corregirà
lleugerament el meandre per orientar-la cap a l'estructura.

Entre els eixos F i Gb: s'endegarà un altre cop el torrent des d'uns metres aigües amunt de l'eix F i fins a
aigües avall de l'eix Gb, per tal de suavitzar la doble corba a l'entorn de la zona esportiva de la Bòbila que pot
generar erosió sobre un talús on hi ha un dels camps de futbol i uns horts il·legals. La secció serà trapezoïdal
amb escullera i terra vegetal revegetada amb hidrosembra i plantació d'arbustives. Es preveu també modificar
el perfil longitudinal de la llera per tal de suavitzar amb un pendent constant un salt d'aigua existent.

Viaductes: a més dels ponts existents, la nova proposta urbanística preveu l'establiment de noves estructures
(viaductes) sobre el torrent de Magrans, les quals tenen capacitat de desguàs, compleixen amb el resguard
mínim i la seva línia d'energia no toca la clau de les obres i sobreelevació.

En relació amb les afeccions ambientals, l'informe assenyala que pel que fa a les seves competències, l'Agència
informa favorablement.

No obstant l'exposat, l'Agència no entra a valorar els efectes sobre els valors ambientals que tindran les
actuacions proposades, sinó que només valora des del punt de vista de la hidràulica, la hidrologia i la
inundabilitat.

Pel que fa a tots aquests aspectes, l'informe d'al·legacions exposa que en data 8 de maig de 2020 es va
presentar un escrit a l'Agència en què es dona resposta a les seves prescripcions, que són les que a
continuació s'exposen.

Al·leguen disposar d'un estudi d'inundabilitat més precís que el fet servir per l'Agència per determinar les zones
i els usos que s'hi poden encabir. No obstant això, en relació amb els equipaments en zona inundable, quant al
SE18 s'exposa que es dividirà en dues qualificacions, una S1 amb capacitat d'edificació fora de les zones T100 i
T500; i una S2, d'equipaments a l'aire lliure, que haurà de complir amb les prescripcions d'usos i activitats
pròpies de la T100 i la T500. Pel que fa a SE22, s'han observat errors en la zona de flux preferent dels plànols
de planejament, així com al límit d'aquest equipament, que es corregiran per tal de donar compliment al
prescrit per l'Agència. Quant al camí 10 s'ha eliminat en el tram de Can Costa per raons ambientals a partir de
l'estudi “Proposta d'ordenació i restauració ambiental de l'espai funcional de la riera de Sant Cugat en l'àmbit
del PDU del Centre Direccional de Cerdanyola” (en endavant PORAEF).

El 29 de juliol de 2020, l'Agència Catalana de l'Aigua va emetre un segon informe sobre l'aprovació inicial del
PDU, en resposta a les al·legacions de l'escrit de 8 de maig de 2020, el qual arriba a les conclusions que
segueixen.

Respecte a les consideracions fetes pel Consorci pel que fa a la taxa i d'acord amb la nova Llei 5/2020 de
mesures fiscals, financeres i administratives, es modifica la taxa d'accés a les infraestructures de sanejament
en alta.

No caldrà que el PDU prevegi una reserva de sòl per a la instal·lació d'un sistema propi de sanejament, atesa
la seva ubicació, molt propera al nucli urbà, i també perquè està previst que es connecti a l'EDAR de Montcada.

Es recorda que caldrà recaptar l'autorització de connexió al sistema de sanejament en alta de l'EDAR de
Montcada. En aquest cas, l'administració actuant és l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Pel que fa a la delimitació de la zona de flux preferent (en endavant ZFP) de la riera de Sant Cugat al seu pas
pel Centre Direccional, el Departament de Planificació de l'Agència ha considerat, en el seu informe de 10 de
juliol del 2020 (UDPH2020000044), estimar les al·legacions del Consorci atès que la ZFP determinada a l'estudi
“Delimitació de la zona de flux preferent a la riera de Sant Cugat i el Torrent de Can Magrans” suposa una
millora substancial respecte a la ZFP provinent de la PEF del Besòs i, per tant, es procedirà a la seva
incorporació als mapes de perillositat i risc.

D'acord amb l'informe del Departament de Planificació i tot l'exposat anteriorment, s'informa favorablement la
proposta de torrent de Can Magrans i de la riera de Sant Cugat en l'àmbit del PDU del Centre direccional. Els
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futurs projectes d'urbanització que es derivin del PDU hauran de donar compliment al Reial decret 849/1986
(art. 9 i següents) pel que fa a la regulació d'usos i activitats en zones inundables, els quals hauran de ser
validats per l'Agència.

Pel que fa a les prescripcions de l'informe ambiental del Servei de Plans i Programes sobre l'aprovació inicial, es
resolen de la manera que a continuació s'exposa.

Quant a la proposta per al sud de la carretera BP-1413, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que
segueix.

S'inclou la valoració de la disposició addicional tercera (en endavant DA3) de les normes del PDU, respecte a
l'àmbit funcional riera de Sant Cugat definit pel PEPNAT, tenint en compte que la PORAEF, inclosa a l'annex
13.5 de la Memòria connectivitat ecològica, servirà de base per a tots els projectes d'urbanització de l'àmbit
funcional, un cop informat pel Parc de Collserola.

Pel que fa a aquestes especificacions, es considera que els aspectes exposats queden resolts de la manera que
segueix.

La DA3 de les normes ha variat el seu contingut en relació amb la versió aprovada inicialment. La nova DA3
vincula els projectes d'urbanització de les peces de l'espai funcional de la riera de Sant Cugat a la PORAEF,
quant a la potenciació dels hàbitats d'interès existents i la fauna que alberguen per minimitzar l'afectació als
corredors naturals de fauna existents i quant a la classificació pel que fa a la protecció lumínica. Segons
s'exposa, amb aquesta vinculació aquests aspectes quedaran del tot desenvolupats en la PORAEF. No obstant
això, la DA3 ja no preveu, com sí feia a la versió anterior de les normes, que les seves mesures siguin
desenvolupades en un pla de millora urbana posterior, el qual havia d'incorporar dos aspectes normatius que
ja no s'inclouen (el primer dels quals en relació amb l'ordenació de volums i la seva integració paisatgística per
tal de mantenir l'harmonia i les característiques naturals del paisatge del Parc de Collserola, evitar les
edificacions contínues i les edificacions paral·leles a la BP-1413 i deixar espais buits permeables al paisatge de
fons; i el segon, un inventari de les comunitats i els hàbitats vinculat al sistema d'espais verds públics).
L'ordenació de volums tal i com estava tractada es considera una especificació important, com veurem més
endavant.

D'altra banda, cal notar que la PORAEF fa una proposta d'usos per als terrenys de l'espai funcional, per a les
cinc peces de terreny situades al sud del camí de Can Solà, al sud de l'estació elèctrica, i per a les quatre peces
situades entre la riera i el Parc, els quals són diferents dels que acull la proposta de qualificació urbanística del
PDU. La proposta d'usos de l'estudi a cadascuna de les peces d'aprofitament és: a la PC1-12.01, usos “IV,
Natural potencial” i “II, Natural complementari”; a les peces PC5-01.01 i PC5-02.01: “II, Natural
complementari” i “I1, Connectors tipus 1”; a la PC2-12.01: “V1, Agrícola tipus 1”; i a la PC1-11.01, usos “IV,
Natural Potencial” i “I2, Connector tipus 2”. No s'adoptaran aquests usos, segons exposa la documentació, per
la necessitat de fer complir una sentència del Tribunal Suprem que obliga a proporcionar edificabilitat a Can
Costa. No obstant això, caldria tenir en compte aquest aspecte en el seguiment ambiental per si la proposta
finalment no pot desenvolupar-se en el termini previst pel planejament.

D'altra banda, la nova peça PC5-02.01 s'ordena en un espai de vora de la riera, encabint una proposta no
normativa d'ocupació de l'edificació que posaria pressió sobre la riera, sense deixar espais buits permeables al
paisatge de fons, atès que els blocs es disposen en continuïtat. Aquí seria desitjable l'aplicació de l'aspecte
normatiu de l'ordenació de volums anteriorment esmentat.

Quant a la proposta per a l'est de la carretera BV-1414, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que
segueix.

S'inclou el perllongament del fals túnel existent sobre el ferrocarril fins a la intersecció amb el torrent del Bosc,
com a inversió del PDU, per tal de reforçar la connectivitat natural en aquest punt atenent diverses al·legacions
de particulars i d'administracions, i per tal de protegir els aprofitaments situats entre les vies del ferrocarril i el
front de l'AP7 del risc químic en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (d'acord amb la
Direcció General de Protecció Civil).

Aquesta nova mesura es considera molt adient des del punt de vista del medi ambient.

Quant a garantir la compatibilitat dels usos futurs amb les actuacions de remediació ambiental als dipòsits de
residus, rebliments i àrees de sòl contaminat existents, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que
segueix.

En l'àmbit d'Elena s'han eliminat les parcel·les PC1-M-06.01 i PC1-M-06.02 que confrontaven amb el límit sud
del dipòsit sense interposició de vial i, per tant, s'ha augmentat la distància de seguretat.

Aquesta proposta es considera molt adient des del punt de vista del medi ambient.
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Quant a preservar la funcionalitat i els valors de la globalitat de la riera de Can Magrans en continuïtat amb la
riera de Can Domènec, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que segueix.

Amb l'ordenació d'espais lliures de titularitat pública (SX3-04/SH) el document aprovat inicialment ja evitava
l'ús privatiu del domini públic hidràulic, i conciliava la qualitat de la urbanització en superfície i, per tant, dona
compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 400/2018 i preserva els seus valors
ambientals. La resta del torrent de Can Magrans es proposa restaurar amb criteris de continuïtat de paisatge i
de permeabilitat ecològica, amb importants viaductes en els carrers que creuen el Parc, amb dimensions que
superen amb molt els condicionants hidràulics.

En aquest sentit, cal tenir en compte que l'ordenació en plànol i la descripció normativa de la doble clau (SX3-
04/SH) i l'estudi d'obres bàsiques d'urbanització, del que es fa ressò l'informe de l'ACA, inclouen la proposta
d'un projecte de canalització i endegament de la riera, amb diverses correccions del seu perfil longitudinal i del
seu recorregut.

Quant al seguiment ambiental, l'informe d'al·legacions contesta, entre altres, el que segueix.

Les normes urbanístiques integren la referència al seguiment ambiental previst, amb particular referència a la
comissió de seguiment ambiental, i recullen normativament la figura del gestor de mobilitat prevista en l'EAMG.

Quant a l'informe de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, exposa, entre d'altres aspectes, que en termes de
mitigació calia actualitzar el nombre d'habitatges en l'estudi d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle
(GEH), i tenir en compte l'escenari PAES de reducció de tones de CO2 d'emissions de GEH.

En aquest sentit, l'apèndix 1 de l'EAE inclou unes noves estimacions de les emissions de GEH realitzades amb
l'”Eina per al càlcul de les emissions de CO2 associades al planejament urbanístic derivat” basades en quatre
tipus d'emissions: mobilitat generada, intensitat d'ús (consums), i gestió de residus i del cicle de l'aigua.
També s'han portat a terme els càlculs per a l'àmbit PAES. Les conclusions a les quals s'arriba són les que
segueixen.

Mobilitat generada: en totes les alternatives és la principal font d'emissions, especialment la de connexió. Les
mesures proposades, de priorització del transport públic, de definició d'una zona de baixes emissions (ZBE), i
l'actualització del parc de vehicles, disminueixen les emissions gairebé un 20%, arribant fins a les 1.000
tCO2/any.

Consums energètics per intensitat d'ús: són el segon tipus en volum de generació de GEH. Sense considerar la
mobilitat externa, assoleixen gairebé el 50% de les emissions totals. No presenta diferències importants entre
alternatives, llevat amb la zero, on els edificis per defecte es preveuen amb una qualificació energètica D, i
s'arriba a més de 10.000 tCO2/any, per les 5.000 tCO2/any de la resta d'alternatives. Per tant, es planteja una
reducció del 50%.

La generació d'energia centralitzada amb plantes de poligeneració de calor i fred als usos terciaris i industrials
suposen un estalvi per a totes les alternatives de gairebé 900 tCO2/any.

Gestió de residus i del cicle de l'aigua: les emissions no són rellevants.

PAES: amb la proposta s'assoleixen els objectius i es disminueixen les emissions gairebé un 25% respecte de
l'any base.

Quant a l'informe de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic en matèria de qualitat de l'aire,
exposa que els nous focus emissors (el conjunt de la proposta urbanística de nous usos i nova mobilitat) no
haurien d'incrementar les emissions actuals existents avui dia expressades en l'informe de qualitat de l'aire, per
la qual cosa cal proposar, especialment, mesures addicionals enfocades a la promoció del transport públic
col·lectiu així com també a la dissuasió del vehicle privat.

En aquest sentit, l'annex de qualitat atmosfèrica de l'EAE exposa que s'han estimat les emissions anuals de
CO2, NOx, NO2, CO, PM10, PM2,5 per a diferents escenaris incloent els base, els de l'EAMG i amb zona de
baixes emissions, amb les conclusions següents:

El volum de mobilitat en vehicle privat resultant dependrà directament de les inversions en infraestructures que
es facin en l'àmbit, especialment les que garanteixen les connexions en transport públic amb la regió
metropolitana de Barcelona. Sense les inversions previstes a l'EAMG la mobilitat anual s'incrementarà en 30
milions de veh-km per any.

El consum de combustible i les emissions de CO2 tenen més dependència en les inversions infraestructurals
que en la composició del parc de vehicles. L'estalvi per inversions seria del 10% i degut a l'evolució dels

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8194 - 5.8.20205/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20216069-2020



vehicles del 7%.

En canvi, la reducció de les emissions dels contaminants NOx, NO2, CO, PM10, PM2,5 depenen en major grau
de l'evolució del parc de vehicles (39% de reducció) que de les inversions en transport públic (10% de
reducció).

L'escenari proposat a l'EAMG suposa un estalvi de -7.700 tones anuals de CO2 i -260 tones/anuals de la resta
de contaminants conjuntament NOx, NO2, CO, PM10 i PM2,5.

L'establiment de la zona de baixes emissions en l'àmbit suposaria, si es manté la mobilitat prevista en l'EAMG,
una reducció del 15% de les emissions (la més gran de les analitzades). La reducció es comptabilitza respecte
l'escenari base en -14.000 t/any de CO2 i -305 t/any de la resta de contaminants.

Seguint amb la tramitació de l'avaluació ambiental estratègica, es considera que l'EAE s'adequa globalment al
contingut exigit per la legislació vigent i al Document d'abast, i es valora de forma positiva la manera com
s'integren en general els aspectes ambientals, quant a la diagnosi, els objectius i els criteris ambientals i
l'avaluació de les alternatives, amb les precisions exposades.

El document resum conté la informació bàsica del Pla director, juntament amb els objectius i un breu resum de
les principals determinacions, i exposa de manera esquemàtica el procés d'avaluació ambiental que s'ha seguit.
També resumeix les aportacions rebudes en els diferents moments d'informació pública i consulta amb les
altres administracions, així com la descripció de la forma com s'han incorporat les determinacions de l'òrgan
ambiental i d'altres administracions.

Les normes urbanístiques del Pla incorporen una normativa ambiental exhaustiva, la previsió de la figura d'un
gestor de mobilitat, un programa de seguiment ambiental i la constitució d'una comissió mixta de seguiment
ambiental formada pels promotors, l'òrgan ambiental i l'òrgan substantiu. Pel que fa a la documentació de
seguiment, es preveuen informes d'indicadors del desplegament del Pla, un sistema integrat de gestió
ambiental del Pla i informes de seguiment ambiental anuals.

 

Fonaments de dret

La Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, modificada per la Llei 9/2018, de 5 de desembre,
estableix les bases que han de regir l'avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que puguin tenir
efectes en el medi ambient.

La disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica,
estableix que, mentre no es dugui a terme l'adaptació de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental
de plans i programes, a la normativa bàsica continguda a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, seran d'aplicació
les prescripcions de la Llei 6/2009 que no contradiguin la normativa bàsica, d'acord amb les regles contingudes
en la mateixa disposició.

L'apartat 6.a de la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, estableix que són objecte
d'avaluació ambiental estratègica ordinària els plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura
autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d'impacte ambiental o que puguin tenir efectes
apreciables en espais de la xarxa Natura 2000 en els termes establerts per la Llei 42/2007 o en altres espais
del Pla d'espais d'interès natural.

L'article 25 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, estableix que el procediment d'avaluació ambiental
estratègica ordinària finalitza amb la formulació de la declaració ambiental estratègica per part de l'òrgan
ambiental.

L'article 12 de la Llei 6/2009, del 28 d'abril, estableix que l'òrgan ambiental en relació amb tots els plans i els
programes objecte d'aquesta Llei és el departament de l'Administració de la Generalitat competent en matèria
de medi ambient.

L'article 103 del Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat,
estableix que correspon a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural exercir les competències
que corresponen al Departament com a òrgan ambiental en matèria d'avaluació ambiental de plans i
programes.

 

D'acord amb els fets i els fonaments de dret exposats anteriorment,
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Resolc:

 

—1 Formular la declaració ambiental estratègica del Pla director del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès
amb caràcter favorable.

 

—2 Establir que la comissió mixta de seguiment ambiental s'haurà de constituir en el termini més aviat
possible un cop aprovat definitivament el Pla i indicar que els informes de seguiment ambiental s'hauran de
trametre a l'òrgan ambiental i publicar al web del promotor.

 

—3 Indicar que els projectes que es desenvolupin dins l'àmbit del Pla hauran d'adoptar les mesures ambientals
específiques recollides en l'estudi ambiental estratègic i les normes urbanístiques del Pla, sens perjudici de les
mesures addicionals que puguin resultar de l'avaluació d'impacte ambiental corresponent quan escaigui.

 

—4 Recordar que cal donar compliment als requeriments de publicitat establerts en l'article 28 de la Llei
6/2009, del 28 d'abril, i en l'article 26 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

 

—5 Notificar aquesta Resolució a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona,
publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i publicar-la al web del Departament de Territori i
Sostenibilitat.

 

Contra aquesta Resolució no es pot interposar cap recurs, sens perjudici dels que siguin procedents en via
judicial contra la disposició de caràcter general que hagi aprovat el Pla director, o bé sens perjudici dels que
siguin procedents en via administrativa contra l'acte d'aprovació del Pla, de conformitat amb l'article 25 de la
Llei 21/2013, de 9 de desembre.

D'acord amb l'article 27 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, la declaració ambiental estratègica perd la
vigència i deixa de produir els efectes que li són propis si, una vegada publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, no s'ha aprovat el Pla en el termini màxim de dos anys des que es publiqui.

 

Barcelona, 31 de juliol de 2020

 

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

 

(20.216.069)
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OBRA RIERA SANT CUGAT  Bassa de laminació. Estat de la cubeta que ha mantingut les aigües 
permanents desprès de l’estiu, la que està ubicada més propera al desguàs de la bassa. S’observa la 
varietat de vegetació helofítica instaurada. Imatge de baix recomptes de supervivència de la planta, els 
resultats han estat força satisfactoris a pesar de les fortes calors i manca de precipitacions de 
l’estiu
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OBRA RIERA SANT CUGAT  La imatge superior mostra el punt de la riera en la seva marge dreta on es 
troba el llavi d’entrada a la bassa de laminació, s’observa l’evolució favorable de la vegetació autòctona 
dels elements de bioenginyeria instal·lats (troques arbustives, feixines i entramats vius) desprès de l’estiu. 
Al requadre, instantània dels efectes de les riuades de finals setembre-principis octubre La imatge inferior 
mostra el mateix punt del gual abans de l’execució de les obres. 

 



Annex 3: Dossier Fotogràfic 

 

P á g i n a  3 | 13 

 

 
 
 

 
 
 
 
OBRA RIERA SANT CUGAT. A  dalt mostra d’un gripau corredor postmetamòrfic que a començament de 
maig  es va observar a la bassa de laminació, evidenciant que aquesta espècie s’hi ha reproduït amb èxit 
per primer cop. A baix es mostren els refugis construïts amb roques i troncs, els qual ha estat àmpliament 
utilitzats per la sargantana ibero-provençal en la zona al voltant de la bassa de laminació i el prat de Can 
Costa  
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OBRA RIERA SANT CUGAT. Torrent de Sant Marçal. La imatge superior mostra l’aspecte general del 
torrent que transcorre paral·lel al vial de la urbanització que porta a l’activitat SACESA. La imatge inferior 
mostra detall de la vegetació de ribera instaurada en substitució del canyar abans existent i el 
comportament amb les riuades setembre-octubre.  
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OBRA RIERA SANT CUGAT. A  dalt mostra vista de la bassa de laminació plena amb les fortes pluges 
del 29 de setembre i 4 octubre. A baix detall de l’entrada de l’aigua pel llavi de la bassa. 
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OBRA RIERA SANT CUGAT imatges just després de les riuades de final setembre-principis octubre. A  
dalt mostra vista de la bassa de desbastament colgada de llots, a baix detall de la desembocadura del 
torrent de Sant Marçal a la riera de Sant Cugat . 
 
 

 



Annex 3: Dossier Fotogràfic 

 

P á g i n a  7 | 13 

 

 

EDIFICI DEL PARC DE LA CÈNCIA I LA TECNOLOGIA Edifici  corporatiu de Came Parkare en construcció 
ubicat a la parcel.la PC-06.02. A dalt vista des de l’eix 2B amb la ST4 (Planta de fred i calor) al fons, a baix 
vista des de l’Avinguda de la Ciència. 
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Dos EDIFICIS RESIDÈNCIALS en constricció en simultaneïtat amb les obres d’urbanització dels vials C1 i 
C2 entorns dels Castell. La imatge de dalt ubicat a la parcel·la R01.01 promogut per Jardins del Castell. 
Imatge de baix a la parcel.la R03-01/R17.01, promogut per Polux La simultaneïtat de les obres 
d’urbanització amb les d’edificació i la restauració de Can Planas provoca problemes en la gestió de les 
mesures per la minimització i control de l’emissió de partícules.  
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OBRA URBANITZACIÓ VIALS C1 I C2. Rambla del Castell en execució. La imatge superior mostra la 
doble alineació de plataners existent molt valorada pels veïns, que es preserva. La imatge de baix mostra 
algunes de les mesures de protecció específiques aplicades (taulells de fusta per protecció dels troncs i 
manta orgànica per protecció de les arrels). L’enjardinament de la zona contempla una duna per mantenir 
la cota del coll de l’arrel dels arbres. 
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 OBRA URBANITZACIÓ VIALS C1 I C2. Imatges de perspectiva i detall de l’estat actual dels peus 
de roures (Quercus pubescens i Quercus cerrioides) i alzines (Quercus ilex) trasplantats. 
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OBRA H1 PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR CAN COSTA. A dalt perspectiva de la 
desbrossada amb la masia deCcan Costa al fons. Imatge inferior detalls de la tala realitzada al 
bosc de can Costa amb marcatge previ dels peus a talar i protecció dels que es preserven. 
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Perspectiva de l’OBRA RESSEGELLAT DE L’ABOCADOR DE CAN PLANAS promoguda per l’AMB i l’ 
OBRA D’URBANITZACIÓ DELS VIALS C1 I C2 ENTORN DEL CASTELL. A la imatge de dalt s’observa 
l’execució de la darrera capa de sorres i gravetes que constitueix la cap drenant de pluvials i protectora de 
la capa d’argiles. A la imatge inferior s’observa detall de les obres d’urbanització dels vials C1 i C2, a la 
part inferior de la imatge el torrent dels Gorgs o torrent de Can Magrans. 
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OBRA BARRERA BIOGÀS DEL 
DIPÒSIT CONTROLAT ELENA 
promoguda per L’AMB. Detall del 
vegetació crescuda en el 
biocover superficial que te com a 
finalitat degradar el metà captat 
per la barrera de graves. La 
imatge inferior mostra una 
perspectiva de l’estat final de la 
barrera amb el camí que la 
voreja i  la tanca que delimita 
l’activitat del dipòsit en el seu 
extrem sud. 
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