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1.  INTRODUCCIÓ 

 
L’emplaçament de la zona d’estudi ocupa una superfície de 40.417 m2 i es situa 
adjacent al torrent del Bosc el qual desemboca a la riera de Sant Cugat, afluent 
del Riu Ripoll. El terreny del projecte es troba dins de la concessió minera de 
Montserrat (número concessió minera 1122) explotada entre els anys 1964 i 
1970. Un cop finalitzada l’extracció d’argiles, i des de 1970 fins 1982 es van 
abocar residus diversos, finalitzant aquests a l’any 1977, any en que s’hi va 
instal·lar l’activitat d’emmagatzematge d’àrids i productes per a la construcció 
anomenada “Àrids Catalonia”. En la figura 1 es mostra l’emplaçament. 
 

 
Figura 1: Parcel·la “Àrids de Catalonia“ (línea taronja) 
 
 
Aquest terreny forma part del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès. En el Pla Parcial la parcel·la formarà part del corredor verd i serà 
convertida en un parc. 
 
Del treball d’Investigació per a la caracterització dels antics abocaments que es 
van dur a terme a la parcel·la, realitzat per l’empresa MediTerra, SL al juliol de 

2007 i complementats per l’empresa COVITECMA amb un estudi hidrogeològic 
de conjunt el febrer de 2009, ambdós per encàrrec del Consorci, es conclou 
que la major part dels rebliments investigats no presenten nivells importants 
de contaminants, a excepció de l’amiant, el qual ha estat trobat en superfície, 
comportant riscos per a la salut considerant els usos previstos. La voluntat de 
reconversió de l’espai en una zona verda enjardinada implica uns moviments 
de terres que s’aprofiten per cobrir amb sòl net les zones afectades per fibres 
d’amiant i que necessiten efectuar-se en unes condicions determinades per 
realitzar-los amb totals garanties de seguretat.  
 
D’altra banda, com a mesura precautòria, s’aprofita l’actuació del present 
projecte per realitzar una clausura en superfície de la zona, tot evitant la 
infiltració d’aigües en la zona de cubeta on es van dur a terme els rebliments.  
 
La remediació i restauració de la parcel·la es realitzarà majoritàriament amb 
terres procedents de la mateixa parcel·la i proximitats de la carretera BP-1413. 
Aquesta infraestructura està essent ampliada en l’àmbit del Pla Parcial del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, i les terres excedents de la seva 
remodelació serviran com a material de rebliment de la parcel·la d’Àrids 
Catalonia. 
 
Aquest projecte és un projecte d’urbanització, tal com es fa constar en el títol, 
en el sentit que és un projecte d’obres que té per finalitat posar en pràctica 
l’execució material de les determinacions del planejament, concretament, la 
transformació en zona verda (en aquest àmbit anomenada “corredor verd”) 
que requereix la prèvia remediació del sòl. 
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2.  ANTECEDENTS 

 

2.1   Informació disponible 

Aquest projecte ha pres com a punt de partida els resultats de diversos estudis 
sobre la parcel·la anomenada “Àrids Catalunya”. Es van consultar i utilitzar les 
següents fonts d’informació: 
 
• “Proposta Morfològica final del sòl ocupat per extraccions d’àrids i 

abocaments a l’àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès” de 
juny del 2008 realitzada per Jansana, de la Villa, de PAAUW. Arquitectes. 

• Topografia realitzada a posteriori de l’actuació d’urgència realitzada amb 
criteris donats per l’Agència de Residus de Catalunya. 

• Carta de l’Agència de Residus de Catalunya del 27 de desembre de 2007 
(exp. núm. 07/2069, SC-427/2) sobre l’assumpte “Informe de valoració de 
la documentació presentada sobre la investigació per a la caracterització 
d’antics abocaments en una zona restaurada d’extracció d’argiles en la 
parcel·la anomenada “Àrids Catalonia””. 

• Informe “Investigació per a la caracterització d’antics abocaments en una 
zona restaurada d’extracció d’argiles en la parcel·la anomenada “Àrids 
Catalonia”. fase II”, realitzat per l’empresa MediTerra (juliol 2007)  

• Informe “Pla d’Investigació per a la caracterització d’antics abocaments en 
una zona restaurada d’extracció d’argiles en la parcel·la anomenada “Àrids 
Catalunya”” presentat per MediTerra el Maig de 2007.  

• Informe “Trabajos geofísicos mediante Tomografía Eléctrica para la 
caracterización de un vertedero situado en la localidad de Cerdanyola del 
Vallès” realitzat dins del present projecte per l’empresa Geofisica Aplicada a 
l’abril del 2007. 

• Informe “Caracterización de los antiguos vertederos existentes en el Ámbito 
del Plan Parcial del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès” en 
desenvolupament per la empresa GEOCISA (Maig del 2007). 

• Informe “Avaluació de la potencialitat quantitativa i qualitativa dels aqüífers 
dins de l’àmbit territorial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès” 
realitzat per FCHIS al maig del 2007. 

• Recopilació històrica realitzada per MediTerra en base a les següents fonts 
d’informació: 
• Visita i reunió amb Àngel Calero, responsable d’Àrids Catalunya a 

l’emplaçament el dia 1 de Març de 2007. 
• Reunió amb els serveis tècnics de Medi Ambient de l’Ajuntament de 

Cerdanyola. 
• Visita a l’Arxiu Municipal de Cerdanyola. 

• Consultes al Departament del Medi Natural de la Generalitat de 
Catalunya. 

• Consultes a l’Agència de Residus de Catalunya. 
• Consultes al Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
• Consultes en el Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 
• Informe “Anàlisi ambiental de tres antigues argileres reblertes i estudi 

hidrogeològic de conjunt dins l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès” realitzat per TAUW COVITECMA de febrer de 
2009. 

• Informe de “Delimitació i sanejament de l’afectació per hidrocarburs 
localitzada a l’entorn del sondeig SC-14 a l’Àmbit 1 del Pla Parcial del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès” de juny de 2009. 

• Informe tècnic de l’Agència de Residus de Catalunya de 20 de juliol de 2009 
de “Avaluació i valoració de la investigació per a la caracterització d’antics 
abocaments en una zona restaurada d’extracció d’argiles en la parcel·la 
anomenada “Àrids Catalunya” en el marc de l’expedient informatiu núm. 
07/2069, SC-427/1. Descripció: Aprovació de la proposta de modificació del 
Projecte de restauració paisatgística de l’àmbit anomenat: Àrids Catalunya 
al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, i sanejament de les terres i 
pactades de l’entorn del piezòmetre SC-14”. 

• Projecte Constructiu de remediació i restauració paisatgística de l’àmbit 
anomenat “Arids Catalunnya” situat al marge esquerre del torrent del Bosc 
al pla parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, amb data de 
novembre del 2009, redactat per Tecnoma, on s’incorporen les 
consideracions realitzades per l’ l’Agència de Residus de Catalunya en 
l’informe tècnic del 20 de juliol del 2009. 

• Informe tècnic de l’Agència de Residus de Catalunya de 10 de febrer de 
2010 de “Avaluació i valoració de la investigació per a la caracterització 
d’antics abocaments en la zona restaurada d’extracció d’argiles en la 
parcel·la anomenada “Àrids Catalunya”, en el marc de l’expedient informatiu 
núm. 07/2069, SC-427/2. Descripció: Aprovació del Projecte de restauració 
paisatgística de l’àmbit anomenat “Àrids Catalunya” al Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès.” 

• Projecte Bàsic i Executiu del “Corredor verd del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès. 1ª Part del a 1ª Fase”, amb data de juny del 2010, 
redactat per (AZ) estudis i projectes de medi ambient i de paisatge sip. 
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El present projecte parteix del projecte constructiu redactat per TECNOMA amb 
data de novembre del 2009 titulat “Projecte Constructiu de remediació i 
restauració paisatgística de l’àmbit anomenat “Àrids Catalunya” situat al marge 
esquerre el torrent del Bosc al pla parcial del Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès”, i recull la nova topografia d’urbanització segons el Projecte Bàsic i 
Executiu del “Corredor verd del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. 1ª 
Part del a 1ª Fase”, amb data de juny del 2010, redactat per (AZ) Estudis i 
projectes de medi ambient i de paisatge sip. 
 
El present projecte actualitza la topografia d’urbanització considerada en el 
projecte amb data del novembre del 2009. La nova topografia d’urbanització li 
corresponen cotes superiors a l’anterior, tret d’una petita zona que no afecta a 
l’àrea contaminada. S’incrementa l’espessor de terres per sobre la zona 
contaminada, fet que augmenta la seguretat davant l’aïllament dels materials 
contaminants. 
 
Així doncs, es considera que el present projecte compleix totes les 
prescripcions donades  per l’Agència de Residus de Catalunya, donat que 
s’adopten els criteris tècnics establerts per l’Agència de Residus de Catalunya, 
la qual aprova el projecte constructiu presentat amb data de novembre del 
2009, segons l’informe tècnic de 10 de febrer de 2010 titulat “Avaluació i 
valoració de la investigació per a la caracterització d’antics abocaments en la 
zona restaurada d’extracció d’argiles en la parcel·la anomenada “Àrids 
Catalunya”, en el marc de l’expedient informatiu núm. 07/2069, SC-427/2”, 
amb la descripció “Aprovació del Projecte de restauració paisatgística de l’àmbit 
anomenat “Àrids Catalunya” al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès”.  
 
Alhora, el present Projecte recull les prescripcions donades per l’Agència de 
Residus de Catalunya en base al Projecte inicial i a la posterior investigació que 
es va fer de la hidrogeologia en l’informe “Anàlisi ambiental de tres antigues 
argileres reblertes i estudi hidrogeològic de conjunt dins l’àmbit del Pla Parcial 
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès”. 
 
 

2.2   Resultats de les investigacions 

 
En els estudis i investigacions de contaminants s’ha trobat: 
• Contaminació amb metalls i contaminants orgànics en superfície sense risc 

per la salut de les persones i el medi ambient, ni els ecosistemes. 
• Contaminació amb metalls i contaminants orgànics en profunditat amb risc 

de dispersió en l’aigua subterrània.   

• En les analítiques realitzades en l’aigua es detecten nivells de metalls i 
compostos orgànics. Tot i així,  cap d’elles supera els nivells d’intervenció 
holandesos, ni els paràmetres de potabilitat. 

• Contaminació d’amiant en forma d’uralita en superfície i en profunditat amb 
el risc de dispersió a l’aire.  

• En els estudis i investigacions de la hidrogeologia es mostra que hi ha dues 
cubetes, una d’elles just on es troba la contaminació de metalls i orgànics 
en profunditat.  

En l’annex 1 es detallen les diferents etapes de deposició de contaminants. 
 

2.3   La problemàtica 

 
Un dels problemes que hi havia abans d’iniciar la redacció d’aquest projecte, és 
la no existència en aquest país d’una normativa específica de remediació de 
sòls contaminats amb amiants, de manera que s’ha partit de les indicacions 
provinents de l’Agència Catalana de Residus i del Departament de Treball de la 
Generalitat (a través d’una entrevista realitzada el dia 30 de juny de 2008), i 
de la normativa d’Holanda, país que té una llarga experiència en el tractament 
d’aquest tipus d’abocadors, així com la consulta directa a tècnics especialistes 
en la matèria del citat país.  
 
Degut als resultats de totes les investigacions i les recomanacions de l’Agència 
de Residus de Catalunya, el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès va executar unes obres d’emergència.  
 
La marxa de la empresa Àrids Catalonia va deixar a la vista els talussos que 
abans subjectaven els àrids. Amb les pluges es produïa una forta erosió deixant 
a la vista part d’uralita. El Consorci va cobrir la plataforma i els talussos amb 
terres d’aportació exterior per evitar la dispersió de les fibres d’amiant.  
 
Segons les previsions de desenvolupament del Pla Parcial del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès,  l’àrea del projecte forma part del 
corredor verd, 142 ha de superfície destinades a potenciar els hàbitats adients 
per tal de dotar-lo de la qualitat ecològica que la vocació d’aquest espai 
requereix. Per aquesta raó, es va desenvolupar el projecte de restauració 
morfològica i paisatgística, que inclou  la revegetació de l’àmbit amb vegetació 
autòctona, recreant les comunitats vegetals adequades a l’espai.  
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3.  OBJECTE  

 
L’objectiu del present projecte és la definició, a nivell constructiu, de les 
actuacions necessàries per tal d’adaptar la parcel·la als següents criteris: 
• Restauració morfològica i paisatgística de l’àmbit per tal de que s’integri el 

més adequadament possible al corredor verd que es pretén promoure des 
del desenvolupament del Pla Parcial del Centre Direccional. 

• Confinament de la contaminació per amiant seguint els criteris donats tant 
per l’Agència de Residus de Catalunya, com del Departament de Treball de 
la Generalitat i normativa holandesa. 

• Segellat en front a la percolació d’aigües pluvials cap a les cubetes en 
profunditat, que pot promoure la lixiviació de contaminants en profunditat. 

• Realització de les obres segons les normatives en matèria de seguretat i 
salut vigents i els criteris donats pel Departament de Treball de la 
Generalitat en aquest tema, tot aplicant criteris i recomanacions d’execució 
contrastades en altres països de contrastada experiència en la matèria. 

 
Altres factors d’importància que s’ha tingut en compte en el projecte són 
• L’ús futur de la parcel·la serà d’un parc públic prop d’una zona urbanitzada. 

Per tant les mesures a prendre, han de garantir que la probabilitat que en el 
futur l’amiant surti a la superfície, sigui el mínim possible.   

• Minimitzar la quantitat d’excavació de terra amb amiant per evitar el risc de 
dispersió d’amiant a l’aire.  

• Verificació de l’estat ambiental final de les terres en superfície, mitjançant 
un pla analític específic. 

 

4.  DESCRIPCIÓ DE LA REMEDIACIÓ  

 
Amiant 
 
L’amiant situat al terra no és en si mateix massa perillós ja que es troba en 
estat sòlid (restes de sostres de fibrociment). El problema es troba en el 
moment en que aquests elements es trenquen, ja que la pols conté microfibres 
d’amiant que en ésser inhalades són molt perilloses per la salut pública. Per 
tant, s’ha adaptat la topografia per tal de minimitzar els moviments de terres 
en les zones amb amiant, les quals ja han estat prèviament delimitades. 
 
El risc de que es generi pols amb amiant durant la fase d’obres, implica que es 
faci necessari fer un reg amb aigua i un reblert amb una capa de 25 cm de gruix 
amb terres procedents de l’obra o bé d’aportació externa, a la zona contaminada 
o amb possibilitats d’ésser contaminada amb amiant i que sigui de pas de 
camions. La quantitat d’aigua per al reg ha de ser tal que la humitat del terra 
sigui com a mínim del 10%. 
 
La possibilitat de poder trobar restes de materials amb amiant en profunditat (no 
superficial) en la parcel·la, fa que sigui necessari que l’excavació de terres es faci 
amb capes de petit gruix (20-30 cm aproximadament). A més, i com a mesura 
preventiva, també serà necessari fer un reg amb aigua per donar al terreny una 
humitat mínima del 10% abans de fer l’excavació de cada capa. 
 
La zona en la que s’ha localitzat amiant, el què es farà es posar una cobertora 
de terres mínima de 1,0 metres en la que les capes mínimes seran: 60cms de 
terra vegetal i 40cm de material de reblert de la pròpia obra o d’aportació. 
Aquests mínims depenen del tipus de plantació que es preveu que hi haurà al 
damunt (vegetació arbòria i arbustiva, exclusivament arbustiva o prats de 
gramínies) i de la topografia d’urbanització futura. Separant la capa de material 
de reblerts i el terreny contaminat, hi haurà un geotèxtil marcador que indiqui 
que s’ha arribat al material contaminant.  
 
Senyalització  
 
A les zones on només hi ha presència d’amiant es col·locarà un marcador per 
senyalitzar la presència d’aquest element amb la inscripció de “PERILL 
AMIANT”. Aquesta marcador anirà entre el terra original o de reblert inicial (de 
regularització) i la capa de terres superior (amb un mínim de 40 cm de reblert 
amb terres d’aportació i un mínim de 60 cm de reblert amb terra vegetal). En 
la figura 2 es mostra l’esquema de la secció tipus.  
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Figura 2: secció tipus de senyalització 
 
 
Zona de segellat 
 
S’han trobat contaminants en profunditat que poden comportar un risc per a la 
contaminació de l’aigua subterrània, sobretot la cubeta que es troba just sota 
d’aquesta contaminació. Aquesta zona es cobrirà amb una capa impermeable 
 
Els contaminants metàl·lics i orgànics superficials no tenen cap risc. Com són 
pràcticament a la mateixa zona de les contaminacions profundes, gran part 
quedarà coberta per la capa impermeable.  
 
La impermeabilització de la zona amb presència de contaminants (no 
exclusivament amiant) es farà, depenent de la diferència entre la cota de 
terreny futur dissenyat en el Projecte Bàsic i Executiu del Corredor Verd 
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 1ª Part de la 1ª Fase  
de juny del 2010 realitzada per (AZ) estudis i projectes de medi ambient i de 
paisatge sip, i la cota de terreny actual topografiada posteriorment a l’actuació 
d’emergència que es va haver de fer quan l’empresa Àrids Catalonia va 
abandonar la zona, retirant els aplecs d’àrids que hi tenia. 
 
En el cas de que la diferència de la cota esmentada sigui major de 1,6m, la 
impermeabilització es realitzarà mitjançant 100 cm d’argila d’aportació amb 
una permeabilitat màxima de 10–7 m/s o, en cas de que aquesta diferència 
sigui menor, amb 30 cm d’una argila d’aportació amb permeabilitat màxima de 
10–9 m/s. La transició entre aquestes dues capes es realitzarà de manera que 

la capa d’argila de permeabilitat de 10–9 m/s penetri a la capa de l’altra argila 
fins que s’assoleixi la potència de reblert de 1,6m.  
 
A sobre de les capes impermeabilitzants es col·locarà coma mínim una capa de 
terra vegetal de 60cm. 
 
Seguidament es mostren ambdues seccions tipus.  
 

 
Figura 3: secció tipus de capa impermeable amb 100 cm de argila K=10–7 m/s 
 
 

 
Figura 4: secció tipus de capa impermeable amb 30 cm de argila K=10–9 m/s 
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A la resta de l’àmbit de la parcel·la on no hi ha presència de contaminants la 
secció tipus serà:  
 

 
Figura 5: secció tipus de la zona sense contaminació 
 
 
El gruix de la capa de terra vegetal per a totes les seccions serà de 60cm tret 
de les zones on hi hagi previst en un futur plantacions d’espècies arbòries i 
arbustives a on el gruix mínim haurà de ser de 1,50 m. En qualsevol cas, els 30 
cm de la capa superior seran de terra vegetal de bona qualitat i millorada amb 
fems d’origen animal.  
 
 
Àmbit de Protecció Ambiental 
 
S’ha marcat un perímetre d’Àmbit de Protecció Ambiental en el plànol 08A 
que caldria recollir en el planejament i/o en el registre de la propietat, per tal 
de que en el futur no es faci cap obra en aquest àmbit que pugui perjudicar la 
impermeabilització construïda. 
 
 
Restauració morfològica i paisatgística 
 
La restauració paisatgística parteix de sis premisses que són: 

• Desmuntar part de l’àmbit que queda elevat respecte del què seria 
terreny natural, i que segons els sondejos realitzats no estan 
contaminats, per terraplenar en els àmbits que hi ha presència d’amiant. 

• Tocar el mínim possible de terres contaminades per tal de limitar el risc 
de posar en suspensió fibres d’amiant. Això passa només en un punt 
molt localitzat, situat a tocar del torrent del Bosc i del camí que es 

paral·lel. Això ha estat necessari perquè de no fer-ho així, no es podria 
construir un talús amb un pendent mínim del 2/1 que no entrés al 
torrent. En aquesta zona es disposa la impermeabilització amb la capa 
d’argila de 30cm de més baixa permeabilitat per tal de reduir a la 
mínima expressió possible el tractament d’aquest material. 

• Mantenir el recobriment mínim sobre terreny existent de 1,0m en les 
zones a on hi ha asbestos. En el projecte, apareix una zona de desmunt 
sobre aquesta zona. Aquest desmunt, correspon a part de les terres que 
es van aportar quan es va fer l’actuació d’emergència, en la que en 
l’extrem del talús es van col·locar 2 metres de terres com a mínim, amb 
pendent cap a l’interior de la plataforma per tal de recollir les aigües en 
el peu del talús superior (no contaminat). 

• Generar una xarxa de camins possibles que pugui lligar amb la del futur 
corredor verd i amb altres condicions de contorn com la canonada d’ATLL 
i la carretera BP-1413. 

• Detectar les zones amb vegetació a mantenir i, a partir de la topografia 
dissenyada i la xarxa de camins, veure a on es poden plantar espècies 
arbòries, arbusts i a on camps de secà o praderia, en funció dels gruixos 
de terra vegetal i terra a col·locar, amb un mínim de 1,50 m de terra 
vegetal per a arbrat i arbustiva, i de 60cms per camps de secà o prat. 

• Aquesta topografia modificada haurà de poder lligar amb la futura 
restauració d’àmbits propers també pendents de restauració i que estan 
sota estudi i la futura urbanització dels carrers més propers a l’àmbit. 

 
 
Capa superior de terra i terra vegetal 
 
El mínim gruix de la capa de terra vegetal és de 60 cm perquè la nova 
vegetació pugui créixer sense massa problemes. El gruix mínim es tindrà a la 
zona d’excavació per minimitzar el moviment de terres. En tot l’àmbit del 
projecte hi haurà una capa superior de 30cm de terra vegetal enriquida amb 
fems i restes d’esbrossada triturada.  
 
Si el gruix de la capa de terres a sobre de la capa protectora és major a 60 cm, 
l’espessor de terra vegetal serà de 60 cm i per sota hi haurà terra de farcit, 
sempre d’aportació exterior, tret que sigui una zona on es puguin realitzar 
plantacions arbustives i arbòries en un futur, en les quals el gruix de terra 
vegetal haurà de ser de mínim 1,50m. 
 
En baixar la potència de les capes protectores, s’haurà de tenir en compte el 
pendent que haurà de ser menor que 3H:2V per a l’estabilitat doncs a la 
superfície de les capes protectores no hi pot haver canvis bruscos per 
assegurar el funcionament i la durabilitat.  
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Mesures de control de les argiles 
 
Previ a l’inici de l’obra, s’haurà d’establir les zones de préstec o canteres d’on 
s’extraurà el material d’argila, verificant que el volum disponible de les 
diferents zones de préstec o canteres sigui suficient per la necessitat de l’obra. 
 
Donades les característiques particulars de l’ús del material, serà necessari 
realitzar, previ a l’inici de les obres, de l’ordre d’un mes, i de forma addicional 
als indicats al PG-3, els següents assaigs de caracterització dels materials per a 
cada zona de préstec o cantera, podent-se ampliar a criteri de la Direcció de les 
Obres: 
 

• 1 Assaig de granulometria per sedimentació i tamissat. 
• 1 Assaig de permeabilitat a laboratori sobre una mostra remoldejada i 

posteriorment compactada fins assolir una densitat equivalent al 95% 
del Proctor modificat. 

• 1 Assaig de compactació Próctor modificat, determinant la humitat 
òptima de compactació i la densitat a assolir. 

• 1 Assaig de determinació dels Límits d’Atterberg. 
• 1 Assaig d’expansivitat davant l’inflament lliure. 

 
La utilització del material provinent de zones préstecs o canteres haurà d'ésser 
autoritzada prèviament per la Direcció de l'Obra, en base als resultats dels 
assaigs realitzats. Es validarà la idoneïtat del material pel seu ús per a la 
formació de la capa d’argila d’impermeabilització per a cada una de les zones 
de préstec o canteres.  
 
Una vegada iniciada l’obra, es realitzarà un control sobre el transport i 
l’execució de la capa d’argila d’impermeabilització, que de forma addicional als 
indicats al PG-3, consistirà en: 
 

• Control i seguiment de tots els albarans del transport, on hauran 
d’incloure com a mínim la zona de préstec o cantera origen, 
transportista, hora de càrrega i pes transportat.  

• Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos 
necessària. El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es 
determinarà segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i 
Mecànica del sòl (NLT). En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta 
operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels materials sigui 
uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un mínim del 95% de la 
humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 

• Per cada hectària de capa d’argila d’impermeabilització, es realitzarà una 
punt de control de qualitat, on sobre la mateixa vertical de cada punt i 
per cada tongada de compactació es realitzarà: 
• Assaig de permeabilitat de la mostra, caldrà assolir el valor de 10-

7m/s o 10-9m/s depenent del cas. 

• Control de la densitat i humitat “in situ”, on caldrà verificar que 

s’assoleix el nivell de compactació del 95% del Proctor modificat 

• El compliment d’aquestes condicions anteriors serà indispensable per a 
l’abonament de la unitat d’obra. 

• En cas que la Direcció d’Obra ho consideri convenient, es podrà 
complementar el control de la capa d’argila d’impermeabilització 
executada, independentment dels indicats al PG-3, els següents assaigs 
de contrast en cada punt de control: 
• Assaig de granulometría per sedimentació i tamissat. 

• Assaig de compactació Próctor modificat, determinant la humitat 

òptima de compactació i la densitat a assolir. 

• Determinació dels Límits d’Atterberg. 

• Assaig d’expansivitat davant l’inflament lliure. 

 
 
Caldrà incorporar caracteritzacions per als diferents fronts de procedència i es 
podrà demanar caracteritzacions addicionals en cas de canviar de front. En 
qualsevol cas, independentment de l’origen de la font de procedència, tant si és 
de préstec propi o extern de l’obra, la Direcció de les Obres decidirà les 
mostres a analitzar prèvia inspecció de l’abassegament. 
 
 
Els resultats dels anàlisis realitzats seran incorporats en l’informe previ d’inici 
d’obres on es recullin les caracteritzacions de les argiles en funció del seu 
origen.  
 
Els resultats dels assajos en fase d’obra seran incorporats en els informes de 
seguiment de l’obra i en l’informe final d’obra.  
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Mesures de control ambiental  
 
Un cop finalitzat el moviment de terres, per tal d’assegurar el seu bon estat 
ambiental, s’efectuaran mostreig i anàlisi de la capa superior. El paquet 
d’anàlisi serà el del RD 9/2005 sobre sòls contaminats, metalls i amiant. Es 
prendran 20 mostres de la capa superior. Segons la normativa holandesa es 
més que suficient.  
 
Hi haurà un control periòdic de la vegetació per garantir que a les zones amb 
capa impermeable o capa de senyalització, no creixerà vegetació que pugui fer 
malbé aquestes capes. 

 

5.  MEDI AMBIENT  

 

Respecte a l’adequació ambiental del projecte i la incorporació dels criteris 
ambientals durant la seva execució, aquest es un projecte que tot ell recull 
aquesta sensibilitat. Es realitza un document ambiental que recull les principals 
mesures preventives i correctores a introduir pels diferents vectors considerats 
(geologia, edafologia, qualitat de l’aire, hidrologia, soroll, vegetació , fauna, 
paisatge). També es prioritza l’ús de materials reciclats com és el cas de l’àrid 
procedent del matxuqueix de formigó, la minimització del transport de terres, 
usant primer les que estan dins l’àmbit de l’obra i seguidament les que es 
puguin tenir a disposició dins del sector, etc. 
 
El document ambiental del Projecte Constructiu de Remediació de l’àmbit 
anomenat “Àrids Catalonia” situat al Marge Esquerra del Torrent del Bosc al Pla 
Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, té com a finalitat el 
compliment d’aquelles mesures necessàries per tal que l’afectació al medi sigui 
mínima. Per tal d’assolir aquests objectius, es fa necessària la vigilància del 
compliment d’aquestes mesures, amb els corresponents controls i seguiment 
de les mateixes. 
 
Així, les principals mesures preventives y correctores, per a cada vector, de les 
quals s’haurà de fer el seguiment, seran les següents: 
 
Taula 1. Mesures preventives i correctores 
 

Vector Mesures preventives i correctores 

Geologia i 
geomorfologia 

El material d’aportació haurà de procedir d’activitats extractives legalitzades, o fins i tot, 
de les existents dins l’àmbit del Pla Especial. 
Es preveurà la restauració de zones d’abocament existents, que alhora es poden utilitzar, 
prèvia valoració geotècnica, com a material de préstec o, en qualsevol cas, per rebliment 
de les activitats extractives. 

Edafologia Es farà un acurat marcatge mitjançant cintes o balises de totes les zones d’ocupació tant 
temporal com d’excavació. L’alçada màxima dels abassegaments de terres vegetals serà 
de 2 metres, aconsellable 1,5 m.  
 
Segons la qualitat de la terra aportada, pot ser necessari millorar-ne el contingut de 
matèria orgànica, nutrients o la textura (fems i/o restes d’esbrossada triturades). En 
aquest cas, es realitzarà en l’aplec abans de la seva estesa, que es farà amb un gruix 
oscil·lant entre els 20 i els 30 cm. En zones concretes del present projecte, es pot arribar 
fins als 60 cm.  
 
Per tal d’evitar la compactació del sòl, es portaran a terme les següents mesures 
preventives:  
• Informació als diferents promotors i empreses contractades de la prohibició de 
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Vector Mesures preventives i correctores 

circular fora de l’àmbit estricte de les obres.  
• Senyalització estricta de les vies d’accés tant a les obres com a les instal·lacions 

auxiliars, incloent l’àmbit interior de parcel·les  
• Elaboració de plànols d’accés als diferents punts de l’obra, actualitzats a mesura que 

avanci la construcció.  
 
Es restringiran a la circulació, tots els àmbits destinats a zones verdes, llevat de les 
empreses contractades per a la realització de les obres de construcció o restauració de 
les mateixes. Per limitar les pèrdues de sòl per erosió hídrica als talussos, es portarà a 
terme la revegetació de les superfícies denudades, ja sigui de forma permanent, per 
talussos, o amb sembres temporals, per abassegaments de terra vegetal, quan aquest 
tinguin una durada prevista superior a un any. 
 
Durant la fase d’obra s’establirà un Pla de control de combustibles i lubricants, que 
contemplarà:  
Obligació de la maquinària a realitzar els canvis d’oli i repostatge en les seves respectives 
plantes, o als parcs de maquinària. En aquests últims s’establirà un punt concret per 
aquestes activitats, amb la implantació de contenidors específics per llaunes, plàstics i 
olis usats.  
Senyalització específica.  
 
La gestió dels residus resultants estarà regulat per un Pla de gestió de residus de l’obra. 

Qualitat de 
l’aire 

Es localitzarà el pas de maquinària per vies previstes, prou allunyades de la població i de 
receptors potencials especialment sensibles. Per tal de complementar l’eficàcia es portarà 
a terme una senyalització específica de les vies previstes, restant prohibit expressament 
la circulació fora d’elles. Es tindrà especial cura en:  
• Accessos, portant a terme una neteja periòdica, especialment després d’episodis de 

pluja. S’establirà, en tots els accessos, punts de neteja de camions, per evitar 
arrossegaments que quedin posteriorment a la calçada i siguin nous focus emissors, 
per un nombre molt superior de vehicles.  

 
S’aplicaran regs periòdics durant les obres, que garanteixin baixos nivells d’immissió. 
• En les zones d’alta freqüentació de pas, com els parcs de maquinària, instal·lacions 

auxiliars, aparcament de les instal·lacions generals, així com certs accessos que 
puguin ser més sensibles, es podran aplicar mesures de més llarga durada, com 
estabilitzants, o fins i tot regs asfàltics.  

• Per reduir d’immissió de partícules deguda a l’erosió eòlica sobre superfícies 
denudades de vegetació, es preveu reduir el temps d’exposició, mitjançant la 
revegetació per fases seguint el ritme de les obres, tot i que la magnitud de les 
obres pot fer no factible aquesta actuació.  

 
Pel que fa al maneig dels residus d’amiant i per tal que aquests no suposin un risc per a 
la salut, es seguiran les indicacions prescrites a l’annex 7. Procediment constructiu. 
 

Hidrologia Control dels materials de rebliment. 
 
Es localitzaran els parcs de maquinària i totes aquelles instal·lacions auxiliars que 
comportin traspassaments o manipulació de substàncies perilloses fora dels terrenys més 
propers als cursos superficials, preferiblement en aquelles zones de major cota, sobre 
superfície impermeable i amb sistema de recollida d’aigües grises. 
 
S’establirà un Pla de control de combustibles i lubricants, que contemplarà els mateixos 
punts que els de l’apartat d’edafologia, a més de la instal·lació d’una barrera de 
sediments per tal d’evitar que aquests entrin en contacte amb el curs fluvial durant  la 
fase de moviment de terres. 
 
La gestió dels residus resultants estarà regulat per un Pla de gestió de residus de l’obra. 
 

Vector Mesures preventives i correctores 

A més es realitzarà una xarxa perimetral a la zona impermeabilitzada. Aquestes rases 
hauran d’evitar l’entrada d’aigües en aquests punts, derivant-les cap a cursos 
superficials, abans d’entrar en contacte amb els residus dipositats 

Soroll Es limitaran els horaris de treball en les obres, de 8 a 22 hores.  
 
Es reduiran les emissions en origen, mitjançant un acurat manteniment de la maquinaria, 
en compliment de les directives comunitàries d’aplicació. Es reduirà al màxim possible la 
circulació per l’interior de poblacions, o urbanitzacions.  
 
Seran d’aplicació les estratègies d’accessibilitat marcades en el capítol de protecció de la 
qualitat atmosfèrica. 

Vegetació Es realitzarà un acurat marcatge de les zones d’ocupació per les obres, i les possibles 
instal·lacions auxiliars com camins de servei, i instal·lacions auxiliars de l’obra. En 
especial, s’evitarà qualsevol afecció a la zona definida com a Zona de Protecció de la 
Vegetació. 
 
Es reconstruiran biòtops i comunitats afectades, mitjançant la plantació de les espècies 
autòctones característiques d’arbrat, espècies arbustives i hidrosembra. 
 
Es portarà a terme la restauració dels espais d’ocupació temporal i superfícies generades 
per la nova obra, com a mesura de compensació, mitjançant:  
• Aportació i estesa de 20 a 30 cm. de terra vegetal.  
• Sembres i hidrosembres  
 
El marc de referència en la gestió de l’obra és el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.  
 
Com a mesures preventives durant la fase d’obra, s’establiran i mantindran les franges 
de seguretat i protecció, prescrites en el Decret 130/1998 de 12 de maig de Mesures de 
prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres, i la Llei 5-2003, de 
22 d’abril, mesures prevenció incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat 
immediata trama urbana.  
 
Es garantirà també l’accessibilitat en tot moment als equips d’extinció en els punts de 
més risc, especialment en els propers als límits de Collserola. 
 
Hi haurà manteniment i reg de la vegetació durant els primers 3 anys. Això inclou: 
• Tractament fitosanitari 
• Reg (mínim 15 vegades al any) 
 
Al reg (cada vegada de reg) s’aplica els següents criteris: 
• Reg hidrosembra: 5 litres per m2 
• Hi haurà 18.273 m2 de hidrosembra 

Fauna S’evitarà situar les instal·lacions auxiliars de qualsevol tipus, préstecs o abocadors, i 
especialment els abassegaments temporals de terres de qualsevol mena, sobre zones 
sensibles. Aquestes instal·lacions auxiliars es situaran preferentment en parcel·les a 
urbanitzar. Les obres d’edificació sempre es limitaran a les seves respectives parcel·les.  
 
Es durà a terme un estricte marcatge de la traces dels vials. També es marcarà 
estrictament l’àmbit d’ocupació necessari per a la realització de les obres d’estructures i 
dels accessos necessaris per a la realització de les obres.  
 
Totes les zones afectades per les obres amb caràcter temporal es restauraran segons la 
zonificació definida en el planejament, per tal de que aquestes obres no comportin vies 
d’accés i/o de degradació, en espais on en principi l’accessibilitat està limitada.  
 
Els espais verds es restauraran tal i com s’especifica a l’apartat de vegetació. 
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Vector Mesures preventives i correctores 

A més d’aquestes mesures preventives, es podran establir campanyes de captures, 
especialment d’amfibis i rèptils, en les zones més sensibles o on les transformacions 
d’usos són més intenses, concretament en totes aquelles zones sensible, o quant no es 
puguin respectar els períodes més sensibles per la ocupació en l’inici de les obres. 
d’evitar l’entrada d’aigües en aquests punts, derivant-les cap a cursos superficials, abans 
d’entrar en contacte amb els residus dipositats 

Paisatge 
 

S’evitarà situar les instal·lacions provisionals, que puguin ser necessàries per les obres, 
en aquells punts més sensibles, o més visibles des de l’àmbit immediat extern del Centre 
Direccional.  
 
S’augmentarà la intensitat de vigilància per a garantir que les obres es porten a terme 
seguint els objectius definits, i que cada una de les fases que es portin a terme, total o 
parcialment, integrin les mesures correctores i compensatòries i de cessió, que es 
defineixen en els documents per a la construcció del Centre Direccional. 

 
 
Per a la protecció de les capes protectores (impermeabilització i senyalització) i 
per tant, per garantir la immobilització dels contaminants a profunditat i 
l’impediment que l’amiant estigui en contacte amb l’atmosfera, es convinent 
que no hi hagi arbres a les zones indicades.  
 
Només es podran col·locar arbres en un futur fora de les zones indicades. A la 
zona amb una capa de terra vegetal de 60 cm de gruix, només hi haurà 
hidrosembra.  
 
 
Informes de seguiment 
 
Els informes que caldrà redactar, seran, al menys, els següents: 

• Un informe previ a l’inici de les obres sobre l’adequació del projecte 
executiu d’urbanització als continguts mediambientals establerts per 
l’estudi d’obres bàsiques d’urbanització. 

• Un informe d’inici de les obres. Recollirà els resultats de les 
caracteritzacions de les argiles. 

• Informes redactats durant el transcurs de les obres amb una 
periodicitat mensual. Recollirà els resultats de les caracteritzacions de 
les argiles. 

• Un informe de final d’obres que inclourà: 

 Estat final de les actuacions de sanejament realitzades, indicant la 
ubicació dels elements de protecció i senyalització entre el sòl net i 
l’afectat. 

 Resultats del mostreig de sòls realitzat un cop finalitzat el 
moviment de terres per garantir l’ absència d’amiant i d’altres 
possibles contaminants en superfície. 

 Programa de control i seguiment del manteniment que es faci de la 
zona per tal d’evitar el deteriorament de la capa aïllant. Aquest 
inclourà un control periòdic de la vegetació per tal de verificar la 
seva correcta implantació garantint la protecció la cobertura 
instal·lada i la integració paisatgística de l’espai i, d’altra banda, 
que aquesta no afecti a les zones d’aïllament. 

 Resultats de les caracteritzacions de les argiles. 

• Informes durant l’explotació, amb una periodicitat de sis mesos, 
durant els 2 anys següents a la finalització de les obres d’urbanització. 

 
 
Els informes es remetran al promotor i al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, tal i com prescriu la Declaració d’Impacte Ambiental de 6 de 
setembre de 2005 per a la modificació del Pla parcial de centre direccional de 
Cerdanyola del Vallès. I seran lliurats a la Comissió Mixta de Concertació i 
Control Ambiental de les obres, constituïda en data 18 d’octubre de 2006. 
 
 

6.  GEOTÈCNIA 

 
Des del punt de vista regional, la zona d’estudi s’ubica dins de la Depressió 
Terciària del Vallès, en el límit sud-oriental de la Fosa del Vallès. En moltes 
zones de l’àmbit d’estudi, per sota d’un cert gruix de sòl residual, afloren els 
materials terciaris.  
 
En molts punts de la zona hi ha hagut històricament extraccions d’argiles. El 
reompliment d’aquestes extraccions mineres amb residus i materials de tota 
mena poden ser força importants en extensió i profunditat, tal i com s’ha vist 
en el present estudi d’investigació. 
 
Estabilitat i erosió 
Per tal de garantir la integració paisatgística i la correcta instauració de la 
vegetació, la qual alhora haurà de protegir la cobertura instal·lada en l’àmbit, 
els pendents futurs de la parcel·la seran molt suaus (de l’ordre de 4:1 o mes 
suau). El pendent màxim serà de 2,4:1 a més, aquest pendent màxim només 
ocorre en un lloc en concret.  
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Una vegada col·locada l’ultima capa de terra vegetal, hi haurà una hidrosembra 
del terreny. En les zona on hi haurà la capa impermeable i la capa de 
senyalització, no es plantaran arbres, s’implantarà un prat de gramínies. En 
algunes zones, on l’espessor de la capa de terra vegetal és major a 75 cm, es 
podran col·locar en un futur arbusts, i allà on l’espessor sigui superior a 1,5 m 
es podran col·locar en un futur estrat arbori.  
 
Amb aquestes mesures s’evitarà en el màxim possible l’erosió del terreny i per 
tant s’evita el risc de l’exposició a l’aire d’amiant i el risc d’infiltració d’aigua a 
la zona contaminada amb metalls i contaminants orgànics.  
 
 

7.  HIDROLOGIA 

 
Degut al moviment de terres, la topografia es modifica resultant-ne una 
topografia amb pendents que permeten el drenatge natural de la parcel·la. 
 
El límit oest de l’àmbit aboca a llera natural, i el límit est es drena cap a una 
cuneta existent la qual conduirà les aigües fins a un pou de caiguda des d’on 
seran evacuades mitjançant una conducció de formigó de diàmetre 60cm. 
 
 

8.  SEGURETAT I SALUT 

 
D’acord amb el contingut del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i 
84/1990, del 19 de gener, el present projecte inclou un Estudi de Seguretat i 
Salut que estableix, durant l’execució de les obres, les previsions respecte a la 
prevenció d’accidents i malalties professionals, així com les derivades dels 
treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 
instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. L’Estudi de 
Seguretat i Salut s’ha estructurat d’acord amb les fases en què s’han subdividit 
les obres. 
 
La realització de les obres s’executarà segons les normatives en matèria de 
seguretat i salut vigents i els criteris donats pel Departament de Treball de la 
Generalitat en aquest tema. 
 

La zona on s’ha trobat amiant, s’ha cobert amb una capa de terra d’aportació 
exterior. Abans de començar les obres, les zones on passaran els camions 
s’humitejarà el sòl per evitar la dispersió de fibres d’amiant a l’aire. S’ha 
demostrat que amb una humitat del 10%, no es detecta la dispersió de fibres 
d’amiant.  
 
La retirada dels arbres s’haurà de fer tallant el tronc, és a dir, no s’ha de 
arrencar amb l’arrel, ja que en cas de trobar-se en zona amb restes d’amiant es 
podria generar pols amb aquest contaminant. 
 
Primer s’excavarà sòls en la zona on no s’ha detectat amiant. Les primeres 
terres s’utilitzarà per cobrir amb una capa de 25 cm les zones amb risc de 
amiant. En les excavacions es té en compte que les terres d’aportació exterior 
en les actuacions d’emergència, no són contaminats amb amiant. La topografia 
usada contempla aquesta actuació d’emergència.  
 
Durant l’excavació de terres on no s’ha trobat amiant, sempre se seguirà el 
següent protocol: 
 
• S’humiteja el terra a excavar.  
• S’excava una capa de 20-30 cm, sempre humitejant la terra  
• Durant l’excavació sempre hi serà present un vigilant que sàpiga reconèixer 

amiant.  
• Quan es detecti amiant, uralita o un material semblant s’aturarà 

immediatament l’excavació,  
• Es mantindrà humida aquesta zona. Es delimitarà la zona on s’ha trobat 

amiant. En alguna zona és inevitable l’excavació de terres amb amiant. Per 
a l’excavació s’ha establert un procediment a fi d’evitar l’alliberament de 
fibres d’amiant. Les terres excavades amb amiant es portarà amb big bags 
al abocador de Classe III. Els treballs de terres amb amiant seran 
executades per una empresa RERA i aquestes terres seran posades en big 
bags per portar-los a l’abocador classe III. 

• Les terres excavades sense amiant en la parcel·la s’utilitzaran com a reblert 
abans de posar la capa impermeable i la capa de senyalització.  
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9.  PLA DE TREBALLS 

 
A l’annex 7 es recull el Pla de Treballs, preveient una durada de l’obra de 3 
mesos. 
En aquest pla s’indiquen les característiques i durada de cadascuna de les 
principals activitats en què es divideix l’obra. 
 
 

10.  REVISIÓ DE PREUS 

 
A efectes que recull el Decret 3.650/1.970 del 19 de desembre, complementat 
pel R.D. 2.167/81 de 20 d’agost i de l’article 103 del R.D. 2/2000 de 16 de juny 
de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 29/6/2000) i per tractar-
se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) 
mesos, no hi haurà revisió de preus. 
 

 

11.  DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

 
A efectes del que és recull als Articles 58 i 59 del Reglament General de 
Contractació de l’Estat es fa constar que el contingut d’aquest projecte 
constitueix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús públic general. 
 
 

12.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
D’acord amb el compliment dels Articles 25 a 29 del Reial Decret 1098/2001, la 
classificació del contractista serà, llevat que en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars es digui altra cosa, serà: 

 
Grup  A. Moviment de terres i perforacions 
Subgrup 1. Desmunts i buidats /2. Explanacions 
Categoria e 
 

 

13.  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

 
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
MEMÒRIA 
ANNEXOS 
• Annex 1: Antecedents 
• Annex 2: Geotècnia 
• Annex 3: Topografia (futur i passat) 
• Annex 4: Reportatge fotogràfic  
• Annex 5: Moviment de Terres (volum) 
• Annex 6: Hidrologia 
• Annex 7: Pla d’Obra 
• Annex 8: Procediment Constructiu 
• Annex 9: Pla de Vigilància Ambiental 
• Annex 10: Estudi de Seguretat i Salut 
• Annex 11: Pla de control de Qualitat 
• Annex 12: Justificació de Preus 
• Annex 13: Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
 
 
 
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
 
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS 
 
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 
 
• Amidaments 
• Quadre de preus núm. 1 
• Quadre de preus núm. 2 
• Pressupost 
• Resum de Pressupost 
• Últim full del Pressupost 
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14.  PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal i com es desenvolupa 
al Document núm. 4, les quantitats totals a les que ascendeixen els 
pressupostos resulten: 
 
PRESSUPOST 
 

• TREBALLS PREVIS 15.761,65 € 
• MOVIMENT DE TERRES 445.052,40 € 
• IMPERMEABILITZACIÓ 131.258,03 € 
• EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS 12.910,85 € 
• REVEGETACIÓ 22.943,20 € 
• SEGURETAT I SALUT 74.232,95 € 
• ALTRES 30.000,00 € 

 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  732.159,08 € 
 
Despeses Generals (13% sobre el PEM)  95.180,68 € 
Benefici industrial (6% sobre el PEM) 43.929,54 € 
 
SUBTOTAL 871.269,30 € 
 
18 % IVA 156.828,47 € 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA  1.028.097,77 € 
 
Pla de Control de Qualitat 26.849,99 € 
Manteniment i reg durant 2 o 3 anys 90.000,00 € 
 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
  1.144.947,76 € 
 
 
 
El pressupost per al coneixement de l’administració puja a la quantitat de 
1.144.947,76 € (UN MILIÓ CENT QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 

 
 

15.  CONCLUSIONS 

 
Amb tot el que s’ha exposat en el present document, així com en els que 
segueixen a continuació, s’entén que s’ha complert l’objectiu del projecte. 
Segons el parer del signatari està redactat correctament i compleix tots els 
requisits exigits per la seva naturalesa de projecte de construcció d’acord amb 
els condicionants existents, per la qual cosa es proposa la seva aprovació. 
 
 
 
Barcelona, juliol de 2010 
 
 
L’Autor del projecte, 
 
 
 
 
 
Luis Cabrera Cazorla 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
TECNOMA, S.A.  
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1.  INTRODUCCIÓ 

 
En aquest annex es descriu els antecedents d’aquest terreny i les 
investigacions que es va fer amb els seus resultats.  
 

Ubicació 

Al costat de la carretera BP 1413 entre Cerdanyola del Vallès i San Cugat es 
troba els terrenys els quals conformen l’àmbit de projecte.   
 

 
Figura 1: ubicació del projecte  
 
La parcel·la a remediar es troba dins dels recinte de una antiga argilera 
anomenat com “Arids Catalonia”. En la figura 2 es mostra la seva ubicació.  
 
Altrament, formen part de l’àmbit de projecte les proximitats de la carretera 
BP-1413. Aquesta infraestructura ha estat ampliada en l’àmbit del Pla Parcial 
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, i les terres excedents de la 
seva remodelació serviran com a material de rebliment de la parcel·la d’Àrids 
Catalonia. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 2: Parcel·la “Àrids de Catalonia“ (línea taronja) 
 
 

2.  INFORMACIÓ DISPONIBLE 

 
Aquest projecte ha pres com a punt de partida els resultats de diversos estudis 
sobre la parcel·la anomenada “Àrids Catalonia”. Es van consultar i utilitzar les 
següents fonts d’informació:  
 
• Carta de l’Agència de Residus de Cataluyna del 27 de desembre de 2007 

(exp. núm. 07/2069, SC-427/2) sobre l’assumpte “Informe de valoració de 
la documentació presentada sobre la investigació per a la caracterització 
d’antics abocaments en una zona restaurada d’extracció d’argiles en la 
parcel·la anomenada “Àrids Catalonia”. 

• Informe “Investigació per a la caracterització d’antics abocaments en una 
zona restaurada d’extracció d’argiles en la parcel·la anomenada “Àrids 
Catalonia”. fase II”, realitzat per l’empresa MediTerra (juliol 2007)  
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• Informe “Pla d’Investigació per a la caracterització d’antics abocaments en 
una zona restaurada d’extracció d’argiles en la parcel·la anomenada “Àrids 
Catalunya”” presentat per MediTerra el Maig de 2007.  

• Informe “Trabajos geofísicos mediante Tomografía Eléctrica para la 
caracterización de un vertedero situado en la localidad de Cerdanyola del 
Vallès” realitzat dins del present projecte per l’empresa Geofisica Aplicada a 
l’abril del 2007. 

• Informe “Caracterización de los antiguos vertederos existentes en el Ámbito 
del Plan Parcial del Centro Direccional de Cerdanyola del Vallès” en 
desenvolupament per la empresa GEOCISA (Maig del 2007). 

• Informe “Avaluació de la potencialitat quantitativa i qualitativa dels aqüífers 
dins de l’àmbit territorial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès” 
realitzat per FCHIS al maig del 2007. 

• Recopilació històrica realitzada per MediTerra en base a les següents fonts 
d’informació: 

 Visita i reunió amb Àngel Calero, responsable d’Àrids Catalunya a 
l’emplaçament el dia 1 de Març de 2007. 

 Reunió amb Elena Martí, tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Cerdanyola. 

 Visita a l’Arxiu Municipal de Cerdanyola. 
 Consultes al Departament del Medi Natural de la Generalitat de 

Catalunya. 
 Consultes a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 Consultes al Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. 
 Consultes en el Institut Cartogràfic de Catalunya. 

• Informe “Anàlisi ambiental de tres antigues argileres reblertes i estudi 
hidrogeològic de conjunt dins l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional 
de Cerdanyola del Vallès” de febrer de 2009 realitzat per TAUW 
COVITECMA. 

 
 
A continuació es presenta un resum de la història de l’emplaçament. Per a més 
detalls es remet a l’informe de “Pla d’investigació” de maig 2007 a dalt 
esmentat. 
 

3.  HISTORIA 

 
Fins l’any 1964 els terrenys van ser ocupats per activitats agrícoles. A partir de 
1964 s’inicien les extraccions d’argiles per la part nord de la parcel·la, ocupant 
el vas de l’explotació a l’any 1967 una superfície de 25.000 m2. Els apilaments 
es disposaven a la zona sud ocupant una superfície d’aproximadament 20.000 
m2. Al finalitzar les extraccions (en les fotos aèries de 1970 la cantera apareix 
del tot explotada), gran part de l’emplaçament es trobava inundat d’aigua.  
 

 
Figura 3: situació parcel·la en 1956 
 
Ni el departament del Medi Natural de la Generalitat ni el d’Indústria ni la 
Agència de Residus de Catalunya tenen constància i/o disposen de dades 
relatives als usos històrics o cap altre tipus d’informació referent a aquesta 
parcel·la. Només es coneix, segons l’informe en desenvolupament de Geocisa, 
que l’emplaçament forma part de l’explotació anomenada Montserrat, amb 
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número de concessió minera 1.122. L’emplaçament objecte del present estudi 
va ser una part de tota l’explotació que es va estendre cap el nord i est. 
 

 
Figura 4: situació parcel·la en 1967 
 
De la documentació consultada, s’ha identificat un Pla de restauració de la 
cantera Montserrat de l’any 1984, però que en principi no incloïa la zona 
d’estudi de Àrids Catalunya ja que en aquella època es trobava ja sense 
activitat i reomplerta.  
 
Un cop finalitzada l’extracció d’argiles, i de 1970 fins 1982 es van fer 
abocaments de residus diversos, gestionat per Rosendo Font (casat amb 
Asunció Fatjó dels Xiprers, antiga propietària dels terrenys). No es té cap 
constància per part de l'Ajuntament ni de cap altre administració de que 
existeixi documentació relacionada a aquesta activitat d’abocament de residus. 
L’activitat principal d’abocament va finalitzar a l’any 1977. A la foto aèria del 
1975, apareix una part petita amb aigua i la resta sembla ja coberta amb 
residus. 

 
Figura 5: situació parcel·la en 1977 
 
 
Segons informació del Sr. Calero, s’abocaven residus industrials diversos: 
• Residus de l’activitat d’Uralita situada a Cerdanyola que incloïa restes de 

materials amb amiant, residus líquids i fangs de color blanquinós procedents 
possiblement de la depuració d’aigües d’Uralita. 

• Residus de l’empresa Seda de Barcelona (anomenada Terlenka). 
• Residus de plàstic de la indústria d’origen italià anomenada “Manuli” (que 

estava situada en la zona de Can Clos). 
• Residus procedents de la activitat ceràmica de Puigfell.  
 
Segons informació facilitada pel Sr. Calero, entre els transportistes que 
portaven residus s’hi trobaven les empreses J. Ventura de Mollet del Vallès 
(anomenada ara Lutranex), Jorge Juan (especialment residus líquids), 
Containers Domenech (que van ser adquirits per BFI) i Transmartel de 
Cerdanyola. Tota aquesta informació no ha pogut ser verificada mitjançant 
documents oficials. 
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En base a la informació obtinguda, sembla ser que l’activitat d’abocament de 
residus no ha disposat mai d’Autorització Administrativa. 
 
El mateix Sr. Calero va informar que a finals de Setembre de 1977, l’activitat 
passa a mans d’Àngel Calero Pérez que inicia actuacions d’emmagatzematge 
d’àrids i productes per a la construcció. Durant aquesta època coexisteixen 
ambdues activitats. 
 

 
Figura 6: situació parcel·la en 1984 
 
 
Al Desembre de 1987 l’activitat passa a mans de la societat Àrids Catalunya 
que cobreix gran part de la zona amb una capa de terres entre 3 i 4 metres per 
sobre dels residus. 

L’activitat d’Àrids Catalunya (dedicada a l’apilament d’àrids per a la 
construcció), que fins Abril de 2007 va ocupar part de la parcel·la, no es 
trobava legalitzada ni en precari. 
 
En l'Arxiu Municipal s’han identificat dos expedients (Exp. AI 45/85 i 28/85) 
relacionats amb la sol·licitud de Llicència Municipal demanada per part d'Àngel 
Calero Pérez per a apilar i vendre àrids procedents d’altres llocs en la parcel·la 
denominada "Can Fatjó dels Xiprers”. Aquests expedients només consten del 
projecte de sol·licitud de llicència i de la resposta per part de l’Ajuntament on 
es denega aquesta llicència.  
 

 
Figura 7: situació parcel·la en 1995 
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Figura 8: situació parcel·la en 2000 
 
 

4.  RESULTATS INVESTIGACIONS EXECUTADES 

 

4.1   Campanya geofísica 

 
Entre els dies 16 i 19 d’abril es va efectuar una campanya de geofísica  
mitjançant tomografia elèctrica realitzada (per l’empresa Geofisica Aplicada) 
que va cobrir la totalitat de la zona avaluada amb de realització de 7 perfils 
tomogràfics amb longituds de entre 150 i 285 m i profunditats de 35 m.   
Els objectius d’aquesta campanya han estat:  

1) estimar l’espessor de l’abocament,  
2) identificar materials geoelectricament diferenciables,  
3) localitzar el nivell freàtic,  
4) detectar zones d’especial interès per a la situació dels sondejos de la 

campanya d’investigació aquí presentada .  
 
Per tot això, s’ha analitzat mitjançant tomografia elèctrica, la resistivitat 
elèctrica del terreny. El mètode de la tomografia elèctrica consisteix en la 
introducció en el terreny d’una corrent continua mitjançant dos elèctrodes 
connectats a una font d’energia d’intensitat coneguda. Mitjançant un altre 
parell d’elèctrodes es mesura la diferència de potencial. Amb aquestes dues 
mesures (intensitat i diferència de potencial) s’obté la resistivitat aparent del 
material afectat per la corrent elèctrica en diversos punts del subsòl. 
 
Segons els valors de resistivitat obtinguts es poden diferenciar tres capes: 
 
Capa 1(abocaments heterogenis): Aquesta capa presenta un espessor molt 
variable depenent de les zones que va des de 1 a 30 metres. L’espessor mitjà 
està entre 5 i 10 metres.  
Dintre d’aquesta capa es poden diferenciar dos tipus d’abocaments, un amb 
residus d’origen de la construcció i industrial amb resistivitats més altes i 
l’altre, menys resistiu, amb continguts de terres de diverses natures i que 
podrien procedir de residus d’activitats industrials ceràmiques. 
En dos dels perfils, s’han identificat zones d’abocament per sota del nivell 
freàtic que podrien correspondre a zones de sobre excavació d’argiles. 
 
Capa2 (graves, sorres i fins): Normalment es troba per sota de la capa 1 i té 
una profunditat variables d’entre 1 i 30 metres.  
 
Capa 3 (possibles llots i argiles): Les argiles i els llots tenen resistivitats 
similars i per tant s’han considerat argiles les zones més extenses i profundes, 
mestre que els llots corresponen a zones puntuals i més superficials. 
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N 

En general en els perfils realitzats no es pot determinar amb seguretat la 
situació del nivell freàtic, però aquest es trobaria al voltant de la cota 100 m 
per sobre del nivell del mar. 
En 2 dels 7 perfils s’han detectat zones “anòmales” per sota de la capa d’argiles 
que cal caracteritzar geològicament i que poden correspondre a abocament de 
residus. 
Un cop finalitzi la campanya d’investigació amb sondejos, es revisaran els 
resultats de la investigació geofísica per tal de calibrar els models de resistivitat 
amb les columnes dels sondejos d’investigació, i d’aquesta manera extrapolar 
els resultats de la investigació de sòls a la resta de la parcel·la.  
 
A les següents figures es mostra els resultats de la campanya de geofísica de la 
parcel·la amb la interpretació.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Traçats de la tomografia elèctrica 
 
 
 

 

 
Figura 10: Resultats i interpretació de la tomografia elèctrica 
 
 

4.2   Geologia, hidrologia i hidrogeologia 

 
L’emplaçament es situa al llarg d’una riera que desemboca a la riera de Sant 
Cugat afluent del Riu Ripoll. 
Segons les següents fonts d’informació consultades: 

 Avaluació de la potencialitat quantitativa i qualitativa dels aqüífers dins 
de l’àmbit territorial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
(primera fase). FCIHS, Juliol 2006. 

 Informe dictamen técnico auditoría de la calidad del suelo “estudi marc 
per al desenvolupament de les obres d’urbanització del pla parcial del 
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Centre Direccional de Cerdanyola” para el Institut Català del Sòl-
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
Jolsa, Juliol 2003. 

 Informe geotècnic i d’Investigació de Montserrat 2 (Novembre de 2005 i 
Desembre de 2005). 

 
S’espera que l’aigua subterrània es troba a una profunditat d’aproximadament 
2 i 3 metres per sota del nivell del sòl en la zona més baixa, tocant a la 
carretera (cota real varia entre aproximadament 95 i 100 metres). Aquesta 
informació ha estat corroborada amb l’estudi geofísic descrit anteriorment.  
Per altre banda el fet de que la zona fos en primer lloc explotada per l’extracció 
d’argiles i posteriorment reomplerta amb residus pot haver creat bosses 
d’acumulació d’aigua. 
 
En la figura 11 es mostra els resultats de la investigació de MediTerra pel que 
fa la geologia i la hidrogeologia.  
 
 

 

 

 
Ubicació dels perfils 

 

Figura 11: Perfils de la geologia i hidrogeologia de la parcel·la 
 
 
 
En la taula 1 es presenta un inventari dels pous més propers a l’emplaçament 
segons informe del Fundación Centro Internacional de Hidrología Subterránea 
(FCIHS). S’ha inclòs també un pou que segons informació facilitada durant 
l’estudi històric es trobava darrera de la caseta de control d’Àrids Catalonia i 
que es situava al costat de la riera. 
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Els pous més propers certifiquen la presència d’aquest aqüífer quaternari que 
és el que es caracteritzarà durant la campanya d’investigació. 
 
Taula 1: Inventari de pous  

nº Nom Data 
Prof. 

Nivell (m) 

 
Prof.  

Pou (m) 

Cota 
topogràfica 

(msnm) 

Nivell 
piezomètric 

(msnm) 

 
 

Aqüífer 

Estat 
del 
pou 

UTM X 
(m) 

UTM Y 
 (m) 

 
Pou a Àrids 
Catalunya 

     Q-Riera Abd   

CD1 
Can Solà 

Nord 
(polígon) 

 
04/2005 

3.06  90 86.94 
T-Q 

Riera 
St.Cugat 

Ex 425380 4592750 

CD2 
Can Solà 

Nord 
(meandre) 

04/2005 3.29  93 89.71 
T-Q 

Riera 
St.Cugat 

Ex 425270 4592630 

CD3 
Can Costa 

nº1 
  70   T Ex 425300 4593200 

CD4 
Can Costa 

nº2 
  15   Q Abd 424870 4593450 

CD5 
Can Costa 

nº3 
     Q D 425100 4593000 

CD6 
Can Costa nº 

4 
     Q D 425100 4593100 

CD7 
Can 

Sugranyes 6 
  7   

Q-
rebliment 

Ex 425550 4593300 

CD8 
Can 

Sugranyes 7 
  12   Q Abd 425650 4593180 

CD9 
Can 

Sugranyes 8 
  20   Q Abd 425800 4593250 

CD10 
Can 

Sugranyes 9 
  30   Q-T, Ab 425850 4593120 

 
Síntesi dels punts d’aigua dins de l’àmbit  del Centre Direccional.  
T:  materials terciaris,  
Q: quaternaris al·luvials.  
Ab:  pou abandonat,  
Ex:  pou en explotació,  
Pz: piezòmetre de control,  
Abd: pou abandonat destruït o desaparegut 

 
En la figura 9 es mostra la ubicació dels pous.  

 
Figura 9: Ubicació dels pous de la taula 1 
 
 

4.3   Contaminació  

 
A partir de la informació històrica i la informació geofísica es va planificar una 
campanya d’investigació mitjançant sondejos i recuperació de testimoni en 
continuo que es va executar entre el 22 i el 31 de maig de 2007. 
 
Es van perforar un total de 14 sondejos i 184 m lineals de perforació. Quatre 
d’ells van instal·lar-se com a piezòmetres de control, recollint-se 63 mostres de 
sòls, de les quals 18 van ser analitzades mitjançant el paquet analític Terratest 
i en 16 mostres es va analitzar el contingut i tipus d’amiant. Així mateix es van 
analitzar 4 mostres d’aigua. En el apèndix 1 es detalla tota aquesta informació.  
 
De la valoració de tota la fase d’investigació s’arriben a les següents solucions: 
 
• Pel que fa als sòls superficials (fins a 1 m de profunditat) s’observa que a 

la plataforma situada al sud hi ha una superació dels NGR pel que fa a 
o PCB en el sondeig S05 
o TPH en els sondejos S04 i S05 
o Cr (VI) en els sondejos S04 i S05 
o Zn en els sondejos S01, S05 i S06 
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 Així mateix hi ha presència d’amiant, que s’identifiquen com a trossos 
d’uralita en els sondejos S03, S05 i S06. 

 
• Pel que fa als sòls profunds (a partir de 2,5 m i fins a 12 m) s’observa que a 

la plataforma central, bàsicament, hi ha la superació dels NGR pel que fa a  
o pentaclorofenol en els sondejos S03 i S08 
o PCB en els sondejos S03, S08 i S12 
o TPH en els sondejos S03, S08 i S12 
o Cr (VI) en els sondejos S03 i S08 
o Zn en els sondejos S03 i S12 
o Pb en els sondejos S08 i S12 
o Sb en el sondeig S08 
o Cu en els sondejos S08 i S12 
o Mo en el sondeig S12 

Així mateix hi ha presència d’amiant, bàsicament fibres dels llots blancs de 
depuradora, en els sondejos S03 i S08.  

 
• Pel que fa a les mostres d’aigua s’han superat els nivells de referència 

(“target value” de la normativa holandesa) pel que fa a contaminants 
orgànics al piezòmetre 

o S12: xilens, fenol, cresol, PER i monoclorofenols 
o S01: fenol 
o S04: PER 

Pel que fa a metalls aquesta referència s’ha superat en el 
o S01: Mo 
o S04: Ba 
o S11: Ba, Pb, Ni i Zn 
o S12: Pb, Mo, Ni i Zn 

Cap d’ells supera els nivells d’intervenció holandesos ni els paràmetres de 
potabilitat. 

 
• Aigües amunt no s’observa contaminació per compostos orgànics, però si 

una lleugera afectació per metalls. 
 
• A la zona central de l’explotació és on s’observa la màxima alteració de 

qualitat de les aigües subterrànies i que presenta una dilució aigües avall, el 
que podria indicar una connexió entre els dues masses d’aigua.  

 
Posteriorment al setembre de 2007 es va executar una campanya addicional de 
sondejos a la zona del S07 amb l’objectiu  d’identificar la possible presència 
d’amiant i determinar si aquestes terres serien òptimes per ta de ser utilitzades 
pel cobriment i restauració de la zona superficial afectada amb amiant 
(plataforma sud). 

 
Es va realitzar 8 sondejos addicionals de profunditats entre 1 i 6 metres amb 
un total de 25 m de perforació. En totes aquestes mostres es va analitzar el 
contingut d’amiant. Només es va detectar la presència d’amiant, trossos 
d’uralita en el sondeig SA7 a 2 m de profunditat. 
 
A les següents figures es mostra la situació de contaminació de la parcel·la.  
 

 
Figura 10: Contaminants i concentracions trobats amb profunditat 
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Figura 11: Contaminants i concentracions trobats a superficie  
 

 

 

 

 

 

Figura 12: contaminació per amiant de la parcel·la 
 
 

4.4   Riscos 

 
Donat que, com s’ha comentat, es superaven els NGR per alguns dels 
contaminats analitzats es va realitzar una anàlisi quantitativa de risc seguint el 
que indica el RD 9/2005. El model d’anàlisi de risc utilitzat ha estat el RBCA 
Tool Kit for Chemical Releases verió 1.3b.  
 
Les vies d’exposició considerades han estat, per un receptor on-site, contacte 
directe i ingestió del sòl i inhalació de partícules del sòl i de la volatilització dels 
contaminants en espais oberts. S’ha considerat, per un receptor extern (off-
site), la possible ingesta d’aigua d’un pou situat proper a l’emplaçament. Com a 
receptors de la zona verda s’ha considerat una persona que pugui estar-hi 
passejant i un treballador de la construcció durant les tasques de sanejament o 
moviments de terres.  
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Les concentracions de contaminants utilitzades han estat les concentracions 
mitjanes del contaminants que superaven els NGR, les UCL95 i les màximes. 
 
Per les concentracions mitjanes, no s’ha detectat risc individual per a cap 
contaminant ni per a cap via d’exposició. En canvi si que hi ha risc per efectes 
tòxics (sistèmics) per al conjunt de tots els contaminants químics pel cas de la 
lixiviació del sòl cap a les aigües subterrànies si hi ha ingesta d’aigua d’un pou 
situat a 300 metres de l’emplaçament. Aquest escenari pressuposa que hi 
hauria connexió directa entre les aigües investigades de l’explotació minera i el 
nivell d’aigües explotades a l’empresa INCECOSA.  
 
Si com a concentracions de contaminants s’utilitza el límit superior de 
confidència de les mitjanes (UCL95) o la concentració màxima hi ha risc 
individual inacceptable per efectes tòxics per la presència de plom a l’aigua.  
 
Per tant, el risc inacceptable en aquest escenari ve donat per la ingesta 
d’aigua, i dintre del radi dels 300 metres de l’emplaçament hi ha el pou de 
l’empresa INCECOSA, del qual s’ha analitzat una mostra que indica absència 
d’afecció.  
 
Pel que fa el risc per la presència de l’amiant aquest ve donat per la inhalació 
de les seves fibres, amb la qual cosa l’aïllament de les zones afectades serien 
suficient per minimitzar el risc.  
 
Així mateix s’ha elaborat una anàlisi quantitativa de riscos per ecosistemes 
(futura fauna i flora de l’emplaçament) atès que l’ús futur de la zona serà de 
verd públic. Es considera que no pot haver-hi cap afecció sobre l’ecosistema 
degut a: 
• Pel que fa la contaminació en profunditat, les concentracions més elevades 

de contaminants es situen en profunditats superiors a 7 metres, eliminant-
ne qualsevol possible contacte directe i inhalació de vapors 

• Pel que fa a la contaminació superficial, i atès que com es comenta tot 
seguit, es vol cobrir la plataforma sud amb un gruix de entre 1 i 1,5 metres 
amb terres netes, no hi ha cap de possibles vies d’exposició i per tant el risc 
serà acceptable.  

 
 
 
 
 
 
 

4.5   Recomanacions de L’Agència de Residus de Catalunya 

 
L’Agència de Residus de Catalunya és l’autoritat competent pel que fa residus i 
contaminació del sòl en Catalunya. En fase de Redacció de Projecte lliurat a 
setembre de 2008, es va realitzar consulta als tècnics competents en la 
matèria els quals després d’haver estudiat les investigacions executades i els 
resultats obtinguts van fer les següents recomanacions:  
 

Contaminació química 

1. Degut a la complexitat hidrogeologia de la parcel·la, es recomana estudiar 
en major detall el funcionament hidrogeològic dins d’un marc que inclogui 
les parcel·les properes i els estudis que en aquestes parcel·les s’estan 
realitzant. 

2. Es recomana fer un seguiment de la qualitat de l’aigua dels pous existents 
en un radi de 500 metres al voltant de l’emplaçament, especialment el pou 
de l’empresa INCECOSA per determinar l’ús que es fa de les seves aigües, 
l’aqüífer que explota i la caracterització química de les seves aigües.  

 

Amiant 

3. Caldrà estudiar amb molta atenció el projecte per l’adequació de la zona per 
l’ús futur. Sobretot caldrà estudiar la topografia per tal de no excavar les 
zones afectades per l’amiant. 

4. Caldrà cobrir amb una capa superficial del sòl net de entre 50 i 150 cm les 
zones afectades amb amiant segons la següent taula: 

 
Ús futur Gruix de la capa aïllant Tipus de sòl 
Camins pavimentats 50 cm sorra / grava 
Línies elèctriques / 
clavagueram 

150 cm (per evitar riscos durant 
les feines de manteniment 

sòl net 

Gespa 50 cm sòl orgànic apte per 
vegetació 

Tanques vegetals (flors, 
arbres, arbusts, etc.) 

100 – 150 cm sòl orgànic apte per 
vegetació 

 
5. Es podran aportar terres del mateix emplaçament (zona Est estudiada amb 

la campanya complementària d’amiant) sempre sota la supervisió ambiental 
per evitar l’ús de terres amb restes d’amiant, principalment uralita (terres al 
voltant dels sondeig SA7). 

6. Durant les obres que es realitzin caldrà prendre les mesures de prevenció 
de riscos laborals necessàries per tal d’evitar riscos tant per contacte o 
ingestió de contaminants com per la presència d’amiant. 
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7. El tipus de sòl també dependrà del sistema hidrològic que hagi de tenir el 
nou terreny per tal de considerar possibles vies d’erosió preferencial del 
terreny. S’haurà d’evitar mitjançant l’establiment de cunetes interceptores 
d’escorrentia superficial, que les capes aïllants que es col·loquin sobre les 
zones afectades amb amiant no siguin arrossegades en el futur per les 
pluges. 

8. En tots els casos es recomana instal·lar algun tipus de senyalització entre la 
zona on s’ha detectat l’amiant i la terra net aïllant per evitar que en el futur 
la zona afectada entre en contacte amb els potencials receptors. Una malla 
geotèxtil es considera suficient. 

9. S’haurà de realitzar un informe de sanejament que descrigui en detall les 
actuacions realitzades indicant la ubicació de la làmina de separació entre el 
sòl afectat i el net i les característiques del sòl net utilitzat durant el 
sanejament. Aquest informe de sanejament haurà d’incloure un programa 
de control i seguiment i de manteniment de la zona per evitar el 
deteriorament de la capa aïllant. És recomanable incloure aquest informe de 
sanejament en el Registre de la Propietat de la parcel·la.  

10. Un cop restaurada la zona afectada per amiant caldrà fer un mostreig de 
sòls per tal de confirmar l’abècia d’amiant.  

11. Fins que no es dugui a terme la restauració definitiva caldrà aplicar mesures 
cautelars que evitin la dispersió de les fibres d’amiant i en concret: 

o Cobriment de la zona afectada amb una làmina de geotèxtil a mode 
de senyalització. 

o Cobriment de la plataforma amb una capa de 25 cm de terres netes 
compactades. 

o Actualment els talussos es troben afectades per l’erosió i presenten 
una forta inestabilitat. Per tant, es planteja com a actuació urgent 
adequar aquesta zona per parar aquesta erosió. Per això caldrà fer 
una aportació de terres netes compactades adequadament amb un 
pendent inicial de 3-2. A continuació caldrà afegir vegetals reduint el 
dels talussos de forma que es permeti realitzar una hidrosembra. 
Aquesta hidrosembra ha de servir de base per a que en el futur es 
dugui a terme la restauració definitiva amb vegetació. 

 
 
Posteriorment, i en fase de tramitació amb l’Agència de Residus de Catalunya, 
aquesta emet informe tècnic en data 20 de juliol de 2009 on s’hi recullen les 
següents conclusions en relació a la cobertura impermeable:  
 
S’executarà tant en les zones de rebliment com d’excavació, una capa d’argila 
d’impermeabilització la qual podrà ser:  

o Una capa d’1m de gruix de permeabilitat màxima 10-7m/s 
o Una capa de 0,3m de gruix de permeabilitat màxima 10-9m/s 

 
En aquesta capa d’argiles caldrà realitzar les següents comprovacions pel 
diferents lots d’argiles utilitzats: 

o Compactació: caldrà assolir el 95% del Proctor Modificat 
o Permeabilitat: caldrà assolir el valor de 10-7m/s o 10-9m/s depenent 

del cas 
 
Sota les premisses establertes per l’esmentat informe de 20 de juliol de 2009, 
TECNOMA redacta, amb data de novembre del 2009, el Projecte Constructiu de 
remediació i restauració paisatgística de l’àmbit anomenat “Àrids Catalunya” 
situat al marge esquerre del torrent del Bosc al pla parcial del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès”. 
 
El projecte anterior és aprovat per l’Agència de Residus de Catalunya segons 
l’informe tècnic de 10 de febrer de 2010 de “Avaluació i valoració de la 
investigació per a la caracterització d’antics abocaments en la zona restaurada 
d’extracció d’argiles en la parcel·la anomenada “Àrids Catalunya”, en el marc 
de l’expedient informatiu núm. 07/2069, SC-427/2, amb la descripció: 
Aprovació del Projecte de restauració paisatgística de l’àmbit anomenat “Àrids 
Catalunya” al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.” 
 
Amb data de juny del 2010, (AZ) Estudis i projectes de medi ambient i de 
paisatge sip redacta el Projecte Bàsic i Executiu del “Corredor verd del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès. 1ª Part del a 1ª Fase”. Aquest projecte 
modifica lleugerament la topografia final d’urbanització de l’àmbit objecte 
d’estudi en el present projecte respecte el projecte redactat per TECNOMA amb 
data de novembre del 2009.  
 
És per això que, amb data de juliol del 2010, TECNOMA actualitza l’esmentat 
projecte, actualitzant la topografia d’urbanització considerada en el projecte 
amb data del novembre del 2009. La nova topografia d’urbanització li 
corresponen cotes superiors a l’anterior, tret d’una petita zona que no afecta a 
l’àrea contaminada. S’incrementa l’espessor de terres per sobre la zona 
contaminada, fet que augmenta la seguretat davant l’aïllament dels materials 
contaminants. 
 



 

 
13 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

Així doncs, es considera que el present projecte compleix totes les 
prescripcions donades  per l’Agència de Residus de Catalunya, donat que 
s’adopten els criteris tècnics establerts per l’Agència de Residus de Catalunya, 
la qual aprova el projecte constructiu presentat amb data de novembre del 
2009, segons l’informe tècnic de 10 de febrer de 2010 titulat “Avaluació i 
valoració de la investigació per a la caracterització d’antics abocaments en la 
zona restaurada d’extracció d’argiles en la parcel·la anomenada “Àrids 
Catalunya”, en el marc de l’expedient informatiu núm. 07/2069, SC-427/2”, 
amb la descripció “Aprovació del Projecte de restauració paisatgística de l’àmbit 
anomenat “Àrids Catalunya” al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès”.  
 
En fase de Redacció de Projecte lliurat a setembre de 2008, es va realitzar 
consulta als tècnics competents en la matèria els quals després d’haver 
estudiat les investigacions executades i els resultats obtinguts van fer les 
següents recomanacions:  
 
 

4.6   Recomanacions del CSCSTB 

 
El Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball de Barcelona 
(CSCSTB) del  Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya es 
l’autoritat competent pel que fa amiant i les mesures de seguretat i salut en 
l’obra.  
 
El CSCSTB ha fet les següents recomanacions: 
1. En cas d’excavar terres amb amiant, aquests no poden reutilitzar. S’hauran 

de portar a l’abocador classe 3. 
2. La retirada de terres amb amiant únicament ho pot fer una empresa RERA. 
3. L’excavació de terres amb amiant s’haurà d’executar amb la màxima 

precaució a fi de no alliberar fibres d’amiant 
4. Es recomana sempre humitejar aquestes terres abans d’excavar-los 
5. El projecte constructiu ha de contenir un Estudi de Seguretat i Salut amb 

especial atenció a l’amiant. Com a mínim ha de contenir un procediment 
que descriu com actuar en cas de trobar amiant. L’empresa que executi les 
obres estarà obligada a incorporar aquest procediment en el seu Pla de 
Seguretat i Salut. 

 
 
 
 

5.  ACTUACIONS 

 

5.1   Actuacions de emergència 

 
Degut als resultats de les investigacions i les recomanacions de l’Agència de 
Residus de Catalunya, el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès va executar unes obres d’emergència.  
 
La marxa de la parcel·la de la empresa Àrids Catalonia va deixar a la vista els 
talussos abans aguantats pel àrids. Amb les pluges es produïa una forta erosió 
deixant a la vista part d’uralita.  
 
El Consorci va cobrir la plataforma i els talussos amb terres d’aportació 
exterior.  
 

5.2   Projecte de restauració 

Dins del desenvolupament de l’àrea la parcel·la formarà part del corredor verd i 
serà convertit en un parc, àmbit destinat a potenciar els hàbitats i la 
permeabilitat ecològica per a la fauna d’interès de la zona. La restauració 
paisatgística no és objecte del present projecte, donat que correspon al 
Projecte Bàsic i Executiu del “Corredor verd del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès. 1ª Part del a 1ª Fase”, amb data de juny del 2010, 
redactat per (AZ) Estudis i projectes de medi ambient i de paisatge sip es 
defineix la integració paisatgística de l’àmbit mitjançant plantacions arbòries i 
arbustives que recreen les comunitats vegetals potencials de la zona, es a dir, 
aquelles que millor s’adapten a seves les condicions edofoclimàtiques.  
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APÈNDIX 1 : 
RELACIÓ DE SONDEJOS, CAMPANYA I RESULTATS OBTINGUTS 
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Nº de mostres Resultats analítics Sondeig Profunditat 

(m) 
NF 
(m) 

Piezò-
metre sòls aigües 

Profunditat 
mostres sòls 
(m) 

Paquet 
analític 
sòls 

Paquet 
analític 
aigües 

sòls Aigües 

1,00 Terr, Am Terr Zn 120 mg/kg (100) Mo 7 μ/l (5) S01 10 0,43 Si 1 1 
2,00 Am  - Fenol 1,1 μ/l (0,2) 

S02 15  No 1 - 1,00 Terr, Am  -  
1,00 Terr, Am  0,1 – 2% amaint blau  
7,20 Terr, Am  Cr (VI) 6,7 mg/kg (1),  

Ni 60 mg/kg (45),  
5-10% amaint blanc 

 

9,00 Terr, Am    
9,60 Terr, Am  TPH 770 mg/kg (50),  

2-5% amiant  blanc,  
2-5% amiant blau 

 

12,00 Terr, Am  pentaclorofenol 0,058 mg/kg (0,01) 
PCB 0,028 mg/kg (0,01),  
TPH 1300 mg/kg (50)  
Cr (VI) 1,6 mg/kg (1) 
Zn 110 mg/kg (100) 

 

S03 25  No 5 - 

16,00 Terr, Am  -  
S04 17 9,63 Si 1 1 1,00 Terr, Am Terr TPH 170 mg/kg (50)  

Cr (VI) 1 mg/kg (1) 
Ba 50 μ/l (50),  
PER 0,69 μ/l (0,01) 

S05 10 - No 1 - 1,00 Terr, Am  PCB 0,015 mg/kg (0,01),  
TPH 170 mg/kg (50)  
Cr (VI) 3,6 mg/kg (1) 
Zn 120 mg/kg (100) 
2-5% amiant  blanc,  
2-5% amiant blau 

 

S06 10 - No 1 - 1,00 Terr, Am  Zn 110 mg/kg (100) 
0,1-2% amiant blau 

 

S07 10 - No 1 - 1,00 Terr, Am  -  
1,00 Am  -  
2,50 Terr, Am  PCB 0,041 mg/kg (0,01),  

TPH 220 mg/kg (50)  
0,1-2% amiant  blanc,  
0,1-2% amiant blau 

 

5,00 Terr, Am  pentaclorofenol 0,058 mg/kg (0,01) 
TPH 69 mg/kg (50)  
Pb 100 mg/kg (55) 
Sb 7 mg/kg (6) 
0,1-2% amiant  blanc,  
0,1-2% amiant blau 

 

S08 12 - No 4 - 

7,00 Terr, Am  PCB 0,043 mg/kg (0,01),  
TPH 500 mg/kg (50)  
Cr (VI) 3,2 mg/kg (1) 
0,1-2% amiant  blanc,  
2-5% amiant blau 

 

S09 10 - No 1 - 4,00 Terr, Am  -  
S10 13,8 - No 1 - 1,00 Terr, Am  -  
S11 22 13,93 Si - 1 -  Terr  Ba 130 μ/l (50),   
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Nº de mostres Resultats analítics Sondeig Profunditat 
(m) 

NF 
(m) 

Piezò-
metre sòls aigües 

Profunditat 
mostres sòls 
(m) 

Paquet 
analític 
sòls 

Paquet 
analític 
aigües 

sòls Aigües 

Pb 16 μ/l (15),   
Ni 23 μ/l (15),   
Zn 110 μ/l (65) 

1,00 Terr, Am Terr -  S12 13,2 8,21 Si 2 1 
10,50 Terr, Am  TPH 340 mg/kg (50)  

Cu 57 mg/kg (50) 
Mo 4 mg/kg (3) 
Zn 150 mg/kg (100) 
Pb 78 mg/kg (55) 

Pb 41 μ/l (15),  
Mo 11 μ/l (5),   
Ni 18 μ/l (15),   
Zn 170 μ/l (65) 
Xilens 0,2 μ/l (0,2),  
Fenol 1,1 μ/l (0,2),  
Cresols 4,8 μ/l (0,2),  
PER 1,1 μ/l (0,05) 
Monoclorofenols 2,3 μ/l (0,3) 

S13 7 - No 1 - 1,00 Terr, Am    
S14 9 - No 1 - 1,00 Am    
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APÈNDIX 2 : 
INFORMES TÈCNICS DE L’AGÈNCIA CATALANA DE RESIDUS DE CATALUNYA 
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1.  GEOLOGIA I HIDROGEOLOGIA 

 
El present annex te per objecte definir la manera en que s’haurà d’executar la 
remediació de sòls.  
S’ha inclòs en aquest capítol una descripció de la geologia i hidrogeologia local en 
base a les observacions de camp i els estudis realitzats pel Consorci en la zona.  
 

2.  GEOLOGIA 

 
Des del punt de vista regional, la zona d’estudi s’ubica dins de la Depressió Terciària 
del Vallès, en el límit sud-oriental de la Fosa del Vallès. En moltes zones de l’àmbit 
d’estudi, per sota d’un cert gruix de sòl residual, afloren els materials terciaris.  
En molts punts de la zona hi ha hagut històricament extraccions d’argiles. El 
reompliment d’aquestes extraccions mineres amb residus i materials de tota mena 
poden ser força importants en extensió i profunditat, tal i com s’ha vist en el present 
estudi d’investigació. 
 
Els diversos estudis geològics realitzats a la zona són indicatius de l’existència d’una 
potent sèrie sedimentaria de caràcter detrític, que tant de forma lateral com en la 
vertical alterna nivells de llims, amb llantions més o menys allongats de sorres, en 
alguns casos parcialment cimentades. 
 
L’espessor de les unitats terciàries en aquest sector de la Fosa del Vallès és molt 
considerable. Litològicament les unitats terciàries aflorants mostren un marcat 
caràcter argilós, predominant aquesta litologia en front els nivells detrítics i irregulars 
de sorres i graves, que s’intercalen dins dels paquets argilosos. Són aquestes sorres i 
graves les que, en funció del seu grau de cementació interna, poden mostrar 
propietats aqüíferes. 
 
Pel que fa a la litologia local observada durant els treballs de camp s’han diferenciat 
dos tipus d’horitzons: 
• els reblerts, que tant poden ser de clar origen industrial (residus industrials 

diversos amb llots de depuradora, etc.) com reblerts procedents d’activitats de la 
construcció (runes, uralita, terres, etc). La profunditat varia entre 1 i 19 metres; 

• el terreny natural que correspon a argiles, margues, arenisques i llims terciaris. 
S’observen dos tipus d’argiles; argiles molt seques i compactes i margues amb 
intercalacions de sorres detrítiques i arenisques. 

 

2.1   Campanya geofísica 

 
Entre els dies 16 i 19 d’abril es va efectuar una campanya de geofísica  mitjançant 
tomografia elèctrica realitzada (per l’empresa Geofisica Aplicada) que va cobrir la 
totalitat de la zona avaluada amb de realització de 7 perfils tomogràfics amb 
longituds de entre 150 i 285 m i profunditats de 35 m.   
Els objectius d’aquesta campanya han estat:  

1) estimar l’espessor de l’abocament,  
2) identificar materials geoelectricament diferenciables,  
3) localitzar el nivell freàtic,  
4) detectar zones d’especial interès per a la situació dels sondejos de la 

campanya d’investigació aquí presentada .  
 
Per tot això, s’ha analitzat mitjançant tomografia elèctrica, la resistivitat elèctrica del 
terreny. El mètode de la tomografia elèctrica consisteix en la introducció en el terreny 
d’una corrent continua mitjançant dos elèctrodes connectats a una font d’energia 
d’intensitat coneguda. Mitjançant un altre parell d’elèctrodes es mesura la diferència 
de potencial. Amb aquestes dues mesures (intensitat i diferència de potencial) s’obté 
la resistivitat aparent del material afectat per la corrent elèctrica en diversos punts 
del subsòl. 
 
Segons els valors de resistivitat obtinguts es poden diferenciar tres capes: 
 
Capa 1(abocaments heterogenis): Aquesta capa presenta un espessor molt variable 
depenent de les zones que va des de 1 a 30 metres. L’espessor mitjà està entre 5 i 
10 metres.  
Dintre d’aquesta capa es poden diferenciar dos tipus d’abocaments, un amb residus 
d’origen de la construcció i industrial amb resistivitats més altes i l’altre, menys 
resistiu, amb continguts de terres de diverses natures i que podrien procedir de 
residus d’activitats industrials ceràmiques. 
En dos dels perfils, s’han identificat zones d’abocament per sota del nivell freàtic que 
podrien correspondre a zones de sobre excavació d’argiles. 
 
Capa 2 (graves, sorres i fins): Normalment es troba per sota de la capa 1 i té una 
profunditat variables d’entre 1 i 30 metres.  
 
Capa 3 (possibles llots i argiles): Les argiles i els llots tenen resistivitats similars i per 
tant s’han considerat argiles les zones més extenses i profundes, mestre que els llots 
corresponen a zones puntuals i més superficials. 
En general en els perfils realitzats no es pot determinar amb seguretat la situació del 
nivell freàtic, però aquest es trobaria al voltant de la cota 100 m per sobre del nivell 
del mar. 
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En 2 dels 7 perfils s’han detectat zones “anòmales” per sota de la capa d’argiles que 
cal caracteritzar geològicament i que poden correspondre a abocament de residus. 
Un cop finalitzi la campanya d’investigació amb sondejos, es revisaran els resultats 
de la investigació geofísica per tal de calibrar els models de resistivitat amb les 
columnes dels sondejos d’investigació, i d’aquesta manera extrapolar els resultats de 
la investigació de sòls a la resta de la parcel·la.  
 
A les següents figures es mostra els resultats de la campanya de geofísica de la 
parcel·la amb la interpretació.  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Traçats de la tomografia elèctrica 
 
 
 

 

 
Figura 2: Resultats i interpretació de la tomografia elèctrica 
 
 

2.2   Talussos futurs 

 
Les pendents futures de la parcel·la seran molt suaus. La pendent màxima serà de 
3H:1V el que és menys pronunciat que una pendent de 3H:2V. I a més la pendent 
màxima només ocorre en un lloc en concret.  
 
Una vegada col·locada l’última capa de terra vegetal bé compactat, hi haurà una 
hidrosembra del terreny. En les zona on hi haurà la capa impermeable i la capa de 
senyalització, no es plantaran arbres. En alguna zona, on l’espessor de la capa de 
terra vegetal és major a 75 cm, s’hi poden col·locar arbusts.  
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Amb aquestes mesures s’evitarà en el màxim possible l’erosió del terreny i per tant 
s’evita el risc de l’exposició a l’aire d’amiant i el risc d’infiltració d’aigua a la zona 
contaminada amb metalls i contaminants orgànics.  
 
 

2.3   Geologia, hidrologia i hidrogeologia 

 
L’emplaçament es situa al llarg d’una riera que desemboca a la riera de Sant Cugat 
afluent del Riu Ripoll. 
Segons les següents fonts d’informació consultades: 

 Avaluació de la potencialitat quantitativa i qualitativa dels aqüífers dins de 
l’àmbit territorial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (primera 
fase). FCIHS, Juliol 2006. 

 Informe dictamen técnico auditoría de la calidad del suelo “estudi marc per al 
desenvolupament de les obres d’urbanització del pla parcial del Centre 
Direccional de Cerdanyola” para el Institut Català del Sòl-Consorci Urbanístic 
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. Jolsa, Juliol 2003. 

 Informe geotècnic i d’Investigació de Montserrat 2 (Novembre de 2005 i 
Desembre de 2005). 

 
S’espera que l’aigua subterrània es troba a una profunditat d’aproximadament 2 i 3 
metres per sota del nivell del sòl en la zona més baixa, tocant a la carretera (cota 
real varia entre aproximadament 95 i 100 metres). Aquesta informació ha estat 
corroborada amb l’estudi geofísic descrit anteriorment.  
Per altre banda el fet de que la zona fos en primer lloc explotada per l’extracció 
d’argiles i posteriorment reomplerta amb residus pot haver creat bosses d’acumulació 
d’aigua. 
 
En la figura 11 es mostra els resultats de la investigació de MediTerra pel que fa la 
geologia i la hidrogeologia.  
 
 

 

 

 
Ubicació dels perfils 

 

Figura 11: Perfils de la geologia i hidrogeologia de la parcel·la 
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3.  HIDROGEOLOGIA 

 
Els nivells del Terciari és comporten bàsicament com un aqüífer multicapa, constituït 
bàsicament per capes més transmissives de sorres o graves intercalades amb d’altres 
menys permeables. Aquest aqüífer mostra una elevada heterogeneïtat, tant vertical 
com horitzontal. 
 
Els trams més superficials de l’aqüífer terciari mostren una direcció general de Flux 
NW-SE, amb un gradient marcat per la posició de les principals zones de recàrrega, a 
prop de la Serralada Prelitoral, mentre que les descarregues, s’efectuen 
principalment pels principals al·luvials als seus trams mes baixos, o favor 
d’escarpaments. La Serralada litoral defineix un límit menys permeable, que 
direcciona a la zona d’estudi, el flux subterrani cap el corredor definit pel riu Ripoll 
(sector de Fontetes i Canaletes, al casc Urbà de Cerdanyola del Vallès). És també 
propi d’aquesta unitat l’existència de nivells freàticss penjats, a cotes diferents a la 
de l’aqüífer regional, amb unes capacitats hidràuliques molt més locals. 
 
L’aqüífer al·luvial ve definit per un gruix escàs en aquesta zona, amb un 
funcionament probablement estacional, molt lligat als períodes on els torrents porten 
aigua. Aquest aqüífer, de tipus porós i granular, és bastant més transmissiu i menys 
heterogeni que els aqüífers associats a materials terciaris. Tot i l’existència del 
torrent a la part oest de l’emplaçament, no s’ha detectat la presència de materials 
que indiquessin la presència d’un aqüífer lligat a aquest torrent. 
 
Tot i que les formacions geològiques existents no constitueixen grans aqüífers, 
existeix un nombre significatiu de pous i petites deus, amb cabals generalment 
baixos a moderats. Pel que fa a la hidrogeologia observada en el camp, s’ha trobat 
aigua en 7 dels 14 sondejos realitzats i s’han instal·lat 4 piezòmetres 3 dels quals 
s’assequen durant el seu desenvolupament. 
 
Els nivells freàtics son molt variables. A continuació es presenta una taula amb les 
costes dels piezòmetres i els nivells freàtics mesurats. 
 
Taula 1. Mesures de Nivell freàtic 

 S01 S04 S11 S12 
Cota del terreny 100.280 109.367 119.578 118.464 
N.F respecta a la superfície 
del terreny mesurat  durant 
el mostreig (m) 

0.97 9.63 13.58 8.23 

N. Freàtic (m s.n.m) 99.31 99.737 106.788 110.874 

 

Els nivells d’aigua s’han mesurat des de la cota de referència situada a l’extrem 
superior del tub piezomètric. La tuberia piezomètrica en els sondejos S11 i S12 
sobresurt del terreny 0.79 i 0.62 metres respectivament. 
 
S’ha pres com a hipòtesi de treball que la direcció de flux calculada a partir dels 
nivells d’aigua dins de l’emplaçament s’estima amb una direcció predominant de nord 
a sud, tot i que la complexitat hidrogeològica de l’emplaçament deguda a les 
modificacions introduïdes per les antigues explotacions d’argiles, no ho permet 
confirmar. 
 
El pou més proper (vegeu inventari de pous a l’informe “Pla d’Investigació per a la 
caracterització d’antics abocaments en una zona restaurada d’extracció d’argiles en la 
parcel·la anomenada “Àrids Catalunya”” presentat per MediTerra el Maig de 2007) 
correspon al d’INCECOSA situat a 300 metres de l’emplaçament. Segons 
informacions del Consorci el nivell freàtic en aquest pou es troba a la cota 81,25 
m.s.n.m. tot i que sembla que el pou explota diverses unitats aqüíferes i per tant és 
fa difícil esbrinar el nivell real de l’aigua en l’aqüífer que explota. L’explotació 
d’aquest pou (en funció del nivell aqüífer que explota) podria modificar la direcció del 
flux de les aigües subterrànies en l’emplaçament, tot i que això no s’ha pogut 
confirmar amb els punts de control existents. 
 

Caracterització hidrogeològica del terreny 

 
Pel que fa als nivells freàtics l’explotació històrica de les argiles en aquesta zona ha 
modificat la hidrogeologia local i és per això que aquests varien en funció de si ens 
trobem a l’antiga zona d’explotació d’argiles o no.  
 
Així els sondejos S01, S04 i S05, S14 situats més al sud en el límit de l’explotació 
d’argiles tal i com s’observa en les fotos aèries històriques, s’ha trobat aigua a una 
cota aproximada de 99 m s.n.m. En les fotos aèries aquestes zones no apareixen 
explotades per sota del nivell freàtic i no s’observava aigua. 
 
A mida que els sondejos es situen més endins de l’antiga explotació d’argiles, on 
segons les fotos aèries històriques (1970 i 1975) s’observa aigua dins de l’explotació, 
la profunditat de l’aigua subterrània va sent més somera. El S04 que està just en el 
límit, la cota del nivell freàtic està aproximadament mig metre per sobre dels 
sondejos més allunyats del centre de l’explotació. Els sondeig S03 i S08 que es 
troben al mig de l’antiga explotació, els nivells freàtics (102,7 m s.n.m) són iguals 
entre ells i es troben uns 3 metres per sobre dels nivells dels sondejos més allunyats 
del centre de l’explotació, on no s’hi havia identificat nivells d’aigua en les fotos 
aèries. El S12 es trobava al mig de l’explotació i el nivell freàtic s’ha identificat a 
110,8 m s.n.m., és a dir, 10 metres superior als nivells dels sondejos més al sud, a 
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prop del sondeig S01. Finalment el sondeig S11, situat més al nord, fora de 
l’explotació el nivell freàtic identificat (106,7 m s.n.m) tornar a descendir però sense 
arribar als nivells dels sondejos més al sud (99 m s.n.m).  
 
Aquestes grans diferències de cotes en el nivell freàtic en tants pocs metres, vindrien 
explicades per l’activitat d’extracció d’argiles realitzada en aquesta zona. Tot i que la 
direcció de les aigües subterrànies es veuria influenciada per les activitats extractives 
històriques, es pot pressuposar una direcció del flux de les aigües cap al Sud que 
vindria corroborada per la presència d’alguns contaminants orgànics en els sondejos 
aigües avall de l’antiga zona d’extracció d’argiles, però en menors concentracions que 
en el sondeig S12 situat dins de l’antiga zona d’explotació d’argiles. 
 
Les zones de reompliments identificades tant amb els sondejos geofísics com 
ambientals es correlacionen amb les observacions realitzades amb la fotografia aèria 
històrica. 
 
El terreny natural s’ha detectat en 8 dels 14 sondejos realitzats (S01, S02, S03, S04, 
S06, S07, S11 i S13) i s’ha caracteritzat mitjançant les mostres inalterades 
(porositat, densitat i permeabilitat) i mitjançant analítiques químiques.  
 
Pel que fa a les mostres inalterades totes tres presenten densitats i permeabilitats 
semblants tal i com es presenta a continuació: 
 
Taula 2 Mostres inalterades 

PARÀMETRES S03 S03 S11 
Profunditats (m) 7.8- 8.4 16.2-16.8 12-12.6 

% passa #5 UNE 95.3 88.6 100.0 
% passa #2 UNE 93.7 87.6 100.0 
% passa #0.40 

UNE 
91.0 85.7 99.8 

Granulometria 
i tamisat 

% passa #0.080 
UNE 

86.7 82.4 99.1 

Densitat aparent (gr/cm3)  2.01 1.99 2.06 

Permeabilitat (m/seg.) 4.71037 E-10 3.18811E-10 7.22762E-11 

 
La primera (S03 de 7,8 a 8,4 m) correspon a uns llims de reblert. Aquests llims s’han 
detectat just per sota dels residus industrials amb trossos d’uralita que es van 
detectar en aquest sondeig. La segona (S03 de 16,2 a 16,8 m) correspon a les 
argiles que es detecten per sota el nivell freàtic. Aquest terreny també ha sigut 
analitzat químicament (mostra S03-1600) i no presenta cap alteració, per tant es pot 
considerar que l’afecció detectada en aquest sondeig està delimitada i confinada. La 
ultima de les mostres (S11 de 12 a 12,6 m) correspon a unes argiles naturals, 
margoses molt impermeables detectades per sota del nivell freàtic que es podrien 

considerar la base de l’aqüífer. Tant els llims com les argiles de reblert així com les 
argiles naturals presenten una permeabilitat molt baixa. 
 
Per avaluar el grau de confinament cal tenir en compte que: 
• En tots els sondejos on s’ha detectat el terreny natural aquest correspon a un 

nivell d’argiles molt impermeables.  

• En aquells sondejos on no s’han detectat les argiles naturals al final del sondeig, 
s’han detectat uns llims que també són molt impermeables. Aquestes materials 
s’han caracteritzat químicament i no presenten afecció. 

• En tots els sondejos s’ha detectat una capa de baixa permeabilitat per sota el 
nivell freàtic. 

• La baixa permeabilitat investigada sota la zona de residus industrials, indicaria 
que la migració dels contaminants en vertical cap a nivells inferiors d’aigua serà 
molt lenta i que per les concentracions identificades no es considera una via de 
risc. 

Per tot això es pot considerar que el grau de confinament dels materials continguts 
dins de l’emplaçament és alt. 
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1 Introducció 
Aquest informe presenta els resultats de la Investigació per a la 
caracterització dels sòls i aigües subterrànies (Fase II) potencialment 
alterats en relació a la caracterització d’antics abocaments en una zona 
restaurada d’extracció d’argiles en la parcel·la anomenada “Àrids 
Catalunya”, i ha estat realitzat en base a l’oferta presentada al Consorci
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (“El Consorci”) 
al gener de 2007. 

La parcel·la d’Àrids Catalunya està situada en el pk 3 de la Carretera de 
Sant Cugat a Cerdanyola del Vallès (Vegeu Plànol 1 en Annex 1). 

Les activitats desenvolupades durant la investigació que es presenten en 
aquest informe han tingut com a punt de partida l’informe preliminar 
anomenat “Pla d’Investigació per a la caracterització d’antics abocaments 
en una zona restaurada d’extracció d’argiles en la parcel·la anomenada 
“Àrids Catalunya”” presentat per MediTerra el Maig de 2007.  

Els antecedents que han motivat la investigació del sòl es descriuen al 
Capítol 2. En el Capítol 3 es fa una descripció general i resum dels treballs 
de camp i es descriu el programa de mostreig i analític aplicat. 

En el Capítol 4 es descriu la geologia i hidrogeologia de la zona. 

En el Capítol 5 es presenten els resultats analítics i la seva interpretació. 

En el Capítol 6 es tracta separadament la problemàtica de l’amiant. 

En el Capítol 7 es descriu el model conceptual d’anàlisi de riscos aplicat  

Finalment en el Capítols 7 i 8 es presenta un resum del projecte i les 
recomanacions que de l’estudi se’n deriven. 

En l’Annex 1 es presenta un plànol d’ubicació de l’emplaçament, el plànol 
de planejament vigent i una representació cartogràfica del resultats de la 
investigació i de les zones afectades. En l’Annex 2 s’inclouen els perfils 
detallats dels sondejos. Les fotografies més rellevants de la investigació es 
presenten a l’Annex 3. En l’Annex 4 es presenten els informes analítics del 
laboratori Analytico. Finalment en l’Annex 5 s’inclouen els fulls de càlcul de 
l’anàlisi de riscos.  
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2 Antecedents 
2.1 Estudi històric 
Aquesta investigació ha pres com a punt de partida els resultats de l’estudi 
històric previ i que es recullen en l’informe “Pla d’Investigació per a la 
caracterització d’antics abocaments en una zona restaurada d’extracció 
d’argiles en la parcel·la anomenada “Àrids Catalunya”” presentat per 
MediTerra el Maig de 2007.  

Per a aquest estudi històric es van consultar les següents fonts 
d’informació: 

 Informe “Trabajos geofísicos mediante Tomografía Eléctrica para la 
caracterización de un vertedero situado en la localidad de 
Cerdanyola del Vallès” realitzat dins del present projecte per 
l’empresa Geofisica Aplicada a l’abril del 2007. 

 Informe “Caracterización de los antiguos vertederos existentes en el 
Ámbito del Plan Parcial del Centro Direccional de Cerdanyola del 
Vallès” en desenvolupament per la empresa GEOCISA (Maig del 
2007). 

 Informe “Avaluació de la potencialitat quantitativa i qualitativa dels 
aqüífers dins de l’àmbit territorial del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès” realitzat per FCHIS al maig del 2007. 

 Recopilació històrica realitzada per MediTerra en base a les 
següents fonts d’informació: 

o Visita i reunió amb Àngel Calero, responsable d’Àrids 
Catalunya a l’emplaçament el dia 1 de Març de 2007. 

o Reunió amb Elena Martí, tècnica de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Cerdanyola. 

o Visita a l’Arxiu Municipal de Cerdanyola. 

o Consultes al Departament del Medi Natural de la Generalitat 
de Catalunya. 

o Consultes a l’Agència de Residus de Catalunya. 
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o Consultes al Departament d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya. 

o Consultes en el Institut Cartogràfic de Catalunya. 

També es van consultar les següents fotos aèries històriques: 

o 1947   esc. 1:15.000 

o 1967   esc. 1:20.000 

o juliol 1967  esc. 1:5.000 

o 1970   esc. 1:18.000 

o Set. 1975  esc. 1:8.000 

o 1977   esc. 1:15.000 

o 1978   esc. 1:18.000 

o 1980   esc. 1:15.000 

o 1984   esc. 1:18.000 

o Març 1986  esc. 1:18.000 

o 1987   esc. 1:18.000 

o Juliol 1990  esc. 1:22.000 

o Juliol 1990  esc. 1:5.500 

o Juliol 1992  esc. 1:22.000  

o Agost 1995  esc. 1:5.000 

o 1999   esc. 1:5.500 

o Set. 2000  esc. 1:5.500 

o 2003   esc. 1:5.500 

A continuació es presenta un breu resum de la història de l’emplaçament. 
Per a més detalls es remet a l’informe de “Pla d’investigació” a dalt 
esmentat. 

L’INCASOL és l’actual propietari dels terrenys. 

Fins l’any 1964 els terrenys van ser ocupats per activitats agrícoles. A partir 
de 1964 s’inicien les extraccions d’argiles per la part nord de la parcel·la, 
ocupant el vas de l’explotació a l’any 1967 una superfície de 25.000 m2. Els 
apilaments es disposaven a la zona sud ocupant una superfície 
d’aproximadament 20.000 m2. Al finalitzar les extraccions (en les fotos 
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aèries de 1970 la cantera apareix del tot explotada), gran part de 
l’emplaçament es trobava inundat d’aigua.  

Ni el departament del Medi Natural de la Generalitat ni el d’Indústria ni la 
Agència de Residus de Catalunya tenen constància i/o disposen de dades 
relatives als usos històrics o cap altre tipus d’informació referent a aquesta 
parcel·la. Només es coneix, segons l’informe en desenvolupament de 
Geocisa, que l’emplaçament forma part de l’explotació anomenada 
Montserrat, amb número de concessió minera 1.122. L’emplaçament 
objecte del present estudi va ser una part de tota l’explotació que es va 
estendre cap el nord i est. 

De la documentació consultada, s’ha identificat un Pla de restauració de la 
cantera Montserrat de l’any 1984, però que en principi no incloïa la zona 
d’estudi de Àrids Catalunya ja que en aquella època es trobava ja sense 
activitat i reomplerta.

Un cop finalitzada l’extracció d’argiles, i de 1970 fins 1982 es van fer 
abocaments de residus diversos, gestionat per Rosendo Font (casat amb 
Asunció Fatjó dels Xiprers, antiga propietària dels terrenys). No es té cap 
constància per part de l'Ajuntament ni de cap altre administració de que 
existeixi documentació relacionada a aquesta activitat d’abocament de 
residus. L’activitat principal d’abocament va finalitzar a l’any 1977. A la foto 
aèria del 1975, apareix una part petita amb aigua i la resta sembla ja 
coberta amb residus. 

Segons informació del Sr. Calero, s’abocaven residus industrials diversos: 

 Residus de l’activitat d’Uralita situada a Cerdanyola que incloïa 
restes de materials amb amiant, residus líquids i fangs de color 
blanquinós procedents possiblement de la depuració d’aigües 
d’Uralita.

 Residus de l’empresa Seda de Barcelona (anomenada Terlenka). 

 Residus de plàstic de la indústria d’origen italià anomenada “Manuli” 
(que estava situada en la zona de Can Clos). 

 Residus procedents de la activitat ceràmica de Puigfell.  

Segons informació facilitada pel Sr. Calero, entre els transportistes que 
portaven residus s’hi trobaven les empreses J. Ventura de Mollet del Vallès 
(anomenada ara Lutranex), Jorge Juan (especialment residus líquids), 
Containers Domenech (que van ser adquirits per BFI) i Transmartel de 
Cerdanyola. Tota aquesta informació no ha pogut ser verificada mitjançant 
documents oficials. 

En base a la informació obtinguda, sembla ser que l’activitat d’abocament 
de residus no ha disposat mai d’Autorització Administrativa. 

El mateix Sr. Calero va informar que a finals de Setembre de 1977, 
l’activitat passa a mans d’Àngel Calero Pérez que inicia actuacions 
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d’emmagatzematge d’àrids i productes per a la construcció. Durant aquesta 
època coexisteixen ambdues activitats. 

Al Desembre de 1987 l’activitat passa a mans de la societat Àrids 
Catalunya que cobreix gran part de la zona amb una capa de terres entre 3 
i 4 metres per sobre dels residus. 

L’activitat d’Àrids Catalunya (dedicada a l’apilament d’àrids per a la 
construcció), que fins Abril de 2007 va ocupar part de la parcel·la, no es 
trobava legalitzada ni en precari. 

En l'Arxiu Municipal s’han identificat dos expedients (Exp. AI 45/85 i 28/85) 
relacionats amb la sol·licitud de Llicència Municipal demanada per part 
d'Àngel Calero Pérez per a apilar i vendre àrids procedents d'altres llocs en 
la parcel·la denominada "Can Fatjó dels Xiprers”. Aquests expedients 
només consten del projecte de sol·licitud de llicència i de la resposta per 
part de l'Ajuntament on es denega aquesta llicència.  
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3 Aspectes generals de la investigació  
En aquest capítol es presenta la metodologia general seguida durant la 
campanya de sondejos, mostreig els sòls i el programa analític aplicat. 

Tots els treballs duts a terme durant la investigació per part de MediTerra i 
els seus sub-contractistes es van adherir al Pla de Seguretat i Salut 
elaborat per MediTerra. Aquest pla va ser elaborat en base a les condicions 
especificades a la llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

3.1 Campanya de sondejos 
3.1.1 Metodologia dels sondejos 
La primera campanya de sondejos es va dur a terme del 22 al 31 de maig 
de 2007, sota la supervisió ambiental de MediTerra. 

Els sondejos van ser realitzats per l’empresa Tecsòl S.L. Es van utilitzar 
dos tipus diferents de maquinària, totes elles amb funcionament comú de 
perforació a rotació amb extracció de testimoni continu en sec i sense 
utilitzar olis o grasses que poguessin alterar la qualitat de les mostres de 
sòl preses. Aquest mètode permet l’extracció de les mostres inalterades, 
les quals es dipositen en caixes de testimoni impermeables per a la seva 
comprovació litològica. 

La perforació dels sondejos es va dur a terme amb un diàmetre de 
perforació de 116 mm. 

Durant la realització dels sondejos, els tècnics supervisors de MediTerra 
van portar un registre de camp en el qual es va incloure la descripció de les 
litologies, la profunditat i característiques de les mostres obtingudes, entre 
d’altres observacions que poguessin resultar útils per l’estudi. Tota la 
informació relativa als sondejos: descripció geològica, presa de mostres, 
olors i colors identificats a les mostres, mesures de PID etc. van ser anotats 
als perfils corresponents a l’Annex 2.  

Durant la investigació es va realitzar un reportatge fotogràfic en el qual 
queden reflexats els treballs realitzats, la ubicació dels sondejos, equips de 
sondejos, caixes de testimoni, etc. Aquestes fotografies destacades es 
presenten a l’Annex 3. 

3.1.2 Programa del sondejos 
El programa de sondejos s’ha establert en base al tipus d’activitat històrica 
realitzada sobre l’emplaçament i els possibles focus de contaminació 
associats, i considerant l’ús futur previst.  
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En total es van fer 14 sondejos, es van perforar un total de 184 metres i es 
van instal·lar 4 piezòmetres. En la Figura 2 de l’Annex 1 es presenta la 
ubicació de cada sondeig. 

En la taula següent es presenta un resum de tots els sondejos realitzats, 
els metres perforats i la justificació de cadascun d’ells. 

Taula 3.1 Justificació dels Sondejos i metres perforats  

Sondeig Profunditat 
(metres) Justificació Piezòmetre 

S01 10 
Caracteritzar els sòls aigües avall  

Mostrejar l’aigua subterrània. 
Caracteritzar el terreny natural 

Sí

S02 15 
Caracteritzar i delimitar la contaminació dels sòls 

cap a l’oest 
Caracteritzar el terreny natural 

-

S03 25 

Caracteritzar la capa superficial de restauració 
Caracteritzar abocaments i determinar la profunditat 

de la zona sobreexcavada en el perfil TME-4.  
Caracteritzar el terreny natural 

-

S04 17 

Caracteritzar la capa superficial de restauració 
Delimitar les zones de possibles llots detectades 

entre el TME-3 i TME-4 
Determinar la profunditat dels abocaments arribant 
al terreny natural i mostrejant les aigües avall del 

vas de l’abocador 

Sí

S05 10 
Caracteritzar la capa superficial de restauració 

Caracteritzar i determinar la profunditat dels 
abocaments arribant al terreny natural 

-

S06 10 Caracteritzar la capa superficial de restauració 
Caracteritzar zona “anòmala” del TME-7 -

S07 10 
Caracteritzar la capa superficial de restauració 

Caracteritzar abocaments fins arribar a les argiles 
del perfil TME-2 

-

S08 12 
Caracteritzar la capa superficial de restauració 

Caracteritzar la zona de possibles llots del TME-3  
arribant a l’aigua subterrània 

-

S09 10 
Caracteritzar la capa superficial de restauració 

Caracteritzar la zona de possibles reompliments del 
perfil TME-2. 

-

S10 13,80 Caracteritzar la capa superficial de restauració 
Caracteritzar abocaments -

S11 22 Caracteritzar la capa superficial de restauració 
Mostrejar aigua subterrània aigües amunt Sí

S12 13,20 

Caracteritzar la capa superficial de restauració 
Caracteritzar la zona d’abocaments amb possibles 

reompliments en TM1 i TM2 
Caracteritzar les aigües subterrànies dins del vas de 

l’antic abocador 

Sí

S13 7 Caracteritzar la capa superficial de restauració 
Caracteritzar el terreny natural -

S14 9 Delimitar l’afecció detectada en els sondejos S03 i 
S08 -
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3.2  Mostreig 
3.2.1 Mostreig de sòls 
En total es van agafar 63 mostres de sòls i enviades al laboratori holandès 
Analytico, de les quals 18 van ser analitzades per paràmetres químics i 16 
per amiant.  

Els envasos utilitzats per la presa de mostres van ser subministrats pel 
laboratori holandès Analytico, tractant-se d’envasos de 260 ml. En el cas 
de el paquet analític RD + Metalls es van enviar dos envasos per mostra, i 
en el cas de presència d’amiant dos envasos més per mostra, els quals es 
van omplir completament i es van tancar hermèticament, evitant la pèrdua 
de components volàtils. Les mostres es van conservar en fred en tot 
moment dins de neveres portàtils, tant durant els treballs de camp com 
durant el seu trasllat al laboratori.  

La presa de les mostres en cada sondeig es va decidir en funció dels 
objectius de la investigació i les característiques de la mostra: evidències 
de contaminació (olor i/o taques de contaminant), tipus de litologia, etc. En 
absència d’aquestes evidències es van prendre mostres cada un o dos 
metres de profunditat, aproximadament. També es van agafar mostres del 
terreny natural. 

Les mostres es van disposar sobre una làmina de plàstic, seleccionant les 
fraccions més representatives. En tots els casos es van agafar dues 
mostres, una pel laboratori i un altre per les mesures de PID. 

El PID (Detector per Fotoionització) és un aparell que permet la 
identificació quantitativa de compostos orgànics volàtils, i que es fa servir 
com una eina útil a l’hora de seleccionar les mostres per a analitzar. 

Donat el volum de mostres que es van agafar, l’estratègia seguida per 
optimitzar els recursos analítics ha estat la selecció, del total de mostres 
agafades, d’aquelles que s’han jutjat més representatives en base a les 
observacions de camp, criteris organolèptics i les lectures proporcionades 
pel PID. 

Les mostres identificades com a residus (perquè la fracció de residu 
superava aproximadament el 10% del contingut total) van tenir un 
tractament específic en el laboratori a l’hora de preparar la mostra de forma 
que la homogenització es realitzés considerant que no tota la matriu era 
sòl.

En la següent taula es presenten les mostres agafades i analitzades. 
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Taula 3.2 Programa de mostreig 

Sondeig Mostres 
agafades 

Mesures de PID Mostra
analitzada 

Consideració 

S01-0100 0,2 

S01-0200 0,0
S01

S01-0400 0,0

S01-0100 Sòl

S02-0100 0,0 

S02-0200 0,1

S02-0400 1,2

S02

S02-0600 0,1 

S02-0100  Sòl 

S03-0100 0,3

S03-0200 0,2

S03-0400 0,1

S03-0720 0,6 

S03-0900 0,2 

S03-0960 0,5

S03-1200 1,2

S03

S03-1600 0,0

S03-0100 

S03-0720 

S03-0960 

S03-1200 

S03-1600 

Sòl

Residu

Residu

Residu

Sòl

S04-0100 0,3 

S04-0200 0,0

S04-0400 0,0 

S04-0600 0,7

S04

S04-0800 0,4

S04-0100 Sòl 

S05-0100 0,5

S05-0200 0,3

S05-0400 0,5
S05

S05-0700 0,3

S05-0100 Residu 

S06-0300 0,9S06

S06-0100 0,2

S06-0100 Sòl 
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Sondeig Mostres 
agafades 

Mesures de PID Mostra
analitzada 

Consideració 

S06-0200 0,2

S06-0400 0,3

S06-0700 0,2

S07-0100 4,2

S07-0200 0,1

S07-0600 0,1
S07

S07-0900 0,3

S07-0100 Sòl 

S08-0100 5,3

S08-0200 0,1

S08-0250 0,2

S08-0500 0,1

S08

S08-0700 0,3

S08-0100 

S08-0250 

S08-0500 

S08-0700 

Residu

Residu

Residu

Residu

S09-0100 0,2

S09-0200 0,0

S09-0400 0,4

S09-0700 0,8

S09

S09-0900 0,7

S09-0400 Sòl 

S10-0100 0,1

S10-0200 0,0

S10-0400 0,7

S10-0600 0,1

S10

S10-0800 0,0

S10-0100 Residu 

S11-0100 0,0

S11-0200 0,0

S11-0400 0,0

S11-0700 0,0

S11

S11-1000 0,0
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Sondeig Mostres 
agafades 

Mesures de PID Mostra
analitzada 

Consideració 

S11-1400 0,1

S12-0100 0,0

S12-0200 1,0

S12-0500 2,1

S12-0800 0,6

S12

S12-1050 0,6

S12-0100 

S12-1050 

Sòl

Sòl

S13-0100 4,2

S13-0200 5,3S13

S13-0400 1,2

S13-0100 Sòl 

S14-0100 2,6
S14

S14-0400 1,7
S14-0100 Sòl 

De la mateixa manera es van prendre tres mostres inalterades per tal de 
calcular la granulometria, densitat i permeabilitat del terreny. A continuació 
es presenta una taula amb les mostres agafades i les profunditats de les 
mateixes.

Punt de mostreig Profunditat (m) Litologia 

7,80 a 8,40 Llims sorrencs 
S03

16,20a 16,80 Argiles (terreny 
natural) 

S11 12 a 12,60 Argiles-margues 
(terreny natural) 

3.2.2 Mostreig d’aigües 
Respecte a les mostres d’aigua es van agafar mostres de tots els 
piezòmetres instal·lats (S01, S04, S11 i S12).  

Per tal d’obtenir mostres d’aigua representatives els piezòmetres van ser 
purgats mitjançant una bomba submergible MP1. El volum extret va ser de 
3 cops el volum contingut al piezòmetre, calculat mitjançant la formula: 

Volum = x h x r2,

On “h” és l’alçada de la columna d’aigua continguda al piezòmetre i “r” és el 
radi del piezòmetre. 
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Es van extraure aproximadament 175 litres d’aigua del piezòmetre S12 i la 
resta de piezòmetres es va assecar durant el seu purgat. 

Les mostres es van prendre utilitzant bailers (un de nou per cada sondeig) 
de polietilè resistent a compostos orgànics, el contingut dels quals va ser 
introduït directament a les ampolles subministrades pel laboratori Analytico. 
Aquestes ampolles son especials per l’anàlisi de TerrAttest®.  

Les mostres es van mantenir en fred en tot moment, tant durant els treballs 
de camp com durant el seu trasllat al laboratori. 

Posteriorment es van mesurar els paràmetres de pH, conductivitat i 
temperatura amb un medidor portàtil de la marca comercial Hanna 
Instruments. A continuació es mostra una taula amb els valors obtinguts 
amb data 11/06/07 durant el procés de mostreig: 

Taula 3.3 Resultats de camp per les mostres d’aigua 

N.F. (m) Cota 
(m)

s.n.m

pH T (ºC) Conductivitat 
(mS/cm)

S01 0.43 99,31 7.49 20.5 1.84 

S04 9.63 99,737 7.35 20.5 1.45 

S11 13.93 106,78 5.60 19.7 5.78 

S12 8.21 110,974 6.94 19.3 3.18 

Aquests valors coincideixen bastant bé amb els valors obtinguts 
posteriorment al laboratori. 

Els pH, conductivitats i nivells freàtics donen una indicació de que les 
aigües avall de l’emplaçament (sondejos S01 i S04) són de característiques 
similars i que es diferencien de les aigües dins del vas de l’antiga 
explotació d’argiles (S12) i de les aigües amunt de l’emplaçament (S11). La 
caracterització de les masses d’aigua es discuteix en més detall en el 
capítol 4.3. 

3.3 Programa analític 
3.3.1 Programa analític per sòls 
El programa analític aplicat per a sòls inclou com a mínim tots els NGR de 
l’annex V del RD 9/2005 i els NGR per metalls publicats a la pàgina web de 
l’Agència de Residus de Catalunya. S’han inclòs altres paràmetres orgànics 
no contemplats en els NGR i que també han estat avaluats. A més a més 
s’han realitzat anàlisis per confirmar o excloure la presència d’amiant. 

L’analítica aplicada ha estat determinada en base als antecedents del 
emplaçament i al fet de que la contaminació present podria tenir un origen 
molt divers. 
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Els resultats s’han comparat amb els nivells genèrics de referència (NGR) 
per a la protecció de la salut humana de l’annex 5 del Reial Decret 9/2005, 
de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls 
contaminats. Aquests criteris defineixen la concentració d’una substància 
contaminant al sòl per sota de la qual no comporta un risc superior al 
màxim acceptable per a la salut humana.  

Des de l’aprovació del Reial Decret 9/2005, aquest NGR han esdevingut 
l’eina legal per a la investigació de sòls contaminats a l’Estat Espanyol. 

Els tres usos per els que es defineix un NGR son els següents:  

 valors per a ús industrial (valors a partir dels quals no es recomana 
desenvolupar activitats industrials, excloent les agràries i 
ramaderes),   

 valors per a ús urbà (valors a partir dels quals no es recomana el 
desenvolupament d’activitats de construcció de habitatges, oficines, 
equipaments i dotacions de serveis, i la realització d’activitats 
recreatives i esportives) i,   

 valors per a altres usos (valors a partir dels quals no es recomana el 
desenvolupament d’activitats agràries, forestals i ramaderes).   

En el mencionat RD 9/2005 no apareixen valors pels metalls, per la qual 
cosa s’han aplicat els NGR per metalls publicats a la pàgina web de 
l’Agència de Residus de Catalunya. 
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A continuació es presenta el programa analític aplicat amb els seus límits 
de detecció i els NGR aplicats. 

 Taula 3.4 Programa analític Orgànics 

RD 9/2005 
Paràmetres mg/Kg Límit 

Detecció Ús
industrial Ús urbà Altres

usos
Pes sec % - - - 

HIDROCARBURS ORGÀNICS VOLÀTILS 
Benzè 0,10 10 1 0,1 
Etilbenzè 0,20 100 20 2 
Toluè 0,20 100 30 3 
o-xilè 0,20    
m, p-xilè 0,10    
Xilens suma - 100 100 35 
Triclorometà 0,10 5 3 0,7 
Tetraclorometà 0,050 1 0,5 0,05 
1,2-Dicloroetà 0,10 5 0,5 0,05 
1,1,2- Tricloroetà 0,050 10 1 0,1 
1,1,2,2-Tetracloroetà 0,050 3 0,3 0,03 
Tricloroetilè 0,20 70 7 0,7 
Tetracloroetilè 0,20 10 1 0,1 
1,2-Dicloropropà 0,05 4 0,5 0,05 
1,3-Dicloropropè 0,050 7 0,7 0,07 
Hexacloroetà 0,090 9 0,9 0,09 

FENOLS 
Fenol 0,01 100 70 7 
o-Cresol 0,01    
m-Cresol 0,01    
p-Cresol 0,01    
Cresols (suma) - 100 40 4 

HIDROCARBURS POLIAROMÀTICS 
Naftalè 0,01 10 8 1 
Acenaftè 0,01 100 60 6 
Fluorè 0,01 100 50 5 
Antracè 0,01 100 100 45 
Fenantrè 0,01 - - - 
Fluorantè 0,01 100 80 8 
Pirè 0,01 100 60 6 
Benzo (a) antracè 0,01 20 2 0,2 
Crisè 0,01 100 100 20 
Benzo (b) fluorantè 0,01 20 2 0,2 
Benzo (k) fluorantè 0,01 100 20 2 
Benzo (a) pirè 0,01 2 0,2 0,02 
Dibenzo (ah) antracè 0,01 3 0,3 0,03 
Benzo (ghi) perilè 0,01 - - - 
Indeno (123cd) pirè 0,01 30 3 0,3 

HIDROCARBURS VOLÀTILS CLORATS 
Clorur de vinil 0,01 1 0,1 0,01 

CLOROFENOLS
o-Clorofenol 0,01 100 10 1 
2,4/2,5-Diclorofenol 0,001 10 1 0,1 
2,4,5-Triclorofenol 0,01 100 100 10 
2,4,6-Triclorofenol 0,001 90 9 0,91 
Pentaclorofenol 0,001 1 0,1 0,01 
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RD 9/2005 
Paràmetres mg/Kg Límit 

Detecció Ús
industrial Ús urbà Altres

usos
BIFENILS POLICLORURATS (PCB) 

PCB 28 0,002    
PCB 52 0,002    
PCB 101 0,002    
PCB 118 0,002    
PCB 138 0,005    
PCB 153 0,005    
PCB 180 0,002    
PCB (6) suma - 0,8 0,08 0,01 
PCB(7) suma - 0,8 0,08 0,01 

HIDROCARBURS ORGÀNICS POLARS 
Acetona 5.0 100 10 1 

HIDROCARBURS TOTALS PETROLI (TPHs)
TPH C10-C16 12    

TPH C16-C22 8    
TPH C22-C30 8    
TPH C30-C40 12    
Suma TPH (C10-C40) 40 50 50 50 

CLOROANILINES
2,6-Dicloroanilina 0,01 30 3 0,3 

PESTICIDES ORGÀNICS CLORATS
4,4-DDE 0,001 60 6 0,6 
4,4-DDT 0,002 20 2 0,2 
4,4-DDD+2,4-DDT 0,001    
2,4- DDD 0,001 70 7 0,7 
Aldrin 0,002 1 0,1 0,01 
Dieldrin 0,002 1 0,1 0,01 
Endrin 0,005 1 0,1 0,01 
alfa-HCH 0,05 1 0,1 0,01 
beta-HCH 0,005 1 0,1 0,01 
gamma-HCH 0,005 1 0,1 0,01 
delta- HCH 0,02 - - - 
Sum 4 compostos HCH -    

- Endosulfan 0,01 60 6 0,6 
- Clordan 0,002    

μ- Clordan 0,002    
Clordans (suma) - 1 0,1 0,01 
Heptacloroepòxid 0,002 1 0,1 0,01 
Hexaclorobutadiè 0,002 10 1 0,1 

CLOROBENCENS 
Monoclorobenzè 0,01 35 10 1 
1,2-Diclorobenzè 0,01 100 70 7 
1,4-Diclorobencè 0,01 40 4 0,4 
1,2,4 Triclorobencè 0,01 90 9 0,9 
Hexaclorobencè 0,002 1 0,1 0,01 

Investigació del sòl en la parcel·la d’Àrids Catalunya  Pàgina 16 de 54

Taula 3.5 Programa analític Metalls 

Referències

Nivells Agència de Residus de Catalunya METALLS 
(mg/Kg) 

Límit de 
detecció Us

industrial 
Ús urbà Altres usos

Arsènic (As) 3 30 30 30 

Antimoni (Sb) 3 30 6 6 

Bari (Ba) 5 1000 880 500 

Beril·li (Be) 1 85 40 10 

Cadmi (Cd) 0,3 55 5 1 

Crom (Cr) 3 1000 1000 100 

Crom(VI) 1 20 10 1 

Cobalt (Co) 2 90 45 20 

Coure (Cu) 3 1000 310 50 

Estany (Sn) 5 1000 1000 50 

Mercuri (Hg) 0,05 30 3 2 

Molibdè (Mo) 1 65 7 3 

Níquel (Ni) 2 1000 460 45 

Plom (Pb) 3 540 55 55 

Seleni (Se) 5 70 7 0,7 

Tal·li (Tl) 5 40 4 1 

Vanadi (V) 2 1000 190 130 

Zenc (Zn) 5 1000 640 100 

Pel que fa a l’amiant, el mètode d’anàlisi aplicat correspon al de la norma NEN 
5896. El resultat obtingut és el % en massa dels diferents tipus d’amiant (veure 
capítol 6). 

En la següent taula es presenten les mostres analitzades i el paquet analític 
aplicat.
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Taula 3.6. Mostres analitzades i paquet analític aplicat

Mostra Analítica 

S01-0100 RD+Metalls; Amiant 

S01-0200 Amiant 

S02-0100 RD+Metalls; Amiant 

S03-0100 Amiant 

S03-0720 RD+Metalls ; Amiant 

S03-0960 RD+Metalls ; Amiant 

S03-1200 RD+Metalls ; Amiant 

S03-1600 RD+Metalls 

S04-0100 RD+Metalls 

S05-0100 RD+Metalls ; Amiant 

S06-0100 RD+Metalls ; Amiant 

S07-0100 RD+Metalls ; Amiant 

S08-0100 Amiant 

S08-0250 RD+Metalls ; Amiant 

S08-0500 RD+Metalls ; Amiant 

S08-0700 RD+Metalls ; Amiant 

S09-0400 RD+Metalls 

S10-0100 RD+Metalls 

S12-0100 RD+Metalls ; Amiant 

S12-1050 RD+Metalls 

S13-0100 RD+Metalls 

S14-0100 Amiant

3.3.2 Programa analític per aigües 
Les mostres d’aigua han estat analitzades mitjançant el paquet analític 
TerrAttest® que integra aproximadament 220 paràmetres químics:  

 16 metalls; 

 14 compostos aromàtics; 

 12 fenols; 
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 16 hidrocarburs policíclics aromàtics (PAHs); 

 22 hidrocarburs volàtils halogenats; 

 11 clorobencens; 

 18 clorofenols; 

 7 policlorobifenils (PCBs); 

 altres 15 clorohidrocarburs; 

 63 pesticides, herbicides y fungicides; 

 altres 9 contaminants orgànics; 

 4 fraccions d’oli mineral i 

 5 paràmetres de caracterització. 

A l’annex 4 es presenten totes els paràmetres que inclou aquest paquet i els 
seus límits de detecció. 

TER
RATTEST 5.22 
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4 Geologia i hidrogeologia 
S’ha inclòs en aquest capítol una descripció de la geologia i hidrogeologia local 
en base a les observacions de camp i els estudis realitzats pel Consorci en la 
zona.

4.1 Geologia 
Des del punt de vista regional, la zona d’estudi s’ubica dins de la Depressió 
Terciària del Vallès, en el límit sud-oriental de la Fosa del Vallès. En moltes 
zones de l’àmbit d’estudi, per sota d’un cert gruix de sòl residual, afloren els 
materials terciaris.

En molts punts de la zona hi ha hagut històricament extraccions d’argiles. El 
reompliment d’aquestes extraccions mineres amb residus i materials de tota 
mena poden ser força importants en extensió i profunditat, tal i com s’ha vist en 
el present estudi d’investigació. 

Els diversos estudis geològics realitzats a la zona són indicatius de l’existència 
d’una potent sèrie sedimentaria de caràcter detrític, que tant de forma lateral 
com en la vertical alterna nivells de llims, amb llantions més o menys allongats 
de sorres, en alguns casos parcialment cimentades. 

L’espessor de les unitats terciàries en aquest sector de la Fosa del Vallès és 
molt considerable. Litològicament les unitats terciàries aflorants mostren un 
marcat caràcter argilós, predominant aquesta litologia en front els nivells 
detrítics i irregulars de sorres i graves, que s’intercalen dins dels paquets 
argilosos. Són aquestes sorres i graves les que, en funció del seu grau de 
cementació interna, poden mostrar propietats aqüíferes. 

Pel que fa a la litologia local observada durant els treballs de camp s’han 
diferenciat dos tipus d’horitzons: 

 els reblerts, que tant poden ser de clar origen industrial (residus industrials 
diversos amb llots de depuradora, etc.) com reblerts procedents d’activitats de la 
construcció (runes, uralita, terres, etc). La profunditat varia entre 1 i 19 metres; 

 el terreny natural que correspon a argiles, margues, arenisques i llims 
terciaris. S’observen dos tipus d’argiles; argiles molt seques i compactes i 
margues amb intercalacions de sorres detrítiques i arenisques. 

4.2 Hidrogeologia 
Els nivells del Terciari és comporten bàsicament com un aqüífer multicapa, 
constituït bàsicament per capes més transmissives de sorres o graves 
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intercalades amb d’altres menys permeables. Aquest aqüífer mostra una 
elevada heterogeneïtat, tant vertical com horitzontal. 

Els trams més superficials de l’aqüífer terciari mostren una direcció general de 
Flux NW-SE, amb un gradient marcat per la posició de les principals zones de 
recàrrega, a prop de la Serralada Prelitoral, mentre que les descarregues, 
s’efectuen principalment pels principals al·luvials als seus trams mes baixos, o 
favor d’escarpaments. La Serralada litoral defineix un límit menys permeable, 
que direcciona a la zona d’estudi, el flux subterrani cap el corredor definit pel riu 
Ripoll (sector de Fontetes i Canaletes, al casc Urbà de Cerdanyola del Vallès). 
És també propi d’aquesta unitat l’existència de nivells freàticss penjats, a cotes 
diferents a la de l’aqüífer regional, amb unes capacitats hidràuliques molt més 
locals. 

L’aqüífer al·luvial ve definit per un gruix escàs en aquesta zona, amb un 
funcionament probablement estacional, molt lligat als períodes on els torrents 
porten aigua. Aquest aqüífer, de tipus porós i granular, és bastant més 
transmissiu i menys heterogeni que els aqüífers associats a materials terciaris. 
Tot i l’existència del torrent a la part oest de l’emplaçament, no s’ha detectat la 
presència de materials que indiquessin la presència d’un aqüífer lligat a aquest 
torrent.

Tot i que les formacions geològiques existents no constitueixen grans aqüífers, 
existeix un nombre significatiu de pous i petites deus, amb cabals generalment 
baixos a moderats. 

Pel que fa a la hidrogeologia observada en el camp, s’ha trobat aigua en 7 dels 
14 sondejos realitzats i s’han instal·lat 4 piezòmetres 3 dels quals s’assequen 
durant el seu desenvolupament. 

Els nivells freàtics son molt variables. A continuació es presenta una taula amb 
les costes dels piezòmetres i els nivells freàtics mesurats. 

Taula 4.1. Mesures de Nivell freàtic 

S01 S04 S11 S12 

Cota del terreny 100.280 109.367 119.578 118.464 

N.F respecta a la 
superfície del 
terreny mesurat  
durant el 
mostreig (m) 

0.97 9.63 13.58 8.23 

N. Freàtic (m 
s.n.m) 99.31 99.737 106.788 110.874 

Els nivells d’aigua s’han mesurat des de la cota de referència situada a l’extrem 
superior del tub piezomètric. La tuberia piezomètrica en els sondejos S11 i S12 
sobresurt del terreny 0.79 i 0.62 metres respectivament. 

S’ha pres com a hipòtesi de treball que la direcció de flux calculada a partir dels 
nivells d’aigua dins de l’emplaçament s’estima amb una direcció predominant de 
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nord a sud, tot i que la complexitat hidrogeològica de l’emplaçament deguda a 
les modificacions introduïdes per les antigues explotacions d’argiles, no ho 
permet confirmar. 

El pou més proper (vegeu inventari de pous a l’informe “Pla d’Investigació per a 
la caracterització d’antics abocaments en una zona restaurada d’extracció 
d’argiles en la parcel·la anomenada “Àrids Catalunya”” presentat per MediTerra 
el Maig de 2007) correspon al d’INCECOSA situat a 300 metres de 
l’emplaçament. Segons informacions del Consorci el nivell freàtic en aquest pou 
es troba a la cota 81,25 m.s.n.m. tot i que sembla que el pou explota diverses 
unitats aqüíferes i per tant és fa difícil esbrinar el nivell real de l’aigua en 
l’aqüífer que explota. L’explotació d’aquest pou (en funció del nivell aqüífer que 
explota) podria modificar la direcció del flux de les aigües subterrànies en 
l’emplaçament, tot i que això no s’ha pogut confirmar amb els punts de control 
existents. 

4.2.1 Caracterització hidrogeològica del terreny 
Pel que fa als nivells freàtics l’explotació històrica de les argiles en aquesta zona 
ha modificat la hidrogeologia local i és per això que aquests varien en funció de 
si ens trobem a l’antiga zona d’explotació d’argiles o no.  

Així els sondejos S01, S04 i S05, S14 situats més al sud en el límit de 
l’explotació d’argiles tal i com s’observa en les fotos aèries històriques, s’ha 
trobat aigua a una cota aproximada de 99 m s.n.m. En les fotos aèries aquestes 
zones no apareixen explotades per sota del nivell freàtic i no s’observava aigua. 

A mida que els sondejos es situen més endins de l’antiga explotació d’argiles, 
on segons les fotos aèries històriques (1970 i 1975) s’observa aigua dins de 
l’explotació, la profunditat de l’aigua subterrània va sent més somera. El S04 
que està just en el límit, la cota del nivell freàtic està aproximadament mig metre 
per sobre dels sondejos més allunyats del centre de l’explotació. Els sondeig 
S03 i S08 que es troben al mig de l’antiga explotació, els nivells freàtics (102,7 
m s.n.m) són iguals entre ells i es troben uns 3 metres per sobre dels nivells 
dels sondejos més allunyats del centre de l’explotació, on no s’hi havia 
identificat nivells d’aigua en les fotos aèries. El S12 es trobava al mig de 
l’explotació i el nivell freàtic s’ha identificat a 110,8 m s.n.m., és a dir, 10 metres 
superior als nivells dels sondejos més al sud, a prop del sondeig S01. Finalment 
el sondeig S11, situat més al nord, fora de l’explotació el nivell freàtic identificat 
(106,7 m s.n.m) tornar a descendir però sense arribar als nivells dels sondejos 
més al sud (99 m s.n.m).  

Aquestes grans diferències de cotes en el nivell freàtic en tants pocs metres, 
vindrien explicades per l’activitat d’extracció d’argiles realitzada en aquesta 
zona. Tot i que la direcció de les aigües subterrànies es veuria influenciada per 
les activitats extractives històriques, es pot pressuposar una direcció del flux de 
les aigües cap al Sud que vindria corroborada per la presència d’alguns 
contaminants orgànics en els sondejos aigües avall de l’antiga zona d’extracció 
d’argiles, però en menors concentracions que en el sondeig S12 situat dins de 
l’antiga zona d’explotació d’argiles. 

Les zones de reompliments identificades tant amb els sondejos geofísics com 
ambientals es correlacionen amb les observacions realitzades amb la fotografia 
aèria històrica. 
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El terreny natural s’ha detectat en 8 dels 14 sondejos realitzats (S01, S02, S03, 
S04, S06, S07, S11 i S13) i s’ha caracteritzat mitjançant les mostres inalterades 
(porositat, densitat i permeabilitat) i mitjançant analítiques químiques.  

Pel que fa a les mostres inalterades totes tres presenten densitats i 
permeabilitats semblants tal i com es presenta a continuació: 

Taula 4.2 Mostres inalterades 

PARÀMETRES S03 S03 S11 

Profunditats (m) 7.8- 8.4 16.2-16.8 12-12.6 

% passa #5 UNE 95.3 88.6 100.0 

% passa #2 UNE 93.7 87.6 100.0 

% passa #0.40 UNE 91.0 85.7 99.8 

Granulometria i 
tamisat

% passa #0.080 UNE 86.7 82.4 99.1 

Densitat aparent (gr/cm3)  2.01 1.99 2.06 

Permeabilitat (m/seg.) 4.71037 E-10 3.18811E-10 7.22762E-11 

La primera (S03 de 7,8 a 8,4 m) correspon a uns llims de reblert . Aquests llims 
s’han detectat just per sota dels residus industrials amb trossos d’uralita que es van 
detectar en aquest sondeig. La segona (S03 de 16,2 a 16,8 m) correspon a les 
argiles que es detecten per sota el nivell freàtic. Aquest terreny també ha sigut 
analitzat químicament (mostra S03-1600) i no presenta cap alteració, per tant es pot 
considerar que l’afecció detectada en aquest sondeig està delimitada i confinada. 
La ultima de les mostres (S11 de 12 a 12,6 m) correspon a unes argiles naturals, 
margoses molt impermeables detectades per sota del nivell freàtic que es podrien 
considerar la base de l’aqüífer. Tant els llims com les argiles de reblert així com les 
argiles naturals presenten una permeabilitat molt baixa. 

Per avaluar el grau de confinament cal tenir en compte que: 

 En tots els sondejos on s’ha detectat el terreny natural aquest correspon a un 
nivell d’argiles molt impermeables.

 En aquells sondejos on no s’han detectat les argiles naturals al final del sondeig, 
s’han detectat uns llims que també són molt impermeables. Aquestes materials 
s’han caracteritzat químicament i no presenten afecció. 

 En tots els sondejos s’ha detectat una capa de baixa permeabilitat per sota el 
nivell freàtic. 

 La baixa permeabilitat investigada sota la zona de residus industrials, indicaria 
que la migració dels contaminants en vertical cap a nivells inferiors d’aigua serà 
molt lenta i que per les concentracions identificades no es considera una via de risc. 

Per tot això es pot considerar que el grau de confinament dels materials continguts 
dins de l’emplaçament és alt. 
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5 Resultats analítics 
A continuació es mostren les taules de resultats pels compostos químics 
agrupades per compostos orgànics i metalls (Vegeu Taules 5.1 i 5.2 ). Els 
resultats d’amiant es mostren al capítol 6. 

Els valors expressats en negreta (en vermell), en itàlica (en blau) i en 
subratllat (en verd) corresponen als valors que superen els valors d’ús 
industrial, us urbà i altres usos respectivament del RD 9/2005 i dels valors 
de referència de l’Agència de Residus de Catalunya en el cas dels metalls. 

En l’annex 4 apareixen els informes certificats del laboratori.

5.1 Resultats de les mostres de sòls  
Taula 5.1. Compostos orgànics en sòls   

In
ve

st
ig

ac
ió

 d
el

 s
òl

 e
n 

la
 p

ar
ce

l·l
a 

d’
À

rid
s 

C
at

al
un

ya
  

 
 

 
 

 
 

 
 P

àg
in

a 
24

 d
e 

54

Pa
rà

m
et

re
 

(m
g/

K
g)

S
01

-
01

00
S

02
-0

10
0

S
03

-
07

20
S

03
-

09
60

S
03

-
12

00
S

03
-

16
00

S
04

-
01

00
S

05
-

01
00

S
06

-
01

00
S

07
-

01
00

S
08

-
02

50
S

08
-

05
00

S
08

-
07

00
S

09
-

04
00

S
10

-
01

00
S

12
-

01
00

S
12

-
10

50
S

13
-

01
00

R
D

 9
/2

00
5 

M
at

èr
ia

 s
ec

a 
 

87
.8

 
87

.6
 

80
.9

 
74

.7
 

52
.4

 
81

.4
 

84
.6

 
86

.2
 

87
.9

 
94

.3
 

81
.4

 
83

.3
 

55
.9

 
89

.0
 

90
.5

 
88

.5
 

85
.6

 
93

.1
 

Ú
s

in
du

st
ria

l 
Ú

s 
ur

bà
A

ltr
es

us
os

H
id

ro
ca

rb
ur

s 
O

rg
àn

ic
s 

V
ol

àt
ils

 

B
en

zè
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
10

 
1 

0.
1 

E
til

be
nz

è 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
10

0 
20

 
2 

To
lu

è
<0

.2
0 

<0
.2

0 
0.

28
 

0.
28

 
0.

48
 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
0.

30
 

0.
28

 
0.

45
 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
10

0 
30

 
3 

o-
X

ilè
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
- 

- 
- 

m
,p

-X
ilè

  
<0

.1
0 

<0
.1

0 
0.

27
 

0.
25

 
0.

44
 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
0.

26
 

0.
25

 
0.

42
 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
- 

- 
- 

X
ile

ns
 (s

um
a)

  
--

 
--

 
0.

27
 

0.
25

 
0.

44
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

0.
26

 
0.

25
 

0.
42

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
10

0 
10

0 
35

 

Tr
ic

lo
ro

m
et

à 
 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

5 
3 

0.
7 

Te
tra

cl
or

om
et

à 
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

1 
0.

5 
0.

05
 

1,
2-

D
ic

lo
ro

et
à 

 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
<0

.1
0 

<0
.1

0 
5 

0.
5 

0,
05

 

1,
1,

2-
Tr

ic
lo

ro
et

à 
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

10
 

1 
0.

1 

1,
1,

2,
2-

Te
tra

cl
or

oe
tà

  
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
3 

0.
3 

0.
03

 

Tr
ic

lo
ro

et
ilè

  
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
0.

32
 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
0.

30
 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
70

 
7 

0.
7 

Te
tra

cl
or

oe
til

è 
 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

<0
.2

0 
<0

.2
0 

10
 

1 
0.

1 

1,
2-

D
ic

lo
ro

pr
op

à 
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

<0
.0

50
 

4 
0.

5 
0.

05
 

1,
3-

D
ic

lo
ro

pr
op

à 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
<0

.0
50

 
7 

0.
7 

0.
07

 

H
ex

ac
lo

ro
et

à 
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

<0
.0

90
 

9 
0,

9 
0.

09
 

Fe
no

ls

Fe
no

l
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
10

0 
70

 
7 

o-
C

re
so

l  
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
- 

- 
- 

m
-C

re
so

l
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
- 

- 
- 

p-
C

re
so

l  
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
- 

- 
- 

C
re

so
ls

 (s
um

a)
  

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

10
0 

40
 

4 

H
id

ro
ca

rb
ur

s 
A

ro
m

àt
ic

s 
P

ol
ic

íc
lic

s 

N
af

ta
lè

  
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
0.

03
 

<0
.0

1 
10

 
8 

1 



In
ve

st
ig

ac
ió

 d
el

 s
òl

 e
n 

la
 p

ar
ce

l·l
a 

d’
À

rid
s 

C
at

al
un

ya
  

 
 

 
 

 
 

 
 P

àg
in

a 
25

 d
e 

54

Pa
rà

m
et

re
 

(m
g/

K
g)

S
01

-
01

00
S

02
-0

10
0

S
03

-
07

20
S

03
-

09
60

S
03

-
12

00
S

03
-

16
00

S
04

-
01

00
S

05
-

01
00

S
06

-
01

00
S

07
-

01
00

S
08

-
02

50
S

08
-

05
00

S
08

-
07

00
S

09
-

04
00

S
10

-
01

00
S

12
-

01
00

S
12

-
10

50
S

13
-

01
00

R
D

 9
/2

00
5 

A
ce

na
ftè

  
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
0.

02
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
10

0 
60

 
6 

Fl
uo

rè
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
10

0 
50

 
5 

A
nt

ra
cè

  
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
10

0 
10

0 
45

 

Fl
uo

ra
nt

è 
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
17

 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
13

 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
03

 
<0

.0
1 

10
0 

80
 

8 

P
irè

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
12

 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
0.

04
 

0.
09

 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
04

 
<0

.0
1 

10
0 

60
 

6 

B
en

zo
(a

)a
nt

ra
cè

  
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
0.

03
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
0.

03
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
0.

02
 

<0
.0

1 
20

 
2 

0.
2 

C
ris

è 
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
05

 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
0.

12
 

0.
06

 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
06

 
<0

.0
1 

10
0 

10
0 

20
 

B
en

zo
(b

)fl
uo

ra
nt

è 
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
04

 
0.

01
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
0.

03
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
07

 
<0

.0
1 

20
 

2 
0.

2 

B
en

zo
(k

)fl
uo

ra
nt

è 
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
01

 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
02

 
<0

.0
1 

10
0 

20
 

2 

B
en

zo
(a

)p
irè

  
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
0.

10
 

<0
.0

1 
2 

0.
2 

0.
02

 

D
ib

en
zo

(a
h)

an
tra

cè
  

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
0.

02
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
02

 
<0

.0
1 

3 
0.

3 
0.

03
 

In
dè

(1
23

cd
)p

irè
  

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

0.
08

 
<0

.0
1 

30
 

3 
0.

3 

H
id

ro
ca

rb
ur

s 
cl

or
at

s 
Vo

là
til

s 

1,
1-

D
ic

lo
ro

et
à 

 
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0 
<0

.0
05

0 
<0

.0
05

0 
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0 
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0 
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
10

0 
70

 
7 

1,
1-

D
ic

lo
ro

et
ilè

  
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0 
<0

.0
05

0 
<0

.0
05

0 
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0 
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0 
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
<0

.0
05

0
1 

0.
1 

0.
01

 

C
lo

ru
r d

e 
vi

ni
l  

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

<0
.0

10
 

1 
0.

1 
0.

01
 

C
lo

ro
fe

no
ls

 

2-
C

lo
ro

fe
no

l  
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
10

0 
10

 
1 

2,
4/

2,
5-

D
ic

lo
ro

fe
no

l 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
10

 
1 

0.
1 

2,
4,

5-
Tr

ic
lo

ro
fe

no
l 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

10
0 

10
0 

10
 

2,
4,

6-
Tr

ic
lo

ro
fe

no
l 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

90
 

9 
0.

91
 

P
en

ta
cl

or
of

en
ol

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
0.

21
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
0.

05
8

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

1 
0.

1 
0.

01
 

B
ife

ni
ls

 P
ol

ic
lo

ra
ts

 

P
C

B
 2

8 
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

- 
- 

- 

P
C

B
 5

2 
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

0.
00

3 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
- 

- 
- 

P
C

B
 1

01
  

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

0.
00

2 
0.

00
2 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

0.
00

6 
<0

.0
02

 
0.

00
9 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

- 
- 

- 

P
C

B
 1

18
  

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

0.
00

6 
0.

00
6 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

0.
01

1 
<0

.0
02

 
0.

00
3 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

- 
- 

- 

In
ve

st
ig

ac
ió

 d
el

 s
òl

 e
n 

la
 p

ar
ce

l·l
a 

d’
À

rid
s 

C
at

al
un

ya
  

 
 

 
 

 
 

 
 P

àg
in

a 
26

 d
e 

54

Pa
rà

m
et

re
 

(m
g/

K
g)

S
01

-
01

00
S

02
-0

10
0

S
03

-
07

20
S

03
-

09
60

S
03

-
12

00
S

03
-

16
00

S
04

-
01

00
S

05
-

01
00

S
06

-
01

00
S

07
-

01
00

S
08

-
02

50
S

08
-

05
00

S
08

-
07

00
S

09
-

04
00

S
10

-
01

00
S

12
-

01
00

S
12

-
10

50
S

13
-

01
00

R
D

 9
/2

00
5 

P
C

B
 1

38
  

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

0.
00

6 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
0.

01
9 

<0
.0

05
 

0.
00

9 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
- 

- 
- 

P
C

B
 1

53
  

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

0.
01

0 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
0.

01
1 

<0
.0

05
 

0.
01

2 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
- 

- 
- 

P
C

B
 1

80
  

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

0.
01

0 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
0.

01
0 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

0.
00

4 
<0

.0
02

 
0.

00
9 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

- 
- 

- 

P
C

B
 (6

) (
su

m
a)

  
--

 
--

 
--

 
--

 
0.

02
8

--
 

--
 

0.
01

5
--

 
--

 
0.

04
1

--
0.

04
3

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

0.
8 

0.
08

 
0.

01
 

P
C

B
 (7

) (
su

m
a)

  
--

 
--

 
--

 
--

 
0.

02
8

--
 

--
 

0.
01

5
--

 
--

 
0.

05
2

--
0.

04
6

--
 

--
 

--
 

--
 

--
 

0.
8 

0.
08

 
0.

01
 

H
id

ro
ca

rb
ur

s 
cl

or
at

s 
po

la
rs

 

A
ce

to
na

  
<5

.0
 

<5
.0

 
<5

.0
 

<5
.0

 
<5

.0
 

<5
.0

 
<5

.0
 

<5
.0

 
<5

.0
 

<5
.0

 
<5

.0
 

<5
.0

 
<5

.0
 

<5
.0

 
<5

.0
 

<5
.0

 
<5

.0
 

<5
.0

 
10

0 
10

 
1 

TP
H

TP
H

 C
10

-C
16

-- 
-- 

-- 
<1

2 
35

 
-- 

<1
2 

<1
2 

-- 
-- 

<1
2 

<1
2 

<1
2 

-- 
-- 

-- 
<1

2 
-- 

- 
- 

- 

TP
H

 C
16

-C
22

--
 

--
 

--
 

94
 

24
0 

--
 

15
0 

20
 

--
 

--
 

18
 

14
 

98
 

--
 

--
 

--
 

61
 

--
 

- 
- 

- 

TP
H

 C
22

-C
30

--
 

--
 

--
 

57
0 

86
0 

--
 

18
0 

96
 

--
 

--
 

10
0 

38
 

34
0 

--
 

--
 

--
 

16
0 

--
 

- 
- 

- 

TP
H

 C
30

-C
40

--
 

--
 

--
 

10
0 

15
0 

--
 

11
0 

57
 

--
 

--
 

11
0 

16
 

62
 

--
 

--
 

--
 

11
0 

--
 

- 
- 

- 

TP
H

 S
um

a 
 

<4
0 

<4
0 

<4
0 

77
0 

13
00

 
<4

0
45

0 
17

0 
<4

0 
<4

0 
22

0 
69

 
50

0 
<4

0 
<4

0 
<4

0 
34

0
<4

0
50

 
50

 
50

 

C
lo

ro
an

ili
ne

s 

2,
6-

D
ic

lo
ro

an
ilin

a 
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

30
 

3 
0.

3 

P
es

tic
id

es
 O

rg
àn

ic
s 

cl
or

at
s 

4,
4 

-D
D

E
  

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

0.
01

9 
0.

00
4 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

0.
02

2 
0.

00
4 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

<0
.0

01
 

60
 

6 
0.

6 

4,
4 

-D
D

T 
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

0.
01

4 
0.

00
8 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

20
 

2 
0.

2 

4,
4 

-D
D

D
/2

,4
 -D

D
T 

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
<0

.0
01

 
- 

- 
- 

A
ld

rin
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
1 

0.
1 

0.
01

 

D
ie

ld
rin

a
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
0.

01
7 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

1 
0.

1 
0.

01
 

E
nd

rin
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
1 

0.
1 

0.
01

 

al
fa

-H
C

H
  

<0
.0

5 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

1 
0.

1 
0.

01
 

be
ta

-H
C

H
  

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

<0
.0

05
 

1 
0.

1 
0.

01
 

ga
m

m
a-

H
C

H
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
<0

.0
05

 
1 

0.
1 

0.
01

 

Su
m

a 
4 

co
m

po
st

os
 

H
C

H
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
- 

- 
- 

a-
E

nd
os

ul
fá

n 
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

60
 

6 
0.

6 



In
ve

st
ig

ac
ió

 d
el

 s
òl

 e
n 

la
 p

ar
ce

l·l
a 

d’
À

rid
s 

C
at

al
un

ya
  

 
 

 
 

 
 

 
 P

àg
in

a 
27

 d
e 

54

Pa
rà

m
et

re
 

(m
g/

K
g)

S
01

-
01

00
S

02
-0

10
0

S
03

-
07

20
S

03
-

09
60

S
03

-
12

00
S

03
-

16
00

S
04

-
01

00
S

05
-

01
00

S
06

-
01

00
S

07
-

01
00

S
08

-
02

50
S

08
-

05
00

S
08

-
07

00
S

09
-

04
00

S
10

-
01

00
S

12
-

01
00

S
12

-
10

50
S

13
-

01
00

R
D

 9
/2

00
5 

a-
C

lo
rd

à
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
- 

- 
- 

y-
C

lo
rd

à 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
- 

- 
- 

C
lo

rd
an

s 
(s

um
a)

  
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
--

 
1 

0.
1 

0.
01

 

H
ep

ta
cl

or
oe

pò
xi

d 
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

1 
0.

1 
0.

01
 

H
ex

ac
lo

ro
bu

ta
di

è 
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

<0
.0

02
 

10
 

1 
0.

1 

C
lo

ro
be

nz
en

s 

M
on

oc
lo

ro
be

nz
è 

 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
35

 
10

 
1 

1,
2-

D
ic

lo
ro

be
nz

è 
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

10
0 

70
 

7 

1,
4-

D
ic

lo
ro

be
nz

è 
 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

40
 

4 
0.

4 

1,
2,

4-
Tr

ic
lo

ro
be

nz
è 

 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
<0

.0
1 

<0
.0

1 
90

 
9 

0.
9 

H
ex

ac
lo

ro
be

nz
è 

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
<0

.0
02

 
1 

0.
1 

0.
01

 

In
ve

st
ig

ac
ió

 d
el

 s
òl

 e
n 

la
 p

ar
ce

l·l
a 

d’
À

rid
s 

C
at

al
un

ya
  

 
 

 
 

 
 

P
àg

in
a 

28
 d

e 
54

Ta
ul

a 
5.

2.
 C

om
po

st
os

 in
or

gà
ni

cs
 e

n 
sò

ls
 

R
D

 9
/2

00
5 

El
em

en
ts

 
(m

g/
kg

)
S0

1-
01

00
S0

2-
01

00
S0

3-
07

20
 

S0
3-

09
60

S0
3-

12
00

S0
3-

16
00

S0
4-

01
00

S0
5-

01
00

S0
6-

01
00

S0
7-

01
00

S0
8-

02
50

S0
8-

05
00

S0
8-

07
00

S0
9-

04
00

S1
0-

01
00

S1
2-

01
00

S1
2-

10
50

 
S1

3-
01

00
 

Ú
s

in
du

st
ria

l 
U

s 
ur

bà
 

A
ltr

es
us

os
A

rs
èn

ic
(A

s)
18

 
10

 
6 

11
 

13
 

7 
13

 
17

 
13

 
9 

8 
37

 
13

 
12

 
10

 
11

 
12

 
8 

30
 

30
 

30
 

B
ar

i (
B

a)
18

0 
13

0 
22

0 
26

0 
33

0 
14

0 
24

0 
10

0 
23

0 
12

0 
11

0 
15

0 
11

0 
15

0 
98

 
12

0 
29

0 
79

 
10

00
 

88
0 

50
0 

B
er

il·
li 

(B
e)

  
2 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

1 
1 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

1 
<1

 
<1

 
1 

<1
 

85
 

40
 

10
 

C
ad

m
i (

C
d)

  
0.

4 
<0

.3
 

<0
.3

 
<0

.3
 

<0
.3

 
<0

.3
 

<0
.3

 
<0

.3
 

<0
.3

 
<0

.3
 

0.
4 

<0
.3

 
<0

.3
 

<0
.3

 
<0

.3
 

<0
.3

 
<0

.3
 

<0
.3

 
55

 
5 

1 

C
ob

al
t (

C
o)

  
15

 
9 

10
 

6 
7 

8 
8 

12
 

9 
7 

7 
8 

6 
12

 
9 

8 
9 

7 
90

 
45

 
20

 

C
ro

m
o 

(V
I) 

 
<1

.0
 

<1
.0

 
6.

7
<1

.0
1.

6
<1

.0
1 

3.
6

<1
.0

 
<1

.0
 

<1
.0

 
<1

.0
 

3.
2

<1
.0

 
<1

.0
 

<1
.0

 
<1

.0
 

<1
.0

 
20

 
10

 
1 

C
ro

m
o 

(C
r)

  
23

 
19

 
59

 
19

 
50

 
15

 
26

 
22

 
33

 
15

 
29

 
35

 
42

 
23

 
11

 
13

 
26

 
12

 
10

00
 

10
00

 
10

0 

C
ou

re
 (C

u)
  

46
 

19
 

25
 

24
 

44
 

41
 

36
 

36
 

34
 

18
 

52
36

 
28

 
34

 
29

 
21

 
57

17
10

00
 

31
0 

50
 

M
er

cu
ri 

(H
g)

<0
.0

5 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

0.
06

 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

0.
12

 
<0

.0
5 

<0
.0

5 
<0

.0
5 

30
 

3 
2 

M
ol

ib
dè

 
(M

o)
<1

.0
 

<1
.0

 
1.

2 
2.

0 
<1

 
<1

 
<1

 
<1

 
1.

5 
<1

 
1.

6 
<1

 
2.

6 
1.

2 
<1

 
1.

1 
4

<1
65

 
7 

3 

N
íq

ue
l (

N
i) 

 
25

 
20

 
60

15
 

23
 

14
 

19
 

22
 

37
 

14
 

22
 

35
 

32
 

19
 

15
 

16
 

26
 

13
 

10
00

 
46

0 
45

 

P
lo

m
 (P

b)
  

33
 

14
 

15
 

52
 

51
 

24
 

29
 

28
 

27
 

13
 

23
 

10
0

49
 

20
 

17
 

14
 

78
11

54
0 

55
 

55
 

A
nt

im
on

i 
(S

b)
<3

 
<3

 
<3

 
<3

 
<3

 
<3

 
<3

 
<3

 
<3

 
<3

 
<3

 
7

4 
<3

 
<3

 
<3

 
<3

 
<3

 
30

 
6 

6 

S
el

en
i (

S
e)

  
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
70

 
7 

0.
7 

E
st

an
y 

(S
n)

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

10
00

 
10

00
 

50
 

Ta
li 

(T
l) 

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
<5

 
40

 
4 

1 

V
an

ad
i (

V
)  

44
 

31
 

61
 

36
 

32
 

35
 

46
 

78
 

47
 

24
 

32
 

39
 

27
 

45
 

28
 

29
 

81
 

22
 

10
00

 
19

0 
13

0 

Zi
nc

 (Z
n)

12
0

71
 

52
 

93
 

11
0

62
 

87
 

12
0 

11
0

61
15

0
83

 
53

 
68

 
59

 
69

 
15

0
52

10
00

 
64

0 
10

0 



Investigació del sòl en la parcel·la d’Àrids Catalunya  Pàgina 29 de 54

5.2  Resultats de les mostres d’aigua 
A continuació es presenta una taula amb els resultats de les mostres 
d’aigua. Els resultats obtinguts s’han comparat tan amb els criteris 
holandesos per l’aigua subterrània, així com amb el Reial Decret 140/2003 
de criteris sanitaris de l’aigua de consum. A la taula només apareixen els 
paràmetres que s’han detectat per damunt del límit de detecció. Tots els 
paràmetres analitzats i els seu límits de detecció apareixen en l’annex 4 

Anàlisis Unitat S01 S04 S11 S12 Criteris holandesos RD
140/2003 

Característiques
Target Values Intervention 

values 
pH     7.4 7.5 7.0 7.3 - - - 

Temperatura de 
medició pH  °C  19.3 19.3 18.9 18.9 

- - - 

Temperatura de 
medició (EC)  °C  19.3 19.3 18.9 18.9 

- - - 

Conductivitat
elèctrica  mS/cm  2 1,50 5,60 3,50 

- - - 

Factor de corr. EC-
temp. (matemàtic)     1.134 1.134 1.144 1.144 

- - - 

Elements
Arsènic (As)  μg/L  n.d. 4 5 6 15 75 10

Antimoni (Sb)  μg/L  n.d. n.d. 5 n.d. - 20 5

Bari (Ba)  μg/L  44 50 130 46 50 625 -

Cadmi (Cd)  μg/L  n.d. n.d. n.d. 0.6 - - 5

Cobalt (Co)  μg/L  3 4 7 5 - - -

Plom (Pb)  μg/L  7 12 16 41 15 75 25

Molibdè (Mo)  μg/L  7 3 3 11 5 300 -

Níquel (Ni)  μg/L  7 8 23 18 15 75 20

Seleni (Se)  μg/L  n.d. n.d. 8 n.d. - - 10

Vanadi (V)  μg/L  7 6 13 13 - - -

Zinc (Zn)  μg/L  n.d. 8 110 170 65 800

Hidrocarburs Monoaromàtics
Etilbenzè μg/L  0.1 n.d. n.d. 0.2 4 150

m,p-Xilè  μg/L  n.d. n.d. n.d. 0.2 - -

Xilens (suma)  μg/L  n.d. n.d. n.d. 0.2 0.2 70

Estirè μg/L  0.1 n.d. n.d. 0.1 6 300

1,2,4-Trimetilbenzè  μg/L  
n.d. 0.1 n.d. n.d. - 

-

Fenols 
Fenol  μg/L  1.1 n.d. n.d. 1.1 0.2 2000  

o-Cresol  μg/L  n.d. n.d. n.d. 4.8 - -  

Cresols (suma)  μg/L  
n.d. n.d. n.d. 4.8

0.2 200 
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Anàlisis Unitat S01 S04 S11 S12 Criteris holandesos RD
140/2003 

2,6-Dimetilfenol  μg/L  
n.d. n.d. n.d. 0.09 - -  

Hidrocarburs clorats Volàtils
Triclorometà μg/L  n.d. 0.44 n.d. 3.6 6 400  

Tetracloroetilè μg/L  
n.d. 0.69 n.d. 1.1 0.01 40 10 

Bromodiclorometà  μg/L  
n.d. n.d. n.d. 1.4 - - - 

Dibromoclorometà μg/L  
n.d. n.d. n.d. 0.56 - - - 

Clorofenols
o-Clorofenol  μg/L  n.d. n.d. n.d. 0.4 - -  
p-Clorofenol  μg/L  n.d. n.d. n.d. 1.9 - -  

Monoclorofenols 
(suma)  μg/L  

n.d. n.d. n.d. 2.3 0.3 100 

-: criteri no disponible 

n.d.; no detectat per sobre el límit de detecció del mètode del laboratori (els 
límits de detecció apareixen en els certificats del laboratori en l’Annex 4) 

5.3  Interpretació dels resultats 
5.3.1 Mostres de sòls 
Pel que fa als compostos orgànics en sòls, els únics paràmetres que 
superen els NGR son els Hidrocarburs Totals de Petroli (TPH), els PCBs i 
el pentaclorofenol.

Els TPH s’han detectat en els sondejos amb les següents concentracions: 
S3 a 9,60 i12 metres, S4 a 1 metre, S5 a 1 metre , S8 a 2,50, 5 i 7 metres i 
S12 a 1 metre amb concentracions de 770, 1300, 450, 170, 220, 69, 500 i 
340 ppm respectivament. Dins dels TPHs identificats dominen els de 
cadenes més llargues i per tant les menys volàtils i amb menys mobilitat en 
sòls.

Cal comentar que les mostres amb les valors de TPH més alts corresponen 
a mostres de llots blanquinosos (veure perfils en l’annex 2) que podrien 
correspondre a llots de depuradora (se sap que històricament es vertien 
aquest tipus de residus entre altres) i que apareixen en profunditat (cota de 
102 a 105 m s.n.m). Aquests llots poden contenir olis que correspondrien a 
les concentracions que es detecten. Les altres zones amb TPH superficials 
(cota 108 m s.n.m) podrien estar associades a petits vessaments d’olis 
sobre el terreny per maquinària utilitzada per l’activitat d’apilament d’àrids. 

Els PCBs s’han detectat en les zones amb residus corresponents als 
sondejos S3 a 12 metres (0.028 ppm) i S8 a 2,5 i 7 metres (0.052ppm i 
0.046ppm respectivament) i en superfície en el S5 a 1 metre (0. 015ppm). 
Aquests valors superen lleugerament el NGR per altres usos (verd públic) 
(0.01 ppm). La seva mobilitat en sòls és baixa i el seu principal risc és per 
ingestió i contacte dèrmic. 
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El pentaclorofenol s’ha detectat també en els nivells de residus industrials 
profunds (llots) en dues mostres S03 a 12 metres i S8 a 7 metres amb 
concentracions de 0.21 i 0.058 ppm respectivament. El primer valor supera 
el NGR per l’ús urbà, mentre que el segon supera el NGR per altres usos 
(verd públic). 

En sòls els fenols i cresols tenen una limitada acumulació degut a la 
degradació microbiològica que sofreixen (anaeròbica i aeròbica). Tot i això, 
l’acumulació en sòls depèn de la presència d’argiles (els fenols tenen una 
gran afinitat amb l’òxid d’alumini). La toxicitat s’incrementa amb el nombre 
d’àtoms de clor o nitrogen, per tant el Pentaclorofenol és el compost més 
tòxic dels fenols. Són tòxics per inhalació i per contacte amb la pell. 

Pel que fa als components inorgànics en sòls s’han detectat Crom (VI), 
Coure, Molibdè, Níquel, Plom, Antimoni i Zinc per sobre del NGR d’altres 
usos.

El Cr VI s’ha detectat en les mostres S03 a 7.20 (6,7 ppm) i 12 metres 
(1,6ppm), S04 (1ppm) a 1 metre, S05 (3,6ppm) a 1 metre i S08 a 7 metres 
(3,2ppm) (NGR altres usos 1 ppm). 

El Coure es va detectar a les mostres S08 a 2.5 metres i S12a 10.5 metres 
amb concentracions de 52 i 57 ppm respectivament (NGR altres usos 50 
ppm)

El Molibdè s’ha trobat per damunt del NGR (3 ppm) en una única mostra al 
S12 a 10.5 metres amb una concentració de 4 ppm. 

El Níquel també s’ha trobat en una única mostra per sobre del NGR (45 
ppm) al sondeig S03 a 7.20 metres (60 ppm). 

El Pb s’ha detectat en dos punts el S08 i S12 a 5 i 10.5 metres 
respectivament, amb concentracions de 100 i 78 ppm (NGR 55 ppm). 

El Sb s’ha detectat al S08 a 5 metres amb una concentració de 7 ppm 
(NGR 6 ppm). 

El Zinc, s’ha detectat en 6 mostres diferents per damunt del NGR 
(100ppm): S01 a 1 metre, S03 a 12 metres, S05 i S06 a 1 metre, S08 a 2.5 
metres i S12 a 10.5 metres amb concentracions de 120, 110, 120, 110, 150 
i 150 respectivament. 

Tots ells a excepció del Cr(IV) i Zn s’han detectat en profunditat i podrien 
provenir d’aports de terres i àrids de l’activitat d’apilaments.  

En les figures de l’Annex 1 es representa la zona afectada pels diferents 
contaminants. 

5.3.2 Mostres d’aigua 
Pel que fa als components orgànics en les mostres d’aigua que s’ha trobat 
per damunt dels Nivells de referència, tots ells s’han detectat en el S12 tot i 
que també se n’ha detectat un parell al S01 i S04. Cap d’ells supera els 
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nivells d’intervenció holandesos ni els paràmetres de potabilitat. Aigües 
amunt, en el sondeig S11, no s’han detectat compostos orgànics. Per la 
qual cosa es pot afirmar que l’afecció de les aigües procediria dels 
materials dipositats sobre la parcel·la. 

La màxima contaminació correspon al sondeig S12, les aigües del qual 
s’identifiquen amb les aigües de l’explotació d’argiles. Els punt situats 
aigües avall (S01 i S04) es veuen afectats només pel Tetracloroetilè (S04) i 
pels fenols (S01) però en concentracions menors que en el S12. Això 
podria indicar una connexió entre ambdues masses d’aigua. 

La suma de xilens s’ha detectat al S12 amb una concentració de 0.2 ppb 
igual a la del Target Value Holandès.  

El fenol s’ha detectat en el S01 i S12 amb la mateixa concentració d’1,1 
ppb que està per damunt del criteri holandès Target Value (0.2 ppb) 

La suma de cresols s’ha detectat al S12 amb una concentració de 4.8 ppb 
per damunt dels 0.2 ppb del Target Value. 

Els fenols s’utilitzen per a la fabricació del nylon i altres fibres sintètiques i 
els cresols s’utilitzen en la indústria tèxtil com a agent de neteja. Tots dos 
també s’utilitzen com a desinfectants i preservants en fustes, pintures, 
fibres vegetals i pells. 

La família dels fenols i cresols són més pesats que l’aigua i per tant 
tendeixen a sedimentar al fons i quedar fixats en sediments argilosos. La 
seva dissolució és lenta en l’aigua. L’aparició de cresols en l’aigua 
subterrània fa difícil la seva descontaminació per a usos potables. 

El tetracloretilè s’ha detectat al S4 i al S12 amb concentracions de 0.69 i 
1.1 ppb respectivament (Target Value 0.01 ppb) però no supera el nivell de 
referència del RD 140/2003. El Tetracloroetilè és un dissolvent que s’utilitza 
principalment en rentat de roba en sec. Es tòxic per contacte dèrmic, 
ingestió i inhalació. 

La suma de monoclorofenols s’ha detectat al S12 amb una concentració 
de 2.3 ppb que supera el Target Value (0.3 ppb). 

Pel que fa als metalls s’han detectat Bari, Plom, Molibdè, Níquel, i Zinc en 
els sondejos S11 i S12. Cap d’ells superen els nivells d’intervenció 
holandesos i en el Plom i el Níquel superen els nivells de potabilitat en el 
sondeig S11 i S12.  

El Ba s’ha detectat al S11 amb concentracions de 130 ppb (Target Value 
50 ppb). 

El Pb s’ha trobat al S11 i S12 amb concentracions de 16 i 41 ppb  
respectivament, superant el Tarjet Value de 15 ppb i el valor de referència 
del RD 140/2003 (25ppb). 
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El Ni s’ha trobat al S11 i S12 amb concentracions de 23 i 18 ppb; 
respectivament, superant el Tarjet Value de 15 ppb i el valor de referència 
del RD 140/2003 (20ppb). 

El Zn s’ha trobat al S11 i S12 amb concentracions de 110 i 170 ppb 
respectivament (Tarjet Value 65ppb). 

El Mo s’ha detectat als piezòmetres S01 i S12 amb concentracions de 7 i 
11 ppb respectivament (Tarjet Value 5 ppb). 

Cal comentar que el piezòmetre d’aigües amunt (S11) presenta nivells de 
metalls pesats per sobre dels Nivells de referència però en canvi no s’hi 
han detectat compostos orgànics. Tenint en compte que aigües amunt les 
aigües apareixen afectades per metalls, es podria concloure que els nivells 
de metalls detectats dins de l’emplaçament no es veuen influenciats 
substancialment pels materials dipositats en l’abocador. 

El piezòmetre amb més afecció és el S12. Pel que fa als metalls 
identificats, tots ells són tòxics per ingestió i contacte dèrmic. El Cr (VI), que 
és el més soluble en aigua dels metalls, i que s’ha detectat en sòls en dos 
sondejos en superfície no s’ha detectat en les aigües subterrànies. 
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6 L’Amiant 
6.1 Consideracions generals 
La terminologia amiant fa referència a un grup de silicats hidratats 
microcristalins fibrosos de composició química variable. Existeixen diverses 
varietats dividides en serpentines i anfiboles.

Les serpentines es caracteritzen per tenir fibres corbes i els anfíbols per 
tenir les fibres rectes i ser més perillosos. Les diverses varietats sovint es 
diferencien pel color. L’amiant blanc (crisotila) és una serpentina, l’amiant 
blau (crocidolita) i l’amiant marró (amosita) són anfíbols. 

La principal via d’entrada de l’amiant és la via respiratòria. Les fibres 
d’amiant, degut a les seves característiques aerodinàmiques, petit tamany i 
forma allargada, poden romandre en suspensió a l’aire el temps suficient 
per representar un risc respiratori. Així mateix, poden adherir-se a la roba i 
a la pell i desprendre’s posteriorment amb el consegüent risc d’inhalació. 
L’exposició a l’amiant por causar tres tipus de malaltia irreversible: càncer 
de pulmó, mesotelioma maligne i asbestosis. Totes les fibres d’amiant 
poden causar càncer, tot i que la crocidolita (amiant blau) és la més 
cancerígena de totes. 

6.2 Nivells de referència  
Els valors límits de concentració en aire estan regulats per la legislació 
espanyola segons el RD 396/2006 que és l’adaptació de la directiva 
europea 2003/18/CE. Aquesta normativa marca un límit de 100.000 fibres 
per m3 d’aire mesurada en relació a un període de referència de 8 hores. 

Pel que fa als valors límits de concentració en sòls no existeix cap 
normativa espanyola i per tant s’ha usat la normativa holandesa. La 
concentració llindar en sòls a Holanda és de 100 mg/kg, però per l’amiant 
de varietat anfíbola (com l’amiant blau) les concentracions obtingudes es 
multipliquen per 10 com a factor de seguretat abans de comparar-lo amb el 
valor de referència.  

Aquest valor ha estat adoptat després d’una recerca científica d’emissions 
amb sòls que contenen amiant i on es donen condicions de treball normals 
(sols remoguts amb pales, pics, arades, etc.). En condicions extremes (sòl 
molt sec i arenós amb petites partícules lliures d’amiant) les emissions 
potencials serien superiors. 



Investigació del sòl en la parcel·la d’Àrids Catalunya  Pàgina 35 de 54

6.3 Campanya de mostreig i analítica aplicada 
Degut a que el risc de l’amiant està completament associat a la inhalació, 
únicament les mostres més superficials de sòls (entre 0 i 1 m) es 
consideren perilloses i per això s’ha pres una mostra a aquesta profunditat 
en els punts on històricament hi ha hagut abocaments. També s’han agafat 
mostres profundes en aquells punts on l’amiant s’ha detectat visualment. 
En total s’han analitzat 16 mostres de sòl. 

El mètode d’anàlisi aplicat correspon al mètode clàssic, d’acord amb la 
norma NEN 5896. Segons aquest mètode en una mostra d’entre 100 i 500 
grams s’analitza la presència de partícules d’amiant. El resultat obtingut és 
el % en massa dels diferents tipus d’amiant. En total s’analitzen 6 tipus 
d’amiant. 

Tot i que mitjançant aquesta analítica no s’obtenen valors de 
concentracions d’amiant en sòl (per poder comparar amb els valors de 
referència holandesos), ha estat considerada l’adient per aquest projecte ja 
que dóna una primera aproximació al problema de l’amiant indicant-ne la 
presència o no, el tipus i el percentatge en sòl. Per una altre banda, la 
quantitat de mostra necessària per realitzar l’analítica detallada amb 
microscopi electrònic, és d’entre 5 i 10kg i per obtenir aquestes mostres és 
necessari recórrer a una campanya de cales. 

Només en el cas que els sòls on s’ha detectat amiant hagués de ser 
excavat i gestionat, una analítica més precisa seria necessària. 

6.4 Resultats analítics 
A continuació es mostra una taula amb els resultats analítics obtinguts per 
l’amiant:
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6.5 Interpretació dels resultats 
Durant els treballs de camp s’ha identificat l’amiant de dues formes 
diferents: superficialment s’han identificat trossos d’uralita (sondejos S05 i 
S06) i a més en profunditat fibres en els llots blancs de depuradora. 

Per la informació històrica es sap que l’origen de l’amiant identificat podria 
tenir dos fonts: els abocaments històrics de llots procedents de la fàbrica 
d’Uralita i que s’han identificat en profunditat i els abocaments i moviments 
de terres relacionats amb l’activitat d’apilament d’àrids que ha tingut lloc 
fins l’any 2007. 

Com es pot veure a la taula 6.1 només s’han detectat dos tipus d’amiant el 
blanc i el blau. Els sondejos on s’ha detectat presència d’amiant són el S03 
(diferents profunditats en superfície i profunditat), S05 i S06 (en superfície) i 
el S08 (en profunditat). De totes elles, les que podrien suposar un risc son 
les més superficials (1 metre) que s’han detectat als sondejos S03, S05 i 
S06. Aquesta zona es correspon allà on s’havia dut a terme l’explotació 
d’àrids. En les figures de l’Annex 1 es representa la zona afectada per 
amiant.

6.6 Campanya complementària 
6.6.1 Metodologia dels sondejos 
El dia 4 de setembre de 2007 es va dur a terme una campanya de 
sondejos complementària sota la supervisió ambiental de MediTerra, en la 
zona Est de l’emplaçament (vegeu figura 3 de l’Annex 1) amb l’objectiu 
d’identificar la possible presència d’amiant i determinar si aquestes terres 
serien òptimes per tal de ser utilitzades pel cobriment i restauració de la 
zona afectada amb amiant.  

Els sondejos van ser realitzats per l’empresa de sondejos Tecsòl S.L 
seguint el mateix procediment que a la campanya anterior i utilitzant un 
diàmetre de perforació de 86 mm. 

Durant la realització dels sondejos, els tècnics supervisors de MediTerra 
van portar un registre de camp en el qual es va incloure la descripció de les 
litologies, la profunditat i característiques de les mostres obtingudes, entre 
d’altres observacions que poguessin resultar útils per l’estudi. Tota la 
informació relativa als sondejos: descripció geològica, presa de mostres, 
olors i colors identificats a les mostres, etc. van ser anotats als perfils 
corresponents a l’Annex 2.  

Durant la investigació es va realitzar un reportatge fotogràfic en el qual 
queden reflexats els treballs realitzats, la ubicació dels sondejos, equips de 
sondejos, caixes de testimoni, etc. Aquestes fotografies es presenten a 
l’Annex 3. 
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6.6.2 Programa del sondejos 
El programa de sondejos s’ha establert en base a les profunditats 
d’excavació esperades tenint en compte que aquestes terres es podrien 
utilitzar coma capa de recobriment en la zona afectada per amiant. 

En total es van fer 8 sondejos, un d’ells manual i es van perforar un total de 
25 metres.  En la Figura 2 de l’Annex 1 es presenta la ubicació de cada 
sondeig. 

En la taula següent es presenta un resum de tots els sondejos realitzats, 
els metres perforats i la justificació de cadascun d’ells. 

Taula 6.2 Justificació dels Sondejos i metres perforats  

Sondeig Profunditat 
(metres) Justificació 

SA1 3 Identificar possible presència d’amiant. 

SA2 6 Identificar possible presència d’amiant.

SA3 3 Identificar possible presència d’amiant.

SA4 5 Identificar possible presència d’amiant.

SA5 1 Sondeig manual. Identificar possible presència 
d’amiant.

SA6 2 Identificar possible presència d’amiant.

SA7 3 Identificar possible presència d’amiant.

SA8 2 Delimitar la presència d’amiant detectada al SA7 

6.6.3 Mostreig de sòls 
En total es van agafar 22 mostres de sòls i de les quals 15 van ser 
enviades al laboratori holandès Analytico i analitzades per amiant.  

Els envasos utilitzats per la presa de mostres van ser subministrats pel 
laboratori holandès Analytico, tractant-se d’envasos de 260 ml, els quals es 
van omplir completament i es van tancar hermèticament. Les mostres es 
van conservar en fred en tot moment dins de neveres portàtils, tant durant 
els treballs de camp com durant el seu trasllat al laboratori.  

La presa de les mostres en cada sondeig es va decidir en funció dels 
objectius de la investigació (una mostra superficial a mig metre, una més 
profunda i una al final del sondeig) i de les evidències de contaminació 
(presència d’uralita o llots). 

Les mostres es van disposar sobre una làmina de plàstic, seleccionant les 
fraccions més representatives.  

En la següent taula es presenten les mostres agafades i analitzades. 
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Taula 6.3 Programa de mostreig 

Sondeig Mostres 
agafades 

Mostra
analitzada 

SA1-05000 

SA1-0100SA1

SA1-0300

SA1-0500
SA1-0100

SA2-05000 

SA2-0200SA2

SA2-0600

SA2-0500

SA2-0600

SA3-0500

SA3-0100SA3

SA3-0300

SA3-0500
SA3-0300

SA4-0500

SA4-0200SA4

SA4-0050

SA4-0050
SA4-0500

SA5 SA5-0700 

SA5-0700
(mostra

composta de 4 
submostres

agafades entre 
0 i 1 metres) 

SA6-0500

SA6-0100SA6

SA6-0200

SA6-0500
SA6-0200

SA7-0500

SA7-0100

SA7-0200
SA7

SA7-0300

SA7-0050
SA7-0200

SA8-0050

SA8
SA8-0200

SA8-0050
SA8-0200

6.6.4 Programa analític per sòls 
El programa analític aplicat per a sòls és el mateix que en la campanya 
anterior, la norma NEN 5896. Segons aquest mètode en una mostra d’entre 
100 i 500 grams s’analitza la presència de partícules d’amiant. El resultat
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obtingut és el % en massa dels diferents tipus d’amiant. En total s’analitzen 
6 tipus d’amiant. 

La selecció de les mostres a analitzar es va fer en funció de les 
observacions de camp. En el cas de que organolèpticament hi haguessin 
indicis de contaminació, es van seleccionar la mostra a 0,5 metres i la més 
profunda del sondeig. 

En el cas de detectar-se afeccions visuals dels sòls, el programa analític es 
veuria afectat incloent també altres paràmetres químics a part de l’amiant. 

6.6.5 Resultats analítics 
A continuació es mostra una taula amb els resultats analítics obtinguts en 
aquesta campanya complementària per l’amiant: 

Taula .6.4. Resultats analítics de l’amiant 
SA1-
0050 

SA1-
0300 

SA2-
0050 

SA2-
0600 

SA3-
0050 

SA3-
0300 

SA4-
0050 

SA4-
0500 

SA5-
0700 

SA6-
0050 

SA6-
0200 

SA7-
0050 

SA7-
0200 

S08-
0050 

SA8-
0200 

Crisotila 
(amiant
blanc)

- - - - - - - - - - - - 2-5
% - - 

Crocidolita 
(amiant
blau) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Amosita
(amiant
marró)

- - - - - - - - - - - - - - - 

Actinolita - - - - - - - - - - - - - - - 

Tremolita - - - - - - - - - - - - - - - 

Antofilita - - - - - - - - - - - - - - - 

- : no detectat 

6.6.6 Interpretació dels resultats 
En aquesta segona campanya, només s’ha detectat amiant en una mostra 
de les 15 analitzades, la SA7-0200 a 2 metres de profunditat (vegeu figura 
3 de l’Annex 1). L’amiant detectat correspon a amiant blanc i coincideix 
amb la detecció visual durant els treballs de camp de trossos d’uralita a una 
profunditat de 2 metres. Aquests trossos d’uralita es trobaven molt 
esmicolats.
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7 Anàlisis de riscos 
7.1 Normativa de referència 
Per tal d’avaluar els resultats obtinguts i elaborar propostes de sanejament, 
s’ha realitzat un anàlisi quantitatiu de riscos seguint el Reial Decret 9/2005, 
de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls 
contaminats. 

Segons s’especifica a l’Article 4 del RD 9/2005 els sòls amb concentracions 
d’hidrocarburs totals de petroli (TPH) superiors s 50 mg/kg requereixen una 
avaluació detallada de riscos sobre la salut humana o sobre els 
ecosistemes. 

Per altre banda, el RD 9/2005 defineix un sòl com a contaminat per a un 
determinat contaminant si la concentració d’aquest supera 100 o més 
vegades el nivell genèric de referència (NGR) fixat al RD 9/2005. En cas de 
superar els NGR però amb concentracions inferiors a 100 vegades el valor, 
es té que aplicar un anàlisi de risc.  

Així mateix, el RD 9/2005 no contempla NGR pels metalls, i per a comparar 
els metalls s’han utilitzat els NGR per metalls fixats per l’ARC. 

Considerant que l’ús previst és el verd públic (parc de connectivitat), com a 
NGR s’han utilitzat els anomenats “altres usos del sòl”, que són aquells que 
ni sent ús urbà ni industrial, són aptes pel desenvolupament d’activitats 
agrícoles, forestals i ramaderes. 

La metodologia aplicada per l’anàlisi de risc segueix el que s’especifica en 
l’annex VII del RD 9/2005. 

7.2 Descripció de la metodologia aplicada 
El model d’anàlisi de risc que s’ha aplicat ha estat el RBCA Tool Kit for 
Chemical Releases versió 1.3b, desenvolupat per l’American Society for 
testing and Materials i comercialitzat per l’empresa Groundwater Services, 
Inc. (EUA), un dels models més coneguts i aplicats arreu del món per a 
contaminació de sòls i aigües subterrànies. 

El nivell de risc al que està sotmès un receptor enfront substàncies no 
cancerígenes es calcula comparant aquest consum amb una dosi o 
consum de referència (estàndard que indica la màxima quantitat de 
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contaminant que pot consumir a diari un humà al llarg de la seva vida, 
sense efectes adversos sobre la seva salut); de manera que quan el 
consum obtingut sigui més gran que la dosi de referència esmentada, es 
considera l’existència de risc, o el que és el mateix, quan el quocient entre 
les dues dosis és superior a 1, indica que hi ha risc. 

El nivell de risc per un receptor enfront substàncies cancerígenes es 
calcula fent el producte entre el consum amb un factor anomenat “slope 
factor”. Quan l’índex que s’obté del producte entre ambdós sigui més gran 
que 10-5 (o el que és el mateix, una exposició letal de càncer sobre cent mil 
exposicions, tal i com s’especifica a l’Annex VII del Real Decret 9/2005) es 
considera l’existència de risc.

El model RBCA determina el nivell de risc per fonts de contaminació 
presents al sòl i/o a l’aigua subterrània per receptors humans situats tant en 
la mateixa font com allunyats d’ella. 

A l’Annex 5 es presenten els fulls de càlcul del model RBCA utilitzat, 
incloent les dades utilitzades i els resultats obtinguts. 

7.3 Aplicació de l’anàlisi de riscos 
L’anàlisi de risc requereix la configuració d’un escenari el més similar a la 
realitat possible. Aquest escenari es basa en la migració de la contaminació 
des de la font contaminant (mitjançant models matemàtics que simulen el 
desplaçament del contaminant pel medi: aire, sòl i/o aigua subterrània) fins 
arribar al punt d’exposició, en el qual el receptor pot entrar en contacte amb 
el contaminant a través de les vies d’exposició (ingestió d’aigua 
subterrània, ingestió de sòl, contacte dèrmic amb sòl i inhalació) mitjançant 
el consum. 

En tota la parcel·la s’ha partit de l’escenari considerant les condicions 
actuals i les d’un futur ús.

7.3.1 Receptors, vies de desplaçament i vies d’exposició 
L’escenari inicial plantejat pels receptors és el d’un sòl contaminat que pot 
afectar tant per contacte directe i ingestió, per inhalació de l’aire a l’exterior, 
com els efectes sobre un receptor mitjançant la ingestió d’aigua d’un 
aqüífer subjacent afectat per lixiviació dels sòls. L’ús previst segons el 
planejament verd públic (Parc de connectivitat) i per tant no s’ha considerat 
el risc per inhalació en ambient interior.  

Els factors d’exposició per a un receptor en zona verda utilitzats en el 
model són: 70 kg de pes, 5800 cm2 de superfície de pell exposada, 30 anys 
de durada d’exposició al llarg de la seva vida, una freqüència d’exposició 
de 108 dies a l’any, (que corresponen a dos dies per setmana durant un 
any). 2 litres d’aigua ingerida al dia i 100 mg de sòl ingerits al dia. S’ha 
considerat, també, un receptor de tipus “treballador de la construcció”, que 
seria el potencial receptor present a l’emplaçament mentre durin les obres 
de construcció i edificació de les zones d’estudi. Aquest receptor té les 
següents característiques: 70 kg de pes, 5800 cm2 de superfície de pell 
exposada, 1 any de durada d’exposició durant les feines de construcció, 



Investigació del sòl en la parcel·la d’Àrids Catalunya  Pàgina 43 de 54

una freqüència d’exposició de 180 dies a l’any, 1 litres d’aigua ingerida al 
dia i 100 mg de sòl ingerits al dia. 

Pel receptor comercial tindria les següents característiques: 70 kg de pes, 
5800 cm2 de superfície de pell exposada, 25 anys de durada d’exposició al 
llarg de la seva vida, una freqüència d’exposició de 250 dies a l’any, 1 litre 
d’aigua ingerida al dia i 50 mg de sòl ingerits al dia.  

S’ha considerat l’existència d’un pou a 300 metres que s’utilitza per usos 
industrials i que correspondria al pou d’INCECOSA. No es coneix quin 
aqüífer explota aquest pou, però situant-nos en el pitjor dels escenaris es 
suposa que té connexió amb les aigües de l’emplaçament. 

Pel que fa als potencials receptors situats a la mateixa font de 
contaminació (receptors “on-site”), s’ha considerat que aquests poden 
entrar en contacte amb la contaminació mitjançant la inhalació de vapors o 
partícules procedents del sòl a l’aire lliure, en el cas d’ús verd públic, 
mitjançant la ingestió directe i el contacte dèrmic amb el sòl i mitjançant la 
ingestió directe d’aigua d’un hipotètic pou situat a l’emplaçament. 

7.3.2 Models de transport aplicats 
Els models de transport són equacions matemàtiques que simulen el 
desplaçament del contaminant pel medi, des de la font contaminant fins al 
receptor. 

Per la via d’exposició inhalació per volatilització en ambient exterior s’ha 
aplicat el model “Surface Soil Volatilization Model”. 

Pel contacte dèrmic i ingestió del sòl no s’ha considerat cap model de 
transport ja que no hi ha desplaçament del contaminant pel medi. 

Per la via d’exposició ingestió d’aigua subterrània s’ha aplicat el model de 
transport vertical de lixiviació ASTM i el model de transport horitzontal 
Domenico. 

Pel que fa al transport horitzontal de l’aigua subterrània s’ha aplicat el 
model Domenico, en el que tan sols s’ha considerat dispersió, no 
biodegradació. 

7.3.3 Paràmetres referents al medi. Sòl a la font de contaminació 
Gran part de l’àrea d’estudi es troba situada sobre reblerts constituïts per 
llims, argiles i reompliments. De manera que, com a litologia més 
representativa s’ha considerat l’argila sorrenca. 

La zona de sòl afectada s’ha considerat una superfície de 12.000 m2 que 
inclou tant les capes més superficials afectades com les profundes. 

Pels paràmetres “longitud de sòl afectat paral·lel a la direcció del vent” s’ha 
considerat 225 metres que és la màxima distància direcció oest; la “longitud 
de sòl afectat paral·lel a la direcció de l’aigua subterrània”, s’ha considerat 
261 metres perquè és la longitud màxima de nord a sud que cobreix tota la 
zona d’explotació. 
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Pel que fa a la profunditat del sòl afectat s’ha considerat de 16 metres que 
és la profunditat de la mostra de terreny que s’ha analitzat a més 
profunditat i en la que no s’ha detectat cap afecció, tot i que en cap lloc la 
contaminació s’estén des de la superfície fins als 16 metres. 

El valor de pluviometria anual, el qual influeix en la infiltració de 
contaminació en el terreny, s’ha considerat de 588 mm, valor obtingut de 
l’anuari de dades meteorològiques corresponent a l’estació de Cerdanyola-
Parc Tecnològic del Servei Meteorològic de Catalunya. 

La profunditat del nivell freàtic considerat ha estat 1m que correspon al 
piezòmetre S01, situat a la zona sud de l’emplaçament. S’ha considerat 
aquest nivell freàtic perquè és el menys favorable. 

7.3.4 Paràmetres referents al medi. Aigua Subterrània 
Les principals fonts d’informació han estat l’estudi hidrogeològic “Avaluació 
de la potencialitat quantitativa i qualitativa dels aqüífers dins de l’àmbit 
territorial del centre Direccional de Cerdanyola del Vallès” realitzat per 
FCHIS al maig del 2007. 

El valor de la conductivitat hidràulica s’ha considerat de 4,7x 10-10 m/sg, 
que és el valor obtingut de les mostres inalterades. El valor del gradient 
hidràulic aplicat ha estat de 0,015 calculat a partir dels nivells piezomètrics i 
el valor de la porositat efectiva s’ha considerat de 0,27. Aquest valor 
correspon a la porositat efectiva de les sorres i s’ha obtingut del llibre 
“Hidrogeología Subterránea” de Custodio y Llamas. 

L’amplada del plomall d’aigua subterrània contaminada estimada s’ha 
considerat 200 m. 

Per tal d’avaluar el risc cap a les aigües subterrànies s’ha considerat tant 
els valors identificats en les mostres d’aigua com els valors que calcula el 
model a partir de la lixiviació del sòl cap a l’aigua. 

7.3.5 Paràmetres referents al medi. Aire 
S’ha considerat, per tots els casos, una alçada de zona de mescla de 2 
metres i una velocitat del vent de 1,3 metres/segon (aquesta última dada 
obtinguda del Servei Meteorològic de Catalunya). 
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7.3.6 Contaminants  
Les concentracions utilitzades en sòls són les concentracions mitjanes dels 
contaminants que superen els NGR. En la taula següent es presenten 
aquestes concentracions. 

Taula 7.1. Contaminants i concentracions en sòl utilitzades per 
l’anàlisi de risc. 

Contaminant Concentració en sòl (mg/kg) 

PCBs 3,5E-2

Pentaclorofenol 1,3E-1

TPH Alifàtics C12-C16 3,5E+1

TPH Alifàtics C16-C21 8,7E+1

TPH Alifàtics C21-C34 4,7E+2

Cu 3,3E+1

Pb 3,3E+1

Zenc 8,7E+1

Ba 1,7E+2

Ni 2,4E+1

Cr (VI) 3,2E+0

Sb 5,5E+0

Mo 1,9E+0
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Taula 7.2. Contaminants i concentracions en aigua utilitzades per 
l’anàlisi de risc. 

Contaminant Sondeig Concentració en sòl (mg/kg) 

Xilens (suma) S03 2,0E-4 

Fenols S03 1,1E-3 

Cresols S08 4,8E-3 

Tetracloroetilè S03 1,1E-3 

Clorofenol S03 2,3E-3 

Pb S08 4,1E-2 

Zenc S08 1,7E-1 

Ba S03 1,3E-1 

Ni S03 2,3E-2 

Sb S08 5,0E-3 

Mo S12 1,1E-2 

El Plom no es troba a la base de dades del RBCA ja que no s’ha 
determinat una Dosi de Referència Oral per aquest metall. Com a Dosi de 
Referència s’ha utilitzat la que es troba a la base de dades del programa 
d’anàlisi de risc Risk-Human (Van Hall Institute) i correspon amb el valor 
3,6x103 mg/kg/dia. 

7.4 Resultats de l’anàlisi de riscos i anàlisi d’incerteses 
Seguint el que s’especifica al punt 7 de l’Annex VIII del Real Decret 9/2005, 
s’ha calculat el ric individual de cada compost i el risc conjunt per tots els 
compostos alhora, al coexistir tots ells en el mateix sòl i, situant-nos en el 
pitjor context, considerant que tenen un mateix mecanisme d’acció. 

Els paràmetres d’entrada del model (principalment els que descriuen el 
medi) han estat sotmesos a una anàlisi d’incerteses per valorar la seva 
sensibilitat enfront a variacions d’aquests paràmetres. Degut al nombre 
limitat de variables espacial i temporal, no s’ha utilitzat una aproximació 
estocàstica a aquest anàlisi i en el seu lloc s’ha utilitzat el mètode 
d’acotació de rangs de variació. Per a aquells paràmetres que accepten 
una variabilitat en els seus paràmetres, s’han fet simulacions observant 
com afecta aquesta variació en el resultat final. 

En base al model conceptual indicat en aquest capítol, no s’ha detectat risc 
per a cap contaminant ni per a cap via d’exposició de forma individual. 
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En canvi sí que hi ha risc per efectes tòxics (no per cancerígens) per a la 
suma de tots els compostos químics pel cas de la lixiviació del sòl cap a les 
aigües subterrànies per a la ingestió d’aigua d’un pou que estigués situat a 
300 metres de l’emplaçament. Si el pou estigués situat a 375 metres, el risc 
conjunt no existiria. El risc es considera per a una persona que pogués 
ingerir 1 litre d’aigua diari. En el cas d’ingerir només 0,7 litres diaris, tampoc 
existiria risc. 

El valor de risc que s’obté per a la suma de tots els compostos és 1,4 en 
comparació al valor d’1 que és la referència. 

Per altra banda en el cas de que en comptes de les concentracions 
mitjanes s’utilitzés el límit superior de confidència de les mitjanes (percentil 
95) hi hauria risc individual per efectes tòxics pel plom amb un valor de 1,2 
en comparació amb el valor d’1 de referència. També la situació seria la 
mateixa si s’utilitzés les concentracions màximes, però en aquest cas el 
valor de risc seria de 2,9. 

Un altre factor clau en l’anàlisi de risc és la permeabilitat dels materials de 
reompliment i del sòl natural per sota dels reompliments que és 
inversament proporcional al risc que dóna per lixiviació de sòls cap a les 
aigües subterrànies. Les permeabilitats tant baixes obtingudes afavoreixen 
la lixiviació dels sòls cap a les aigües subterrànies i són un factor que 
incrementa el risc obtingut. 
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8 Diagnosi i recomanacions 
8.1 Compostos químics en sòls i aigües 
Els resultats de l’anàlisi de risc sobre els compostos químics que superen 
els NGR indiquen que no hi ha risc per cap dels contaminants avaluats de 
forma individual ni per cap dels escenaris plantejats. 

Si considerem que tots els compostos avaluats tenen un mateix 
mecanisme d’acció i es sumen els valors de risc obtinguts individualment, 
el risc conjunt tòxic per a la ingestió d’aigua (més de 0,7 litres diaris) en un 
pou situat a 300 metres del focus contaminant supera el valor de 
referència d’1. Dels 18 contaminants avaluats el contaminant que més pes 
té en el resultat de l’anàlisi de risc és el Plom. 

Degut a que en el radi de possible afecció de les aigües (375 m) només es 
troba un pou (INCECOSA) es recomana estudiar en detall aquest pou per 
determinar si explota les mateixes aigües que les de l’emplaçament, l’ús 
que es fa de les aigües i caracteritzar analíticament les seves aigües. 

Es disposa d’una analítica del pou d’INCECOSA que indica absència 
d’afecció de les seves aigües, tot i que no es coneix com està construït 
aquest pou i quins nivells aqüífers explota.  

En la taula següent es presenten els resultats d’aquesta analítica. La 
mostra codificada com CD3-I correspon a la inicial abans de fer la purga i 
la CD3-F als resultats analítics posteriors a la purga. 
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Assaig  CD3-I  CD3-F  
 pH a 20ºC   7,61   7,67  
 Conductivitat a 20ºC ( S/cm)   1690   1982  
 Clorur soluble (Cl) (mg/l)   170   170  
 Nitrat soluble (NO3) (mg/l)  3   3  
 Sulfat Soluble (SO4) (mg/l)   290   290  
 Nitrits (NO2) (mg/l)   <0,1   <0,1  
 Amoni (NH4)(*) (mg/l)  <0,05   <0,05  
 Carboni Orgànic no Purgable (NPOC) C (mg/l)   2   <2  
 Demanda Quimica d'Oxígen (DQO)(O2) no decantada (mg/l)   <30   <30  
 Demanda Biològica d'Oxígen (DBO5)(O2) (mg/l)   <20   <20  
 Bicarbonat (HCO3) (mg/l)  540   550  
 Carbonat (CO3) (mg/l)   <10   <10  
 Sòlids disolts (mg/l)   1100   1200  

 Crom dissolt (Cr) (mg/l)  <0,05   <0,05  
 Coure dissolt (Cu) (mg/l)   <2   <2  
 Molibdè dissolt (Mo) (mg/l)   <0,05   <0,05  
 Alumini (Al) (mg/l)  <0,1   <0,1  
 Bor (B) (mg/l)   0,6   0,6  
 Ferro (Fe) (mg/l)   <0,05   <0,05  
 Manganès (Mn) (mg/l)   <0,05   <0,05  
 Sodi (Na) (mg/l)  280   290  
 Potassi (K) (mg/l)   3,5   3,6  
 Calci (Ca) (mg/l)   74   75  
 Magnesi (Mg) (mg/l)  42   42  
 Cadmi (Cd) (mg/l)   <0,005   <0,005  
 Plom (Pb) (mg/l)   <0,02   <0,02  
 Arsènic dissolt (As) (mg/l)   <0,01   <0,01  
 Seleni (Se) (mg/l)  <0,01   <0,01  
 Pesticides Organoclorats    
 a-Endosulfan-I ( g/l)   <0,03   <0,03  
 a-HCH ( g/l)  <0,03   <0,03  
 Aldrin ( g/l)  <0,03   <0,03  
 b-Endosulfan-II ( g/l)   <0,03   <0,03  
 b-HCH ( g/l)   <0,03   <0,03  
 Pesticides Organoclorats   
 Carbaril ( g/l)   <0,03   <0,03  
 Carbofurà ( g/l)   <0,03   <0,03  
 Clordà ( g/l)   <0,03   <0,03  
 Compostos HCH ( g/l)  <0,12   <0,12  
 d-HCH ( g/l)   <0,03   <0,03  
 DDD ( g/l)   <0,03   <0,03  
 DDE ( g/l)  <0,03   <0,03  
 DDT ( g/l)   <0,03   <0,03  
 Diendrin ( g/l)   <0,03   <0,03  
 e-HCH ( g/l)   <0,03   <0,03  
 Endosulfan Sulfat ( g/l)  <0,03   <0,03  
 Endrí ( g/l)   <0,03   <0,03  
 Endrí Aldehid ( g/l)   <0,03   <0,03  
 g-HCH( g/l)  <0,03   <0,03  
 Heptaclor ( g/l)  <0,03   <0,03  
 Heptacloroepòxid ( g/l)   <0,03   <0,03  
 Heptacloroepòxid-cis ( g/l)   <0,03   <0,03  
 Heptacloroepòxid-trans ( g/l)  <0,03   <0,03  
 Tetradifo ( g/l)   <0,03   <0,03  
 y-HCH (Lindan) ( g/l)   <0,03   <0,03  
 Triazines    
 Ametrina ( g/l)  <0,05   <0,05  
 Atrazina ( g/l)   <0,05   <0,05  
 Prometrina ( g/l)   <0,05   <0,05  
 Prometró ( g/l)  <0,05   <0,05  
 Propazina ( g/l)   <0,05   <0,05  
 Simazina ( g/l)   <0,05   <0,05  
 Terbutrí ( g/l)   <0,05   <0,05  
 Trihalometans (THM's)   
 Bromdiclormetà ( g/l)   <1   <1  
 Bromoform ( g/l)   <1   <1  
 Cloroform ( g/l)  <1   <1  
 Dibromcloometà ( g/l)  <1   <1  
 Suma Trihalometans (THM's) ( g/l)   <5   <5  
 Compostos Orgànics Volàtils Halogenats (COV's)    
 Tricloroetilè ( g/l)  <1   <1  
 Tetracloroetilè ( g/l)   <1   <1  
 BTEX    
 Benzè ( g/l)   <1   <1  
 Toluè ( g/l)  <1   <1  
 Etilbenzè ( g/l)   <1   <1  
 m,p-Xilè ( g/l)   <1   <1  
 o-Xilè ( g/l)  <1   <1  
 Bacterològic bàsic    
 Coliforms totals (n.m.p) (UFC/100ml)   <2   <2  
 Enterococs   <2   <2  
 Escherichia Coli (UFC/100ml)  Absència Absència
 Clostridium perfringens   <2   <2  
 Legionella pneumophila (UFC/ml)  Absència Absència
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Tot i això i degut a la complexitat hidrogeològica de la parcel·la, es 
recomana estudiar en major detall el funcionament hidrogeològic dins d’un 
marc que inclogui les parcel·les properes i els estudis que en aquestes 
parcel·les s’estan realitzant. 

L’amiant detectat en superfície sí que pot suposar un risc pels usos futurs 
previstos en l’emplaçament i per tant caldrà actuar per tal de reduir 
aquests riscos a nivells assumibles.  

8.2 Contaminació per amiant 
Com el risc de l’amiant ve donat per l’inhalació de les seves fibres, 
l’aïllament de les zones afectades de forma que s’eviti el pas de les fibres 
del sòl a l’aire, evitarà que aquestes fibres puguin ser inhalades i per tant 
el risc desapareix.  

Les zones afectades amb amiant en superfície estan representades en la 
Figura 3a de l’Annex 1. La zona correspon a la plataforma que Àrids 
Catalunya utilitzava per a les seves activitats. La superfície marcada s’ha 
representat en base a un escenari conservador limitant aquesta àrea pels 
punts de mostreig on no s’ha detectat amiant. S’ha inclòs en la zona 
afectada les parets laterals de la plataforma que no han estat 
caracteritzades però que potencialment podrien contenir amiant, sobretot 
si es considera el grau d’erosió que presenten actualment. 

Tenint en compte que la zona serà remodelada paisatgísticament, es 
proposa que durant aquesta remodelació es considerin les zones 
afectades amb amiant de tal forma que quedin aïllades dels potencials 
receptors seguint les següents pautes d’actuació.  

 Evitar excavar/moure sòls de la zona afectada. En el cas de que fos 
necessari, s’haurien de prendre les mesures de prevenció de riscos 
laborals necessàries per treballs amb amiant. 

 Aïllar la zona afectada cobrint-la amb una capa de sòl net d’entre 
50 i 150 cm.  

 El tipus de sòl i l’ espessor de la capa final dependrà dels usos 
específics de cada cas:  
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US FUTUR GROSSOR DE LA CAPA 
AÏLLANT TIPUS DE SÒL 

Camins pavimentats 50 cm Sorra/grava 

Línies 
elèctriques/clavegueram 

150 cm (per evitar riscos 
durant feines de 
manteniment) 

Sòl net 

Gespa 50 cm Sòl orgànic apte per 
vegetació 

Tanques vegetals (flors, 
arbres, arbusts, ...) 

100-150 cm Sòl orgànic apte per 
vegetació 

 El tipus de sòl també dependrà del sistema hidrològic que hagi de 
tenir el nou terreny per tal de considerar possibles vies d’erosió 
preferencial del terreny. S’haurà d’evitar mitjançant l’establiment de 
cunetes interceptores d’escorrentia superficial, que les capes 
aïllants que es col·loquin sobre les zones afectades amb amiant no 
siguin arrossegades en el futur per les pluges.  

 En tots els casos es recomana instal·lar algun tipus de senyalització 
entre la zona on s’ha detectat l’amiant i el terra net aïllant per evitar 
que en el futur la zona afectada entri en contacte amb els 
potencials receptors. Una malla geotextil es considera suficient. 

 S’haurà de realitzar un informe de sanejament que descrigui en 
detall les actuacions realitzades indicant la ubicació de la làmina de 
separació entre el sòl afectat i el net i les característiques del sòl 
net utilitzat durant el sanejament. Aquest informe de sanejament 
haurà d’incloure un programa de control y seguiment i de 
manteniment de la zona per evitar el deteriorament de la capa 
aïllant. És recomanable incloure aquest informe de sanejament en 
el Registre de la Propietat de la parcel·la.  

La superfície afectada estimada és de 9.000 m2, incloent les parets 
laterals. Considerant com a mitjana que s’haurà d’aportar un metre de 
terres compactades, el volum necessari de terres seria de 9.000 m3.

Si es considera la possibilitat d’utilitzar terres dins de l’emplaçament per a 
realitzar el sanejament amb cobriment (zona Est estudiada en la 
campanya complementària d’amiant), aquestes terres serien aptes a 
excepció de la zona al voltant del sondeig SA7 on es van detectar restes 
d’uralita.  

Durant el moviment de terres es recomana una supervisió ambiental per 
tal d’evitar l’ús de terres que continguin restes de runa amb uralita. En el 
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cas d’identificar-se restes d’uralita aquestes terres s’hauran de separar de 
la resta i gestionar-les com a residus. 

Un cop finalitzat el cobriment de la zona afectada, es recomana realitzar 
un mostreig dels sòls aportats agafant mostres a 25 cm de profunditat en 
una malla de mostreig uniforme. Es proposa que aquesta malla es 
defineixi creant quadrats de 900 m2 (30 m x 30 m), amb la qual cosa 
s’hauran d’analitzar 10 mostres pels 9.000 m2 de zona afectada. La mostra 
obtinguda de cada quadrat de 900 m2 serà una mostra composta de 3 
submostres. El programa analític serà el mateix que l’utilitzat en les 
campanyes d’investigació anteriors, la norma NEN 5896. 

Com a mesura cautelar, i fins que no es dugui a terme la restauració total 
de la zona i per tal d’evitar la dispersió de les fibres d’amiant per la zona, 
es recomana realitzar les següents actuacions: 

 Cobriment de la zona afectada amb una làmina de geotèxtil a mode 
de senyalització. 

 Cobriment de la plataforma amb una capa de 25 cm de terres netes 
compactades.

 Actualment els talussos es troben afectats per l’erosió i presenten 
una forta inestabilitat. Per tant, es planteja com a actuació urgent 
adequar aquesta zona per parar aquesta erosió. Per això caldrà fer 
una aportació de terres netes compactades adequadament amb un 
pendent inicial de 3/2. A continuació caldrà afegir terres vegetals 
reduint el pendent dels talussos de forma que es permeti realitzar 
una hidrosembra. Aquesta hidrosembra ha de servir de base per a 
que en el futur es dugui a terme la restauració definitiva amb 
vegetació. 

Aquestes mesures cautelars formen part de les primeres fases de la 
restauració definitiva i per tant l’aportació de terres per tal d’obtenir la 
topografia final haurà de considerar aquesta primera actuació. 
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9 Resum i conclusions 
Aquest informe ha presentat els resultats de la Investigació per a la 
caracterització dels sòls i aigües subterrànies (Fase II) potencialment 
alterats en relació a la caracterització d’antics abocaments en una zona 
restaurada d’extracció d’argiles en la parcel·la anomenada “Àrids 
Catalonia” i ha estat realitzat en base a l’oferta presentada al Consorci 
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (“El Consorci”) 
al gener de 2007. 

Aquesta investigació ha pres com a punt de partida els resultats de l’estudi 
històric previ i que es recullen en l’informe “Pla d’Investigació per a la 
caracterització d’antics abocaments en una zona restaurada d’extracció 
d’argiles en la parcel·la anomenada “Àrids Catalonia”” presentat per 
MediTerra el Maig de 2007.  

La zona estudiada està qualificada dins del Pla Urbanístic vigent com a 
verd públic (parc de connectivitat).  

L’emplaçament forma part de l’antiga l’explotació minera anomenada 
Montserrat, amb número de concessió minera 1.122.  Cap de les activitats 
conegudes d’abocament de residus que històricament han tingut lloc a 
l’emplaçament ha disposat mai d’Autorització Administrativa ni de cap 
llicència ni permís ambiental. L’activitat d’Àrids Catalunya (dedicada a 
l’apilament d’àrids per a la construcció) tampoc disposava de llicència (ni 
en precari) per a cap de les activitats que ha realitzat . 

En total es van fer 14 sondejos, es van instal·lar 4 piezòmetres i es van 
perforar un total de 184 metres. Les mostres analitzades han estat 37. 

El programa analític ha inclòs els NGR de l’annex V del RD 9/2005 i els 
NGR per metalls publicats a la pàgina web de l’Agència de Residus de 
Catalunya així com la presència d’amiant per sòls. Per a les aigües s’ha 
analitzat el paquet Terratest.  

Per tal d’avaluar els resultats obtinguts i elaborar propostes de 
sanejament, s’ha realitzat un anàlisi quantitatiu de riscos seguint el Reial 
Decret 9/2005, de 14 de gener, pel que s’estableix la relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la 
declaració de sòls contaminats. 
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El model d’anàlisi de risc que s’ha aplicat ha estat el RBCA Tool Kit for 
Chemical Releases versió 1.3b, desenvolupat per l’American Society for 
testing and Materials. 

Pel que fa als resultats de la investigació es poden extreure les següents 
conclusions: 

 La major part dels reblerts investigats no presenten nivells 
importants de contaminants, a excepció de l’amiant. 

 Els únics contaminats orgànics identificats que es troben en 
concentracions lleugerament més altes que els NGR altres usos 
son els TPH, els PCBs i el pentaclorofenol.  

 Pel que fa als metalls, s’han trobat Crom (VI), Cu, Mo, Ni, Pb, Sb i 
Zn amb concentracions més altes que els NGR altres usos.  

 En les aigües s’han detectat xilens, fenols, monoclorofenols, 
cresols, tetracloroetilè, Ba, Pb, Mo, Ni i Zn.  

 Tan per sòls com per aigües aquests compostos de forma 
individual no suposen cap risc ni dins ni fora de l’emplaçament. 

 En el cas de considerar el risc conjunt, hi ha risc per a un pou situat 
a menys de 375 metres on s’ingereixi una quantitat diària d’aigua 
superior a 0,7 litres. 

 S’ha trobat amiant en superfície en tres sondejos i en profunditat en 
4 sondejos. L’amiant superficial pot suposar un risc pels usos futurs 
previstos. 

Com a recomanacions dels resultats de la investigació, se’n destaquen les 
següents: 

 Degut a la complexitat hidrogeològica de la parcel·la, es recomana 
estudiar en major detall el funcionament hidrogeològic dins d’un 
marc que inclogui les parcel·les properes i els estudis que en 
aquestes parcel·les s’estan realitzant.  

 Es recomana fer un seguiment de la qualitat de l’aigua dels pous 
existents en un radi de 500 metres al voltant de l’emplaçament, 
especialment el pou de l’empresa INCECOSA per determinar l’ús 
que es fa de les seves aigües, l’aqüífer que explota i la 
caracterització química de les seves aigües. 

 Caldrà estudiar amb molta atenció el projecte per l’adequació de la 
zona per l’ús futur. Sobretot caldrà estudiar la topografia per tal de 
no excavar les zones afectades per l’amiant. 

 Caldrà cobrir amb una capa superficial de sòl net les zones 
afectades amb amiant. 
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 Es podran aportar terres del mateix emplaçament (zona Est 
estudiada amb la campanya complementària d’amiant) sempre sota 
la supervisió ambiental per evitar l’ús de terres amb restes 
d’amiant, principalment uralita. 

 Durant les obres que es realitzin caldrà prendre les mesures de 
prevenció de riscos laborals necessàries per tal d’evitar riscos tant 
per contacte/ingestió de contaminants com per la presència 
d’amiant. 

 Un cop restaurada la zona afectada per amiant caldrà fer un 
mostreig de sòls per tal de confirmar l’absència d’amiant. 

 Fins que no es dugui a terme la restauració definitiva caldrà aplicar 
mesures cautelars que evitin la dispersió de les fibres d’amiant. 

ANNEX 1 

PLÀNOLS
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FIGURA 1 - MAPA DE LOCALITZACIÓ

ÀRIDS CATALONIA

Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Client: Consorci Urbanístic del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Projecte Núm.: 1247

Data: Juny 2007

Escala: No reproduït a escala
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Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
11

Data: 
Juny 07

Descripció:  

Situació del sondeig 
S05

Foto núm. 
12

Data: 
Juny 07 

Descripció:  

Caixes de testimoni del 
S05 de 0 a 10 metres. 



Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
13

Data: 
Juny 07

Descripció:  

Situació del sondeig 
S06

Foto núm. 
14

Data: 
Juny 07 

Descripció:  

Caixes de testimoni del 
S06 de O a 10 metres. 

Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
15

Data: 
Juny 07

Descripció:  

Situació del sondeig 
S07

Foto núm. 
16

Data: 
Juny 07 

Descripció:  

Caixes de testimoni del 
S07 de 0 a 10 metres. 



Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
17

Data: 
Juny 07

Descripció:  

Situació del sondeig 
S08

Foto núm. 
18

Data: 
Juny 07 

Descripció:  

Caixes de testimoni del 
S08 de 0 a 12 metres. 

Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
19

Data: 
Juny 07

Descripció:  

Situació del sondeig 
S09

Foto núm. 
20

Data: 
Juny 07 

Descripció:  

Caixes de testimoni del 
S09 de 0 a 10,20 
metres. 



Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
21

Data: 
Juny 07

Descripció:  

Situació del sondeig 
S10

Foto núm. 
22

Data: 
Juny 07 

Descripció:  

Caixes de testimoni del 
S10 de 0 a 13,80 
metres. 

Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
23

Data: 
Juny 07

Descripció:  

Situació del sondeig 
S11

Foto núm. 
24

Data: 
Juny 07 

Descripció:  

Caixes de testimoni del 
S11 de 0 a 12 metres. 



Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
25

Data: 
Juny 07

Descripció:  

Caixes de testimoni del 
S11 de 12 a 22 metres. 

Foto núm. 
26

Data: 
Juny 07 

Descripció:  

Situació del sondeig 
S12

Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
27

Data: 
Juny 07

Descripció:  

Caixes de testimoni del 
S12 de 0 a 13 metres. 

Foto núm. 
28

Data: 
Juny 07 

Descripció:  

Situació del sondeig 
S13



Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
29

Data: 
Juny 07

Descripció:  

Caixes de testimoni del 
S13 de 0 a 10 metres. 

Foto núm. 
30

Data: 
Juny 07 

Descripció:  

Situació del sondeig 
S14

Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
31

Data: 
Juny 07

Descripció:  

Caixes de testimoni del 
S14 de 0 a 9 metres. 



FOTOGRAFIES CAMPANYA 
COMPLEMENTÀRIA AMIANT 

Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
1

Data: 
Set. 07

Descripció:  

Situació del sondeig  
SA1.

Foto núm. 
2

Data: 
Set. 07 

Descripció:  

Caixa de testimoni del 
SA1 de 0 a 3 metres. 



Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
3

Data: 
Set. 07

Descripció:  

Situació del sondeig 
SA2.

Foto núm. 
4

Data: 
Set. 07 

Descripció:  

Caixes de testimoni del 
SA2 de 0 a 3 metres i 
de 3 a 6 metres 
respectivament. 

Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
5

Data: 
Set. 07

Descripció:  

Situació del sondeig 
SA3.

Foto núm. 
6

Data: 
Set. 07 

Descripció:  

Caixa de testimoni del 
SA3 de 0 a 3 metres. 



Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
7

Data: 
Set. 07

Descripció:  

Situació del sondeig 
SA4.

Foto núm. 
8

Data: 
Set. 07 

Descripció:  

Caixes de Testimoni 
del SA4 de 0 a 3 
metres i de 3 a 5 
metres respectivament. 

Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
9

Data: 
Set. 07

Descripció:  

Realització del sondeig 
SA5.

Foto núm. 
10

Data: 
Set. 07 

Descripció:  

Situació del sondeig 
SA6.



Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
11

Data: 
Set. 07

Descripció:  

Caixa de testimoni del 
SA6 de 0 a 2 metres. 

Foto núm. 
12

Data: 
Set. 07 

Descripció:  

Situació del sondeig 
SA7.

Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
13

Data: 
Set. 07

Descripció:  

Caixa de testimoni del 
SA7 de O a 3 metres. 

Foto núm. 
14

Data: 
Set. 07 

Descripció:  

Situació del sondeig 
SA8.



Client: Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès

Emplaçament: 

Àrids Catalonia, Cerdanyola del Vallès 

Projecte núm. 

1247

Foto núm.
15

Data: 
Set. 07

Descripció:  

Caixa de testimoni del 
S08 de 0 a 2 metres.  

ANNEX  4 

INFORMES ANALITICS 



LÍMITS DETECCIÓ TERRATEST 

soil
mg/kg d.w.

ground
water μg/l

soil
mg/kg d.w.

ground
water μg/l

TERRATTEST SPECTRUM SHEET 5.22

TERRATTEST 5.22
REPORTING LIMIT

TERRATTEST 5.22
REPORTING LIMIT

.

Dry weight (% m/m) 1 -
Clay content (% m/m) 1 -
Organic matter 0,5 -
pH - 2-12
Conductivity (mS/m) - 10

Metals

Arsenic 3 4
Antimony 3 5
Barium 5 1
Beryllium 1 1
Cadmium 0,3 0,4
Chromium 3 2
Cobalt 2 1
Copper 3 3
Mercury 0,05 0,04
Lead 3 3
Molybdenum 1 2
Nickel 2 2
Selenium 5 5
Tin 5 5
Vanadium 2 2
Zinc 10 5

Aromatic compounds

Mono Aromatic Hydrocarbons
Benzene 0,1 0,1
Ethylbenzene 0,2 0,1
Toluene 0,2 0,1
o-Xylene 0,2 0,1
m/p-Xylene 0,1 0,1
Xylenes (sum) � �
Styrene 0,2 0,1
1,2,4-Trimethylbenzene 0,05 0,1
1,3,5-Trimethylbenzene 0,05 0,1
n-Propylbenzene 0,05 0,1
Isopropylbenzene 0,05 0,1
n-Butylbenzene 0,05 0,1
sec-Butylbenzene 0,05 0,1
tert-Butylbenzene 0,05 0,1
p-Isopropyltoluene 0,05 0,1

Phenols
Phenol 0,01 0,5
o-Cresol 0,01 0,3
m-Cresol 0,01 0,3
p-Cresol 0,01 0,2
Cresoles (sum) � �
2,4-Dimethylphenol 0,01 0,02
2,5-Dimethylphenol 0,01 0,02
2,6-Dimethylphenol 0,01 0,03
3,4-Dimethylphenol 0,01 0,02
o-Ethylphenol 0,02 0,03
m-Ethylphenol 0,01 0,02
Thymol 0,01 0,01
4-Ethyl/2,3 ; 3,5 Dimethylphenol 0,01 0,02

PAHs
Naphthalene 0,01 0,4
Acenaphthylene 0,01 0,04
Acenaphthene 0,01 0,1
Fluorene 0,01 0,003
Phenanthrene 0,01 0,02
Anthracene 0,01 0,01
Fluoranthene 0,01 0,02
Pyrene 0,01 0,06
Benzo(a)anthracene 0,01 0,04
Chrysene 0,01 0,02

Benzo(b)fluoranthene 0,01 -
Benzo(k)fluoranthene 0,01 -
Benzo(a)pyrene 0,01 0,1

Dibenzo(ah)anthracene
0,01 0,1Benzo(ghi)perylene
0,01 0,08

Indeno(123cd)pyrene 0,01 0,06
PAHs (sum 10 Dutch VROM) � �
PAHs (sum 16 US EPA) � �

Halogenated hydrocarbons

Volatile halogenated HC's

Trichloromethane (chloroform) - 0,2
Tetrachloromethane (tetra) 0,05 0,1

1,2 Dichloroethane 0,1 0,1
1,1,1-Trichloroethane 0,05 0,1

1,2,3-Trichloropropane
1,1-Dichloropropylene
cis 1,3-Dichloropropylene
trans 1,3-Dichloropropylene
1,3-Dichloropropylenes (sum)

Dibromomethane

0,05 0,1

1,2-Dibromoethane

0,1 0,1

Tribromomethane (Bromoform)

0,05 0,1

Bromodichloromethane

0,05 0,1

Dibromochloromethane

� �

1,2-Dibromo-3-chloropropane

0,05 0,1

Bromobenzene

0,05 0,1

Chlorinated Benzenes
Monochlorbenzene

0,05 0,1

1,2-Dichlorobenzene

0,05 0,1

1,3-Dichlorobenzene

0,05 0,1

1,4-Dichlorobenzene
Dichlorobenzenes (sum)

� �

1,2,3-Trichlorobenzene

0,01 0,05

1,2,4-Trichlorobenzene

0,01 0,1

1,3,5-Trichlorobenzene

0,01 0,1

Trichloorbenzene (sum)

0,01 0,1

1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
1,2,3,5/1,2,4,5-Tetrachlorobenzene

� �
0,01 0,1

Tetrachlorobenzenes (sum)

0,01 0,1

Pentachlorobenzene

0,003 0,01

Hexachlorobenzene

� �

Chlorinated Phenols
o-Chlorophenol

� �

m-Chlorophenol

0,002 0,005

p-Chlorophenol

0,002 0,03

Monochlorophenols (sum)

� �

2,3-Dichlorophenol
2,4/2,5-Dichlorophenol

0,01 0,1

2,6-Dichlorophenol

0,01 0,02

3,4-Dichlorophenol

0,01 0,02

3,5-Dichlorophenol

� �

Dichlorophenols (sum)

�

2,3,4-Trichlorophenol
2,3,5 / 2,4,5-Trichlorophenol

0,001 0,005

2,3,5-Trichlorophenol

0,001 0,03

2,3,6-Trichloropheno l

0,002 0,02

2,4,5-Trichloropheno l
2,4,6-Trichloropheno l

0,001 0,03
� �

3,4,5-Trichloropheno l

0,01
-

0,02
0,02

Trichlorophenols (sum)
2,3,4,5-Tetrachloropheno l
2,3,4,6/2,3,5,6-Tetrachloropheno l

0,001 0,01
0,001 -

Tetrachlorophenols (sum)
Pentachlorophenol

0,002 0,01

4-Chloro-3-methylphenol

� �

PCB
PCB 28

� �

PCB 52

0,001 0,01

PCB 101

0,001 0,02

PCB 118
PCB 138
PCB 153

0,002 0,01

PCB 180

0,002 0,01

PCB (sum 6)
PCB (sum 7)

�

Chloronitrobenzenes
o/p-Chloronitrobenzene
m-Chloronitrobenzene
Monochloronitrobenzenes (sum)

0,01 0,2

2,3 / 3,4-Dichloronitrobenzene

0,01
�
0,01
-

0,2

2,3-Dichloronitrobenzene
2,4-Dichloronitrobenzene

0,1

2,5-Dichloronitrobenzene

0,1

3,4-Dichloronitrobenzene
3,5-Dichloronitrobenzene
Dichloronitrobenzenes (sum)

0,02 0,1
0,01 0,1

Miscellaneous Chlor. HCs
2-Chlorotoluene
4-Chlorotoluene
Chlorotoluenes (sum)
1-Chloronaphthalene

0,01 0,1

alfa-HCH 0,05 0,08
beta-HCH 0,005 0,07
gamma-HCH 0,005 0,1
delta-HCH 0,02 0,04
HCH (sum) � �
Alfa-endosulfan 0,01 0,05
Alfa-endosulfansulphate 0,02 0,03
Alfa-chlordane 0,002 0,01
Gamma-chlordane 0,002 0,01
Chlordanes (sum) � �
Heptachlor 0,002 0,01
Heptachloroepoxide 0,005 0,03

Hexachlorobutadiene
0,002 0,1Isodrin
0,005 0,03

Telodrin 0,005 0,07
Tedion 0,005 0,07

Phosphor pesticides
Azinphos-ethyl 0,005 0,1
Azinphos-methyl 0,005 0,07
Bromophos-ethyl 0,02 0,07
Bromophos-methyl 0,02 0,06
Chloropyrophos-ethyl 0,01 0,06
Chloropyrophos-methyl 0,01 0,1
Cumaphos 0,005 0,02
Demeton-S /Demeton-O (ethyl) 0,02 0,1
Diazinon 0,005 0,04
Dichlorovos - 0,1
Disulfoton 0,02 0,04
Fenitrothion 0,005 0,1
Fenthion 0,002 0,1
Malathion 0,005 0,1
Parathion-ethyl 0,005 0,2
Parathion-methyl 0,01 0,2
Pyrazophos 0,005 0,2
Triazophos 0,02 0,2

Nitrogen pesticides
Ametryne 0,01 0,1

Atrazine 0,02 0,08
Cyanazine 0,02 0,1
Desmetryne 0,005 0,1
Prometryne 0,02 0,1
Propazine 0,02 0,08
Simazine 0,02 0,2
Terbuthylazine 0,02 0,06
Terbutryne 0,05 0,1

Miscellaneous pesticides
Bifenthrin 0,005 0,08
Carbaryl - 0,1
Cypermethrin (A,B,C,D) 0,01 0,2
Deltamethrin 0,01 0,2
Linuron
Permethrin

- 0,1

Permethrin A
0,01 -

Permethrin B
0,01 0,06

0,06
Permethrin (sum)

-
- �

Propachloor 0,02
0,005

0,02
Trifluralin 0,02

Miscellaneous HCs

Biphenyl 0,005 0,01
Nitrobenzene 0,1 0,3
Dibenzofurane 0,01 0,1

Phthalates

Dimethylphthalate 0,2
Diethylphthalate 0,2
Di-isobutylphthalate 0,5
Dibutylphthalate 0,5
Butylbenzylphthalate 0,2
Bis(ethylhexyl)phthalate 5
Di-n-octylphthalate 0,2
Phthalates (sum) �

Total Petroleum Hydrocarbons

C10-C16 10 25
C16-C22 10 25
C22-C30 10 25
C30-C40 10 25
TPH (sum C10-C40) � �

soil
mg/kg d.w.

ground
water μg/l

INTEGRAL SOILANALYSI S
.

TERRATTEST 5.22
REPORTING LIMIT

.
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Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q

Q
Q
Q
Q
Q

Drins (sum) � �

Benzo(b/k)fluoranthene - 0,06

0,05
0,1

0,1
0,1

0,003 0,02
0,002 0,01

0,002 0,02

0,001 -

0,001 0,05

0,002
0,01

0,01
0,02

0,002
0,002
0,005
0,005
0,002
�

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
�

� �

�

- 0,1
0,02 0,06
� �

0,01 0,1

� �
0,005 0,02

Trichloroethene 0,2 0,1
Tetrachloroethene 0,2 0,1

1,2-Dichloropropane 0,05 0,1
1,3-Dichloropropane 0,05 0,1

-
-
-
-
-
-
-
-

Chloromethane
Dichloromethane
Vinylchlorine
1,1 Dichloroethene
tr-1,2 Dichloroethene
cis -1,2 Dichloroethene

Pesticides
Chlorine pesticides
4,4-DDE 0,001 0,01
2,4-DDE 0,001 0,01
4,4-DDT 0,002 0,2
4,4-DDD/2,4-DDT 0,001 0,02
2,4-DDD 0,001 0,01
DDT/DDE/DDD (sum) � �
Aldrin 0,002 0,02
Dieldrin 0,002 0,02
Endrin 0,005 0,02

1,1,2-Trichloroethane 0,05 0,1
Trichloroethanes (sum) � �
1,1,1,2-Tetrachloroethane 0,05 0,1
1,1,2,2-Tetrachloroethane 0,05 0,1
Tetrachloroethanes (sum) � �

-
-
-
-
-
-

0,2
0,2
0,2
0,1
0,05
0,05

2,2-Dichloropropane - 0,1

Chloroethane
Trichlorofluoromethane

-
-

0,1
0,1

Bromomethane
Bromochloromethane -

-
0,1
0,1

Characteristics

1,1 Dichloroethane 0,1-
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Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de 
este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Analytico Milieu B.V.

Atentamente,

Jefe de laboratorio
Ing. A. Veldhuizen
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Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).
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Certificado de análisis

06-06-2007/18:07

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

22-05-2007 A,C

23-05-2007

Características
Q Materia seca 87.8% (m/m)

Elementos
Q Arsénico (As) 18mg/kg ms
Q Bario (Ba) 180mg/kg ms
Q Berilio (Be) 2mg/kg ms
Q Cadmio (Cd) 0.4mg/kg ms
Q Cobalto (Co) 15mg/kg ms

Cromo (VI) <1.0mg/kg ms
Q Cromo (Cr) 23mg/kg ms
Q Cobre (Cu) 46mg/kg ms
Q Mercurio (Hg) <0.05mg/kg ms
Q Molibdeno (Mo) <1.0mg/kg ms
Q Níquel (Ni) 25mg/kg ms
Q Plomo (Pb) 33mg/kg ms
Q Antimonio (Sb) <3mg kg/ms
Q Selenio (Se) <5mg/kg ms
Q Estaño (Sn) <5mg/kg ms

Talio (Tl) <5mg/kg ms
Q Vanadio (V) 44mg/kg ms
Q Zinc (Zn) 120mg/kg ms

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q Benceno <0.10mg/kg ms
Q Etilbenceno <0.20mg/kg ms
Q Tolueno <0.20mg/kg ms
Q o-Xileno <0.20mg/kg ms
Q m,p-Xileno <0.10mg/kg ms
Q Xilenos (sum) --mg/kg ms
Q Triclorometano <0.10mg/kg ms
Q Tetraclorometano <0.050mg/kg ms
Q 1,2-Dicloroetano <0.10mg/kg ms
Q 1,1,2-Tricloroetano <0.050mg/kg ms
Q 1,1,2,2-Tetracloroetano <0.050mg/kg ms
Q Tricloroetileno <0.20mg/kg ms
Q Tetracloroetileno <0.20mg/kg ms

1
2
3

SO1-0100
S01-0200
S01-0400 3182961

3182960
3181663

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
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VAT/BTW No.  
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Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04

No.
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Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).
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Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.
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Certificado de análisis

06-06-2007/18:07

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

22-05-2007 A,C

23-05-2007

1,2-Dicloropropano <0.050mg/kg ms
1,3-Dicloropropano <0.050mg/kg ms
Hexacloroethano <0.090mg/kg ms

Fenoles
Q Fenol <0.01mg/kg ms
Q o-Cresol <0.01mg/kg ms
Q m-Cresol <0.01mg/kg ms
Q p-Cresol <0.01mg/kg ms
Q Cresoles (suma) --mg/kg ms

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q Naftaleno <0.01mg/kg ms
Q Acenafteno <0.01mg/kg ms
Q Fluoreno <0.01mg/kg ms
Q Antraceno <0.01mg/kg ms
Q Fluoranteno <0.01mg/kg ms
Q Pireno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)antraceno <0.01mg/kg ms
Q Criseno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(b)fluoranteno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(k)fluoranteno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)pireno <0.01mg/kg ms
Q Dibenzo(ah)antraceno <0.01mg/kg ms
Q Indeno(123cd)pireno <0.01mg/kg ms

Hidrocarburos clorados Volátiles
Q 1,1-Dicloroetano <0.0050mg/kg ms
Q 1,1-Dicloroetileno <0.0050mg/kg ms
Q Cloruro de vinilo <0.010mg/kg ms

Clorofenoles
Q 2-Clorofenol <0.01mg/kg ms
Q 2,4/2,5-Diclorofenol <0.001mg/kg ms
Q 2,4,5-Triklorofenol <0.01mg/Kg ms
Q 2,4,6-Triclorofenol <0.001mg/kg ms
Q Pentaclorofenol <0.001mg/kg ms

Bifenilos Policlorados
Q PCB 28 <0.002mg/kg ms

1
2
3

SO1-0100
S01-0200
S01-0400 3182961

3182960
3181663
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Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04

No.
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Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).
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Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.
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Certificado de análisis

06-06-2007/18:07

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

22-05-2007 A,C

23-05-2007

Q PCB 52 <0.002mg/kg ms
Q PCB 101 <0.002mg/kg ms
Q PCB 118 <0.002mg/kg ms
Q PCB 138 <0.005mg/kg ms
Q PCB 153 <0.005mg/kg ms
Q PCB 180 <0.002mg/kg ms
Q PCB (6) (suma) --mg/kg ms
Q PCB (7) (suma) --mg/kg ms

Hidrocarburos clorados polares
Acetona <5.0mg/kg ms

TPH
Q TPH C10-C16 --mg/kg ms
Q TPH C16-C22 --mg/kg ms
Q TPH C22-C30 --mg/kg ms
Q TPH C30-C40 --mg/kg ms
Q TPH Suma <40mg/kg ms

Cloroanilinas
Q 2,6-Dicloroanilino <0.01mg/kg ms
Q Dicloroanilinas (suma) --mg/kg ms

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 4,4 -DDE <0.001mg/kg ms
Q 4,4 -DDT <0.002mg/kg ms
Q 4,4 -DDD/2,4 -DDT <0.001mg/kg ms
Q Aldrín <0.002mg/kg ms
Q Dieldrina <0.002mg/kg ms
Q Endrín <0.005mg/kg ms
Q alfa-HCH <0.05mg/kg ms
Q beta-HCH <0.005mg/kg ms
Q gama-HCH <0.005mg/kg ms
Q Suma 4 compuestos HCH --mg/kg ms
Q a-Endosulfán <0.01mg/kg ms
Q a-Clordano <0.002mg/kg ms
Q y-Clordano <0.002mg/kg ms
Q Clordanos (suma) --mg/kg ms
Q Heptacloroepóxido <0.002mg/kg ms

1
2
3

SO1-0100
S01-0200
S01-0400 3182961

3182960
3181663
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Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04

No.
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Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).
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Certificado de análisis

06-06-2007/18:07

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

22-05-2007 A,C

23-05-2007

Q Hexaclorobutadieno <0.002mg/kg ms

Clorobencenos
Q Monoclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,2-Diclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,4-Diclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,2,4-Triclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q Hexaclorobenceno <0.002mg/kg ms

Investigación variada
Almacenamiento de muestras EjecutadoEjecutado

1
2
3

SO1-0100
S01-0200
S01-0400 3182961

3182960
3181663
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GS

Descripción de muestra Analytico-#

InicialesQ: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04 oord. de proy.

No.
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Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).
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Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.



Anexo (A) con información de la submuestra  sobre el certificado de análisis 2007064439

Página 1/1

Analytico-# # perforación Descripción De A Código de barra Descripción de muestra

SO1-01003181663 0503692992
3181663 0503693158

S01-02003182960 0503693181
3182960 0503693086

S01-04003182961 0503693187
3182961 0503693145
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Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2007064439

Página 1/2

Análisis Técnica Referencia de métodoMétodo
Según NEN 6426Vanadio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetileno HS-GC/MSW0254
CMA 3/EHCC: Cloruro de vinilo HS-GC/MSW0254
Método internoHAP 16 según EPA GC-MSW6331
CMA 3/EHexacloroethano HS-GC/MSW0254
Método internoCloroanilinas por GCMS GC-MSW6331
Método internoClorobencenos por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Cobre por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Níquel por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoTPH (GC) GC/FIDW0202
Método internoCloroanilinas por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Bario por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Estaño por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoCromo VI IC UV/VIS-PCRW0588
CMA 3/EVolátiles  GC-MS HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cromo por ICP-AES ICP-AESW6404
Equivalente a ISO 11465 / EN 12880 (sludPeso en seco GravimetríaW0104
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetileno HS-GC/MSW0254
Método internoAcetona (sol. en agua) GC/FIDW0213
Método internoCloropesticidas por GCMS GC-MSW6331
Método internoHAP 16 según EPA GC-MSW6331
Método internoFenoles por GCMS GC-MSW6331
Método internoClorobencenos por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Sb ICP-AESW6404
Según NEN 6426Níquel por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoAcetona (sol. en agua) GC/FIDW0213
Según NEN 6426Talio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetano HS-GC/MSW0254
CMA 3/EVolátiles  GC-MS HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Arsénico por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Berilio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetano HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Molibdeno por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoCromo VI IC UV/VIS-PCRW0588
Según NEN 6426Cobre por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cromo por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Talio por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoTPH (GC) GC/FIDW0202
Según NEN 6426Sb ICP-AESW6404
Según NEN 6426Vanadio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Arsénico por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cadmio por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Bario por ICP-AES ICP-AESW6404
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3771 NB  Barneveld
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Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2007064439

Página 2/2

Análisis Técnica Referencia de métodoMétodo
CMA 3/EHCC: Cloruro de vinilo HS-GC/MSW0254
Método internoPCB con GCMS GC-MSW6331
CMA 3/EHexacloroethano HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Selenio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cadmio por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cobalto por ICP-AES ICP-AESW6404
Equivalente a ISO 11465 / EN 12880 (sludPeso en seco GravimetríaW0104
Método internoPCB con GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Cobalto por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN-ISO 16772Mercurio por EAA Vapor frío EAA-Vapor FríoW6404
Según NEN 6426Selenio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Estaño por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Berilio por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoClorofenoles por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Molibdeno por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoCloropesticidas por GCMS GC-MSW6331
Método internoClorofenoles por GCMS GC-MSW6331
Método internoFenoles por GCMS GC-MSW6331
Según NEN-ISO 16772Mercurio por EAA Vapor frío EAA-Vapor FríoW6404

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en nuestro 
suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión enero de 2004.

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 
456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).

MediTerra
A la atención de Jordi Boronat
C/ Sant Maximià, 2
E-17300  Blanes (Girona)

Certificado de análisis
Fecha: 14-06-2007

SPAIN

Adjunto le enviamos los resultados analíticos de los siguientes análisis.

Número de certificado 2007065044
1247Número de proyecto

Nombre de proyecto
Número de pedido
Muestras recibidas el 24-05-2007

Este Certificado de Análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.
Para información adicional acerca de este Certificado de Análisis, consulte el documento de Analytico 'Especificación 
de métodos de análisis'. En nuestro departamento de Servicio al cliente podrá conseguir copias adicionales.

Las muestras de suelo se guardarán bajo condiciones controladas durante un periodo de 6 semanas y las muestras
de agua por un periodo de 2 semanas después de la recepción de las muestras en nuestro laboratorio.
Salvo aviso contrario, las muestras serán eliminadas después de vencer los periodos arriba mencionados.
Si quisiera que Analytico guarde las muestras por un periodo más largo, sírvase rellenar y firmar esta página
y enviarla a Analytico por lo menos una semana antes de que caduque este periodo. Los costes de los periodos de
almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:
Fecha: Nombre: Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de 
este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Analytico Milieu B.V.

Atentamente,

Jefe de laboratorio
Ing. A. Veldhuizen

Analytico Milieu B.V.
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Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
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Certificado de análisis

14-06-2007/14:40

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

23-05-2007 A,C

30-05-2007

Características
Q Materia seca 87.6% (m/m)
Q Materia seca 79.4% (m/m)

Elementos
Q Arsénico (As) 1310mg/kg ms
Q Bario (Ba) 240130mg/kg ms
Q Berilio (Be) 1<1mg/kg ms
Q Cadmio (Cd) <0.3<0.3mg/kg ms
Q Cobalto (Co) 89mg/kg ms

Cromo (VI) 1.0<1.0mg/kg ms
Q Cromo (Cr) 2619mg/kg ms
Q Cobre (Cu) 3619mg/kg ms
Q Mercurio (Hg) 0.06<0.05mg/kg ms
Q Molibdeno (Mo) <1.0<1.0mg/kg ms
Q Níquel (Ni) 1920mg/kg ms
Q Plomo (Pb) 2914mg/kg ms
Q Antimonio (Sb) <3<3mg kg/ms
Q Selenio (Se) <5<5mg/kg ms
Q Estaño (Sn) <5<5mg/kg ms

Talio (Tl) <5<5mg/kg ms
Q Vanadio (V) 4631mg/kg ms
Q Zinc (Zn) 8771mg/kg ms

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q Benceno <0.10mg/kg ms
Q Etilbenceno <0.20mg/kg ms
Q Tolueno <0.20mg/kg ms
Q o-Xileno <0.20mg/kg ms
Q m,p-Xileno <0.10mg/kg ms
Q Xilenos (sum) --mg/kg ms
Q Triclorometano <0.10mg/kg ms
Q Tetraclorometano <0.050mg/kg ms
Q 1,2-Dicloroetano <0.10mg/kg ms
Q 1,1,2-Tricloroetano <0.050mg/kg ms
Q 1,1,2,2-Tetracloroetano <0.050mg/kg ms
Q Tricloroetileno <0.20mg/kg ms

1
2

SO2-0100
SO4-0100 3184050

3184049
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

23-05-2007 A,C

30-05-2007

Q Tetracloroetileno <0.20mg/kg ms
1,2-Dicloropropano <0.050mg/kg ms
1,3-Dicloropropano <0.050mg/kg ms
Hexacloroethano <0.090mg/kg ms

Fenoles
Q Fenol <0.01mg/kg ms
Q o-Cresol <0.01mg/kg ms
Q m-Cresol <0.01mg/kg ms
Q p-Cresol <0.01mg/kg ms
Q Cresoles (suma) --mg/kg ms

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q Naftaleno <0.01mg/kg ms
Q Acenafteno <0.01mg/kg ms
Q Fluoreno <0.01mg/kg ms
Q Antraceno <0.01mg/kg ms
Q Fluoranteno <0.01mg/kg ms
Q Pireno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)antraceno <0.01mg/kg ms
Q Criseno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(b)fluoranteno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(k)fluoranteno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)pireno <0.01mg/kg ms
Q Dibenzo(ah)antraceno <0.01mg/kg ms
Q Indeno(123cd)pireno <0.01mg/kg ms

Hidrocarburos clorados Volátiles
Q 1,1-Dicloroetano <0.0050mg/kg ms
Q 1,1-Dicloroetileno <0.0050mg/kg ms
Q Cloruro de vinilo <0.010mg/kg ms

Clorofenoles
Q 2-Clorofenol <0.01mg/kg ms
Q 2,4/2,5-Diclorofenol <0.001mg/kg ms
Q 2,4,5-Triklorofenol <0.01mg/Kg ms
Q 2,4,6-Triclorofenol <0.001mg/kg ms
Q Pentaclorofenol <0.001mg/kg ms

Bifenilos Policlorados

1
2

SO2-0100
SO4-0100 3184050

3184049
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Certificado de análisis
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

23-05-2007 A,C

30-05-2007

Q PCB 28 <0.002mg/kg ms
Q PCB 52 <0.002mg/kg ms
Q PCB 101 <0.002mg/kg ms
Q PCB 118 <0.002mg/kg ms
Q PCB 138 <0.005mg/kg ms
Q PCB 153 <0.005mg/kg ms
Q PCB 180 <0.002mg/kg ms
Q PCB (6) (suma) --mg/kg ms
Q PCB (7) (suma) --mg/kg ms

Hidrocarburos clorados polares
Acetona <5.0mg/kg ms

TPH
Q TPH C10-C16 --mg/kg ms
Q TPH C16-C22 --mg/kg ms
Q TPH C22-C30 --mg/kg ms
Q TPH C30-C40 --mg/kg ms
Q TPH Suma <40mg/kg ms

Cloroanilinas
Q 2,6-Dicloroanilino <0.01mg/kg ms
Q Dicloroanilinas (suma) --mg/kg ms

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 4,4 -DDE <0.001mg/kg ms
Q 4,4 -DDT <0.002mg/kg ms
Q 4,4 -DDD/2,4 -DDT <0.001mg/kg ms
Q Aldrín <0.002mg/kg ms
Q Dieldrina <0.002mg/kg ms
Q Endrín <0.005mg/kg ms
Q alfa-HCH <0.05mg/kg ms
Q beta-HCH <0.005mg/kg ms
Q gama-HCH <0.005mg/kg ms
Q Suma 4 compuestos HCH --mg/kg ms
Q a-Endosulfán <0.01mg/kg ms
Q a-Clordano <0.002mg/kg ms
Q y-Clordano <0.002mg/kg ms
Q Clordanos (suma) --mg/kg ms

1
2

SO2-0100
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
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Página

Análisis Unidad

23-05-2007 A,C

30-05-2007

Q Heptacloroepóxido <0.002mg/kg ms
Q Hexaclorobutadieno <0.002mg/kg ms

Clorobencenos
Q Monoclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,2-Diclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,4-Diclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,2,4-Triclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q Hexaclorobenceno <0.002mg/kg ms

1
2

SO2-0100
SO4-0100 3184050

3184049
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Anexo (A) con información de la submuestra  sobre el certificado de análisis 2007065044

Página 1/1

Analytico-# # perforación Descripción De A Código de barra Descripción de muestra

SO2-01003184049 0503693679
3184049 0503693681

SO4-01003184050 0503693492
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Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2007065044

Página 1/2

Análisis Técnica Referencia de métodoMétodo
Método internoAcetona (sol. en agua) GC/FIDW0213
Según NEN 6426Vanadio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetano HS-GC/MSW0254
Método internoHAP 16 según EPA GC-MSW6331
Método internoClorobencenos por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Arsénico por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cobalto por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Berilio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Berilio por ICP-AES ICP-AESW6404
Equivalente a ISO 11465 / EN 12880 (sludPeso en seco GravimetríaW0104
Método internoTPH (GC) GC/FIDW0202
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetileno HS-GC/MSW0254
CMA 3/EVolátiles  GC-MS HS-GC/MSW0254
CMA 3/EVolátiles  GC-MS HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Bario por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoAcetona (sol. en agua) GC/FIDW0213
Método internoCromo VI IC UV/VIS-PCRW0588
Método internoCloroanilinas por GCMS GC-MSW6331
Según NEN-ISO 16772Mercurio por EAA Vapor frío EAA-Vapor FríoW6404
Según NEN 5747Peso en seco GravimetríaW6110
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetano HS-GC/MSW0254
Método internoPCB con GCMS GC-MSW6331
CMA 3/EHexacloroethano HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Talio por ICP-AES ICP-AESW6404
CMA 3/EHCC: Cloruro de vinilo HS-GC/MSW0254
Método internoPCB con GCMS GC-MSW6331
Método internoFenoles por GCMS GC-MSW6331
CMA 3/EHexacloroethano HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Cobre por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Bario por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cromo por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Níquel por ICP-AES ICP-AESW6404
Equivalente a ISO 11465 / EN 12880 (sludPeso en seco GravimetríaW0104
Método internoTPH (GC) GC/FIDW0202
Método internoClorofenoles por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Arsénico por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cadmio por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cobre por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cobalto por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Molibdeno por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cromo por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoCromo VI IC UV/VIS-PCRW0588
Método internoClorofenoles por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Selenio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cadmio por ICP-MS ICP-AESW6404
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Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2007065044

Página 2/2

Análisis Técnica Referencia de métodoMétodo
Según NEN 5747Peso en seco GravimetríaW6110
Según NEN 6426Talio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetileno HS-GC/MSW0254
Método internoCloropesticidas por GCMS GC-MSW6331
Método internoFenoles por GCMS GC-MSW6331
Método internoClorobencenos por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Selenio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Estaño por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoCloropesticidas por GCMS GC-MSW6331
Método internoCloroanilinas por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Vanadio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Molibdeno por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Estaño por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN-ISO 16772Mercurio por EAA Vapor frío EAA-Vapor FríoW6404
CMA 3/EHCC: Cloruro de vinilo HS-GC/MSW0254
Método internoHAP 16 según EPA GC-MSW6331
Según NEN 6426Sb ICP-AESW6404
Según NEN 6426Níquel por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Sb ICP-AESW6404
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en nuestro 
suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión enero de 2004.
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MediTerra
A la atención de Jordi Boronat
C/ Sant Maximià, 2
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Certificado de análisis
Fecha: 08-06-2007

SPAIN

Adjunto le enviamos los resultados analíticos de los siguientes análisis.

Número de certificado 2007065056
1247Número de proyecto

Nombre de proyecto
Número de pedido
Muestras recibidas el 24-05-2007

Este Certificado de Análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.
Para información adicional acerca de este Certificado de Análisis, consulte el documento de Analytico 'Especificación 
de métodos de análisis'. En nuestro departamento de Servicio al cliente podrá conseguir copias adicionales.

Las muestras de suelo se guardarán bajo condiciones controladas durante un periodo de 6 semanas y las muestras
de agua por un periodo de 2 semanas después de la recepción de las muestras en nuestro laboratorio.
Salvo aviso contrario, las muestras serán eliminadas después de vencer los periodos arriba mencionados.
Si quisiera que Analytico guarde las muestras por un periodo más largo, sírvase rellenar y firmar esta página
y enviarla a Analytico por lo menos una semana antes de que caduque este periodo. Los costes de los periodos de
almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:
Fecha: Nombre: Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de 
este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Analytico Milieu B.V.

Atentamente,

Jefe de laboratorio
Ing. A. Veldhuizen
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Certificado de análisis
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

24-05-2007 A,C

30-05-2007

Características
Q Materia seca 84.6% (m/m)

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q Benceno <0.10mg/kg ms
Q Etilbenceno <0.20mg/kg ms
Q Tolueno <0.20mg/kg ms
Q o-Xileno <0.20mg/kg ms
Q m,p-Xileno <0.10mg/kg ms
Q Xilenos (sum) --mg/kg ms
Q Triclorometano <0.10mg/kg ms
Q Tetraclorometano <0.050mg/kg ms
Q 1,2-Dicloroetano <0.10mg/kg ms
Q 1,1,2-Tricloroetano <0.050mg/kg ms
Q 1,1,2,2-Tetracloroetano <0.050mg/kg ms
Q Tricloroetileno <0.20mg/kg ms
Q Tetracloroetileno <0.20mg/kg ms

1,2-Dicloropropano <0.050mg/kg ms
1,3-Dicloropropano <0.050mg/kg ms
Hexacloroethano <0.090mg/kg ms

Fenoles
Q Fenol <0.01mg/kg ms
Q o-Cresol <0.01mg/kg ms
Q m-Cresol <0.01mg/kg ms
Q p-Cresol <0.01mg/kg ms
Q Cresoles (suma) --mg/kg ms

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q Naftaleno <0.01mg/kg ms
Q Acenafteno <0.01mg/kg ms
Q Fluoreno <0.01mg/kg ms
Q Antraceno <0.01mg/kg ms
Q Fluoranteno <0.01mg/kg ms
Q Pireno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)antraceno <0.01mg/kg ms
Q Criseno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(b)fluoranteno <0.01mg/kg ms

1 SO4-0100 3184133
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Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

24-05-2007 A,C

30-05-2007

Q Benzo(k)fluoranteno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)pireno <0.01mg/kg ms
Q Dibenzo(ah)antraceno <0.01mg/kg ms
Q Indeno(123cd)pireno <0.01mg/kg ms

Hidrocarburos clorados Volátiles
Q 1,1-Dicloroetano <0.0050mg/kg ms
Q 1,1-Dicloroetileno <0.0050mg/kg ms
Q Cloruro de vinilo <0.010mg/kg ms

Clorofenoles
Q 2-Clorofenol <0.01mg/kg ms
Q 2,4/2,5-Diclorofenol <0.001mg/kg ms
Q 2,4,5-Triklorofenol <0.01mg/Kg ms
Q 2,4,6-Triclorofenol <0.001mg/kg ms
Q Pentaclorofenol <0.001mg/kg ms

Bifenilos Policlorados
Q PCB 28 <0.002mg/kg ms
Q PCB 52 <0.002mg/kg ms
Q PCB 101 <0.002mg/kg ms
Q PCB 118 <0.002mg/kg ms
Q PCB 138 <0.005mg/kg ms
Q PCB 153 <0.005mg/kg ms
Q PCB 180 <0.002mg/kg ms
Q PCB (6) (suma) --mg/kg ms
Q PCB (7) (suma) --mg/kg ms

Hidrocarburos clorados polares
Acetona <5.0mg/kg ms

TPH
Q TPH C10-C16 <12mg/kg ms
Q TPH C16-C22 150mg/kg ms
Q TPH C22-C30 180mg/kg ms
Q TPH C30-C40 110mg/kg ms
Q TPH Suma 450mg/kg ms

Cloroanilinas
Q 2,6-Dicloroanilino <0.01mg/kg ms
Q Dicloroanilinas (suma) --mg/kg ms

1 SO4-0100 3184133
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los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).
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Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.



2007065056

1

3/3

1247

Certificado de análisis

08-06-2007/18:44

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

24-05-2007 A,C

30-05-2007

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 4,4 -DDE 0.019mg/kg ms
Q 4,4 -DDT 0.014mg/kg ms
Q 4,4 -DDD/2,4 -DDT <0.001mg/kg ms
Q Aldrín <0.002mg/kg ms
Q Dieldrina 0.017mg/kg ms
Q Endrín <0.005mg/kg ms
Q alfa-HCH <0.05mg/kg ms
Q beta-HCH <0.005mg/kg ms
Q gama-HCH <0.005mg/kg ms
Q Suma 4 compuestos HCH --mg/kg ms
Q a-Endosulfán <0.01mg/kg ms
Q a-Clordano <0.002mg/kg ms
Q y-Clordano <0.002mg/kg ms
Q Clordanos (suma) --mg/kg ms
Q Heptacloroepóxido <0.002mg/kg ms
Q Hexaclorobutadieno <0.002mg/kg ms

Clorobencenos
Q Monoclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,2-Diclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,4-Diclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,2,4-Triclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q Hexaclorobenceno <0.002mg/kg ms

1 SO4-0100 3184133

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

GS

Descripción de muestra Analytico-#

InicialesQ: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04 oord. de proy.

No.

��� ����

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).

�	
���

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

Anexo (A) con información de la submuestra  sobre el certificado de análisis 2007065056

Página 1/1

Analytico-# # perforación Descripción De A Código de barra Descripción de muestra

SO4-01003184133 0503693494

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).



Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2007065056

Página 1/1

Análisis Técnica Referencia de métodoMétodo
Método internoHAP 16 según EPA GC-MSW6331
CMA 3/EHCC: Cloruro de vinilo HS-GC/MSW0254
Método internoCloroanilinas por GCMS GC-MSW6331
Método internoTPH (GC) GC/FIDW0202
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetano HS-GC/MSW0254
Método internoClorofenoles por GCMS GC-MSW6331
Método internoAcetona (sol. en agua) GC/FIDW0213
Método internoClorobencenos por GCMS GC-MSW6331
CMA 3/EHexacloroethano HS-GC/MSW0254
Método internoPCB con GCMS GC-MSW6331
Método internoFenoles por GCMS GC-MSW6331
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetileno HS-GC/MSW0254
Método internoCloropesticidas por GCMS GC-MSW6331
CMA 3/EVolátiles  GC-MS HS-GC/MSW0254
Equivalente a ISO 11465 / EN 12880 (sludPeso en seco GravimetríaW0104

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en nuestro 
suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión enero de 2004.

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 
456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).

MediTerra
A la atención de LUISA NADAL
C/ Sant Maximià, 2
E-17300  Blanes (Girona)

Certificado de análisis
Fecha: 04-07-2007

SPAIN

Adjunto le enviamos los resultados analíticos de los siguientes análisis.

Número de certificado 2007079548
Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Muestras recibidas el 20-06-2007

Este Certificado de Análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.
Para información adicional acerca de este Certificado de Análisis, consulte el documento de Analytico 'Especificación 
de métodos de análisis'. En nuestro departamento de Servicio al cliente podrá conseguir copias adicionales.

Las muestras de suelo se guardarán bajo condiciones controladas durante un periodo de 6 semanas y las muestras
de agua por un periodo de 2 semanas después de la recepción de las muestras en nuestro laboratorio.
Salvo aviso contrario, las muestras serán eliminadas después de vencer los periodos arriba mencionados.
Si quisiera que Analytico guarde las muestras por un periodo más largo, sírvase rellenar y firmar esta página
y enviarla a Analytico por lo menos una semana antes de que caduque este periodo. Los costes de los periodos de
almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:
Fecha: Nombre: Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de 
este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Analytico Milieu B.V.

Atentamente,

Jefe de laboratorio
Ing. A. Veldhuizen

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).



2007079548

1

LN 1/4

Certificado de análisis

04-07-2007/13:10

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

29-05-2007 A,C

19-06-2007

Características
Q Materia seca 81.4% (m/m)

Elementos
Q Arsénico (As) 7mg/kg ms
Q Bario (Ba) 140mg/kg ms
Q Berilio (Be) <1mg/kg ms
Q Cadmio (Cd) <0.3mg/kg ms
Q Cobalto (Co) 8mg/kg ms

Cromo (VI) <1.0mg/kg ms
Q Cromo (Cr) 15mg/kg ms
Q Cobre (Cu) 41mg/kg ms
Q Mercurio (Hg) <0.05mg/kg ms
Q Molibdeno (Mo) <1.0mg/kg ms
Q Níquel (Ni) 14mg/kg ms
Q Plomo (Pb) 24mg/kg ms
Q Antimonio (Sb) <3mg kg/ms
Q Selenio (Se) <5mg/kg ms
Q Estaño (Sn) <5mg/kg ms

Talio (Tl) <5mg/kg ms
Q Vanadio (V) 35mg/kg ms
Q Zinc (Zn) 62mg/kg ms

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q Benceno <0.10mg/kg ms
Q Etilbenceno <0.20mg/kg ms
Q Tolueno <0.20mg/kg ms
Q o-Xileno <0.20mg/kg ms
Q m,p-Xileno <0.10mg/kg ms
Q Xilenos (sum) --mg/kg ms
Q Triclorometano <0.10mg/kg ms
Q Tetraclorometano <0.050mg/kg ms
Q 1,2-Dicloroetano <0.10mg/kg ms
Q 1,1,2-Tricloroetano <0.050mg/kg ms
Q 1,1,2,2-Tetracloroetano <0.050mg/kg ms
Q Tricloroetileno <0.20mg/kg ms
Q Tetracloroetileno <0.20mg/kg ms

1 S03-1600 3239197

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04

No.

��� ����

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).
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���

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS 3000 erkende verrichting

2007079548

1

LN 2/4

Certificado de análisis

04-07-2007/13:10

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

29-05-2007 A,C

19-06-2007

1,2-Dicloropropano <0.050mg/kg ms
1,3-Dicloropropano <0.050mg/kg ms
Hexacloroethano <0.090mg/kg ms

Fenoles
Q Fenol <0.01mg/kg ms
Q o-Cresol <0.01mg/kg ms
Q m-Cresol <0.01mg/kg ms
Q p-Cresol <0.01mg/kg ms
Q Cresoles (suma) --mg/kg ms

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q Naftaleno <0.01mg/kg ms
Q Acenafteno <0.01mg/kg ms
Q Fluoreno <0.01mg/kg ms
Q Antraceno <0.01mg/kg ms
Q Fluoranteno <0.01mg/kg ms
Q Pireno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)antraceno <0.01mg/kg ms
Q Criseno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(b)fluoranteno 0.01mg/kg ms
Q Benzo(k)fluoranteno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)pireno <0.01mg/kg ms
Q Dibenzo(ah)antraceno <0.01mg/kg ms
Q Indeno(123cd)pireno <0.01mg/kg ms

Hidrocarburos clorados Volátiles
Q 1,1-Dicloroetano <0.0050mg/kg ms
Q 1,1-Dicloroetileno <0.0050mg/kg ms
Q Cloruro de vinilo <0.010mg/kg ms

Clorofenoles
Q 2-Clorofenol <0.01mg/kg ms
Q 2,4/2,5-Diclorofenol <0.001mg/kg ms
Q 2,4,5-Triklorofenol <0.01mg/Kg ms
Q 2,4,6-Triclorofenol <0.001mg/kg ms
Q Pentaclorofenol <0.001mg/kg ms

Bifenilos Policlorados
Q PCB 28 <0.002mg/kg ms

1 S03-1600 3239197

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04

No.
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Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).
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���

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS 3000 erkende verrichting



2007079548
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Certificado de análisis

04-07-2007/13:10

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

29-05-2007 A,C

19-06-2007

Q PCB 52 <0.002mg/kg ms
Q PCB 101 <0.002mg/kg ms
Q PCB 118 <0.002mg/kg ms
Q PCB 138 <0.005mg/kg ms
Q PCB 153 <0.005mg/kg ms
Q PCB 180 <0.002mg/kg ms
Q PCB (6) (suma) --mg/kg ms
Q PCB (7) (suma) --mg/kg ms

Hidrocarburos clorados polares
Acetona <5.0mg/kg ms

TPH
Q TPH C10-C16 --mg/kg ms
Q TPH C16-C22 --mg/kg ms
Q TPH C22-C30 --mg/kg ms
Q TPH C30-C40 --mg/kg ms
Q TPH Suma <40mg/kg ms

Cloroanilinas
Q 2,6-Dicloroanilino <0.01mg/kg ms
Q Dicloroanilinas (suma) --mg/kg ms

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 4,4 -DDE <0.001mg/kg ms
Q 4,4 -DDT <0.002mg/kg ms
Q 4,4 -DDD/2,4 -DDT <0.001mg/kg ms
Q Aldrín <0.002mg/kg ms
Q Dieldrina <0.002mg/kg ms
Q Endrín <0.005mg/kg ms
Q alfa-HCH <0.05mg/kg ms
Q beta-HCH <0.005mg/kg ms
Q gama-HCH <0.005mg/kg ms
Q Suma 4 compuestos HCH --mg/kg ms
Q a-Endosulfán <0.01mg/kg ms
Q a-Clordano <0.002mg/kg ms
Q y-Clordano <0.002mg/kg ms
Q Clordanos (suma) --mg/kg ms
Q Heptacloroepóxido <0.002mg/kg ms

1 S03-1600 3239197

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04

No.

��� ����

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).
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Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS 3000 erkende verrichting

2007079548
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Certificado de análisis

04-07-2007/13:10

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

29-05-2007 A,C

19-06-2007

Q Hexaclorobutadieno <0.002mg/kg ms

Clorobencenos
Q Monoclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,2-Diclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,4-Diclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,2,4-Triclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q Hexaclorobenceno <0.002mg/kg ms

1 S03-1600 3239197

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

GS

Descripción de muestra Analytico-#

InicialesQ: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04 oord. de proy.

No.
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Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).
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���

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

S: AS 3000 erkende verrichting



Anexo (A) con información de la submuestra  sobre el certificado de análisis 2007079548

Página 1/1

Analytico-# # perforación Descripción De A Código de barra Descripción de muestra

S03-16003239197 0503693095
3239197 0503693084

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).

Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2007079548

Página 1/1

Análisis Técnica Referencia de métodoMétodo
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetano HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Vanadio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Talio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetileno HS-GC/MSW0254
Método internoHAP 16 según EPA GC-MSW6331
Según NEN 6426Cobalto por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN-ISO 16772Mercurio por EAA Vapor frío EAA-Vapor FríoW6404
Equivalente a ISO 11465 / EN 12880 (sludPeso en seco GravimetríaW0104
Método internoCromo VI IC UV/VIS-PCRW0588
Método internoAcetona (sol. en agua) GC/FIDW0213
CMA 3/EVolátiles  GC-MS HS-GC/MSW0254
Método internoClorobencenos por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Selenio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Estaño por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoFenoles por GCMS GC-MSW6331
Método internoCloroanilinas por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Arsénico por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Método internoTPH (GC) GC/FIDW0202
Método internoCloropesticidas por GCMS GC-MSW6331
Método internoClorofenoles por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Molibdeno por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoPCB con GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Cobre por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Bario por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Níquel por ICP-AES ICP-AESW6404
CMA 3/EHCC: Cloruro de vinilo HS-GC/MSW0254
CMA 3/EHexacloroethano HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Berilio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Sb ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cadmio por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cromo por ICP-AES ICP-AESW6404

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en nuestro 
suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión enero de 2004.

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 
456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).



MediTerra
A la atención de Jordi Boronat
C/ Sant Maximià, 2
E-17300  Blanes (Girona)

Certificado de análisis
Fecha: 22-06-2007

SPAIN

Adjunto le enviamos los resultados analíticos de los siguientes análisis.

Número de certificado 2007067311
1247Número de proyecto

Nombre de proyecto
Número de pedido
Muestras recibidas el 30-05-2007

Este Certificado de Análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.
Para información adicional acerca de este Certificado de Análisis, consulte el documento de Analytico 'Especificación 
de métodos de análisis'. En nuestro departamento de Servicio al cliente podrá conseguir copias adicionales.

Las muestras de suelo se guardarán bajo condiciones controladas durante un periodo de 6 semanas y las muestras
de agua por un periodo de 2 semanas después de la recepción de las muestras en nuestro laboratorio.
Salvo aviso contrario, las muestras serán eliminadas después de vencer los periodos arriba mencionados.
Si quisiera que Analytico guarde las muestras por un periodo más largo, sírvase rellenar y firmar esta página
y enviarla a Analytico por lo menos una semana antes de que caduque este periodo. Los costes de los periodos de
almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:
Fecha: Nombre: Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de 
este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Analytico Milieu B.V.

Atentamente,

Jefe de laboratorio
Ing. A. Veldhuizen
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3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Site www.analytico.com
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

29-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Pretratamiento de muestra
Costos de destrucción EjecutadoEjecutadoEjecutadoEjecutadoEjecutado

Características
Q Materia seca 74.780.987.986.2% (m/m)

Elementos
Q Arsénico (As) 1161317mg/kg ms
Q Bario (Ba) 260220230100mg/kg ms
Q Berilio (Be) <1<1<11mg/kg ms
Q Cadmio (Cd) <0.3<0.3<0.3<0.3mg/kg ms
Q Cobalto (Co) 610912mg/kg ms

Cromo (VI) <1.06.7mg/kg ms
Cromo (VI) <1.03.6mg/kg ms

Q Cromo (Cr) 19593322mg/kg ms
Q Cobre (Cu) 24253436mg/kg ms
Q Mercurio (Hg) <0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms
Q Molibdeno (Mo) 2.01.21.5<1.0mg/kg ms
Q Níquel (Ni) 15603722mg/kg ms
Q Plomo (Pb) 52152728mg/kg ms
Q Antimonio (Sb) <3<3<3<3mg kg/ms
Q Selenio (Se) <5<5<5<5mg/kg ms
Q Estaño (Sn) <5<5<5<5mg/kg ms

Talio (Tl) <5<5<5<5mg/kg ms
Q Vanadio (V) 36614778mg/kg ms
Q Zinc (Zn) 9352110120mg/kg ms

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q Benceno <0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg ms
Q Etilbenceno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms
Q Tolueno 0.280.28<0.20<0.20mg/kg ms
Q o-Xileno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms
Q m,p-Xileno 0.250.27<0.10<0.10mg/kg ms
Q Xilenos (sum) 0.257)0.27----mg/kg ms
Q Triclorometano <0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg ms
Q Tetraclorometano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
Q 1,2-Dicloroetano <0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg ms
Q 1,1,2-Tricloroetano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms

1
2
3
4
5

SO5-0100
SO6-0100
SO3-0100
SO3-0720
SO3-0960 3192928

3192927
3192926
3192925
3192924
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras
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Anexo
Página

Análisis Unidad

29-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Q 1,1,2,2-Tetracloroetano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
Q Tricloroetileno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms
Q Tetracloroetileno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms

1,2-Dicloropropano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
1,3-Dicloropropano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
Hexacloroethano <0.090<0.090<0.090<0.090mg/kg ms

Fenoles
Q Fenol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q o-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q m-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q p-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Cresoles (suma) --------mg/kg ms

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q Naftaleno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Acenafteno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Fluoreno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Fluoranteno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Pireno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Criseno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Benzo(b)fluoranteno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Benzo(k)fluoranteno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)pireno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Dibenzo(ah)antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Indeno(123cd)pireno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Hidrocarburos clorados Volátiles
Q 1,1-Dicloroetano <0.0050<0.0050<0.0050<0.0050mg/kg ms
Q 1,1-Dicloroetileno <0.0050<0.0050<0.0050<0.0050mg/kg ms
Q Cloruro de vinilo <0.010<0.010<0.010<0.010mg/kg ms

Clorofenoles
Q 2-Clorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q 2,4/2,5-Diclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms
Q 2,4,5-Triklorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/Kg ms
Q 2,4,6-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

1
2
3
4
5

SO5-0100
SO6-0100
SO3-0100
SO3-0720
SO3-0960 3192928

3192927
3192926
3192925
3192924
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Nombre de proyecto
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Fecha de muestreo
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Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
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Análisis Unidad

29-05-2007 A,B,C
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Q Pentaclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Bifenilos Policlorados
Q PCB 28 <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB 52 <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB 101 <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB 118 <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB 138 <0.005<0.005<0.0050.006mg/kg ms
Q PCB 153 <0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
Q PCB 180 <0.002<0.002<0.0020.010mg/kg ms
Q PCB (6) (suma) ------0.015mg/kg ms
Q PCB (7) (suma) ------0.015mg/kg ms

Hidrocarburos clorados polares
Acetona <5.0<5.0<5.0<5.0mg/kg ms

TPH
Q TPH C10-C16 <12----<12mg/kg ms
Q TPH C16-C22 94----20mg/kg ms
Q TPH C22-C30 570----96mg/kg ms
Q TPH C30-C40 100----57mg/kg ms
Q TPH Suma 770<40<40170mg/kg ms

Cloroanilinas
Q 2,6-Dicloroanilino <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Dicloroanilinas (suma) --------mg/kg ms

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 4,4 -DDE <0.001<0.001<0.0010.004mg/kg ms
Q 4,4 -DDT <0.002<0.002<0.0020.008mg/kg ms
Q 4,4 -DDD/2,4 -DDT <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms
Q Aldrín <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q Dieldrina <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q Endrín <0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
Q alfa-HCH <0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms
Q beta-HCH <0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
Q gama-HCH <0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
Q Suma 4 compuestos HCH --------mg/kg ms
Q a-Endosulfán <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q a-Clordano <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

1
2
3
4
5

SO5-0100
SO6-0100
SO3-0100
SO3-0720
SO3-0960 3192928

3192927
3192926
3192925
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29-05-2007 A,B,C
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Q y-Clordano <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q Clordanos (suma) --------mg/kg ms
Q Heptacloroepóxido <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q Hexaclorobutadieno <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Clorobencenos
Q Monoclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q 1,2-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q 1,4-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q 1,2,4-Triclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Hexaclorobenceno <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Compuestos Inorgánicos
Asbestos (externalizado) Ver anexo5)4)Ver anexo3)Ver anexo2)Ver anexo1)Ver anexo

1
2
3
4
5
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Pretratamiento de muestra
Costos de destrucción Ejecutado

Características
Q Materia seca 52.4% (m/m)

Elementos
Q Arsénico (As) 13mg/kg ms
Q Bario (Ba) 330mg/kg ms
Q Berilio (Be) <1mg/kg ms
Q Cadmio (Cd) <0.3mg/kg ms
Q Cobalto (Co) 7mg/kg ms

Cromo (VI) 1.6mg/kg ms
Q Cromo (Cr) 50mg/kg ms
Q Cobre (Cu) 44mg/kg ms
Q Mercurio (Hg) <0.05mg/kg ms
Q Molibdeno (Mo) <1.0mg/kg ms
Q Níquel (Ni) 23mg/kg ms
Q Plomo (Pb) 51mg/kg ms
Q Antimonio (Sb) <3mg kg/ms
Q Selenio (Se) <5mg/kg ms
Q Estaño (Sn) <5mg/kg ms

Talio (Tl) <5mg/kg ms
Q Vanadio (V) 32mg/kg ms
Q Zinc (Zn) 110mg/kg ms

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q Benceno <0.10mg/kg ms
Q Etilbenceno <0.20mg/kg ms
Q Tolueno 0.48mg/kg ms
Q o-Xileno <0.20mg/kg ms
Q m,p-Xileno 0.44mg/kg ms
Q Xilenos (sum) 0.44mg/kg ms
Q Triclorometano <0.10mg/kg ms
Q Tetraclorometano <0.050mg/kg ms
Q 1,2-Dicloroetano <0.10mg/kg ms
Q 1,1,2-Tricloroetano <0.050mg/kg ms
Q 1,1,2,2-Tetracloroetano <0.050mg/kg ms

6
7
8
9
10

SO3-1200
S03-0200
S03-0400
S03-0900
S03-1600 3195712
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Q Tricloroetileno 0.32mg/kg ms
Q Tetracloroetileno <0.20mg/kg ms

1,2-Dicloropropano <0.050mg/kg ms
1,3-Dicloropropano <0.050mg/kg ms
Hexacloroethano <0.090mg/kg ms

Fenoles
Q Fenol <0.01mg/kg ms
Q o-Cresol <0.01mg/kg ms
Q m-Cresol <0.01mg/kg ms
Q p-Cresol <0.01mg/kg ms
Q Cresoles (suma) --mg/kg ms

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q Naftaleno <0.01mg/kg ms
Q Acenafteno 0.02mg/kg ms
Q Fluoreno <0.01mg/kg ms
Q Antraceno <0.01mg/kg ms
Q Fluoranteno 0.17mg/kg ms
Q Pireno 0.12mg/kg ms
Q Benzo(a)antraceno 0.03mg/kg ms
Q Criseno 0.05mg/kg ms
Q Benzo(b)fluoranteno 0.04mg/kg ms
Q Benzo(k)fluoranteno 0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)pireno <0.01mg/kg ms
Q Dibenzo(ah)antraceno <0.01mg/kg ms
Q Indeno(123cd)pireno <0.01mg/kg ms

Hidrocarburos clorados Volátiles
Q 1,1-Dicloroetano <0.0050mg/kg ms
Q 1,1-Dicloroetileno <0.0050mg/kg ms
Q Cloruro de vinilo <0.010mg/kg ms

Clorofenoles
Q 2-Clorofenol <0.01mg/kg ms
Q 2,4/2,5-Diclorofenol <0.001mg/kg ms
Q 2,4,5-Triklorofenol <0.01mg/Kg ms
Q 2,4,6-Triclorofenol <0.001mg/kg ms
Q Pentaclorofenol 0.21mg/kg ms

6
7
8
9
10

SO3-1200
S03-0200
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Bifenilos Policlorados
Q PCB 28 <0.002mg/kg ms
Q PCB 52 <0.002mg/kg ms
Q PCB 101 0.002mg/kg ms
Q PCB 118 <0.002mg/kg ms
Q PCB 138 0.006mg/kg ms
Q PCB 153 0.010mg/kg ms
Q PCB 180 0.010mg/kg ms
Q PCB (6) (suma) 0.028mg/kg ms
Q PCB (7) (suma) 0.028mg/kg ms

Hidrocarburos clorados polares
Acetona <5.0mg/kg ms

TPH
Q TPH C10-C16 35mg/kg ms
Q TPH C16-C22 240mg/kg ms
Q TPH C22-C30 860mg/kg ms
Q TPH C30-C40 150mg/kg ms
Q TPH Suma 1300mg/kg ms

Cloroanilinas
Q 2,6-Dicloroanilino <0.01mg/kg ms
Q Dicloroanilinas (suma) --mg/kg ms

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 4,4 -DDE <0.001mg/kg ms
Q 4,4 -DDT <0.002mg/kg ms
Q 4,4 -DDD/2,4 -DDT <0.001mg/kg ms
Q Aldrín <0.002mg/kg ms
Q Dieldrina <0.002mg/kg ms
Q Endrín <0.005mg/kg ms
Q alfa-HCH <0.05mg/kg ms
Q beta-HCH <0.005mg/kg ms
Q gama-HCH <0.005mg/kg ms
Q Suma 4 compuestos HCH --mg/kg ms
Q a-Endosulfán <0.01mg/kg ms
Q a-Clordano <0.002mg/kg ms
Q y-Clordano <0.002mg/kg ms
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

29-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Q Clordanos (suma) --mg/kg ms
Q Heptacloroepóxido <0.002mg/kg ms
Q Hexaclorobutadieno <0.002mg/kg ms

Clorobencenos
Q Monoclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,2-Diclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,4-Diclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,2,4-Triclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q Hexaclorobenceno <0.002mg/kg ms

Compuestos Inorgánicos
Asbestos (externalizado) 6)Ver anexo

Investigación variada
Almacenamiento de muestras EjecutadoEjecutadoEjecutadoEjecutado

6
7
8
9
10

SO3-1200
S03-0200
S03-0400
S03-0900
S03-1600 3195712

3195711
3195710
3195709
3192929
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

29-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Investigación variada
Almacenamiento de muestras EjecutadoEjecutadoEjecutadoEjecutadoEjecutado

11
12
13
14
15

S05-0200
S05-0400
S05-0700
S06-0030
S06-0200 3195717

3195716
3195715
3195714
3195713
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

29-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Investigación variada
Almacenamiento de muestras EjecutadoEjecutado

16
17

S06-0400
S06-0700 3195719

3195718
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AM

Descripción de muestra Analytico-#

InicialesQ: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04 oord. de proy.

No.
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Anexo (A) con información de la submuestra  sobre el certificado de análisis 2007067311

Página 1/2

Analytico-# # perforación Descripción De A Código de barra Descripción de muestra

SO5-01003192924 0503694893
3192924 0503694884
3192924 0503651223
3192924 0503694888

SO6-01003192925 0503693741
3192925 0503693739
3192925 0503693740
3192925 0503693444

SO3-01003192926 0503693746
3192926 0503693743

SO3-07203192927 0503693509
3192927 0503693517
3192927 0503693519
3192927 0503693521

SO3-09603192928 0503693108
3192928 0503693535
3192928 0503693532
3192928 0503693083

SO3-12003192929 0503693092
3192929 0503693078
3192929 0503692968
3192929 0503693098

S03-02003195709 0503693747
3195709 0503693749

S03-04003195710 0503693742
3195710 0503693537

S03-09003195711 0503693515
3195711 0503693518

S03-16003195712 0503693084
3195712 0503693095

S05-02003195713 0503694882
3195713 0503651277

S05-04003195714 0503693738
3195714 0503651275

S05-07003195715 0503693748
3195715 0503693744

S06-00303195716 0503694892
3195716 0503651222

S06-02003195717 0503693737
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Anexo (A) con información de la submuestra  sobre el certificado de análisis 2007067311

Página 2/2

Analytico-# # perforación Descripción De A Código de barra Descripción de muestra

S06-02003195717 0503693732

S06-04003195718 0503693733
3195718 0503693728

S06-07003195719 0503651227
3195719 0503651219
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Anexo (B) con observaciones sobre el certificado de análisis 2007067311

Página 1/1
Comentario 1)
La determinación fue externalizada a L192.

Comentario 2)
La determinación fue externalizada a L192.

Comentario 3)
La determinación fue externalizada a L192.

Comentario 4)
La determinación fue externalizada a L192.

Comentario 5)
La determinación fue externalizada a L192.

Comentario 6)
La determinación fue externalizada a L192.

Comentario 7)
Valor(es) indicativo(s) debido a una perturbación de la matriz.
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Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2007067311

Página 1/1

Análisis Técnica Referencia de métodoMétodo
Según NEN 6426Talio por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoCromo VI IC UV/VIS-PCRW0588
Método internoPCB con GCMS GC-MSW6331
CMA 3/EHexacloroethano HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Cadmio por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetano HS-GC/MSW0254
Método internoCloroanilinas por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Arsénico por ICP-MS ICP-AESW6404
Método internoTPH (GC) GC/FIDW0202
Método internoCloropesticidas por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Vanadio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cobre por ICP-MS ICP-AESW6404
CMA 3/EHCC: Cloruro de vinilo HS-GC/MSW0254
Método internoHAP 16 según EPA GC-MSW6331
Según NEN 6426Bario por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Estaño por ICP-AES ICP-AESW6404
Método externoAsbestos externalizado Método externoP0923
Método internoAcetona (sol. en agua) GC/FIDW0213
Equivalente a ISO 11465 / EN 12880 (sludPeso en seco GravimetríaW0104
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Molibdeno por ICP-AES ICP-AESW6404
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetileno HS-GC/MSW0254
Método internoFenoles por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Selenio por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoClorofenoles por GCMS GC-MSW6331
CMA 3/EVolátiles  GC-MS HS-GC/MSW0254
Método internoClorobencenos por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Sb ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cobalto por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Berilio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN-ISO 16772Mercurio por EAA Vapor frío EAA-Vapor FríoW6404
Según NEN 6426Cromo por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Níquel por ICP-AES ICP-AESW6404

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en nuestro 
suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión enero de 2004.
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MediTerra
A la atención de Jordi Boronat
C/ Sant Maximià, 2
E-17300  Blanes (Girona)

Certificado de análisis
Fecha: 22-06-2007

SPAIN

Adjunto le enviamos los resultados analíticos de los siguientes análisis.

Número de certificado 2007066021
1247Número de proyecto

Nombre de proyecto
Número de pedido
Muestras recibidas el 25-05-2007

Este Certificado de Análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.
Para información adicional acerca de este Certificado de Análisis, consulte el documento de Analytico 'Especificación 
de métodos de análisis'. En nuestro departamento de Servicio al cliente podrá conseguir copias adicionales.

Las muestras de suelo se guardarán bajo condiciones controladas durante un periodo de 6 semanas y las muestras
de agua por un periodo de 2 semanas después de la recepción de las muestras en nuestro laboratorio.
Salvo aviso contrario, las muestras serán eliminadas después de vencer los periodos arriba mencionados.
Si quisiera que Analytico guarde las muestras por un periodo más largo, sírvase rellenar y firmar esta página
y enviarla a Analytico por lo menos una semana antes de que caduque este periodo. Los costes de los periodos de
almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:
Fecha: Nombre: Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de 
este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Analytico Milieu B.V.

Atentamente,

Jefe de laboratorio
Ing. A. Veldhuizen
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

24-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Pretratamiento de muestra
Costos de destrucción EjecutadoEjecutadoEjecutadoEjecutado

Características
Q Materia seca 83.381.494.393.1% (m/m)

Elementos
Q Arsénico (As) 37898mg/kg ms
Q Bario (Ba) 15011012079mg/kg ms
Q Berilio (Be) <1<1<1<1mg/kg ms
Q Cadmio (Cd) <0.30.4<0.3<0.3mg/kg ms
Q Cobalto (Co) 8777mg/kg ms

Cromo (VI) <1.0<1.0mg/kg ms
Cromo (VI) <1.0<1.0mg/kg ms

Q Cromo (Cr) 35291512mg/kg ms
Q Cobre (Cu) 36521817mg/kg ms
Q Mercurio (Hg) <0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms
Q Molibdeno (Mo) <1.01.6<1.0<1.0mg/kg ms
Q Níquel (Ni) 35221413mg/kg ms
Q Plomo (Pb) 100231311mg/kg ms
Q Antimonio (Sb) 7<3<3<3mg kg/ms
Q Selenio (Se) <5<5<5<5mg/kg ms
Q Estaño (Sn) <5<5<5<5mg/kg ms

Talio (Tl) <5<5<5<5mg/kg ms
Q Vanadio (V) 39322422mg/kg ms
Q Zinc (Zn) 831506152mg/kg ms

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q Benceno <0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg ms
Q Etilbenceno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms
Q Tolueno 0.280.30<0.20<0.20mg/kg ms
Q o-Xileno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms
Q m,p-Xileno 0.250.26<0.10<0.10mg/kg ms
Q Xilenos (sum) 0.250.26----mg/kg ms
Q Triclorometano <0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg ms
Q Tetraclorometano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
Q 1,2-Dicloroetano <0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg ms
Q 1,1,2-Tricloroetano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms

1
2
3
4
5

SO13-0100
SO7-0100
SO8-0100
S08-0250
S08-0500 3187561

3187560
3187559
3187558
3187557
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
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Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

24-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Q 1,1,2,2-Tetracloroetano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
Q Tricloroetileno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms
Q Tetracloroetileno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms

1,2-Dicloropropano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
1,3-Dicloropropano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
Hexacloroethano <0.090<0.090<0.090<0.090mg/kg ms

Fenoles
Q Fenol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q o-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q m-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q p-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Cresoles (suma) --------mg/kg ms

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q Naftaleno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Acenafteno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Fluoreno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Fluoranteno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Pireno 0.04<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Criseno 0.12<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Benzo(b)fluoranteno 0.03<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Benzo(k)fluoranteno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)pireno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Dibenzo(ah)antraceno 0.02<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Indeno(123cd)pireno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Hidrocarburos clorados Volátiles
Q 1,1-Dicloroetano <0.0050<0.0050<0.0050<0.0050mg/kg ms
Q 1,1-Dicloroetileno <0.0050<0.0050<0.0050<0.0050mg/kg ms
Q Cloruro de vinilo <0.010<0.010<0.010<0.010mg/kg ms

Clorofenoles
Q 2-Clorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q 2,4/2,5-Diclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms
Q 2,4,5-Triklorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/Kg ms
Q 2,4,6-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

1
2
3
4
5

SO13-0100
SO7-0100
SO8-0100
S08-0250
S08-0500 3187561

3187560
3187559
3187558
3187557
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Certificado de análisis

22-06-2007/16:03

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

24-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Q Pentaclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

Bifenilos Policlorados
Q PCB 28 <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB 52 <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB 101 <0.0020.006<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB 118 <0.0020.011<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB 138 <0.0050.019<0.005<0.005mg/kg ms
Q PCB 153 <0.0050.011<0.005<0.005mg/kg ms
Q PCB 180 <0.0020.004<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB (6) (suma) --0.041----mg/kg ms
Q PCB (7) (suma) --0.052----mg/kg ms

Hidrocarburos clorados polares
Acetona <5.0<5.0<5.0<5.0mg/kg ms

TPH
Q TPH C10-C16 <12<12----mg/kg ms
Q TPH C16-C22 1418----mg/kg ms
Q TPH C22-C30 38100----mg/kg ms
Q TPH C30-C40 16110----mg/kg ms
Q TPH Suma 69220<40<40mg/kg ms

Cloroanilinas
Q 2,6-Dicloroanilino <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Dicloroanilinas (suma) --------mg/kg ms

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 4,4 -DDE <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms
Q 4,4 -DDT <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q 4,4 -DDD/2,4 -DDT <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms
Q Aldrín <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q Dieldrina <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q Endrín <0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
Q alfa-HCH <0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms
Q beta-HCH <0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
Q gama-HCH <0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
Q Suma 4 compuestos HCH --------mg/kg ms
Q a-Endosulfán <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q a-Clordano <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

1
2
3
4
5

SO13-0100
SO7-0100
SO8-0100
S08-0250
S08-0500 3187561

3187560
3187559
3187558
3187557
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Certificado de análisis

22-06-2007/16:03

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

24-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Q y-Clordano <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q Clordanos (suma) --------mg/kg ms
Q Heptacloroepóxido <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q Hexaclorobutadieno <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Clorobencenos
Q Monoclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q 1,2-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q 1,4-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q 1,2,4-Triclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Hexaclorobenceno <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Compuestos Inorgánicos
Asbestos (externalizado) Ver anexo4)3)Ver anexo2)Ver anexo1)Ver anexo

1
2
3
4
5

SO13-0100
SO7-0100
SO8-0100
S08-0250
S08-0500 3187561

3187560
3187559
3187558
3187557
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Descripción de muestra Analytico-#
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Certificado de análisis

22-06-2007/16:03

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

24-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Pretratamiento de muestra
Costos de destrucción Ejecutado

Características
Q Materia seca 55.9% (m/m)

Elementos
Q Arsénico (As) 13mg/kg ms
Q Bario (Ba) 110mg/kg ms
Q Berilio (Be) <1mg/kg ms
Q Cadmio (Cd) <0.3mg/kg ms
Q Cobalto (Co) 6mg/kg ms

Cromo (VI) 3.2mg/kg ms
Q Cromo (Cr) 42mg/kg ms
Q Cobre (Cu) 28mg/kg ms
Q Mercurio (Hg) <0.05mg/kg ms
Q Molibdeno (Mo) 2.6mg/kg ms
Q Níquel (Ni) 32mg/kg ms
Q Plomo (Pb) 49mg/kg ms
Q Antimonio (Sb) 4mg kg/ms
Q Selenio (Se) <5mg/kg ms
Q Estaño (Sn) <5mg/kg ms

Talio (Tl) <5mg/kg ms
Q Vanadio (V) 27mg/kg ms
Q Zinc (Zn) 53mg/kg ms

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q Benceno <0.10mg/kg ms
Q Etilbenceno <0.20mg/kg ms
Q Tolueno 0.45mg/kg ms
Q o-Xileno <0.20mg/kg ms
Q m,p-Xileno 0.42mg/kg ms
Q Xilenos (sum) 0.42mg/kg ms
Q Triclorometano <0.10mg/kg ms
Q Tetraclorometano <0.050mg/kg ms
Q 1,2-Dicloroetano <0.10mg/kg ms
Q 1,1,2-Tricloroetano <0.050mg/kg ms
Q 1,1,2,2-Tetracloroetano <0.050mg/kg ms

6
7
8
9
10

S08-0700
S08-0200
S07-0200
S13-0200
S13-0400 3195707

3195706
3195705
3195704
3187562
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Certificado de análisis

22-06-2007/16:03

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

24-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Q Tricloroetileno 0.30mg/kg ms
Q Tetracloroetileno <0.20mg/kg ms

1,2-Dicloropropano <0.050mg/kg ms
1,3-Dicloropropano <0.050mg/kg ms
Hexacloroethano <0.090mg/kg ms

Fenoles
Q Fenol <0.01mg/kg ms
Q o-Cresol <0.01mg/kg ms
Q m-Cresol <0.01mg/kg ms
Q p-Cresol <0.01mg/kg ms
Q Cresoles (suma) --mg/kg ms

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q Naftaleno <0.01mg/kg ms
Q Acenafteno <0.01mg/kg ms
Q Fluoreno <0.01mg/kg ms
Q Antraceno <0.01mg/kg ms
Q Fluoranteno 0.13mg/kg ms
Q Pireno 0.09mg/kg ms
Q Benzo(a)antraceno 0.03mg/kg ms
Q Criseno 0.06mg/kg ms
Q Benzo(b)fluoranteno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(k)fluoranteno <0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)pireno <0.01mg/kg ms
Q Dibenzo(ah)antraceno <0.01mg/kg ms
Q Indeno(123cd)pireno <0.01mg/kg ms

Hidrocarburos clorados Volátiles
Q 1,1-Dicloroetano <0.0050mg/kg ms
Q 1,1-Dicloroetileno <0.0050mg/kg ms
Q Cloruro de vinilo <0.010mg/kg ms

Clorofenoles
Q 2-Clorofenol <0.01mg/kg ms
Q 2,4/2,5-Diclorofenol <0.001mg/kg ms
Q 2,4,5-Triklorofenol <0.01mg/Kg ms
Q 2,4,6-Triclorofenol <0.001mg/kg ms
Q Pentaclorofenol 0.058mg/kg ms

6
7
8
9
10

S08-0700
S08-0200
S07-0200
S13-0200
S13-0400 3195707

3195706
3195705
3195704
3187562
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

24-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Bifenilos Policlorados
Q PCB 28 <0.002mg/kg ms
Q PCB 52 0.003mg/kg ms
Q PCB 101 0.009mg/kg ms
Q PCB 118 0.003mg/kg ms
Q PCB 138 0.009mg/kg ms
Q PCB 153 0.012mg/kg ms
Q PCB 180 0.009mg/kg ms
Q PCB (6) (suma) 0.043mg/kg ms
Q PCB (7) (suma) 0.046mg/kg ms

Hidrocarburos clorados polares
Acetona <5.0mg/kg ms

TPH
Q TPH C10-C16 <12mg/kg ms
Q TPH C16-C22 98mg/kg ms
Q TPH C22-C30 340mg/kg ms
Q TPH C30-C40 62mg/kg ms
Q TPH Suma 500mg/kg ms

Cloroanilinas
Q 2,6-Dicloroanilino <0.01mg/kg ms
Q Dicloroanilinas (suma) --mg/kg ms

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 4,4 -DDE 0.022mg/kg ms
Q 4,4 -DDT <0.002mg/kg ms
Q 4,4 -DDD/2,4 -DDT <0.001mg/kg ms
Q Aldrín <0.002mg/kg ms
Q Dieldrina <0.002mg/kg ms
Q Endrín <0.005mg/kg ms
Q alfa-HCH <0.05mg/kg ms
Q beta-HCH <0.005mg/kg ms
Q gama-HCH <0.005mg/kg ms
Q Suma 4 compuestos HCH --mg/kg ms
Q a-Endosulfán <0.01mg/kg ms
Q a-Clordano <0.002mg/kg ms
Q y-Clordano <0.002mg/kg ms

6
7
8
9
10
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S08-0200
S07-0200
S13-0200
S13-0400 3195707

3195706
3195705
3195704
3187562
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Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

24-05-2007 A,B,C

30-05-2007

Q Clordanos (suma) --mg/kg ms
Q Heptacloroepóxido <0.002mg/kg ms
Q Hexaclorobutadieno <0.002mg/kg ms

Clorobencenos
Q Monoclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,2-Diclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,4-Diclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q 1,2,4-Triclorobenceno <0.01mg/kg ms
Q Hexaclorobenceno <0.002mg/kg ms

Compuestos Inorgánicos
Asbestos (externalizado) 5)Ver anexo

Investigación variada
Almacenamiento de muestras EjecutadoEjecutadoEjecutadoEjecutado

6
7
8
9
10
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S08-0200
S07-0200
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Anexo (A) con información de la submuestra  sobre el certificado de análisis 2007066021

Página 1/1

Analytico-# # perforación Descripción De A Código de barra Descripción de muestra

SO13-01003187557 0503694021
3187557 0503694030

SO7-01003187558 0503650908
3187558 0503694038

SO8-01003187559 0503693378
3187559 0503693357

S08-02503187560 0503651077
3187560 0503693375
3187560 0503651095
3187560 0503651082

S08-05003187561 0503650914
3187561 0503650913
3187561 0503650915
3187561 0503650929

S08-07003187562 0503650910
3187562 0503650904
3187562 0503650924
3187562 0503650923

S08-02003195704 0503693362
3195704 0503693377

S07-02003195705 0503694037
3195705 0503694033

S13-02003195706 0503694031
3195706 0503694041

S13-04003195707 0503694042
3195707 0503694034

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
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de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).

Anexo (B) con observaciones sobre el certificado de análisis 2007066021

Página 1/1
Comentario 1)
La determinación fue externalizada a L192.

Comentario 2)
La determinación fue externalizada a L192.

Comentario 3)
La determinación fue externalizada a L192.

Comentario 4)
La determinación fue externalizada a L192.

Comentario 5)
La determinación fue externalizada a L192.
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Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2007066021
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Análisis Técnica Referencia de métodoMétodo
Según NEN 6426Talio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetileno HS-GC/MSW0254
CMA 3/EHCC: Cloruro de vinilo HS-GC/MSW0254
Método internoAcetona (sol. en agua) GC/FIDW0213
Según NEN 6426Selenio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetano HS-GC/MSW0254
Método internoHAP 16 según EPA GC-MSW6331
CMA 3/EVolátiles  GC-MS HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Cobalto por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Estaño por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cromo por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoCromo VI IC UV/VIS-PCRW0588
Método internoTPH (GC) GC/FIDW0202
Método internoPCB con GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Sb ICP-AESW6404
Método internoCloroanilinas por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Vanadio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cadmio por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cobre por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Molibdeno por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoFenoles por GCMS GC-MSW6331
Método internoClorobencenos por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Arsénico por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Berilio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Níquel por ICP-AES ICP-AESW6404
Equivalente a ISO 11465 / EN 12880 (sludPeso en seco GravimetríaW0104
Método externoAsbestos externalizado Método externoP0923
Método internoClorofenoles por GCMS GC-MSW6331
Método internoCloropesticidas por GCMS GC-MSW6331
CMA 3/EHexacloroethano HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Bario por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN-ISO 16772Mercurio por EAA Vapor frío EAA-Vapor FríoW6404

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en nuestro 
suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión enero de 2004.
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almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:
Fecha: Nombre: Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de 
este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Analytico Milieu B.V.

Atentamente,

Jefe de laboratorio
Ing. A. Veldhuizen

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).



2007066267

1 2 3 4

1/4

1247

Certificado de análisis

13-06-2007/10:26

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

25-05-2007 A,B,C

31-05-2007

Pretratamiento de muestra
Costos de destrucción Ejecutado

Características
Q Materia seca 85.688.590.589.0% (m/m)

Elementos
Q Arsénico (As) 12111012mg/kg ms
Q Bario (Ba) 29012098150mg/kg ms
Q Berilio (Be) 1<1<11mg/kg ms
Q Cadmio (Cd) <0.3<0.3<0.3<0.3mg/kg ms
Q Cobalto (Co) 98912mg/kg ms

Cromo (VI) <1.0<1.0<1.0<1.0mg/kg ms
Q Cromo (Cr) 26131123mg/kg ms
Q Cobre (Cu) 57212934mg/kg ms
Q Mercurio (Hg) <0.05<0.050.12<0.05mg/kg ms
Q Molibdeno (Mo) 4.01.1<1.01.2mg/kg ms
Q Níquel (Ni) 26161519mg/kg ms
Q Plomo (Pb) 78141720mg/kg ms
Q Antimonio (Sb) <3<3<3<3mg kg/ms
Q Selenio (Se) <5<5<5<5mg/kg ms
Q Estaño (Sn) <5<5<5<5mg/kg ms

Talio (Tl) <5<5<5<5mg/kg ms
Q Vanadio (V) 81292845mg/kg ms
Q Zinc (Zn) 150695968mg/kg ms

Hidrocarburos Orgánicos Volátiles
Q Benceno <0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg ms
Q Etilbenceno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms
Q Tolueno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms
Q o-Xileno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms
Q m,p-Xileno <0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg ms
Q Xilenos (sum) --------mg/kg ms
Q Triclorometano <0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg ms
Q Tetraclorometano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
Q 1,2-Dicloroetano <0.10<0.10<0.10<0.10mg/kg ms
Q 1,1,2-Tricloroetano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
Q 1,1,2,2-Tetracloroetano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
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Q Tricloroetileno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms
Q Tetracloroetileno <0.20<0.20<0.20<0.20mg/kg ms

1,2-Dicloropropano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
1,3-Dicloropropano <0.050<0.050<0.050<0.050mg/kg ms
Hexacloroethano <0.090<0.090<0.090<0.090mg/kg ms

Fenoles
Q Fenol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q o-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q m-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q p-Cresol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Cresoles (suma) --------mg/kg ms

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos
Q Naftaleno 0.03<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Acenafteno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Fluoreno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Antraceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Fluoranteno 0.03<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Pireno 0.04<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)antraceno 0.02<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Criseno 0.06<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Benzo(b)fluoranteno 0.07<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Benzo(k)fluoranteno 0.02<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Benzo(a)pireno 0.10<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Dibenzo(ah)antraceno 0.02<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Indeno(123cd)pireno 0.08<0.01<0.01<0.01mg/kg ms

Hidrocarburos clorados Volátiles
Q 1,1-Dicloroetano <0.0050<0.0050<0.0050<0.0050mg/kg ms
Q 1,1-Dicloroetileno <0.0050<0.0050<0.0050<0.0050mg/kg ms
Q Cloruro de vinilo <0.010<0.010<0.010<0.010mg/kg ms

Clorofenoles
Q 2-Clorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q 2,4/2,5-Diclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms
Q 2,4,5-Triklorofenol <0.01<0.01<0.01<0.01mg/Kg ms
Q 2,4,6-Triclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms
Q Pentaclorofenol <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms

1
2
3
4

SO9-0400
SO10-0100
SO12-0100
SO12-1050 3188437

3188436
3188435
3188434

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04

No.

��� ����

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).

�	
���

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.



2007066267

1 2 3 4

3/4

1247

Certificado de análisis

13-06-2007/10:26

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

25-05-2007 A,B,C

31-05-2007

Bifenilos Policlorados
Q PCB 28 <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB 52 <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB 101 <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB 118 <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB 138 <0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
Q PCB 153 <0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
Q PCB 180 <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q PCB (6) (suma) --------mg/kg ms
Q PCB (7) (suma) --------mg/kg ms

Hidrocarburos clorados polares
Acetona <5.0<5.0<5.0<5.0mg/kg ms

TPH
Q TPH C10-C16 <12------mg/kg ms
Q TPH C16-C22 61------mg/kg ms
Q TPH C22-C30 160------mg/kg ms
Q TPH C30-C40 110------mg/kg ms
Q TPH Suma 340<40<40<40mg/kg ms

Cloroanilinas
Q 2,6-Dicloroanilino <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Dicloroanilinas (suma) --------mg/kg ms

Pesticidas Orgánicos clorados
Q 4,4 -DDE <0.001<0.001<0.0010.004mg/kg ms
Q 4,4 -DDT <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q 4,4 -DDD/2,4 -DDT <0.001<0.001<0.001<0.001mg/kg ms
Q Aldrín <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q Dieldrina <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q Endrín <0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
Q alfa-HCH <0.05<0.05<0.05<0.05mg/kg ms
Q beta-HCH <0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
Q gama-HCH <0.005<0.005<0.005<0.005mg/kg ms
Q Suma 4 compuestos HCH --------mg/kg ms
Q a-Endosulfán <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q a-Clordano <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q y-Clordano <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
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Q Clordanos (suma) --------mg/kg ms
Q Heptacloroepóxido <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms
Q Hexaclorobutadieno <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Clorobencenos
Q Monoclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q 1,2-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q 1,4-Diclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q 1,2,4-Triclorobenceno <0.01<0.01<0.01<0.01mg/kg ms
Q Hexaclorobenceno <0.002<0.002<0.002<0.002mg/kg ms

Compuestos Inorgánicos
Asbestos (externalizado) 1)Ver anexo
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Analytico-# # perforación Descripción De A Código de barra Descripción de muestra

SO9-04003188434 0503693384
3188434 0503693392

SO10-01003188435 0503693487
3188435 0503693481

SO12-01003188436 0503693385
3188436 0503693380

SO12-10503188437 0503693483
3188437 0503693496
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Comentario 1)
La determinación fue externalizada a L192.
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Análisis Técnica Referencia de métodoMétodo
Método internoTPH (GC) GC/FIDW0202
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetileno HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Selenio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Vanadio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cromo por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Talio por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoCloroanilinas por GCMS GC-MSW6331
Según NEN-ISO 16772Mercurio por EAA Vapor frío EAA-Vapor FríoW6404
Según NEN 6426Níquel por ICP-AES ICP-AESW6404
Método internoAcetona (sol. en agua) GC/FIDW0213
CMA 3/EVolátiles  GC-MS HS-GC/MSW0254
Según NEN 6426Arsénico por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cadmio por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cobre por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Molibdeno por ICP-AES ICP-AESW6404
CMA 3/EHCC: Cloruro de vinilo HS-GC/MSW0254
CMA 3/EHexacloroethano HS-GC/MSW0254
Equivalente a ISO 11465 / EN 12880 (sludPeso en seco GravimetríaW0104
Método internoCromo VI IC UV/VIS-PCRW0588
Método internoCloropesticidas por GCMS GC-MSW6331
Método internoClorofenoles por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Bario por ICP-AES ICP-AESW6404
Método externoAsbestos externalizado Método externoP0923
Método internoFenoles por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Sb ICP-AESW6404
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Cobalto por ICP-AES ICP-AESW6404
Según NEN 6426Berilio por ICP-AES ICP-AESW6404
Según EN-ISO 10301/CMA 3/EHCC: 1,1-Dicloroetano HS-GC/MSW0254
Método internoPCB con GCMS GC-MSW6331
Método internoHAP 16 según EPA GC-MSW6331
Método internoClorobencenos por GCMS GC-MSW6331
Según NEN 6426Plomo por ICP-MS ICP-AESW6404
Según NEN 6426Estaño por ICP-AES ICP-AESW6404

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en nuestro 
suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión enero de 2004.
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Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07061728

Medi Terra

Rapportdatum 22 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007072130

07061728.001

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 20 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

In het aangeboden monster is asbest niet  aantoonbaar. Er hoeven voor het vergelijkbare materiaal waaruit het monster
afkomstig is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest, geen speciale maatregelen 
genomen te worden.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S01-0100 / 3210484

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar

Hechtgebondenheid asbest Niet van toepassing
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer

Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07061728

Medi Terra

Rapportdatum 22 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007072130

07061728.002

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 20 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

In het aangeboden monster is asbest niet  aantoonbaar. Er hoeven voor het vergelijkbare materiaal waaruit het monster
afkomstig is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest, geen speciale maatregelen 
genomen te worden.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S01-0200 / 3210485

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar

Hechtgebondenheid asbest Niet van toepassing
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer



Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07060025

Medi Terra

Rapportdatum 01 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007067311

07060025.003

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 01 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afkomstig is dient te 
geschieden volgens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S03-0100 / 3192926

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
0,1 - 2 %
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar

Hechtgebondenheid asbest Slecht
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer

Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07060025

Medi Terra

Rapportdatum 01 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007067311

07060025.004

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 01 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afkomstig is dient te 
geschieden volgens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S03-0720 / 3192927

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
5 - 10 %

Hechtgebondenheid asbest Slecht
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer



Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07060025

Medi Terra

Rapportdatum 01 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007067311

07060025.005

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 01 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afkomstig is dient te 
geschieden volgens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S03-0960 / 3192928

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
2 - 5 %
Niet aantoonbaar
2 - 5 %

Hechtgebondenheid asbest Slecht
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer

Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07060025

Medi Terra

Rapportdatum 01 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007067311

07060025.006

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 01 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afkomstig is dient te 
geschieden volgens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S03-1200 / 3192929

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
2 - 5 %
Niet aantoonbaar
2 - 5 %

Hechtgebondenheid asbest Slecht
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer



Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07060025

Medi Terra

Rapportdatum 01 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007067311

07060025.001

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 01 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afkomstig is dient te 
geschieden volgens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S05-0100 / 3192924

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
2 - 5 %
Niet aantoonbaar
2 - 5 %

Hechtgebondenheid asbest Slecht
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer

Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07060025

Medi Terra

Rapportdatum 01 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007067311

07060025.002

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 01 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afkomstig is dient te 
geschieden volgens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S06-0100 / 3192925

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
0,1 - 2 %
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar

Hechtgebondenheid asbest Slecht
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer



Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07060026

Medi Terra

Rapportdatum 01 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007066021

07060026.001

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 01 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

In het aangeboden monster is asbest niet  aantoonbaar. Er hoeven voor het vergelijkbare materiaal waaruit het monster
afkomstig is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest, geen speciale maatregelen 
genomen te worden.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S07-0100 / 3187558

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar

Hechtgebondenheid asbest Niet van toepassing
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer

Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07060026

Medi Terra

Rapportdatum 01 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007066021

07060026.002

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 01 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

In het aangeboden monster is asbest niet  aantoonbaar. Er hoeven voor het vergelijkbare materiaal waaruit het monster
afkomstig is volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest, geen speciale maatregelen 
genomen te worden.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S08-0100 / 3187559

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar

Hechtgebondenheid asbest Niet van toepassing
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer



Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07060026

Medi Terra

Rapportdatum 01 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007066021

07060026.003

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 01 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afkomstig is dient te 
geschieden volgens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S08-0250 / 3187560

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
0,1 - 2 %
Niet aantoonbaar
0,1 - 2 %

Hechtgebondenheid asbest Slecht
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer

Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07060026

Medi Terra

Rapportdatum 01 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007066021

07060026.004

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 01 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afkomstig is dient te 
geschieden volgens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S08-0500 / 3187561

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
0,1 - 2 %
Niet aantoonbaar
0,1 - 2 %

Hechtgebondenheid asbest Slecht
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer



Rapport/projectnummer

Opdrachtgever

07060026

Medi Terra

Rapportdatum 01 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Betreft

RPS Monsternummer

Projectnummer opdrachtgever

ASBEST CERTIFICAAT

1247 / 2007066021

07060026.005

Spain

Asbest onderzoek d.m.v.
Stereo- en polarisatie microscopie

Onderzoeksmethode Lichtmicroscopie (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Datum ontvangst 01 June 2007

Voor identificatie van materialen conform NEN5896 is RPS Analyse geaccrediteerd door RvA Testen, 
en geregistreerd onder nummer L192.

Het aangeboden monster is asbesthoudend. De verwerking van het materiaal waaruit het monster afkomstig is dient te 
geschieden volgens normen, zoals vermeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit Hoofdstuk 4, afdeling 5 Asbest.

Monstergegevens afkomstig van Medi Terra

(De conclusie is geen onderdeel van de scope van accreditatie L 192)

geen
Onbekend

Opmerking
Datum monstername
Locatie monstername
Soort materiaal

Soort asbest Massa % in monster bij benadering

Monsternummer klant
Grond
S08-0700 / 3187562

Conclusie

Onbekend

Dit onderzoek had plaats met als doel de aanwezigheid van in onderstaande tabel genoemde asbestsoorten 
aan te tonen.  Alleen aan het orginele complete ASBEST CERTIFICAAT kunnen rechten worden ontleend. 

Dit rapport mag UITSLUITEND in zijn geheel worden gereproduceerd.

Chrysotiel gehalte
Amosiet gehalte
Crocidoliet gehalte
Actinoliet gehalte
Tremoliet gehalte
Anthophylliet gehalte Niet aantoonbaar

Niet aantoonbaar
Niet aantoonbaar
2 - 5 %
Niet aantoonbaar
0,1 - 2 %

Hechtgebondenheid asbest Slecht
Opmerking:   Deze resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster. Indien asbest niet 
aantoonbaar is, dient  rapportage grens < 0,1%  aangenomen te worden.

Paraaf laboratorium

E. den Boer

Hoofd projectcoördinatieHoofd laboratorium

Paraaf projectcoördinatie

J. Kegelaer

Report/projectnumber

Client

07060171

Medi Terra

Report date 04 June 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007067997

07060171.001

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 04 June 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

None
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
S014-0100 / 3195538

Conclusion

Unkwown

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer



INFORMES ANALÍTICS CAMPANYA 
COMPLEMENTÀRIA

Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.001

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA1-0050 / 3392964

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer



Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.002

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA1-0300 / 3392965

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer

Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.003

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA2-0050 / 3392966

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer



Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.004

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA2-0600 / 3392967

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer

Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.005

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA3-0050 / 3392968

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer



Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.006

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA3-0300 / 3392969

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer

Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.007

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA4-0050 / 3392970

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer



Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.008

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA4-0500 / 3392971

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer

Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.009

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA5-0700 / 3392972

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer



Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.010

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA6-0050 / 3392973

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer

Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.011

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA6-0200 / 3392974

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer



Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.012

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA7-0050 / 3392975

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer

Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.013

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample contains asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA7-0020 / 3392976

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
2 - 5 %

Binding quality Low
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer



Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.014

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA8-0050 / 3392977

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer

Report/projectnumber

Client

07090594

Medi Terra

Report date 21 September 2007

Cl. Sant Maxmia 2
E-17300 Blanes (Girona)

Analysis type

RPS Sample number

Project number client

ANALYTICAL REPORT

1247 / 2007119848

07090594.015

Spain

Determination of asbestos by 
stereo- and polarisation microscope.

Research method Polarized Light Microscopy (PLM) (NEN 5896)

E

T

T

W

PO Box 3440, 
4800 DK Breda

PO Box 2030, 
7900 BA Hoogeveen

F

F

asbest@rpsgroep.nl
www.rpsgroep.nl

Bank HBU 62 23 48 175
KvK 20059540

Tolweg 11

Zeppelinstraat 9

+31 (0)528 - 22 90 10

+31 (0)528 - 22 90 18

+31(0)76 - 572 08 36
+31(0)76 - 581 10 66

RPS Analyse B.V.

Ulvenhout

Hoogeveen

Date received 07 September 2007

RPS Analyse B.V. is accredited by RvA Testing under number L192 for the identification of materials according to NEN5896 

The sample does not contain asbestos.

Sample information from Medi Terra

(The conclusion is not a part of the scope of accreditation L 192)

geen
Unknown

Remarks
Date sampling
Location sampling
Type of material

Type asbestos Mass % in sample

Sample number client
Ground
SA8-0020 / 3392978

Conclusion

Onbekend

This research is conducted to confirm the presence of the asbestos types as shown in the list below. 
Rights can only be derived from the original and complete ANALYTICAL REPORT.

This report can ONLY be reproduced as a whole report.

Chrysotile (white asbestos)
Amosite (brown asbestos)
Crocidolite (blue asbestos)
Actinolite
Tremolite
Anthophyllite Not detectable

Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable
Not detectable

Binding quality Not applicable
Note: These results apply only to the analysed sample. If the result states "Not detectable" a reporting limit of < 0,1% 
can be assumed.

Signature laboratory

E. den Boer

Manager project coördinationManager laboratory

Signature project coördination

J. Kegelaer



MOSTRES D’AIGUA 

MediTerra
A la atención de LUISA NADAL
C/ Sant Maximià, 2
E-17300  Blanes (Girona)

Certificado de análisis
Fecha: 12-06-2007

SPAIN

Adjunto le enviamos los resultados analíticos de los siguientes análisis.

Número de certificado 2007070442

-
CERDANYOLA
1247Número de proyecto

Nombre de proyecto
Número de pedido
Muestras recibidas el 04-06-2007

Este Certificado de Análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.
Para información adicional acerca de este Certificado de Análisis, consulte el documento de Analytico 'Especificación 
de métodos de análisis'. En nuestro departamento de Servicio al cliente podrá conseguir copias adicionales.

Las muestras de suelo se guardarán bajo condiciones controladas durante un periodo de 6 semanas y las muestras
de agua por un periodo de 2 semanas después de la recepción de las muestras en nuestro laboratorio.
Salvo aviso contrario, las muestras serán eliminadas después de vencer los periodos arriba mencionados.
Si quisiera que Analytico guarde las muestras por un periodo más largo, sírvase rellenar y firmar esta página
y enviarla a Analytico por lo menos una semana antes de que caduque este periodo. Los costes de los periodos de
almacenamiento prolongado figuran en nuestra lista de tarifas.

Periodo de almacenamiento:
Fecha: Nombre: Firma:

Confiamos en haber ejecutado el pedido según sus expectativas. Si tuviera cualquier pregunta acerca de 
este Certificado de Análisis, no dude en contactar nuestro Servicio al Cliente.

Analytico Milieu B.V.

Atentamente,

Jefe de laboratorio
Ing. A. Veldhuizen

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).



CERDANYOLA
2007070442

1 2 3 4

LN 1/2

1247

-

Certificado de análisis

12-06-2007/10:42

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

01-06-2007 A,B,C

04-06-2007

Pretratamiento de muestra
Q Versión number 5.225.225.225.22

Características
Q pH 7.37.07.57.4
Q Temperatura de medición pH 18.918.919.319.3°C
Q Temperatura de medición (EC) 18.918.919.319.3°C
Q Conductividad eléctrica 350560150200mS/m

Factor de corr. EC-temp. (matemático) 1.1441.1441.1341.134

Elementos
Q Arsénico (As) 654μg/L
Q Antimonio (Sb) 5μg/L
Q Bario (Ba) 461305044μg/L
Q Cadmio (Cd) 0.6μg/L
Q Cobalto (Co) 5743μg/L
Q Plomo (Pb) 4116127μg/L
Q Molibdeno (Mo) 11337μg/L
Q Níquel (Ni) 182387μg/L
Q Selenio (Se) 8μg/L
Q Vanadio (V) 131367μg/L
Q Zinc (Zn) 1701108μg/L

Hidrocarburos Monoaromáticos
Q Etilbenceno 0.20.1μg/L
Q m,p-Xileno 0.2μg/L
Q Xilenos (sum) 0.2μg/L
Q Estireno 0.10.1μg/L
Q 1,2,4-Trimetilbenceno 0.1μg/L

Fenoles
Q Fenol 1.11.1μg/L
Q o-Cresol 4.8μg/L
Q Cresoles (suma) 4.8μg/L
Q 2,6-Dimetilfenol 0.09μg/L

Hidrocarburos clorados Volátiles
Q Triclorometano 3.60.44μg/L
Q Tetracloroetileno 1.10.69μg/L
Q Bromodiclorometano 1.4μg/L

1
2
3
4

S01
S04
S11
S12 3204249

3204248
3204247
3204246

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Descripción de muestra Analytico-#

Q: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04

No.

��� ����

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).

�	
���

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.

CERDANYOLA
2007070442

1 2 3 4

LN 2/2

1247

-

Certificado de análisis

12-06-2007/10:42

Número de proyecto
Nombre de proyecto
Número de pedido
Fecha de muestreo
Tomamuestras

Número de certificado
Fecha de inicio
Fecha de informe
Anexo
Página

Análisis Unidad

01-06-2007 A,B,C

04-06-2007

Q Dibromoclorometano 0.56μg/L

Clorofenoles
Q o-Clorofenol 0.4μg/L
Q p-Clorofenol 1.9μg/L
Q Monoclorofenoles (suma) 2.3μg/L

1
2
3
4

S01
S04
S11
S12 3204249

3204248
3204247
3204246

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

GS

Descripción de muestra Analytico-#

InicialesQ: Operación acreditada por el Organismo de homologación holandé
A: Operación homologada por AP04 oord. de proy.

No.

��� ����

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).

�	
���

Este certificado solamente se puede reproducir en su totalidad.



Anexo (A) con información de la submuestra  sobre el certificado de análisis 2007070442

Página 1/1

Analytico-# # perforación Descripción De A Código de barra Descripción de muestra

S013204246 00051154

S043204247 00051153

S113204248 00051155

S123204249 00051158

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).

Anexo (B) con observaciones sobre el certificado de análisis 2007070442

Página 1/1
Observación general acerca del certificado de análisis
Posiblemente hay otros componentes presentes a concentraciones inferiores al límite de detección.

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).



Anexo (C) con referencias de métodos sobre el certificado de análisis 2007070442

Página 1/1

Análisis Técnica Referencia de métodoMétodo
Según NEN-ISO 7888Conductividad eléctrica ConductometríaW0506
TerrAttesTInformes fijos de TerrAttesT GC-MSW6129
Según NVR 7322TerrAttesT metales (g) Breda ICP-AESW6404
TerrAttesTClorofenoles GC-MSW6332
NEN 6411pH PotenciómetríaW6540
Método internoTPH fraccionado GC/FIDW6239

Más información sobre los métodos aplicados, así como sobre la clasificación de la precisión, se ha incluido en nuestro 
suplemento: "Especificación de métodos de análisis", versión enero de 2004.

Analytico Milieu B.V.

Gildeweg 44-46
3771 NB  Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info@analytico.com
Site www.analytico.com

ABN AMRO 54 85 74 
456
VAT/BTW No.  
NL 8043.14.883.B01
KvK No.  09088623

Analytico Milieu B.V. es ISO 9001: 2000 certificado por Lloyd's RQA 
y cualificado por la Región Flamenca (OVAM y Dep. LNE), la Región 
de Bruselas (IBGE/BIM), la Región Valona (DGRNE-OWD) y por 
los Gobiernos de Francia (MEDD) y Luxemburgo (MEV).
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1.  TOPOGRAFIA 

 
La topografia que s’ha fet servir en l’elaboració del present projecte ha estat 
facilitada pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès. 
 
El plànol topogràfic de l’estat actual és a escala 1:500 i recull tots els elements 
cartogràfics que poden afectar al desenvolupament del projecte.  
 
La topografia de la situació futura correspon al projecte urbanístic que s’està 
desenvolupant a la zona. Aquesta ha estat lleugerament modificada per tal 
minimitzar les afeccions a la zona amb presència d’amiant durant el moviment 
de terres. 
 
En el document de plànols s’adjunten les topografies. 
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Fotografia 1. Camí d’accés. 

 

 
Fotografia 2. Vistes del turó amb amiant des del punt sud-est. 

 

 

 
Fotografia 3. Deposició amiant 

 
 

 
Fotografia 4. Detall amiant 
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Fotografia 5. Deposició amiant 
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1.  INTRODUCCIÓ 

El present annex recull la previsió de terres de les obres d’acord amb el Decret 
201/1994 regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
 

2.  VOLUM I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS 

El volum i les característiques dels residus que s’originaran en el moviment de 
terres són els següents: 
 
Residus d’excavació 
 
El volum d’excavació i reblert s’ha extret a partir del càlcul de la superposició 
de les topografies actual i futura. S’utilitza el volum excavat com a reblert de la 
pròpia obra. Caldrà portar terres de préstec per assolir el volum de reblert 
necessari. La terra vegetal cobrirà tot l’àmbit fins arribar a la cota definida en 
el projecte. 
 
 

RESIDUS D’EXCAVACIÓ 
 VOLUM (m3) 
TERRENYS NATURALS  
Excavació desmunt 58.812 
Terres de l’àmbit 6.018 
REBLIMENTS 
Terres de l’obra 64.830 
Terres de  
subministrament propi 

400 

Terres de préstec 400 
Argiles K=10-7m/s 10.134 
Argiles K=10-9m/s 1.677 
TERRA VEGETAL 26.075 

 
 
Per tal de facilitar l’estesa de la capa impermeable i mantenir-la a cota més 
profunda, es fa un reblert previ per suavitzar la topografia, i s’acaba d’omplir 
fins a cota definitiva amb terres vegetals. Veure apèndix 3. 
 

Es necessiten uns 4.000 m3 de terres per preparar la zona d’obres pel pas de 
camions, de manera que no hi hagi perill de moviment de sòls contaminats 
amb l’amiant en zones superficials. 
 
Els residus contaminats on no hi ha amiant estan a cota profunda, així que no 
es veuran afectats pels moviments de terres. El punt més desfavorable 
d’excavació en aquesta zona és de 4’5 m. 
 
S’ha definit una topografia futura per minimitzar les afectacions en la zona 
contaminada per amiant. D’aquesta manera, caldrà extreure un volum estimat 
de 9 m3 de sòl contaminat. S’estima que el 0’5% de la terra excavada podria 
estar contaminada també per amiant, 145 m3. 
 
 

3.  INSTAL·LACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS 

En el cas de que les residus contaminats cal preveure la gestió dels mateixos 
en instal·lacions d’abocadors controlats i degudament autoritzats. 
 
Per la deposició dels sòls contaminats es proposen els següents abocadors:  
 
GESTORA DE RUNES VALLES OCCIDENTAL, S.A 
PEDRERA HAYMSA (CAN GUITART) 
08221 TERRASSA 
Tfn. 93 414 74 88 
 
PUIGFEL, SA 
POL. IND. CAN CANYADELL URBANITZACIO CAN PI DE LA SERRA  
08191 RUBÍ 
Tfn. 935864644 
 
Les terres contaminades amb amiant s’hauran de portar a l’abocador per 
residus especials seguint els protocols adequats. 
 
ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 
DIPÒSIT CONTROLAT DE CLASSE III 
CAN PALÀ S/N  
(08719) CASTELLOLÍ 
Tfn. 938047131 
 
Per a la deposició dels residus sense valor es preveu el seu transport a 
abocador legal. 
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PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+000,000 -90 118,714 
0+000,000 -89,794 118,742 
0+000,000 -89,742 118,745 
0+000,000 -89,172 118,82 
0+000,000 -89,123 118,821 
0+000,000 -88,815 118,862 
0+000,000 -87,873 118,939 
0+000,000 -87,819 118,939 
0+000,000 -87,691 118,944 
0+000,000 -87,127 118,936 
0+000,000 -86,59 118,928 
0+000,000 -86,421 118,933 
0+000,000 -85,885 118,925 
0+000,000 -84,741 119 
0+000,000 -84,097 119 
0+000,000 -84,08 119 
0+000,000 -82,774 119 
0+000,000 -82,755 119 
0+000,000 -82,043 119 
0+000,000 -80,746 119 
0+000,000 -80,501 119 
0+000,000 -74,53 119 
0+000,000 -74,438 119 
0+000,000 -74,377 119 
0+000,000 -74,282 119 
0+000,000 -74,219 119 
0+000,000 -74,15 119 
0+000,000 -74,076 119 
0+000,000 -74,012 119 
0+000,000 -73,934 119 
0+000,000 -73,672 119 
0+000,000 -73,402 119 
0+000,000 -73,328 119 
0+000,000 -72,894 119 
0+000,000 -72,759 119 
0+000,000 -72,324 119 
0+000,000 -72,075 119 
0+000,000 -71,829 119 
0+000,000 -71,328 119 
0+000,000 -71,144 119 
0+000,000 -71,042 119 
0+000,000 -71 119 
0+000,000 -70,955 119 
0+000,000 -68,973 119 
0+000,000 -67,264 119,156 
0+000,000 -66,728 119,196 
0+000,000 -65,704 119,312 
0+000,000 -64,037 119,5 
0+000,000 -63,209 119,5 
0+000,000 -63,122 119,5 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+000,000 -59,519 119,5 
0+000,000 -58,991 119,5 
0+000,000 -57,965 119,5 
0+000,000 -57,628 119,5 
0+000,000 -56,688 119,5 
0+000,000 -54,366 119,5 
0+000,000 -53,908 119,5 
0+000,000 -52,359 119,5 
0+000,000 -52,03 119,5 
0+000,000 -51,935 119,5 
0+000,000 -51,302 119,807 
0+000,000 -50,892 120 
0+000,000 -50,825 120,04 
0+000,000 -50,679 120,116 
0+000,000 -50,558 120,171 
0+000,000 -49,619 120,5 
0+000,000 -44,078 120,5 
0+000,000 -41,216 120,5 
0+000,000 -40,868 120,245 
0+000,000 -40,844 120,227 
0+000,000 -40,809 120,206 
0+000,000 -40,718 120,162 
0+000,000 -40,575 120,102 
0+000,000 -40,364 120 
0+000,000 -40,363 120 
0+000,000 -39,429 119,923 
0+000,000 -38,049 119,808 
0+000,000 -36,953 119,716 
0+000,000 -36,103 119,645 
0+000,000 -35,673 119,609 
0+000,000 -35,504 119,595 
0+000,000 -35,372 119,585 
0+000,000 -34,3 119,5 
0+000,000 -33,023 119,5 
0+000,000 -30,646 119,5 
0+000,000 -28,107 119,5 
0+000,000 -27,736 119,607 
0+000,000 -26,37 120 
0+000,000 -25,455 120,082 
0+000,000 -19,311 120,249 
0+000,000 -19,17 120,247 
0+000,000 -19,028 120,245 
0+000,000 -18,36 120,236 
0+000,000 -17,086 120,215 
0+000,000 -14,83 120,174 
0+000,000 -14,673 120,171 
0+000,000 -14,564 120,169 
0+000,000 -14,35 120,165 
0+000,000 -13,73 120,153 
0+000,000 -13,05 120,139 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+000,000 -11,864 120,114
0+000,000 -10,526 120,087
0+000,000 -9,703 120,07
0+000,000 -7,158 120
0+000,000 -6,881 120
0+000,000 -6,579 120
0+000,000 -6,253 120
0+000,000 -6,176 120
0+000,000 -5,931 120
0+000,000 -5,601 119,884
0+000,000 -5,267 119,762
0+000,000 -5,102 119,698
0+000,000 -4,598 119,5
0+000,000 -3,435 119,059
0+000,000 -3,28 119
0+000,000 -3,066 118,93
0+000,000 -2,975 118,896
0+000,000 -2,621 118,779
0+000,000 -2,426 118,703
0+000,000 -2,2 118,626
0+000,000 -1,959 118,531
0+000,000 -1,877 118,5
0+000,000 -1,582 118,404
0+000,000 -1,326 118,325
0+000,000 -1,038 118,211
0+000,000 -0,832 118,142
0+000,000 -0,469 118
0+000,000 -0,43 118
0+000,000 -0,043 118
0+000,000 0,512 118
0+000,000 0,557 118
0+000,000 1,091 118
0+000,000 1,16 118
0+000,000 1,5 118
0+000,000 1,818 118
0+000,000 1,837 118
0+000,000 3,066 117,646
0+000,000 3,133 117,637
0+000,000 3,266 117,621
0+000,000 3,34 117,611
0+000,000 3,798 117,548
0+000,000 3,945 117,528
0+000,000 11,659 116
0+000,000 11,768 116
0+000,000 11,895 116
0+000,000 12,012 116
0+000,000 12,107 116
0+000,000 12,209 116
0+000,000 12,261 116
0+000,000 12,269 116

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+000,000 13,296 115,796 
0+000,000 14,916 115,5 
0+000,000 14,924 115,5 
0+000,000 15,044 115,5 
0+000,000 15,081 115,488 
0+000,000 15,096 115,484 
0+000,000 15,361 115,398 
0+000,000 15,5 115,356 
0+000,000 15,637 115,309 
0+000,000 15,733 115,276 
0+000,000 16,113 115,154 
0+000,000 16,227 115,114 
0+000,000 16,254 115,104 
0+000,000 16,575 115 
0+000,000 16,849 114,908 
0+000,000 16,954 114,874 
0+000,000 17,296 114,757 
0+000,000 18,074 114,5 
0+000,000 18,15 114,474 
0+000,000 18,389 114,392 
0+000,000 19,11 114,143 
0+000,000 19,27 114,086 
0+000,000 19,536 114 
0+000,000 20,127 114 
0+000,000 20,4 114 
0+000,000 21,154 114 
0+000,000 21,179 114 
0+000,000 21,192 114 
0+000,000 21,195 114 
0+000,000 21,416 114 
0+000,000 21,7 114 
0+000,000 21,78 114 
0+000,000 22,592 114 
0+000,000 22,747 114 
0+000,000 23,316 114 
0+000,000 23,433 114 
0+000,000 25,264 114 
0+000,000 25,953 114 
0+000,000 26,49 113,834 
0+000,000 28,081 113,5 
0+000,000 28,259 113,437 
0+000,000 29,502 113 
0+000,000 29,623 112,955 
0+000,000 29,636 112,952 
0+000,000 29,653 112,948 
0+000,000 29,672 112,944 
0+000,000 29,696 112,938 
0+000,000 29,725 112,93 
0+000,000 29,828 112,902 
0+000,000 32,482 112,105 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+000,000 32,995 111,975
0+000,000 33,549 111,827
0+000,000 34,291 111,624
0+000,000 34,694 111,509
0+000,000 34,726 111,5
0+000,000 34,895 111,448
0+000,000 36,47 111
0+000,000 36,598 111
0+000,000 36,97 111
0+000,000 37,02 111
0+000,000 37,748 111
0+000,000 49,433 110,286
0+000,000 62,885 107,908
0+000,000 73,895 N/A
0+000,000 94,296 N/A
0+000,000 110 N/A
  
0+010,000 -90 118,558
0+010,000 -89,126 118,656
0+010,000 -86,134 119
0+010,000 -86,009 119,012
0+010,000 -85,838 119,029
0+010,000 -82,615 119,35
0+010,000 -81,065 119,5
0+010,000 -80,716 119,5
0+010,000 -79,714 119,5
0+010,000 -79,52 119,5
0+010,000 -78,756 119,5
0+010,000 -78,614 119,5
0+010,000 -78,439 119,5
0+010,000 -78,383 119,5
0+010,000 -78,374 119,5
0+010,000 -76,15 119,5
0+010,000 -72,376 119,5
0+010,000 -71,388 119,5
0+010,000 -60,94 119,5
0+010,000 -60,221 119,5
0+010,000 -58,07 119,5
0+010,000 -57,519 119,5
0+010,000 -54,905 119,5
0+010,000 -54,742 119,5
0+010,000 -53,926 119,5
0+010,000 -53,674 119,5
0+010,000 -53,516 119,5
0+010,000 -53,079 119,595
0+010,000 -51,216 120
0+010,000 -50,457 120,244
0+010,000 -49,677 120,5
0+010,000 -43,618 120,5
0+010,000 -38,339 120,5
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PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+010,000 -36,081 120,5 
0+010,000 -35,465 120,29 
0+010,000 -35,358 120,275 
0+010,000 -35,224 120,261 
0+010,000 -34,569 120,199 
0+010,000 -33,457 120,094 
0+010,000 -33,349 120,085 
0+010,000 -33,25 120,08 
0+010,000 -33,084 120,077 
0+010,000 -32,932 120,078 
0+010,000 -32,28 120,072 
0+010,000 -31,773 120,08 
0+010,000 -31,284 120,089 
0+010,000 -31,244 120,091 
0+010,000 -31,199 120,096 
0+010,000 -31,154 120,105 
0+010,000 -31,113 120,115 
0+010,000 -30,71 120,23 
0+010,000 -30,506 120,294 
0+010,000 -29,824 120,5 
0+010,000 -27,106 120,5 
0+010,000 -25,036 120,5 
0+010,000 -18,952 120,349 
0+010,000 -18,538 120,34 
0+010,000 -18,071 120,329 
0+010,000 -17,54 120,318 
0+010,000 -16,967 120,305 
0+010,000 -16,308 120,291 
0+010,000 -15,54 120,274 
0+010,000 -14,631 120,253 
0+010,000 -13,537 120,228 
0+010,000 -12,19 120,197 
0+010,000 -10,487 120,157 
0+010,000 -8,263 120,105 
0+010,000 -4,471 120 
0+010,000 -4,446 120 
0+010,000 -4,419 120 
0+010,000 -4,39 120 
0+010,000 -3,812 120 
0+010,000 -0,795 119,741 
0+010,000 0,871 119,5 
0+010,000 1,494 119,024 
0+010,000 1,511 119 
0+010,000 1,939 118,824 
0+010,000 2,435 118,599 
0+010,000 2,656 118,5 
0+010,000 2,676 118,475 
0+010,000 2,775 118,359 
0+010,000 2,956 118 
0+010,000 3,029 118 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+010,000 3,243 118 
0+010,000 6,488 118 
0+010,000 7,341 118 
0+010,000 9,729 117,075 
0+010,000 10,273 116,89 
0+010,000 10,327 116,87 
0+010,000 11,26 116,517 
0+010,000 12,628 116 
0+010,000 12,789 115,939 
0+010,000 12,95 115,88 
0+010,000 13,41 115,711 
0+010,000 14,02 115,5 
0+010,000 14,193 115,426 
0+010,000 15,045 115,017 
0+010,000 15,072 115,004 
0+010,000 15,076 115,002 
0+010,000 15,08 115 
0+010,000 15,1 114,997 
0+010,000 17,531 114,62 
0+010,000 17,742 114,596 
0+010,000 17,884 114,581 
0+010,000 18,546 114,5 
0+010,000 20,51 114,254 
0+010,000 22,534 114 
0+010,000 23,645 113,853 
0+010,000 23,987 113,805 
0+010,000 24,352 113,753 
0+010,000 24,798 113,693 
0+010,000 25,339 113,618 
0+010,000 25,537 113,591 
0+010,000 26,211 113,5 
0+010,000 26,269 113,493 
0+010,000 26,288 113,49 
0+010,000 26,986 113,402 
0+010,000 27,042 113,396 
0+010,000 27,292 113,364 
0+010,000 27,368 113,357 
0+010,000 27,588 113,328 
0+010,000 27,681 113,321 
0+010,000 27,777 113,314 
0+010,000 27,805 113,31 
0+010,000 30,552 113 
0+010,000 30,579 113 
0+010,000 30,596 113 
0+010,000 30,645 113 
0+010,000 30,717 113 
0+010,000 30,788 113 
0+010,000 34,498 112,272 
0+010,000 35,466 112,091 
0+010,000 36,701 111,863 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+010,000 38,675 111,5
0+010,000 38,983 111,413
0+010,000 40,389 111
0+010,000 40,449 111
0+010,000 40,475 111
0+010,000 42,845 110,778
0+010,000 42,985 110,765
0+010,000 52,544 110,181
0+010,000 67,973 107,453
0+010,000 80,601 N/A
0+010,000 99,525 N/A
0+010,000 110 N/A
  
0+020,000 -90 118,718
0+020,000 -89,602 118,893
0+020,000 -89,521 118,924
0+020,000 -89,304 119
0+020,000 -88,53 119,148
0+020,000 -87,481 119,183
0+020,000 -85,238 119,345
0+020,000 -85,152 119,348
0+020,000 -85,144 119,348
0+020,000 -83,299 119,5
0+020,000 -82,778 119,5
0+020,000 -81,096 119,5
0+020,000 -79,92 119,5
0+020,000 -77,3 119,5
0+020,000 -74,318 119,5
0+020,000 -70,995 119,5
0+020,000 -70,46 119,5
0+020,000 -69,557 119,5
0+020,000 -58,645 119,5
0+020,000 -57,878 119,5
0+020,000 -56,545 119,5
0+020,000 -56,48 119,5
0+020,000 -56,451 119,5
0+020,000 -56,399 119,5
0+020,000 -56,186 119,5
0+020,000 -56,09 119,5
0+020,000 -55,531 119,5
0+020,000 -55,093 119,589
0+020,000 -54,737 119,657
0+020,000 -54,078 119,785
0+020,000 -52,982 120
0+020,000 -52,917 120,031
0+020,000 -52,808 120,094
0+020,000 -52,706 120,155
0+020,000 -52,63 120,194
0+020,000 -52,56 120,224
0+020,000 -52,494 120,249

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+020,000 -52,431 120,27 
0+020,000 -51,917 120,5 
0+020,000 -39,14 120,5 
0+020,000 -37,509 120,5 
0+020,000 -37,066 120,5 
0+020,000 -31,254 120,5 
0+020,000 -28,488 120,485 
0+020,000 -28,314 120,487 
0+020,000 -27,705 120,478 
0+020,000 -27,671 120,477 
0+020,000 -27,633 120,476 
0+020,000 -27,591 120,475 
0+020,000 -27,433 120,471 
0+020,000 -27,183 120,464 
0+020,000 -26,962 120,459 
0+020,000 -26,656 120,451 
0+020,000 -25,934 120,432 
0+020,000 -24,331 120,39 
0+020,000 -14,257 120,125 
0+020,000 -12,862 120,09 
0+020,000 -11,181 120,048 
0+020,000 -9,197 120 
0+020,000 -9,161 119,999 
0+020,000 -8,134 119,958 
0+020,000 -7,252 119,925 
0+020,000 -6,482 119,896 
0+020,000 -5,802 119,871 
0+020,000 -5,195 119,85 
0+020,000 0,136 119,5 
0+020,000 0,323 119,168 
0+020,000 0,399 119,143 
0+020,000 0,511 119,113 
0+020,000 0,743 119 
0+020,000 0,772 119 
0+020,000 0,798 119 
0+020,000 0,825 119 
0+020,000 0,843 119 
0+020,000 0,847 119 
0+020,000 1,757 118,522 
0+020,000 1,787 118,506 
0+020,000 1,799 118,5 
0+020,000 1,818 118,494 
0+020,000 3,452 118,049 
0+020,000 3,633 118 
0+020,000 3,638 118 
0+020,000 4,814 118 
0+020,000 5,033 118 
0+020,000 5,127 118 
0+020,000 5,327 118 
0+020,000 5,898 118 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+020,000 6,155 118
0+020,000 6,545 118
0+020,000 7,733 118
0+020,000 10,564 118
0+020,000 14,149 116,467
0+020,000 15,248 116
0+020,000 15,626 115,834
0+020,000 16,375 115,5
0+020,000 16,603 115,407
0+020,000 17,653 115
0+020,000 18,547 114,653
0+020,000 18,942 114,5
0+020,000 20,012 114,085
0+020,000 20,232 114
0+020,000 20,38 113,943
0+020,000 21,521 113,5
0+020,000 22,469 113,217
0+020,000 23,401 113,039
0+020,000 23,61 113
0+020,000 23,615 113
0+020,000 23,695 113
0+020,000 23,772 113
0+020,000 23,79 113
0+020,000 23,806 113
0+020,000 23,883 113
0+020,000 23,899 113
0+020,000 23,911 113
0+020,000 24,503 112,897
0+020,000 28,181 112,447
0+020,000 31,988 112,004
0+020,000 33,537 111,819
0+020,000 34,664 111,692
0+020,000 36,062 111,538
0+020,000 36,089 111,535
0+020,000 36,417 111,5
0+020,000 38,846 111,262
0+020,000 39,858 111,164
0+020,000 40,859 111,03
0+020,000 40,897 111,026
0+020,000 40,926 111,024
0+020,000 40,949 111,022
0+020,000 40,967 111,02
0+020,000 40,981 111,019
0+020,000 40,985 111,019
0+020,000 40,998 111,018
0+020,000 41,014 111,017
0+020,000 41,077 111
0+020,000 41,099 111
0+020,000 41,105 111
0+020,000 41,122 111
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+020,000 41,138 111 
0+020,000 41,147 111 
0+020,000 41,158 111 
0+020,000 41,168 111 
0+020,000 41,209 111 
0+020,000 41,219 111 
0+020,000 45,524 110,773 
0+020,000 46,562 110,716 
0+020,000 47,44 110,644 
0+020,000 49,383 110,462 
0+020,000 49,474 110,454 
0+020,000 55,656 110,076 
0+020,000 73,062 106,999 
0+020,000 87,307 N/A 
0+020,000 104,755 N/A 
0+020,000 110 N/A 
   
0+030,000 -90 118,921 
0+030,000 -89,939 118,948 
0+030,000 -89,807 119 
0+030,000 -89,789 119,005 
0+030,000 -88,236 119,5 
0+030,000 -84,78 119,5 
0+030,000 -84,248 119,5 
0+030,000 -83,646 119,5 
0+030,000 -82,047 119,5 
0+030,000 -81,54 119,5 
0+030,000 -81,44 119,5 
0+030,000 -78,676 119,5 
0+030,000 -76,848 119,5 
0+030,000 -76,044 119,471 
0+030,000 -76,021 119,471 
0+030,000 -75,876 119,469 
0+030,000 -75,712 119,467 
0+030,000 -70,722 119,41 
0+030,000 -70,683 119,41 
0+030,000 -70,643 119,409 
0+030,000 -70,517 119,408 
0+030,000 -70,389 119,407 
0+030,000 -70,298 119,407 
0+030,000 -66,072 119,379 
0+030,000 -65,96 119,379 
0+030,000 -65,847 119,378 
0+030,000 -65,732 119,378 
0+030,000 -65,63 119,378 
0+030,000 -65,528 119,378 
0+030,000 -65,425 119,377 
0+030,000 -65,32 119,376 
0+030,000 -65,069 119,374 
0+030,000 -64,468 119,369 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+030,000 -64,257 119,367 
0+030,000 -63,088 119,362 
0+030,000 -62,875 119,36 
0+030,000 -62,612 119,357 
0+030,000 -62,451 119,355 
0+030,000 -62,285 119,352 
0+030,000 -61,706 119,347 
0+030,000 -61,334 119,341 
0+030,000 -60,955 119,337 
0+030,000 -60,549 119,33 
0+030,000 -58,597 119,318 
0+030,000 -56,829 119,334 
0+030,000 -56,591 119,33 
0+030,000 -53,292 119,053 
0+030,000 -53,089 119 
0+030,000 -52,933 119 
0+030,000 -52,881 119 
0+030,000 -52,807 119 
0+030,000 -52,694 119 
0+030,000 -52,474 119 
0+030,000 -52,135 119,102 
0+030,000 -51,855 119,18 
0+030,000 -51,632 119,241 
0+030,000 -50,742 119,5 
0+030,000 -50,512 119,628 
0+030,000 -50,477 119,638 
0+030,000 -50,43 119,651 
0+030,000 -50,378 119,666 
0+030,000 -50,318 119,687 
0+030,000 -50,247 119,714 
0+030,000 -49,526 120 
0+030,000 -48,225 120,486 
0+030,000 -48,217 120,489 
0+030,000 -48,213 120,49 
0+030,000 -48,21 120,492 
0+030,000 -48,208 120,493 
0+030,000 -48,188 120,5 
0+030,000 -48,132 120,5 
0+030,000 -41,975 120,186 
0+030,000 -40,384 120,209 
0+030,000 -39,662 120,217 
0+030,000 -39,484 120,219 
0+030,000 -39,308 120,221 
0+030,000 -39,136 120,223 
0+030,000 -38,969 120,225 
0+030,000 -36,059 120,269 
0+030,000 -31,479 120,244 
0+030,000 -28,503 120,276 
0+030,000 -18,086 120,131 
0+030,000 -17,506 120,115 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+030,000 -16,858 120,096
0+030,000 -16,135 120,077
0+030,000 -13,435 120,005
0+030,000 -13,26 120
0+030,000 -12,612 119,973
0+030,000 -0,721 119,5
0+030,000 0,073 119,213
0+030,000 0,616 119
0+030,000 0,86 118,889
0+030,000 1,712 118,5
0+030,000 2,919 118,25
0+030,000 4,173 118
0+030,000 4,552 118
0+030,000 4,693 118
0+030,000 5,903 118
0+030,000 7,02 118
0+030,000 7,657 118
0+030,000 7,934 118
0+030,000 8,695 118
0+030,000 11,57 117,318
0+030,000 13,892 116,769
0+030,000 14,351 116,683
0+030,000 15,275 116,47
0+030,000 15,695 116,4
0+030,000 16,105 116,307
0+030,000 16,476 116,252
0+030,000 18,066 116
0+030,000 18,117 116
0+030,000 18,156 116
0+030,000 18,165 116
0+030,000 18,169 115,998
0+030,000 18,17 115,998
0+030,000 18,17 115,998
0+030,000 18,505 115,855
0+030,000 18,556 115,833
0+030,000 18,625 115,806
0+030,000 18,824 115,718
0+030,000 19,036 115,639
0+030,000 19,124 115,601
0+030,000 19,394 115,5
0+030,000 19,414 115,492
0+030,000 19,421 115,489
0+030,000 19,756 115,347
0+030,000 19,938 115,267
0+030,000 20,079 115,21
0+030,000 20,186 115,161
0+030,000 20,623 115
0+030,000 20,657 114,988
0+030,000 20,665 114,984
0+030,000 20,679 114,977

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+030,000 21,195 114,757 
0+030,000 21,339 114,699 
0+030,000 21,507 114,623 
0+030,000 21,852 114,5 
0+030,000 21,901 114,484 
0+030,000 21,909 114,48 
0+030,000 21,923 114,473 
0+030,000 22,359 114,293 
0+030,000 22,459 114,245 
0+030,000 22,609 114,184 
0+030,000 22,769 114,113 
0+030,000 23,081 114 
0+030,000 23,158 113,974 
0+030,000 23,172 113,967 
0+030,000 23,555 113,816 
0+030,000 23,628 113,777 
0+030,000 23,738 113,727 
0+030,000 23,912 113,649 
0+030,000 24,041 113,599 
0+030,000 24,31 113,5 
0+030,000 24,431 113,457 
0+030,000 24,779 113,326 
0+030,000 24,835 113,295 
0+030,000 24,92 113,253 
0+030,000 25,099 113,175 
0+030,000 25,202 113,128 
0+030,000 25,277 113,093 
0+030,000 25,383 113,055 
0+030,000 25,539 113 
0+030,000 25,557 113 
0+030,000 26,122 112,79 
0+030,000 27,158 112,411 
0+030,000 27,995 112,036 
0+030,000 28,456 111,852 
0+030,000 28,69 111,757 
0+030,000 28,708 111,749 
0+030,000 29,088 111,593 
0+030,000 29,158 111,559 
0+030,000 29,282 111,5 
0+030,000 29,283 111,5 
0+030,000 29,284 111,5 
0+030,000 29,296 111,5 
0+030,000 29,335 111,5 
0+030,000 29,344 111,5 
0+030,000 29,355 111,5 
0+030,000 29,364 111,5 
0+030,000 29,394 111,5 
0+030,000 29,415 111,5 
0+030,000 29,432 111,5 
0+030,000 29,454 111,5 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+030,000 29,471 111,5
0+030,000 29,547 111,5
0+030,000 29,612 111,5
0+030,000 29,669 111,5
0+030,000 29,723 111,5
0+030,000 29,818 111,5
0+030,000 29,876 111,5
0+030,000 35,168 111,105
0+030,000 35,412 111,089
0+030,000 35,592 111,077
0+030,000 36,202 111
0+030,000 36,338 111
0+030,000 36,415 111
0+030,000 36,677 111,023
0+030,000 36,844 111,023
0+030,000 41,231 111,167
0+030,000 43,699 111,246
0+030,000 51,977 110,403
0+030,000 54,17 110,288
0+030,000 54,641 110,261
0+030,000 55,04 110,229
0+030,000 55,922 110,146
0+030,000 55,963 110,143
0+030,000 58,768 109,971
0+030,000 78,15 106,544
0+030,000 94,013 N/A
0+030,000 109,984 N/A
0+030,000 110 N/A
  
0+040,000 -90 118,828
0+040,000 -89,54 119
0+040,000 -88,636 119,3
0+040,000 -88,197 119,5
0+040,000 -84,235 119,5
0+040,000 -82,149 119,5
0+040,000 -78,852 119,248
0+040,000 -78,7 119,242
0+040,000 -78,543 119,236
0+040,000 -78,384 119,231
0+040,000 -78,226 119,226
0+040,000 -77,854 119,215
0+040,000 -76,923 119,157
0+040,000 -76,511 119,147
0+040,000 -76,085 119,138
0+040,000 -73,988 119,062
0+040,000 -73,633 119,057
0+040,000 -71,455 119,028
0+040,000 -69,374 119
0+040,000 -69,048 118,997
0+040,000 -69,041 118,997
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PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+040,000 -67,979 118,99 
0+040,000 -67,965 118,99 
0+040,000 -67,321 118,986 
0+040,000 -67,301 118,986 
0+040,000 -66,858 118,978 
0+040,000 -66,354 118,975 
0+040,000 -65,867 118,973 
0+040,000 -65,396 118,971 
0+040,000 -64,94 118,97 
0+040,000 -64,887 118,968 
0+040,000 -64,483 118,967 
0+040,000 -64,068 118,966 
0+040,000 -64,004 118,963 
0+040,000 -63,581 118,96 
0+040,000 -63,153 118,957 
0+040,000 -63,15 118,957 
0+040,000 -62,15 118,948 
0+040,000 -61,382 118,94 
0+040,000 -61,376 118,94 
0+040,000 -60,648 118,932 
0+040,000 -60,642 118,932 
0+040,000 -59,805 118,922 
0+040,000 -55,473 119 
0+040,000 -55,319 119 
0+040,000 -55,231 119 
0+040,000 -55,152 119 
0+040,000 -55,029 119 
0+040,000 -54,953 119 
0+040,000 -54,839 119 
0+040,000 -53,99 119 
0+040,000 -53,702 119 
0+040,000 -53,668 119 
0+040,000 -53,665 119 
0+040,000 -53,621 119 
0+040,000 -53,585 119 
0+040,000 -53,555 119 
0+040,000 -53,28 119 
0+040,000 -52,603 118,988 
0+040,000 -52,593 118,988 
0+040,000 -50,453 118,985 
0+040,000 -50,44 118,985 
0+040,000 -50,428 118,985 
0+040,000 -50,416 118,985 
0+040,000 -50,41 118,985 
0+040,000 -50,404 118,985 
0+040,000 -48,278 118,983 
0+040,000 -47,463 119 
0+040,000 -47,347 119 
0+040,000 -47,008 119 
0+040,000 -46,976 119 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+040,000 -46,944 119 
0+040,000 -46,326 119 
0+040,000 -46,244 119 
0+040,000 -46,149 119 
0+040,000 -46,035 119 
0+040,000 -45,537 119 
0+040,000 -45,361 119 
0+040,000 -45,14 119 
0+040,000 -44,813 119 
0+040,000 -44,563 119 
0+040,000 -44,252 119 
0+040,000 -43,592 119 
0+040,000 -43,414 119 
0+040,000 -43,067 119 
0+040,000 -42,903 119 
0+040,000 -42,556 119 
0+040,000 -42,03 119 
0+040,000 -42,011 119,002 
0+040,000 -41,537 119,063 
0+040,000 -41,216 119,109 
0+040,000 -37,686 119,5 
0+040,000 -37,503 119,531 
0+040,000 -34,698 120 
0+040,000 -34,517 120,003 
0+040,000 -34,471 120,002 
0+040,000 -28,693 120,065 
0+040,000 -24,013 120 
0+040,000 -23,715 120 
0+040,000 -22,891 120 
0+040,000 -21,707 120 
0+040,000 -20,681 120 
0+040,000 -19,066 120 
0+040,000 -18,445 120 
0+040,000 -16,228 120 
0+040,000 -16,141 120 
0+040,000 -15,871 120 
0+040,000 -15,852 120 
0+040,000 -15,834 120 
0+040,000 -15,828 120 
0+040,000 -15,687 120 
0+040,000 -14,925 120 
0+040,000 -14,036 119,894 
0+040,000 -12,763 119,866 
0+040,000 -11,173 119,796 
0+040,000 -6,782 119,657 
0+040,000 -5,778 119,619 
0+040,000 -5,17 119,596 
0+040,000 -2,3 119,5 
0+040,000 -1,549 119,5 
0+040,000 -1,524 119,5 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+040,000 -1,284 119,41
0+040,000 -1,082 119,34
0+040,000 -0,658 119,199
0+040,000 -0,126 119
0+040,000 -0,029 118,958
0+040,000 0,061 118,922
0+040,000 0,394 118,779
0+040,000 0,597 118,7
0+040,000 0,745 118,634
0+040,000 1,062 118,513
0+040,000 1,093 118,5
0+040,000 1,319 118,471
0+040,000 1,532 118,441
0+040,000 1,676 118,419
0+040,000 3,212 118
0+040,000 3,605 118
0+040,000 3,609 118
0+040,000 3,617 118
0+040,000 4,53 118
0+040,000 5,746 117,867
0+040,000 5,832 117,858
0+040,000 6,568 117,777
0+040,000 6,714 117,761
0+040,000 7,427 117,682
0+040,000 8,073 117,609
0+040,000 15,179 116,859
0+040,000 15,563 116,82
0+040,000 22,267 116,074
0+040,000 22,824 116
0+040,000 22,894 116
0+040,000 23,122 115,91
0+040,000 24,155 115,5
0+040,000 24,841 115,228
0+040,000 25,416 115
0+040,000 26,34 114,634
0+040,000 26,673 114,5
0+040,000 27,381 114,204
0+040,000 27,644 114,093
0+040,000 27,69 114,073
0+040,000 27,717 114,06
0+040,000 27,839 114
0+040,000 27,888 113,976
0+040,000 28,856 113,5
0+040,000 29,219 113,322
0+040,000 29,873 113
0+040,000 32,055 112,377
0+040,000 32,687 112,244
0+040,000 33,654 112,044
0+040,000 33,663 112,042
0+040,000 34,763 111,814

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+040,000 34,775 111,81 
0+040,000 36,251 111,5 
0+040,000 36,328 111,483 
0+040,000 36,567 111,435 
0+040,000 37,476 111,247 
0+040,000 37,775 111,186 
0+040,000 37,93 111,155 
0+040,000 38,044 111,134 
0+040,000 38,673 111 
0+040,000 41,744 111,375 
0+040,000 42,462 111,464 
0+040,000 42,785 111,492 
0+040,000 44,673 111,5 
0+040,000 45,972 111,58 
0+040,000 46,151 111,628 
0+040,000 46,306 111,525 
0+040,000 46,348 111,5 
0+040,000 46,525 111,455 
0+040,000 59,012 109,978 
0+040,000 60,764 109,902 
0+040,000 62,505 109,822 
0+040,000 62,961 109,675 
0+040,000 83,238 106,09 
0+040,000 100,719 N/A 
0+040,000 110 N/A 
   
0+050,000 -90 118,426 
0+050,000 -89,796 118,5 
0+050,000 -89,782 118,507 
0+050,000 -89,593 118,618 
0+050,000 -89,487 118,687 
0+050,000 -89,006 119 
0+050,000 -88,532 119,39 
0+050,000 -88,368 119,5 
0+050,000 -86,631 119,5 
0+050,000 -82,115 119,5 
0+050,000 -81,641 119,373 
0+050,000 -81,519 119,351 
0+050,000 -81,271 119,307 
0+050,000 -80,689 119,204 
0+050,000 -79,526 119 
0+050,000 -79,361 118,993 
0+050,000 -79,359 118,993 
0+050,000 -78,466 118,955 
0+050,000 -78,455 118,955 
0+050,000 -77,686 118,922 
0+050,000 -77,248 118,902 
0+050,000 -77,214 118,902 
0+050,000 -76,814 118,884 
0+050,000 -76,457 118,867 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+050,000 -76,416 118,867
0+050,000 -76,092 118,851
0+050,000 -75,602 118,828
0+050,000 -75,366 118,829
0+050,000 -74,901 118,808
0+050,000 -74,484 118,79
0+050,000 -72,043 118,72
0+050,000 -71,648 118,722
0+050,000 -70,684 118,712
0+050,000 -70,105 118,715
0+050,000 -69,194 118,706
0+050,000 -68,599 118,709
0+050,000 -68,151 118,706
0+050,000 -67,741 118,709
0+050,000 -67,467 118,707
0+050,000 -67,054 118,709
0+050,000 -57,645 118,534
0+050,000 -57,61 118,534
0+050,000 -57,575 118,534
0+050,000 -57,542 118,533
0+050,000 -57,509 118,533
0+050,000 -56,718 118,5
0+050,000 -55,817 118,5
0+050,000 -55,345 118,5
0+050,000 -55,086 118,5
0+050,000 -53,818 118,5
0+050,000 -53,499 118,5
0+050,000 -48,138 118,5
0+050,000 -47,584 118,5
0+050,000 -46,839 118,5
0+050,000 -45,959 118,54
0+050,000 -45,075 118,58
0+050,000 -44,895 118,588
0+050,000 -44,811 118,591
0+050,000 -44,719 118,595
0+050,000 -43,872 118,632
0+050,000 -41,517 118,699
0+050,000 -41,323 118,709
0+050,000 -40,979 118,713
0+050,000 -40,772 118,724
0+050,000 -40,448 118,727
0+050,000 -40,304 118,734
0+050,000 -39,901 118,737
0+050,000 -39,755 118,745
0+050,000 -39,374 118,748
0+050,000 -39,334 118,75
0+050,000 -39,291 118,751
0+050,000 -38,923 118,753
0+050,000 -38,881 118,755
0+050,000 -38,521 118,756
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+050,000 -38,48 118,757 
0+050,000 -38,178 118,758 
0+050,000 -38,035 118,76 
0+050,000 -37,891 118,762 
0+050,000 -37,595 118,764 
0+050,000 -37,392 118,765 
0+050,000 -37,101 118,767 
0+050,000 -36,896 118,768 
0+050,000 -36,72 118,769 
0+050,000 -36,542 118,771 
0+050,000 -36,257 118,774 
0+050,000 -35,362 118,799 
0+050,000 -35,017 118,815 
0+050,000 -34,617 118,82 
0+050,000 -34,113 118,848 
0+050,000 -33,521 118,882 
0+050,000 -33,261 118,887 
0+050,000 -32,735 118,92 
0+050,000 -32,685 118,922 
0+050,000 -32,078 118,958 
0+050,000 -32,05 118,959 
0+050,000 -31,3 119 
0+050,000 -31,103 119 
0+050,000 -30,571 119 
0+050,000 -30,211 119 
0+050,000 -29,898 119 
0+050,000 -29,688 119 
0+050,000 -29,487 119 
0+050,000 -27,595 119 
0+050,000 -27,375 119 
0+050,000 -27,098 119 
0+050,000 -26,896 119 
0+050,000 -26,864 119 
0+050,000 -26,442 119 
0+050,000 -26,351 119 
0+050,000 -26,056 119 
0+050,000 -25,925 119 
0+050,000 -25,758 119 
0+050,000 -25,562 119 
0+050,000 -25,4 119 
0+050,000 -25,292 119 
0+050,000 -25,205 119 
0+050,000 -25,069 119 
0+050,000 -24,911 119 
0+050,000 -24,883 119 
0+050,000 -24,748 119 
0+050,000 -24,679 119 
0+050,000 -24,677 119 
0+050,000 -24,443 119 
0+050,000 -23,518 119 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+050,000 -23,259 119 
0+050,000 -23,235 119 
0+050,000 -22,866 119 
0+050,000 -22,738 119 
0+050,000 -22,37 119 
0+050,000 -22,015 119 
0+050,000 -21,824 119 
0+050,000 -21,477 119 
0+050,000 -21,157 119 
0+050,000 -20,942 119 
0+050,000 -20,639 119 
0+050,000 -20,356 119 
0+050,000 -20,082 119 
0+050,000 -19,83 119 
0+050,000 -19,523 119 
0+050,000 -19,152 119 
0+050,000 -17,433 119 
0+050,000 -17,274 119 
0+050,000 -17,099 119 
0+050,000 -16,9 119 
0+050,000 -16,666 119 
0+050,000 -15,649 119 
0+050,000 -15,168 119 
0+050,000 -14,495 119 
0+050,000 -14,118 119 
0+050,000 -13,775 119 
0+050,000 -13,617 119 
0+050,000 -13,472 119 
0+050,000 -10,882 118,594 
0+050,000 -10,018 118,592 
0+050,000 -8,085 118,5 
0+050,000 -8,027 118,5 
0+050,000 -7,926 118,5 
0+050,000 -7,599 118,5 
0+050,000 -7,512 118,5 
0+050,000 -7,322 118,5 
0+050,000 -7,097 118,5 
0+050,000 -6,928 118,5 
0+050,000 -6,702 118,5 
0+050,000 -6,621 118,5 
0+050,000 -6,372 118,5 
0+050,000 -6,229 118,5 
0+050,000 -6,168 118,5 
0+050,000 -5,831 118,5 
0+050,000 -5,551 118,5 
0+050,000 -5,509 118,5 
0+050,000 -5,476 118,5 
0+050,000 -5,466 118,49 
0+050,000 -5,463 118,492 
0+050,000 -5,373 118,421 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+050,000 -1,952 117,823
0+050,000 -1,385 117,799
0+050,000 -1,308 117,794
0+050,000 1,387 117,697
0+050,000 1,674 117,689
0+050,000 1,814 117,68
0+050,000 1,963 117,67
0+050,000 2,257 117,66
0+050,000 3,091 117,632
0+050,000 3,261 117,621
0+050,000 3,49 117,612
0+050,000 3,673 117,601
0+050,000 3,856 117,59
0+050,000 4,05 117,578
0+050,000 4,102 117,575
0+050,000 4,308 117,562
0+050,000 4,528 117,547
0+050,000 6,39 117,393
0+050,000 6,643 117,369
0+050,000 6,85 117,355
0+050,000 7,292 117,312
0+050,000 7,498 117,298
0+050,000 7,999 117,249
0+050,000 8,49 117,199
0+050,000 9,044 117,142
0+050,000 9,171 117,133
0+050,000 9,802 117,066
0+050,000 10,528 116,988
0+050,000 11,291 116,907
0+050,000 11,372 116,9
0+050,000 12,275 116,804
0+050,000 12,846 116,751
0+050,000 13,886 116,643
0+050,000 15,851 116,47
0+050,000 15,872 116,468
0+050,000 16,804 116,366
0+050,000 18,202 116,215
0+050,000 19,887 116,035
0+050,000 20,209 116
0+050,000 21,326 115,555
0+050,000 21,464 115,5
0+050,000 21,489 115,49
0+050,000 22,72 115
0+050,000 22,971 114,901
0+050,000 23,096 114,85
0+050,000 23,975 114,5
0+050,000 24,641 114,239
0+050,000 25,234 114
0+050,000 25,393 113,939
0+050,000 25,518 113,89

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+050,000 26,182 113,636 
0+050,000 26,378 113,561 
0+050,000 26,536 113,5 
0+050,000 26,697 113,467 
0+050,000 26,745 113,457 
0+050,000 26,834 113,438 
0+050,000 28,868 113 
0+050,000 28,892 113 
0+050,000 28,99 113 
0+050,000 29,076 113 
0+050,000 29,159 113 
0+050,000 29,21 113 
0+050,000 29,251 113 
0+050,000 36,795 111,65 
0+050,000 36,899 111,633 
0+050,000 37,219 111,58 
0+050,000 37,568 111,5 
0+050,000 38,033 111,436 
0+050,000 40,921 111 
0+050,000 44,206 111,194 
0+050,000 49,279 111,514 
0+050,000 50,823 111,08 
0+050,000 55,002 110,521 
0+050,000 58,098 110,106 
0+050,000 59,143 109,92 
0+050,000 66,542 109,582 
0+050,000 68,049 109,511 
0+050,000 69,126 109,455 
0+050,000 69,725 109,326 
0+050,000 72,457 108,441 
0+050,000 88,326 105,636 
0+050,000 107,425 N/A 
0+050,000 110 N/A 
   
0+060,000 -90 118,154 
0+060,000 -87,978 118,5 
0+060,000 -87,321 118,963 
0+060,000 -87,268 119 
0+060,000 -87,153 119,121 
0+060,000 -86,919 119,367 
0+060,000 -86,767 119,5 
0+060,000 -85,74 119,5 
0+060,000 -82,82 119,5 
0+060,000 -82,172 119,077 
0+060,000 -82,059 119 
0+060,000 -81,821 118,984 
0+060,000 -81,752 118,98 
0+060,000 -81,731 118,978 
0+060,000 -81,304 118,949 
0+060,000 -81,25 118,945 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+060,000 -80,856 118,917
0+060,000 -79,609 118,826
0+060,000 -75,542 118,58
0+060,000 -75,116 118,553
0+060,000 -74,891 118,538
0+060,000 -74,207 118,5
0+060,000 -73,996 118,5
0+060,000 -68,29 118,5
0+060,000 -67,681 118,5
0+060,000 -67,618 118,5
0+060,000 -67,542 118,5
0+060,000 -67,117 118,5
0+060,000 -67,042 118,5
0+060,000 -66,962 118,5
0+060,000 -66,528 118,5
0+060,000 -66,449 118,5
0+060,000 -66 118,5
0+060,000 -65,793 118,5
0+060,000 -65,568 118,5
0+060,000 -65,132 118,5
0+060,000 -64,903 118,5
0+060,000 -64,807 118,5
0+060,000 -64,562 118,5
0+060,000 -64,465 118,5
0+060,000 -63,168 118,5
0+060,000 -61,548 118,5
0+060,000 -60,526 118,5
0+060,000 -60,337 118,5
0+060,000 -58,156 118,5
0+060,000 -58,014 118,5
0+060,000 -57,88 118,5
0+060,000 -57,752 118,5
0+060,000 -57,656 118,5
0+060,000 -57,628 118,5
0+060,000 -57,47 118,5
0+060,000 -57,443 118,5
0+060,000 -57,195 118,5
0+060,000 -57,168 118,5
0+060,000 -56,919 118,5
0+060,000 -56,893 118,5
0+060,000 -56,27 118,5
0+060,000 -56,23 118,5
0+060,000 -56,196 118,5
0+060,000 -54,87 118,5
0+060,000 -54,716 118,5
0+060,000 -54,253 118,5
0+060,000 -54,121 118,5
0+060,000 -53,666 118,5
0+060,000 -53,527 118,5
0+060,000 -53,082 118,5



 

 
– 6 – 

 
 

 

 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+060,000 -51,3 118,5 
0+060,000 -50,745 118,5 
0+060,000 -50,631 118,5 
0+060,000 -50,015 118,5 
0+060,000 -49,42 118,5 
0+060,000 -49,336 118,5 
0+060,000 -48,76 118,5 
0+060,000 -48,67 118,5 
0+060,000 -48,113 118,5 
0+060,000 -48,072 118,5 
0+060,000 -47,331 118,5 
0+060,000 -47,29 118,5 
0+060,000 -46,557 118,5 
0+060,000 -46,533 118,5 
0+060,000 -46,253 118,5 
0+060,000 -45,744 118,5 
0+060,000 -45,706 118,5 
0+060,000 -45,683 118,5 
0+060,000 -45,643 118,5 
0+060,000 -45,586 118,5 
0+060,000 -45,563 118,5 
0+060,000 -45,453 118,5 
0+060,000 -45,429 118,5 
0+060,000 -45,253 118,5 
0+060,000 -44,932 118,5 
0+060,000 -44,818 118,5 
0+060,000 -44,341 118,5 
0+060,000 -44,224 118,5 
0+060,000 -43,75 118,5 
0+060,000 -43,63 118,5 
0+060,000 -42,94 118,5 
0+060,000 -42,817 118,5 
0+060,000 -42,134 118,5 
0+060,000 -41,969 118,5 
0+060,000 -41,462 118,5 
0+060,000 -40,957 118,5 
0+060,000 -40,791 118,5 
0+060,000 -40,286 118,5 
0+060,000 -40,121 118,5 
0+060,000 -39,617 118,5 
0+060,000 -38,975 118,5 
0+060,000 -38,82 118,5 
0+060,000 -38,687 118,5 
0+060,000 -38,044 118,5 
0+060,000 -37,914 118,5 
0+060,000 -37,783 118,5 
0+060,000 -37,138 118,5 
0+060,000 -34,455 118,5 
0+060,000 -34,434 118,5 
0+060,000 -34,397 118,5 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+060,000 -34,359 118,5 
0+060,000 -34,321 118,5 
0+060,000 -34,298 118,5 
0+060,000 -34,278 118,5 
0+060,000 -34,256 118,5 
0+060,000 -34,228 118,5 
0+060,000 -33,733 118,5 
0+060,000 -33,171 118,5 
0+060,000 -33,129 118,5 
0+060,000 -32,759 118,5 
0+060,000 -32,721 118,5 
0+060,000 -32,34 118,5 
0+060,000 -32,295 118,5 
0+060,000 -32,283 118,5 
0+060,000 -31,964 118,5 
0+060,000 -31,95 118,5 
0+060,000 -31,926 118,5 
0+060,000 -31,88 118,5 
0+060,000 -30,261 118,5 
0+060,000 -29,602 118,5 
0+060,000 -27,751 118,5 
0+060,000 -27,659 118,5 
0+060,000 -27,57 118,5 
0+060,000 -27,484 118,5 
0+060,000 -27,402 118,5 
0+060,000 -27,336 118,5 
0+060,000 -27,272 118,5 
0+060,000 -27,21 118,5 
0+060,000 -26,238 118,5 
0+060,000 -22,052 118,5 
0+060,000 -21,361 118,5 
0+060,000 -19,557 118,5 
0+060,000 -19,2 118,5 
0+060,000 -18,28 118,5 
0+060,000 -17,795 118,5 
0+060,000 -17,731 118,5 
0+060,000 -17,668 118,5 
0+060,000 -17,329 118,5 
0+060,000 -17,311 118,5 
0+060,000 -17,059 118,5 
0+060,000 -17,039 118,5 
0+060,000 -16,752 118,5 
0+060,000 -16,266 118,5 
0+060,000 -15,962 118,5 
0+060,000 -15,752 118,5 
0+060,000 -15,566 118,5 
0+060,000 -15,49 118,5 
0+060,000 -14,847 118,5 
0+060,000 -13,167 118,5 
0+060,000 -12,823 118,5 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+060,000 -12,489 118,5
0+060,000 -12,177 118,5
0+060,000 -12,164 118,5
0+060,000 -12,01 118,5
0+060,000 -11,998 118,5
0+060,000 -11,864 118,5
0+060,000 -4,358 117,707
0+060,000 -4,231 117,693
0+060,000 -4,012 117,678
0+060,000 -3,877 117,664
0+060,000 -3,658 117,648
0+060,000 -3,57 117,639
0+060,000 -3,085 117,601
0+060,000 -2,993 117,592
0+060,000 -2,528 117,554
0+060,000 -2,433 117,546
0+060,000 -1,666 117,481
0+060,000 -1,567 117,473
0+060,000 -0,862 117,411
0+060,000 0,499 117,3
0+060,000 0,927 117,267
0+060,000 1,384 117,23
0+060,000 2,686 117,133
0+060,000 3,163 117,095
0+060,000 3,482 117,072
0+060,000 3,982 117,034
0+060,000 5,661 116,74
0+060,000 5,891 116,73
0+060,000 6,38 116,699
0+060,000 7,43 116,662
0+060,000 7,542 116,658
0+060,000 8,147 116,62
0+060,000 8,79 116,579
0+060,000 8,892 116,575
0+060,000 9,181 116,566
0+060,000 9,841 116,524
0+060,000 9,915 116,522
0+060,000 10,612 116,479
0+060,000 11,312 116,436
0+060,000 12,051 116,389
0+060,000 12,064 116,389
0+060,000 12,846 116,338
0+060,000 13,679 116,284
0+060,000 17,105 116
0+060,000 17,188 116
0+060,000 17,288 116
0+060,000 17,346 116
0+060,000 17,449 116
0+060,000 17,56 116
0+060,000 17,635 116

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+060,000 17,675 116 
0+060,000 17,683 116 
0+060,000 17,686 116 
0+060,000 18,027 115,867 
0+060,000 18,627 115,631 
0+060,000 18,758 115,58 
0+060,000 18,961 115,5 
0+060,000 19,766 115,184 
0+060,000 20,233 115 
0+060,000 20,753 114,709 
0+060,000 21,152 114,5 
0+060,000 24,044 114,093 
0+060,000 24,533 114,024 
0+060,000 24,623 114,013 
0+060,000 24,741 114 
0+060,000 26,285 113,832 
0+060,000 26,926 113,762 
0+060,000 28,509 113,586 
0+060,000 28,875 113,545 
0+060,000 29,272 113,5 
0+060,000 29,8 113,439 
0+060,000 32,342 113,142 
0+060,000 32,974 113,068 
0+060,000 33,173 113,045 
0+060,000 33,268 113,033 
0+060,000 33,395 113,02 
0+060,000 33,56 113 
0+060,000 36,201 112,108 
0+060,000 36,296 112,087 
0+060,000 36,413 112,06 
0+060,000 36,512 112,042 
0+060,000 36,564 112,029 
0+060,000 36,706 111,992 
0+060,000 36,805 111,978 
0+060,000 37,205 111,867 
0+060,000 37,301 111,858 
0+060,000 37,393 111,853 
0+060,000 37,48 111,852 
0+060,000 37,557 111,854 
0+060,000 37,622 111,859 
0+060,000 37,676 111,866 
0+060,000 37,718 111,876 
0+060,000 37,749 111,886 
0+060,000 37,845 111,924 
0+060,000 39,632 111,12 
0+060,000 42,455 111,238 
0+060,000 44,9 110,831 
0+060,000 45,784 109,911 
0+060,000 49,348 110,004 
0+060,000 52,666 109,544 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+060,000 55,976 109,352
0+060,000 59,131 108,984
0+060,000 65,257 109,436
0+060,000 65,428 109,416
0+060,000 66,232 109,374
0+060,000 69,815 109,258
0+060,000 74,342 108,932
0+060,000 75,508 108,813
0+060,000 75,51 108,814
0+060,000 79,98 107,846
0+060,000 81,954 107,208
0+060,000 93,414 105,181
0+060,000 110 N/A
  
0+070,000 -90 117,913
0+070,000 -88,064 118,13
0+070,000 -88,018 118,134
0+070,000 -84,647 118,5
0+070,000 -84,642 118,5
0+070,000 -84,619 118,5
0+070,000 -84,595 118,5
0+070,000 -84,589 118,5
0+070,000 -84,573 118,5
0+070,000 -84,563 118,5
0+070,000 -84,557 118,5
0+070,000 -83,919 118,5
0+070,000 -83,913 118,5
0+070,000 -83,255 118,5
0+070,000 -83,026 118,5
0+070,000 -83,022 118,5
0+070,000 -82,557 118,5
0+070,000 -82,539 118,5
0+070,000 -82,521 118,5
0+070,000 -80,721 118,5
0+070,000 -80,682 118,5
0+070,000 -80,642 118,5
0+070,000 -80,182 118,5
0+070,000 -79,934 118,5
0+070,000 -78,275 118,5
0+070,000 -77,911 118,5
0+070,000 -77,539 118,5
0+070,000 -77,245 118,5
0+070,000 -76,89 118,5
0+070,000 -76,531 118,5
0+070,000 -76,513 118,5
0+070,000 -76,509 118,5
0+070,000 -76,44 118,5
0+070,000 -76,415 118,5
0+070,000 -76,389 118,5
0+070,000 -76,315 118,5
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+070,000 -76,245 118,5 
0+070,000 -76,169 118,5 
0+070,000 -76,086 118,5 
0+070,000 -76,009 118,5 
0+070,000 -75,558 118,5 
0+070,000 -75,416 118,5 
0+070,000 -75,29 118,5 
0+070,000 -74,402 118,5 
0+070,000 -73,821 118,5 
0+070,000 -72,816 118,5 
0+070,000 -72,616 118,5 
0+070,000 -71,76 118,5 
0+070,000 -71,28 118,633 
0+070,000 -70,081 118,96 
0+070,000 -69,348 119,155 
0+070,000 -68,922 119,268 
0+070,000 -68,598 119,358 
0+070,000 -68,349 119,432 
0+070,000 -68,155 119,492 
0+070,000 -67,958 119,557 
0+070,000 -67,81 119,608 
0+070,000 -66,433 120 
0+070,000 -59,07 120 
0+070,000 -56,116 120 
0+070,000 -55,302 120 
0+070,000 -46,941 120 
0+070,000 -39,096 120 
0+070,000 -36,585 120 
0+070,000 -34,108 120 
0+070,000 -31,951 120 
0+070,000 -25,187 120 
0+070,000 -23,267 120 
0+070,000 -22,561 120 
0+070,000 -21,755 120 
0+070,000 -19,702 119,564 
0+070,000 -19,683 119,556 
0+070,000 -19,663 119,549 
0+070,000 -19,641 119,542 
0+070,000 -19,599 119,534 
0+070,000 -19,486 119,514 
0+070,000 -19,358 119,487 
0+070,000 -19,209 119,451 
0+070,000 -19,033 119,402 
0+070,000 -16,937 118,792 
0+070,000 -15,962 118,5 
0+070,000 -15,932 118,5 
0+070,000 -14,89 118,5 
0+070,000 -14,862 118,5 
0+070,000 -14,836 118,5 
0+070,000 -14,79 118,5 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+070,000 -14,776 118,5 
0+070,000 -14,737 118,5 
0+070,000 -14,724 118,5 
0+070,000 -1,982 117,153 
0+070,000 1,715 116,764 
0+070,000 2,476 116,687 
0+070,000 8,575 116,044 
0+070,000 8,627 116,039 
0+070,000 8,72 116,029 
0+070,000 8,993 116 
0+070,000 9,113 115,984 
0+070,000 10,094 115,855 
0+070,000 12,403 115,552 
0+070,000 12,586 115,528 
0+070,000 12,629 115,523 
0+070,000 12,797 115,5 
0+070,000 13,77 115,5 
0+070,000 14,276 115,5 
0+070,000 17,38 115,318 
0+070,000 17,959 115,387 
0+070,000 17,973 115,387 
0+070,000 18,511 115,448 
0+070,000 18,517 115,448 
0+070,000 19,001 115,5 
0+070,000 19,272 115,5 
0+070,000 19,562 115,5 
0+070,000 20,008 115,443 
0+070,000 20,627 115,353 
0+070,000 21,326 115,253 
0+070,000 22,017 115,152 
0+070,000 23,051 115 
0+070,000 24,341 114,807 
0+070,000 24,423 114,796 
0+070,000 25,549 114,519 
0+070,000 25,603 114,5 
0+070,000 25,756 114,417 
0+070,000 26,548 114 
0+070,000 26,712 113,959 
0+070,000 27,18 113,85 
0+070,000 27,252 114,405 
0+070,000 27,466 114,684 
0+070,000 37,069 110,482 
0+070,000 43,648 108,692 
0+070,000 43,804 108,692 
0+070,000 44,809 108,72 
0+070,000 44,975 108,919 
0+070,000 45,392 109,34 
0+070,000 45,503 109,386 
0+070,000 57,255 109,343 
0+070,000 63,868 109,154 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+070,000 64,59 109,097
0+070,000 64,681 109,137
0+070,000 66,548 109,111
0+070,000 67,841 109,12
0+070,000 72,703 108,603
0+070,000 76,57 108,116
0+070,000 79,848 107,79
0+070,000 81,286 107,567
0+070,000 81,482 107,568
0+070,000 81,488 107,568
0+070,000 81,494 107,568
0+070,000 87,471 106,96
0+070,000 87,485 106,962
0+070,000 90,235 106,367
0+070,000 91,45 105,974
0+070,000 98,502 104,727
0+070,000 110 N/A
  
0+080,000 -90 117,706
0+080,000 -89,263 117,787
0+080,000 -82,795 118,5
0+080,000 -82,35 118,5
0+080,000 -82,022 118,5
0+080,000 -81,661 118,5
0+080,000 -81,071 118,5
0+080,000 -80,672 118,5
0+080,000 -79,939 118,5
0+080,000 -79,094 118,5
0+080,000 -78,187 118,5
0+080,000 -78,157 118,5
0+080,000 -78,157 118,5
0+080,000 -78,156 118,5
0+080,000 -78,154 118,5
0+080,000 -77,341 118,5
0+080,000 -77,296 118,5
0+080,000 -77,081 118,5
0+080,000 -76,669 118,5
0+080,000 -76,627 118,5
0+080,000 -75,886 118,79
0+080,000 -74,927 119,172
0+080,000 -74,556 119,319
0+080,000 -74,412 119,374
0+080,000 -73,848 119,575
0+080,000 -73,677 119,629
0+080,000 -73,543 119,671
0+080,000 -73,434 119,704
0+080,000 -73,344 119,73
0+080,000 -73,039 119,819
0+080,000 -72,886 119,864
0+080,000 -72,362 120

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+080,000 -65,466 122,163 
0+080,000 -61,164 121,887 
0+080,000 -58,36 121,995 
0+080,000 -55,251 121,86 
0+080,000 -48,708 120 
0+080,000 -47,116 120 
0+080,000 -42,955 120 
0+080,000 -36,977 120 
0+080,000 -32,434 120 
0+080,000 -26,128 120 
0+080,000 -25,373 120 
0+080,000 -20,151 119,612 
0+080,000 -19,703 119,493 
0+080,000 -19,616 119,468 
0+080,000 -19,524 119,439 
0+080,000 -19,252 119,352 
0+080,000 -18,877 119,235 
0+080,000 -16,57 118,529 
0+080,000 -16,511 118,511 
0+080,000 -16,476 118,5 
0+080,000 -15,635 118,176 
0+080,000 -13,961 118,126 
0+080,000 -13,218 118,013 
0+080,000 -12,586 117,912 
0+080,000 -12,417 117,882 
0+080,000 -12,275 117,851 
0+080,000 -11,418 117,648 
0+080,000 -10,791 117,5 
0+080,000 5,832 116,052 
0+080,000 7,057 116 
0+080,000 7,358 116 
0+080,000 7,426 116 
0+080,000 7,52 116 
0+080,000 7,645 116 
0+080,000 7,804 116 
0+080,000 9,025 116 
0+080,000 12,538 116,268 
0+080,000 12,79 116 
0+080,000 13,596 116 
0+080,000 13,621 116 
0+080,000 13,801 116 
0+080,000 14,718 116 
0+080,000 14,95 116,045 
0+080,000 15,677 116,186 
0+080,000 15,885 116,419 
0+080,000 16 116,249 
0+080,000 16,133 116,276 
0+080,000 16,154 116,282 
0+080,000 16,776 116,418 
0+080,000 17,317 116,222 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+080,000 17,661 116,051
0+080,000 27,4 111,536
0+080,000 31,891 109,447
0+080,000 33,426 108,814
0+080,000 34,319 108,785
0+080,000 34,573 108,784
0+080,000 35,584 109,201
0+080,000 35,978 109,384
0+080,000 43,535 109,474
0+080,000 46,944 109,445
0+080,000 52,454 111,368
0+080,000 54,904 112,807
0+080,000 57,349 113,685
0+080,000 58,94 113,465
0+080,000 62,373 113,263
0+080,000 62,596 113,06
0+080,000 63,143 112,84
0+080,000 67,018 110,643
0+080,000 67,978 110,096
0+080,000 69,31 109,822
0+080,000 73,887 109,903
0+080,000 77,597 107,579
0+080,000 77,916 107,487
0+080,000 87,133 106,672
0+080,000 87,414 106,651
0+080,000 87,927 106,55
0+080,000 87,93 106,549
0+080,000 87,934 106,549
0+080,000 87,936 106,549
0+080,000 87,982 106,548
0+080,000 88,025 106,548
0+080,000 88,106 106,549
0+080,000 95,967 105,327
0+080,000 97,127 105,334
0+080,000 97,163 105,334
0+080,000 97,198 105,335
0+080,000 99,434 105,108
0+080,000 99,459 105,111
0+080,000 100,491 104,888
0+080,000 100,946 104,74
0+080,000 103,591 104,273
0+080,000 110 N/A
  
0+090,000 -90 116,706
0+090,000 -80,017 118,214
0+090,000 -79,07 118,5
0+090,000 -78,862 118,562
0+090,000 -77,344 119,012
0+090,000 -74,303 120
0+090,000 -72,29 120
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+090,000 -63,912 122,313 
0+090,000 -62,147 122,939 
0+090,000 -61,486 122,936 
0+090,000 -60,757 122,937 
0+090,000 -54,318 123,047 
0+090,000 -51,393 122,978 
0+090,000 -46,989 122,868 
0+090,000 -44,776 122,02 
0+090,000 -41,592 121,397 
0+090,000 -37,443 120,187 
0+090,000 -36,905 120 
0+090,000 -36,633 119,876 
0+090,000 -36,531 119,832 
0+090,000 -36,517 119,827 
0+090,000 -36,504 119,823 
0+090,000 -36,495 119,822 
0+090,000 -35,121 119,022 
0+090,000 -32,559 118,679 
0+090,000 -32,505 118,681 
0+090,000 -26,668 118,641 
0+090,000 -26,28 118,603 
0+090,000 -25,859 118,565 
0+090,000 -25,478 118,53 
0+090,000 -25,175 118,5 
0+090,000 -24,873 118,434 
0+090,000 -23,827 118,198 
0+090,000 -23,151 118,04 
0+090,000 -22,119 117,795 
0+090,000 -21,864 117,733 
0+090,000 -21,559 117,658 
0+090,000 -21,359 117,609 
0+090,000 -21,344 117,605 
0+090,000 -21,237 117,571 
0+090,000 -20,56 117,33 
0+090,000 -15,812 117,057 
0+090,000 -10,895 116,76 
0+090,000 -6,625 116,619 
0+090,000 -1,45 116,61 
0+090,000 5,85 116,602 
0+090,000 12,245 114,629 
0+090,000 13,985 114,148 
0+090,000 16,853 113,286 
0+090,000 20,037 111,654 
0+090,000 24,459 110,052 
0+090,000 26,905 108,835 
0+090,000 27,551 108,874 
0+090,000 27,98 108,842 
0+090,000 28,231 109,149 
0+090,000 28,757 109,434 
0+090,000 34,954 109,542 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+090,000 37,514 109,571 
0+090,000 46,373 113,634 
0+090,000 49,851 115,142 
0+090,000 50,558 114,61 
0+090,000 52,317 113,462 
0+090,000 54,218 112,582 
0+090,000 55,959 112,281 
0+090,000 57,938 112,146 
0+090,000 62,145 111,781 
0+090,000 71,933 111,995 
0+090,000 75,204 112,22 
0+090,000 82,607 107,678 
0+090,000 84,998 106,252 
0+090,000 87,595 106,033 
0+090,000 93,32 105,598 
0+090,000 97,14 104,843 
0+090,000 97,15 104,841 
0+090,000 97,867 104,717 
0+090,000 99,052 104,513 
0+090,000 99,369 104,459 
0+090,000 99,735 104,399 
0+090,000 100,472 104,28 
0+090,000 101,42 104,123 
0+090,000 102,156 104 
0+090,000 102,384 104 
0+090,000 103,643 104 
0+090,000 103,997 104 
0+090,000 104,409 104 
0+090,000 107,485 104 
0+090,000 107,644 104 
0+090,000 107,856 104 
0+090,000 107,916 104 
0+090,000 107,946 104 
0+090,000 110 N/A 
   
0+100,000 -90 115,689 
0+100,000 -87,993 115,634 
0+100,000 -80,718 116,733 
0+100,000 -80,24 116,877 
0+100,000 -79,619 117,058 
0+100,000 -78,793 117,292 
0+100,000 -78,243 117,45 
0+100,000 -77,605 117,641 
0+100,000 -76,849 117,876 
0+100,000 -75,931 118,173 
0+100,000 -74,94 118,5 
0+100,000 -74,786 118,556 
0+100,000 -70,832 120 
0+100,000 -63,178 121,849 
0+100,000 -61,342 122,336 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+100,000 -60,378 122,607
0+100,000 -59,074 122,639
0+100,000 -53,962 122,698
0+100,000 -45,891 122,577
0+100,000 -42,76 122,741
0+100,000 -41,185 122,623
0+100,000 -36,525 121,146
0+100,000 -28,281 117,86
0+100,000 -26,286 117,753
0+100,000 -22,734 117,613
0+100,000 -15,213 117,226
0+100,000 -7,244 116,912
0+100,000 -5,258 116,261
0+100,000 -3,011 115,537
0+100,000 4,25 113,458
0+100,000 14,566 110,353
0+100,000 16,424 110,158
0+100,000 17,663 110,062
0+100,000 19,03 109,97
0+100,000 21,022 109,864
0+100,000 22,847 109,755
0+100,000 23,999 109,69
0+100,000 30,431 109,634
0+100,000 31,795 109,618
0+100,000 32,676 110,091
0+100,000 44,465 115,998
0+100,000 45,003 114,748
0+100,000 48,419 114,82
0+100,000 49,6 115,02
0+100,000 49,873 114,857
0+100,000 53,244 112,662
0+100,000 54,063 112,601
0+100,000 62,181 111,98
0+100,000 65,409 112,039
0+100,000 65,809 112,065
0+100,000 69,46 112,127
0+100,000 73,805 112,305
0+100,000 76,601 109,872
0+100,000 78,998 108,995
0+100,000 80,612 107,964
0+100,000 84,154 105,845
0+100,000 84,277 105,835
0+100,000 85,583 105,714
0+100,000 87,045 105,643
0+100,000 89,359 105,535
0+100,000 98,125 104,816
0+100,000 105,105 104,003
0+100,000 105,281 104,003
0+100,000 105,474 104,002
0+100,000 105,685 104,001

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+100,000 105,97 104 
0+100,000 106,113 104 
0+100,000 106,341 104 
0+100,000 106,739 104 
0+100,000 107,079 104 
0+100,000 107,771 104 
0+100,000 107,96 104 
0+100,000 108,05 104 
0+100,000 108,106 104 
0+100,000 108,224 104 
0+100,000 108,814 104 
0+100,000 108,989 104 
0+100,000 109,159 104 
0+100,000 109,302 104 
0+100,000 109,421 104 
0+100,000 109,486 104 
0+100,000 109,785 104 
0+100,000 109,934 104 
0+100,000 109,963 104 
0+100,000 110 104 
   
0+110,000 -90 115,751 
0+110,000 -83,959 115,584 
0+110,000 -83,011 115,558 
0+110,000 -82,556 115,546 
0+110,000 -82,152 115,536 
0+110,000 -81,725 115,525 
0+110,000 -81,275 115,514 
0+110,000 -80,748 115,5 
0+110,000 -80,724 115,5 
0+110,000 -80,722 115,5 
0+110,000 -80,719 115,5 
0+110,000 -80,055 115,73 
0+110,000 -79,959 115,768 
0+110,000 -79,192 116,042 
0+110,000 -78,954 116,135 
0+110,000 -78,262 116,389 
0+110,000 -77,851 116,549 
0+110,000 -77,256 116,772 
0+110,000 -76,638 117,013 
0+110,000 -75,553 117,423 
0+110,000 -72,861 118,475 
0+110,000 -72,85 118,479 
0+110,000 -72,796 118,5 
0+110,000 -70,516 119,401 
0+110,000 -70,028 119,592 
0+110,000 -69,789 119,685 
0+110,000 -69,626 119,747 
0+110,000 -69,515 119,788 
0+110,000 -69,442 119,815 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+110,000 -69,388 119,836
0+110,000 -69,348 119,852
0+110,000 -69,308 119,869
0+110,000 -69,25 119,892
0+110,000 -68,981 120
0+110,000 -68,82 120,061
0+110,000 -62,057 121,964
0+110,000 -56,122 122,111
0+110,000 -53,846 122,134
0+110,000 -51,777 122,115
0+110,000 -44,211 122,461
0+110,000 -39,798 120,661
0+110,000 -34,923 118,478
0+110,000 -31,151 118,28
0+110,000 -24,612 118,024
0+110,000 -18,419 117,797
0+110,000 -13,645 116,075
0+110,000 -5,324 113,157
0+110,000 -3,711 112,628
0+110,000 -2,407 112,209
0+110,000 2,587 111,662
0+110,000 4,864 111,327
0+110,000 6,144 111,558
0+110,000 9,488 112,044
0+110,000 13,014 112,22
0+110,000 14,807 112,399
0+110,000 15,711 112,32
0+110,000 16,483 111,634
0+110,000 17,178 111,508
0+110,000 21,467 109,211
0+110,000 21,923 108,93
0+110,000 22,234 108,869
0+110,000 22,393 108,924
0+110,000 22,938 109,269
0+110,000 25,013 109,438
0+110,000 26,176 109,396
0+110,000 29,579 109,606
0+110,000 34,341 112,486
0+110,000 39,221 115,231
0+110,000 41,367 115,307
0+110,000 48,22 115,42
0+110,000 49,179 114,653
0+110,000 52,375 112,862
0+110,000 56,006 112,584
0+110,000 59,055 112,432
0+110,000 62,068 112,392
0+110,000 65,759 112,419
0+110,000 68,037 112,737
0+110,000 68,669 112,885
0+110,000 70,305 112,154



 

 
– 9 – 

 
 

 

 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+110,000 71,6 111,404 
0+110,000 74,277 111,297 
0+110,000 74,547 111,203 
0+110,000 74,884 110,859 
0+110,000 75,362 110,608 
0+110,000 80,784 105,352 
0+110,000 82,699 105,13 
0+110,000 83,574 105,002 
0+110,000 85,514 104,959 
0+110,000 90,167 104,731 
0+110,000 101,582 104,201 
0+110,000 102,583 104,119 
0+110,000 103,381 104,026 
0+110,000 103,401 104,026 
0+110,000 103,423 104,026 
0+110,000 103,447 104,026 
0+110,000 103,48 104,026 
0+110,000 103,514 104,026 
0+110,000 103,549 104,026 
0+110,000 103,585 104,025 
0+110,000 103,69 104,025 
0+110,000 103,807 104,025 
0+110,000 103,847 104,024 
0+110,000 103,867 104,024 
0+110,000 103,896 104,024 
0+110,000 103,952 104,024 
0+110,000 104,119 104,023 
0+110,000 104,272 104,023 
0+110,000 104,461 104,022 
0+110,000 104,679 104,021 
0+110,000 104,947 104,02 
0+110,000 105,159 104,019 
0+110,000 105,411 104,019 
0+110,000 105,586 104,018 
0+110,000 105,787 104,017 
0+110,000 108,151 104 
0+110,000 109,166 104 
0+110,000 110 104 
   
0+120,000 -90 115,865 
0+120,000 -87,112 115,798 
0+120,000 -85,799 115,755 
0+120,000 -84,799 115,719 
0+120,000 -83,967 115,704 
0+120,000 -83,707 115,694 
0+120,000 -83,423 115,684 
0+120,000 -83,114 115,672 
0+120,000 -82,731 115,664 
0+120,000 -82,32 115,649 
0+120,000 -78,994 115,274 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+120,000 -78,923 115,294 
0+120,000 -78,827 115,321 
0+120,000 -78,724 115,353 
0+120,000 -78,616 115,391 
0+120,000 -78,493 115,438 
0+120,000 -78,351 115,498 
0+120,000 -78,351 115,498 
0+120,000 -78,346 115,5 
0+120,000 -75,338 116,66 
0+120,000 -74,16 117,113 
0+120,000 -72,89 117,602 
0+120,000 -72,281 117,835 
0+120,000 -70,881 118,369 
0+120,000 -70,797 118,4 
0+120,000 -70,533 118,5 
0+120,000 -70,327 118,578 
0+120,000 -70,093 118,662 
0+120,000 -69,877 118,737 
0+120,000 -69,677 118,802 
0+120,000 -69,519 118,854 
0+120,000 -69,381 118,903 
0+120,000 -69,261 118,948 
0+120,000 -69,157 118,99 
0+120,000 -68,97 119,07 
0+120,000 -66,736 120 
0+120,000 -63,833 121,085 
0+120,000 -63,077 121,356 
0+120,000 -54,825 121,393 
0+120,000 -53,705 121,356 
0+120,000 -46,601 121,252 
0+120,000 -44,868 120,761 
0+120,000 -39,748 119,051 
0+120,000 -36,693 118,891 
0+120,000 -34,825 118,822 
0+120,000 -32,804 118,746 
0+120,000 -26,575 118,562 
0+120,000 -19,998 116,07 
0+120,000 -13,67 113,657 
0+120,000 -10,025 113,448 
0+120,000 -6,248 113,119 
0+120,000 -3,088 114,148 
0+120,000 0,204 114,984 
0+120,000 2,505 115,398 
0+120,000 4,107 115,631 
0+120,000 5,796 115,715 
0+120,000 6,655 115,801 
0+120,000 8,783 115,616 
0+120,000 9,173 115,269 
0+120,000 10,904 114,956 
0+120,000 21,576 109,238 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+120,000 21,749 109,132
0+120,000 22,546 108,975
0+120,000 22,954 109,117
0+120,000 23,329 109,354
0+120,000 28,631 109,787
0+120,000 29,663 109,75
0+120,000 36,143 113,587
0+120,000 38,196 114,859
0+120,000 43,166 114,823
0+120,000 49,08 114,519
0+120,000 50,409 113,493
0+120,000 51,185 113,329
0+120,000 56,433 112,997
0+120,000 58,407 113,17
0+120,000 59,277 113,499
0+120,000 62,25 111,686
0+120,000 64,325 110,774
0+120,000 65,046 110,521
0+120,000 71,462 109,139
0+120,000 73,275 109,186
0+120,000 75,631 107,315
0+120,000 78,355 104,764
0+120,000 78,532 104,609
0+120,000 78,574 104,604
0+120,000 78,79 104,592
0+120,000 85,462 104,165
0+120,000 92,684 103,969
0+120,000 104,295 103,736
0+120,000 105,918 103,696
0+120,000 106,205 103,712
0+120,000 106,35 103,736
0+120,000 106,378 103,741
0+120,000 106,399 103,744
0+120,000 106,453 103,754
0+120,000 106,522 103,766
0+120,000 106,825 103,819
0+120,000 107,765 103,979
0+120,000 107,889 104
0+120,000 109,764 104
0+120,000 110 104
  
0+130,000 -90 116
0+130,000 -89,999 116
0+130,000 -89,815 116
0+130,000 -89,714 116
0+130,000 -89,494 116
0+130,000 -89,268 116
0+130,000 -88,733 116
0+130,000 -88,481 116
0+130,000 -88,293 116

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+130,000 -88,133 116 
0+130,000 -88,073 116 
0+130,000 -87,951 116 
0+130,000 -86,9 115,89 
0+130,000 -86,28 115,825 
0+130,000 -83,83 115,568 
0+130,000 -78,407 115 
0+130,000 -78,256 115 
0+130,000 -78,096 115 
0+130,000 -77,699 115 
0+130,000 -77,147 115,208 
0+130,000 -76,874 115,334 
0+130,000 -76,514 115,5 
0+130,000 -75,138 116,024 
0+130,000 -74,573 116,251 
0+130,000 -72,748 116,956 
0+130,000 -70,991 117,675 
0+130,000 -69,316 118,354 
0+130,000 -69,176 118,41 
0+130,000 -68,954 118,5 
0+130,000 -68,422 118,701 
0+130,000 -67,942 118,877 
0+130,000 -67,569 119,01 
0+130,000 -67,286 119,111 
0+130,000 -67,061 119,194 
0+130,000 -66,881 119,264 
0+130,000 -66,737 119,323 
0+130,000 -66,479 119,435 
0+130,000 -65,121 120 
0+130,000 -62,827 120,809 
0+130,000 -62,797 120,822 
0+130,000 -62,595 120,817 
0+130,000 -61,465 120,768 
0+130,000 -49,296 120,367 
0+130,000 -48,414 120,354 
0+130,000 -47,444 120,079 
0+130,000 -36,016 119,438 
0+130,000 -33,86 119,316 
0+130,000 -32,868 119,285 
0+130,000 -24,847 116,225 
0+130,000 -20,87 114,677 
0+130,000 -12,369 114,422 
0+130,000 -11,904 114,412 
0+130,000 -11,611 114,55 
0+130,000 -1,316 119,001 
0+130,000 1,154 118,973 
0+130,000 1,855 118,912 
0+130,000 1,863 118,905 
0+130,000 4,629 118,405 
0+130,000 9,264 115,921 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+130,000 15,213 112,982
0+130,000 21,862 109,286
0+130,000 22,036 109,243
0+130,000 22,857 109,081
0+130,000 23,516 109,31
0+130,000 23,719 109,439
0+130,000 27,896 109,781
0+130,000 30,956 110,206
0+130,000 35,913 113,025
0+130,000 37,801 114,112
0+130,000 40,766 114,072
0+130,000 44,547 113,824
0+130,000 51,106 113,829
0+130,000 51,415 113,834
0+130,000 51,568 113,811
0+130,000 51,979 113,76
0+130,000 53,389 113,035
0+130,000 55,026 112,722
0+130,000 60,266 112,662
0+130,000 61,628 112,668
0+130,000 64,726 111,571
0+130,000 68,109 109,993
0+130,000 71,45 110,08
0+130,000 74,26 107,848
0+130,000 80,873 103,663
0+130,000 89,597 103,518
0+130,000 94,48 103,386
0+130,000 97,728 103,321
0+130,000 107,973 103,313
0+130,000 108,166 103,362
0+130,000 108,204 103,375
0+130,000 108,258 103,393
0+130,000 108,278 103,401
0+130,000 108,3 103,41
0+130,000 109,02 103,706
0+130,000 109,734 104
0+130,000 110 104
  
0+140,000 -90 115,998
0+140,000 -88,818 115,92
0+140,000 -88,68 115,909
0+140,000 -88,49 115,894
0+140,000 -88,226 115,873
0+140,000 -87,834 115,842
0+140,000 -84,467 115,591
0+140,000 -83,439 115,503
0+140,000 -81,485 115,336
0+140,000 -77,572 115,001
0+140,000 -77,567 115
0+140,000 -77,564 115
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+140,000 -77,558 115 
0+140,000 -76,617 115 
0+140,000 -74,991 115,457 
0+140,000 -74,922 115,476 
0+140,000 -74,837 115,5 
0+140,000 -68,331 118,135 
0+140,000 -67,426 118,5 
0+140,000 -66,871 118,726 
0+140,000 -66,625 118,831 
0+140,000 -66,425 118,919 
0+140,000 -66,263 118,995 
0+140,000 -66,13 119,061 
0+140,000 -63,827 120 
0+140,000 -63,012 120,32 
0+140,000 -62,337 120,621 
0+140,000 -57,25 120,493 
0+140,000 -52,16 120,494 
0+140,000 -51,603 120,478 
0+140,000 -50,52 120,472 
0+140,000 -49,472 120,436 
0+140,000 -37,656 119,978 
0+140,000 -37,651 119,975 
0+140,000 -37,6 119,957 
0+140,000 -28,108 116,396 
0+140,000 -26,095 115,612 
0+140,000 -21,414 115,57 
0+140,000 -15,201 115,572 
0+140,000 -14,333 115,994 
0+140,000 -9,038 118,418 
0+140,000 4,573 119,096 
0+140,000 5,198 119,069 
0+140,000 16,386 112,718 
0+140,000 22,417 109,366 
0+140,000 23,035 109,213 
0+140,000 23,169 109,186 
0+140,000 24,077 109,503 
0+140,000 24,11 109,524 
0+140,000 24,79 109,58 
0+140,000 25,436 109,67 
0+140,000 29,232 110,147 
0+140,000 32,85 110,595 
0+140,000 35,178 110,934 
0+140,000 37,123 111,237 
0+140,000 38,496 111,295 
0+140,000 42,983 111,604 
0+140,000 49,016 111,893 
0+140,000 63,803 112,349 
0+140,000 69,237 112,421 
0+140,000 69,439 112,424 
0+140,000 69,508 112,385 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+140,000 70,76 111,545 
0+140,000 80,657 104,866 
0+140,000 83,294 102,922 
0+140,000 86,123 102,903 
0+140,000 88,263 102,89 
0+140,000 99,23 102,918 
0+140,000 108,108 102,94 
0+140,000 108,673 102,94 
0+140,000 108,786 102,993 
0+140,000 108,839 103,024 
0+140,000 108,963 103,098 
0+140,000 109,01 103,128 
0+140,000 110 103,786 
   
0+150,000 -90 115,46 
0+150,000 -89,663 115,447 
0+150,000 -89,053 115,423 
0+150,000 -83,503 115,426 
0+150,000 -83,165 115,399 
0+150,000 -82,997 115,402 
0+150,000 -82,616 115,372 
0+150,000 -82,169 115,338 
0+150,000 -81,998 115,338 
0+150,000 -81,378 115,292 
0+150,000 -80,635 115,238 
0+150,000 -79,605 115,16 
0+150,000 -78,453 115,069 
0+150,000 -78,391 115,068 
0+150,000 -77,587 115 
0+150,000 -75,55 115 
0+150,000 -75,308 115 
0+150,000 -74,759 115,256 
0+150,000 -74,252 115,5 
0+150,000 -73,993 115,601 
0+150,000 -73,398 115,844 
0+150,000 -71,46 116,63 
0+150,000 -70,448 117,045 
0+150,000 -69,773 117,322 
0+150,000 -69,355 117,491 
0+150,000 -69,04 117,616 
0+150,000 -68,711 117,747 
0+150,000 -66,886 118,5 
0+150,000 -65,724 118,954 
0+150,000 -63,022 120 
0+150,000 -61,286 120,353 
0+150,000 -59,34 120,827 
0+150,000 -57,194 120,882 
0+150,000 -53,43 120,883 
0+150,000 -50,523 120,799 
0+150,000 -44,86 120,769 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+150,000 -41,723 120,661
0+150,000 -40,505 119,977
0+150,000 -37,154 118,393
0+150,000 -35,431 117,432
0+150,000 -34,621 117,138
0+150,000 -26,403 116,867
0+150,000 -23,012 116,756
0+150,000 -22,52 116,729
0+150,000 -19,256 116,696
0+150,000 -12,647 116,628
0+150,000 -12,175 116,779
0+150,000 -10,846 117,002
0+150,000 -5,44 117,307
0+150,000 -4,334 117,182
0+150,000 4,075 117,33
0+150,000 4,812 117,355
0+150,000 5,396 117,404
0+150,000 5,978 117,117
0+150,000 20,005 109,469
0+150,000 20,167 109,405
0+150,000 20,852 109,214
0+150,000 21,667 109,511
0+150,000 21,838 109,579
0+150,000 25,906 109,912
0+150,000 29,287 110,249
0+150,000 31,513 110,524
0+150,000 32,036 110,601
0+150,000 32,474 110,669
0+150,000 41,615 111,058
0+150,000 43,643 111,197
0+150,000 46,37 111,328
0+150,000 60,006 111,749
0+150,000 69,923 112,208
0+150,000 70,543 112,22
0+150,000 73,875 109,088
0+150,000 81,389 102,353
0+150,000 90,222 102,438
0+150,000 97,553 102,481
0+150,000 105,248 102,5
0+150,000 107,405 102,506
0+150,000 108,292 103,08
0+150,000 108,355 103,117
0+150,000 108,533 103,215
0+150,000 108,728 103,323
0+150,000 108,878 103,408
0+150,000 109,032 103,495
0+150,000 109,227 103,598
0+150,000 109,482 103,722
0+150,000 109,848 103,898
0+150,000 110 103,976

PK PERFIL DIST EIX COTA 
   
0+160,000 -90 115,483 
0+160,000 -89,985 115,482 
0+160,000 -88,128 115,418 
0+160,000 -86,767 115,368 
0+160,000 -86,592 115,369 
0+160,000 -86,423 115,363 
0+160,000 -86,238 115,356 
0+160,000 -86,038 115,35 
0+160,000 -83,842 115,276 
0+160,000 -83,571 115,267 
0+160,000 -83,282 115,257 
0+160,000 -80,199 115,153 
0+160,000 -80,062 115,152 
0+160,000 -79,388 115,128 
0+160,000 -78,652 115,102 
0+160,000 -75,906 115 
0+160,000 -75,861 115 
0+160,000 -75,806 115 
0+160,000 -75,769 115 
0+160,000 -74,845 115 
0+160,000 -73,171 115 
0+160,000 -72,605 115,425 
0+160,000 -72,499 115,5 
0+160,000 -69,174 116,753 
0+160,000 -64,492 118,5 
0+160,000 -64,33 118,5 
0+160,000 -63,921 118,683 
0+160,000 -63,296 118,975 
0+160,000 -60,963 120 
0+160,000 -59,329 120,505 
0+160,000 -56,846 121,706 
0+160,000 -54,944 120,513 
0+160,000 -51,014 118,58 
0+160,000 -47,081 118,409 
0+160,000 -45,905 118,639 
0+160,000 -43,642 118,782 
0+160,000 -41,188 118,533 
0+160,000 -38,859 118,056 
0+160,000 -37,383 118,066 
0+160,000 -32,712 118,018 
0+160,000 -24,298 117,84 
0+160,000 -21,836 117,704 
0+160,000 -20,046 117,686 
0+160,000 -18,896 117,625 
0+160,000 -8,349 117,014 
0+160,000 -8,311 117,013 
0+160,000 -5,251 116,773 
0+160,000 -3,029 116,853 
0+160,000 0,499 115,842 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+160,000 2,378 114,928
0+160,000 6,918 112,888
0+160,000 14,321 109,911
0+160,000 14,548 109,799
0+160,000 14,87 109,623
0+160,000 15,719 109,285
0+160,000 15,753 109,276
0+160,000 15,793 109,29
0+160,000 16,924 109,74
0+160,000 18,538 109,872
0+160,000 27,108 110,393
0+160,000 39,846 110,743
0+160,000 43,42 110,839
0+160,000 46,282 110,964
0+160,000 65,207 111,9
0+160,000 67,144 110,925
0+160,000 67,748 110,64
0+160,000 68,928 109,946
0+160,000 73,004 107,225
0+160,000 80,459 101,612
0+160,000 87,721 101,808
0+160,000 105,465 102,064
0+160,000 107,838 103,179
0+160,000 107,852 103,183
0+160,000 107,87 103,184
0+160,000 107,879 103,183
0+160,000 109,074 103,515
0+160,000 109,092 103,522
0+160,000 109,105 103,526
0+160,000 109,254 103,573
0+160,000 109,258 103,575
0+160,000 110 103,398
  
0+170,000 -90 115,421
0+170,000 -89,103 115,396
0+170,000 -88,935 115,391
0+170,000 -88,753 115,386
0+170,000 -88,703 115,384
0+170,000 -86,9 115,401
0+170,000 -81,797 115,242
0+170,000 -81,453 115,23
0+170,000 -81,011 115,215
0+170,000 -78,198 115,118
0+170,000 -76,136 115,043
0+170,000 -76,116 115,043
0+170,000 -75,858 115,034
0+170,000 -75,577 115,024
0+170,000 -75,275 115,014
0+170,000 -74,848 115
0+170,000 -74,845 115
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+170,000 -74,817 115 
0+170,000 -74,815 115 
0+170,000 -74,813 115 
0+170,000 -74,81 115 
0+170,000 -74,804 115 
0+170,000 -74,801 115 
0+170,000 -74,132 115 
0+170,000 -71,882 115 
0+170,000 -71,807 115,047 
0+170,000 -71,615 115,168 
0+170,000 -71,212 115,5 
0+170,000 -68,289 117,125 
0+170,000 -65,807 118,5 
0+170,000 -63,926 119,455 
0+170,000 -62,893 120 
0+170,000 -62,087 120 
0+170,000 -60,326 120,49 
0+170,000 -55,564 121,552 
0+170,000 -55,011 121,652 
0+170,000 -54,656 121,723 
0+170,000 -54,653 121,726 
0+170,000 -48,933 120,966 
0+170,000 -42,91 120,131 
0+170,000 -40,151 119,52 
0+170,000 -38,494 120,08 
0+170,000 -37,751 120,415 
0+170,000 -36,897 120,421 
0+170,000 -33,624 119,431 
0+170,000 -31,285 118,882 
0+170,000 -29,743 118,401 
0+170,000 -25,385 118,311 
0+170,000 -22,253 118,289 
0+170,000 -20,109 118,694 
0+170,000 -17,741 119,45 
0+170,000 -15,645 120,023 
0+170,000 -15,065 120,092 
0+170,000 -9,147 117,425 
0+170,000 5,421 109,661 
0+170,000 6,291 109,639 
0+170,000 8,038 109,61 
0+170,000 8,343 109,607 
0+170,000 9,221 109,363 
0+170,000 9,34 109,318 
0+170,000 10,332 109,662 
0+170,000 10,559 109,746 
0+170,000 15,552 110,138 
0+170,000 17,228 110,149 
0+170,000 20,755 110,306 
0+170,000 21,826 110,298 
0+170,000 22,589 110,326 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+170,000 23,179 110,345 
0+170,000 27,668 110,4 
0+170,000 39,035 110,706 
0+170,000 54,865 111,398 
0+170,000 56,706 111,481 
0+170,000 57,537 110,951 
0+170,000 58,003 110,692 
0+170,000 59,259 110,085 
0+170,000 70,451 104,456 
0+170,000 74,788 102,407 
0+170,000 76,881 101,176 
0+170,000 83,479 101,241 
0+170,000 86,007 101,267 
0+170,000 94,326 101,441 
0+170,000 102,628 101,603 
0+170,000 103,577 101,318 
0+170,000 103,58 101,318 
0+170,000 103,587 101,321 
0+170,000 106,072 102,012 
0+170,000 106,149 102,039 
0+170,000 106,2 102,057 
0+170,000 106,812 102,251 
0+170,000 106,829 102,256 
0+170,000 108,209 101,927 
0+170,000 108,23 101,933 
0+170,000 108,27 101,924 
0+170,000 110 N/A 
   
0+180,000 -90 115,421 
0+180,000 -88,702 115,398 
0+180,000 -87,497 115,368 
0+180,000 -87,343 115,364 
0+180,000 -87,198 115,366 
0+180,000 -87,034 115,362 
0+180,000 -81,342 115,205 
0+180,000 -81,121 115,198 
0+180,000 -80,88 115,191 
0+180,000 -80,815 115,189 
0+180,000 -79,929 115,197 
0+180,000 -73,612 115 
0+180,000 -73,537 115 
0+180,000 -73,537 115 
0+180,000 -73,531 115 
0+180,000 -73,394 115 
0+180,000 -70,459 115 
0+180,000 -70,081 115,245 
0+180,000 -69,687 115,5 
0+180,000 -69,013 115,785 
0+180,000 -68,882 115,805 
0+180,000 -68,596 115,917 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+180,000 -68,398 115,944
0+180,000 -68,107 116,054
0+180,000 -67,831 116,09
0+180,000 -64,577 116,785
0+180,000 -63,585 117,041
0+180,000 -62,841 117,23
0+180,000 -62,401 117,341
0+180,000 -62,028 117,434
0+180,000 -61,708 117,512
0+180,000 -61,43 117,58
0+180,000 -61,337 117,599
0+180,000 -60,999 117,681
0+180,000 -60,719 117,749
0+180,000 -60,483 117,807
0+180,000 -60,283 117,857
0+180,000 -59,999 117,93
0+180,000 -59,967 117,933
0+180,000 -59,745 117,991
0+180,000 -59,569 118,038
0+180,000 -59,427 118,077
0+180,000 -57,673 118,276
0+180,000 -57,648 118,275
0+180,000 -57,602 118,272
0+180,000 -57,578 118,272
0+180,000 -57,531 118,269
0+180,000 -51,935 118,457
0+180,000 -51,484 118,5
0+180,000 -50,855 118,649
0+180,000 -49,638 118,941
0+180,000 -48,983 119,098
0+180,000 -48,499 119,211
0+180,000 -48,122 119,296
0+180,000 -47,818 119,362
0+180,000 -47,394 119,448
0+180,000 -47,064 119,509
0+180,000 -46,897 119,528
0+180,000 -46,781 119,533
0+180,000 -46,652 119,535
0+180,000 -46,54 119,535
0+180,000 -46,424 119,533
0+180,000 -42,015 119,549
0+180,000 -41,882 119,546
0+180,000 -41,744 119,545
0+180,000 -41,631 119,546
0+180,000 -41,517 119,548
0+180,000 -41,502 119,549
0+180,000 -41,489 119,552
0+180,000 -40,009 120
0+180,000 -38,586 120,431
0+180,000 -35,826 121,583

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+180,000 -33,483 122,113 
0+180,000 -29,444 121,432 
0+180,000 -24,261 121,823 
0+180,000 -24,069 121,824 
0+180,000 -17,269 118,056 
0+180,000 -9,805 114,439 
0+180,000 -6,612 113 
0+180,000 -0,686 109,842 
0+180,000 0,55 109,812 
0+180,000 2,124 109,703 
0+180,000 2,605 109,563 
0+180,000 3,094 109,422 
0+180,000 3,676 109,578 
0+180,000 4,282 109,791 
0+180,000 9,887 110,281 
0+180,000 13,033 110,402 
0+180,000 13,919 110,395 
0+180,000 14,545 110,392 
0+180,000 17,373 110,392 
0+180,000 18,355 110,406 
0+180,000 19,43 110,419 
0+180,000 21,318 110,449 
0+180,000 23,543 110,507 
0+180,000 23,801 110,527 
0+180,000 34,135 110,748 
0+180,000 38,34 110,862 
0+180,000 46,947 111,142 
0+180,000 50,193 111,289 
0+180,000 60,93 104,44 
0+180,000 66,954 101,088 
0+180,000 67,686 100,734 
0+180,000 75,632 100,794 
0+180,000 78,797 100,817 
0+180,000 84,957 100,884 
0+180,000 91,067 100,966 
0+180,000 98,547 101,112 
0+180,000 100,431 100,702 
0+180,000 100,432 100,702 
0+180,000 100,432 100,702 
0+180,000 100,433 100,703 
0+180,000 100,434 100,704 
0+180,000 100,435 100,705 
0+180,000 102,041 100,222 
0+180,000 102,049 100,224 
0+180,000 102,072 100,232 
0+180,000 103,071 100,51 
0+180,000 103,205 100,556 
0+180,000 103,296 100,588 
0+180,000 104,37 100,928 
0+180,000 104,401 100,937 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+180,000 105,12 100,766
0+180,000 105,152 100,775
0+180,000 105,174 100,77
0+180,000 110 N/A
  
0+190,000 -90 115,385
0+190,000 -82,617 115,254
0+190,000 -81,122 115,217
0+190,000 -80,932 115,212
0+190,000 -80,847 115,213
0+190,000 -80,644 115,208
0+190,000 -73,581 115,013
0+190,000 -73,306 115,004
0+190,000 -73,157 115
0+190,000 -73,12 115
0+190,000 -73,099 115
0+190,000 -71,58 115
0+190,000 -69,323 115
0+190,000 -68,984 115,362
0+190,000 -68,851 115,5
0+190,000 -68,714 115,5
0+190,000 -67,475 115,5
0+190,000 -67,415 115,5
0+190,000 -66,325 115,5
0+190,000 -56,195 116,652
0+190,000 -55,991 116,638
0+190,000 -55,609 116,614
0+190,000 -55,6 116,614
0+190,000 -55,206 116,591
0+190,000 -53,001 116,665
0+190,000 -52,717 116,692
0+190,000 -51,43 116,605
0+190,000 -51,175 116,633
0+190,000 -50,958 116,657
0+190,000 -50,73 116,681
0+190,000 -49,424 116,582
0+190,000 -49,221 116,605
0+190,000 -49,006 116,628
0+190,000 -48,686 116,603
0+190,000 -48,297 116,644
0+190,000 -47,979 116,62
0+190,000 -47,65 116,598
0+190,000 -47,258 116,638
0+190,000 -46,933 116,618
0+190,000 -46,824 116,627
0+190,000 -42,211 118,304
0+190,000 -42,208 118,304
0+190,000 -41,916 118,5
0+190,000 -41,643 118,655
0+190,000 -41,329 118,824
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+190,000 -38,939 120 
0+190,000 -36,556 121,639 
0+190,000 -35,521 122,104 
0+190,000 -33,969 121,877 
0+190,000 -30,245 121,978 
0+190,000 -25,74 120,064 
0+190,000 -6,987 109,981 
0+190,000 -6,348 109,949 
0+190,000 -4,172 109,805 
0+190,000 -4,024 109,774 
0+190,000 -3,191 109,539 
0+190,000 -3,071 109,584 
0+190,000 -1,992 109,863 
0+190,000 0,728 109,984 
0+190,000 9,998 110,479 
0+190,000 12,052 110,482 
0+190,000 19,827 110,781 
0+190,000 20,564 110,792 
0+190,000 23,624 110,972 
0+190,000 23,974 110,982 
0+190,000 24,357 111,003 
0+190,000 27,796 111,113 
0+190,000 28,421 110,993 
0+190,000 41,032 109,578 
0+190,000 43,263 109,23 
0+190,000 46,608 107,549 
0+190,000 52,263 104,657 
0+190,000 57,646 102,37 
0+190,000 60,768 100,342 
0+190,000 70,985 100,402 
0+190,000 82,616 100,462 
0+190,000 93,947 100,613 
0+190,000 94,79 100,455 
0+190,000 94,81 100,45 
0+190,000 94,924 100,419 
0+190,000 94,955 100,411 
0+190,000 94,993 100,403 
0+190,000 95,085 100,38 
0+190,000 95,112 100,373 
0+190,000 95,217 100,351 
0+190,000 95,337 100,325 
0+190,000 95,453 100,3 
0+190,000 95,582 100,271 
0+190,000 95,728 100,237 
0+190,000 95,894 100,198 
0+190,000 96,009 100,17 
0+190,000 96,141 100,14 
0+190,000 96,291 100,108 
0+190,000 96,462 100,072 
0+190,000 99,216 99,5 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+190,000 100,086 99,5 
0+190,000 100,658 99,5 
0+190,000 100,74 99,5 
0+190,000 100,84 99,5 
0+190,000 100,893 99,5 
0+190,000 101,55 99,5 
0+190,000 101,565 99,5 
0+190,000 101,593 99,5 
0+190,000 101,595 99,5 
0+190,000 101,929 99,606 
0+190,000 101,972 99,619 
0+190,000 102,031 99,605 
0+190,000 102,075 99,616 
0+190,000 102,077 99,616 
0+190,000 110 N/A 
   
0+200,000 -90 115,348 
0+200,000 -76,531 115,11 
0+200,000 -74,748 115,066 
0+200,000 -74,521 115,06 
0+200,000 -74,497 115,06 
0+200,000 -74,254 115,054 
0+200,000 -72,282 115 
0+200,000 -72,033 115 
0+200,000 -72,022 115 
0+200,000 -72,022 115 
0+200,000 -72,02 115 
0+200,000 -70,6 115 
0+200,000 -69,86 115 
0+200,000 -69,086 115 
0+200,000 -68,281 115 
0+200,000 -68,197 115,108 
0+200,000 -68,134 115,189 
0+200,000 -67,74 115,5 
0+200,000 -62,823 115,5 
0+200,000 -61,987 115,5 
0+200,000 -60,935 115,5 
0+200,000 -59,699 115,5 
0+200,000 -59,647 115,492 
0+200,000 -59,09 115,407 
0+200,000 -59,04 115,401 
0+200,000 -58,84 115,372 
0+200,000 -58,772 115,364 
0+200,000 -58,589 115,341 
0+200,000 -58,428 115,321 
0+200,000 -58,283 115,306 
0+200,000 -57,371 115,214 
0+200,000 -55,482 115,023 
0+200,000 -55,407 115,015 
0+200,000 -55,257 115 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+200,000 -51,983 115
0+200,000 -51,692 115
0+200,000 -51,262 115
0+200,000 -50,862 115
0+200,000 -50,525 115
0+200,000 -50,188 115
0+200,000 -49,726 115
0+200,000 -49,384 115
0+200,000 -48,885 115
0+200,000 -48,52 115
0+200,000 -48,172 115,213
0+200,000 -47,711 115,5
0+200,000 -46,175 116,493
0+200,000 -45,324 117,021
0+200,000 -42,952 118,5
0+200,000 -42,92 118,516
0+200,000 -40,442 120
0+200,000 -39,386 120
0+200,000 -38,676 120
0+200,000 -37,353 120,575
0+200,000 -34,308 119,462
0+200,000 -30,113 117,34
0+200,000 -23,205 114,686
0+200,000 -19,257 113,009
0+200,000 -13,71 110,026
0+200,000 -11,038 109,891
0+200,000 -10,955 109,886
0+200,000 -10,004 109,688
0+200,000 -9,933 109,668
0+200,000 -9,008 110,009
0+200,000 -8,866 110,045
0+200,000 -6,266 110,161
0+200,000 10,031 110,939
0+200,000 16,772 111,171
0+200,000 17,307 111,192
0+200,000 22,491 106,853
0+200,000 27,814 105,614
0+200,000 29,868 104,706
0+200,000 31,387 104,414
0+200,000 35,668 103,933
0+200,000 44,999 102,479
0+200,000 49,049 100,445
0+200,000 52,923 100,318
0+200,000 54,33 100,29
0+200,000 57,475 100,212
0+200,000 59,055 100,147
0+200,000 79,125 100,067
0+200,000 87,92 100,113
0+200,000 91,419 100,16
0+200,000 94,238 99,63

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+200,000 95,254 99,5 
0+200,000 95,55 99,5 
0+200,000 96,85 99,5 
0+200,000 96,995 99,5 
0+200,000 97,097 99,5 
0+200,000 97,394 99,5 
0+200,000 97,444 99,5 
0+200,000 97,489 99,5 
0+200,000 97,948 99,5 
0+200,000 97,989 99,5 
0+200,000 98,026 99,5 
0+200,000 98,054 99,5 
0+200,000 98,078 99,5 
0+200,000 99,211 99,305 
0+200,000 99,31 99,316 
0+200,000 99,333 99,318 
0+200,000 99,348 99,32 
0+200,000 99,362 99,322 
0+200,000 99,365 99,322 
0+200,000 110 N/A 
   
0+210,000 -90 115,312 
0+210,000 -72,355 115 
0+210,000 -72,251 115 
0+210,000 -72,129 115 
0+210,000 -72,06 115 
0+210,000 -71,725 115 
0+210,000 -71,717 115 
0+210,000 -71,701 115 
0+210,000 -71,689 115 
0+210,000 -71,66 115 
0+210,000 -71,648 115 
0+210,000 -71,636 115 
0+210,000 -71,613 115 
0+210,000 -71,608 115 
0+210,000 -70,065 115 
0+210,000 -66,938 115 
0+210,000 -66,829 115,072 
0+210,000 -66,234 115,5 
0+210,000 -65,185 115,5 
0+210,000 -64,852 115,5 
0+210,000 -64,156 115,401 
0+210,000 -63,351 115,288 
0+210,000 -62,386 115,151 
0+210,000 -61,312 115 
0+210,000 -54,205 115 
0+210,000 -51,907 115 
0+210,000 -49,975 115 
0+210,000 -49,8 115,091 
0+210,000 -48,987 115,5 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+210,000 -48,143 115,5
0+210,000 -44,029 116,848
0+210,000 -42,487 116,556
0+210,000 -42,474 116,556
0+210,000 -40,281 114,562
0+210,000 -40,171 114,264
0+210,000 -39,616 114,109
0+210,000 -37,331 114,448
0+210,000 -25,147 110,47
0+210,000 -25,024 110,449
0+210,000 -24,914 110,409
0+210,000 -24,82 110,361
0+210,000 -24,385 110,194
0+210,000 -24,292 110,193
0+210,000 -22,532 110,143
0+210,000 -22,046 110,046
0+210,000 -20,756 109,787
0+210,000 -19,797 109,958
0+210,000 -19,05 110,121
0+210,000 -16,222 110,235
0+210,000 -11,855 110,362
0+210,000 -10,923 110,402
0+210,000 -4,644 110,492
0+210,000 7,459 111,178
0+210,000 12,884 107,971
0+210,000 20,214 103,134
0+210,000 21,26 103,313
0+210,000 24,44 103,548
0+210,000 29,709 103,338
0+210,000 33,58 102,442
0+210,000 37,827 101,268
0+210,000 39,016 100,729
0+210,000 43,399 100,47
0+210,000 43,424 100,472
0+210,000 43,439 100,467
0+210,000 45,958 100,343
0+210,000 48,835 100,253
0+210,000 51,683 100,144
0+210,000 54,917 100,098
0+210,000 57,875 100,024
0+210,000 58,431 100,001
0+210,000 74,034 99,939
0+210,000 83,653 99,778
0+210,000 88,569 99,706
0+210,000 90,252 99,723
0+210,000 90,557 99,681
0+210,000 90,633 99,671
0+210,000 90,75 99,654
0+210,000 90,87 99,64
0+210,000 91,022 99,624
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+210,000 91,378 99,584 
0+210,000 91,566 99,56 
0+210,000 91,76 99,534 
0+210,000 91,988 99,502 
0+210,000 92,005 99,5 
0+210,000 92,015 99,5 
0+210,000 92,138 99,5 
0+210,000 92,243 99,5 
0+210,000 97,296 98,63 
0+210,000 97,737 98,679 
0+210,000 97,838 98,69 
0+210,000 97,905 98,697 
0+210,000 97,969 98,705 
0+210,000 97,979 98,707 
0+210,000 110 N/A 
   
0+220,000 -90 115,205 
0+220,000 -87,476 115,217 
0+220,000 -87,179 115,22 
0+220,000 -86,954 115,221 
0+220,000 -74,42 115 
0+220,000 -74,348 115 
0+220,000 -74,262 115 
0+220,000 -73,718 115 
0+220,000 -72,984 115 
0+220,000 -72,927 115 
0+220,000 -71,876 115 
0+220,000 -71,699 115 
0+220,000 -71,676 115 
0+220,000 -71,574 115 
0+220,000 -71,531 115 
0+220,000 -71,524 115 
0+220,000 -71,502 115 
0+220,000 -66,401 115 
0+220,000 -65,16 115 
0+220,000 -64,41 115 
0+220,000 -63,254 115 
0+220,000 -62,162 114,876 
0+220,000 -49,426 114,216 
0+220,000 -49,41 114,219 
0+220,000 -49,389 114,22 
0+220,000 -46,309 112,968 
0+220,000 -44,477 112,348 
0+220,000 -43,547 111,586 
0+220,000 -41,918 111,581 
0+220,000 -38,273 111,422 
0+220,000 -35,293 111,485 
0+220,000 -33,345 111,255 
0+220,000 -32,912 111,215 
0+220,000 -23,863 110,354 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+220,000 -19,865 110,534 
0+220,000 -14,908 110,626 
0+220,000 -10,068 110,668 
0+220,000 -4,291 110,809 
0+220,000 0,691 109,076 
0+220,000 4,643 106,718 
0+220,000 11,27 102,936 
0+220,000 12,385 103,599 
0+220,000 12,432 103,617 
0+220,000 15,99 103,729 
0+220,000 17,953 103,714 
0+220,000 18,261 103,686 
0+220,000 23,336 103,299 
0+220,000 26,519 102,896 
0+220,000 27,739 102,837 
0+220,000 28,507 102,826 
0+220,000 35,661 102,725 
0+220,000 37,389 101,955 
0+220,000 45,236 101,26 
0+220,000 47,62 101,442 
0+220,000 50,595 100,288 
0+220,000 51,536 99,917 
0+220,000 52,181 99,908 
0+220,000 60,715 99,638 
0+220,000 71,661 99,454 
0+220,000 85,461 99,252 
0+220,000 87,236 99,27 
0+220,000 87,567 99,321 
0+220,000 87,624 99,329 
0+220,000 88,198 99,399 
0+220,000 88,224 99,402 
0+220,000 88,251 99,405 
0+220,000 88,266 99,407 
0+220,000 88,282 99,408 
0+220,000 89,099 99,5 
0+220,000 89,5 99,217 
0+220,000 89,548 99,185 
0+220,000 90,026 98,899 
0+220,000 90,492 98,684 
0+220,000 90,863 98,513 
0+220,000 90,94 98,544 
0+220,000 91,384 98,38 
0+220,000 91,472 98,411 
0+220,000 91,554 98,381 
0+220,000 91,66 98,42 
0+220,000 92,025 98,544 
0+220,000 92,118 98,516 
0+220,000 95,38 97,954 
0+220,000 96,164 98,042 
0+220,000 96,342 98,061 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+220,000 96,462 98,075
0+220,000 96,575 98,089
0+220,000 96,594 98,091
0+220,000 110 N/A
  
0+230,000 -90 N/A
0+230,000 -88,119 115,103
0+230,000 -87,957 115,104
0+230,000 -87,854 115,104
0+230,000 -83,929 115,124
0+230,000 -83,76 115,125
0+230,000 -83,632 115,126
0+230,000 -76,485 115
0+230,000 -76,444 115
0+230,000 -76,395 115
0+230,000 -75,377 115
0+230,000 -75,039 115
0+230,000 -75,013 115
0+230,000 -74,066 115
0+230,000 -74,015 115
0+230,000 -73,947 115
0+230,000 -73,46 115
0+230,000 -73,414 115
0+230,000 -73,225 115
0+230,000 -73,161 115
0+230,000 -73,091 115
0+230,000 -73,071 115
0+230,000 -72,999 115
0+230,000 -72,915 115
0+230,000 -72,852 115
0+230,000 -72,796 115
0+230,000 -72,351 115
0+230,000 -69,767 115
0+230,000 -65,085 115
0+230,000 -63,86 115
0+230,000 -63,415 115
0+230,000 -63,311 115
0+230,000 -61,959 115
0+230,000 -61,327 115
0+230,000 -60,192 115
0+230,000 -59,845 115
0+230,000 -56,964 115
0+230,000 -56,694 115
0+230,000 -56,541 115
0+230,000 -56,174 115
0+230,000 -53,786 114,859
0+230,000 -53,384 114,809
0+230,000 -53,011 114,755
0+230,000 -48,485 114,7
0+230,000 -47,362 114,427

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+230,000 -45,512 113,613 
0+230,000 -43,526 112,501 
0+230,000 -38,444 112,013 
0+230,000 -36,056 111,749 
0+230,000 -33,227 111,393 
0+230,000 -26,434 110,944 
0+230,000 -23,805 107,879 
0+230,000 -18,801 107,445 
0+230,000 -12,247 106,222 
0+230,000 -7,482 106,393 
0+230,000 -2,467 104,66 
0+230,000 3,579 103,065 
0+230,000 3,939 103,253 
0+230,000 4,239 103,387 
0+230,000 6,527 104,106 
0+230,000 9,415 103,754 
0+230,000 13,374 103,397 
0+230,000 14,807 102,797 
0+230,000 14,849 102,776 
0+230,000 23,391 102,334 
0+230,000 24,243 102,291 
0+230,000 24,661 102,278 
0+230,000 24,886 102,272 
0+230,000 25,682 102,226 
0+230,000 37,285 101,031 
0+230,000 37,957 100,924 
0+230,000 41,039 100,56 
0+230,000 43,664 100,509 
0+230,000 48,594 100,172 
0+230,000 53,38 99,579 
0+230,000 61,203 99,285 
0+230,000 68,557 98,97 
0+230,000 82,352 98,765 
0+230,000 87,144 98,002 
0+230,000 87,516 97,91 
0+230,000 87,765 97,846 
0+230,000 88,03 97,774 
0+230,000 88,644 97,604 
0+230,000 88,702 97,603 
0+230,000 89,514 97,378 
0+230,000 90,312 97,163 
0+230,000 90,595 97,153 
0+230,000 90,927 97 
0+230,000 90,991 97 
0+230,000 91,16 97 
0+230,000 91,263 97,041 
0+230,000 91,275 97,037 
0+230,000 91,468 97,105 
0+230,000 91,474 97,102 
0+230,000 91,7 97,186 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+230,000 92,483 97,452
0+230,000 92,51 97,444
0+230,000 93,464 97,279
0+230,000 94,59 97,405
0+230,000 94,847 97,433
0+230,000 95,02 97,452
0+230,000 95,182 97,472
0+230,000 95,208 97,476
0+230,000 110 N/A
  
0+240,000 -90 N/A
0+240,000 -81,414 115,025
0+240,000 -81,374 115,026
0+240,000 -81,348 115,026
0+240,000 -80,382 115,031
0+240,000 -80,341 115,031
0+240,000 -80,309 115,031
0+240,000 -78,551 115
0+240,000 -78,54 115
0+240,000 -78,528 115
0+240,000 -77,55 115
0+240,000 -73,71 115
0+240,000 -70,826 115
0+240,000 -70,659 115
0+240,000 -67,696 115
0+240,000 -64,066 115
0+240,000 -63,504 115
0+240,000 -63,186 115
0+240,000 -62,42 115
0+240,000 -62,19 115
0+240,000 -60,298 115
0+240,000 -60,244 115
0+240,000 -60,212 115
0+240,000 -57,861 114,563
0+240,000 -57,341 114,575
0+240,000 -56,834 114,5
0+240,000 -54,62 114,172
0+240,000 -53,456 114
0+240,000 -52,536 113,803
0+240,000 -51,894 113,666
0+240,000 -51,776 113,655
0+240,000 -44,05 112,669
0+240,000 -43,437 112,4
0+240,000 -43,049 112,182
0+240,000 -40,038 111,893
0+240,000 -32,213 105,806
0+240,000 -30,845 102,502
0+240,000 -25,671 102,007
0+240,000 -18,932 101,755
0+240,000 -11,989 101,526
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+240,000 -8,378 101,392 
0+240,000 -1,843 101,31 
0+240,000 0,993 101,432 
0+240,000 2,564 102,252 
0+240,000 4,259 102,964 
0+240,000 4,926 103,236 
0+240,000 5,372 103,367 
0+240,000 6,667 103,737 
0+240,000 9,267 103,689 
0+240,000 10,943 103,635 
0+240,000 16,387 103,391 
0+240,000 17,443 103,438 
0+240,000 17,514 103,436 
0+240,000 20,116 102,642 
0+240,000 20,635 102,529 
0+240,000 21,033 102,501 
0+240,000 21,673 102,521 
0+240,000 28 102,555 
0+240,000 29,373 102,293 
0+240,000 29,58 102,301 
0+240,000 29,641 102,297 
0+240,000 32,266 101,987 
0+240,000 32,339 101,953 
0+240,000 36,05 100,846 
0+240,000 38,624 101,538 
0+240,000 38,8 101,502 
0+240,000 45,646 100,776 
0+240,000 45,791 100,773 
0+240,000 45,852 100,769 
0+240,000 46,128 100,734 
0+240,000 57,371 99,275 
0+240,000 58,746 99,2 
0+240,000 78,864 98,277 
0+240,000 79,072 98,266 
0+240,000 79,306 98,252 
0+240,000 79,336 98,251 
0+240,000 79,407 98,246 
0+240,000 79,418 98,246 
0+240,000 79,452 98,244 
0+240,000 79,932 98,165 
0+240,000 80,128 98,139 
0+240,000 80,247 98,123 
0+240,000 80,403 98,103 
0+240,000 80,613 98,077 
0+240,000 80,907 98,04 
0+240,000 81,36 97,983 
0+240,000 82,145 97,884 
0+240,000 83,854 97,667 
0+240,000 89,095 97 
0+240,000 89,305 97 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+240,000 90,573 97 
0+240,000 93,889 97 
0+240,000 94,276 97 
0+240,000 94,856 N/A 
0+240,000 99,739 N/A 
0+240,000 104,239 N/A 
0+240,000 105,287 N/A 
0+240,000 110 N/A 
   
0+250,000 -90 N/A 
0+250,000 -77,521 N/A 
0+250,000 -75,249 114,84 
0+250,000 -74,99 114,826 
0+250,000 -74,536 114,803 
0+250,000 -74,359 114,795 
0+250,000 -74,093 114,787 
0+250,000 -73,844 114,781 
0+250,000 -70,857 115 
0+250,000 -65,34 115 
0+250,000 -65,294 115 
0+250,000 -65,006 115 
0+250,000 -64,927 115 
0+250,000 -64,595 115 
0+250,000 -64,309 115 
0+250,000 -61,431 115 
0+250,000 -60,528 115 
0+250,000 -58,657 115 
0+250,000 -57,606 114,556 
0+250,000 -57,508 114,5 
0+250,000 -57,488 114,461 
0+250,000 -57,284 114 
0+250,000 -57,03 113,702 
0+250,000 -56,79 113,5 
0+250,000 -56,717 113,5 
0+250,000 -56,386 113,368 
0+250,000 -55,628 113,391 
0+250,000 -53,397 113,17 
0+250,000 -51,623 113,005 
0+250,000 -41,953 108,844 
0+250,000 -41,183 108,585 
0+250,000 -40,628 108,386 
0+250,000 -38,877 107,759 
0+250,000 -31,401 105,76 
0+250,000 -12,965 104,932 
0+250,000 -10,826 104,822 
0+250,000 4,055 104,348 
0+250,000 5,565 104,3 
0+250,000 22,187 103,738 
0+250,000 22,653 103,721 
0+250,000 23,073 103,707 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+250,000 33,339 103,039
0+250,000 33,846 102,995
0+250,000 33,879 103,002
0+250,000 39,392 102,71
0+250,000 39,623 102,685
0+250,000 40,214 102,446
0+250,000 42,779 101,345
0+250,000 43,327 101,094
0+250,000 45,421 100,968
0+250,000 48,409 100,854
0+250,000 58,035 99,299
0+250,000 59,257 99,141
0+250,000 63,901 98,888
0+250,000 65,991 98,792
0+250,000 71,548 98,5
0+250,000 77,798 98,112
0+250,000 78,593 98,092
0+250,000 80,036 98
0+250,000 80,063 98
0+250,000 80,285 98
0+250,000 83,155 97,449
0+250,000 84,253 97,256
0+250,000 84,693 97,178
0+250,000 85,707 97
0+250,000 85,824 96,852
0+250,000 85,834 96,846
0+250,000 86,147 96,461
0+250,000 86,174 96,46
0+250,000 86,191 96,469
0+250,000 86,339 96,303
0+250,000 86,376 96,33
0+250,000 86,418 96,285
0+250,000 86,448 96,25
0+250,000 86,477 96,276
0+250,000 89,824 96,582
0+250,000 92,03 97
0+250,000 92,031 97
0+250,000 92,032 97
0+250,000 92,066 97
0+250,000 92,099 97
0+250,000 92,111 97
0+250,000 92,13 97
0+250,000 92,136 97
0+250,000 92,183 97
0+250,000 102,989 N/A
0+250,000 103,874 N/A
0+250,000 105,113 N/A
0+250,000 105,665 N/A
0+250,000 109,493 N/A
0+250,000 110 N/A

PK PERFIL DIST EIX COTA 
   
0+260,000 -90 N/A 
0+260,000 -89,409 N/A 
0+260,000 -74,993 N/A 
0+260,000 -69,346 114,604 
0+260,000 -68,704 114,567 
0+260,000 -67,576 114,51 
0+260,000 -67,333 114,5 
0+260,000 -66,975 114,419 
0+260,000 -66,368 114,303 
0+260,000 -66,052 114,254 
0+260,000 -65,368 114,186 
0+260,000 -64,634 114,155 
0+260,000 -64,212 114,15 
0+260,000 -63,92 114,161 
0+260,000 -63,536 114,157 
0+260,000 -63,242 114,16 
0+260,000 -62,448 114,167 
0+260,000 -62,048 114,164 
0+260,000 -61,267 114,149 
0+260,000 -60,774 114,13 
0+260,000 -60,281 114,112 
0+260,000 -59,734 114,075 
0+260,000 -59,036 114,006 
0+260,000 -58,994 114 
0+260,000 -58,768 113,892 
0+260,000 -58,311 113,5 
0+260,000 -52,697 112,312 
0+260,000 -51,204 111,989 
0+260,000 -26,742 105,449 
0+260,000 -18,07 105,059 
0+260,000 -6,286 104,453 
0+260,000 -0,121 104,257 
0+260,000 11,038 103,906 
0+260,000 17,853 103,675 
0+260,000 27,829 103,319 
0+260,000 36,836 103,008 
0+260,000 37,494 102,966 
0+260,000 37,752 102,949 
0+260,000 38,227 102,607 
0+260,000 41,455 102,433 
0+260,000 48,282 101,926 
0+260,000 50,409 102,374 
0+260,000 52,575 102,335 
0+260,000 55,049 102,279 
0+260,000 56,1 102,013 
0+260,000 56,915 101,882 
0+260,000 72,166 98,013 
0+260,000 75,416 98,026 
0+260,000 75,739 98,015 

PK PERFIL DIST EIX COTA
0+260,000 76,082 97,99
0+260,000 76,291 97,972
0+260,000 76,346 97,988
0+260,000 76,539 97,982
0+260,000 77,033 97,908
0+260,000 78,904 97,5
0+260,000 79,368 97,264
0+260,000 81,287 96,588
0+260,000 81,506 96,507
0+260,000 82,532 96,416
0+260,000 82,602 96,335
0+260,000 82,684 96,224
0+260,000 82,838 96
0+260,000 82,95 95,949
0+260,000 83,579 96
0+260,000 83,884 96
0+260,000 85,18 96
0+260,000 85,536 96
0+260,000 85,906 96
0+260,000 88,553 96
0+260,000 88,608 96,089
0+260,000 88,644 96,148
0+260,000 88,823 96,455
0+260,000 89,133 97
0+260,000 89,138 97
0+260,000 89,139 97
0+260,000 89,397 N/A
0+260,000 103,501 N/A
0+260,000 104,221 N/A
0+260,000 105,063 N/A
0+260,000 107,317 N/A
0+260,000 107,424 N/A
0+260,000 107,514 N/A
0+260,000 108,352 N/A
0+260,000 109,174 N/A
0+260,000 109,43 N/A
0+260,000 109,455 N/A
0+260,000 110 N/A
  
0+270,000 -90 N/A
0+270,000 -84,179 N/A
0+270,000 -72,464 N/A
0+270,000 -65,784 N/A
0+270,000 -65,263 N/A
0+270,000 -63,417 N/A
0+270,000 -63,121 N/A
0+270,000 -62,624 N/A
0+270,000 -62,145 N/A
0+270,000 -22,971 N/A
0+270,000 -4,664 N/A
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+270,000 12,566 N/A 
0+270,000 33,529 103,168 
0+270,000 38,772 102,944 
0+270,000 43,42 102,906 
0+270,000 45,46 102,83 
0+270,000 46,278 102,804 
0+270,000 57,947 102,42 
0+270,000 65,693 100,468 
0+270,000 67,602 100,404 
0+270,000 67,707 100,283 
0+270,000 67,989 100,21 
0+270,000 73,29 98,836 
0+270,000 76,295 98 
0+270,000 76,34 98 
0+270,000 77,146 97,504 
0+270,000 77,884 97 
0+270,000 78,937 96,587 
0+270,000 79,156 96,503 
0+270,000 79,48 96,374 
0+270,000 80,418 96 
0+270,000 81,011 95,503 
0+270,000 81,014 95,5 
0+270,000 81,018 95,5 
0+270,000 81,023 95,5 
0+270,000 82,418 95,5 
0+270,000 82,577 95,5 
0+270,000 82,792 95,5 
0+270,000 83,387 95,5 
0+270,000 84,486 95,5 
0+270,000 84,543 95,5 
0+270,000 84,604 95,5 
0+270,000 84,622 95,53 
0+270,000 84,889 96 
0+270,000 85,14 96,495 
0+270,000 85,379 96,876 
0+270,000 85,451 97 
0+270,000 85,548 N/A 
0+270,000 86,108 N/A 
0+270,000 89,357 N/A 
0+270,000 90,297 N/A 
0+270,000 90,333 N/A 
0+270,000 110 N/A 
   
0+277,878 -90 N/A 
0+277,878 -80,059 N/A 
0+277,878 -70,472 N/A 
0+277,878 -64,41 N/A 
0+277,878 -63,937 N/A 
0+277,878 -62,262 N/A 
0+277,878 -61,993 N/A 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+277,878 -61,542 N/A 
0+277,878 -61,108 N/A 
0+277,878 -25,558 N/A 
0+277,878 -8,944 N/A 
0+277,878 6,692 N/A 
0+277,878 37,545 N/A 
0+277,878 60,263 N/A 
0+277,878 75,268 N/A 
0+277,878 110 N/A 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+000 -55.73 119.5 
0+000 -55.73 119.5 
0+000 -54.88 119.29 
0+000 -53.84 119.03 
0+000 -53.08 118.84 
0+000 -52.16 118.61 
0+000 -52.16 118.61 
0+000 -51.5 118.45 
0+000 -49.86 118.04 
0+000 -49.44 117.94 
0+000 -49.14 117.86 
0+000 -47.06 117.34 
0+000 -46.79 117 
0+000 -46.34 117 
0+000 -39.46 116.71 
0+000 -32.63 116.43 
0+000 -32.31 116.46 
0+000 -31.81 116.57 
0+000 -31.73 116.58 
0+000 -29.58 117.04 
0+000 -29.2 117.12 
0+000 -28.73 117.21 
0+000 -28.73 117.21 
0+000 -27.22 117.53 
0+000 -26.54 117.68 
0+000 -25.74 117.85 
0+000 -24.76 118.05 
0+000 -23.84 118.24 
0+000 -22.74 118.47 
0+000 -21.32 118.77 
0+000 -21.19 118.8 
0+000 -20.73 118.89 
0+000 -20.73 118.9 

   
0+010 -64.72 119.5 
0+010 -64.72 119.5 
0+010 -64.7 119.5 
0+010 -63.59 119.22 
0+010 -62.97 119.07 
0+010 -61.99 118.82 
0+010 -61.34 118.66 
0+010 -59.58 118.22 
0+010 -59.27 118.14 
0+010 -59.06 118.09 
0+010 -57.91 117.81 
0+010 -57.28 117 
0+010 -57.27 117 
0+010 -40.65 116.3 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+010 -33.34 116 
0+010 -31.93 116 
0+010 -26.82 115.83 
0+010 -23.63 115.72 
0+010 -23.34 115.74 
0+010 -20.41 116.37 
0+010 -19.87 116.49 
0+010 -18.21 116.85 
0+010 -17.42 117.02 
0+010 -17.41 117.02 
0+010 -16.32 117.26 
0+010 -15.62 117.41 
0+010 -14.42 117.67 
0+010 -14.41 117.67 
0+010 -13.76 117.81 
0+010 -13.76 117.81 

   
0+020 -74.65 119.5 
0+020 -74.65 119.5 
0+020 -73.35 119.19 
0+020 -72.43 118.98 
0+020 -71.17 118.68 
0+020 -70.52 118.53 
0+020 -70.12 118.43 
0+020 -68.28 118 
0+020 -61.13 118 
0+020 -57.86 118 
0+020 -49.13 117.09 
0+020 -48.81 117 
0+020 -48.4 116.95 
0+020 -40.01 116 
0+020 -38.35 115.79 
0+020 -26.73 115.41 
0+020 -15.4 115 
0+020 -15.39 115 
0+020 -14.37 115.08 
0+020 -13.7 115.23 
0+020 -13.59 115.25 
0+020 -13.59 115.25 
0+020 -13.42 115.29 
0+020 -11.91 115.61 
0+020 -11.83 115.63 
0+020 -11.83 115.63 
0+020 -11.38 115.73 
0+020 -9.87 116.06 
0+020 -9.07 116.23 
0+020 -7.97 116.47 
0+020 -7.28 116.62 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+020 -6.07 116.89 
0+020 -6.07 116.89 
0+020 -5.9 116.93 
0+020 -5.27 117.07 

   
0+030 -82.38 119.19 
0+030 -82.38 119.2 
0+030 -81.65 118.95 
0+030 -80.73 118.66 
0+030 -80.26 118.51 
0+030 -79.96 118.41 
0+030 -79.75 118.35 
0+030 -79.59 118.31 
0+030 -79.47 118.28 
0+030 -79.29 118.23 
0+030 -78.3 118 
0+030 -58.91 118 
0+030 -50.04 118 
0+030 -44.64 117.43 
0+030 -43.01 117 
0+030 -40.97 116.77 
0+030 -34.2 116 
0+030 -26.47 115.01 
0+030 -26.37 115 
0+030 -25.89 115 
0+030 -14.55 115 
0+030 -10.87 115 
0+030 -5.46 114.46 
0+030 -5.29 114.49 
0+030 -5.27 114.5 
0+030 -5.23 114.51 
0+030 -2.66 115.07 
0+030 -2.26 115.16 
0+030 -1.72 115.27 
0+030 -0.03 115.64 
0+030 0.75 115.81 
0+030 1.81 116.04 
0+030 3.38 116.39 
0+030 3.76 116.47 
0+030 4.5 116.63 
0+030 4.5 116.63 

   
0+040 -82.17 119.14 
0+040 -82.17 119.14 
0+040 -80.74 118.66 
0+040 -78.18 117.81 
0+040 -76.89 118 
0+040 -67.44 118 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+040 -63.67 118 
0+040 -54.65 118.29 
0+040 -52.16 118 
0+040 -48.08 118 
0+040 -42.22 118 
0+040 -40.14 117.78 
0+040 -37.21 117 
0+040 -33.54 116.59 
0+040 -28.39 116 
0+040 -22.51 115.25 
0+040 -20.05 115 
0+040 -14.81 115 
0+040 -12.98 115 
0+040 -8.74 115 
0+040 -6.61 115 
0+040 -2.95 114.05 
0+040 -2.24 114 
0+040 2.65 113.88 
0+040 3.45 113.86 
0+040 6.06 114.44 
0+040 6.9 114.63 
0+040 9 115.1 
0+040 9.01 115.1 

   
0+050 -81.45 118.93 
0+050 -81.45 118.93 
0+050 -80.13 118.49 
0+050 -77.48 117.6 
0+050 -74.83 118 
0+050 -67.58 118 
0+050 -63.92 118 
0+050 -61.74 118.38 
0+050 -52.72 118.67 
0+050 -48.88 118.8 
0+050 -42.34 118.03 
0+050 -42.13 118 
0+050 -35.8 118 
0+050 -35.35 118 
0+050 -34.85 117.92 
0+050 -31.42 117 
0+050 -26.11 116.4 
0+050 -22.58 116 
0+050 -18.55 115.48 
0+050 -13.72 115 
0+050 -13.32 115 
0+050 -7.97 115 
0+050 -7.21 115.01 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+050 -7.17 115.01 
0+050 -7.12 115 
0+050 -7.04 115 
0+050 -0.96 115 
0+050 0.91 114.52 
0+050 3.98 114 
0+050 5.88 113.49 
0+050 8.53 113.43 
0+050 12.35 113.33 
0+050 12.64 113.4 
0+050 12.87 113.45 
0+050 13.89 113.68 
0+050 13.89 113.68 

   
0+060 -81.59 119 
0+060 -81.59 119 
0+060 -79.89 118.43 
0+060 -76.77 117.39 
0+060 -72.77 118 
0+060 -70.25 118 
0+060 -62.18 118 
0+060 -57.35 118.84 
0+060 -52.45 119 
0+060 -44.9 119.24 
0+060 -43.37 119 
0+060 -42.51 118.87 
0+060 -36.79 118 
0+060 -31.74 118 
0+060 -30.07 118 
0+060 -28.25 117.7 
0+060 -25.62 117 
0+060 -18.69 116.22 
0+060 -16.77 116 
0+060 -14.59 115.72 
0+060 -11.76 115.44 
0+060 -8.45 115.46 
0+060 -5.55 115.48 
0+060 -1.58 115 
0+060 0.58 115 
0+060 4.76 115 
0+060 7.78 114.5 
0+060 10.74 114 
0+060 12.96 113.41 
0+060 14.47 113 
0+060 14.62 112.96 
0+060 20.13 112.82 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+060 21.26 112.8 
0+060 23.52 113.3 
0+060 24.2 113.45 
0+060 24.2 113.45 
0+060 25.44 113.73 
0+060 25.84 113.82 
0+060 26.29 113.92 
0+060 26.29 113.92 

   
0+070 -82.56 119.36 
0+070 -82.55 119.36 
0+070 -80.04 118.52 
0+070 -76.07 117.19 
0+070 -72.95 117.66 
0+070 -71.99 118 
0+070 -69.63 118 
0+070 -67.69 118 
0+070 -60.43 118 
0+070 -56.88 118.62 
0+070 -54.97 119 
0+070 -52.96 119.29 
0+070 -49.12 119.41 
0+070 -42.14 119.63 
0+070 -38.03 119 
0+070 -35.72 118.65 
0+070 -31.45 118 
0+070 -27.67 118 
0+070 -24.8 118 
0+070 -21.65 117.49 
0+070 -19.82 117 
0+070 -11.26 116.03 
0+070 -10.96 116 
0+070 -10.63 115.96 
0+070 -10.2 115.91 
0+070 -9.69 115.92 
0+070 -3.93 115.96 
0+070 -3.59 115.92 
0+070 1.96 115.28 
0+070 4.4 115 
0+070 6.77 115 
0+070 11 115 
0+070 15.06 114.33 
0+070 17.31 114 
0+070 18.88 113.61 
0+070 19.57 113.43 
0+070 21.16 113 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+070 23.66 112.41 
0+070 26.01 112.35 
0+070 30.16 112.25 
0+070 30.69 112.37 
0+070 31.01 112.44 
0+070 31.01 112.44 
0+070 32.24 112.72 
0+070 32.24 112.72 

   
0+080 -83.61 119.48 
0+080 -83.61 119.48 
0+080 -83.47 119.45 
0+080 -79.78 118.31 
0+080 -75.94 117.06 
0+080 -75.63 116.96 
0+080 -75.62 116.96 
0+080 -75.49 117 
0+080 -75.13 117 
0+080 -66.13 117.92 
0+080 -65.67 118 
0+080 -65.22 118.03 
0+080 -61.32 118 
0+080 -59.19 118 
0+080 -58.69 118 
0+080 -58.45 118.04 
0+080 -53.62 119 
0+080 -48.55 119.74 
0+080 -40.21 120 
0+080 -39.51 120.03 
0+080 -39.35 120.02 
0+080 -39.2 120 
0+080 -39.06 119.98 
0+080 -32.68 119 
0+080 -28.92 118.43 
0+080 -26.1 118 
0+080 -23.61 118 
0+080 -19.52 118 
0+080 -15.05 117.27 
0+080 -14.02 117 
0+080 -8.63 116.39 
0+080 -4.98 116.42 
0+080 -2.4 116.44 
0+080 1.65 116 
0+080 5.4 115.57 
0+080 10.4 115 
0+080 15.28 115 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+080 17.24 115 
0+080 19.13 114.69 
0+080 23.85 114 
0+080 27.16 113.18 
0+080 27.85 113 
0+080 30.5 112.38 
0+080 32.08 112 
0+080 32.6 111.86 
0+080 33.87 111.82 
0+080 39.18 111.69 
0+080 39.23 111.67 
0+080 39.33 111.62 
0+080 39.33 111.62 
0+080 40.31 111.11 
0+080 40.31 111.11 

   
0+090 -87.44 119.5 
0+090 -87.44 119.5 
0+090 -86.91 119.33 
0+090 -86.42 119.18 
0+090 -83.55 118.28 
0+090 -82.09 117.81 
0+090 -77.8 116.46 
0+090 -76.18 117 
0+090 -71.69 117 
0+090 -69 117.28 
0+090 -64.61 118 
0+090 -60.44 118.32 
0+090 -55.9 118.28 
0+090 -52.28 119 
0+090 -46.45 119.85 
0+090 -45.36 120 
0+090 -44.18 120.22 
0+090 -38.76 120.41 
0+090 -36.32 120.4 
0+090 -33.88 120 
0+090 -31.55 119.65 
0+090 -27.34 119 
0+090 -22.13 118.21 
0+090 -20.76 118 
0+090 -19.55 118 
0+090 -14.25 118 
0+090 -8.44 117.06 
0+090 -8.22 117 
0+090 -7.06 116.87 
0+090 -6.28 116.87 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+090 -0.87 116.91 
0+090 7.59 116 
0+090 8.84 115.86 
0+090 16.4 115 
0+090 23.28 115 
0+090 23.49 115 
0+090 23.71 114.97 
0+090 30.4 114 
0+090 34.02 113.11 
0+090 35.01 113 
0+090 38.76 112.14 
0+090 39.37 112 
0+090 40.78 111.46 
0+090 41.06 111.39 
0+090 41.26 111.33 
0+090 47.39 111.14 
0+090 48.3 111.12 
0+090 48.69 110.91 
0+090 49.14 110.68 
0+090 49.46 110.51 
0+090 49.47 110.51 

   
0+100 -89.2 119.1 
0+100 -89.05 119.05 
0+100 -79.87 116 
0+100 -79.46 116 
0+100 -71.86 116.63 
0+100 -70.02 117 
0+100 -68.7 117.15 
0+100 -63.55 118 
0+100 -55.66 118.61 
0+100 -53.04 118.58 
0+100 -50.94 119 
0+100 -47.57 119.49 
0+100 -43.87 120 
0+100 -39.88 120.73 
0+100 -38.01 120.8 
0+100 -33.29 120.77 
0+100 -28.55 120 
0+100 -24.05 119.31 
0+100 -22 119 
0+100 -15.76 118.05 
0+100 -15.42 118 
0+100 -14.72 118 
0+100 -8.97 118 
0+100 -6.72 117.63 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+100 -6.71 117.63 
0+100 -4.96 117.35 
0+100 -4.94 117.35 
0+100 -3.85 117.35 
0+100 0.08 117.38 
0+100 3.97 117 
0+100 11.43 116.2 
0+100 13.53 116 
0+100 14.49 115.89 
0+100 22.41 115 
0+100 27.98 115 
0+100 29.73 115 
0+100 31.68 114.77 
0+100 36.95 114 
0+100 39.8 113.3 
0+100 42.54 113 
0+100 45.44 112.34 
0+100 46.88 112 
0+100 49.28 111.08 
0+100 49.56 111 
0+100 50.08 110.8 
0+100 52.22 110.71 
0+100 57.11 110.59 
0+100 57.48 110.53 
0+100 57.5 110.52 
0+100 58.58 109.96 
0+100 58.58 109.96 

   
0+110 -89.67 118.6 
0+110 -84.71 117.08 
0+110 -83 116.55 
0+110 -80.88 115.9 
0+110 -80.87 115.9 
0+110 -80.31 115.9 
0+110 -74.73 115.99 
0+110 -74.65 116 
0+110 -74.61 116.01 
0+110 -69.65 117 
0+110 -66.03 117.42 
0+110 -62.48 118 
0+110 -50.88 118.89 
0+110 -50.17 118.89 
0+110 -49.6 119 
0+110 -48.68 119.13 
0+110 -42.37 120 
0+110 -38.48 120.71 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+110 -36.62 121 
0+110 -32.45 121 
0+110 -29.43 121 
0+110 -29.43 121 
0+110 -25.44 120.36 
0+110 -23.23 120 
0+110 -17.93 119.19 
0+110 -16.73 119.01 
0+110 -16.66 119 
0+110 -10.51 118.07 
0+110 -10.08 118 
0+110 -7.06 118 
0+110 -3.69 118 
0+110 -2.64 117.83 
0+110 -2.64 117.83 
0+110 -0.03 117.85 
0+110 0.89 117.85 
0+110 9.56 117 
0+110 13.18 116.61 
0+110 19.48 116 
0+110 22.35 115.69 
0+110 28.41 115 
0+110 32.68 115 
0+110 35.97 115 
0+110 39.65 114.56 
0+110 43.5 114 
0+110 45.58 113.49 
0+110 50.07 113 
0+110 52.12 112.53 
0+110 54.39 112 
0+110 56.2 111.31 
0+110 57.22 111 
0+110 59.17 110.27 
0+110 65.59 110 
0+110 66.44 110 
0+110 66.68 109.96 
0+110 67.42 109.58 
0+110 67.51 109.53 
0+110 67.51 109.53 

   
0+120 -90.44 117.39 
0+120 -88.97 116.94 
0+120 -85.42 115.85 
0+120 -84.28 115.5 
0+120 -83.48 115.25 
0+120 -79.52 115.31 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+120 -77.59 115.34 
0+120 -74.29 116 
0+120 -72.36 116.39 
0+120 -69.28 117 
0+120 -63.36 117.68 
0+120 -61.42 118 
0+120 -52.89 118.66 
0+120 -48.87 119 
0+120 -42.52 119.78 
0+120 -40.88 120 
0+120 -40.28 120.11 
0+120 -37.11 120.6 
0+120 -35.23 120.9 
0+120 -34.54 121 
0+120 -28.19 121 
0+120 -24.24 121 
0+120 -24.24 121 
0+120 -19.19 120.19 
0+120 -17.89 120 
0+120 -12.86 119.23 
0+120 -11.31 119 
0+120 -6.52 118.27 
0+120 -4.73 118 
0+120 0.8 118 
0+120 1.07 118 
0+120 3.78 118 
0+120 14.88 117.01 
0+120 15.14 117 
0+120 15.41 116.98 
0+120 25.42 116 
0+120 30.21 115.48 
0+120 34.41 115 
0+120 37.37 115 
0+120 42.21 115 
0+120 47.62 114.35 
0+120 50.04 114 
0+120 51.36 113.68 
0+120 57.59 113 
0+120 58.81 112.72 
0+120 61.89 112 
0+120 63.11 111.54 
0+120 64.88 111 
0+120 67.01 110.2 
0+120 67.67 110 
0+120 68.41 109.73 
0+120 72.68 109.63 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+120 74.82 109.59 
0+120 75.4 109.57 
0+120 75.88 109.49 
0+120 77.18 108.82 
0+120 77.3 108.76 
0+120 77.3 108.76 

   
0+130 -90.98 116.62 
0+130 -89.76 116.22 
0+130 -85.98 115 
0+130 -82.14 115 
0+130 -78.93 115 
0+130 -77.19 115.35 
0+130 -73.92 116 
0+130 -70.11 116.76 
0+130 -68.92 117 
0+130 -60.69 117.95 
0+130 -60.36 118 
0+130 -58.94 118.11 
0+130 -56.76 118.3 
0+130 -48.51 119 
0+130 -40.82 119.83 
0+130 -39.39 120 
0+130 -38.89 120.08 
0+130 -32.45 121 
0+130 -30.48 121 
0+130 -19.06 121 
0+130 -19.06 121 
0+130 -15.5 120.43 
0+130 -12.55 120 
0+130 -8.98 119.46 
0+130 -5.97 119 
0+130 -2.54 118.48 
0+130 0.61 118 
0+130 4.85 118 
0+130 5.55 118 
0+130 7.59 118 
0+130 15.93 117.26 
0+130 20.73 117 
0+130 25.65 116.56 
0+130 31.37 116 
0+130 38.07 115.27 
0+130 40.42 115 
0+130 42.07 115 
0+130 48.46 115 
0+130 55.58 114.15 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+130 56.59 114 
0+130 57.14 113.87 
0+130 65.12 113 
0+130 65.49 112.92 
0+130 69.4 112 
0+130 70.03 111.76 
0+130 72.53 111 
0+130 73.61 110.6 
0+130 75.58 110 
0+130 77.81 109.18 
0+130 78.86 109.15 
0+130 83.73 109.06 
0+130 85.05 109.03 
0+130 85.08 109.03 
0+130 85.21 108.95 
0+130 85.42 108.85 
0+130 85.69 108.71 
0+130 86.06 108.52 
0+130 86.06 108.52 

   
0+140 -91.29 116 
0+140 -90.15 115.62 
0+140 -88.37 115.04 
0+140 -88.29 115.02 
0+140 -88.26 115.01 
0+140 -88.24 115 
0+140 -88.23 115 
0+140 -78.56 115 
0+140 -73.68 115.98 
0+140 -73.56 116 
0+140 -68.92 116.93 
0+140 -68.55 117 
0+140 -64.77 117.39 
0+140 -59.3 118 
0+140 -56.94 118.49 
0+140 -54.03 118.5 
0+140 -48.15 119 
0+140 -43.8 119.47 
0+140 -39.12 120 
0+140 -36.42 120.35 
0+140 -31.44 121 
0+140 -30.64 121 
0+140 -24.43 121 
0+140 -13.88 121 
0+140 -13.88 121 
0+140 -11.82 120.67 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+140 -7.21 120 
0+140 -5.1 119.68 
0+140 -0.63 119 
0+140 1.45 118.68 
0+140 5.95 118 
0+140 8.91 118 
0+140 10.04 118 
0+140 11.4 118 
0+140 16.97 117.5 
0+140 26.32 117 
0+140 35.88 116.14 
0+140 37.31 116 
0+140 45.93 115.06 
0+140 46.42 115 
0+140 46.77 115 
0+140 51.97 115 
0+140 54.28 115 
0+140 61.12 114.13 
0+140 62.1 114 
0+140 68.32 113.22 
0+140 70.05 113 
0+140 76.57 112.08 
0+140 76.91 112 
0+140 76.94 111.99 
0+140 80.19 111 
0+140 80.2 111 
0+140 80.81 110.81 
0+140 83.23 110.01 
0+140 83.27 110 
0+140 86.21 109.02 
0+140 86.27 109 
0+140 92.56 108.06 
0+140 92.94 108 
0+140 93.18 107.93 
0+140 94.57 107.26 
0+140 94.66 107.24 
0+140 94.7 107.12 
0+140 95.46 106.68 
0+140 95.77 106.5 

   
0+150 -89.18 116 
0+150 -87.25 115.37 
0+150 -87.24 115.37 
0+150 -86.55 115.14 
0+150 -86.12 115 
0+150 -85.67 115 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+150 -78.19 115 
0+150 -74.42 115.75 
0+150 -73.19 116 
0+150 -69.55 116.73 
0+150 -68.18 117 
0+150 -59.5 117.9 
0+150 -58.86 118 
0+150 -53.87 118.96 
0+150 -53.51 119 
0+150 -53.36 119 
0+150 -47.79 119 
0+150 -47.27 119.06 
0+150 -38.99 120 
0+150 -33.29 120.74 
0+150 -31.3 121 
0+150 -29.05 121 
0+150 -11.56 121 
0+150 -8.69 121 
0+150 -8.13 120.91 
0+150 -1.86 120 
0+150 -1.23 119.9 
0+150 4.72 119 
0+150 5.44 118.89 
0+150 11.29 118 
0+150 12.96 118 
0+150 14.52 118 
0+150 15.21 118 
0+150 18.02 117.75 
0+150 27.7 117.23 
0+150 29.96 117 
0+150 37.37 116.15 
0+150 38.65 116 
0+150 46.2 115.13 
0+150 47.25 115 
0+150 53.16 115 
0+150 57.27 115 
0+150 60.73 114.56 
0+150 65.09 114 
0+150 68.19 113.61 
0+150 72.98 113 
0+150 76.79 112.46 
0+150 78.61 112 
0+150 80.33 111.43 
0+150 81.64 111 
0+150 83.48 110.39 
0+150 84.66 110 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+150 86.59 109.36 
0+150 87.67 109 
0+150 91.99 108.35 
0+150 94.34 108 
0+150 95.82 107.55 
0+150 96.98 107 
0+150 99.09 106.25 
0+150 99.11 106.25 
0+150 99.37 106.08 
0+150 99.49 106 
0+150 99.5 106 

   
0+160 -86.12 115.69 
0+160 -84.63 115.21 
0+160 -84 115 
0+160 -83.11 115 
0+160 -77.83 115 
0+160 -75.16 115.53 
0+160 -72.82 116 
0+160 -70.19 116.53 
0+160 -67.82 117 
0+160 -61.38 117.67 
0+160 -59.22 118 
0+160 -55.32 118.75 
0+160 -52.86 119 
0+160 -51.89 119 
0+160 -47.43 119 
0+160 -44.22 119.39 
0+160 -38.85 120 
0+160 -32.34 120.85 
0+160 -30.63 121 
0+160 -27.83 121 
0+160 -13.06 121 
0+160 -9.11 121 
0+160 -3 120.18 
0+160 -1.67 120 
0+160 0.4 119.85 
0+160 6.59 119 
0+160 14.08 118.39 
0+160 16.64 118 
0+160 17.02 118 
0+160 19 118 
0+160 19.01 118 
0+160 19.06 118 
0+160 19.23 117.99 
0+160 29.06 117 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+160 34.49 116.38 
0+160 37.69 116 
0+160 43.72 115.3 
0+160 46.2 115 
0+160 60.17 115 
0+160 60.26 115 
0+160 60.33 114.99 
0+160 66.08 114.26 
0+160 68.03 114 
0+160 68.04 114 
0+160 68.6 113.93 
0+160 75.91 113 
0+160 76.28 112.95 
0+160 80 112 
0+160 80.4 111.87 
0+160 83.03 111 
0+160 83.72 110.77 
0+160 86.06 110 
0+160 86.97 109.7 
0+160 89.07 109 
0+160 91.43 108.65 
0+160 95.74 108 
0+160 98.47 107.18 
0+160 98.85 107 
0+160 100 106.59 
0+160 102.32 106 
0+160 103.21 105.71 

   
0+170 -83.58 115.56 
0+170 -82.73 115.28 
0+170 -81.87 115 
0+170 -80.55 115 
0+170 -77.46 115 
0+170 -75.9 115.31 
0+170 -72.46 116 
0+170 -70.82 116.33 
0+170 -67.45 117 
0+170 -63.26 117.43 
0+170 -59.59 118 
0+170 -56.76 118.55 
0+170 -52.22 119 
0+170 -50.42 119 
0+170 -47.07 119 
0+170 -41.17 119.72 
0+170 -38.71 120 
0+170 -35.73 120.39 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+170 -28.89 121 
0+170 -27.97 121 
0+170 -23.13 121 
0+170 -12.88 121 
0+170 -9.12 120.49 
0+170 -5.44 120 
0+170 0.29 119.58 
0+170 4.5 119 
0+170 13.7 118.25 
0+170 16.05 118 
0+170 20.61 117.71 
0+170 21.77 117.64 
0+170 28.15 117 
0+170 31.61 116.6 
0+170 36.72 116 
0+170 41.24 115.48 
0+170 45.15 115 
0+170 56.24 115 
0+170 58.02 115 
0+170 64.1 114.21 
0+170 65.68 114 
0+170 72.69 113.17 
0+170 74.05 113 
0+170 78.15 112.12 
0+170 78.81 112 
0+170 82.66 111.07 
0+170 82.94 111 
0+170 87 110.02 
0+170 87.07 110 
0+170 88.48 109.66 
0+170 90.48 109 
0+170 90.86 108.94 
0+170 97.14 108 
0+170 98.12 107.7 
0+170 101.28 107 
0+170 102.94 106.56 
0+170 105.13 106 
0+170 107.33 105.28 

   
0+180 -81.3 115.51 
0+180 -81.3 115.51 
0+180 -81.3 115.5 
0+180 -81.3 115.5 
0+180 -80.8 115.34 
0+180 -79.75 115 
0+180 -77.99 115 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+180 -77.09 115 
0+180 -76.64 115.09 
0+180 -72.09 116 
0+180 -71.45 116.13 
0+180 -67.09 117 
0+180 -65.14 117.2 
0+180 -59.95 118 
0+180 -58.21 118.34 
0+180 -51.58 119 
0+180 -48.95 119 
0+180 -46.71 119 
0+180 -39.13 119.93 
0+180 -38.25 120 
0+180 -35.19 120 
0+180 -34.14 120.06 
0+180 -23.82 121 
0+180 -16.64 121 
0+180 -15.23 120.81 
0+180 -9.2 120 
0+180 0.19 119.3 
0+180 2.41 119 
0+180 7.27 118.6 
0+180 12.97 118 
0+180 24.01 117.31 
0+180 24.5 117.27 
0+180 27.24 117 
0+180 28.73 116.83 
0+180 35.76 116 
0+180 38.77 115.65 
0+180 44.1 115 
0+180 52.05 115 
0+180 55.66 115 
0+180 60.18 114.41 
0+180 63.32 114 
0+180 68.71 113.36 
0+180 71.6 113 
0+180 74.88 112.3 
0+180 76.48 112 
0+180 79.62 111.24 
0+180 80.61 111 
0+180 83.94 110.2 
0+180 84.74 110 
0+180 88.31 109.14 
0+180 88.87 109 
0+180 90.75 108.38 
0+180 94.98 108.27 
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  

TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+180 96.82 108 
0+180 99.14 107.6 
0+180 103.11 107 
0+180 105.95 106.3 
0+180 107.02 106 
0+180 108.11 105.69 
0+180 110.18 105 

   
0+190 -78.15 115.03 
0+190 -78.14 115.03 
0+190 -78.06 115 
0+190 -78.05 115 
0+190 -76.26 115 
0+190 -75.65 115 
0+190 -71.41 115.92 
0+190 -71.06 116 
0+190 -66.62 116.97 
0+190 -66.47 117 
0+190 -65.65 117.18 
0+190 -60.32 118 
0+190 -59.66 118.13 
0+190 -50.94 119 
0+190 -47.48 119 
0+190 -46.34 119 
0+190 -42.52 119.47 
0+190 -36.04 120 
0+190 -35.33 120 
0+190 -28.26 120.43 
0+190 -18.15 120.7 
0+190 -12.96 120 
0+190 0.08 119.03 
0+190 0.32 119 
0+190 0.84 118.96 
0+190 9.88 118 
0+190 16.62 117.58 
0+190 24.68 117 
0+190 28.02 116.8 
0+190 34.8 116 
0+190 36.29 115.83 
0+190 43.06 115 
0+190 47.87 115 
0+190 53.3 115 
0+190 56.25 114.61 
0+190 60.96 114 
0+190 64.74 113.55 
0+190 69.16 113 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+190 71.6 112.48 
0+190 74.16 112 
0+190 76.58 111.41 
0+190 78.29 111 
0+190 80.87 110.37 
0+190 82.41 110 
0+190 85.28 109.31 
0+190 86.53 109 
0+190 89.26 108.11 
0+190 89.58 108 
0+190 90.53 107.69 
0+190 92.9 107.67 
0+190 96.81 107.59 
0+190 102.46 107 
0+190 104.46 106.73 
0+190 107.08 106 
0+190 109.43 105.33 
0+190 110.49 105 

   
0+200 -76.58 115.02 
0+200 -76.57 115.03 
0+200 -76.54 115.01 
0+200 -76.5 115 
0+200 -75.11 115 
0+200 -73.45 115 
0+200 -70.19 115.71 
0+200 -68.87 116 
0+200 -65.52 116.73 
0+200 -64.28 117 
0+200 -60.26 117.88 
0+200 -59.65 118 
0+200 -55.2 118.51 
0+200 -50.3 119 
0+200 -46 119 
0+200 -45.98 119 
0+200 -45.91 119.01 
0+200 -45.69 119.03 
0+200 -41.4 119.16 
0+200 -31.67 120 
0+200 -17.66 120 
0+200 -16.48 119.95 
0+200 -6.45 119 
0+200 -2.7 118.62 
0+200 3.3 118 
0+200 9.49 117.54 
0+200 17.1 117 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+200 33.5 116.01 
0+200 33.74 116 
0+200 33.82 115.99 
0+200 34.04 115.97 
0+200 42.01 115 
0+200 43.69 115 
0+200 50.94 115 
0+200 52.33 114.82 
0+200 58.6 114 
0+200 60.76 113.74 
0+200 66.71 113 
0+200 68.32 112.66 
0+200 71.83 112 
0+200 73.54 111.59 
0+200 75.96 111 
0+200 77.81 110.55 
0+200 80.09 110 
0+200 82.25 109.48 
0+200 84.19 109 
0+200 86.27 108.32 
0+200 87.24 108 
0+200 90.08 107.08 
0+200 97.07 107 
0+200 97.15 107 
0+200 104.08 106 
0+200 109.53 105.04 
0+200 109.86 105 
0+200 110.18 104.89 

   
0+210 -75.17 115.07 
0+210 -75.17 115.07 
0+210 -75.02 115.02 
0+210 -74.96 115 
0+210 -73.95 115 
0+210 -71.26 115 
0+210 -68.96 115.5 
0+210 -66.67 116 
0+210 -64.42 116.49 
0+210 -62.08 117 
0+210 -59.52 117.56 
0+210 -57.35 118 
0+210 -51.23 118.7 
0+210 -43.83 119 
0+210 -37.96 119 
0+210 -28.92 119.78 
0+210 -23.26 119.55 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+210 -16.94 119.29 
0+210 -13.85 119 
0+210 -5.84 118.18 
0+210 -4.06 118 
0+210 8.81 117.05 
0+210 9.4 117 
0+210 9.96 116.97 
0+210 26 116 
0+210 31.86 115.51 
0+210 37.88 115 
0+210 46.99 115 
0+210 47.97 115 
0+210 48.32 114.97 
0+210 50.49 114.75 
0+210 56.24 114 
0+210 56.79 113.93 
0+210 64.27 113 
0+210 65.05 112.83 
0+210 69.5 112 
0+210 70.5 111.76 
0+210 73.63 111 
0+210 74.75 110.73 
0+210 77.76 110 
0+210 79.22 109.65 
0+210 81.85 109 
0+210 83.28 108.53 
0+210 84.9 108 
0+210 87.18 107.26 
0+210 87.98 107 
0+210 89.58 106.46 
0+210 91.47 106.48 
0+210 94.7 106.44 
0+210 97.77 106 
0+210 100.17 105.58 
0+210 105.13 105 
0+210 107.75 104.14 
0+210 108.15 104.09 
0+210 108.32 104 
0+210 108.62 103.87 
0+210 109.39 103.7 

   
0+220 -74.18 114.5 
0+220 -73.69 114.82 
0+220 -73.42 115 
0+220 -72.79 115 
0+220 -69.06 115 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+220 -67.74 115.29 
0+220 -64.48 116 
0+220 -63.32 116.25 
0+220 -59.89 117 
0+220 -58.79 117.24 
0+220 -55.05 118 
0+220 -53.09 118.22 
0+220 -33.92 119 
0+220 -32.64 119 
0+220 -30.66 119.17 
0+220 -26.45 119 
0+220 -19.26 118.5 
0+220 -14.45 118 
0+220 -6.11 117.26 
0+220 -3.2 117 
0+220 8.62 116.43 
0+220 16.82 116 
0+220 27.22 115.25 
0+220 29.9 115.02 
0+220 30.19 115 
0+220 30.63 115 
0+220 40.28 115 
0+220 43.69 114.66 
0+220 50.36 114 
0+220 61.18 113.03 
0+220 61.45 113 
0+220 61.6 112.98 
0+220 62.54 112.87 
0+220 67.17 112 
0+220 67.46 111.93 
0+220 71.3 111 
0+220 71.69 110.91 
0+220 75.43 110 
0+220 76.19 109.82 
0+220 79.51 109 
0+220 80.3 108.74 
0+220 82.56 108 
0+220 83.93 107.56 
0+220 85.64 107 
0+220 88.18 106.14 
0+220 88.59 106 
0+220 89.46 106 
0+220 92.58 106 
0+220 92.9 105.87 
0+220 100.4 105 
0+220 101.93 104.5 
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PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+220 103.37 104.32 
0+220 103.98 104 
0+220 105.08 103.54 
0+220 107.46 103 
0+220 107.72 102.9 

   
0+230 -71.94 114.97 
0+230 -71.93 114.97 
0+230 -71.88 115 
0+230 -71.64 115 
0+230 -66.87 115 
0+230 -66.52 115.08 
0+230 -62.28 116 
0+230 -62.22 116.01 
0+230 -61.39 116.2 
0+230 -53.57 117 
0+230 -50.51 117.32 
0+230 -43.86 118 
0+230 -32.63 118.42 
0+230 -27.05 118 
0+230 -23.95 117.72 
0+230 -15.79 117 
0+230 -8.28 116.41 
0+230 -0.4 116 
0+230 4.75 115.63 
0+230 13.49 115 
0+230 28.25 115 
0+230 32.59 115 
0+230 39.07 114.36 
0+230 42.67 114 
0+230 48.52 113.47 
0+230 53.03 113 
0+230 55.61 112.64 
0+230 61.02 112 
0+230 62.03 111.79 
0+230 65.94 111 
0+230 72.49 110.15 
0+230 73.1 110 
0+230 73.16 109.99 
0+230 77.17 109 
0+230 77.31 108.95 
0+230 80.22 108 
0+230 80.68 107.85 
0+230 83.3 107 
0+230 84.3 106.66 
0+230 86.28 106 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+230 90.41 106 
0+230 91.69 106 
0+230 93.53 105.25 
0+230 95.67 105 
0+230 96.11 104.86 
0+230 98.59 104.54 
0+230 99.65 104 
0+230 101.53 103.22 
0+230 102.47 103 
0+230 104.92 102.03 
0+230 105.03 102 

   
0+240 -71.08 114.87 
0+240 -71.08 114.87 
0+240 -70.94 114.82 
0+240 -70.78 114.77 
0+240 -68.48 114.7 
0+240 -64.08 115 
0+240 -61.39 115 
0+240 -53.87 115 
0+240 -49.34 115.47 
0+240 -44.15 116 
0+240 -36.08 116.83 
0+240 -34.44 117 
0+240 -31.64 117.29 
0+240 -29.7 117.12 
0+240 -28.39 117 
0+240 -24.51 116.7 
0+240 -17.6 116 
0+240 -11.69 115.58 
0+240 -3.69 115 
0+240 13.85 115 
0+240 20.85 115 
0+240 22.32 114.91 
0+240 31.11 114.38 
0+240 34.44 114.05 
0+240 34.98 114 
0+240 35.86 113.92 
0+240 44.61 113 
0+240 49.62 112.31 
0+240 52.22 112 
0+240 54.94 111.44 
0+240 57.13 111 
0+240 61.6 110.42 
0+240 64.34 110 
0+240 65.74 109.75 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+240 69.49 109 
0+240 73.71 108.15 
0+240 74.48 108 
0+240 75.01 107.87 
0+240 78.54 107 
0+240 79.59 106.82 
0+240 83.48 106.16 
0+240 83.97 106 
0+240 85.15 106 
0+240 88.75 106 
0+240 90.59 105.76 
0+240 92 105 
0+240 93.81 104.77 
0+240 95.31 104 
0+240 97.33 103.16 
0+240 97.65 103 
0+240 100.69 102.06 
0+240 100.83 102 
0+240 101.05 101.91 

   
0+250 -70.39 114.18 
0+250 -64.54 114 
0+250 -62.14 113.93 
0+250 -61.13 114 
0+250 -60.03 114.08 
0+250 -46.45 115 
0+250 -36.82 115 
0+250 -34.74 115 
0+250 -29.03 115.59 
0+250 -20.87 115 
0+250 -17.14 115 
0+250 -1.18 115 
0+250 5.47 114.6 
0+250 15.49 114 
0+250 29.95 113.13 
0+250 32.16 113 
0+250 33.87 112.92 
0+250 42.71 112 
0+250 44.44 111.79 
0+250 47.85 111.1 
0+250 48.32 111 
0+250 49.28 110.87 
0+250 55.02 110 
0+250 57.94 109.48 
0+250 60.34 109 
0+250 63.04 108.46 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+250 65.32 108 
0+250 66.92 107.61 
0+250 69.39 107 
0+250 73.39 106.32 
0+250 75.29 106 
0+250 78.97 106 
0+250 81.23 106 
0+250 81.23 106 
0+250 84.13 105.07 
0+250 84.37 105 
0+250 84.76 104.91 
0+250 85.1 104.92 
0+250 89.04 104.99 
0+250 90.97 104 
0+250 91.89 103.62 
0+250 93.16 103 
0+250 95.06 102.41 
0+250 96.02 102 
0+250 97.49 101.38 

   
0+260 -76.21 115.93 
0+260 -76.21 115.93 
0+260 -76.21 115.94 
0+260 -72.57 114.72 
0+260 -69.79 113.78 
0+260 -68.91 113.59 
0+260 -58.13 113.27 
0+260 -55.36 113.19 
0+260 -43.5 114 
0+260 -30.49 114.89 
0+260 -28.81 115 
0+260 -26.53 115 
0+260 -25.18 115 
0+260 -23.2 115 
0+260 -11.37 114.29 
0+260 -6.53 114 
0+260 0.44 113.58 
0+260 10.13 113 
0+260 17.61 112.67 
0+260 24 112 
0+260 30.51 111.22 
0+260 32.32 111 
0+260 43.4 110.35 
0+260 45.69 110 
0+260 50.14 109.21 
0+260 51.19 109 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+260 52.37 108.76 
0+260 56.17 108 
0+260 58.84 107.34 
0+260 60.24 107 
0+260 64.89 106.21 
0+260 66.14 106 
0+260 67.06 105.82 
0+260 73.61 105.98 
0+260 73.76 105.98 
0+260 77.06 105 
0+260 80.93 104.11 
0+260 81.36 104 
0+260 82.72 103.71 
0+260 82.72 103.71 
0+260 86.09 103.79 
0+260 87 103.81 
0+260 88.66 103 
0+260 89.43 102.76 
0+260 91.2 102 
0+260 93.19 101.16 
0+260 93.56 101 
0+260 93.64 101 
0+260 94.15 100.82 

   
0+270 -76 115.79 
0+270 -76 115.78 
0+270 -72.12 114.49 
0+270 -69.09 113.48 
0+270 -66.94 113.01 
0+270 -66.75 113 
0+270 -53.76 112.62 
0+270 -48.2 112.47 
0+270 -40.57 113 
0+270 -30.49 113.69 
0+270 -27.13 113.91 
0+270 -11.89 113 
0+270 1.35 112.41 
0+270 5.29 112 
0+270 9.31 111.52 
0+270 13.61 111 
0+270 26.59 110.24 
0+270 28.81 110 
0+270 30.56 109.81 
0+270 39.11 109 
0+270 40.22 108.93 
0+270 45.83 108.24 
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PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+270 47.02 108 
0+270 50.75 107.08 
0+270 51.09 107 
0+270 52.2 106.81 
0+270 56.99 106 
0+270 60.49 105.3 
0+270 62.88 105.36 
0+270 68.18 105.47 
0+270 69.75 105 
0+270 71.59 104.58 
0+270 73.78 104 
0+270 77.44 103.21 
0+270 78.5 103 
0+270 80.68 102.51 
0+270 80.68 102.51 
0+270 83.12 102.57 
0+270 84.96 102.61 
0+270 86.38 102 
0+270 87.06 101.72 
0+270 88.74 101 
0+270 88.78 101 
0+270 91.27 100.13 

   
0+280 -75.35 115.5 
0+280 -71.58 114.24 
0+280 -68.4 113.17 
0+280 -67.63 113 
0+280 -56.32 112.18 
0+280 -53.99 112.11 
0+280 -50.04 112 
0+280 -38.64 111.7 
0+280 -36.67 112 
0+280 -26.88 112.69 
0+280 -14.91 112.16 
0+280 -13.42 112 
0+280 -11.9 111.82 
0+280 -5.1 111 
0+280 1.24 110.63 
0+280 7.11 110 
0+280 11.73 109.49 
0+280 16.9 109 
0+280 22.97 108.59 
0+280 27.8 108 
0+280 29.91 107.68 
0+280 34.5 107 
0+280 36.06 106.77 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+280 41.21 106 
0+280 42.48 105.8 
0+280 48.11 105 
0+280 49.23 105 
0+280 61.06 105 
0+280 61.18 104.98 
0+280 61.92 104.93 
0+280 62.96 104.86 
0+280 66.2 104 
0+280 67.5 103.72 
0+280 71.15 103 
0+280 73.99 102.36 
0+280 75.78 102 
0+280 78.65 101.32 
0+280 78.66 101.32 
0+280 80.16 101.35 
0+280 82.94 101.42 
0+280 83.92 101 
0+280 83.93 101 
0+280 84.79 100.7 
0+280 84.98 100.66 
0+280 86.75 100 
0+280 89.24 99.06 
0+280 89.41 99 
0+280 89.81 98.9 

   
0+290 -64.96 112.71 
0+290 -62.8 112 
0+290 -62.22 112.07 
0+290 -61.13 112.1 
0+290 -59.59 111.88 
0+290 -47.49 110.79 
0+290 -40.95 110.21 
0+290 -36.65 110.55 
0+290 -28.33 110.63 
0+290 -23.91 110.87 
0+290 -22.73 110.87 
0+290 -14.6 110 
0+290 -7.1 109.17 
0+290 -5.32 109 
0+290 5.72 108.26 
0+290 7.82 108 
0+290 12.21 107.35 
0+290 14.52 107 
0+290 18.35 106.43 
0+290 21.23 106 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+290 24.58 105.48 
0+290 27.96 105 
0+290 31.69 105 
0+290 38.93 105 
0+290 42.3 104.59 
0+290 50.91 104 
0+290 53.45 103.77 
0+290 63.69 103.02 
0+290 63.79 103 
0+290 63.82 102.99 
0+290 68.76 102 
0+290 70.39 101.61 
0+290 73.3 101 
0+290 76.6 100.12 
0+290 80.03 100.2 
0+290 80.89 100.22 
0+290 81.48 100 
0+290 81.86 99.85 
0+290 84.16 99 
0+290 87.26 98.22 
0+290 87.84 98 
0+290 89.79 97.89 

   
0+300 -66.6 114.83 
0+300 -66.16 114.69 
0+300 -64.91 114.27 
0+300 -64.3 114.08 
0+300 -63.16 113.7 
0+300 -62.27 113.41 
0+300 -61.05 113.01 
0+300 -61.05 113.01 
0+300 -60.26 112.75 
0+300 -59.63 112.55 
0+300 -57.89 111.98 
0+300 -57.89 111.98 
0+300 -57.4 111.82 
0+300 -56.99 111.68 
0+300 -54.81 110.97 
0+300 -54.81 110.97 
0+300 -54.56 110.89 
0+300 -54.36 110.82 
0+300 -51.79 109.98 
0+300 -51.75 109.97 
0+300 -51.72 109.96 
0+300 -51.18 109.78 
0+300 -49.33 110.01 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+300 -45.81 110.1 
0+300 -40.83 109.4 
0+300 -39.15 109.25 
0+300 -36.34 109 
0+300 -36.26 109 
0+300 -33.81 109 
0+300 -32.22 108.41 
0+300 -30.72 108 
0+300 -28.95 108 
0+300 -21.84 107.1 
0+300 -19.55 107.1 
0+300 -5.97 107.08 
0+300 -5.5 107.01 
0+300 -5.45 107 
0+300 0.64 106.09 
0+300 1.25 106 
0+300 6.68 105.16 
0+300 7.8 105 
0+300 14.14 105 
0+300 16.81 105 
0+300 23.43 104.2 
0+300 26.29 104 
0+300 34.46 103.28 
0+300 38.2 103 
0+300 45.24 102.38 
0+300 50.71 102 
0+300 55.83 101.55 
0+300 64.86 101 
0+300 65.97 100.9 
0+300 67.52 100.84 
0+300 71.21 100 
0+300 73.87 99.14 
0+300 74.28 99 
0+300 74.63 98.93 
0+300 74.82 98.93 
0+300 77.8 99 
0+300 78.74 99.02 
0+300 78.84 99.02 
0+300 78.91 99 
0+300 78.97 98.98 
0+300 79.14 98.92 
0+300 81.61 98 
0+300 82.54 98 
0+300 83.46 97.83 
0+300 83.58 97.66 
0+300 83.71 97.66 

PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+300 84.43 97.84 
0+300 90.54 97.49 

   
0+310 -62.3 115 
0+310 -62.3 115 
0+310 -61.58 114.77 
0+310 -60.32 114.36 
0+310 -59.95 114.23 
0+310 -59.95 114.23 
0+310 -57.69 113.49 
0+310 -55.86 112.89 
0+310 -55.05 112.63 
0+310 -53.97 112.28 
0+310 -53.44 112.1 
0+310 -52.41 111.76 
0+310 -51.5 111.46 
0+310 -51.5 111.46 
0+310 -50.54 111.15 
0+310 -49.77 110.9 
0+310 -48.49 110.48 
0+310 -47.13 110.04 
0+310 -45.97 109.66 
0+310 -44.49 109.17 
0+310 -43.52 108.85 
0+310 -41.85 108.31 
0+310 -41.22 108.1 
0+310 -39.56 107.56 
0+310 -36.74 107.91 
0+310 -31.8 107.6 
0+310 -23.36 107 
0+310 -18.96 106.77 
0+310 -13.57 106.55 
0+310 -9.91 106 
0+310 -7.97 106 
0+310 -7.64 106 
0+310 -7.37 106 
0+310 -7.19 105.94 
0+310 -6.72 105.82 
0+310 -2.69 105 
0+310 2.5 105 
0+310 3.36 105 
0+310 3.74 105 
0+310 12.42 104.13 
0+310 13.76 104 
0+310 15.03 103.87 
0+310 23.77 103 
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PK PERFIL DIST EIX COTA 
0+310 26.03 102.77 
0+310 33.78 102 
0+310 37.04 101.67 
0+310 43.79 101 
0+310 48.05 100.57 
0+310 53.81 100 
0+310 56.93 100 
0+310 62.8 99.38 
0+310 63.82 99 
0+310 66.78 99 
0+310 71.58 98.5 
0+310 73.54 98 
0+310 75.28 98 
0+310 77.78 98 
0+310 80.24 98 
0+310 85.07 97.09 
0+310 85.68 96.2 
0+310 86.37 96.22 
0+310 90.14 97.16 
0+310 91.3 97.09 

   
0+320 58.2 102 
0+320 59.43 101.69 
0+320 62.11 101.57 
0+320 63.62 101.23 
0+320 66.02 101.05 
0+320 67.49 100.65 
0+320 67.57 101.19 
0+320 69.25 99 
0+320 73.61 98.5 
0+320 74.92 98 
0+320 76.03 98 
0+320 79.12 97.48 
0+320 81.63 97.16 
0+320 82.15 97 
0+320 82.34 96.73 
0+320 82.9 96 
0+320 86.88 96 
0+320 88.25 96 
0+320 88.46 96 
0+320 89.28 96.33 
0+320 89.92 97 
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APÈNDIX 3:  
CÀLCUL TERRES VEGETALS 

  
 
 



 

 

 



X
Y -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

30
40 112,5 114 115,5 116,3 117 117,5
50 111 112 113 114,8 115,8 116,6 117,5 118 118,6 119,3
60 111,2 112,5 114 115,3 116,2 117,1 117,8 118,5 119,2 119,8 120,4
70 110,8 112,4 113,7 114,9 115,8 116,7 117,5 118,2 119 119,8 120,3 120,4 119,9
80 109,5 112,5 113,5 114,6 115,5 116,3 117,1 117,8 118,6 119,4 120,2 120,4 120,2 119,7
90 110,2 113 114,2 115,3 115,9 116,5 117,3 118 118,8 119,6 120,2 120,4 120 119,3

100 111 113,2 114,2 115,2 116 116,7 117,2 117,9 118,8 119,5 120,2 120,4 119,8 119,2
110 111,4 113 114 115,1 115,8 116,4 117 117,8 118,5 119,2 120 120,1 119,8 119 118,2
120 111 112,9 113,9 115 115,7 116,2 116,8 117,4 118 118,8 119,5 119,7 119,5 118,9 118
130 110,8 112,5 113,5 114,5 115,3 116 116,4 117 117,6 118,2 118,9 119,1 119 118,6 118,1
140 111,9 113,1 114 115 115,5 116 116,5 117 117,6 118,1 118,4 118,5 118,4 118
150 111,1 112,6 113,5 114,4 115,2 115,6 116,1 116,6 117,1 117,6 117,9 118 118
160 112 113,1 113,9 114,4 115 115,5 116 116,5
170 112,5 113,2 113,7 114,2
180

TOPO FUTUR

COTA TERRENY MÉS BAIX *
* dejando 1 metro per a la capa superior

X
Y -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

30
40 1 1 1 1 1 1
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 1 1,5 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1
80 1,5 1 1 3 4,5 4 1,5 1 1 1 1 1 1 1
90 0,5 1 1 1 3,5 5,5 3,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1

100 2,5 1 1 1 1 5,5 6 5,5 3,5 1,5 1,5 1 1 1
110 4 1 1 1 1 5 6,5 5,5 5,5 3 1,5 1 1 1 1
120 5,5 2 1 1 1 4 6 5 2,5 4 2 1 1 1 1
130 5,5 3 1 1 1 4,5 5 1 1 1,5 3 1 1 1 1
140 1,5 2,5 3 4 4 4,5 1 1 1 2 1 1 1 1
150 1,5 2,5 3 3,5 4 4,5 1 1 1 1 1 1 1
160 1,5 2,5 3 3,5 4 4 2,5 1
170 2 2,5 2,5 3
180

X
Y -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

30
40 111,5 113 114,5 115,3 116 116,5
50 110 111 112 113,8 114,8 115,6 116,5 117 117,6 118,3
60 110,2 111,5 113 114,3 115,2 116,1 116,8 117,5 118,2 118,8 119,4
70 109,8 110,9 110,7 110,9 113,8 115,7 116,5 117,2 118 118,8 119,3 119,4 118,9
80 108 111,5 112,5 111,6 111 112,3 115,6 116,8 117,6 118,4 119,2 119,4 119,2 118,7
90 109,7 112 113,2 114,3 112,4 111 113,8 116,5 117,3 118,1 119,2 119,4 119 118,3

100 108,5 112,2 113,2 114,2 115 111,2 111,2 112,4 115,3 118 118,7 119,4 118,8 118,2
110 112 113 114,1 114,8 111,4 110,5 112,3 113 116,2 118,5 119,1 118,8 118 117,2
120 110,9 112,9 114 114,7 112,2 110,8 112,4 115,5 114,8 117,5 118,7 118,5 117,9 117
130 109,5 112,5 113,5 114,3 111,5 111,4 116 116,6 116,7 115,9 118,1 118 117,6 117,1
140 110,4 110,6 111 111 111,5 111,5 115,5 116 116,6 116,1 117,4 117,5 117,4 117
150 109,6 110,1 110,5 110,9 111,2 111,1 115,1 115,6 116,1 116,6 116,9 117 117
160 110,5 110,6 110,9 110,9 111 111,5 113,5 115,5
170 110,5 110,7 111,2 111,2
180

1
4

7

10

13

C
1 C

3 C
5 C

7 C
9

C
11 C

13 C
15

109110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

120-121
119-120
118-119
117-118
116-117
115-116
114-115
113-114
112-113
111-112
110-111
109-110

1

4

7

10

13

C
1 C
3 C
5 C
7 C
9

C
11 C
13 C
15

109110111112113114115116117118119120121

120-121
119-120
118-119
117-118
116-117
115-116
114-115
113-114
112-113
111-112
110-111
109-110



COTA TERRENY AMB ESPAI RAONABLE
* dejando como mínimo 1 metro per a la capa superior

X
Y -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

30
40 1 1 1 1 1 1
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
70 1 1,5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
80 1 1 1 1 1,5 2 1,5 1 1 1 1 1 1 1
90 1 1 1 1 1 1,5 2 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1

100 1 1 1 1 1 1,5 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1
110 1 1 1 1 1 1 2 2 2,5 2 1,5 1 1 1 1
120 2 1 1 1 1 1 1,5 2 2 1,5 1 1 1 1 1
130 2 2 1 1 1 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1
140 1,5 2 2 2 2 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1
150 1,5 2,5 2,5 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1
160 1,5 2,5 3 3 2 2 2 1
170 2 2,5 2,5 3
180

cotes
X

Y -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70
30
40 111,5 113 114,5 115,3 116 116,5
50 110 111 112 113,8 114,8 115,6 116,5 117 117,6 118,3
60 110,2 111,5 113 114,3 115,2 116,1 116,8 117,5 118,2 118,8 119,4
70 109,8 110,9 112,7 112,9 113,8 115,7 116,5 117,2 118 118,8 119,3 119,4 118,9
80 108,5 111,5 112,5 113,6 114 114,3 115,6 116,8 117,6 118,4 119,2 119,4 119,2 118,7
90 109,2 112 113,2 114,3 114,9 115 115,3 116,5 117,3 118,1 119,2 119,4 119 118,3

100 110 112,2 113,2 114,2 115 115,2 115,2 115,9 116,8 118 118,7 119,4 118,8 118,2
110 110,4 112 113 114,1 114,8 115,4 115 115,8 116 117,2 118,5 119,1 118,8 118 117,2
120 109 111,9 112,9 114 114,7 115,2 115,3 115,4 116 117,3 118,5 118,7 118,5 117,9 117
130 108,8 110,5 112,5 113,5 114,3 114,5 115,4 116 116,6 117,2 117,9 118,1 118 117,6 117,1
140 110,4 111,1 112 113 113,5 114,5 115,5 116 116,6 117,1 117,4 117,5 117,4 117
150 109,6 110,1 111 111,4 112,2 113,6 115,1 115,6 116,1 116,6 116,9 117 117
160 110,5 110,6 110,9 111,4 113 113,5 114 115,5
170 110,5 110,7 111,2 111,2
180

Variació del terreny respecte el metre de reblert necessari TERRA VEGETAL A PART DEL METRE MÍNIM
arees total mtotal m3

-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 5 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 250
70 0 0 0,5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 200
80 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 5 10 5 5 5 0 0 0 0 0 0 30 300
90 0 0 0 0 0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 5 10 10 10 5 5 0 0 0 0 0 45 450

100 0 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 10 10 15 10 5 0 0 0 0 0 50 500
110 0 0 0 0 0 0 1 1 1,5 1 0,5 0 0 0 0 0 120 10 0 0 0 0 0 5 10 10 5 0 0 0 0 0 0 40 400
120 1 0 0 0 0 0 0,5 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 130 10 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 250
130 1 1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 5 10 10 10 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 500
140 0 0,5 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 5 15 15 20 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 850
150 0 0,5 1,5 1,5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 5 15 20 20 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 90 900
160 0 0 0,5 1,5 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 10 15 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 600
170 0 0 0 1 1,5 1,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m3 terra vegetal extra 5200

TERRA VEGETAL TOTAL
arees total mtotal m3

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 30 300
50 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 50 500
60 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 55 550
70 0 5 10 5 15 15 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 90 900
80 5 5 5 5 10 15 10 5 5 5 5 5 5 5 0 0 90 900
90 5 5 5 5 5 10 15 10 10 10 5 5 5 5 0 0 100 1000

100 5 5 5 5 5 10 15 15 15 10 10 5 5 5 0 0 115 1150
110 5 5 5 5 5 5 15 15 20 15 10 5 5 5 5 0 125 1250
120 15 5 5 5 5 5 10 15 15 10 5 5 5 5 5 0 115 1150
130 15 15 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 100 1000
140 0 10 15 15 15 15 10 5 5 5 5 5 5 5 5 0 120 1200
150 0 10 20 20 25 25 15 5 5 5 5 5 5 5 0 0 150 1500
160 0 0 10 20 25 25 15 15 15 5 0 0 0 0 0 0 130 1300
170 0 0 0 15 20 20 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 800
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

m3 terra vegetal total ####

1

4

7

10

13

C
1 C

4 C
7 C
10 C

13

109110111112113114115116117118119120121
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1.  OBJECTE 

 

El present estudi té com a finalitat la determinació del cabal del terreny on està 

previst la impermeabilització de la zona contaminada. 

 

L’estudi hidrològic ha de servir per a definir les mides dels elements de 

drenatge de la zona, ja que degut a la impermeabilització, els cabals 

augmentaran significativament. 

 

En primer lloc cal realitzar un estudi hidrològic de la zona, després es 

determinen els cabals d’aportació i finalment es defineix la mida dels diferents 

elements de drenatge. 

 

Per al desenvolupament d’aquest annex s’ha utilitzat la següent normativa: 

 

• “Instrucción de Carreteras 5.2.-IC “Drenaje superficial” 

 

També s’han utilitzat i consultat les següents fonts: 

 

• Anuari de dades meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya. 

• Plànol topogràfic de la zona de projecte a escala 1:2.000. 

 

 

2.  HIDROLOGIA 

 

2.1   Introducció 

 

L’objecte de l’estudi hidrològic és obtenir els cabals màxims corresponents a la 

conca hidrològica interceptada. 

 

Dins de l’estudi hidrològic els passos a seguir han estat els següents: 

 

• Determinació de la conca natural  

• Recopilació de dades pluviomètriques.  

• Estimació dels cabals associats que es produiran a la conca, mitjançant 

mètodes hidrometeorològics. 

 

2.2   Característiques de la conca 

 

La zona a estudiar correspon al terme municipal de Cerdanyola, es tracta d’un 

parc on es realitzen moviment de terres per suavitzar la topografia per facilitar-

ne l’accés. 

 

Degut al moviment de terres, la topografia es modifica resultant-ne una 

topografia amb pendents que permeten el drenatge natural de la parcel·la. El 

límit oest de l’àmbit aboca a llera natural, i el límit est es drena capa a una 

cuneta existent la qual condirà les aigües fins a un pou de caiguda des d’on 

seran evacuades mitjançant una conducció.   

 

L’àrea estimada de la zona tributària del límit est que drenaria cap a la cuneta 

de terres existent és la següent: 
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Zona Àrea (m2) 

Zona tributària cuneta 13.950 

Taula 1: Àrea de la zona tributària a la cuneta 

 

2.3   Màximes precipitacions diàries 

 

Els valors de precipitacions diàries s’han obtingut de la següent font: 

 

• Anuari de dades meteorològiques del Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

Les dades utilitzades són dels anys 2001, 2002 i 2003, les úniques disponibles 

pel Servei Meteorològic de Catalunya. 

 

2.4   Cabals màxims 

 

El mètode hidrometeorològic utilitzat és una versió modificada del recollit a la 

Instrucción de Carreteras 5.2.-IC “Drenaje superficial”. Aquesta versió va ser 

presentada per l’autor (J.R.Témez) en una comunicació al XXIV Congrés de 

l’Associació Internacional d’Investigacions Hidràuliques (Madrid, 1991). 

 

2.4.1. Paràmetres bàsics 
 
Màxima precipitació diària (Pd) 
 

Són les recollides a l’apartat 2.3. Màximes precipitacions diàries. 

 
Llindar d’escolament (P0) 
 

D’acord amb les lleis del Soil Conservation Service de EUA, el P0 marca el 

moment d’inici de l’escolament. El seu valor depèn de les característiques del 

complex sòl-vegetació de les conques i de les condicions inicials d’humitat i 

necessita ser conegut per aplicar el mètode proposat, perquè intervé en la 

fórmula del coeficient d’escolament. 

 

Aquest paràmetre s’obté a partir dels mapes de grups de sòl, usos de sòl i 

pendents del terreny. En aquest cas s’ha simplificat el càlcul, perquè es 

considera la zona impermeabilitzada amb un P0 de 20 mm, donat que, una 

vegada revegetada, el sistema d’impermeabilització es trobarà cobert amb una 

capa mínim a de 602cm de terra vegetal i prat. Per la resta (zona no 

impermeabilitzada) s’adopta un llindar de 35 mm, tenint en compte que l’ús del 

sol són praderies. 

 

A més cal tenir en compte la variació regional de la condició d’humitat inicial 

del sòl que necessita ser afectada per un coeficient corrector. Segons la 

Instrucción 5.2.-IC, aquest valor per a Catalunya és de 2,5, però es pren el 

valor de 1,3, més conservador, que fixa l’ACA per Catalunya. 

 

El valor corregit del llindar d’escolament és de: 

 

20 x 1,3 = 26,0 mm per a la zona impermeabilitzada 

35 x 1,3 = 45,5 mm per a la conca tributària de la cuneta oest 
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2.4.2. Càlcul dels cabals màxims 
 

A continuació s’expliquen la resta de paràmetres que intervenen en el càlcul 

dels cabals. 

 

Intensitat de pluja 
 

El xàfec a efectes de càlcul quedarà definit per la intensitat I (mm/hora) de 

precipitació mitja, funció de la durada de l'interval considerat i de la intensitat 

de precipitació mitja diària (Pd*/24) per a un període de retorn de referència. 

 

Per al càlcul de la intensitat de pluja s’utilitzarà la major precipitació màxima 

diària calculada. 

 

A l’hora d’obtenir la intensitat de pluja es considera que el cas més 

desfavorable és aquell el xàfec del qual té una durada igual al temps de 

concentració. 

 

En comptar només amb dades de precipitacions màximes diàries, no es poden 

extrapolar els valors de les intensitats de xàfecs de diferent durada, per la qual 

cosa per determinar-los es recorre a les corbes intensitat - durada elaborades 

per a un conjunt d'estacions espanyoles. Consultant el mapa d’isolínies dels 

valors I./Id (I1 = intensitat màxima horària, Id = intensitat màxima diària), 

que s’adjunta a continuació, a la zona en estudi es prendrà: 

 

I1/Id = 11 

 

Per a calcular la intensitat corresponent a un xàfec de duració igual al temps de 

concentració es partirà de l’expressió general de les corbes intensitat - duració: 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

I
I  = 

I
I

d

1
1 - 28

D - 28

d

0.1

0.10.1

 

 

D:  Duració de la pluja en hores 

I:  Intensitat de la pluja mitja en un interval de duració D per a un 

període de retorn donat 

Id:  Intensitat de la pluja diària per aquest mateix període de retorn 

(Pd*/24) 

I1/Id: Relació entre la intensitat de pluja horària i diària (independent del 

període de retorn) que defineix la figura adjunta per al territori 

espanyol. 
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Figura 1 Relació entre les intensitats de pluja horària i diària 

  

Coeficient d’escolament 
 

El coeficient d’escolament és el percentatge d’aigua que en un xàfec no és 

absorbida pel terreny, sinó que discorre per la superfície. Per al seu càlcul es 

partirà de la Instrucción 5.2.I.C., que defineix a partir de les característiques 

geomorfològiques de la conca i dels aprofitaments del sòl, el paràmetre P0 o 

llindar d’escolament. 

 

Aquest paràmetre indica el valor de la precipitació que ha de caure sobre una 

superfície perquè pugui començar a produir-se escolament superficial.  

 

A partir del paràmetre determinat del llindar de vessament “P0”, el coeficient 

d’escolament es determinarà amb la fórmula: 

 

C = (P*d-Po)(P*d+23Po)/(P*d+11Po)2 

 

Sent: 

 

P*d: Precipitació màxima diària, segons els períodes de retorn 

considerats.  

 

El coeficient d’escolament és un altre dels factors que intervé en la fórmula de 

càlcul del cabal punta. 

 

La llei utilitzada està lligada a aquella altra de transferència "precipitació - 

escolament superficial" deduït pel Soil Conservation Service d'EUA. 

 

Avaluació del cabal punta per al desguàs transversal 
 

El cabal punta d’avinguda Q (en m3/s), a l’alçada de la parcel·la de l’abocador 

per a un període de retorn donat, s’obté mitjançant l’expressió: 

 

3,6
CIAK  = Q

 

 

A: Superfície de la conca (en km2) 

K: Coeficient que té en compte la falta de uniformitat en la distribució 

temporal del xàfec. 

 

L’expressió utilitzada per a determinar el valor K es funció del temps de 

concentració (Tc) de la conca. 

14 + T
T + 1 =K 

1,25
c

1,25
c
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2.5   Cabals associats de les diferents zones de la conca 

 

El cabal associat obtingut a través del Mètode Racional Modificat es presenta a 

la següent taula. 

 

Zona P(mm) P' (mm) I (mm/h) C Q (m3/s) 

Conca cuneta 91,00 91,0 76,4 0,15 0,05 

 

         Taula  2: Resum del cabal associat a través del Mètode Racional Modificat 

 

 

3.  COMPROVACIÓ HIDRÀULICA 

 

3.1   Dimensionament de la canonada 

 

El dimensionament de la canonada té en consideració l’arrossegament de 

materials que poden acabar arribant a la mateixa escollint-se una conducció de 

formigó de diàmetre 60cm. Es presenta la comprovació conforme la capacitat 

hidràulica de la mateixa és superior al cabal a evacuar d’escorrentiu. El càlcul 

es realitza a partir de la formulació de Manning, a màxima capacitat, i llarg 

termini. Es comprova que el cabal obtingut no sigui inferior al cabal de disseny 

obtingut a partir del mètode Racional: 

 

Tram 

 

Qdisseny 

(m3/s) 
Qm (m3/s) 

n a llarg 

termini 

S 

(m/m) 

Canonada formigó diàmetre 

600 mm 
0,05 0,5 0,017 0,01 

 

                Taula  3 Resum dels resultats de les canonades amb secció plena. 
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APÈNDIX 1:  
CÀLCULS HIDROLÒGICS 

 



 

 

 



 Estudi hidrològic i hidràulic segons criteris de l'ACA

MÈTODE HIDROMETEOROLÒGIC. FORMULACIÓ DE TÉMEZ
(XXIV IAHR CONGRESS MADRID 1991)

DADES DE PARTIDA

    1. Temps de concentració
Àrea = 0,014 Km2 Tc = 0,386 h
Long. Camí sup.  = 0,350 Km     2. Coeficient d'uniformitat
Pendent = 0,004 m/m K = 1,021
I1/Id = 11,5     3. Factor de correcció per àrea
P0 = 45,50 mm Ared 1,000

PROCÉS DE CÀLCUL

T (anys) P(mm) P' (mm) I (mm/h) C Q (m3/s) V (hm3)

100 91,00 91,0 76,4 0,15 0,04 0,000

Característiques principals Paràmetres calculats
de la conca, pluja i infiltració
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ANNEX 7: PLA D’OBRA 
 
 

Juliol, 2010 



 



Id Activitat Duración

1 Treballs previs 11 días

2 Esbrossada del terreny 4 días

3 Rec amb aigua i estesa de terra d'aportació a la zona de presència d'amiant 7 días

4 Moviment inicial de terres 15 días

5 Excavació de terreny 10 días

6 Terraplenat fins a la cota de material impermeabilitzant 15 días

7 Impermeabilització 15 días

8 Col·locació de capa impermeabilitzant d'argila 15 días

9 Moviment final de terres 45 días

10 Col·locació de geotextil com a marcador en zona d'amiant 3 días

11 Terraplenat 15 días

12 Estesa de capa de terra vegetal 10 días

13 Revegetació (hidrosembra, etc...) 10 días

14 Evacuació aigües pluvials 10 días

15 Cuneta de peu de talús 7 días

16 Canonada de desguàs d'aigües pluvials 10 días

17 Seguretat i salut 64 días

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13
mes 1 mes 2 mes 3
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ANNEX 8: PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Juliol, 2010 
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1.  INTRODUCCIÓ 

 
El present annex té l’objecte de definir la manera en què s’ha d’executar la 
impermeabilització de les zones amb presència de sòls contaminats. 
 
Pel que fa a la zona contaminada es poden diferenciar dos tipus: 
 
Sòls contaminats únicament amb amiant, els quals es troben superficials. 
Sòls contaminats amb d’altres elements (amiant, PCBs, TPHs, coure, zinc, 
plom, antimoni, molibdè). Aquesta zona es la que s’haurà d’impermeabilitzar. 
 

2.  ACONDICIONAMENT DE LA ZONA DE TREBALL 

 
L’amiant situat al terra no és en sí massa perillós ja que es troba en estat sòlid 
(restes de sostres de fibrociment). El problema es troba en el moment en que 
aquests elements es trenquen, ja que la pols conté microfibres d’amiant que en 
ésser inhalades són molt perilloses per la salut pública, produint problemes greus 
en el sistema respiratori, que poden derivar en casos de càncer de pulmó. 
 
Per aquest motiu, es procedirà a fer un rec amb aigua i un reblert amb una capa 
de 25 cm de gruix amb terres procedents de l’obra o bé d’aportació externa, a la 
zona contaminada o amb possibilitat d’ésser contaminada amb amiant i que sigui 
de pas de camions. La quantitat d’aigua per al rec ha de ser tal que la humitat 
del terra sigui com a mínim del 10%. 

 

3.  CONSIDERACIONS GENERALS A TENIR EN COMPTE EN 
L’EXECUCIÓ 

 
La possibilitat de poder trobar restes de materials amb amiant en profunditat (no 
superficial) en la parcel·la, fa que sigui necessari que l’excavació de terres es faci 
amb capes de petit gruix (30 cm aproximadament). A més, i com a mesura 
preventiva, serà necessari fer un rec amb aigua per donar al terreny una humitat 
mínima del 10% abans de fer l’excavació de cada capa. 
 
La retirada dels arbres s’haurà de fer tallant el tronc, és a dir, no s’ha de 
arrencar amb l’arrel, ja que en cas de trobar-se en zona amb restes d’amiant es 
podria generar pols amb aquest contaminant. 

 

4.  DEFINICIÓ DE SECCIONS TIPUS 

 
La zona en la que s’ha localitzat amiant, el què es farà es posar una coberta de 
terres mínima de 1,0 metres en la que les capes mínimes seran de 60cms de 
terra vegetal més material de reblert de la pròpia obra o d’aportació (amb un 
gruix mínim de 40 cm). Aquests mínims depenen del tipus de plantació que hi 
haurà al damunt (vegetació arbòria i arbustiva, exclusivament arbustiva o prats 
de gramínies).  
 
Separant la capa de material de reblerts i el terreny contaminat, hi haurà un 
marcador que indiqui que s’ha arribat al material contaminant amb la inscripció 
de “PERILL AMIANT”. Es col·locarà entre el terra original o de reblert inicial (de 
regularització) i la capa de terres superior (amb un mínim de 40 cm de reblert 
amb terres d’aportació i un mínim de 60 cm de reblert amb terra vegetal). En 
la figura 1 es mostra l’esquema de la secció tipus.  
 

 
Figura 1: secció tipus de senyalització 
 
Existeix una altra zona amb presència de contaminants metàl·lics i orgànics 
superficials que no presenten cap risc. Com són pràcticament a la mateixa zona 
de les contaminacions profundes, gran part quedarà coberta per la capa 
impermeable.  
 
La zona on s’ha trobat contaminació amb metalls i composts orgànics, es 
cobrirà amb una capa impermeable. La impermeabilització de la zona amb 
presència de contaminants (no exclusivament amiant) es farà, depenent de la 
diferència entre la cota de terreny futur dissenyat en la Proposta Morfològica 
final del sòl ocupat per extraccions d’àrids i abocaments a l’àmbit del Centre 
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Direccional de Cerdanyola del Vallès de juny del 2008 realitzada per Jansana, 
de la Villa, de PAAUW. Arquitectes, i la cota de terreny actual topografiada 
posteriorment a l’actuació d’emergència que es va haver de fer quan l’empresa 
Àrids Catalonia va abandonar la zona, retirant els aplecs d’àrids que hi tenia. 
 
En el cas de que aquesta diferència sigui major de 1,6m, la impermeabilització 
es realitzarà mitjançant 100 cm d’argila d’aportació amb una permeabilitat 
màxima de 10–7 m/s o, en cas de que aquesta diferència sigui menor, amb 
30 cm d’una argila d’aportació amb permeabilitat màixma de 10–9 m/s. En 
ambdós casos es col·locarà a osbre de la capa d’argila una capa de terra 
vegetal de 60cm. 
 
Seguidament es mostren ambdues seccions tipus.  
 

 
Figura 2: secció tipus de capa impermeable amb 100 cm de argila  
 
 

 
Figura 3: secció tipus de capa impermeable amb 30 cm de argila 
 
 
A la resta de l’àmbit de la parcel·la on no hiha presència de contaminants la 
secció tipus serà:  
 

 
Figura 4: secció tipus de la zona sense contaminació 
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1.  INTRODUCCIÓ 

 
El document ambiental del Projecte Constructiu de Remediació de l’àmbit 
anomenat “Arids Catalonia” situat al Marge Esquerra del Torrent del Bosc al Pla 
Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, té com a finalitat el 
compliment d’aquelles mesures necessàries per tal que l’afectació al medi sigui 
mínima. Per tal d’assolir aquests objectius, es fa necessària la vigilància del 
compliment d’aquestes mesures, amb els corresponents controls i seguiment 
de les mateixes. 
 
Aquest Pla de Vigilància Ambiental té en compte els aspectes i recomanacions 
ambientals considerats tant a l’Informe Ambiental de la modificació del Pla 
Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès com la Declaració 
d’Impacte Ambiental formulada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
D’aquesta manera, l’objectiu del PVA, és l’assegurament de la correcta 
execució de les mesures protectores i correctores, la determinació del seu grau 
d’eficàcia real i, en el seu cas, l’establiment dels mecanismes necessaris per a 
corregir les possibles desviacions. 
 
Així doncs, els objectius concrets del PVA son els següents: 
 

· Controlar la correcta execució de les mesures previstes en l’informe 
ambiental del pla parcial i la seva adequació als criteris d’integració 
ambiental establerts d’acord amb la DIA.  
 
· Verificar els estàndards de qualitat dels materials (terra, plantes, aigua, 
etc.) i els mitjans emprats en l’informe ambiental del pla parcial.  
 
· Comprovar l’eficàcia de les mesures protectores i correctores 
establertes i executades; i quan no es consideri satisfactòria, determinar 
les causes i establir les solucions adequades.  
 
· Detectar impactes no previstos en l’Informe Ambiental i preveure les 
mesures adequades per reduir-los o eliminar-los. 
 
· Descriure el tipus d’informes i la freqüència i període d’emissió, amb 
que cal enviar-los al responsable ambiental. 

2.  DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 

2.1   Principals trets 

 
L’àmbit del projecte es situa al llarg del Torrent del Bosc, que desemboca a la 
riera de Sant Cugat, afluent del Riu Ripoll. El terreny del projecte es troba dins 
del recinte d’una antiga argilera anomenada “Arids Catalonia”. 
 
Aquesta parcel·la es troba contaminada per diferents materials, entre ells 
l’amiant, altament perjudicial per la salut. La voluntat de reconversió de l’espai 
en una zona ajardinada implica uns moviments de terres que necessiten d’unes 
condicions determinades per realitzar-los amb seguretat. 
 
Així doncs, l’objectiu de les obres és la impermeabilització de la zona amb 
presència de contaminants (no exclusivament amiant). 
 
Aquesta es farà depenent de la diferència entre la cota de terreny futur (A) i la 
cota de terreny actual (B), amb una capa d’argila de 1,0m o 0,30m de gruix.  
 
 

2.2   Documents base 

 
Els documents base utilitzats per la redacció del present document són els 
següents: 

 
• Informe ambiental de la Modificació del Pla Parcial del Centre Direccional 

de Cerdanyola del Vallès. Text refós. (IGR EMAP,SL i Minuartia Estudis 
Ambientals, Juliol 2005). 

 
• Declaració de Impacte Ambiental de 6 de setembre de 2005 per la 

modificació del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès. (Departament de Medi Ambient i Habitatge, Setembre 2005). 

 
• Pla de Vigilància Ambiental  del Projecte d’ampliació de la carretera BP-

1413 en l’àmbit del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del 
Vallès. Acciona-Proinosa. Desembre 2006. 

 
• Pla de Gestió de Terres i Accessos durant les obres del Centre 

Direccional de Cerdanyola. 
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2.3   Principals condicionants ambientals 

 
En primer lloc es resumeixen les mesures preventives i correctores adoptades 
per a cada vector ambiental en l’Estudi d’Impacte Ambiental de la Modificació 
del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
 
I en segon lloc s’incorporen les mesures correctores establertes en la 
Declaració d’Impacte Ambiental de 6 de setembre de 2005, per a la modificació 
del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
 
Mesures preventives i correctores adoptades en l’E.I.A. 
 
A continuació es presenta un resum de les mesures preventives i correctores 
establertes a l’Estudi d’Impacte Ambiental. Així, les mesures preventives 
s’associen a impactes potencials i per tant, tenen un grau d’efectivitat elevat 
mentre que les mesures correctores tenen una eficiència molt menor donat que 
en la majoria de casos només aconsegueixen minimitzar l’impacte però no 
reduir-lo totalment. 

Les mesures preventives vinculades a l’obra s’expliquen a continuació: 

 

Accessibilitat i programació de les obres 

 
Quant a l’accessibilitat es prescriu expressament la necessitat d’accedir a les 
obres per camins existents i fora de nuclis urbans, disminuint així els impactes 
per increment de pols i soroll a l’interior de poblacions.  
 
Es marca la necessitat de garantir la permeabilitat dels camins existents durant 
les obres.  
 
Aquestes mesures d’accessibilitat es complementen amb una senyalització 
específica i mesures d’informació al personal adscrit a l’obra. 
 
Finalment s’ha previst el balissament, abans de l’inici de les obres, de tot el 
perímetre de les zones de protecció de la vegetació. 

 

 
 
 

Balanç i Gestió de Terres 

 
S’ha previst, per a l’obtenció dels materials de préstec o les necessitats 
d’abocador, la utilització d’explotacions extractives legalitzades, evitant 
afeccions no controlades en l’entorn de les obres.  
 
Per evitar afeccions suplementàries innecessàries, s’han seguit les indicacions 
del Pla de Gestió de Terres i Accessos durant les obres del Centre Direccional 
de Cerdanyola, que inclou totes les fases de desenvolupament del Centre 
Direccional, preveient, en cas de ser necessària, la compensació entre fases. 
 
Per a la restauració del sòl s’ha previst la provisió i acopi de la terra vegetal, 
detallant la forma i els espais més adequats pel seu abassegament. També 
s’han definit les actuacions de manteniment per la seva posterior utilització en 
la restauració de les superfícies generades, i les zones degradades. 

 

Protecció del sistema hidrològic 

 
Quant a la protecció de les aigües subterrànies, s’han definit mesures de gestió 
per evitar possibles afeccions als fluxos subterranis i superficials, mitjançant el 
control dels materials de rebliment, tant en excavacions localitzades com pel 
rebliment d’activitats extractives. També s’han definit estratègies de gestió de 
combustibles i lubricants, complementades amb altres de gestió de residus, 
que afecten també a la resta de materials utilitzats en les obres.  
 
Per últim, s’han definit mesures de caràcter preventiu per a evitar l’envaïment 
directe o indirecte de les lleres en l’àmbit del sector, així com un pla de control 
de sediments per a evitar l’arrossegament de terres als cursos existents. 

 

Protecció de la qualitat atmosfèrica 

 
Per evitar l’increment de PST a l’atmosfera durant la fase d’obra, en base a la 
coincidència de maquinària en les obres de la nova construcció, s’han definit 
mesures de control de la pols, que es complementen amb les definides en 
l’apartat d’accessibilitat. 
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Protecció del medi natural 

 
A més de l’efectivitat de les mesures definides en l’apartat d’accessibilitat i 
organització de l’obra, que tenen com objectiu evitar afeccions innecessàries, i 
les mesures de gestió de terra vegetal, que entre d’altres també tenen 
l’objectiu d’evitar la pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació, s’han 
definit altres mesures de tipus preventiu: 
 

• Pla de prevenció d’incendis vigent durant les obres, així com la 
delimitació de zones de perill d’incendi forestal. 

• Establiment d’un calendari d’ocupació en funció de la sensibilitat de la 
fauna. 

 

Protecció del patrimoni arqueològic 

 
S’ha establert la necessitat de realitzar prospeccions superficials durant les 
primeres fases de l’obra en aquelles zones d’alt potencial arqueològic, o en 
jaciments ja documentats. Aquestes prospeccions, en cas de detectar nous 
jaciments, comportaran l’adopció de mesures correctores específiques, d’acord 
amb el que estableixi el Departament de Cultura de la Generalitat, i en el seu 
cas, amb la coordinació del Centre de Recerca Arqueològica de Cerdanyola. 
 
 
Mesures preventives i correctores de la Declaració d’Impacte 
Ambiental (DIA)  
 
Fase de Construcció: 
 

• Seleccionar els materials de préstec de terres o afins en activitats 
extractives legalitzades. 

• Establir les condicions de geometria de talussos per garantir pèrdues 
de sòl que assegurin l’estabilitat dels vessants definits a llarg termini. 

• Fer el decapatge de la terra vegetal, tant de les obres d’urbanització 
com d’edificació proveint el seu manteniment durant les obres. 

• Mantenir adequadament les terres durant la construcció, o els 
abassegaments de compensació de fases. 

• Utilitzar les terres vegetals per a la millora dels espais lliures i 
especialment per a la restauració de la coberta de les activitats extractives 

interiors del sector, inicialment, i en els cas d’ excedents, les externes, 
importants per a la continuïtat del corredor central. 

• Definir i senyalitzar les vies de penetració a les obres, abans del seu 
inici. 

• Establir les condicions de geometria de talussos per garantir pèrdues 
de sòl nul o inapreciables (<10Tn/ha any), en talussos permanents i 
moderades (10Tn/ha any <P<50Tn/ha any) 

• Establir plans específics durant les obres per evitar els abocaments 
incontrolats i la gestió dels residus generats. 

• Establir mesures de correcció concretes en funció de les activitats de 
les obres. 

• Establir mecanismes de gestió de contaminants generats en les obres, 
especialment en els punts on les excavacions abastin l’aqüífer. 

Establir estratègies concretes en allò que fa referència al control de les aigües 
en les obres d’estabilització de l’abocador existent en l’interior del sector. 

• Localitzar les instal·lacions auxiliars de les obres d’urbanització en 
aquelles zones menys sensibles, excloent els terrenys al·luvials de la riera 
de Sant Cugat i els altres cursos dins de l’àmbit. 

• Establir mesures de caràcter preventiu per a evitar l’envaïment directe 
o indirecte de les lleres en l’àmbit del sector. 

• Establir un pla de control de sediments per a evitar l’arrossegament de 
terres als cursos existents. 

• Establir una planificació acurada de l’obra i dels seus accessos per 
evitar afeccions innecessàries. 

• Fer un programa de seguiment dels rebaixos i documentació de les 
restes que apareguin en cas que no ho estiguin. 

• Fer una programació general de les obres d’urbanització per tal 
d’ordenar tots aquells elements temporals necessaris per a la construcció. 

 

 

3.  IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’ASPECTES AMBIENTALS 

 
A continuació es fa una descripció dels impactes que es produiran sobre cada 
vector ambiental i les mesures correctores a aplicar per minimitzar-los. 
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3.1   Vectors ambientals 

 

3.1.1 Geologia i geomorfologia 

 
Els impactes sobre aquest vector  només es donen  a la fase d’obra, donat que 
les causes que generen aquestes alteracions són bàsicament les excavacions i 
els terraplens, tant en la fase d’obra de moviment de terres, com en les obres 
auxiliars (préstecs i abocadors).  
 
Impactes directes 
 
Augment del risc d’inestabilitat de vessants  

Generats per les excavacions, desmunts i terraplens, tant en el propi àmbit del 
planejament com a las zones de préstecs i abocadors, necessaris per a la 
realització de les obres.  
 
Es diferencien les següents situacions:  

- Desmunts i terraplens generats pel procés d’impermeabilització.  
- Préstecs i abocadors.  
- Altres zones existents que presenten signes d’inestabilitat.  

 
Desmunts i terraplens  
Degut al moviment de terres generat pel procés d’impermeabilització dels sòls 
contaminats, es crearan diversos talussos. D’aquests talussos generats, el de 
major pendent estarà situat al Nord-oest de l’àmbit d’estudi i tindrà una 
pendent de 3H:1V. La resta de talussos de la superfície restaurada tindran una 
pendent 3H:1V i menor. 
Amb els pendents definits, no es preveu un augment d’inestabilitat  
 
Préstecs i abocadors  
Les necessitats de préstecs i abocadors son les següents:  
 

Taula 1. Balanç global 
RESIDUS D’excavació 

 VOLUM (m3) 
TERRENYS NATURALS 

Excavació desmunt 58.812 
Terres de l’àmbit 6.018 

REBLIMENTS 
Terres de l’obra 64.830 

Terres de préstec 400 
Argiles K=10-7m/s 10.134 

Argiles K=10-9m/s 1.677 
TERRA VEGETAL 26.075 

 
Del balanç es desprèn la necessitat de terres per al rebliment de la zona i per la 
vialitat. Per a la vialitat, es necessiten 4.000 m3 de terres per preparar la zona 
d’obres pel pas de camions, de manera que no hi hagi perill de moviment de 
sòls contaminats amb l’amiant en zones superficials. 
 
A més, s’han previst accions de sanejament a les àrees afectades per l’amiant 
Aquestes accions de sanejament impliquen els volums de terra que s’inclouen a 
la següent taula: 
 

Taula 2. Volums estimats de sanejament de terres amb destinació abocador al total de l’obra 

SANEJAMENT A ZONA D’ABOCADOR % ESTIMAT 
VOLUM 

(m3) 

Sòls contaminats - 9 

Terres contaminades amb Amiant 0.5 145 

TOTAL SANEJAMENT - 154 

 
 
Per tant, el total estimat de terres per portar a abocador serà: 
 

Taula 3. Volums estimats de terres amb destinació abocador al total de l’obra 

DESTÍ A ABOCADOR 
VOLUM 

(m3) 

Estimació Classe III 154 

 
 
Afecció directa a elements d’interès geològic i geomorfològic.  
Quant a destrucció de jaciments paleontològics o punts d’interès geològic, en 
principi, no es preveuen impactes ja que no hi ha referències que n’hi existeixi. 
En tot cas, no s’han detectat trets a protegir.  
 
Si que s’ha de preveure l’explotació de préstecs per l’execució de l’obra, la qual 
és deficitària en terres, que hauran de provenir d’activitats extractives properes 
legalitzades, o fins i tot de les existents dins l’àmbit del Pla Parcial.  
 
Impactes indirectes  
Afecten a l’estabilitat de vessants i estan lligats a processos d’erosió hídrica, en 
els que es distingeixen:  

- Erosió de caràcter superficial que amb el temps pot arribar a ser 
concentrada, originant càrcaves.  

- Inestabilitat dels marges dels rius i torrents per a la modificació de les 
característiques morfològiques del llit o del regim hidrològic de les seves 
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conques.  
 
Generació de risc d’inestabilitat de vessants per efecte de l’erosió hídrica  
El risc d’inestabilitat ve generat per les pèrdues de sòl per erosió generades en 
el propi talús, quan aquestes esdevenen altes o molt altes (FAO –Food and 
Agriculture Organization-, PNUMA –Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente-, UNESCO –United Nations Educational and scientific 
Organization). Una pèrdua continua de sol incrementarà el risc d’inestabilitat a 
mig i llarg termini.  
Aquesta inestabilitat es localitzarà en:  

- Talussos de vials i carreteres, considerant que els que limiten amb 
parcel·les a urbanitzar, o certs àmbits de zones verdes, tenen un 
caràcter provisional.  

- Fronts d’activitats extractives existents.  
 
Per preveure les pèrdues de sòl s’utilitza la RUSLE (Revised Universal Soil Loss 
Equation) segons la següent expressió modificada:  
AS = R x K x LS x C x 0.00595  
On:  

 AS: Pèrdua de sol en cm  
 R: Agressivitat de la pluja, per un període de temps determinat  
 K: Erosionabilitat del sòl  
 LS: Factor de pendent  
 C: Factor de cobertura del sòl  

 
La distribució de la R és l’específica per a les Conques dels Pirineus Orientals i 
de Llevant.  
Donat que en l’erosió intervenen altres factors, com la revegetació i aportació 
de terra vegetal, que venen relacionats amb altres mesures, s’estableixen una 
sèrie d’hipòtesis de partida que hauran de servir com a condicionats de base 
pel seu dimensionament.  
 

Taula 4. Hipòtesi de partida 
Cobertura herbàcia 

% 
< 50 %  Es preveu que a mig termini, donades les 

característiques climatològiques de la zona, la 
cobertura dels talussos serà reduïda.  

Cobertura arbustiva 
% 

Inapreciable  No es considera, encara que es puguin preveure 
plantacions en talussos i zones desestabilitzades, 
la cobertura generada per aquestes plantacions.  

 
Taula 5. Dades de càlcul 

Erosivitat de la pluja  291  

Definició geomètrica del talús  3H:2V  

Longitud de la pendent  Interval entre 5 i 60 metres  

Textura del sòl  Franca  

% Matèria orgànica  < 1 %  

Erosionabilitat del sòl  0.028  

Tractament  Estabilització herbàcia  

Tipus de creixement  Mixta (Tapitzant - Macoia)  

Cobertura esperada  Baixa (< 50 %)  

Tolerància de pèrdua de sòl 
(USDA) permanent  

10 T/ha any  

Tolerància de pèrdua de sòl 
(USDA) temporal  

10-50 T/ha any  

 
Els objectius de càlcul són:  

- Alçada màxima de talús fins a la que no són necessàries mesures 
correctores, per la que es suposa una cobertura 0 % (Sòl nu), amb una 
tolerància de pèrdues de sòl equivalent a un estat permanent.  

- Alçada màxima de talús a partir de la qual són necessàries rases pel 
control de l’erosió, durant les obres, és a dir per sòl nu amb tolerància 
de sòl equivalent a estat temporal  

- Alçada màxima de talús, pel qual són necessàries rases o bermes 
permanents, suposant unes cobertures del 50 % (mínimes observades 
en talussos en solana) amb tolerància de pèrdues de sòl equivalent a 
estat permanent.  

 
La interpretació de resultats es fa segons FAO, PNUMA, UNESCO, i USDA 
(United States Department of Agriculture), on:  
 

Taula 6. Interpretació de resultats 

Interpretació  FAO, PNUMA, UNESCO  USDA  Valoració  

Nul·la o cap <10  <10  Pèrdues de sòl permeses com a resultat 
permanent de les actuacions de 
restauració.  

Moderada  10-50  <80  Pèrdues de sòl permeses de caràcter 
temporal durant les obres.  

Alta  50-200   

Molt Alta  >200   

Pèrdues de sòl no tolerables en cap cas.  

 
Donada la varietat d’alçada de talussos que es poden donar en el Centre 
Direccional, s’ha realitzat una anàlisi que dóna com a resultat els màxims 
previstos, per a les diferents geometries de talussos: 
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Taula 7. Resultat de l’anàlisi 

Geometria del talús  3H:2V  2H:1V  

Concepte 
 Alçada 

(m)  

Pèrdues 
sòl 

tn/ha  

Alçada 
(m)  

Pèrdues 
sòl 

tn/ha  

Alçada màxima fins a ser necessàries 
mesures correctores  

0,5  10,92  0,5  10,01  

Distància entre rases provisionals de 
control d’erosió.  

8,5  46,54  10  50,70  

Distància entre rases o bermes 
permanents de control d’erosió.  

17,5  9,62  22  10,27  

NOTA: Aquests càlculs únicament pretenen ser una estimació, un anàlisi de 
tendències, i en cap cas pretenen preveure les pèrdues exactes de sòl en els 
talussos  

 
 
Mesures correctores  
 
Augment del risc d’inestabilitat de vessants en préstecs i abocadors i altres 
zones existents  
Quant a préstecs, s’aportaran materials d’altres obres del pla parcial que siguin 
excedentàries o bé d’explotacions degudament legalitzades, en les quals la 
morfologia final dels desmunts generats estaran lligats a la llicència 
d’explotació, o en el cas d’utilitzar com a zones de préstec les activitats 
extractives de l’àmbit d’actuació, l’explotació tendirà a disminuir el pendent 
dels fronts d’explotació, integrant el relleu amb els àmbits immediats, i sempre 
de forma compatible amb els usos, majoritàriament de verd públic, que estan 
previstos.  
La forma d’explotació quant a préstecs i abocadors estarà d’acord amb els 
projectes específics de les zones verdes tendint la restauració a permetre l’ús 
previst.  
Per altra banda s’ha de preveure la restauració de zones d’abocament 
existents, que alhora es poden utilitzar, prèvia valoració geotècnica, com a 
material de préstec o, en qualsevol cas per rebliment de les activitats 
extractives.  
Tot i que el projecte marc té dèficit en terres, les necessitats d’abocador poden 
provenir de:  

- Sanejaments en antigues zones de rebliment o abocadors  
- Materials no adequats.  

 
En tot cas, les directrius bàsiques d’explotació dels abocadors seran les 
següents:  

- Drenatge de fons, en aquelles explotacions que necessiten una sortida 
d’aigües.  

- Aportació de les terres en tongades no superiors als 50 cm. i 

compactació.  
- L’últim metre no es compactarà, per facilitar la restauració.  
- Per la geometria del front d’abocament és d’aplicació les mesures 

prescrites en estabilitat de vessants de vials, i serà com a mínim 3H:1V, 
en tot cas serà sempre compatible amb els usos d’espais verds.  

 
 

3.1.2 Edafologia 

 
Els sòls afectats son sòls amb una qualitat agronòmica baixa, donat que havia 
segut una zona d’activitats extractives d’argiles i després es van  produir 
abocaments de diverses tipologies, bàsicament terres de rebaix i residus de la 
construcció. 
 
En general, els impactes sobre aquest vector es produiran a la fase d’obra i 
estaran en funció de: 

- Superfície destruïda  
- Qualitat edàfica de les superfícies afectades.  

 
Destrucció directa del sòl en zones d’ocupació temporal  
La destrucció es donarà per l’ocupació en zones d’instal·lacions 
complementàries, préstecs, abocadors temporals o permanents, accessos 
temporals, etc. ...  
Tant les instal·lacions auxiliars com els préstecs i abocadors, si aquests no se 
situen en activitat extractives legalitzades, seran zones que després de les 
obres s’hauran de condicionar pels usos previstos en el planejament.  
Pel que fa a la terra vegetal de l’àmbit del projecte, no es farà el decapatge de 
la capa edàfica del terreny. Aquest decapatge, que es realitza a una fondària 
entre 25 i 40 cm, en funció de les característiques del terreny, es farà servir 
com a terres de rebliment, donat que la seva qualitat agronòmica és molt 
baixa. 
 
Tota la terra vegetal emprada en la restauració de la zona objecte d’estudi, es 
portarà de fora de l’obra. 
 
Les terres vegetals aportades, s’aplegaran en piles d’alçada màxima de 2 m, 
acopiades a la parcel·la assenyalada al plànol 2, de Mesures Correctores.  
 
Compactació del sòl  
Es donarà bàsicament per la circulació de maquinària en accessos, que seran 
els necessaris per:  

- Vies de penetració mentre la nova xarxa de carrers no sigui transitable  
- Accessos a instal·lacions auxiliars  
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- Accessos a préstecs i abocadors  
 
Valorant les necessitats de terres que es produiran, i per tant, la necessitat 
transport, serà necessari l’establiment d’accessos provisionals a les obres. 
Aquests nous accessos impliquen la circulació de maquinària per zones amb 
vegetació, fins arribar a camins existents que connectin amb la xarxa de 
carreteres fora de l’àmbit, comportant l’afecció als sòls per compactació.  
A part, caldrà evitar la circulació sobre els abassegaments de terra vegetal, per 
la seva fragilitat i per la importància qualitativa que té en la restauració de tot 
l’àmbit del Centre Direccional.  
Pèrdua de sòl per erosió hídrica.  
En l’apartat de Geologia i geomorfologia s’ha fet una anàlisi, en base a la 
RUSLE, de les pèrdues de sòl generades en talussos. 
Amb la geometria de 3H-2V, el nivell de pèrdues de sòl, per que l’impacte sigui 
compatible, és a dir pèrdues de sòl menors a 10 tn/ha any, és de 0,5 metres 
de alçada.  
Acumulació de contaminants  
Són impactes derivats d’una mala gestió ambiental de l’obra.  

- Per vessaments accidentals o incontrolats de olis, greixos i hidrocarburs, 
en el repostatge i manteniment de la maquinària de les obres. Es podran 
donar en tota l’obra, però especialment per la maquinària estàtica lligada 
a les excavacions, compactacions i obres de fàbrica, i a les instal·lacions 
auxiliars, especialment el parc de maquinària.  

- Per vessament incontrolat de formigó en el procés de neteja de cubes, 
que es donarà en zones properes a les obres de fàbrica i zones 
d’urbanització.  

 
Ambdós impactes seran relatius a la magnitud de l’abocament, però en tot cas, 
donada la transformació d’usos, d’erm a parc urbà, caldrà realitzar una bona 
gestió i definició de la logística, per tal de minimitzar aquest impactes. 
 
Mesures correctores 
Destrucció directa per les zones d’ocupació temporal.  
Com a mesura preventiva prèvia, es farà un acurat marcatge mitjançant cintes 
o balises de totes les zones d’ocupació tant temporal com d’excavació.  
Per altra banda, l’alçada màxima dels abassegaments de terres vegetals serà 
de 2 metres, aconsellable 1,5 m.  
Segons la qualitat de la terra aportada, pot ser necessari millorar-ne el 
contingut de matèria orgànica, nutrients o la textura. De manera que, per tal 
de millorar-ne la textura i/o el contingut de matèria orgànica es pot aportar 
entre 10 i 60 kg/m3 de matèria orgànica (compost madur, fems, etc.). Mentre 
que si falten nutrients es poden afegir adobs complexos N:P:K (proporcions 
1:1:1 o 2:1:1, de 0,06 a 0,15 kg/m3) o barreges d’adobs simples en la 
proporció adequada. 

La millora de la terra vegetal es realitzarà en l’aplec abans de la seva estesa, 
que es realitzarà amb un gruix oscil·lant entre els 20 i els 30 cm. En zones 
concretes, es pot arribar fins i tot als 60 cm, a les superfícies a destinar. 
Aquesta terra vegetal es reutilitzarà per la millora dels espais lliures i la 
restauració de tota la coberta de l’interior del sector. 
Compactació del sòl  
Donades les mesures correctores anteriors, aquest impacte només es podrà 
donar per circulació incontrolada de la maquinària per l’entorn de l’obra.  
 
Per tal d’evitar aquest fet es portaran a terme les següents mesures 
preventives:  
 

- Informació als diferents promotors i empreses contractades de la 
prohibició de circular fora de l’àmbit estricte de les obres.  

- Senyalització estricta de les vies d’accés tant a les obres com a les 
instal·lacions auxiliars, incloent l’àmbit interior de parcel·les  

- Elaboració de plànols d’accés als diferents punts de l’obra, actualitzats a 
mesura que avanci la construcció.  

 
Es restringiran a la circulació, tots els àmbits destinats a zones verdes, llevat 
de les empreses contractades per a la realització de les obres de construcció o 
restauració de les mateixes.  
Control de l’erosió  
Per limitar les pèrdues de sòl per erosió hídrica als talussos, es portarà a terme 
la revegetació de les superfícies denudades, ja sigui de forma permanent, per 
talussos, o amb sembres temporals, per abassegaments de terra vegetal, quan 
aquest tinguin una durada prevista superior a un any.  
 
De l’estudi de la vegetació i de l’estat dels talussos existents, es desprèn que 
es pot arribar a obtenir cobertures, en materials no consolidats al voltant del 
50 % de la superfície, resultant, en aquestes condicions, la necessitat de 
mesures correctores.  
L’entitat de les mesures correctores, en funció dels talussos i del seu 
recorregut, estan en funció del resultat de l’anàlisi de la geometria del talús, 
que, per a una talussos 3H:2V i 2H:1V, dóna com a resultat unes pèrdues de 
sòl menors de 50 Tn/ha i any, durant la construcció, i 10 Tn/ha i any, durant 
l’explotació.    
Contaminació del sòl 
Durant la fase d’obra s’establirà un Pla de control de combustibles i lubricants, 
que contemplarà:  

1 Obligació de la maquinària a realitzar els canvis d’oli i repostatge en les 
seves respectives plantes, o als parcs de maquinària. En aquests últims 
s’establirà un punt concret per aquestes activitats, amb la implantació de 
contenidors específics per llaunes, plàstics i olis usats.  

2 Senyalització específica.  
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La gestió dels residus resultants estarà regulat per un Pla de gestió de residus 
de l’obra.  
 

3.1.3 Qualitat de l’aire  

 
Els canvis en la qualitat de l’aire que es produeixen són els següents: 
 
Augment de sòlids en suspensió 
 
És degut al moviment de maquinaria en la construcció dels vials i camins 
d’accés, principalment en: 

 
- Obres d’urbanització i restauració de les activitats extractives i zones 

degradades 
- I per l’erosió eòlica sobre les superfícies denudades de vegetació. 

 
Obres d’urbanització i restauració de les activitats extractives i zones 
degradades 
 
Es donarà, de forma general en tota l’obra, i especialment en la construcció de 
vials, accessos, instal·lacions auxiliars, i zones de préstec i abocadors, tant si 
s’utilitzen zones externes com les activitats extractives presents en l’espai, de 
forma proporcional a l’ocupació.  
Els receptors en general són:  

- Entorn no urbà, amb especial incidència en aquelles zones on es preveu 
la seva conservació. 

- L’entorn urbà més proper.  
 
En ambdós casos l’impacte anirà canviant quant a la seva intensitat, i als 
receptors potencials seguint les fases de desenvolupament del Centre 
Direccional.  
Per altra banda, dins el desenvolupament de les obres l’emissió de pols, també 
anirà canviant amb el temps:  

- Obres de carreteres es redueix l’impacte des de la fase de moviments de 
terres fins a la fase de ferms i paviments, on els potencials d’emissió són 
cada cop menors.  

- Rebliment de les activitats extractives, que serà continu, fins a la 
finalització dels treballs i l’estabilització de la superfície.  

A més de la generació de pols per la circulació de vies no estabilitzades, també 
pot ser significativa en els accessos a les obres, especialment en l’accés a 
carreteres i vies urbanes.  
En el nivell de definició actual dels treballs no és possible definir l’emissió real 
de PST a l’atmosfera, donat que:  

No es possible determinar el nombre de vehicles que estaran simultàniament 
treballant a l’obra. En cas de que es poguessin conèixer, mitjançant 
expressions empíriques, seria possible establir el màxim d’emissió, que estaria 
relacionat amb la següent expressió: 
 

 
On;  

E: Emissió de pols segons la mida de partícula (g/vehicle i quilòmetre 
recorregut)  
s: contingut de llims en superfície (%)  
W: pes mitja dels vehicle (Tn)  
M: Contingut d’humitat del sòl (%)  
S: velocitat mitjana (km/h)  

 
Taula 8. Constants per les equacions 1a i 1b 

Camins industrials (Equació 
1a)  

Camins públic (Equació 1b)  
Constant  

PM-2.5  PM-10  PM30 *  PM-2.5  PM-10  PM30 *  

a  0.9  0.9  0.7  1/0.8  1.8/1.7  6.0/6.4  

 0.45  0.45  0.45  - - - 

c  -   0.2/0.2  0.2/0.2  0.3/0.3  

d  -   0.5/1  0.5/1  0.3/1  

* Equivalent al total de PST   

 
- Hi ha estimacions d’emissió en zones en construcció, en base al total de 

superfície desestabilitzada. Tot i tenir definides les fases de treball 
tampoc és possible definir les superfícies desestabilitzades dins de cada 
una de les fases de treball. En tot cas s’estima:  

E (tn/ha mes d’activitat) = 2,69  
Aquesta dada és aplicable a:  

- Nivell mitjà d’activitat.  
- Continguts moderats de llims es el sòl.  
- Clima mediterrani o semi-àrid.  

 
Aquests nivells s’han de corregir en base a les condicions climàtiques, reduint 
el potencial d’emissió per mesos en base a la precipitació. Generalment 
s’assumeix la reducció d’emissió per pluviometries per sobre 0,245 mm. Donat 
que les dades de precipitació disponibles no permeten determinar la 
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precipitació amb l’exactitud requerida, es realitza l’anàlisi amb dies de 
precipitació:  

Taula 9. Emissions PST mes 

 Gen  Feb  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Oct  Nov  Des  

Dies Precip.  6  7  10  12  12  10  7  6  10  11  8  7  

Prob (1/1)  0,19  0,25  0,32  0,40  0,39  0,33  0,22  0,19  0,33  0,35  0,27  0,22  

E(tn/ha 
mes)  

2,18  2,02  1,83  1,61  1,64  1,80  2,10  2,18  1,80  1,75  1,96  2,10  

 
 
Mesures correctores 
 
Impacte per increments d’immissió de partícules en suspensió durant la 
construcció. 
 
 
Les mesures es basen en:  

- Localitzar el pas de maquinària per vies previstes, prou allunyades de la 
població i de receptors potencials especialment sensibles. Per tal de 
complementar l’eficàcia es portarà a terme una senyalització específica 
de les vies previstes, restant prohibit expressament la circulació fora 
d’elles. Es tindrà especial cura en:  

 
o Accessos, portant a terme una neteja periòdica, especialment 

després d’episodis de pluja. S’establirà, en tots els accessos, 
punts de neteja de camions, per evitar arrossegaments que 
quedin posteriorment a la calçada i siguin nous focus emissors, 
per un nombre molt superior de vehicles.  

 
Aquesta mesura també és vàlida per evitar els impactes derivats de l’augment 
de soroll dins entorns sensibles  

- S’aplicaran regs periòdics durant les obres, que garanteixin baixos nivells 
d’immissió. 

 
o En les zones d’alta freqüentació de pas, com els parcs de 

maquinària, instal·lacions auxiliars, aparcament de les 
instal·lacions generals, així com certs accessos que puguin ser 
més sensibles, es podran aplicar mesures de més llarga durada, 
com estabilitzants, o fins i tot regs asfàltics.  

o Per reduir d’immissió de partícules deguda a l’erosió eòlica sobre 
superfícies denudades de vegetació, es preveu reduir el temps 
d’exposició, mitjançant la revegetació per fases seguint el ritme de 
les obres, tot i que la magnitud de les obres pot fer no factible 

aquesta actuació.  
 
Pel que fa a les activitats concretes lligades a l’obra, les mesures correctores 
per a disminuir l’emissió de PST: 
 

Taula 10. Opcions de control de la pols en obres de construcció en espais oberts 

Font d’emissió  Mètodes de control recomanats  

Esbrossada  
Reducció de la velocitat del vent 
(Pantalles) Regs 

Transport  Regs Pavimentació Estabilització 
química  

Excavadores  Regs  

Carrega i descàrrega de 
materials excavats o de 
rebliment  

Reducció de la velocitat del vent 
(Pantalles) Regs  

Transport de materials 
excavats o de rebliment  

Regs Pavimentació Estabilització química  

Construcció en general  Reducció de la velocitat del vent 
(Pantalles) Regs Realitzar ràpidament les 
obres de pavimentació de les vies 
permanents  

a Els plans de control de la pols mitjançant regs hauran d’evitar la pèrdua 
de tracció dels vehicles de l’obra amb aplicacions excessives.  
b Els camions poden anar coberts per evitar la pèrdua de material 
c L’estabilització química te una relació cost-efectivitat superior quan es 
preveuen temps dilatats d’utilització. 
d Els materials excavats que ja continguin cert contingut d’humitat no cal 
regar-los, de la mateixa manera que zones regades que s’estan 
compactant.  

 
 
Pel que fa al maneig dels residus d’Amiant i per tal que aquests no suposin un 
risc per  a la salut, es seguiran les indicacions prescrites a l’Annex 7. 
Procediment constructiu. 
 

3.1.4 Hidrologia 

 
En l’àmbit del Centre Direccional s’han diferenciat dues unitats aqüíferes:  

- Els al·luvials, limitats a la riera de Sant Cugat, són aportacions de la 
pròpia riera d’escassa potencia. Pels materials existents té 
transmissibilitat alta, amb cabals importants, amb una forta 
estacionalitat lligada al cabal de la riera.  

 
- Els neògens i quaternaris. Unitat hidrològica 22. Miocè del Vallès, que 
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correspon a la resta de l’àmbit en estudi. Els cabals unitaris d’aquestes 
captacions són en general petits, entre 10 i 20 m3/dia, que reflecteixen 
clarament la poca transmissibilitat (de 30 a 50 m2/dia) de l’aqüífer. La 
recàrrega es dóna per la infiltració directa de pluja, i de les aigües 
superficials provinents de la serralada prelitoral i litoral.  

 
Els impactes sobre les aigües superficials i subterrànies es centren en dos 
aspectes: 
 

- Derivat de la realització de les obres, on es poden distingir dos casos:  
o Quan el projecte talla la formació aqüífera hi ha la possibilitat 

d’afeccions o pol·lució directe amb el risc d’extensió a les àrees 
d’influència.  

o Quan el projecte no talla l’aqüífer o el curs fluvial, l’únic impacte 
possible és l’afecció per infiltració (o escorrentia en el cas de les 
aigües superficials), si bé aquesta depèn de la permeabilitat dels 
terrenys i del gruix de la cobertura de l’aqüífer.  

- Derivat del canvi d’ús del sòl:  
o Disminució de la recàrrega, per la major superfície 

impermeabilitzada derivada de les obres d’urbanització i edificació.  
o Inducció de processos de contaminació pel canvi d’usos del sòl.  

 
Tanmateix les conseqüències són més o menys greus en funció de l’ús i de la 
importància dels recursos hidrològics afectats (aigua potable per a 
l’alimentació, interès hidrològic,...)  
 
Impactes durant la fase d’obra/construcció 
 
Es diferencien impactes per:  
 

- Alteració dels fluxos subterranis.  
- Contaminació, diferenciant contaminació directa i contaminació de les 

aigües de recàrrega d’aqüífers.  
 
Alteració de fluxos subterranis  
Les afeccions a les condicions hidràuliques de les aigües subterrànies es poden 
veure afectades pel fet de generar un rebliment més compactat i impermeable 
que el material original.  
 
Quant a rebliments, es localitzen en les activitats extractives existents, les 
quals actualment ja abasten l’aqüífer. Les necessitats de restauració impliquen 
el seu rebliment fins a l’antiga cota del terreny, compactant les terres 
aportades per tongades per evitar assentaments. En tot cas, la intercepció de 

l’aqüífer és localitzada, i l’aqüífer de per sí ja te transmissibilitats baixes, pel 
que les afeccions es preveuen mínimes.  
CONTAMINACIÓ  
Està en funció de dos aspectes:  
Via de contaminació  

- Directa, només pot donar-se quan les obres abasten la zona saturada, 
essent més fàcilment afectats els aqüífers de caràcter som, i 
especialment els al·luvials actuals. Les afeccions vindran donades per:  

 
o Augment de terbolesa de les aigües subterrànies, essent només 

detectable en els aprofitaments relativament propers, i en aqüífers 
amb transmissibilitats molt altes.  

o Per rebliment amb materials no controlats, depenen, la 
contaminació, de la naturalesa d’aquests materials. 

 
- Indirecta: depenen del potencial d’infiltració en el sòl de les aigües 

contaminades procedents de la superfície. Estaran en funció:  
 

o Fondària de l’aqüífer, com més superficial major facilitat de 
contaminació.  

o Permeabilitat dels estrats superiors, a major permeabilitat major 
facilitat de contaminació.  

 
Font de contaminació  

Poden procedir de:  
- Contaminants originats en els serveis i indústries de l’obra.  

 
Contaminació directa per vessament d’olis, greixos i carburants, i altres 
contaminants en excavacions localitzades en l’aqüífer 
Els punts on es pot abastar l’aqüífer amb les excavacions:  

- Estructures properes als cursos superficials, en terrenys terciaris, on la 
fondària del nivell freàtic oscil·la entre 3,5 i 10 metres 

- Altres punts on l’aqüífer ja està al descobert, com en les activitats 
extractives existents en el punt mig de l’àmbit del Centre Direccional  

- En aquests punts es pot produir contaminació per les següents causes:  
o Abocant directament o accidentalment materials derivats del 

repostatge i manteniment de la maquinària, en la realització de 
les obres.  

o Pel drenatge d’aigües prèviament contaminades a l’interior de les 
excavacions, en les mateixes localitzacions.  

o Per abocament de materials contaminats en les zones 
descalçades, tant amb materials no controlats en les estructures, 
o en funció del tipus de material de rebliment en la restauració de 
les activitats extractives  
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Contaminació indirecta de l’aqüífer per la contaminació de les aigües de 
recàrrega.  
Donades les activitats de l’obra i la manipulació de materials potencialment 
contaminants, és possible la contaminació dels aqüífers per les aigües de 
recàrrega. Aquesta contaminació potencial, quedarà reduïda als al·luvials 
actuals, principalment de la riera de Sant Cugat, donat:  

- Les característiques dels materials dels estrats terciaris.  
- El pendent del terreny, fins arribar a l’al·luvial de la riera de Sant Cugat.  

 
Això comportarà que les aigües superficials correran ràpidament fins a la riera 
de Sant Cugat fins, on en part s’infiltraran en l’aqüífer.  
Serà especialment important el possible contacte de les aigües de l’escolament 
superficial, amb l’abocador de residus industrials), i de residus assimilables a 
urbans, existent en l’àmbit del Centre Direccional, en la seva part sud- est, 
limitant i estenent-se cap al Parc Tecnològic. No es preveuen actuacions fins 
que s’hagin portat a terme les mesures definides pels estudis més detallats que 
es porten a terme. En tot cas, posteriorment seran possibles actuacions de 
sanejaments a fondàries reduïdes, però pot comportar la producció de lixiviats, 
poden produir un impacte potencial greu a la qualitat de les aigües.  
 
Mesures correctores 
 

- Control dels materials de rebliment, especialment en els d’activitats 
extractives on actualment l’aqüífer ja està al descobert.  

 
Contaminació indirecta de l’aqüífer per la contaminació de les aigües de 
recarrega 
Localitzar els parcs de maquinària i totes aquelles instal·lacions auxiliars que 
comportin traspassaments o manipulació de substàncies perilloses fora dels 
terrenys més propers als cursos superficials, preferiblement en aquelles zones 
de major cota, sobre superfície impermeable i amb sistema de recollida 
d’aigües grises. 
A més s’establiran les mesures preventives, definides també per evitar la 
contaminació de sòls, següents:  
S’establirà un Pla de control de combustibles i lubricants, que contemplarà:  

- Obligació de la maquinària a realitzar els canvis d’oli i repostatge en les 
seves respectives plantes, o als parcs de maquinaria. En aquests últims 
s’establirà un punt concret per aquestes activitats, amb la implantació de 
contenidors específics per a olis usats.  

- Senyalització específica.  
- Instal·lació d’una barrera de sediments per tal d’evitar que aquests 

entrin en contacte amb el curs fluvial durant  la fase de moviment de 
terres. 

 

La gestió dels residus resultants estarà regulat per un Pla de gestió de residus 
de l’obra. 
 
A més es realitzaran xarxes perimetrals a totes les zones de sanejament en 
abocadors, indistintament del seu contingut, però especialment en aquells que 
contenen RSU (Residus no especials) i residus especials d’origen industrial. 
Aquestes rases hauran d’evitar l’entrada d’aigües en aquests punts, derivant-
les cap a cursos superficials, abans d’entrar en contacte amb els residus 
dipositats 
 
DURANT LA CONSTRUCCIÓ. 
 
Contaminació directa per vessament d’olis, greixos i carburants, i altres 
contaminants en excavacions localitzades a l’aqüífer 
 
S’evitarà la contaminació directa mitjançant:  

- Evitar l’entrada d’aigües d’escolament superficial directament a les zones 
d’excavacions mitjançant rases perimetrals.  

 
La gestió dels residus resultants estarà regulat per un Pla de gestió de residus 
de l’obra.  
A més es realitzaran xarxes perimetrals a totes les zones de sanejament en 
abocadors, indistintament del seu contingut, però especialment en aquells que 
contenen RSU (Residus no especials) i residus especials d’origen industrial. 
Aquestes rases hauran d’evitar l’entrada d’aigües en aquests punts, derivant-
les cap a cursos superficials, abans d’entrar en contacte amb els residus 
dipositats  
 

3.1.5 Soroll  

 
Els impactes sobre la qualitat acústica de l’àrea d’estudi són els següents:  
 
 Impactes derivats del moviment de maquinària.  
És degut al funcionament i moviment de maquinaria en la pròpia obra i 
accessos, durant la construcció.  
Es donarà, de forma general en tota l’obra, i especialment en les primeres 
fases de l’obra, durant el moviment de terres.  
Els receptors en general són:  

- Entorn no urbà. 
- L’entorn urbà més proper.  

 
En ambdós casos l’impacte anirà canviant la seva intensitat, així com els 
receptors potencials, ja que aquestos seran diferents depenent de les fases de 
desenvolupament del Centre Direccional.  



 

 
12 
 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

L’entorn no urbà, a mesura que es desenvolupin les obres, anirà reduint la 
seva superfície, i augmentant alhora la longitud de frontera, respecte la 
superfície restant, augmentant la sensibilitat del medi receptor.  
L’augment de soroll en vials i accessos també pot ser significatiu, tot i que les 
bones comunicacions existents en l’àmbit, utilitzat per a les relacions externes 
de l’obra, amb unes altes IMD, no fan preveure augments significatius del 
soroll. Aquest impacte però pot ser significatiu en les vies urbanes.  
En tot cas però, amb el nivell de definició actual dels treballs no és possible 
definir l’emissió real de soroll donat que no es possible determinar el nombre 
de vehicles que estaran simultàniament  treballant a l’obra, ni les dotacions 
dels equips de treball.  
 
Mesures correctores  
 
Les mesures correctores durant la fase d’obra d’aquest vector, són de caràcter 
preventiu. 
Impactes derivats del moviment de maquinària.  
Es preveuen dues estratègies  

- Limitar els horaris de treball en les obres, de 8 a 22 hores.  
- Reduir les emissions en origen, mitjançant un acurat manteniment de la 

maquinaria, en compliment de les directives comunitàries d’aplicació. Es 
reduirà al màxim possible la circulació per l’interior de poblacions, o 
urbanitzacions.  

 
En aquest sentit, les estratègies d’accessibilitat marcades en el capítol de 
protecció de la qualitat atmosfèrica també seran vàlides pel soroll:  

- Localitzar el pas de maquinària per vies previstes, prou allunyades de la 
població i de receptors potencials especialment sensibles. Per tal de 
complementar l’eficàcia es portarà a terme una senyalització específica 
de les vies previstes, restant prohibit expressament la circulació fora 
d’elles.  

- Es tindrà especial cura en: Accessos, portant a terme una neteja 
periòdica, especialment després d’episodis de pluja. S’establirà, en tots 
els accessos, punts de neteja de camions, per evitar arrossegaments que 
quedin posteriorment a la calçada i siguin nous focus emissors, per un 
nombre molt superior de vehicles.  

 

3.1.6 Vegetació  

 
Els impactes sobre la vegetació es poden manifestar de formes diferents 
segons el seu origen, uns es produiran per la ocupació directa de  l’espai i 
altres alteracions puntuals durant la construcció però amb efectes de caràcter 
permanent o a llarg termini. 
Impactes de caràcter permanent  

- Derivats de la destrucció directa de la vegetació, podent ser de caràcter 
permanent per aquelles zones ocupades per l’urbanització, i temporal 
com en talussos dels vials que limiten amb zones verdes, zones de 
préstec i abocadors de terres, parcs de serveis a l’obra, o zones 
compactades pel pas freqüent de maquinària.  

- Impactes indirectes per augment de contaminants, canvis qualitatius de 
la flora dels marges, per la variació de les condicions de medi, 
especialment en les zones de restauració, o efectes sobre les masses 
forestals.  

- Finalment, l’augment de risc d’incendi.  
 
Aquests impactes es resumeixen en:  

- Directes  
o Pèrdua de biomassa vegetal  
o Pèrdua de capacitat regenerativa de la vegetació  
o Destrucció de les comunitats pròximes per desbordament de les 

accions constructives.  
- Indirectes  

o Pèrdua de la producció vegetal per contaminants generats durant 
les obres o l’explotació.  

o Augment del risc d’incendi  
 
Pèrdua de biomassa vegetal  
La tala i desbrossat de la vegetació de la zona afectada pel projecte de 
Remediació comporta una pèrdua temporal de la biomassa vegetal viva.  
Els elements afectats són les formacions vegetals següents: 

- Vegetació ruderal, que és la més afectada pels moviments de terres. 
- Vegetació de ribera dels marges del torrent del Bosc. 
- Estrat arbori aïllat existent al centre de la zona d’estudi. 

 
Així, encara que gran part del planejament afecta sòl erm, es produeix pèrdua 
de biomassa per tala o desbrossat limitada a les zones exposades. L’impacte es 
produeix durant la fase de construcció, presentant un caire temporal. 
La pèrdua de biomassa és irreversible. Per altra banda, les característiques 
intrínseques (alta compactació, pobresa nutritiva, sequera acusada, dèbil 
infiltració...) de les zones desestabilitzades dificulten la seva recuperació de 
manera natural. Els primers estadis d’aquesta recuperació espontània, es 
caracteritza pel domini d’espècies pioneres colonitzadores que, si bé 
disminueixen els processos erosius, sovint porten associats alguns problemes 
com la fàcil proliferació d’incendis.  
 
 
Pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació  
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La resistència de les comunitats vegetals front a una pertorbació ve en part 
condicionada per la capacitat de regeneració intrínseca de la vegetació. Per una 
part, moltes de les espècies herbàcies perennes presenten la capacitat de 
regenerar vegetativament noves plantes a partir d’òrgans subterranis (rizomes, 
bulbs, tubercles,...). Aquest tipus de reproducció asexual front a la basada amb 
la dispersió de llavors, constitueix un avantatge ja que l’energia acumulada als 
òrgans de reserva permet que la recuperació sigui més ràpida.  
 
Qualsevol acció que impliqui una pèrdua de terra vegetal per abassegament 
incorrecte o per soterrat sota altres materials provoca una pèrdua de la 
capacitat regenerativa de la vegetació.  
 
Qualsevol instal·lació temporal que es produeixi a causa de l’obra, incloent els 
abocadors de terra, els abassegaments, els préstecs, els parcs de maquinària, 
les plantes de tractament i elaboració de materials també pot produir aquest 
impacte 
 
Concretament, al present projecte l’impacte final és positiu donat que es 
recupera una zona degradada, amb sols empobrits i vegetació ruderal, 
revegetant-la amb espècies autòctones recuperant així els biòtops que devien 
haver-hi abans de ser una zona d’activitats extractives d’argila. 
 
Degradació de les comunitats properes per desbordament de les accions 
constructives.  
L’abocament incontrolat de terra provinent de les excavacions o rebliment 
sobre les comunitats del marge de zones d’obres, el trànsit de qualsevol tipus 
de vehicle, principalment maquinaria pesada, per la zona d’obra i vies de 
accés, pot provocar una degradació de la vegetació. La pèrdua de plantes per 
enterrament, trepig o la ruptura de branques que sol provocar la entrada de 
plagues dóna lloc a un augment de la pèrdua de biomassa vegetal.  
A més, durant el procés de desbrossada es pot incidir, de forma involuntària, 
sobre la vegetació que limita amb la superfície a desbrossar.  
En general, tota la vegetació del voltant de la superfície d’ocupació de l’obra, 
incloent les vies de accés, es veurà afectada per aquest efecte.  
L’efecte apareixerà de manera irregular durant el període de construcció i amb 
una duració temporal.  
 
Impacte per augment del risc d’incendis  
S’ha realitzat una valoració del risc d’incendis de l’àmbit del Centre Direccional, 
en aplicació del marc normatiu d’aplicació, atenent a criteris de:  

- Combustibilitat  
- Continuïtat de las masses forestals.  

 

La perillositat de les masses forestals té una distribució bàsica de nivells de 
sensibilitat mitjana-alta, amb formacions molt inflamables a l’estiu, i amb una 
gran continuïtat cap a la serra de Collserola, que tot i ser obaga, presenta un 
risc moderat. La continuïtat queda tallada cap al nord, per la potent barrera de 
la A7-B30, i cap a l’Est i Oest, per les zones urbanes de Cerdanyola i Sant 
Cugat.  
En tot cas totes les infraestructures que tallen el territori, per la tipologia dels 
combustibles futurs, zones enjardinades i en major grau, masses agro- 
forestals, seran zones que podran actuar com a línies de defensa front incendis 
forestals.  
A l’àrea del present projecte, però hi haurà un augment del risc d’incendi, 
donat que es transforma una zona erma, que faria de tallafoc, en una zona 
boscosa amb una gran extensió de prat de cultiu.  
 
Mesures correctores 
 
En general, seguiran quatre criteris bàsics i correlatius d’actuació, a part de les 
mesures de prevenció d’incendis que seguiran estratègies diferenciades:  

- Afectació mínima, amb un acurat marcatge de les zones d’ocupació per 
les obres, i les possibles instal·lacions auxiliars com camins de servei, i 
instal·lacions auxiliars de l’obra.  

- Reconstrucció de biòtops, dels factors que fan possible el 
desenvolupament de la comunitat.  

- Reconstrucció de les comunitats afectades, mitjançant la plantació de les 
espècies característiques.  

- Plantacions d’arbrat, espècies arbustives i hidrosembra. 
 
La principal mesura preventiva serà durant les primeres fases de l’obra, 
delimitant de forma precisa la zona que s’afectarà. Aquesta es realitzarà 
evitant al màxim les formacions arbòries i arbustives, i especialment en la 
ubicació d’instal·lacions auxiliars.  
El marcat de la zona delimitada es farà de forma clara i visible, utilitzant, per 
exemple, una cinta de plàstic mantinguda amb estaques a un alçada 
aproximada de 1,5 metres.  
S’evitarà qualsevol afecció a la zona definida com a Zona de Protecció de la 
Vegetació. 
 
 
Pèrdua de biomassa vegetal  
Les mesures correctores seguiran com a estratègia bàsica l’adequació dels 
espais planificats com a verd urbà.  
D’aquesta manera, un cop acabada l’activitat es pot portar a terme la 
restauració dels espais d’ocupació temporal i superfícies generades per la nova 
obra, com a mesura de compensació, mitjançant:  

- Aportació i estesa de 20 a 30 cm. de terra vegetal.  
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- Sembres i hidrosembres  
- Plantacions 

 
La zona a restaurar haurà de comprendre tot l’àmbit del projecte. 
Com a criteri bàsic per a la revegetació es reconstruiran els models de 
vegetació presents en l’espai:  

- Marges dels torrents, mitjançant pollancres, albers, salzes i freixes. 
- Masses forestals de boscos obacs amb alzines, roures, pi blanc i estrat 

arbustiu. 
- Masses forestals de boscos assolejats amb alzines, pi blanc, pi pinyer i 

estrat arbustiu. 
- La definició dels camps de conreu hauran d’adaptar-se a la gestió que es 

porti a terme. En tot cas hauran de ser fonts d’alimentació i hàbitat en 
base al seu paper ecològic actual.  

 
Plantació d’arbres: 
 
Com a mesures més importants, s’hauran de realitzar les següents accions: 

- Comprovar les característiques dels materials i plantes a utilitzar i 
identificació dels arbres a trasplantar. 

- Protecció i seguiment dels arbres a trasplantar: es controlaran les 
dimensions mínimes dels clots, les característiques de les terres de 
préstec, el reg d’implantació. 

- Es supervisarà l’execució de la plantació (mida cepelló, dosificació dels 
materials i reg d’implantació). 

- Es comprovarà la bona evolució dels exemplars plantats. 
 
Els tractaments de revegetació proposats en aquest projecte són els següents: 
 

Taula 11. Tractaments de revegetació 

Tipus de 
tractament 

Espècies 
Densitat de 
plantació 

(nº peus/m2) 

No total 

Tractament 1 
Bosc assolejat  

Estrat arbori 
 
Pinus halepensis 
Quercus ilex 
Pinus pinea 
 
Estrat arbustiu 
 
Pistacea lentiscus 
Viburnum tinus 
Rhamnus alaternus 
Phyllirea media 
Cistus albidus 
Spartium junceum 
Ulex parviflorus 

 
 

0,04 
0,04 
0,04 

 
 
 

0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,44 
0,11 
0,25 

 
 

22 
18 
4 
 
 
 

98 
49 
49 
49 
49 
12 
28 

Tipus de 
tractament 

Espècies 
Densitat de 
plantació 

(nº peus/m2) 

No total 

Quercus coccifera 
Cistus salvifolius 

0,11 
0,44 

12 
49 

Tractament 2 
Bosc obac  

Estrat arbori 
 
Pinus halepensis 
Quercus ilex 
Quercus pubescens 
 
 
Estrat arbustiu 
 
Arbutus unedo 
Pistacea lentiscus 
Rhamnus alaternus 
Viburnum tinus 
Cornus sanguinea 
Ruscus aculeatus 
Hedera helix 
Clematis vitalba 

 
 

0,04 
0,03 
0,01 

 
 
 
 

0,25 
1,00 
1,00 
0,44 
0,25 
0,20 
0,44 
0,004 

 
 

30 
12 
3 
 
 
 
 

75 
299 
299 
66 
37 
30 
33 
1 

Tractament 3 
Brolles arbustives 
 

Estrat arbustiu 
 
Erica arborea 
Cistus salvifolius, albidus, 
monspeliensis 
Rosmarinus officinalis 
Quercus coccifera  
Pistacea lentiscus 
Spartium junceum 
Ulex parviflorus 
 

 
 

0,25 
0,44 

 
0,44 
0,11 
0,44 
0,11 
0,25 

 
 

75 
133 

 
133 
17 
67 
17 
37 

Tractament 4 
Marges Torrent del 
Bosc  

Estrat arbori 
 
Populus alba 
Salix alba 
Celtis australis 
Fraxinus angustifolia 
Populus nigra 
 
Estrat arbustiu 
 
Crataegus monogyna 
Clematis vitalba 
Hedera helix 

 
 

0,03 
0,04 
0,02 
0,04 
0,03 

 
 
 

0,04 
0,004 
0,44 

 
 

17 
24 
12 
24 
17 
 
 
 

48 
5 

264 

Tractament 5 
Prat 
 

Festuca arundinacea 
Lolium perenne 
Festuca rubra conmutata 
Festuca rubra rubra 
Lotus corniculatus 
Trifolium repens 
Medicago sativa 

  
 
 

18.273 m2 
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La composició de la hidrosembra del prat serà la següent: 
 

Taula 12. Composició específica de llavors d’hidrosembra. 
Família Espècie % G/m2 

hidrosembra 
Llavors/cm2 

Festuca arundinacea 20 6 0,3 
Lolium perenne 35 10,5 0,6 
Festuca rubra conmutata 20 6 0,5 

Gramínies 

Festuca rubra rubra 15 4,5 0,5 
Lleguminoses Lotus corniculatus 2 0,6 2,1 

 Trifolium repens 4 1,2 2,5 
 Medicago sativa 4 1,2 0,1 

TOTAL 30,0 6,5 

 
 
A més en la part superior de la parcel·la hi haurà un prat cultiu de 20.873 m2 
amb cultius indígenes. En llaurar aquest àrea s’ha de tenir en compte que es 
podrà remoure la terra fins una profunditat màxima de 50 cm.  
 
Pèrdua de la capacitat regenerativa de la vegetació  
Per evitar-la, s’aportarà terra vegetal, que caldrà abassegar-la en zones 
d’ocupació temporal, amb alçades inferiors a 2 metres.  
Posteriorment, aquesta terra servirà per recobrir les superfícies a restaurar, 
beneficiant-se del potencial regeneratiu existent en aquestes terres.  
 
Degradació de les comunitats properes per desbordament de les accions 
constructives 
En principi, amb un estricte marcat de la traça, accessos i zones d’ocupació 
temporal haurà de ser suficient per evitar aquest impacte.  
També poden ser efectives les barreres de sediments que, per la protecció del 
medi hidrològic, es situaran als peus del terraplens de les àrees properes al 
Torrent del Bosc on s’hagi de produir el rebliment del terreny i on les pendents 
seran més pronunciades. 
 
Impacte per augment de risc d’incendis  
Les mesures de prevenció d’incendis es deriven de l’aplicació del marc normatiu 
vigent i que es recull en els següents decrets:  

- Decret 64/1995 de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals.  

- Decret 130/1998 de 12 de maig de Mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres.  

- Llei 5-2003, de 22 d’abril, de mesures prevenció incendis forestals en 
urbanitzacions sense continuïtat immediata trama urbana.  

 
D’acord amb la legislació vigent, i també amb l’Estudi d’Impacte Ambiental, 
s’entén per:  

- Zona de seguretat: una franja de terreny permanentment lliure de 

vegetació baixa i arbustiva, d’arbres i de restes vegetals o de qualsevol 
mena de material que pugui propagar el foc.  

- Franja de protecció: franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres 
d’amplada al voltant de les edificacions sense contacte immediat amb la 
trama urbana, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, 
que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament.  

 
Mesures preventives  
 
El marc de referència en la gestió de l’obra és el Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.  
Les normes d’aplicació durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 
de març o períodes d’alt risc d’incendi forestal, seran:  

- Per encendre foc i per utilitzar bufadors a tots els terrenys forestals de 
Catalunya, s’observaran les mesures preventives següents:  

o Netejar la zona en què s’efectuï la crema i/o aquella en què 
s’utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La 
crema s’efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte 
d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, 
mesurats a 1,20 metres del terra.  

o La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 
metres d’alçada.  

o La crema començarà i acabarà amb llum de dia. En cap cas no 
s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció. 

 
- Restarà prohibit:  

o Llençar objectes encesos.  
o Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol 

mena que puguin ser causa de l’inici d’un foc.  
o La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de 

comunicació que travessin terrenys forestals.  
 

- El material vegetal que es produeixi com a conseqüència del desbrossat 
no s’acumularà ni en a la mateixa superfície talada ni tampoc 
s’abandonarà sense tractament previ a les zones pròximes. Només previ 
triturat, el material podrà ser posteriorment dipositat als marges de 
l’obra, però mai fora de l’àrea d’ocupació de la mateixa. En tot cas, com 
a mesures generals, es portarà a terme:  

o Gestió de les restes vegetals com a residus orgànics. 
o Triturat per aprofitament de la biomassa. 
o Trituració o crema controlada, segons la legislació vigent.  
o En tot cas, es sol·licitarà autorització al Departament de Medi 

Ambient i Habitatge. 
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Mesures correctores  
Així les mesures correctores es concreten en:  

- Mesures de prevenció del risc d’incendis durant els moviments de terres. 
- Establir i mantenir les franges de seguretat i protecció, prescrites en el 

Decret 130/1998 de 12 de maig de Mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les àrees d’influència de carreteres, i la Llei 5-2003, de 22 
d’abril, mesures prevenció incendis forestals en urbanitzacions sense 
continuïtat immediata trama urbana.  Es defineix en vials externs a les 
zones urbanitzades una franja de seguretat d’1 metre a comptar des de 
l’aresta del ferm, i una franja de protecció de 2 metres a comptar a 
partir de la franja de seguretat. En aquestes zones no es portarà a terme 
cap plantació, amb la finalitat de facilitar les tasques de manteniment  
S’aplicaran aquestes mesures mentre es desenvolupi la fase d’obres. 
Una vegada acabada l’obra, la normativa no serà d’aplicació. 

- Garantir l’accessibilitat en tot moment als equips d’extinció en els punts 
de més risc, especialment en els propers als límits de Collserola.  

- Definir els models de plantació i sembra, en base a la inflamabilitat de 
les espècies. La composició de l’hidrosembra es determinarà afavorint la 
proporció d’espècies lleguminoses, que tenen un major contingut 
d’humitat en els períodes de risc. A més, les gramínies, indispensables 
per una bona i ràpida cobertura, seran espècies amb hàbits reptants com 
Festuca rubra reptant i Festuca rubra semireptant, que també presenten 
un bon comportament front la sequera.  

- Hi haurà manteniment i reg de la vegetació durant els primers 2 o 3 
anys. Això inclou: 

o Reposició de tutors 
o Tractament fitosanitari 
o Refer els escocells 
o Reg 

 

3.1.7 Fauna 

 
Durant la fase d’obra, els impactes sobre la fauna consistiran en: 

- Destrucció física, pel canvi d’ús del sòl dels habitats ocupats o explotats 
per la fauna. 

- Reducció de la connectivitat potencial a través de l’àmbit del Centre 
Direccional.  

- Tot i que l’efecte d’aquest impacte s’iniciarà durant la construcció, a 
mesura que es vagi transformant els usos del sòl, la seva acció 
s’estendrà a l’explotació.  

- Alteració dels comportaments de la fauna per augment de soroll.  

- Desaparició dels animals durant l’execució de l’obra.  
 
Destrucció física, pel canvi d’ús del sòl dels hàbitats ocupats o explotats per la 
fauna. Reducció de la connectivitat biològica potencial a través de l’àmbit del 
Centre Direccional.  
 
Tot i que poden presentar característiques diferenciades, aquí es considera de 
forma conjunta l’impacte associat a alteració dels hàbitats ocupats per la fauna 
i reducció de la connectivitat potencial de l’àmbit, ja que en el territori que 
s’analitza aquests dos aspectes presenten una relació estreta.  
D’aquesta manera els conreus que es troben a l’àrea pel projecte de Centre 
Direccional de Cerdanyola, a part de la importància que tenen per si mateixos 
com a hàbitat d’algunes espècies que crien als conreus, tenen una importància 
major com a zona d’alimentació d’algunes espècies que crien al Parc 
Metropolità de Collserola. 
  
La zona té importància com a indret d’alimentació de rapinyaires com l’astor 
(Accipiter gentilis) i l’aligot (Buteo buteo) que crien als boscos de Collserola. 
També s’ha indicat que les zones de conreus dels voltants són una de les zones 
d’alimentació d’aquests i altres rapinyaires, com el xoriguer (Falco 
tinnunculus), l’esparver (Accipiter nisus), l’òliba (Tyto alba), el gamarús (Strix 
aluco), etc.  
El desenvolupament urbanístic del Centre Direccional suposa una pèrdua 
important de superfície de conreus que fragmenta aquesta zona hipotecant el 
seu manteniment com a zona de cria i alimentació de la fauna, apart de limitar 
el seu paper potencial com a connector biològic.  
A la zona del projecte en concret, les afeccions a la fauna es produiran per 
l’augment de soroll a la zona durant la fase d’obres i per la pèrdua d’hàbitat, 
també durant la fase d’obres. 
A la fase d’explotació, una vegada estigui descontaminada i revegetada la 
zona, l’impacte sobre la fauna serà positiu, donat que les espècies vegetals que 
es plantaran seran autòctones i es recuperaran diversos hàbitats, com ara els 
generats pels boscos obacs, assolejats, la vegetació de ribera i els prats de 
secà. 
 
Alteració dels comportaments de la fauna per augment de soroll  
 
Els sorolls derivats de l’activitat de l’obra crearan molèsties a la fauna, 
principalment vertebrada, dificultant les seves activitats i expulsant algunes 
espècies dels hàbitats propers a les obres. Es destaca com a més important la 
interrupció i impediment de la nidificació de les aus. 
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S’ha estimat que aquesta afecció s’anirà incrementant en el temps, per la 
relació frontera/superfície natural progressivament major, i s’incrementarà la 
sensibilitat de l’espai natural perquè tindrà  menys superfície, cosa que 
augmentarà la seva fragilitat.  
L’impacte es produirà bàsicament durant les primeres fases de l’obra, 
especialment en el moviment de terres, i que s’estabilitzarà quan la el parc ja 
estigui en explotació.  
 
Desaparició física dels animals durant l’execució de l’obra.  
 
Es produirà la desaparició física dels animals situats en les zones on es 
produeixin excavacions, en el pas de la maquinària o en zones destinades a 
abassegament de terres. Afectarà especialment a vertebrats de desplaçament 
lent, com els micromamífers, amfibis i rèptils, o animals de vida subterrània. 
Afectarà les aus durant el període de nidificació a causa de la destrucció dels 
nius, ous i polls.  
L’impacte apareix durant la fase de construcció, amb efectes a curt i mitjà 
termini.  
Es considera un impacte reversible per a les espècies amb bons efectius 
poblacionals i irreversible per a les espècies més inusuals.  
En la zona erma de l’àmbit d’estudi, no s’afecten zones d’especial sensibilitat i 
és on l’ocupació de l’espai és més important. Cal considerar, però, que en les 
extensions obertes s’hi localitzen les espècies presa més importants de les 
rapinyaires abans esmentades i hi podria haver un efecte indirecte sobre 
espècies no afectades en primera instància per la destrucció d’aquests hàbitats.  
 
Mesures correctores 
 
Destrucció física, pel canvi d’ús del sòl dels hàbitats ocupats o explotats per la 
fauna. Reducció de la connectivitat potencial a través de l’àmbit del Centre 
Direccional 
 
Les mesures es defineixen en quatre vessants:  

- Mesures preventives durant la construcció.  
- Restauració i potenciació dels valors naturals i de suport de la fauna en 

tota la zona del projecte.  
- Reducció de la influència de vectors externs.  
- Definició de mesures de contorn.  
- Recuperació dels hàbitats afectats per l’execució del projecte (veure 

apartat de vegetació): vegetació de ribera, masses forestals de boscos 
obcas i assolejats i definició de camps de conreu (prats de secà). 

 
Durant la construcció, es portaran a terme les següents mesures preventives:  

- En la fase de selecció d’ubicacions, s’evitarà situar les instal·lacions 

auxiliars de qualsevol tipus, préstecs o abocadors, i especialment els 
abassegaments temporals de terres de qualsevol mena, sobre zones 
sensibles. Aquestes instal·lacions auxiliars es situaran preferentment en 
parcel·les a urbanitzar. Les obres d’edificació sempre es limitaran a les 
seves respectives parcel·les.  

- Es durà a terme un estricte marcatge de la traces dels vials. També es 
marcarà estrictament l’àmbit d’ocupació necessari per a la realització de 
les obres d’estructures i dels accessos necessaris per a la realització de 
les obres.  

- Totes les zones afectades per les obres amb caràcter temporal es 
restauraran segons la zonificació definida en el planejament, per tal de 
que aquestes obres no comportin vies d’accés i/o de degradació en 
espais on en principi l’accessibilitat està limitada.  

 
Restauració i potenciació dels valors naturals i de suport de la fauna en tota la 
zona del projecte 
 
Els espais verds es restauraran tal i com s’especifica a l’apartat de vegetació. 
Com a criteri bàsic per a la revegetació d’aquests espais amb funció 
eminentment connectora es reconstruiran els models de vegetació presents en 
l’entorn:  

- Marges dels torrents, mitjançant pollancres, albers, salzes i freixes. 
- Masses forestals de boscos obacs amb alzines, roures, pi blanc i estrat 

arbustiu. 
- Masses forestals de boscos assolejats amb alzines, pi blanc, pi pinyer i 

estrat arbustiu. 
- La definició dels camps de conreu hauran d’adaptar-se a la gestió que es 

porti a terme. En tot cas hauran de ser fonts d’alimentació i hàbitat en 
base al seu paper ecològic actual.  

 
Per altra banda, la gestió d’aquests espais haurà de garantir el manteniment 
d’aquestes formacions agroforestals.  
 
Alteració dels comportaments de la fauna per un augment de soroll durant les 
obres 
 
Caldrà adoptar les mesures exposades en l’apartat de soroll. 
A més de definir abans d’iniciar les obres els punts d’accés provisional, per a la 
realització d’estructures i vials, restringint-se les afeccions estrictament als 
límits definits.  
 
Desaparició física dels animals durant l’execució de l’obra  
 
S’evitarà l’ocupació dels terrenys en els mesos més sensibles. En funció del 
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tipus de fauna possiblement afectada, els períodes més sensibles per a 
l’ocupació són:  
 

Taula 13. Períodes sensibles d’ocupació en base als usos del sòl 

Àmbits  Mesos 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

Zones arbrades, de matoll i 
camps.  

            

Zones en els torrents o 
marges, i hàbitats aquàtics.  

            

Recuperació de prats de 
secà (conreus existents) 

            

 
A més d’aquestes mesures preventives, es podran establir campanyes de 
captures, especialment d’amfibis i rèptils, en les zones més sensibles o on les 
transformacions d’usos són més intenses, concretament en totes aquelles 
zones sensible, o quant no es puguin respectar els períodes més sensibles per 
la ocupació en l’inici de les obres.  
 

3.1.8 Paisatge 

 
El paisatge de la zona d’estudi es caracteritza per ser un paisatge típic d’antiga 
activitat extractiva, amb una zona central erma o amb vegetació ruderal. 
Destaca, però, una massa forestal localitzada al sud-est de la zona d’estudi, 
que es protegirà adequadament per tal de no afectar-la. L’afecció a aquest 
vector ambiental serà notablement positiva una vegada s’acabin les obres, 
donat que es transformarà un espai degradat en una zona verda en la qual 
s’utilitzaran espècies autòctones, per tal d’integrar-la paisatgísticament. 
 
 Impactes per la transformació del paisatge durant la construcció 
La urbanització del Centre Direccional no es un procés immediat. A més del pla 
d’etapes definit, comportarà una execució dilatada en el temps, fins a la seva 
finalització i més a llarg termini fins a la seva maduresa.  
 
En aquest sentit, si bé és inevitable que durant les obres, el paisatge resultant i 
temporal, pugui ser de un cert desordre i provisionalitat, tant des del punt de 
vista extern, com dels nous habitants i/o usuaris del Centre Direccional, és 
important que l’execució de les obres, en les seves fases, permetin una visió de 
ciutat ben delimitada i acabada.  
 
 

Mesures correctores 
 
Impactes per a transformació del paisatge durant la construcció  
El Pla Parcial, i el Projecte marc d’urbanització, defineixen un pla d’etapes, per 
a la construcció del Centre Direccional. 
 
Les mesures bàsiques per tal de limitar l’impacte de transformació del paisatge 
actual són les següents: 
 

• Evitar situar les instal·lacions provisionals, que puguin ser necessàries 
per les obres, en aquells punts més sensibles, o més visibles des de 
l’àmbit immediat extern del Centre Direccional.  

• Augmentar la intensitat de vigilància per a garantir que les obres es 
porten a terme seguint els objectius definits, i que cada una de les fases 
que es portin a terme, total o parcialment, integrin les mesures 
correctores i compensatòries i de cessió, que es defineixen en els 
documents per a la construcció del Centre Direccional. 

  
 

4.  PROCEDIMENTS DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

 

4.1   Aspectes e indicadors del seguiment 

 
En aquest apartat es defineixen els aspectes objecte de vigilància, els 
indicadors establerts i els criteris per a la seva aplicació. 
 
Gestió de terres 
 
Objectiu del control establert: Assegurar la correcta utilització de préstecs i 
canteres autoritzades. 
 
Actuacions derivades del control: Es verificarà la utilització de canteres 
autoritzades per part del contractista. 
 
Lloc de la inspecció: En tot l’àmbit de l’obra. 
 
Periodicitat de la inspecció: Durant el moviment de terres. 
 
Material necessari: No es necessari cap material específic. 
 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
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Necessitat de personal tècnic: Tècnics de grau mitjà o superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Verificació de la utilització de les activitats 
extractives legalitzades. 
 
Llindar crític: Es considerarà inacceptable la manca de comprovant d’utilització 
de canteres o préstecs autoritzats. 
 
Mesures de prevenció i correcció: Sol·licitar el permís corresponent. 
 
Documentació generada en cada control: Caldrà anotar en el Diari Ambiental 
de l’obra les incidències i les mesures  preses. 
 
 
Pla de camins, accessos i serveis 
 
Objectiu del control establert: Mantenir la continuïtat dels camins, accessos 
i serveis existents. 
 
Actuacions derivades del control: Es verificarà la continuïtat dels serveis 
existents, i dels camins, tant pel seu traçat com pels seus desviaments 
provisionals i, en aquest últim cas, la definició i senyalització dels mateixos. 
 
Lloc de la inspecció: Zones definides en projecte. 
 
Periodicitat de la inspecció: Les inspeccions es realitzaran mensualment, 
mitjançant recorreguts per la traça. 
 
Material necessari: No es necessari cap material específic. 
 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics de grau mitjà o superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Reposició de camins i serveis afectats durant les 
obres. 
 
Llindar crític: Es considerarà inacceptable la manca de continuïtat en algun 
servei, pel seu recorregut o un altre opcional, així com la manca de 
senyalització en els desviaments dels camins. 
 

Mesures de prevenció i correcció: En cas de detectar-se la falta de continuïtat 
en cap camí, o la falta d’accés a alguna zona, s’haurà de disposar 
immediatament d’accés alternatiu. La resta de serveis s’hauran de restablir. 
 
Documentació generada en cada control: Caldrà anotar en el Diari Ambiental 
de l’obra els camins i serveis afectats i les reposicions previstes. 
 
 
Pla d’instal·lacions d’obra 
 
Objectiu del control establert: Verificar la localització d’elements auxiliars 
en la ubicació precisada en el plànol 2. Mesures correctores. 
 
Actuacions derivades del control: Es comprovarà que no es produeixen 
ocupacions temporals associades a les obres en cap zona que no sigui la 
especificada. 
 
Lloc de la inspecció: Localització d’elements auxiliars. 
 
Periodicitat de la inspecció: Prèvia al començament de les obres. Control cada 
mes en fase de construcció, incloent una al final i abans de la recepció. 
 
Material necessari: No es necessari material específic. 
 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Superfície afectada. 
 
Llindar crític: 0% de zones ocupades per elements auxiliars permanents. 
 
Mesures de prevenció i correcció: Desmantellant immediat de la instal·lació 
auxiliar i recuperació de l’espai afectat. 
 
Documentació generada en cada control: S’anotarà en el Diari Ambiental de 
l’obra les incidències trobades i les mesures preses. 
 
 
Objectiu del control establert: Evitar els danys produïts per la circulació de 
vehicles fora de les zones senyalitzades. 
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Actuacions derivades del control: Es comprovarà que no es produeixen 
ocupacions fora de la zona d’instal·lacions auxiliars d’obra. 
 
Lloc de la inspecció: Perímetre de la zona d’obra. 
 
Periodicitat de la inspecció: Al menys setmanal, durant la fase de construcció. 
 
Material necessari: No es necessari material específic. 
 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Circulació de vehicles fora de les zones 
senyalitzades. 
 
Llindar crític: Presència de vehicles fora de les zones senyalitzades. 
 
Mesures de prevenció i correcció: Caldrà realitzar sessions formatives sobre els 
aspectes ambientals de l’obra, com a mínim per a cada nova incorporació. 
 
 
Gestió de residus 
 
Objectiu del control establert: Tractament i gestió de residus típics d’obra. 
 
Actuacions derivades del control: Verificació de la presencia de olis, 
combustibles, ciments i altres residus no gestionats adequadament. Verificació 
de la presencia, en cada zona de l’obra, de contenidors adequats para cada 
tipus de residus i punts nets en les instal·lacions de l’obra. Per a evitar 
vessaments d’olis de la maquinària, caldrà també, revisar la vigència de les 
revisions de tota la maquinària d’obra. 
 
Lloc de la inspecció: En els parcs de maquinària, zones d’instal·lacions auxiliars 
i en general, en tota la superfície de l’obra. 
Periodicitat de la inspecció: Control mensual en fase de construcció. 
 
Material necessari: No es necessari material específic. 
 
Mètodes de treball: Visita als parcs de maquinària, zones de instal·lacions 
auxiliares i, la superfície de l’obra on s’estigui realitzant l’actuació. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o superior. 

 
Paràmetre sotmès a control: Presència d’olis, combustibles, ciments, etc. no 
gestionats. 
 
Llindar crític: Incompliment de la normativa legal en el tractament i gestió de 
residus. 
 
Mesures de prevenció i correcció: Caldrà realitzar sessions formatives sobre els 
aspectes ambientals de l’obra, com a mínim per a cada nova incorporació. 
 
Documentació generada en cada control: Caldrà portar un registre actualitzat 
de la gestió dels residus per tal de comprovar que es realitza correctament.  
 
 
Control de l’afecció al sistema hidrològic  
 
Objectiu del control establert: Garantir la conservació de la qualitat de 
l’aigua en els aqüífers. 
 
Actuacions derivades del control: Verificar que els canvis d’oli de la maquinària, 
rentat de vehicles, rentat de canaletes de les formigoneres, i en general, 
qualsevol activitat que pugui provocar contaminació de les aigües subterrànies, 
es faci sobre terrenys impermeabilitzats.  
 
Lloc de la inspecció: Piezòmetres col·locats a les zones potencialment 
contaminants, aigües avall de les instal·lacions. 
 
Periodicitat de la inspecció: Comprovació mensual de les dades preses pels 
piezòmetres. 
 
Material necessari: Material específic per a la presa de mostres d’aigües 
subterrànies; bomba, pH-metre, conductímetre i un recipient tancat (segons 
indicacions del laboratori que faci l’anàlisi) etiquetat amb la data, hora, etc. de 
la presa de mostres.  
 
Mètodes de treball: Presa de mostres i anàlisi de les mateixes. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Presència de contaminants als aqüífers 
subterranis. 
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Llindar crític: Nivell d’indicadors propers als límits legals i escapaments en les 
basses de decantació.  
 
Mesures de prevenció i correcció: Si es detecten concentracions elevades de 
contaminants a l’aigua s’informarà a la Direcció de l’obra, i es procedirà a la 
restauració de les àrees afectades, mitjançant la neteja i retirada dels sòls 
contaminats. 
 
Documentació generada en cada control: Les conclusions de les inspeccions es 
reflexaran als informes mensuals i quan es realitzin analítiques d’aigües 
subterrànies es recolliran en un annex de l’informe, reflexant-hi els resultats. 
 
 
Objectiu del control establert: Evitar l’envaiment directe o indirecte de 
sediments al curs fluvial del Torrent del Bosc. 
 
Actuacions derivades del control: Es comprovarà que la col·locació de les 
barreres de sediments es realitzi correctament i en els llocs adients.  
 
Lloc de la inspecció: Zones de l’obra on es s’hagin de realitzar reblerts del 
terreny a prop del citat curs fluvial, zones on es facin treballs de revegetació 
dels marges del torrent i, en general, qualsevol zona on es pugui realitzar 
alguna activitat que pugui significar arrossegament de terres cap a la llera del 
riu. 
 
Periodicitat de la inspecció: Control diari durant el període de reblerts, 
revegetació, etc. 
 
Material necessari: No es necessari material específic. 
 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Arrossegaments d’àrids fins a la llera del riu donat 
pels moviments de terres de les obres. 
 
Llindar crític: Trobada de sediments a la llera del riu. 
 
Mesures de prevenció i correcció: Col·locació de Barreres de retenció de 
sediments als dos marges del Torrent del Bosc mentre duren les fases de 
moviment de terres i de revegetació dels marges del mateix. 
 

Documentació generada en cada control: Caldrà anotar en el Diari Ambiental 
de l’obra la data d’inici i final de la col·locació de les barreres de sediments, així 
com la localització. 
 
Mesures de protecció de la fauna 
 
Objectiu del control establert: Minimitzar o reduir els impactes sobre la 
fauna   
 
Actuacions derivades del control: Inspecció de la zona per tècnic competent, 
per tal de realitzar un seguiment dels atropellaments que es puguin produir. 
 
Lloc de la inspecció: En tota la superfície de l’obra on es puguin produir 
atropellaments. 
 
Periodicitat de la inspecció: De forma mensual tant en la fase d’obra com de 
funcionament. 
 
Material necessari: No es necessari ca material específic. 
 
Mètode de treball: Recorreguts de camp. 
 
Necessitats de personal tècnic: El seguiment es realitzarà per experts 
qualificats. 
 
Paràmetre sotmès a control: Nº d’atropellaments en llocs seleccionats 
estratègicament definits per experts. 
 
Llindar crític: Es realitzarà un seguiment dels atropellaments que succeeixin. 
 
Mesures de prevenció i correcció: No es descriuen mesures de prevenció i 
correcció específiques. 
 
Documentació generada en cada control: Es constatarà en el Diari Ambiental 
de l’obra els resultats obtinguts en l’execució del control. 
 
 
Mesures de protecció de flora 
 
Objectiu del control establert: Minimitzar l’ocupació del sòl per les obres. 
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Actuacions derivades del control: Es realitzaran recorreguts per a la 
comprovació de la permanència del balissament i tancament, i se’n registrarà 
l’estat del mateix. 
 
Lloc de la inspecció: Perímetre de la zona de obra, zona de instal·lacions 
auxiliares i vials d’accés. 
 
Periodicitat de la inspecció: Control previ a l’inici de les obres i Verificació 
mensual durant la fase de construcció. 
 
Material necessari: No es necessari material específic. 
 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Longitud correctament senyalitzada en relació a la 
longitud total del perímetre corresponent a la zona d’ocupació, a la zona de 
instal·lacions auxiliares i als vials de accés en el seu creuament amb la traça, 
expressat en percentatge. 
 
Llindar crític: Menys del 80% de la longitud correctament senyalitzada segons 
els criteri de la Direcció Ambiental de Obra. 
 
Mesures de prevenció i correcció: Reparació o reposició del balissament. 
 
Documentació generada en cada control: Caldrà anotar en el Diari Ambiental 
de l’obra les incidències en quant a la longitud correctament senyalitzada en 
relació a la longitud total del perímetre corresponent a la zona d’ocupació, zona 
d’instal·lacions auxiliares i camins d’accés, expressat en percentatge. En el cas 
d’incidències s’indicaran les Mesures adoptades. 
 
 
Objectiu del control establert: Preparació de la superfície del terreny per a 
les plantacions i hidrosembres. 
 
Actuacions derivades del control: Es comprovarà que l’estesa de terra vegetal 
durant les operacions de restauració es realitzen amb els gruixs previstos en el 
projecte. 
 
Lloc de la inspecció: En les zones senyalades per a realitzar revegetació. 
 
Periodicitat de la inspecció: Control diari durant l’estesa de terra. 

 
Material necessari: No es necessari material específic. 
 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Gruix de la capa de terra vegetal incorporada a la 
superfície. 
 
Llindar crític: No s’admetrà un gruix inferior al previst al projecte. 
 
Mesures de prevenció i correcció: Aportació d’una nova capa de terra vegetal 
fins a arribar a l’gruix establert, realització de les feines contra compactació, 
eliminació d’elements gruixuts, etc. 
 
Documentació generada en cada control: Es constatarà en el Diari Ambiental 
de l’obra les incidències detectades i, en el seu cas, les mesures correctores 
executades. 
 
 
Objectiu del control establert: Execució de les revegetacions. 
 
Actuacions derivades del control: Es comprovarà que els materials son els 
exigits en el projecte i que la plantació s’executa de manera correcta. 
 
Lloc de la inspecció: En las zones senyalades per al trasplantament o en altres 
de major aptitud, a criteri de la Direcció Ambiental d’Obra. 
 
Periodicitat de la inspecció: Controls Diaris durant les feines de revegetació. 
 
Material necessari: No és necessari material específic. 
 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Nº d’individus trasplantats en relació amb els 
previstos en termes d’espècie, mida, forma de preparació i forma de plantació. 
 
Llindar crític: 10% de desviació respecte al previst sense justificació i 
acceptació per el Director Ambiental de l’Obra. 
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Mesures de prevenció i correcció: Control de les plantes a la seva arribada a la 
zona de trasplantament. 
 
Documentació generada en cada control: Es realitzarà una fitxa en el Diari 
Ambiental de l’obra en la que s’anotaran com a mínim les dates, espècies 
utilitzades, el marc de plantació i les condicions ambientals existents durant la 
plantació.  
 
 
Mesures de protecció i control de l’atmosfera 
 
Objectiu del control establert: Mantenir l’aire net de pols. 
 
Actuacions derivades del control: Durant la fase de construcció, es comprovarà 
que no hi hagi presència de pols a les zones habitades properes situades a 
l’entorn del traçat, així com a la vegetació propera a les obres. 
 
Lloc de la inspecció: Zones de moviment de terres. 
 
Periodicitat de la inspecció: Setmanal en els períodes secs i en tot el període 
estival.  
 
Material necessari: No és necessari material específic. 
 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Presència de pols. 
 
Llindar crític: Presència detectable de pols per simple observació visual segons 
criteri del Director Ambiental de l’Obra. 
 
Mesures de prevenció i correcció: Increment de la humectació en superfícies 
amb pols. El Director Ambiental d’Obra pot requerir la neteja d’elements 
sensibles afectats. 
 
Documentació generada a cada control: S’anotarà al Diari Ambiental de l’obra 
les incidències trobades, especificant en el seu cas les mesures adoptades. 
 
 
Objectiu del control establert: Mantenir l’aire net de gasos contaminants. 
 

Actuacions derivades del control: Durant la fase de construcció, es comprovarà 
que no hi hagi una concentració excessiva de gasos contaminants provinents 
de la maquinària a la zona de les obres. 
 
Lloc de la inspecció: Tot l’àmbit de l’obra. 
 
Periodicitat de la inspecció: Setmanal.  
 
Material necessari: No és necessari material específic. 
 
Mètodes de treball: Recorreguts de camp. 
 
Necessitat de personal tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o superior. 
 
Paràmetre sotmès a control: Presència de gasos contaminants. 
 
Llindar crític: Presència detectable de gasos contaminants per simple 
observació visual u olfactiva segons criteri del Director Ambiental de l’Obra. 
 
Mesures de prevenció i correcció: Utilització de maquinària en bon estat.  
 
Documentació generada a cada control: S’anotarà al Diari Ambiental de l’obra 
les incidències trobades, especificant en el seu cas les mesures adoptades. 
Caldrà portar un registre de tota la maquinaria que hi treballa, on s’especifiqui 
que té totes les revisions en vigor.  
 
 

4.2   Programa de treball 

 
En cas de detectar-se espècies singulars a la zona durant les obres, es 
proposarà, si fos necessari, l’adaptació del calendari de les obres a l’activitat 
biològica dels animals susceptibles de ser afectats amb l’objectiu d’evitar, en la 
mesura del possible, aquesta afecció. 
 
Així, s’evitaran les obres de més emissió sonora a primeres hores del matí i 
últimes de la tarda, segons l’època de l’any per evitar el màxim possible 
l’afecció a les aus. 
 
En cas de resultar necessària i justificada aquesta mesura, s’haurà de contar 
amb l’aprovació del Director Ambiental D’Obres i especificar-se en els 
programes d’obres. 
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4.3   Informes de seguiment 

 
Tal i com indica la Declaració d’Impactes Ambientals, caldrà que el Consorci 
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, nomeni un Director 
Ambiental de l’obra que serà la persona encarregada de realitzar el seguiment 
del Pla de Vigilància Ambiental (PVA). D’aquesta manera, “El Director ambiental 
de la Modificació del Pla Parcial del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
emetrà informes en base al Programa de Vigilància Ambiental que incorpora 
l’Estudi Ambiental presentat i sobre el seguiment de les prescripcions tècniques 
previstes a la present Declaració d’Impacte Ambiental, i d’altres consideracions 
mediambientals que siguin pertinents”. 
 
Els informes que caldrà redactar, seran, al menys, els següents: 
 

• Un informe previ a l’inici de les obres sobre l’adequació del projecte 
executiu d’urbanització als continguts mediambientals establerts per 
l’estudi d’obres bàsiques d’urbanització, les caracteritzacions de les 
argiles.  

• Un informe d’inici de les obres. 

• Informes redactats durant el transcurs de les obres amb una 
periodicitat mensual que hauran d’incloure els resultats dels assaigs de les 
argiles. 

• Un informe de final d’obres que haurà d’incloure els resultats dels 
assaigs de les argiles. 

• Informes durant l’explotació, amb una periodicitat de sis mesos, 
durant els 2 anys següents a la finalització de les obres d’urbanització. 

 

 
Els informes es remetran al promotor i al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge. 
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APÈNDIX 2:  
PLÀNOL DE MESURES CORRECTORES D’IMPACTE AMBIENTAL 
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 APPENDIX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
PLÀNOLS SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE SEGURETAT I SALUT 
PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 
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1.  OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
 

1.1   Identificació de les obres 

 
L’emplaçament de la zona d’estudi es situa al llarg d’una riera que desemboca 
a la riera de Sant Cugat, afluent del Riu Ripoll. La aprcel·la on s’efectuen les 
obres de remediació i restauració es troba dins del recinte d’una antiga argilera 
anomenada “Arids Catalonia”. Altrament s’efectuaran obres en les proximitats 
de la parcel·la d’Àrids amb l’objectiu d’aportació de terres. 
 
Aquesta parcel·la es troba contaminada per diferents materials, entre ells 
l’amiant, altament perjudicial per la salut. La voluntat de reconversió de l’espai 
en una zona ajardinada implica uns moviments de terres que necessiten d’unes 
condicions determinades per realitzar-los amb seguretat. 
  
 

1.2   Objecte 

 
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i 
planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 

 
 
 
 
 

 

2.  PROMOTOR - PROPIETARI 

 
Promotor  : Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola 

del Vallès 
NIF            :  
Adreça                 : Passeig d'Horta 66-68    
Població              : 08290  Cerdanyola del Vallès  
Representant         :  
NIF                       :  

 
 

Propietari              : Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès (El Institut Català del Sòl de la Generalitat de 
Catalunya és el ex propietari) 

NIF            :  
Adreça                 : Passeig d'Horta 66-68    
Població              : 08290 Cerdanyola del Vallès 
Representant        :  
NIF                       :  

  
 

3.  AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Redactor E.S.S.   : Josep Lluís Gutiérrez 
Titulació/ns  : Enginyera Tècnica d’Obres Públiques 
Col·legiat  núm.    : 11102 
Despatx professional  : Tecnica y Proyectos SA 
Població              : Barcelona 

 
 

4.  DADES DEL PROJECTE 

 

4.1   Autor/s del projecte 

 
Autor del projecte : Luis Cabrera Cazorla 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 10369 
Despatx professional : Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA); c/ Rosselló i Porcel, 21 

3r B 
Població              : Barcelona 
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4.2   Coordinador de Seguretat durant l’elaboració del projecte 

 
Autor del projecte : Luis Cabrera Cazorla 
Titulació/ns  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 
Col·legiat  núm.    : 10369 
Despatx professional : Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA); c/ Rosselló i Porcel, 21 

3r B 
Població              : Barcelona 

 
 

4.3   Tipologia de l’obra 

 
La impermeabilització de la zona amb presència de contaminants (no 
exclusivament amiant) es farà, depenent de la diferència entre la cota de 
terreny futur (A) i la cota de terreny actual (B), amb una capa d’argila de gruix 
de 1m per argiles amb permeabiliatt màxima de 10-7 m/s o 0,3 m per argiles 
amb permeabiliatt màxima de 10-9 m/s.  
 
L’amiant situat al terra no és en sí massa perillós ja que es troba en estat sòlid 
(restes de sostres de fibrociment). El problema es troba en el moment en que 
aquests elements es trenquen, ja que la pols conté microfibres d’amiant que en 
ésser inhalades són molt perilloses per la salut pública. Per tant, s’ha adaptat la 
topografia per tal de minimitzar els moviments de terres en les zones amb 
amiant. 
 
A les zones on només hi ha presència d’amiant no caldrà fer impermeabilització 
i només caldrà col·locar un marcador per senyalitzar la presència d’aquest 
element amb “PERILL AMIANT”. Aquesta funció de marcador la realitzarà un 
geotèxtil que es col·locarà entre el terra original o de reblert inicial (de 
regularització) i la capa de terres superior (amb un mínim de 40 cm de reblert 
amb terres d’aportació i un mínim de 60 cm de reblert amb terra vegetal).  
 
 

4.4   Situació 

 
La obra es sitúa en una parcel·la anomenada Àrids Catalunya, ubicat en el p.k. 
3 de la carretera BP-1413 de Sant Cugat a Cerdanyola del Vallès.  
 
 
 

4.5   Comunicacions 

 
Carretera              :  
Ferrocarril  :  
Línia Metro               :  
Línia Autobús           :  
Telèfon                 :  
Fax                       :  
E – mail               :  
Altres                   :  

 
  

 

4.6   Subministrament i Serveis 

 
Aigua                   :  
Gas           :  
Electricitat               :  
Sanejament           :  
Altres                   :  

 
 

4.7   Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i 
mitjans d'evacuació 

 
TELÈFONS D’URGÈNCIA 
Emergències 112 
Bombers 085 
Mossos d’Esquadra (Comissaria) 93 592 47 00 
Policia Local 092 / 93 691 20 00 
Policía Nacional (Comissaria) 93 691 18 54 / 93 692 95 02 
Policía Nacional (Urgències) 1091 
 
 
TELÈFONS SANITARIS 
 
Ambulàncies (urgències) 061 
 
Centres d’Atenció Primària 
Cita prèvia atenció Primària 93 728 44 44 
CAP Canaletes 93 591 07 40 
CAP Fontetes 93 594 44 70 
CAP Serraparera 93 580 63 63 
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Centre d’Atenció Primària CAP 2 
Urgències 93 594 22 16 
Visites 93 594 21 11 
Creu Roja 93 691 61 61 
Centre Hospitalari Parc Taulí 93 723 10 10 
  
 

4.8   Pressupost d'execució material del projecte 

 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest 
projecte, exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i 
Benefici Industrial, és de 1.204.812,54 €. (un millón dos-cents quatre mil 
vuit cents dotze Euros amb cinquanta-quatre céntims). 
  
 

4.9   Termini d'execució 

 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos. 

  
 

4.10   Mà d'obra prevista 

 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 10 persones. 

  
 

4.11   Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant 
Manobre especialista 
Peó 

  
 

4.12   Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

 
 
ESMENES BIOLÒGIQUES 
ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 

FILFERROS 
FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
NEUTRES 
SORRES 
TAULERS 
TERRES 
TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
TUBS DE PVC A PRESSIÓ 

  
 

4.13   Maquinària prevista per a executar l'obra 

 
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 
Retroexcavadora mitjana 
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 
Motoanivelladora de 150 hp 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió per a transport de 20 t 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
Camió cisterna de 6000 l 
Camió grua de 5 t 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl 
Hidrosembradora muntada sobre camió 
 
 

4.14   Amiant 

 
 
Segons el RD 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb 
el risc d'exposició a l'amiant, la presència d'amiant en l'obra fa 
necessària la redacció d'un Pla de Treball que serà redactat per 
empresa especialista que estigui donada d'alta en el RERA (Registre 
d'Empreses amb el risc d'Amiant). 
 

1. Antes del comienzo de cada trabajo con riesgo de exposición al amianto incluido 
en el ámbito de aplicación de este real decreto, el empresario deberá elaborar 
un plan de trabajo.  

Dicho plan deberá prever, en particular, lo siguiente: 

a. que el amianto o los materiales que lo contengan sean eliminados antes 
de aplicar las técnicas de demolición, salvo en el caso de que dicha 
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eliminación cause un riesgo aún mayor a los trabajadores que si el 
amianto o los materiales que contengan amianto se dejaran in situ; 

b. que, una vez que se hayan terminado las obras de demolición o de 
retirada del amianto, será necesario asegurarse de que no existen 
riesgos debidos a la exposición al amianto en el lugar de trabajo. 

2. El plan de trabajo deberá prever las medidas que, de acuerdo con lo previsto en 
este real decreto, sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de los 
trabajadores que vayan a llevar a cabo estas operaciones.  

El plan deberá especificar: 

a. Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de actividad 
que corresponda: demolición, retirada, mantenimiento o reparación, 
trabajos con residuos, etc. 

b. Tipo de material a intervenir indicando si es friable (amianto proyectado, 
calorifugados, paneles aislantes, etc.) o no friable (fibrocemento, 
amianto-vinilo, etc.), y en su caso la forma de presentación del mismo 
en la obra, indicando las cantidades que se manipularán de amianto o de 
materiales que lo contengan. 

c. Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos. 

d. La fecha de inicio y la duración prevista del trabajo. 

e. Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el 
trabajo o en contacto con el material conteniendo amianto, así como 
categorías profesionales, oficios, formación y experiencia de dichos 
trabajadores en los trabajos especificados. 

f. Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran 
para la adecuación de dichos procedimientos al trabajo concreto a 
realizar. 

g. Las medidas preventivas contempladas para limitar la generación y 
dispersión de fibras de amianto en el ambiente y las medidas adoptadas 
para limitar la exposición de los trabajadores al amianto. 

h. Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, 
especificando las características y el número de las unidades de 
descontaminación y el tipo y modo de uso de los equipos de protección 
individual. 

i. Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se 
encuentren en el lugar donde se efectúe el trabajo y en su proximidad. 

j. Las medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a 
los que están expuestos y las precauciones que deban tomar. 

k. Las medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo con la 
legislación vigente indicando empresa gestora y vertedero. 

l. Recursos preventivos de la empresa indicando, en caso de que éstos 
sean ajenos, las actividades concertadas. 

m. Procedimiento establecido para la evaluación y control del ambiente de 
trabajo de acuerdo con lo previsto en este real decreto. 

3. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, los planes de trabajo 
sucesivos podrán remitirse a lo señalado en los planes anteriormente 
presentados ante la misma autoridad laboral, respecto de aquellos datos que se 
mantengan inalterados. 

4. Cuando se trate de operaciones de corta duración con presentación irregular o 
no programables con antelación, especialmente en los casos de mantenimiento 
y reparación, el empresario podrá sustituir la presentación de un plan por cada 
trabajo por un plan único, de carácter general, referido al conjunto de estas 
actividades, en el que se contengan las especificaciones a tener en cuenta en el 
desarrollo de las mismas. No obstante, dicho plan deberá ser actualizado si 
cambian significativamente las condiciones de ejecución. 

5. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de los 
trabajos comprendidos en el ámbito de este real decreto deberán comprobar 
que dichos contratistas o subcontratistas cuentan con el correspondiente plan 
de trabajo. A tales efectos, la empresa contratista o subcontratista deberá 
remitir a la empresa principal del plan de trabajo, una vez aprobado por la 
autoridad laboral. 

Para la elaboración del plan de trabajo deberán ser consultados los 
representantes de los trabajadores. 

 
 

5.  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

 
 

5.1   Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora 
d’electricitat o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora 
fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els 
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la 
instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador 
autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient 
subministrament a tots els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor 
tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid 



 

 
– 5 – 

 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament 
suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable 
de coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, 
segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

5.1.1 Connexió de servei 

 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de 

potència). 
− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària 

d’elevació i les zones sense pas de vehicles. 
 

5.1.2 Quadre General 

 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant 

diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat 
i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà 
que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que 
no hi existeixin parts en tensió al descobert (embornals, 
cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú 
dels circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de 
ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 �). A l’inici de 
l’obra es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà 
d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de 
realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 
− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc 

elèctric (R.D. 485/97). 
 

5.1.3 Conductors 

 

− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es 
pot reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments 
verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / 
o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ 
d’endolls, mai amb regletes de connexió, retorciments i 
embetats. 

 

5.1.4 Quadres secundaris 

 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre 

general i hauran de ser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests 

quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, 

l’aparellatge més convencional dels equips secundaris per 
planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 
v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

5.1.5 Connexions de corrent 

 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció 

feta per a la connexió d’equips de doble aïllament. 
− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 

desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
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5.1.6 Maquinària elèctrica 

 
− Disposarà de connexió a terra. 
− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall 

omnipolar. 
− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils 

de grua o d’altres aparells d’elevació fixos. 
− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà 

sempre amb clavilla normalitzada. 
 

5.1.7 Enllumenat provisional 

 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, 

de 30 mA. 
− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el 

neutre al lateral més pròxim a la virolla. 
− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres 

per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 

5.1.8 Enllumenat portàtil 

 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o 

alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de 
protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la 
bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentació. 

  
 

5.2   Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients 
davant de la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una 
derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el 
corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització 
provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC 
flexible amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, 
dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a 

fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total 
estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 

  
 

5.3   Instal·lació de sanejament 

 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de 
clavegueram públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin 
abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de 
connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa 
sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
 

5.4   Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un 
permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat 
de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i 
l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als 
combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia 
de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació 
adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis 
seran les següents 
− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert 

a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs 
de treball a les quantitats estrictament necessàries perquè el 
procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica 
„MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
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− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles 
en què s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls, 
etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les 
mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot 
allò establert a la instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament 
d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació 
d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els 
uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de 
contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia 
elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, 
i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament 
al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han 
d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la influencia 
d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel 
que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha 
de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits 
hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible 
que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de 
canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar el pas 
de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se 
així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat 
en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà 
de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, 
maquinària fixa o mòbil, transvasament de combustible, 
muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en 
què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 

càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la 
naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb 
l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb 
mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 

 

5.4.1 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports 

fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part 
superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a 
aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on 
s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se un 
incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, s’assenyalarà convenientment la 
seva ubicació. 

  
 

6.  SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les 
característiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 
24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es 
responsabilitzarà a una persona o un equip, els quals podran alternar 
aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del 
personal que es defineixen i detallen tot seguit: 
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6.1   Serveis higiènics 

6.1.1 Lavabos 

 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 

6.1.2 Cabines d’evacuació 

 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de 
placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones 
 

6.1.3 Local de dutxes 

 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de 

dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-
calenta,  amb terra antilliscant. 

  
 

6.2   Vestuaris 

 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

  
 

6.3   Menjador 

 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de 

considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de 
subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per a cada 10 
comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 
10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a 
dipositar les escombraries. 

  
 

6.4   Local de descans 

 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 
treballadors durant més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi 
un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 
més pròxim possible al menjador i serveis. 
 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
  

 

6.5   Local d'assistència a accidentats 

 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 
treballadors durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat 
exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers 
auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats 
clarament i situats a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser 
impermeables, pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, 
caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada 
en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el 
quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i 
els 50 treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser 
substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari 
farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a 
mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes 
sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives 
autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, 
pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, 
termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una 
farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
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El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis 
materials i humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la 
Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut 
següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es 
reposarà de manera immediata el material utilitzat o caducat. 

  
 

7.  ÀREES AUXILIARS 

  
 

7.1   Centrals i plantes 

 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de 
l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura 
pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada 
mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació 
en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal 
necessari per a la seva explotació, restant expressament abalisada, 
senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir 
de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 
de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones 
de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el 
seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas 
de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries 
d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació 
d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la 
pressió. La boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un 
sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana 
perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala 
„de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 
m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

  
 

7.2   Tallers 

 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de 
l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents 
dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, 
aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 

m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta 
cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona 

de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos 
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies 
de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació 
entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat 
des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més 
pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es 
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mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una 
altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les 
màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà 
capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 
lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal 
d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar 
restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant 
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota 
persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els 
de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els 
accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el 
sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària 
d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones 
de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el 
seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es 
realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines 
disposaran d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant 
la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 
subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 

de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire 
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 

  
 

7.3   Zones d'apilament. Magatzems 

 

El material extret de les excavacions no serà tractat de cap manera, 
sinó que serà apilat i s'extraurà de l'obra com es detalli en el Pla de 
Treball que haurà de redactar l'empresa contractista. 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos 
entre els valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, 
que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que 
puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a 
complementar la manipulació manual o mecànica dels materials 
apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i 
il·luminades adequadament. 

 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) 
haurà rebut la formació adequada respecte als principis de 
manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els 
treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans 
mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 

  
 

8.  TRACTAMENT DE RESIDUS 

 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de 
conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte 
de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat 
de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus 
que previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més 
properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus 
residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el 
contractista, els costos que això comporti. 
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Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o 
canonades, no detectades prèviament, que continguin o hagin pogut 
contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i 
s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

  
 

9.  TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES. 
AMIANT. 

 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea 
d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control 
dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 
a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies 
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o 
manipulació. 
 
El contractista es responsable de que el tractament d’aquests 
materials estará definit en el Pla de Treball redactat per l’empresa 
contractista inscrita al RERA. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, 
quantificació, valoració i propostes de correcció dels factors 
ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació 
de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens 
exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits 
Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics 
o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats 
sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
Els mesuraments previstos seran: mesuraments inicials d'amiant i 
pols en aire abans dels treballs i mesuraments diaris de pols en aire. 
Aquesta previsió podrà sofrir canvis en funció de si la quantitat 
d'amiant varia a l'esperat. 

 

9.1   Manipulació 

 
A més del amiant, en funció de l’agent contaminant, del seu TLV, 
dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a l‘organisme 
humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i 
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal 
exposat, de forma singular a: 

 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, 

greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

  
 

9.2   Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de 
forma clara, indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o 

en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la 
denominació o nom comercial. 

b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un 

preparat, el nom químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de 

la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
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i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al 
Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la 
substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació 
d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament 
desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les 
següents premisses: 
 

9.2.1 Explosius 

 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que 
s’ajustin als requeriments de les normes legals i reglaments vigents. 
Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 

9.2.2 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència de comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat 
de la zona d’apilament. 
 

9.2.3 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de 
ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que 
assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la 
pell. 
 

9.2.4 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats 
(especialment guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 
mucoses de les vies respiratòries. 

  
 

10.  CONDICIONS DE L'ENTORN 

 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, 
elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser 
permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser necessari distingir 
entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en 
les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i 
vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament 
si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel 
tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la 
ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament 
de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui 
durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de 
vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit 
d’ocupació de la via pública”. 
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10.1   Serveis afectats 

 
No n’hi ha cap servei afectat.  

  
 

10.2   Servituds 

 
No n’hi ha cap servitud. 

  
 

10.3   Característiques meteorològiques 

 
Queda definit al annexo numero 6 del present Projecte.   

  
 

10.4   Característiques del terreny 

 
Definit al annexo numero 2 de Projecte. 

  
 

10.5   Característiques de l'entorn 

 
L'obra es troba en una zona rural, a la qual s'accedeix per un únic 
accés des del p.k. 3 de la carretera BP-1413 entre Cerdanyola del 
Vallès i Sant Cugat. AL costat de l'entorn d'obra està la carretera BV-
1414 de Bellaterra per la qual no hi ha cap accés. 
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11.  UNITATS CONSTRUCTIVES 

 
MOVIMENTS DE TERRES 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN 
TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES 
PLANES 
 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I SEMBRA 

  
 

 

12.  DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats 
constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els 
“Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
 

12.1   Procediments d'execució 

L’amiant situat al terra no és en sí massa perillós ja que es troba en 
estat sòlid (restes de sostres de fibrociment). El problema es troba 
en el moment en que aquests elements es trenquen, ja que la pols 
conté microfibres d’amiant que en ésser inhalades són molt perilloses 
per la salut pública, produint problemes greus en el sistema 
respiratori, que poden derivar en casos de càncer de pulmó. 
 

Per aquest motiu, es procedirà a fer un rec amb aigua i un reblert 
amb una capa de 25 cm de gruix amb terres procedents de l’obra o 
bé d’aportació externa, a la zona contaminada amb amiant i que 
sigui de pas de camions. La quantitat d’aigua per al rec ha de ser tal 
que la humitat del terra sigui com a mínim del 10%. 
 
CONSIDERACIONS  GENERALS A TENIR EN COMPTE EN L’EXECUCIÓ 
 
La possibilitat de poder trobar restes de materials amb amiant en 
profunditat (no superficial) en la parcel·la, fa que sigui necessari que 
l’excavació de terres es faci amb capes de petit gruix (30 cm 
aproximadament). A més, i com a mesura preventiva, serà necessari 
fer un rec amb aigua per donar al terreny una humitat mínima del 
10% abans de fer l’excavació de la cada capa. 
 
La retirada dels arbres s’haurà de fer tallant el tronc, és a dir, no s’ha 
de arrencar amb l’arrel, ja que en cas de trobar-se en zona amb 
restes d’amiant es podria generar pols amb aquest contaminant. 
 
La zona en la que s’ha localitzat amiant, el què es farà es posar una 
cobertora de terres mínima de 1,0 metres en la que les capes 
mínimes seran de 60cms de terra vegetal més material de reblert de 
la pròpia obra o d’aportació (amb un gruix mínim de 40 cm). Aquests 
mínims depenen del tipus de plantació que hi haurà al damunt 
(vegetació arbòria i arbustiva, exclusivament arbustiva o prats de 
gramínies). Separant la capa de material de reblerts i el terreny 
contaminat, hi haurà un marcador amb la inscripció de “PERILL 
AMIANT” que indiqui que s’ha arribat al material contaminant. Aquest 
marcador es col·locarà entre el terra original o de reblert inicial (de 
regularització) i la capa de terres superior (amb un mínim de 40 cm 
de reblert amb terres i un mínim de 60 cm de reblert amb terra 
vegetal). 
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Figura 1: secció tipus de senyalització 

 
 

L’execució d’aquesta secció tipus es farà mitjançant maquinària 
convencional de moviment de terres (retroexcavadores, pales 
carregadores, motoniveladores, compactadors, etc.) 
 
Per aconseguir una bona impermeabilització la capa d’argiles s’haurà 
de compactar fins a un valor mínim del 95% del proctor modificat.  

 
 

Existeix uan altra zona amb presència de contaminants metàl·lics i 
orgànics superficials que no presenten cap risc. Com són 
pràcticament a la mateixa zona de les contaminacions profundes, 
gran part quedarà coberta per la capa impermeable.  
 
La zona on s’ha trobat contaminació amb metalls i composts 
orgànics, es cobrirà amb una capa impermeable que es farà, 
depenent de la diferència entre la cota de terreny futur dissenyat en 
la Proposta Morfològica final del sòl ocupat per extraccions d’àrids i 
abocaments a l’àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
de juny del 2008 realitzada per Jansana, de la Villa, de PAAUW. 
Arquitectes, i la cota de terreny actual topografiada posteriorment a 
l’actuació d’emergència que es va haver de fer quan l’empresa Àrids 
Catalonia va abandonar la zona, retirant els aplecs d’àrids que hi 
tenia. 
 
En el cas de que aquesta diferència sigui major de 1,6m, la 
impermeabilització es realitzarà mitjançant 100 cm d’argila 
d’aportació amb una permeabilitat màxima de 10–7 m/s o, en cas de 

que aquesta diferència sigui menor, amb 30 cm d’una argila 
d’aportació amb permeabilitat màixma de 10–9 m/s. En ambdós 
casos es col·locarà a osbre de la capa d’argila una capa de terra 
vegetal de 60cm. 
 
Seguidament es mostren ambdues seccions tipus.  

 

 
Figura 2: secció tipus de capa impermeable amb 100 cm de argila  

 
 

 
Figura 3: secció tipus de capa impermeable amb 30 cm de argila 
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A la resta de l’àmbit de la parcel·la on no hiha presència de 
contaminants la secció tipus serà:  

 

 
Figura 4: secció tipus de la zona sense contaminació 

 
 

12.2   Ordre d'execució dels treballs 

 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix 
sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase 
de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials 
característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a 
cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del 
lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar. 

 

12.3   Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

 
Per a la programació del temps material, necessari per al 
desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut en compte 
els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE 
DEPENDÈNCIA 

: Prelació temporal de 
realització material d’unes 
unitats respecte a altres. 

   
DURADA DE LES 
ACTIVITATS 

: Mitjançant la fixació de 
terminis temporals per a 
l’execució de cadascuna 
de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un 
programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en 
principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació 
previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, 
les variacions introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment 
previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
 

13.  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 
INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 
CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o 
ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de 
Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre 
d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la 
Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 
1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes 
Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques 
Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada.  
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14.  MEDIAMBIENT LABORAL 

 

14.1   Agents atmosfèrics 

 
L'únic agent atmosfèric que puediera afectar en l'obra seria la pluja. 
En l'annex 6 del present projecte queden definides les màximes 
precipitacions diàries que es poguessin donar. 

  
 

14.2   Il·luminació 

 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen 
amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat 
i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui 
uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com 
les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, 
substàncies emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació 
elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal 
suposi un risc per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat 
d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints 
treballs relacionats amb la construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en 

funció de l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no 

sigui essencial, tals com la manipulació de 
mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. 
Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de 
detalls, com en sales de màquines i calderes, 
ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 

petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls 

com en els muntatges mitjans, en treballs senzills 
en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat 
de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de 
detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o 
en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una 
distinció mitja de detalls, tals com treballs d’ordre 
mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina 
distinció de detalls sota condicions de constant 
contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de 
taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix 
artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud 
o nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així 
com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de 
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 

  
 

14.3   Soroll 

 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del 
contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats 
habitualment en la indústria de la construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m 
de distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 
lts. 

.................... 60 dB 
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Martell pneumàtic (en recinte 
angost) 

.................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire 
lliure) 

.................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de 
pneumàtics 

.................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a 
fusta 

.................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades 
al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels 
riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud 
o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es produeix, així 
com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de 
prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de 
prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives 

  
 

14.4   Pols 

 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a 
les següents afeccions: 
 

− Rinitis 
− Asma bronquial 
− Bronquitis destructiva 
− Bronquitis crònica 
− Efisemes pulmonars 
− Neumoconiosis 
− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, 
la seva concentració i el temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de 
sílice lliure (Si O2) que és el component que ho fa especialment 

nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència 
massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla 
específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per 
empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els 
operaris es trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la 
setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve 
donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la 
denominada “fracció respirable”, que correspon a la pols realment 
inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses 
amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són 
fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 
− Manutenció de runes 
− Demolicions 
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− Treballs de perforació 
− Manipulació de ciment 
− Raig de sorra 
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
− Esmerilat de materials 
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en 

treballs de soldadura 
− Plantes de matxuqueix i classificació 
− Moviments de terres 
− Circulació de vehicles 
− Polit de paraments 
− Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com 
màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar les següents 
mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros 

perforadors o injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o 
granalla 

Equips semiautònoms de 
respiració 

Tall o polit de 
materials ceràmics o 
lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre 
la zona de tall 

Treballs de la fusta, 
desbarbat i soldadura 
elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i 
plantes asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o 
nivells del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com 
controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de 
treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 

decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures 
de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

  
 

14.5   Ordre i neteja 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa 
fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la 
materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 

d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i 

plataformes de transport de materials a granel. Pla de 
manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a 
apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació de 
residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, 

fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre 

superfícies de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o 

greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de 

neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents 

participants en els treballs directes i indirectes de cada partida 
inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els 
possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions i 
indicar les mesures protectores a prendre. 
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14.6   Radiacions no ionitzants 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 
10 cm, aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms 
dels que formen part, però no per això deixen de ser perilloses. 
Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre 
electromagnètic on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es 
considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en 
aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com 
bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests 
riscos són els soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
 

14.6.1 Radiacions infraroges 

 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits 
superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a 
l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia 
professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de 
forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de 
sistemes de protecció tant propers a la font com sigui possible, per 
aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació 
del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més 
freqüentment exposats a aquestes radiacions són els soldadors, 
especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions. 
 

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus 
tèrmic, afectant principalment a la pell en forma de: cremades 
agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment 
de la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en 
calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen aquest tipus de 
radiació. 
 

14.6.2 Radiacions visibles 

 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes 
longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable 
absorció abans d’aconseguir la retina. 
 

14.6.3 Radiacions ultraviolades 

 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm 
(nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i 
es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, 
laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és 
emprada àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari 
les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 
és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health 
Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que 
varien marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 
270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té 
una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el 
temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició 
radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà 
d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden 
constituir riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació 
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de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que 
és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les 
mesures de substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la 
necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa 
dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar 
senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la 
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del 
temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en 
compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai 
de treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o 
en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, 
s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures 
de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que 
sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, 
haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin 
impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa 
del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV 
no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. 
Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, 
de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. 
Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de 
cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a 
una inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos 
variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a 
una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats 
industrials de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de 
descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador 
d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les 
radiacions no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, 

blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de 
soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir 
distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de 
l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona. 
 

14.6.4 Làser 

 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha 
emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o 
comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si 
estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona 
continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de 
radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de 
cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la 
còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible 
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, 
en els dos grups i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins 

de les classes I y II. 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden 

ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 

0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per 
desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia 

major d’1 mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV 
respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la 

corresponent a la classe II; l’ús d’instruments òptics pot 
resultar perillós. 



 

 
– 22 – 

 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre 
l’ull pot resultar perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per 
reflexió difusa pot ser perillós; poden causar foc i cremar la 
pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona 
i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha 
de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, 
com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació 
UV (200-400 nm), o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats 
concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir 
únicament la visió directa del raig. 

b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 
500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la radiació directa i de 
reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha 
de prevenir l’impacte de la radiació directa, de les reflexions 
secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de 
tenir en compte els deguts a les unitats d’energia elèctrica 
emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de 
làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic 
periòdicament, fent èmfasi especial en les condicions de la 
retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de 
danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista 
s’assegurarà que els operaris autoritzats estan degudament 
entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, 
haurà de ser registrada i comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general 
de protecció ocular, però que mai serà utilitzada per visió 
directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament 
controlats. La il·luminació del recinte haurà de ser tal manera 
que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els 
directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superfícies 
reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la 
presència de qualsevol gas tòxic que pugui generar-se durant 
el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes 
les zones d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. 
Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al 
mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de 
desviament del raig fora de l’àrea de control, mitjançant 
proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-
se materials no inflamables per a proporcionar aquestes 
barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha 
d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament 
si la força està desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que 
tindran en compte la classe de làser a que correspon i el tipus 
de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, 
s’hauran de treure les claus de control d’engegada, així com la 
de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
laboratori. 
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d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se 
regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud 
d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de 
material absorbent que previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en 
l’operació es trobaran dins de l’àrea de control; no obstant, en 
el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran 
sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, 
ajustar i operar l’equip de làser. 

c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a 
la realització dels treballs, no es deixarà en funcionament 
sense estar vigilat. 

d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se 
ulleres que previnguin el risc de dany ocular. 

e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai 
superi la corresponent al pit de l’operador. 

f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent 
essencial la utilització d’un escut protector al llarg de tota la 
trajectòria. 

g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat 
per l’operador, com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-
se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la 
direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha 
d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la 
magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es 
produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels 
treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a 
eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de 
prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, 
de protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en 
l’establiment d’alineacions i nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat 
paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de 
Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció 

completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 

  
 

14.7   Radiacions ionitzants 

 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els 
que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen 
situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en 
canonades, estructures i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients 

o grans dipòsits. 
− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents 

hidràuliques, sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció determinar un procediment de treball segur per a realitzar 
les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs 
realitzats dintre d’un entorn o en proximitat de determinades 
instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i 
embalums en els aeroports; detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de 
teràpia, mitjançant radiacions ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de 
diagnòstic amb raigs X amb equips amb un potencial 
d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti 
material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a 
ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli 
material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús 
industrial. 



 

 
– 24 – 

 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia 
industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips 
emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com 
definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci 
manutenció de fonts o equips generadors de radiacions 
ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, 
làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell d’omplenat 
de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-
14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de 
la instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà 
si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica 
propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica 
contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la 
dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una 
distinció entre dues classes fonamentals d’accidents per radiació, és 
dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de 
radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte 
que el cos humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense 
perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per 
exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any 
ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: 
a) temps de treball. b) distància de la font de radiació. c) 
Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi 
rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la 

font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com 
barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també 
se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, 
calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa 
de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres 
individuals, que poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un 
estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el 
contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la 
roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres 
sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes 
per cadascun dels treballadors professionalment exposats a 
radiacions. 

  
 

15.  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt 
de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no 
sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de 
seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es 
realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents 
precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més 
superficialment, és dir el primer i més accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 
− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, 

que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos 
o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera 
metàl·lica i embuatada en empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més 
persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà, amb el braç 
estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
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− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per 
al transport de cada tipus de material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà 
col·locar-se entre la part posterior del camió i una 
plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços 
de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la 
maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es 
vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en 
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les 
següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 
− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el 

transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació 
com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 
− Reducció o redisseny de la càrrega. 
− Actuació sobre l‘organització del treball. 
− Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que 
incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
− Ús correcte dels equips de protecció individual. 
− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és 
directament proporcional a l’exposició al risc d’accident 
derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la 
plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la 
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el 
terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que 
permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer 
pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis 
entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en 
obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, 
catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en 
un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i 
traginin els materials, si això comporta ocupar els oficials o 
caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de 
la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de 
pas dels materials a manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra 
haurà rebut la formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir 
els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a 

prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona 

s’actuarà segons els següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins 

l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins 

arribar al centre de gravetat de la càrrega. 
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j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició 

inclinada, amb l’extrem davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, 

per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor 

límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg 
quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se 
de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 

11è.-És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar 
un objecte entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix 
temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o 
convingut per l’equip. 

  
 

16.  MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la 
consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, 
Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de 
fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal 
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a 
la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització 
i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte 
són els indicats a continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 

integrat 
HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 

hidràulics o roscats 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
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HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 

3 mm de gruix 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

  
 

17.  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la 
consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements 
associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), 
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 
l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea 
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva 
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, 
sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. 
Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un 
Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del 
conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu 
Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, 
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, 
fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
 

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte 
són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les 
fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
 

18.  CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
(EPI) 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode 
de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a 
reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, 
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència 
física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte 
SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament 
certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat 
als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu 
lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el 
corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els 
equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per 
al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el 
mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives 
prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar 
amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests 
equips de protecció, de manera que pugui garantir el 
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 



 

 
– 28 – 

 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida 
útil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les 
visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present 
projecte són els indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà 
les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

19.  RECURSOS PREVENTIUS 

 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos 
preventius a les obres de construcció està contemplada a la llei 
54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents 
casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 
desenvolupament del procés o l’activitat, per la concurrència 
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta 
aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant 
l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 
defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament 
es considerin perillosos o amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del 
cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i 
subcontractistes que, de forma successiva o simultània, puguin 
constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs 
amb riscos especials, definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, 

enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars 
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics 
suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilància 
específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la 
normativa específica obliga a la delimitació de zones 
controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin 

moviments de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements 

prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de 
l’obra del present estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de 
riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
MOVIMENTS DE TERRES 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O 
SUPERFÍCIES PLANES 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I 
CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

  
  

 

20.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que 
es refereix a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i 
aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el 
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primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial 
Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de 
tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de 
la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan 
aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no 
elimina els riscos, malgrat això la seva observació quan és 
l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les 
obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el 
tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una 
bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de 
qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el 
treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, 
les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de 
determinats riscos, prohibicions o obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada 
situació d’emergència que requereixi mesures urgents de 
protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de 
determinats mitjans o instal·lacions de protecció, evacuació, 
emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades 
maniobres perilloses. 

 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de 
les mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà 
d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible 
eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i 
informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir 
que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de 
senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que 
aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran 
d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte 
que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o 
influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a 
l’altura de la vista. 

15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que 
vehicles l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica 
s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 

 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els 
plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en 
les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 

  
 

21.  CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les 
desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits 
i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti 
la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les 
diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el 
que determina la Normativa per a la informació i senyalització 
d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació 
d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les 
obres, es diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes 
fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la 
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circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es 
definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin 
a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i 
les modificacions de la circulació de vehicles provocades per les 
obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que 
correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és 
permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” 
(1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà 
la senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a 
la implantació dels elements de senyalització i protecció que 
corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la 
senyalització i elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, 
senyalitzats i separats 

  
 

21.1   Normes de Policia 

 
21.1.1 Control d’accessos 

 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, 
conformats els tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, 
el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control 
d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com 
grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, 

l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que 
quedin tancades les zones que puguin presentar riscos 
 

21.1.2 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor 
dels materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho 
aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i 
l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
 

21.2   Àmbit d'ocupació de la via pública 

 
21.2.1 Ocupació del tancament de l’obra 

 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, 
elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament 
si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 
interrelacionats amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la 
vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç 
(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres 
mesurats des de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de 
l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada 
mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per 
a vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, 
durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de 
tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) 
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deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a 
l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es 
col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada 
per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la 
vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant 
els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) 
d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. 
En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit 
del pas de vianants. 
 

21.2.2 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per 
aquest fi. 
 
− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de 

vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a l’obra que 
permeti aplicar els següents criteris: 
− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de 
vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona 
d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril 
de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 

21.2.3 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

21.2.4 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini 
públic es considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I 

SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord 
amb el R.D. 1627/97. 

  
 

21.3   Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 
21.3.1 Tanques 

 
Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de 

l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 
tancaran el front de l’obra o solar i els 
laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a 
base de plafons prefabricats o d’obra de 
fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran 
presentar a l’Ajuntament per a la seva 
homologació, si s’escau, el seu propi model 
de tanca per tal d’emprar-lo en totes les 
obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm 
només s’admeten per a proteccions 
provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o 
similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple 
abalisat amb cinta de PVC, malla 
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de 
delimitacions provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament 
lluminós i elements reflectants en tot el 
seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat 
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de la tanca, eliminant grafittis, publicitat 
il·legal i qualsevol altre element que 
deteriori el seu estat original. 

 

21.3.2 Accés a l’obra 

 
Portes Les tanques estaran dotades de portes 

d’accés independent per a vehicles i per al 
personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent 
d’accés la retirada parcial del tancament. 
 

  
 

21.4   Operacions que afecten l'àmbit públic 

 
21.4.1 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

 
Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de 

dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant 
els vianants a fi d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no 
podran estacionar-se vehicles ni maquinària de 
l’obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del 
tancament de l’obra per acollir els camions en 
espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta 
necessitat, d’acord amb la programació dels 
treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l’obra. 
 

 

21.4.2 Càrrega i descàrrega 

 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit 
del tancament de l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el 
vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de 
l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim 

d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la 
vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair 
cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril 
de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la 
Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 
200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà 
la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit 
d’operacions o el vehicle, formarà una franja de protecció 
l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar 
o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al 
Coordinador de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran 
les tanques metàl·liques es netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi 
d’evitar abocaments sobre la calçada. 

 

21.4.3 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de 

l’obra, aprofitant la força de la gravetat, serà per 
canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a 
fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i 
transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en 
l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un 
termini curt i si s’ha obtingut un permís especial 
de l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en 
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tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais 
adequats, les terres es carregaran directament 
sobre camions per a la seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en 
l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran 
sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, 
deixant un pas per als vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a 
mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin 
del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després 
de retirat el contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser 
retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests 
hauran de portar la caixa tapada amb una lona o 
un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i 
el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. 
El mateix es farà en els transports dels 
contenidors. 

 

21.4.4 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les 
mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat de 
vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, 
tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els 
treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de 
vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments 

exteriors a la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 
protecció de la caiguda de materials i elements formant 

un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura 
vertical i horitzontal de la bastida, així com una 
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, 
com a mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota 
l’alçada de l’obra, des de l’entarimat de visera, amb una 
xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la 
propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per 

als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, 
es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 
façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de 

funcionament del braç i les mesures que es prendran en 
el cas de superar els límits del solar o del tancament de 
l’obra. 

  
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 
sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 
moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 

  
 

21.5   Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 
21.5.1 Neteja 

 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat 
per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat 
càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, 
etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang 
sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es 
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disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de 
formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la 
qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram 
públic. 
 

21.5.2 Sorolls. Horari de treball 

 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies 
feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no 
produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les 
obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que 
determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la 
circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

21.5.3 Pols 

 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que 
puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
 

21.6   Residus que afecten a l'àmbit públic 

 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció, els procediments de treball 
per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus 
de residus que es puguin generar a l’obra. 

 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als 
treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho 
compleixen. 

  
 

21.7   Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 
21.7.1 Senyalització i protecció 

 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit 
rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures 
definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis 
Municipals. 
 

21.7.2 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a 

vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la 
vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m). 

 

21.7.3 Elements de protecció 

 
Pas 
vianants 

Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar 
es protegiran, pels dos costats, amb tanques o 
baranes resistents, ancorades o enganxades a 
terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint 
centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la 
passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres 
(0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes 
seran preferentment continus. Si són calats, les 
separacions mínimes no podran ser superiors a 
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quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i 
rases 

Si els vianants han de passar per sobre els forats o 
les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, 
de resistència suficient, totalment planes i sense 
ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les 
baranes o tanques de protecció del pas es 

col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 

  

21.7.4 Enllumenat i abalisament lluminós 

 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament 
il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a 
la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements 
d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats 
al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada 
tindran abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes 
en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb 
tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós 
en tot el seu perímetre. 
 

21.7.5 Abalisament i defensa 

 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a 
vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de 
carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  

o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles 
contigu al tancament de l’obra. 

p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació 
de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per 
tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o 
disminució del número de carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit 
de circulació, per salvar l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a 
passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la 
circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta 
densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., 
la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui 
produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o 
enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas 
de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 
l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació 
d’elements de defensa TD – 2. 
 

21.7.6 Paviments provisionals 

 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels 
propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es 
col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant 
un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 

21.7.7 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el 
que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari 
alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 
 
− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de 

permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
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− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent 
transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als 
propis del gravat de peces. Si és de terres tindrà una 
compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint 
centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a 
l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol 
internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

21.7.8 Manteniment 

 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal 
manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva 
subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les 
proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i 
vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 

21.7.9 Retirada de senyalització i abalisament 

 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i 
abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una 
setmana, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva 
implantació. 

  
 

21.8   Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 
21.8.1 Arbres i jardins 

 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i 
l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i 

al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins 
emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies 
vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja 
d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 
escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements 
estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de 
l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas 
per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui 
contínua i sense ressalts. 
 

21.8.2 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè 
queden al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà 
preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, 
bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure 
el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar 
amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  
 
 

22.  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

 
 

22.1   Riscos de danys a tercers 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra 
podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin són 
els següents: 
− Caiguda al mateix nivell. 
− Atropellaments. 
− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
− Caiguda d'objectes. 
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22.2   Mesures de protecció a tercers 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el 
risc de les persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 

m. d'alçada, separant el perímetre de l'obra, de les zones de 
trànsit exterior. 

17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers 
limítrofs, s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en 
l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a 
indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es 
podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a 
l’obra, mentre duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el 
trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb 
protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es 
col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin 
als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot 
considerar la conveniència de contractar un servei de control 
d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 

 
  

 

23.  PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament 
previsibles per aquesta obra són: 
− Incendi, explosió i/o deflagració. 
− Inundació. 
− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i 
inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla 
d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

 
 

24.  SIGNATURES 

 
Barcelona, Juliol de 2010 
 
L’Autor del projecte, 
 
 
 
 
 
Luis Cabrera Cazorla 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
TECNOMA, S.A.  
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APPENDIX 1: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 

EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 26 

segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /10 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
1 /2 /3 /6 /10 
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sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 

prefabricada i col.locada 
12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /12 /16 
/25 

HBB11261 u Placa amb pintura reflectant circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
1 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /9 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

3 /9 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 
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H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795 

1 /3 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
3 /9 /25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 

/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 1 
H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 

telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 
HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 

H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 

/25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 /3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 4 /12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 

26 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 26 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 

segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

2 /4 /11 /12 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
4 

HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 

fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
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rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 
  

 
G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS 
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES O MEMBRANES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS 

EXCAVACIONS OBERTES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN OBRA  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /18 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/18 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 
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segons UNE-EN 471 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 4 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 

rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 

descàrrega, brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
6 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i llargada 3,5 

m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 

45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
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XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

6 /14 /25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

6 /10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat 
segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 

25 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 

UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /24 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

1 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 

tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors 
hidràulics o roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 

camió 
3 /17 
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HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 

bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 

25 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçada 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 
característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

11 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

3 /6 /11 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 25 
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçada 

clavada 
25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
25 

HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 
inclòs 

25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 /25 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 
HX11X081 m Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer 

galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 
25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i llargada 3,5 

m 
16 
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H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 

HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
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 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 

149 
17 

H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-

35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl.liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb 

doble cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb 
ancoratges amb sistema de seguretat integrat 

1 
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HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb 

porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, 
mànigues, broques i brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 
HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent 

nivell 
1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 
HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema 

de protecció integrat 
16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 

practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 

de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 
HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 

màxima de 1200 kg 
4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i 
de 3 mm de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col.lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 

1 

inclòs 
H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 

contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçada 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçada 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció de sobre sostre o llosa, d'alçada 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152W029 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat 
a barana i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçada 2 m i amplada 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B2002 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 16 
H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m 16 
H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçada 2,5 m i llargada 3,5 

m 
16 

H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes 
telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima 
d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat 

16 

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 16 
HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 

d'accionament manual 
4 /11 /12 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 /11 /12 /18 
/20 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 
HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i 

blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 
18 
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HX11X073 u Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 17 /20 /21 
HX11X074 u Detector de gasos portàtil 17 /20 /21 
HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 

suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

 
  

 
G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ZONAS DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 

INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 

POLS DE TERRES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il.luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

25 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 17 
H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 

12083 
17 
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H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, 
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, 
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 
346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/17 /18 /24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques 
reglamentàries 

1 

HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 13 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 14 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 1 /2 /6 /14 /25 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçada 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçada, a base de perfils 
metàl.lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçada 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 12 /25 
HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb 

característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, 
prefabricada i col.locada 

25 

HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina 
d'accionament manual 

4 /12 /25 

HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

4 /6 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i un 
focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal.lat i amb 
el desmuntatge inclòs 

25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçada 25 
HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçada amb piqueta de 70 cm d'alçada 

clavada 
25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 /12 
HBC1HGK1 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica recarregable i amb el desmuntatge 

inclòs 
25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 4 
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treball específic 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
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1.  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 
1.1   Identificació de les obres 

 
 L’emplaçament de la zona d’estudi es situa al llarg d’una riera que desemboca 
a la riera de Sant Cugat, afluent del Riu Ripoll. El terreny del projecte es troba 
dins del recinte d’una antiga argilera anomenada “Arids Catalonia”. 
 
Aquesta parcel·la es troba contaminada per diferents materials, entre ells 
l’amiant, altament perjudicial per la salut. La voluntat de reconversió de l’espai 
en una zona ajardinada implica uns moviments de terres que necessiten d’unes 
condicions determinades per realitzar-los amb seguretat. 
  
 

1.2   Objecte 

 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no 
inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 

− Tots aquells continguts al: 
• Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat 

pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior 
de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

• ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 
Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les 
condicionades per les companyies subministradores de serveis 
públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
 

1.3   Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre 
sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser 
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a 
mínim els  següents documents: 

 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis 

auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es 
pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 
la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 
alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 

normes legals i reglamentaries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 
com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació 
amb les característiques, l'ús i la conservació de les 
màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la 

millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball 

que hagin estat definits o projectats. 
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Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per 
l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

  
 

1.4   Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el 
seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que 
l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts 
a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i 
circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al 
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus 
Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos 
Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió 
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi 
que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el 
Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per 
tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i 
Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a 
algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se 
de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la 
continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el 

Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en 
les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents 
tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, 
sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
 

2.  DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis 
Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

 
• Evitar els riscos. 
• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
• Combatre els riscos en el seu origen. 
• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 

concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 

comporti cap. 
• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 

integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de 
la individual. 

• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
 

2.1   Promotor 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
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col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 
• Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 

• Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 
facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació 
i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
• Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 
l'obra. 

 
• Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 

l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 
antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 
fase d'execució material de les mateixes. 

 
• La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 

eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
 

• Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 
preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

 
• El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 

tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 

  
 

2.2   Coordinador de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus 
coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase 
de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat 
del Projecte: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel 
Promotor quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis 
projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 
l’elaboració del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció 
en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 

a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb 
la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que 
es desenvolupin simultània o successivament. 

b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  
o fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li 
cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, 
estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de 
seguretat i salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions 
útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar 
o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat 
i Salut d'Obra: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
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Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució 
de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 

31/1995) : 
− En el moment de prendre les decisions tècniques i 

d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  

• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 
ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què 
es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
• El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 

les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 

• La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
• L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 

que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
• La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 

treballadors autònoms. 
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 

que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 

s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 
Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. 
Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i 
responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats 
al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, 
treballadors autònoms i treballadors. 
  
 

2.3   Projectista 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, 
altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest 
cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel 
Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu 
projecte. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 
• Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat 

i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció 
Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  
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• Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 
col·laboracions parcials. 

 
 

2.4   Director d'Obra 

 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes 
tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte 
que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. 
En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la 
mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu 
i quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació 
del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 
• Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 

terrenys i de l’estructura projectada a les característiques 
geotècniques del terreny. 

• Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra 
dels productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i 
proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les 
condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la 
Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 

• Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en 
el Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la 
correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 
mateix. 

• Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb 
la seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que 
vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a 

les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i 
del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

• Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, 
confrontant prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
del contractista. 

• Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

• Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 
d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 
Coordinador de Seguretat. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a 
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

• Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de 
Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per 
lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 
 

2.5   Contractista o constructor (empresari principal) i 
Subcontractistes 

 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 
assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en 
condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o 
aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i 
el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts 
o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 
 



 

 
– 6 – 

 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al 
Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions 
del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, 
amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la 
sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el 
Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació 
tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al 
compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions 
de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica 
del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i 
que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la 
capacitat adequada d’acord amb les característiques i 
complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 
importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el 
Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 
l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista 
podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a 
la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de 
Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el 
Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de 
Recepció de l’obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat 
article 10 del R.D. 1627/1997: 
• Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla 

de Seguretat i Salut (PSS). 
• Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 

laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que 
fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 

previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i 
també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

• Informar i facilitar les instruccions adequades als 
treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin 
d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 

• Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 
l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el 
Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions 
que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors 
autònoms que hagin contractat. 

• A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 
solidàriament de les conseqüències que es derivin de 
l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de 
l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 

• El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals per part de les 
empreses Subcontractistes. 

• Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal 
exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han 
realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el 
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de 
prestar servei a l’obra. 

• El Contractista principal haurà de comprovar que els 
Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre 
ells els medis necessaris de coordinació.  

• Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa 
i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 
Contractistes i al Subcontractistes. 

• El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 
treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de 
Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els 
mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
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• El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el 
nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat 
del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, 
delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 

• El representant del Contractista a l'obra, assumirà la 
responsabilitat de l'execució de les activitats preventives 
incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 

• Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o 
del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de 
les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 

• El Contractista també serà responsable de la realització del Pla 
de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i 
supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació 
del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels 
Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i 
passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, 
encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures 
auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, 
així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del 
sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 

• El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a 
mínim amb una cadència diària i hauran de donar les 
instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de 
ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar 
present a l'obra durant la realització de tot el treball que 

s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra 
designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al 
mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del 
Centre de Treball per part del Contractista, amb independència 
de qualsevol altre requisit formal. 

• L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 
aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les 
comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques 
del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà 
al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

• El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin 
esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que 
pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal 
al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o 
treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

• Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar 
a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 
Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 
d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical 
de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi 
o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret 
a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 

• Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra 
i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, 
seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 
així com dels propis treballadors Autònoms.  

• També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 
perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el 
control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 
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• El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, 
glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
pròpia obra o limítrofs. 

• El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament 
prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

• La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines 
especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors 
del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 
d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. 
El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat 
per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que 
autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

• Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del 
carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria 
"MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan 
competent o en el seu defecte certificat de formació com a 
operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat 
similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de 
treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat 
a les tasques a desenvolupar. 

• El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador 
de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista 
segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra 
compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes 
a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  
 

2.6   Treballadors Autònoms 

 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un 
contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el 
Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts 
o instal·lacions de l’obra. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 

• Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en 
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'article 10 del R.D. 1627/1997. 

•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que 
estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra. 

• Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que 
estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

• Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de 
coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el 
R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 

• Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu 
el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 

• Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador 
en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

• Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el 
Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
• La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, 

han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, 
equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors. 

• Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment 
una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció 
individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions 
d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 
instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 
l'entorn del treball. 
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2.7   Treballadors 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom 
que realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada 
per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix 
contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les 
activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint 
les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 

• El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 
Seguretat i Salut. 

• El deure d'indicar els perills potencials. 
• Té responsabilitat dels actes personals. 
• Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a 

formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial 
sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 

• Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
• Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i 

seriós per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers 
aliens a l'obra. 

• Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 
Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  
 

3.  DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

  
 

3.1   Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat 
i Salut 

 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 

Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà 
el següent: 
 

• Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
• Bases del Concurs. 
• Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i 

Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o 
d’Obra. 

• Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

• Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 

• Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 
control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció 
del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

• Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
• Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
• Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de 

Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
• Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 

interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 
seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista 
les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit 
al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, 
aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que 
hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director 
d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, 
restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol 
responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu 
compte. 
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En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles 
per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat 
Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a 
terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes 
i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual 
cosa qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui 
esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués 
recollit en tots. 
  
 

3.2   Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i 
Salut aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació 
de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament 
dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució 
material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a 
criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin 
redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per 
les parts contractants. 
  
 

3.3   Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 

PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 
‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els 
plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials 

colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal 

d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, 

estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, 

frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
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- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, 

cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes 
transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones 
d’aparcament. Senyalització de circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de 
Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de 
buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la 
totalitat dels fronts de façana en avançament simultani a 
l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i 
xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb 
bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb 
bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat 
(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb 
bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de 
buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en 
perímetre i buit de travessers d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i 
buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de 
buits horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits 
d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada 
enjovat en el cèrcol perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en 
patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes 
horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats 
horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada 
en passos d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
• Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
• Escales provisionals. 
• Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
• Abalisament i senyalització de zones de pas. 
• Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de 

terrenys. 
• Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i 

les guindoles. 
• Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat 

en perímetres exteriors amb risc de caigudes d’altura. 
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Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 

• Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
• Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments 

verticals. 
• Bastides especials. 
• Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a 

introducció i evacuació d’equips. 
• Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment 

en cobertes no transitables. 
• Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de 

Sistema de Protecció Col·lectiva. 
• Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, 

xemeneies, finestrals i patis. 
• Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
• Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
• Altres. 

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 
 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

• Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
• Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
(*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 
 

3.4   El ''Llibre d'Incidències'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 
1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre 
haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i 
Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a 
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
 

3.5   Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el 
seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, 
podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del 
mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o 
part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, 
jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en 
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els 
documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total 
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni 
el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte 
les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no 
es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable 
de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi 
el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en 
matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, 
és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
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Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació 
de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà 
competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de 
l’esmentada jurisdicció. 
 
 

4.  NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en 
compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o 
EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin 
a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  
 

4.1   Textos generals 

 
• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 

de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 
desembre de 1981. 

• Convenis Col·lectius 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 

1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 

486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 

empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de 
febrer de 1999. 

• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost 
de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, 

i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i 
O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març 
de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener 
de 1998. 

• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada 
Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre 
de 1995. 

• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 
de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. 
BOE 21 de juny de 2001. 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 

• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 
31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 
de maig de 1998. 

• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 
Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, 
per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 
de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que 
inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE de 23 d’abril de 1997. 

• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de 
Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril 
de 1997. 

• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 
24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de 
març de 1998. 
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• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 
d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 
derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 
12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 
de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 
16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 
de 7 d’agost de 1997.  

• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de 
setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 
R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

• Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el 
Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips 
de treball per part dels treballadors, en matèria de treballs temporals en 
alçada. 

• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la 
salut i seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que 
puguin derivar-se de la exposició a vibracions mecàniques. 

  
 

4.2   Condicions ambientals 

 
• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 

d’agost de 1940. 
• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a 

soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 
novembre de 1989. 

• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos relacionats amb la 
exposició al soroll. 

  
 

4.3   Incendis 

 
• Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 
• Ordenances Municipals  

 
• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es 
desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret 
64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  
 

4.4   Instal·lacions elèctriques 

 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 

novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març 
de 1969. 

• Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 
d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
  

4.5   Equips i maquinària 

 
• Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 

29 de maig de 1979. 
• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 

de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 

1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 
i 16 de novembre de 1981. 

• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 
novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 
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− Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels 
treballadors d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. 
BOE 7 d’agost de 1997. 

− Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

− Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 

1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 
1988. BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 
1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació 
d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 
23 d'abril de 1997.  

• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 
836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de 
maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de 
maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 
  
 

4.6   Equips de protecció individual 

 
• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 

Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 
desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per 
R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i 
complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 
2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització 
pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 
30 de maig de 1997. 

− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual 
(RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de 
desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 
57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 

56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 de maig de 
2002. BOE 4 de juliol de 2002. 

− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex 
IV de la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de 
juny de 1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol 
de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 

  
 

4.7   Senyalització 

 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i 

Salut en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. 
I.C. del MOPU. 

  
 

4.8   Diversos 

 

• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 
d’agost de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de 
novembre. BOE 1 de desembre de 1981. 

• Convenis Col·lectius 

  
 

5.  CONDICIONS ECONÒMIQUES 

  
 

5.1   Criteris d'aplicació 

 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un 
cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al 
Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà 
de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la 
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suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de 
preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives 
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de 
Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 
0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no 
s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits 
per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes 
reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats 
dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en 
l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
  
 

5.2   Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria 
d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les 
obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i 
Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra.  
  
 

5.3   Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut 
com a mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la 

possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els 
índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 
els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de 
juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
  
 

5.4   Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla 
de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i 
Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el 
Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  
 

6.  CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

  
 

6.1   Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de 
Seguretat 

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius 
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la 
manera  concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les 
aplicarà en aquesta obra. 
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Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les 
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 

 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 

 
Posteriors als accidents.- 

 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 

 
Tècniques operatives de seguretat. 
 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
 

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la 
conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista 
haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té 
desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  
 

6.2   Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla 
de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format 
real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva 
estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
 

• Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el 
reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  

• Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel 
Contractista Principal 

• Formats documentals i procediments de complimentació, 
integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control 
Administratiu de la Prevenció. 

• Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
• Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
• Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern 

d'empresa 
• Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
 

6.3   Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància 
de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la 
normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se 



 

 
– 18 – 

 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general 
de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
(propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de 
l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària 
conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot 
cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra 
del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació 
tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 
seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels 
Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps 
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) 
de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de 
reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la 
seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
  
 
 
 
 

6.4   Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 
cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 
l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el 
centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una 
farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò 
disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  
 

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència 
del termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, 
haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat 
d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve 
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de 
Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva 
competència: 

• Higiene i Prevenció al treball. 
• Medicina preventiva dels treballadors. 
• Assistència Mèdica. 
• Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
• Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
• Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
 

6.5   Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència 
del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a 
l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de 
l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre 
treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu 
nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels 
accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més serà 
l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
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A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 
Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 
Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 
‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció 
(propi o concertat). 
  
 

6.6   Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els 
treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc 
de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 
dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i 
seguretat del seu treball. 
  
 

7.  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 

  

7.1   Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 

 
Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil 
i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de 
potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en 
particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per 
a funcionar solidàriament. 

• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 
que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 
acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de 
seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
 

Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en 
les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals 
inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació 
tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a 
més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben 
visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 
  
 

7.2   Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment 
dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 

Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 
base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte 
al seu Medi Ambient de Treball. 
 
Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 
ferramentes 
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Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors 
dels Equips de treball’‘: 
 
 

Emmagatzematge i manteniment 

• Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 
manteniment preventiu’‘. 

• Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 

temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els 

lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, amb 
justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per 
un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
 

7.3   Normativa aplicable 

 
Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 

• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. 
L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 
93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, 
de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives 
s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. 
Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. 
de 8/2/95). 
 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori 
fins l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 
Excepcions: 

• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori 
fins l’1/1/96. 

• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 

• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de 
la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
amb període transitori fins l’1/1/97. 

• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 

• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 
3/3/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
 

• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del 
Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 

 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 
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Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori 
fins l’1/1/97. 

 
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 
electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 

 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada 
en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 
• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. 
Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE. 

 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. 
de 27/3/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 

relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 

• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 
• Onze Directius, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions 

al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i 
materials utilitzats en les obres de construcció. 

 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 

• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 
(D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

Normativa d’aplicació restringida 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 
d’11/5/91). 

• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació 
i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 
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• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres 
de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a 
obres (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del 
Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils 
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General 
de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 
17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 
8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

8.  SIGNATURES 

Barcelona, Juliol de 2010 
 
L’Autor del projecte, 
 
 
 
 
 
Luis Cabrera Cazorla 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
TECNOMA, S.A.  
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Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 1

OBRA 01  PRESSUPOST SIS
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 28,000

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Euro

Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

OBRA 01  PRESSUPOST SIS
CAPÍTOL 03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió
a terra, instal.lat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en
color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 1.500,000

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats, amb un suport
cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1.200,000

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01  PRESSUPOST SIS
CAPÍTOL 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 140,000

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1
lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Euro



Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions

AMIDAMENT DIRECTE 143,000

15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió. Inclou subministrament d'aigua amb camió
cisterna
.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

OBRA 01  PRESSUPOST SIS
CAPÍTOL 05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Euro

Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  PRESSUPOST SIS
CAPÍTOL 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

OBRA 01  PRESSUPOST SIS
CAPÍTOL 07  ALTRES

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09 €

(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

H142AC60P-3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1433115P-5 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

H144D205P-6 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

1,05 €

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

H144E406P-7 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95 €
(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

H1457520P-8 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,76 €

(DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

H1461110P-9 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H1474600P-10 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57 €
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

H147D405P-11 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

582,74 €

(CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H147N000P-12 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

H1481242P-13 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,45 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

H1482222P-14 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,00 €

(NOU EUROS)

H1483344P-15 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,45 €

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

H1485800P-16 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

H1486241P-17 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 29,05 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)

H1487350P-18 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,15 €

(CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

H1489890P-19 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,09 €

(TRETZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

H1522111P-20 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,75 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

H152V017P-21 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

29,80 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

H15B3003P-22 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75 €
(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

H15B4004P-23 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 450,88 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

H15B5005P-24 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

560,77 €

(CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

H15B6006P-25 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 18,33 €
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

H15Z1001P-26 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

H16F1004P-27 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H16F3000P-28 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 23,29 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HB2C1000P-29 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

48,70 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

HBB11111P-30 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

48,14 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

HBB20005P-31 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €
(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HBBAA005P-32 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,26 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

HBBAB115P-33 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,26 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

HBBAC005P-34 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,21 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

HBBAE001P-35 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,37 €
(CINC EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

HBBAF004P-36 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,83 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HBC12300P-37 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €
(DEU EUROS)
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HBC19081P-38 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €
(UN EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

HBC1E001P-39 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,35 €

(TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

HBC1KJ00P-40 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €
(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

HQU1521AP-41 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

125,93 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

HQU15Q0AP-42 mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,10 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)

HQU1A204P-43 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

683,29 €

(SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HQU1H234P-44 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

743,68 €

(SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

HQU22301P-45 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,63 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HQU25201P-46 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 14,13 €
(CATORZE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

HQU25701P-47 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

21,24 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
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HQU27502P-48 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €
(DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU2AF02P-49 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 113,04 €
(CENT TRETZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

HQU2E001P-50 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 84,95 €
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

HQU2GF01P-51 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

52,75 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

HQU2P001P-52 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €
(UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

HQUAM000P-53 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA 32,67 €
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

HQUAM001P-54 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. 5.000,00 €
(CINC MIL EUROS)

HQUAM002P-55 U Medicions pols en aire in situ 175,00 €
(CENT SETANTA-CINC EUROS)

HQUAM003P-56 U Medicions aminat in situ 200,00 €
(DOS-CENTS EUROS)

HQUAP000P-57 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76 €
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HQUZM000P-58 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HX11X090P-59 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

52,00 €

(CINQUANTA-DOS EUROS)

XLL00APP-60 MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió. Inclou subministrament d'aigua
amb camió cisterna
.

1.350,00 €

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

XLL00GEP-61 MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.

1.110,00 €

(MIL  CENT DEU EUROS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,09 €

Altres conceptes 6,09000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74 €

Altres conceptes 5,74000 €

P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,99 €

Altres conceptes 7,99000 €

P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €
Altres conceptes 0,26000 €

P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,90 €

Altres conceptes 14,90000 €

P-6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i
UNE-EN 12083

1,05 €

Altres conceptes 1,05000 €

P-7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,95 €
Altres conceptes 2,95000 €

P-8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,76 €

Altres conceptes 10,76000 €

P-9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

5,25 €

Altres conceptes 5,25000 €

P-10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57 €
Altres conceptes 13,57000 €

P-11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

582,74 €

Altres conceptes 582,74000 €

P-12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €
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Altres conceptes 22,12000 €

P-13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

19,45 €

Altres conceptes 19,45000 €

P-14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,00 €

Altres conceptes 9,00000 €

P-15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

12,45 €

Altres conceptes 12,45000 €

P-16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42 €

Altres conceptes 19,42000 €

P-17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 29,05 €
Altres conceptes 29,05000 €

P-18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,15 €

Altres conceptes 5,15000 €

P-19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,09 €

Altres conceptes 13,09000 €

P-20 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12,75 €

Altres conceptes 12,75000 €

P-21 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

29,80 €

Altres conceptes 29,80000 €

P-22 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m 225,75 €
Altres conceptes 225,75000 €

P-23 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i llargària 3,5 m 450,88 €
Altres conceptes 450,88000 €

P-24 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat

560,77 €

Altres conceptes 560,77000 €

P-25 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargada 3 m 18,33 €
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Altres conceptes 18,33000 €

P-26 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €
Altres conceptes 40,38000 €

P-27 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €
Altres conceptes 18,39000 €

P-28 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 23,29 €
Altres conceptes 23,29000 €

P-29 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i
desmuntatge

48,70 €

Altres conceptes 48,70000 €

P-30 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

48,14 €

Altres conceptes 48,14000 €

P-31 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €
Altres conceptes 11,39000 €

P-32 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,26 €

Altres conceptes 33,26000 €

P-33 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,26 €

Altres conceptes 32,26000 €

P-34 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

26,21 €

Altres conceptes 26,21000 €

P-35 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,37 €
Altres conceptes 5,37000 €

P-36 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,83 €

Altres conceptes 40,83000 €

P-37 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 10,00 €
Altres conceptes 10,00000 €

P-38 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,46 €
Altres conceptes 1,46000 €

P-39 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de color vermell i blanc alternats,
amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

3,35 €
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Altres conceptes 3,35000 €

P-40 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €
Altres conceptes 6,10000 €

P-41 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

125,93 €

Altres conceptes 125,93000 €

P-42 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

143,10 €

Altres conceptes 143,10000 €

P-43 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

683,29 €

Altres conceptes 683,29000 €

P-44 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

743,68 €

Altres conceptes 743,68000 €

P-45 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

55,63 €

Altres conceptes 55,63000 €

P-46 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 14,13 €
Altres conceptes 14,13000 €

P-47 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

21,24 €

Altres conceptes 21,24000 €

P-48 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 17,94 €
Altres conceptes 17,94000 €

P-49 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 113,04 €
Altres conceptes 113,04000 €

P-50 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 84,95 €
Altres conceptes 84,95000 €
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P-51 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

52,75 €

Altres conceptes 52,75000 €

P-52 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,82 €
Altres conceptes 1,82000 €

P-53 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA 32,67 €
Altres conceptes 32,67000 €

P-54 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. 5.000,00 €
Sense descomposició 5.000,00000 €

P-55 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ 175,00 €
Sense descomposició 175,00000 €

P-56 HQUAM003 U Medicions aminat in situ 200,00 €
Sense descomposició 200,00000 €

P-57 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76 €
Altres conceptes 189,76000 €

P-58 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 18,39 €
Altres conceptes 18,39000 €

P-59 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

52,00 €

Sense descomposició 52,00000 €

P-60 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió. Inclou subministrament d'aigua
amb camió cisterna
.

1.350,00 €

Sense descomposició 1.350,00000 €

P-61 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.

1.110,00 €

Sense descomposició 1.110,00000 €
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PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

euros
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TOTAL CAPÍTOL 01.01 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 31.394,70

euros
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00

euros
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3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.01 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.01 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84

euros
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13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.01 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

euros

Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

PRESSUPOST Pàg.: 6

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

euros
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13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.01 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.01 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

euros
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7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.01 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

euros
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7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

743,68 3,000 2.231,04
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.01 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.01 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

euros
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.01 3.514,37

euros
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1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 31.394,70

euros
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00

euros
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3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.01 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.01 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84

euros
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13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.01 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63
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13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75
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13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.01 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.01 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 07 ALTRES

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

euros
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7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.01 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

euros
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7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

743,68 3,000 2.231,04
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.01 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.01 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.01 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

euros



Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

PRESSUPOST Pàg.: 21

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.514,37
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1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 31.394,70

euros
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
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3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.03 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.03 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
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13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63
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13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75
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13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.03 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.03 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35
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7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33
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7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

743,68 3,000 2.231,04
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.03 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.03 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.514,37
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1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 31.394,70
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
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3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.03 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.03 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
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13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63
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13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75
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13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.03 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.03 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 07 ALTRES

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35
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7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.03 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33
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7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

743,68 3,000 2.231,04
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.03 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.03 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

euros
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.514,37
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1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 31.394,70
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
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3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.04 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.04 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84

euros
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13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63
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13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75
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13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.04 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.04 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35
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7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

euros



Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

PRESSUPOST Pàg.: 49

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

743,68 3,000 2.231,04
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.04 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.04 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

euros
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.514,37
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1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 31.394,70
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
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3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.04 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.04 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
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13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63
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13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75
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13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.04 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.04 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 07 ALTRES

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

euros

Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

PRESSUPOST Pàg.: 58

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.04 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33
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7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

743,68 3,000 2.231,04
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.04 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.04 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

euros
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.05 3.514,37
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1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 31.394,70
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
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3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.05 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.05 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
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13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.05 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63
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13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75
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13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.05 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.05 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35
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7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.05 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33
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7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

743,68 3,000 2.231,04
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.05 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.05 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.05 3.514,37

euros

Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

PRESSUPOST Pàg.: 72

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 31.394,70
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
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3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.05 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.05 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
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13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.05 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63
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13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75
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13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.05 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.05 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 07 ALTRES

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35
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7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.05 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33
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7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

743,68 3,000 2.231,04
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.05 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.05 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.05 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.06 3.514,37
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1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 31.394,70
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
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3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.06 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.06 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
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13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.06 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63
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13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75
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13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.06 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.06 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35
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7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.06 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33
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7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

743,68 3,000 2.231,04
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.06 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.06 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

euros
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.06 3.514,37
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1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 31.394,70
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
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3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.06 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.06 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84

euros
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13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.06 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

euros

Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

PRESSUPOST Pàg.: 96

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75
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13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.06 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.06 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 07 ALTRES

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35
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7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.06 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33
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7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

743,68 3,000 2.231,04

euros

Estudi de Seguretat i Salut. Cerdanyola.

PRESSUPOST Pàg.: 100

lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.06 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.06 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.06 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.07 3.514,37
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1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 31.394,70

euros
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
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3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.07 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.07 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84

euros
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13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.07 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63
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13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75
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13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.07 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.07 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35
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7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.07 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33
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7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

743,68 3,000 2.231,04
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.07 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.07 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

euros
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.07 3.514,37
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1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 31.394,70
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1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
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3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.07 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.07 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35

7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
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13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.07 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63
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13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

743,68 3,000 2.231,04

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75
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13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.07 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.07 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 15.900,00

OBRA 01 PRESSUPOST SIS

CAPÍTOL 07 ALTRES

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,09 12,000 73,08

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,74 12,000 68,88

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

7,99 1,000 7,99

4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)

0,26 10,000 2,60

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

14,90 4,000 59,60

6 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 6)

1,05 7,000 7,35
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7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)

2,95 7,000 20,65

8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)

10,76 28,000 301,28

9 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

5,25 15,000 78,75

10 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 10) 13,57 4,000 54,28
11 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 11)

582,74 3,000 1.748,22

12 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 12) 22,12 7,000 154,84
13 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 13)

19,45 4,000 77,80

14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 14)

9,00 15,000 135,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 15)

12,45 15,000 186,75

16 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

19,42 15,000 291,30

17 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 17)

29,05 1,000 29,05

18 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
18)

5,15 4,000 20,60

19 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

13,09 15,000 196,35

TOTAL CAPÍTOL 01.07 3.514,37

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

12,75 1.000,000 12.750,00

2 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

29,80 50,000 1.490,00

3 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 22) 225,75 2,000 451,50
4 H15B4004 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, d'alçària 2,5 m i

llargària 3,5 m (P - 23)
450,88 1,000 450,88

5 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3
perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i
una alçada màxima d'11,5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i
piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 24)

560,77 1,000 560,77

6 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargada 3 m (P - 25)

18,33 1,000 18,33

euros
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7 HB2C1000 m Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 29)

48,70 50,000 2.435,00

8 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

48,14 50,000 2.407,00

9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 31) 11,39 2,000 22,78
10 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

33,26 2,000 66,52

11 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

32,26 2,000 64,52

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

26,21 3,000 78,63

13 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 35)

5,37 3,000 16,11

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

40,83 2,000 81,66

15 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 37) 10,00 50,000 500,00
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 38)
1,46 1.500,000 2.190,00

17 HBC1E001 u Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

3,35 100,000 335,00

18 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

6,10 1.200,000 7.320,00

19 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

52,00 3,000 156,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 31.394,70

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 26)

40,38 140,000 5.653,20

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
41)

125,93 3,000 377,79

3 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1
WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l,
amb manteniment inclòs (P - 42)

143,10 6,000 858,60

4 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

683,29 3,000 2.049,87

5 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de

743,68 3,000 2.231,04
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lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,63 14,000 778,82

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 46)

14,13 5,000 70,65

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

21,24 3,000 63,72

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

17,94 3,000 53,82

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

113,04 1,000 113,04

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

84,95 2,000 169,90

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

52,75 1,000 52,75

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 52) 1,82 2,000 3,64
14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 58) 18,39 143,000 2.629,77
15 XLL00AP MES Lloguer de dipòsit de 3 m3 per aigua potable amb grup de pressió.

Inclou subministrament d'aigua amb camió cisterna
.
(P - 60)

1.350,00 3,000 4.050,00

16 XLL00GE MES Lloguer de grup electrògen de 15 kVA per a la caseta d'obra
.
(P - 61)

1.110,00 3,000 3.330,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 22.486,61

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

18,39 14,000 257,46

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 28) 23,29 0,000 0,00
3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 57) 189,76 1,000 189,76

TOTAL CAPÍTOL 01.07 447,22

1 HQUAM000 u Pla de Treball per empresa contractista inscrita en RERA (P - 53) 32,67 15,000 490,05

TOTAL CAPÍTOL 01.07 490,05

1 HQUAM001 U Pla de Treball especial per treballs amb amiant. (P - 54) 5.000,00 1,000 5.000,00
2 HQUAM002 U Medicions pols en aire in situ (P - 55) 175,00 60,000 10.500,00
3 HQUAM003 U Medicions aminat in situ (P - 56) 200,00 2,000 400,00

TOTAL CAPÍTOL 01.07 15.900,00

euros
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 3.514,37

CAPÍTOL 01.03  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 31.394,70

CAPÍTOL 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 22.486,61

CAPÍTOL 01.05  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 447,22

CAPÍTOL 01.06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 490,05

CAPÍTOL 01.07  ALTRES 15.900,00

OBRA 01  PRESSUPOST SIS 74.232,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
74.232,95

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  PRESSUPOST SIS 74.232,95

74.232,95

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .................................................................... 74.232,95

Subtotal 74.232,95

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 74.232,95

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS )

Barcelona, 12 de Juliol de 2.010

Autor del Projecte:

Luis Cabrera Cazorla
Enginyer de Camins, Canals i Ports
TECNOMA
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1.  INTRODUCCIÓ 

 
En el present annex es defineix una relació d’assaigs o inspeccions per al 
contrast del control de la Qualitat o Pla previ a realitzar sobre els materials de 
les unitats d’obra incloses en el present projecte, per complir la Normativa 
vigent, que formaran part del Pla de Control de Qualitat de l'Obra. 
 
Aquest Pla previ d’assaigs de contrast pot complementar-se amb el realitzat pel 
propi Contractista en el seu autocontrol de qualitat, però sempre estarà obligat 
a lliurar a la Direcció d'Obra els resultats dels assaigs i verificacions que 
realitzi. 
 

2.  QUALITAT DELS MATERIALS 

 
Serà responsabilitat del Contractista contrastar la totalitat del material posat en 
obra, les seves parts i peces, encara estant acopiat en diferents seqüències 
temporals, i verificar que té característiques i prestacions iguals o superiors a 
les aprovades per la Direcció d'Obra. 
 
Durant la construcció en fàbrica o taller dels diversos elements, la Direcció 
d'Obra o les persones en qui aquest delegui, tindran lliure entrada a la 
inspecció dels processos productius, on podran realitzar quantes proves i 
comprovacions creguin oportunes. Per a això, el Contractista informarà amb 
l’antelació deguda la Direcció d'Obra del començament dels processos de 
fabricació, perquè aquest pugui programar la inspecció. 
 
En cas que s’emprin materials que ja es trobessin fabricats en el dipòsit de 
venda, circumstància que sempre haurà d’autoritzar la Direcció d'Obra, el 
Contractista haurà de facilitar a la Direcció d'Obra la inspecció dels processos 
productius de materials similars als empleats. L'incompliment d’aquestes 
normes o l’absència de facilitats d’inspecció poden originar el rebuig, per 
defectuós, de la totalitat de la partida de material. És potestat de la Direcció 
d'Obra l’aprovació de material a emprar en obra sense haver-lo inspeccionat. 
 
Els materials no especificats al present projecte seran de bona qualitat i tindran 
les dimensions i característiques que queden ressenyades als plànols i/o en 
pressupost. Si s’emprés algun material no inclòs en algun dels documents del 
projecte que es consideri necessari per a la correcta execució de les obres, 
tindrà la qualitat adequada a l’ús habitual i a la fi que es dedica, estant en 
consonància amb la qualitat de la instal·lació a què s’integra. En qualsevol cas, 

les seves característiques seran sotmeses a l’aprovació de la Direcció d'Obra i 
als corresponents assaigs de control que resultin necessaris. 
 

3.  PROVISIÓ I EMPLAÇAMENT DELS MATERIALS 

 
És obligació del Contractista mantenir en obra les provisions de material, amb 
quantitats suficients d’aquests i localitzacions adequades i que, alhora, 
reuneixin les condicions suficients per a la correcta conservació del material 
emmagatzemat. De cara a preveure i contrastar aquestes circumstàncies, el 
Contractista elaborarà un Programa de Provisions que lliurarà a la Direcció 
d'Obra prèviament a l'inici de les obres. Les provisions només podran iniciar-se 
quan aquest hagi aprovat el Programa. 
 
Totes les provisions presentaran facilitats suficients per a la inspecció, a tota 
hora, dels materials i equips emmagatzemats, podent realitzar-se el seu 
Control de Qualitat amb la suficient antelació per obtenir els resultats abans de 
la seva ocupació en obra. 
 
El Programa de provisions inclourà els llocs de provisió, els accessos a aquests, 
la forma i manera de realitzar-se, les mesures, instal·lacions o serveis 
complementaris que es prevegin per garantir la vigilància, qualitats de 
conservació i facilitats per a dipòsit, maneig i retirada. Dins d’aquest document 
s’inclourà un calendari estimatiu de l'inici i final de les provisions, els nivells de 
material previstos per mesos i el calendari dels possibles abonaments a compte 
a sol·licitar pel Contractista per a coneixement i programació de la Direcció 
d'Obra. 
 
Encara sense caràcter limitador, els emplaçaments de provisions hauran de 
tenir les condicions mínimes que s’exposen a continuació, a més de les 
específiques que, en el seu moment i en funció de les característiques singulars 
de l’obra o emplaçament, dicti la Direcció d'Obra: 
 

• No es podran utilitzar àrees que vagin a ser ocupades per obres o ser 
utilitzades per a accessos o alleujament d’aquestes, llevat d’expressa 
autorització de la Direcció d'Obra. 

• L’emplaçament d’una provisió no haurà d’interrompre o alterar cap 
servei públic o privat existent o autoritzat. 

• Totes les provisions contemplaran la recollida i evacuació de pluvials i les 
mesures necessàries per a la protecció de l’entorn i prevenció de 
contaminació. 

• S’adoptaran les mesures necessàries per evitar riscs, interferències o 
inconvenients al personal d’obra o a tercers. 
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• Seran concebuts de forma tal que l’operació de la provisió i 
l’emmagatzematge per si mateix, no minvi la qualitat dels materials o 
distorsioni les seves característiques. 

• Una vegada finalitzades les provisions, serà retirat la totalitat del 
material sobrant i netejat l’emplaçament, restaurant-lo al seu estat 
original. 

 
Seran a compte del Contractista totes les despeses derivades de la preparació, 
conservació, gestió i restitució dels emplaçaments de provisions i aquests per si 
mateix. Quan els emplaçaments no se situïn en terrenys gestionats per a 
l’execució de les obres, serà de compte i risc del Contractista la gestió, 
obtenció de permisos, indemnitzacions per ocupació temporal dels terrenys o 
adquisició d’aquests. 
 

4.  MATERIALS I EQUIPS 

 
Tots els materials i equips ocupats a l’obra, a més de complir les condicions 
imposades al Plec de Prescripcions Tècniques i a la resta de documents del 
Projecte, s’han d’ajustar, necessàriament, a les instruccions i normes 
promulgades per l'Administració que tractin sobre condicions generals i 
homologació de materials o instal·lacions. En tots els casos, els materials han 
de ser nous i els equips estar en perfecte estat de conservació. 
 
La Direcció d'Obra definirà, d’acord amb la normativa vigent, les 
característiques de tots aquells materials per als quals no figurin especificacions 
al present Plec, de manera que puguin satisfer les condicions de funcionalitat i 
qualitat de l’obra establertes al Contracte. 
 
Als productes naturals obtinguts pel Contractista, si durant el transcurs de la 
seva obtenció aquests deixessin de complir les condicions de qualitat 
requerides, o si el seu volum o capacitat resultaran insuficients, el Contractista 
es procurarà, el seu càrrec, un nou punt d’extracció sense dret a indemnització, 
llevat que la Direcció d'Obra li hagi donat per escrit l’obligatorietat del punt 
d’extracció esgotat. S’exclouen específicament les indicacions o documents que 
hagi pogut lliurar la Direcció d'Obra per facilitar el treball d’investigació, 
exploració o explotació, que tindrà un caràcter merament informatiu i no 
suposarà cap obligació, llevat de que així s’expressi, per al Contractista. 
 
El Contractista estarà obligat a retirar, al seu càrrec, els productes naturals de 
qualitat inferior o característiques diferents de les exigides, tant els que 
apareguin durant els treballs de preparació o explotació com els que, 
indegudament, siguin transportats a les provisions o al propi emplaçament 

d’obra. Els materials retirats seran retirats a abocador o seran reintegrats al 
seu emplaçament original, si resulta adequat, substituint-los per quantitat 
similar de material adequat. 
 

5.  ASSAIGS I PROVES DELS MATERIALS 

 
Aquest Pla previ d'Assaigs per a Control de la Qualitat no eximeix el 
Contractista de realitzar el seu propi autocontrol de Qualitat, estant obligat de 
lliurar a la Direcció d'Obra els resultats de quants assaigs i verificacions 
addicionals realitzi. 
 
S’hauran de realitzar els assaigs i proves de recepció de materials i equips 
establerts en el present Pla o dictaminats com a obligatoris per la normativa 
vigent, així com els que pugui exigir el Director d'Obra per assegurar la 
qualitat. Aquests sempre es realitzaran sota la supervisió de la Direcció d'Obra 
o persona en qui delegui, llevat que aquest no el consideri necessari. 
 
Els materials i equips que hagin estat emmagatzemats en provisions, encara 
havent estat sotmesos prèviament a assaig, hauran de ser comprovats, si la 
Direcció d'Obra l’estima necessari, en el moment de la seva ocupació o 
muntatge en obra i d’acord a criteris similars a la prova en fàbrica, ser rebutjat 
aquells que no compleixin les prescripcions establertes. 
 
De cada un dels materials i equips a assajar, el Contractista subministrarà les 
mostres en la quantitat, forma, dimensions i característiques establertes en 
Plecs o determinades per la Direcció d'Obra. 
 

6.  TAULA D’ASSAIGS PER A LA QUALITAT 

 
A la taula següent, es mostren els assaigs i inspeccions a realitzar en funció de 
les activitats del present projecte: 
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

Nº UD DESCRIPCIÓ AMIDAMENT 
EXTENSIÓ 
PER LOT 

Nº DE 
LOTS 

ASSAIGS A REALITZAR PER LOT UNITATS 
PREU 

UNITARI 
PRESSUPOST 

                      

G226U030 M3 

Terraplenat o pedraplenat amb sòl 
procedent de la pròpia obra, 
proximitats o suminsitre propi, 
estesa i compactació segons 
condicions del Plec de 
Prescripcions Tècniques, mesurat 
sobre perfil teòric 

        
7.907,62 € 

 

   M3 de reblert 64.830,00 5.000 13 2 Proctor modificat 26 52,12 € 1.355,12 € 
     5.000 13 1 Granulometries de sòls i àrids 13 31,55 € 410,15 € 

     5.000 13 1 Límits d'Attemberg 13 31,55 € 410,15 € 

     5.000 13 1 CBR Laboratori 13 93,16 € 1.211,08 € 
     5.000 13 1 Determinació de la matèria orgànica 13 22,54 € 293,02 € 
     5.000 13 1 Contingut de sulfats 13 27,05 € 351,65 € 
   M2  de superfície de tongades 215.884,00 1.000 215 1 Densitat i humitat "in situ" 215 18,03 € 3.876,45 € 
                      

                      

G226U020 M3 

Terraplenat amb sòl procedent de 
préstec, estesa i compactació 
segons condicions del Plec de 
Prescripcions Tècniques, mesurat 
sobre perfil teòric 

        346,15 € 

   M3 de reblert 400,00 5.000 1 2 Proctor modificat 2 52,12 € 104,24 € 
     5.000 1 1 Granulometries de sòls i àrids 1 31,55 € 31,55 € 

   
  5.000 1 1 Límits d'Attemberg 1 31,55 € 31,55 € 

     5.000 1 1 CBR Laboratori 1 93,16 € 93,16 € 
     5.000 1 1 Determinació de la matèria orgànica 1 22,54 € 22,54 € 
     5.000 1 1 Contingut de sulfats 1 27,05 € 27,05 € 

   M2  de superfície de tongades 1.333,33 1.000 2 1 Densitat i humitat "in situ" 2 18,03 € 36,06 € 
                      
                      

GR3PUXX
X 
o 

GR3PU030 

M3 

Terra vegetal, incloent tractament 
i estesa sobre talussos de 
terraplens i desmunts de qualsevol 
pendent i alçada, inclòs refinat 
manual dels talussos 

        3.429,15 € 

   M3 de reblert 26.075,00 5.000 6 2 Proctor modificat 12 52,12 € 625,44 € 
     5.000 6 1 Granulometries de sòls i àrids 6 31,55 € 189,30 € 

   
  5.000 6 1 Límits d'Attemberg 6 31,55 € 189,30 € 
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     5.000 6 1 CBR Laboratori 6 93,16 € 558,96 € 
     5.000 6 1 Determinació de la matèria orgànica 6 22,54 € 135,24 € 
     5.000 6 1 Contingut de sulfats 6 27,05 € 162,30 € 

   M2  de superfície de tongades 86.830,00 1.000 87 1 Densitat i humitat "in situ" 87 18,03 € 1.568,61 € 
                      
                      

  UD 
Campanya d'assaigs de 
caracterització d'argiles a zona de 
préstc o canteres        

9.000,00 € 

             
             

G226U025 M3 
Subministrament i estesa de capa 
d'argila de gruix 25 cm i trepitjat 
amb tractor d'orugues        

5.124,25 € 

   M3 de reblert 11.811,00 1.000 12 2 Proctor modificat 24 52,12 € 1.250,88 € 
     1.000 12 1 Granulometries de sòls i àrids  12 31,55 € 378,60 € 

  
   1.000 12 1 Límits d'Atterberg 12 31,55 € 378,60 € 

     1.000 12 1 CBR Laboratori 12 93,16 € 1.117,92 € 
     1.000 12 1 Determinació de la matèria orgànica 12 22,54 € 270,48 € 
     1.000 12 1 Contingut de sulfats 12 27,05 € 324,60 € 

   M2  de superfície de tongades 39.330,00 10.000 4 1 Determinació depermeabilitat 4 175,00 € 700,00 € 
     1.000 39 1 Densitat i humitat "in situ" 39 18,03 € 703,17 € 
                      
                      
G7B1U010 M2 Marcador "Perill Amiant"          
    8.850,00 CONTROL DEL MATERIAL      
     Assaigs de qualitat previstos en el Pla de Qualitat del Fabricant,     
     havent de presentar certificats dels controls realitzats així     
     com de la seva periodicitat:     
     - Comprovacions dimensionals, espessor i densitat     
     - Condicions de vulcanització (temperatura, pressió i temps)     
     - Resistència a la tracció      
     - Allargament en ruptura      
     - Resistència a l'esquinç      
     - Retracció lliure       
     - Envelliment (resist. Tracció, allargament, resist. Esquinç)     
     CONTROL EN OBRA:      
     La instal·lació s'efectuarà per personal homologat pel     
     fabricant que sempre supervisarà el compliment de les normes     
     de col·locació d'acord amb les seves especificacions de posada en     
     obra.        
     Es vigilarà així mateix els següents aspectes.     
     - Inspecció visual de la unitat col·locada (absència d'esquerdes,     
     esgarrapades, juntes obertes ...)     
     Control sistemàtic de l'amplada d'encavalcament de les juntes.     
                      
                      



 

 
– 5 – 

 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

  
M3 

Formigons en massa de qualsevol 
resistência característica 

       92,55 € 

    21,80 33 1 1 Consistència 1 8,41 € 8,41 € 
     33 1 1 Temperatura 1 6,01 € 6,01 € 

  
   100 1 1 

Resistència (2 probetes per lot i dia 
de rotura i 2 addicionals) 

1 78,13 € 78,13 € 

                      
                      

  
KG 

Acer per armadures (acers 
certificats) 

       
  

  
   

Certificat de garantia del fabricant i protocol de proves realitzat 
segons Normes UNE i EHE 

 
 

Inclòs en preu 
de material 

                      
                      

G228U200 M3 

Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm 
en llit i arronyonat de canonada, 
estesa i compactació segons 
condicions del Plec de 
Prescripcions Tècniques, mesurat 
sobre perfil teòric 

       294,03 € 

   M3 col·locats 15,00 1.000 1 1 Proctor modificat 1 52,12 € 52,12 € 
     2.000 1 1 Granulometries de sòls i àrids 1 31,55 € 31,55 € 

   
  2.000 1 1 Límits d'Attemberg 1 31,55 € 31,55 € 

     4.000 1 1 CBR Laboratori 1 93,16 € 93,16 € 
     4.000 1 1 Determinació de la matèria orgànica 1 22,54 € 22,54 € 
     4.000 1 1 Contingut de sulfats 1 27,05 € 27,05 € 

   M2 de superfície de tongades 150,00 500 2 1 Densitat i humitat "in situ" 2 18,03 € 36,06 € 
                      
                      

G2281233 M3 

Rebliment de rasa, amb material 
seleccionat de la pròpia excavació, 
en tongades de gruix fins a 25 cm, 
utilitzant picó vibrant, amb 
compactació del 95 % PM 

       328,12 € 

   M3 col·locats 36,00 1.000 1 2 Proctor modificat 2 52,12 € 104,24 € 
     2.000 1 1 Granulometries de sòls i àrids 1 31,55 € 31,55 € 

  
   2.000 1 1 Límits d'Attemberg 1 31,55 € 31,55 € 

     2.000 1 1 CBR Laboratori 1 93,16 € 93,16 € 
     2.000 1 1 Determinació de la matèria orgànica 1 22,54 € 22,54 € 
     2.000 1 1 Contingut de sulfats 1 27,05 € 27,05 € 

   M2 de superfície de tongades 120,00 500 1 1 Densitat i humitat "in situ" 1 18,03 € 18,03 € 
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G228U010 M3 

Rebliment i compactació de rases, 
pous i fonaments, amb material 
procedent de la pròpia obra, 
estesa i compactació segons 
condicions del Plec de 
Prescripcions Tècniques, mesurat 
sobre perfil teòric 

       328,12 € 

   M3 col·locats 212,70 1.000 1 2 Proctor modificat 2 52,12 € 104,24 € 
     2.000 1 1 Granulometries de sòls i àrids 1 31,55 € 31,55 € 

  
   2.000 1 1 Límits d'Attemberg 1 31,55 € 31,55 € 

     2.000 1 1 CBR Laboratori 1 93,16 € 93,16 € 
     2.000 1 1 Determinació de la matèria orgànica 1 22,54 € 22,54 € 
     2.000 1 1 Contingut de sulfats 1 27,05 € 27,05 € 

   M2 de superfície de tongades 709,00 500 1 1 Densitat i humitat "in situ" 1 18,03 € 18,03 € 
                      
                      

GFG1U306 M 

Canonada amb tub de formigó 
armat de DN 60 cm, classe III 
segons norma ASTM C-76M, amb 
unió de campana amb anella 
elastomèrica, col·locada al fons de 
la rasa i provada, inclòs refinat de 
base d'assentament 

               

  

 Assaigs a les canonades en fàbrica 150,00 

Tots els tubs, previament a la seva expedició de fàbrica, hauran estat sotmesos 
als assaigs previstos al Pla de Qualitat del Fabricant, que haurà d'aportar els 
certificats dels assaigs realitzats,abans de l'arribada dels tubs a obra, que es 
referiran a:  

  

      CONTROL DELS MATERIALS    
       CONTROL DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ     
     ASSAIGS DELS TUBS     
       .- Examen visual       
       .- Comprovacions dimensionals (espessor, diàmetres, longitud,     
          ovalització, linialitat)   

Inclòs en 
preu de 

tub 

  
                      
           
TOTAL                   26.849,99 € 
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 22,24000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,00000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €

A013U001 h Ajudant 18,65000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 18,17000 €

A0160000 h Peó 18,83000 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 51,04000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 63,52000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 39,36000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 44,84000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 55,79000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 67,70000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,17000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 66,34000 €

C133U050 h Corró vibratori autopropulsat de 18 a 25t amb pota de cabra 71,34000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,43000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,75000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 49,62000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 38,65000 €

C1503000 h Camió grua 44,75000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,45000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €

CRE23000 h Motoserra 2,99000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,97000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,68000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 22,74000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,24000 €

B03DU002 m3 Argila 8,25000 €

B03DU003 m3 Argila 10,50000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,38000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,96000 €

B2RA7360 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

3,87000 €

B2RA75A1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus de
classe II, inclòs segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos (no especials) amb una
densitat de 0,43t/m3, procedent de la construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
Europea de Residus (Ordre NAM/304/2002).

78,00000 €

B7B1U001 m2 Marcador amb inscripció -Perill Amiant- 0,73000 €

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada 38,52000 €

BFG1U306 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 60 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica

49,40000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,16000 €

BR34U002 t Adob orgànic d'origen animal 0,00000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,39000 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 4,54000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 100,83000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 18,17000 = 19,07850

Subtotal: 19,07850 19,07850
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800
Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000 x 0,09000 = 17,10000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380 x 94,44000 = 35,88720

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380 x 19,68000 = 27,15840
B0111000 m3 Aigua 0,200 x 0,97000 = 0,19400

Subtotal: 80,33960 80,33960
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 19,07900 = 0,19079

Subtotal: 0,19079 0,19079

COST DIRECTE 100,82689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,82689
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

P-1 E152003 M2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou
aplicació dels següents components en les
proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1.800 kg/ha de mulch
de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha d' adob
òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de
fixador i 350 kg/ha d'una barreja de llavors
especificada en la memoria del projecte, o equivalent.

Rend.: 1,000 1,12 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-2 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i
de planta 1,15x1,15 m

Rend.: 1,000 21,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 18,17000 = 3,27060
A0121000 h Oficial 1a 0,180 /R x 21,00000 = 3,78000

Subtotal: 7,05060 7,05060
Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,2247 x 59,96000 = 13,47301

Subtotal: 13,47301 13,47301
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,05067 = 0,10576

Subtotal: 0,10576 0,10576

COST DIRECTE 20,62937
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,03147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,66084

P-3 FDD15099 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de
formigó amb execució prefabricada, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 64,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 18,17000 = 7,26800
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,00000 = 8,40000

Subtotal: 15,66800 15,66800
Maquinària
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,120 /R x 39,36000 = 4,72320

Subtotal: 4,72320 4,72320
Materials

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0054 x 100,82689 = 0,54447

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80
cm, prefabricada

1,050 x 38,52000 = 40,44600

Subtotal: 40,99047 40,99047
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 15,66800 = 0,23502

Subtotal: 0,23502 0,23502

COST DIRECTE 61,61669
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 3,08083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 64,69752

P-4 FDD15100 m Connexió de cuneta existent i tub DN 600 a pou de
formigó

Rend.: 1,000 500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-5 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent tallant la soca, de
qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 42,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,333 /R x 21,00000 = 6,99300
A0140000 h Manobre 0,333 /R x 18,39000 = 6,12387
A0150000 h Manobre especialista 0,333 /R x 18,17000 = 6,05061

Subtotal: 19,16748 19,16748
Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,133 /R x 39,36000 = 5,23488

C1503000 h Camió grua 0,333 /R x 44,75000 = 14,90175
CRE23000 h Motoserra 0,333 /R x 2,99000 = 0,99567

Subtotal: 21,13230 21,13230
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 19,16733 = 0,28751

Subtotal: 0,28751 0,28751



PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 40,58729
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,02936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,61665

P-6 G221U010 m3 Excavació de terres inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 73,500 2,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 22,24000 = 0,06142
A0150000 h Manobre especialista 0,998 /R x 18,17000 = 0,24672

Subtotal: 0,30814 0,30814
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 49,62000 = 1,35223
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
0,998 /R x 51,04000 = 0,69303

Subtotal: 2,04526 2,04526

COST DIRECTE 2,35340
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,11767

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,47107

P-7 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 34,000 7,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,425 /R x 22,24000 = 0,27800
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 0,53441

Subtotal: 0,81241 0,81241
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,375 /R x 55,79000 = 2,25621

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 49,62000 = 4,37824

Subtotal: 6,63445 6,63445

PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 7,44686
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,37234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,81920

P-8 G224000X m2 Rec de les zones amb presència d'amiant, abans de
l'entrada de la maquinària de moviment de terres

Rend.: 395,000 0,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 22,24000 = 0,01689
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 18,17000 = 0,06440

Subtotal: 0,08129 0,08129
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,500 /R x 38,65000 = 0,04892

Subtotal: 0,04892 0,04892
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050 x 0,97000 = 0,04850

Subtotal: 0,04850 0,04850

COST DIRECTE 0,17871
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,00894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,18765

P-9 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 171,000 5,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 22,24000 = 0,02575
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 18,17000 = 0,10700

Subtotal: 0,13275 0,13275
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 38,65000 = 0,11188
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 66,34000 = 0,39067
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,17000 = 0,16549
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 67,70000 = 0,39868

Subtotal: 1,06672 1,06672
Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200 x 3,24000 = 3,88800

B0111000 m3 Aigua 0,050 x 0,97000 = 0,04850



PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 3,93650 3,93650

COST DIRECTE 5,13597
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,25680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,39277

P-10 G226U025 m3 Subministrament d'argila de préstec de cantera amb
permeabilitat 10-7 m/s de gruix 25 cm, estesa i
compactació al 95% del Próctor modificat, mesurat
sobre perfil teòric

Rend.: 71,937 11,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 18,17000 = 0,25435
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 22,24000 = 0,06121

Subtotal: 0,31556 0,31556
Maquinària

C133U050 h Corró vibratori autopropulsat de 18 a 25t amb pota de
cabra

1,007 /R x 71,34000 = 0,99864

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 38,65000 = 0,26595
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,17000 = 0,39339
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 67,70000 = 0,94769

Subtotal: 2,60567 2,60567
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010 x 0,97000 = 0,00970
B03DU002 m3 Argila 1,000 x 8,25000 = 8,25000

Subtotal: 8,25970 8,25970

COST DIRECTE 11,18093
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,55905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,73998

P-11 G226U026 m3 Subministrament d'argila de préstec de cantera amb
permeabilitat 10-9 m/s de gruix 25 cm, estesa i
compactació al 95% del Próctor modificat, mesurat
sobre perfil teòric

Rend.: 109,515 13,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 18,17000 = 0,16707

PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 22,24000 = 0,04021

Subtotal: 0,20728 0,20728
Maquinària

C133U050 h Corró vibratori autopropulsat de 18 a 25t amb pota de
cabra

1,007 /R x 71,34000 = 0,65598

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,17000 = 0,25840
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 67,70000 = 0,62251
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 38,65000 = 0,17470

Subtotal: 1,71159 1,71159
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,010 x 0,97000 = 0,00970
B03DU003 m3 Argila 1,000 x 10,50000 = 10,50000

Subtotal: 10,50970 10,50970

COST DIRECTE 12,42857
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,62143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05000

P-12 G226U027 m3 Subministrament propi d'argila amb permeabilitat
10-7 m/s de gruix 25 cm, estesa i i compactació amb
corró vibratori amb pota de cabra de 18 a 25tn al 95%
del Próctor modificat, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 5,05 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-13 G226U028 m3 Subministrament propi d'argila amb permeabilitat
10-9 m/s de gruix 25 cm, estesa i compactació amb
corró vibratori amb pota de cabra de 18 a 25tn al 95%
del Próctor modificat, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 5,54 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-14 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra i proximitats (d<1km), estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 171,000 1,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import



PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 22,24000 = 0,02575
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 18,17000 = 0,10700

Subtotal: 0,13275 0,13275
Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 67,70000 = 0,39868
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 38,65000 = 0,11188
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 66,34000 = 0,39067
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,17000 = 0,16549

Subtotal: 1,06672 1,06672
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050 x 0,97000 = 0,04850

Subtotal: 0,04850 0,04850

COST DIRECTE 1,24797
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,06240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31037

P-15 G226UXXX m3 Terraplenat amb sòl procedent de suministre propi,
inclosa excavació prèvia i posterior estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 90,000 4,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 22,24000 = 0,04893
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 18,17000 = 0,20330

Subtotal: 0,25223 0,25223
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,900 /R x 49,62000 = 1,59887
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 67,70000 = 0,75749
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,17000 = 0,31444
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 66,34000 = 0,74227
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 38,65000 = 0,21258

Subtotal: 3,62565 3,62565
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050 x 0,97000 = 0,04850

Subtotal: 0,04850 0,04850

PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,92638
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,19632

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12270

P-16 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 20,582 4,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 0,27014
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 18,17000 = 1,05937

Subtotal: 1,32951 1,32951
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 55,79000 = 1,35531

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,43000 = 0,60393
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 38,65000 = 0,18779

Subtotal: 2,14703 2,14703
Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200 x 0,38000 = 0,45600

B0111000 m3 Aigua 0,050 x 0,97000 = 0,04850

Subtotal: 0,50450 0,50450

COST DIRECTE 3,98104
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,19905

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,18009

P-17 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat
de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 15,000 32,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,17000 = 1,21133
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 0,37067

Subtotal: 1,58200 1,58200
Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,75000 = 0,58333



PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 39,36000 = 1,31200

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 38,65000 = 0,51533

Subtotal: 2,41066 2,41066
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050 x 0,97000 = 0,04850
B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200 x 22,74000 = 27,28800

Subtotal: 27,33650 27,33650

COST DIRECTE 31,32916
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,56646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,89562

P-18 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 800,000 0,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,240 /R x 22,24000 = 0,00667
A0150000 h Manobre especialista 0,960 /R x 18,17000 = 0,02180

Subtotal: 0,02847 0,02847
Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,960 /R x 63,52000 = 0,07622

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 49,62000 = 0,12405

Subtotal: 0,20027 0,20027

COST DIRECTE 0,22874
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,01144

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24018

P-19 G2R542XX tn Càrrega i transport de residus a abocador específic
de classe III, amb camió de 20 t i temps d'espera per
a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a
50 km. Inclòs cànon d'abocador i repercussió cost
econòmic.

Rend.: 1,000 150,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,200 /R x 49,62000 = 9,92400

Subtotal: 9,92400 9,92400
Partides d'obra

GZA0001 tn Cost Abocador classe III a Castellolí ATLAS
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA

1,000 x 133,33333 = 133,33333

Subtotal: 133,33333 133,33333

COST DIRECTE 143,25733
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 7,16287

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,42020

P-20 G7B1U010 m2 Marcador amb inscripció -Perill Amiant- Rend.: 55,100 1,64 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 22,24000 = 0,04036
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,00000 = 0,38113
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 0,33848

Subtotal: 0,75997 0,75997
Materials

B7B1U001 m2 Marcador amb inscripció -Perill Amiant- 1,100 x 0,73000 = 0,80300

Subtotal: 0,80300 0,80300

COST DIRECTE 1,56297
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,07815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64112

P-21 GFG1U306 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm,
classe III segons norma ASTM C-76M, amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons
de la rasa i provada, inclòs refinat de base
d'assentament

Rend.: 30,330 58,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 0,18332
A0121000 h Oficial 1a 1,152 /R x 21,00000 = 0,79763
A0150000 h Manobre especialista 2,152 /R x 18,17000 = 1,28921

Subtotal: 2,27016 2,27016
Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,158 /R x 38,65000 = 0,20134
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 41,71000 = 1,37521
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,158 /R x 3,45000 = 0,01797

Subtotal: 1,59452 1,59452
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,339 x 0,97000 = 0,32883
BFG1U306 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 60 cm,

classe III segons norma ASTM C-76M, inclòs junta
elastomèrica

1,050 x 49,40000 = 51,87000

Subtotal: 52,19883 52,19883

COST DIRECTE 56,06351
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 2,80318

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,86669

P-22 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent
tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos

Rend.: 1,200 8,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0160000 h Peó 0,0286 /R x 18,83000 = 0,44878
A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 22,24000 = 0,06672
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0143 /R x 21,99000 = 0,26205

Subtotal: 0,77755 0,77755
Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 0,0143 /R x 50,54000 = 0,60227
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0286 /R x 49,62000 = 1,18261
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,0143 /R x 44,84000 = 0,53434

Subtotal: 2,31922 2,31922
Materials

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 1,000 x 4,54000 = 4,54000
BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500 x 0,39000 = 0,19500
BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria

orgànica i 20% d'àcids húmics
2,500 x 0,16000 = 0,40000

Subtotal: 5,13500 5,13500

COST DIRECTE 8,23177
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,41159

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,64336

PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

P-23 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen animal, inclòs transport, barreja i
subministrament de l'adob

Rend.: 118,000 1,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 21,99000 = 0,18636
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 22,24000 = 0,04712

Subtotal: 0,23348 0,23348
Maquinària

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 51,04000 = 0,43254

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 49,62000 = 0,42051

Subtotal: 0,85305 0,85305
Materials

BR34U002 t Adob orgànic d'origen animal 0,014 x 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 1,08653
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,05433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14086

P-24 GR3PUXXX m3 Terra vegetal procedent de suminstre propi, incloent
tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
refinat manual dels talussos

Rend.: 1,000 3,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0143 /R x 21,99000 = 0,31446
A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 22,24000 = 0,08006
A0160000 h Peó 0,0286 /R x 18,83000 = 0,53854

Subtotal: 0,93306 0,93306
Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 0,0143 /R x 50,54000 = 0,72272
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,017 /R x 49,62000 = 0,84354
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,0143 /R x 44,84000 = 0,64121

Subtotal: 2,20747 2,20747
Materials

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500 x 0,39000 = 0,19500
BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria

orgànica i 20% d'àcids húmics
2,500 x 0,16000 = 0,40000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,59500 0,59500

COST DIRECTE 3,73553
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,18678

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,92231

GZA0001 tn Cost Abocador classe III a Castellolí ATLAS
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA

Rend.: 1,000 140,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-25 I2RA7360 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
barrejats inerts classe I amb una densitat >= 1,35
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA7360 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus
barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,000 x 3,87000 = 3,87000

Subtotal: 3,87000 3,87000

COST DIRECTE 3,87000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 0,19350

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,06350

P-26 I2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada de residus classe II
inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no
perillosos (no especials) amb una densitat de
0,43t/m3, procedents de la construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDRE NAM/304/2002)

Rend.: 1,000 35,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B2RA75A1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada de residus de classe II,
inclòs segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats no
perillosos (no especials) amb una densitat de

0,430 x 78,00000 = 33,54000

PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

0,43t/m3, procedent de la construcció o demolició,
amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (Ordre NAM/304/2002).

Subtotal: 33,54000 33,54000

COST DIRECTE 33,54000
GASTOS INDIRECTOS 5,00 % 1,67700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,21700
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES ALÇADES

XPA000ED pa Partida alçada a justificar per a l'enderroc de l'obra de
drenatge de la carretera

Rend.: 1,000 20.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA000IM pa Partida alçada per a imprevistos durant l'execució de
l'obra

Rend.: 1,000 10.000,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 74.232,95 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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1.  PRESSUPOST 

 
Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa 
al present document, les quantitats totals a què ascendeix el pressupost són: 
 

PRESSUPOST 
 

• TREBALLS PREVIS 15.761,65 € 
• MOVIMENT DE TERRES 445.052,40 € 
• IMPERMEABILITZACIÓ 131.258,03 € 
• EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS 12.910,85 € 
• REVEGETACIÓ 22.943,20 € 
• SEGURETAT I SALUT 74.232,95 € 
• ALTRES 30.000,00 € 

 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  732.159,08 € 
 
Despeses Generals (13% sobre el PEM)  95.180,68 € 
Benefici industrial (6% sobre el PEM) 43.929,54 € 
 
SUBTOTAL 871.269,30 € 
 
18 % IVA 156.828,47 € 
 
TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRATA  1.028.097,77 € 
 
Pla de Control de Qualitat 26.849,99 € 
Manteniment i reg durant 2 o 3 anys 90.000,00 € 
 
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
  1.144.947,76 € 
 
 
 
El pressupost per al coneixement de l’administració puja a la quantitat de 
1.144.947,76 € (UN MILIÓ CENT QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS) 
 



 



 

 
 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 
 

 

 

 

 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ  
DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” 

SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL TORRENT DEL BOSC 
AL PLA PARCIAL DEL 

CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 
 
 

DOCUMENT 2: 
PLÀNOLS 

 
 

 
 
 

Juliol, 2010 



 













































 



 

 
 
 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ  
DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” 

SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL TORRENT DEL BOSC 
AL PLA PARCIAL DEL 

CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 
 

DOCUMENT 3: 
EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

 
 
  
 

Juliol, 2010 



 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

  

INDEX 

1.CONDICIONS GENERALS ............................................................. 1 

1.1  DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ ........................................................ 1 

1.2  DISPOSICIONS GENERALS ................................................................ 1 
1.2.1  DISPOSICIONS APLICABLES ....................................................... 1 
1.2.2  INSPECCIÓ DE LAS OBRES ......................................................... 2 
1.2.3  ORDRES AL CONTRACTISTA ....................................................... 2 
1.2.4  LLIBRE D’INCIDÈNCIES ............................................................ 2 
1.2.5  SENYALITZACIÓ, POLICIA I NETEJA DE LES OBRES ............................. 3 

1.3  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I TERMINI D’EXECUCIÓ ................................... 3 

1.4  INICIACIÓ DE LES OBRES ................................................................. 3 
1.4.1  ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG DE LES OBRES ...................... 3 
1.4.2  DOCUMENTS QUE ES LLIUREN AL CONTRACTISTA .............................. 4 
1.4.3  ESTUDI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES ............................................. 4 
1.4.4  PROGRAMA DE TREBALLS .......................................................... 5 

1.5  DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES ........................................ 5 
1.5.1  ACCÉS A LES OBRES ................................................................ 6 
1.5.2  REPLANTEIGS A OBRA .............................................................. 6 
1.5.3  SENYALITZACIÓ I PRECAUCIONS .................................................. 7 
1.5.4  ABOCADORS I ENDERROCS ........................................................ 7 
1.5.5  SERVEIS DEL CONTRACTISTA A OBRA ............................................ 7 
1.5.6  MÈTODES DE CONSTRUCCIÓ ...................................................... 7 
1.5.7  SEQÜÈNCIA I RITME DELS TREBALLS ............................................. 8 
1.5.8  TREBALLS NOCTURNS .............................................................. 8 
1.5.9  EXECUCIONS GENERALS ........................................................... 9 
1.5.10 CONTROL I VIGILÀNCIA DE LES OBRES ........................................... 9 
1.5.11 TREBALLS NO AUTORITZATS ....................................................... 9 
1.5.12 MODIFICACIONS EN LAS OBRES .................................................. 9 
1.5.13 US DE LES OBRES PARCIALMENT ACABADES .................................. 10 
1.5.14 CONSERVACIÓ DE LES OBRES ................................................... 10 
1.5.15 SUSPENSIÓ DE LES OBRES ...................................................... 10 
1.5.16 TELECOMUNICACIONS ............................................................ 10 
1.5.17 INSTAL·LACIONS AUXILIARS D’OBRA I OBRES AUXILIARS ................... 11 
1.5.18 MAQUINÀRIA I MITJANS AUXILIARS ............................................ 11 
1.5.19 MATERIALS I EQUIPS ............................................................. 11 
1.5.20 APLECS ............................................................................. 12 
1.5.21 OBRES DEFECTUOSES ............................................................ 12 

1.6  AMIDAMENT I VALORACIÓ .............................................................. 12 



 

 
 
 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

1.6.1  AMIDAMENT EN LES OBRES EXECUTADES ..................................... 12 
1.6.2  PREUS UNITARIS I PARTIDES ALÇADES ........................................ 12 

1.7  OFICINA D’OBRA ........................................................................ 13 

1.8  ALTRES DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA .................................. 13 

1.9  RECEPCIONS ............................................................................. 13 

1.10  SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ ............................... 13 

1.11  CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS ............................... 13 
1.11.1 PROCEDÈNCIA I TRANSPORT DELS MATERIALS ............................... 13 
1.11.2 CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS ..................................... 14 
1.11.3 APLEC I EMPLAÇAMENT DELS MATERIALS ...................................... 14 
1.11.4 MATERIALS I EQUIPS ............................................................ 15 
1.11.5 ASSAIGS I PROVES DELS MATERIALS .......................................... 16 
1.11.6 RECEPCIÓ I REBUIG DE MATERIALS ............................................ 16 
1.11.7 MATERIALS VARIS ................................................................ 16 

1.12  RESPONSABILITATS ESPECIALS DEL CONTRACTISTA ................................ 17 
1.12.1 DANYS I PREJUDICIS............................................................. 17 
1.12.2 OBJECTES TROBATS ............................................................. 17 
1.12.3 EVITACIÓ DE CONTAMINACIONS ............................................... 17 
1.12.4 PERMISOS I LLICÈNCIES ......................................................... 17 

2.MATERIALS BÀSICS I UNITATS D’OBRA CIVIL .......................... 18 

2.1  MATERIALS BÀSICS ..................................................................... 18 

2.2  ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS .............................................. 18 
2.2.1  DEFINICIÓ ........................................................................ 18 
2.2.2  EXECUCIÓ ......................................................................... 18 
2.2.3  AMIDAMENT I ABONAMENT. ..................................................... 18 

2.3  REPERFILAT DE TALUSSOS ............................................................. 19 
2.3.1  DEFINICIÓ ........................................................................ 19 
2.3.2  EXECUCIÓ ......................................................................... 19 
2.3.3  AMIDAMENT I ABONAMENT. ..................................................... 19 

2.4  REC ....................................................................................... 19 
2.4.1  DEFINICIÓ ........................................................................ 19 
2.4.2  EXECUCIÓ ......................................................................... 19 
2.4.3  AMIDAMENT I ABONAMENT. ..................................................... 20 

2.5  EXCAVACIÓ DE RASES, POUS I FONAMENTACIONS .................................. 20 
2.5.1  DEFINICIÓ ........................................................................ 20 
2.5.2  EXECUCIÓ ......................................................................... 20 
2.5.3  AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 20 

2.6  CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS ...................................... 20 
2.6.1  DEFINICIÓ ........................................................................ 20 
2.6.2  EXECUCIÓ ......................................................................... 21 

2.6.3  AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 21 

2.7  EXCAVACIÓ DE TERRES, INCLÒS CÀRREGA, TRANSPORT A L’ABOCADOR O 

APLEC ..................................................................................... 21 
2.7.1  DEFINICIÓ ......................................................................... 21 
2.7.2  EXECUCIÓ ......................................................................... 21 
2.7.3  AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 22 

2.8  DISPOSICIÓ CONTROLADA A ABOCADOR ESPECÍFIC, COL·LOCADA ................ 22 
2.8.1  DEFINICIÓ ......................................................................... 22 
2.8.2  EXECUCIÓ ......................................................................... 22 
2.8.3  AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 22 

2.9  TERRAPLENS .............................................................................. 22 
2.9.1  DEFINICIÓ ......................................................................... 22 
2.9.2  EXECUCIÓ ......................................................................... 23 
2.9.3  AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 23 

2.10  TERRA VEGETAL .......................................................................... 23 
2.10.1 DEFINICIÓ ......................................................................... 23 
2.10.2 EXECUCIÓ ......................................................................... 23 
2.10.3 AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 24 

2.11  REBLIMENTS .............................................................................. 24 
2.11.1 DEFINICIÓ ......................................................................... 24 
2.11.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES ........................................................ 24 
2.11.3 AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 25 

2.12  REBLIMENTS AMB MATERIAL GRANULAR .............................................. 25 
2.12.1 DEFINICIÓ ......................................................................... 25 
2.12.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES ........................................................ 25 
2.12.3 AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 25 

2.13  ENDERROCS .............................................................................. 26 
2.13.1 DEFINICIÓ. ........................................................................ 26 
2.13.2 EXECUCIÓ ......................................................................... 26 
2.13.3 AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 26 

2.14  OBRES DE FORMIGÓ EN MASSA ........................................................ 26 
2.14.1 DEFINICIÓ ......................................................................... 26 
2.14.2 EXECUCIÓ ......................................................................... 26 
2.14.3 AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 27 

2.15  CANONADES DE PVC .................................................................... 27 
2.15.1 TUBS DE PVC DE PARET LLISA .................................................. 27 

2.16  ENCOFRATS I MOTLLES .................................................................. 29 
2.16.1 DEFINICIÓ ......................................................................... 29 
2.16.2 EXECUCIÓ ......................................................................... 29 
2.16.3 AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 30 

2.17  GEOTÈXTIL ............................................................................... 30 



 

 
 
 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

2.17.1 DEFINICIÓ ........................................................................ 30 
2.17.2 EXECUCIÓ ......................................................................... 30 
2.17.3 AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 30 

2.18  HIDROSEMBRES ......................................................................... 31 
2.18.1 DEFINICIÓ ........................................................................ 31 
2.18.2 EXECUCIÓ ......................................................................... 31 
2.18.3 AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 31 

2.19  ARBRAT I ARBUSTOS .................................................................... 31 
2.19.1 DEFINICIÓ ........................................................................ 31 
2.19.2 EXECUCIÓ ......................................................................... 31 
2.19.3 AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 33 

2.20  CUNETES DE DRENATGE ................................................................ 34 
2.20.1 DEFINICIÓ ........................................................................ 34 
2.20.2 EXECUCIÓ ......................................................................... 34 
2.20.3 AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 35 

2.21  PARETS PER A POUS DE REGISTRE .................................................... 35 
2.21.1 DEFINICIÓ ........................................................................ 35 
2.21.2 EXECUCIÓ ......................................................................... 36 
2.21.3 AMIDAMENT I ABONAMENT ...................................................... 36 

2.22  ALTRES UNITATS D’OBRA NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC ................... 36 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 
– 1 – 

 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

1.  CONDICIONS GENERALS 

 

1.1   Definició i àmbit d’aplicació 

 
El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars constitueix el conjunt 
d’estipulacions, normes i criteris mínims d’aplicació en la construcció, direcció, 
control i inspecció de les obres que integren el PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA”SITUAT AL 
MARGE ESQUERRE DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL 
CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS. 
El projecte consta dels següents documents: 
 
- Document núm.1. Memòria i Annexes. 
- Document núm.2. Plànols. 
- Document núm.3. Plec de Condicions Tècniques. 
- Document núm.4. Pressupost. 
 
El contingut d’aquests documents està detallat a la Memòria. 
 
S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al 
Contracte i que són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament 
autoritzades. Són els següents: 
 
- Memòria. 
- Plànols. 
- Plec de Prescripcions. 
- Quadre de preus núm.1. 
- Quadre de preus núm. 2. 
- Pressupost total. 
 
La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts 
pels Annexos, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. Aquests són 
informatius representen només una opinió fonamentada, sense que això suposi 
que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes 
dades han de considerar-se, tant sols, com a complement de la informació que 
el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la 
base del Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació 
de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als documents 
informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinària i 
materials, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels 

materials de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades 
apareguin en algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, el responsable de les errades que puguin derivar-se 
de no obtenir la suficient informació dire cta, que rectifiqui o ratifiqui la 
continguda als documents informatius del Projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre el Plec de Prescripcions Tècniques i els Plànols, 
preval el que s’ha prescrit en el primer. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als Plànols, o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, 
sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment definides les unitats 
d’obres corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 

1.2   Disposicions generals 

 

1.2.1 Disposicions aplicables 

 
A més de les disposicions esmentades explícitament als Articles del present 
Plec, seran d’obligat compliment en l’execució de les obres compreses en 
aquest Projecte, en els seus àmbits respectius d’aplicació, les normes i 
disposicions que es relacionen en aquest apartat, sense que la llista inclosa 
tingui un caràcter limitatiu ni desautoritzi les normes de rang superior al 
present Plec que siguin d’aplicació. Aquestes són: 
 
Amb caràcter general 
• NORMES UNE, aprovades per l’Instituto Nacional de Racionalización del 

Trabajo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas i d’obligat 
compliment al Ministerio de Medio Ambiente. 

• NORMES CEI, UDE, DIN, NTE, IEB, IEA, IEF, IEG, IEP, IET I 
ESPECIFICACIONS INTA. 

 
Amb caràcter particular 
• LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 31/1995 de 8 de 

novembre, el R.D. 39/1997 de 17 de gener pel qual s’aprova el 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN i el R.D. 1627/1997 
de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut a les obres de construcció. 

• LEY DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO, vigent. 
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• REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS O 
PELIGROSAS, aprovat pel Decret 2414/61 de 30 de novembre i 
modificacions posteriors. 

• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 
CARRETERAS Y PUENTES, de la Dirección General de Carreteras, amb les 
modificacions aprovades fins a la data actual. 

• "DRENAJE SUPERFICIAL", Instrucción 5.2-IC. MOPTMA. 
• NORMAS SOBRE CARTELES INFORMATIVOS, aprovades per O.M. de 15 

d’agost de 1973. 
• INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-97). 
• INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 
• INSTRUCCIÓN PARA LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DEL HORMIGON 

PREPARADO. 
• NORMA DEL LABORATORI DE TRANSPORTS I MECÀNICA DEL SÒL per a 

l’execució d’assaigs de materials actualment en vigència. 
• PLEC GENERAL DE CONDICIONS PER A LA RECEPCIÓ DE 

CONGLOMERANTS HIDRÀULICS en les obres de caràcter oficial, aprovat 
per O.M. de 9 d’abril de 1968. 

• UNE 104421:1995 MATERIALES SINTÉTICOS. PUESTA EN OBRA. 
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EMBALSES PARA RIEGO O 
RESERVA DE AGUA CON GEOMEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES 
FORMADAS POR LÁMINAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) O 
LÁMINAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COEXTRUIDO CON OTROS 
GRADOS DE POLIETILENO. 

• NTJ 08H:1996 NORMAS TECNOLÓGICAS DE JARDINERÍA I PAISAJISMO. 
IMPLANTACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL. HIDROSIEMBRAS. 

• TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, aprobat per R.D. 2/2000 de 16 de juny. 
En aquest Plec, LCAP. 

• PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL ESTADO, aprobat per Decret 3854/1970, 
de 31 de desembre. En aquest Plec, PCAG. 

• REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, aprovat per Real Decreto 1098/01, de 12 
d’ octubre de 2001. En aquest Plec RGC. 

 
Sobre gestió de residus 
• LEY 6/1993 REGULADORA DELS RESIDUS.  
• LEY 10/1998, de 21 d’abril, de RESIDUS, que deroga la LEY 20/1986, així 

com els articles 50,51 i 56 del R.D. 833/1988. 
• DECRET 93/1999 sobre PROCEDIMENTS I GESTIÓ DE RESIDUS. 
• DECRET 92/1999, que modifica el DECRET 34/1996 pel qual s’aprova el 

CATÀLEG DE RESIDUS DE CATALUNYA. 
• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, REGULADOR DELS ENDERROCS I 

ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 

• DECRET 161/2001 de 12 de juny, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 
201/1994 de 26 de juliol, REGULADOR DEL ENDERROCS I ALTRES 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ. 

 
La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui 
vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 
 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran 
en compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
 
 

1.2.2 Inspecció de las obres 

 
La Administració contractant exercirà, de manera continuada i directa, la 
inspecció de les obres durant tot el període d’execució. Aquesta inspecció la 
podrà realitzar a través del Director de Obra o, complementàriament, a través 
dels seus representants. 
 
El Contractista mantindrà en bon estat els accessos a obra de cara a les 
inspeccions, dotant a l’obra de les instal·lacions necessàries, escales, etc. per a 
que sigui visitable.  
 

1.2.3 Ordres al Contractista 

 
S’obrirà un Llibre d’Ordres de l’obra amb la mateixa data de comprovació del 
replanteig, sent aquest necessàriament diligenciat per l’Organisme contractant 
i romandrà obert fins a la data de recepció de l’obra. 
 
Durant el període que estigui obert el Llibre, tant el Director d’Obra com el 
Contractista o el seu Delegat, en nom d’aquest, estaran obligats a transcriure 
en aquest les ordres donades i rebudes, respectivament, recolzades amb les 
seves signatures, i restant el Llibre, en tot moment, a disposició del Director 
d’Obra. Les transcripcions d’ordres que reflecteixi el Contractista en el Llibre, 
requeriran la posterior autorització signada de la Direcció. 
 
Un cop finalitzades les obres, el Llibre d’ordres passarà a poder de 
l’Administració, encara que sempre estarà a disposició del Contractista per a la 
seva consulta. 
 

1.2.4 Llibre d’Incidències 
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El Director d’Obra portarà un Llibre d’Incidències de les Obres en el qual es 
reflectiran tots els aconteixements rellevants que es produeixin o incideixin en 
el desenvolupament de les obres i que aquest consideri útil transcriure. 
 
El Contractista està obligat a subministrar a la Direcció totes les dades 
demandades per a que es puguin reflectir correctament les incidències que 
s’estimin oportunes. Podrà sol·licitar la signatura del Contractista o el seu 
representant, a mode de justificant de recepció de la incidència, 
independentment de que el Contractista pugui mostrar el seu acord o desacord 
amb aquesta. 
 
 

1.2.5 Senyalització, policia i neteja de les obres 

 
1.2.5.1.   Senyalització 
I Independentment que estiguin, o no, incloses en pressupost les partides 
destinades a aquests conceptes, de manera total o parcialment, seran de 
compte del Contractista la responsabilitat, instal·lació i despeses derivades de 
la correcta senyalització de les obres, tant quant als accessos com en l’àrea 
que ocupin els treballs i els punts de possible perill a causa de la realització, 
provisions o qualsevol circumstància annexa, tant en l’àrea pròpiament dita 
com en els seus límits i immediateses, acatant les indicacions del Director 
d’Obra en aquest sentit i fins i tot les correccions que es poguessin ordenar 
sobre el realitzat. El Contractista, no obstant això, haurà de cobrir qualsevol 
possible incidència amb una assegurança de responsabilitat civil de quanties 
suficients, tant davant tercers com respecte al personal o béns implicats en 
l’obra. 
 
1.2.5.2.   Policia 
A mesura que avancin els treballs i de forma immediata a la seva necessitat, el 
Contractista haurà de procedir pel seu compte a la policia de les obres i 
retirada dels materials que ja no tinguin feina en les mateixes, assumint totes 
les responsabilitats derivades de l’incompliment o retard en aquestes funcions 
 
1.2.5.3.   Neteja 
Una vegada que les obres s’hagin acabat, totes les instal·lacions, dipòsits, 
camins d’obra i edificis, construïts amb caràcter temporal per al servei de 
l’obra, hauran de ser demolits abans de la recepció de les obres. 
 
Tot això s’executarà de manera que les zones afectades quedin completament 
netes i en condicions estètiques, restituint la vegetació i l’entorn circumdant de 
forma similar a l’existent abans de les obres, almenys en el major grau en el 
qual sigui viable. Aquests treballs no seran objecte d’abonament. 

 
 

1.3   Descripció de les obres i termini d’execució 

 
Les obres a les que fa referència el present Plec són les corresponents al 
“PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ARIDS 
CATALONIA” SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA 
PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS”. Es realitza 
una descripció detallada de les obres en el Document núm. 1 Memòria d’aquest 
projecte. 
 
S’ha previst un termini d’execució de les obres de TRES MESOS (3) per a 
l’execució complerta de les obres. 
 
 

1.4   Iniciació de les obres 

 

1.4.1 Acta de comprovació del replanteig de les obres 

 
Es realitzarà per l’Administració el replanteig de camp de les obres per mitjà 
d’estaques que defineixin la situació, perfils intermedis i altres elements 
necessaris per a la seva execució. De la mateixa manera i fora del lloc de les 
obres se situaran una sèrie de referències fixes que serviran de suport per a 
tots aquells punts que sigui necessari col·locar posteriorment. 
 
En el termini que marquin les disposicions vigents es comprovarà, en presència 
del Contractista o un representant seu, el replanteig de les obres, estenent-se 
la corresponent Acta.  
 
L’Acta de Comprovació de Replanteig reflectirà la conformitat o disconformitat 
del replanteig respecte als documents del Projecte, referint-se expressament a 
les característiques geomètriques de l’obra o a qualsevol altre punt que, en cas 
de disconformitat, pugui afectar el compliment del Contracte. 
 
El Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts del replanteig 
que li hagin estat lliurats, així com de la reposició, al seu càrrec, d’aquells del 
primitiu replanteig que hagin desaparegut i siguin necessaris per a la correcta 
execució de l’obra. 
 
En el cas que l’execució de les obres imposés la destrucció d’alguns punts de 
referència, serà obligació del Contractista reposar-los al seu càrrec, quedant la 
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nova ubicació fora de l’abast de les obres i tenint aquests nous punts les 
dimensions i característiques dels suprimits. 
 
Podrà l’Enginyer Director de l’Obra executar per si o ordenar quants replanteigs 
parcials estimi necessaris durant el període de construcció i en les seves 
diferents fases, a l’objecte que les obres s’executin d’acord amb el Projecte. 
 
El Contractista haurà de disposar de tots els materials, equips i mà d’obra 
necessaris per efectuar els replanteigs de detall que assegurin que les obres es 
realitzin, en cotes, dimensions i geometria, conforme a Plànols i dins de les 
toleràncies indicades en aquest Plec. 
 
Totes les despeses ocasionades pels replanteigs, a partir del moment 
d’adjudicació de les obres, seran a càrrec del Contractista. 
 
Tots els replanteigs hauran de ser aprovats per l’Enginyer Director d’Obra, 
estenent-se la corresponent Acta per a cada un d’ells. 
 
L’altimetria està referida a l’anivellament general de precisió a Espanya. 
 
 

1.4.2 Documents que es lliuren al Contractista 

 
Els documents del Projecte o qualsevol altre de complementari o annex a 
aquest que l’Administració lliuri al Contractista per a la completa execució de 
l’obra, poden tenir caràcter contractual, considerant-se part integrant del 
contracte, o merament informatius. En principi, sense que la relació tingui 
caràcter limitar, aquests serien: 
 
1.4.2.1.   Documents contractuals 
Els principals documents contractuals, apart del present Plec, que ho és, serien: 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (PCAG) 
- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP) 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(RGC) 
- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) 
- Plànols inclosos com Document núm. 2 del Projecte 
- Plànols Complementaris, segons es definirà més endavant 
- Plànols modificats o addicionals en cas d’existir 
- Plànols de liquidació confeccionats per la Administració 
- Quadre de Preus núm.1 (preus unitaris i partides alçades) 
- Fòrmules de revisió de preus 
- Import del Pressupost total d’Execució Material 
- Import del Pressupost total d’Execució per Contracta 

- Programa de treballs, obligatori en obres amb període de realització superior 
a l’any. 

 
1.4.2.2.   Documents informatius 
Es consideren com tals la resta de documents del Projecte no relacionats 
anteriorment, la majoria dels quals s’inclouen en la Memòria, tals com els 
Estudis Previs, informes geològics i geotècnics, diagrames d’execució de l’obra, 
justificació de preus, etc. Aquests documents contenen una opinió fundada de 
l’Administració per a l’execució de les obres, però no pressuposa que aquesta 
es responsabilitzi de la veracitat o exactitud de les dades allà contingudes. 
 
A més del Projecte en si, al Contractista se li subministraran, en cas de ser 
precisos, els següents documents: 
 
- Plànols complementaris. Els lliurarà el Director dels treballs al Contractista 

per completar i ampliar els de Projecte, en cas que la informació d’aquests 
s’estimi insuficient durant el transcurs de les obres. 

- Plànols modificats. Substituiran els de projecte i els complementaris quan 
s’hagin introduït modificacions en aquells. 

- Plànols addicionals. Es lliuraran en cas que s’incloguin obres 
complementàries que no figuraven en el projecte inicial i que hagin estat 
aprovades per l’Administració i inclouran els detalls d’aquestes.  

- Plànols de liquidació. En el seu cas, seran confeccionats per l’Administració 
partint de les dades preses de camp contradictòriament entre la Direcció i el 
Contractista. 

 
Amb una antelació mínima de noranta (90) dies a la data d’iniciació que figuri 
en el programa de treballs vigent per a cada obra parcial o treball, el 
Contractista haurà de sol·licitar al Director els possibles plans complementaris 
o, en el seu cas, els modificats o addicionals, que hauran de ser lliurats per 
aquest abans de trenta (30) dies de la data d’iniciació referida. 
 
 

1.4.3 Estudi d’Execució de les Obres 

 
El Contractista estarà obligat a elaborar un Estudi d’Execució de les Obres en 
un termini no superior a quaranta i cinc (45) dies explicats a partir del següent 
a la notificació d’autorització per iniciar les obres. Aquest estudi serà sotmès a 
l’aprovació del Director dels treballs, que podrà ordenar les modificacions que 
estimi pertinents, subsanables en els quinze (15) dies següents a la notificació 
d’aquestes. 
 
L’estudi esmentat estarà format pels escrits, gràfics i plànols necessaris per 
definir i justificar, de forma precisa, la planificació de l’execució de les obres, 
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els mètodes de construcció, l’organització del Contractista, les instal·lacions, 
mitjans i equips previstos i els rendiments pràctics adoptats, així com la 
procedència dels materials, la relació de maquinària i quantes circumstàncies 
es considerin rellevants per al coneixement del mètode previst per abordar els 
treballs. 
 
Totes les circumstàncies reflectides en l’Estudi d’Execució seran conformes a 
Projecte i de condició no inferior al que figuri en l’oferta que va presentar el 
Contractista en la licitació de l’obra, fins i tot respecte a les possibles 
condicions addicionals o millores que es podrien haver donat. 
 
Sense incórrer en cap tipus de limitació i estant sotmès al criteri del Director 
d’Obra, l’Estudi d’Execució haurà de contemplar, com a mínim, els següents 
aspectes: 
 
- Estudi de jaciments, si fossin precisos. 
- Descripció i justificació dels processos d’execució. 
- Organització del personal tècnic superior i mig. 
- Procedència, característiques, subministrament, provisions i control dels 

materials. 
- Accessos i obres auxiliars. 
- Instal·lacions auxiliars d’obra, almenys a nivell avantprojecte. 
- Característiques i disponibilitat de la maquinària i mitjans auxiliars. 
- Treballs subcontractats. 
- Mitjans de transport i telecomunicació. 
- Relació de serveis afectats i plànols de reposició. 
- Plànols per a l’obtenció de permisos, en el seu cas. 
 
L’aprovació de l’Estudi, per part del Director d’Obra, no eximeix ni modifica les 
obligacions del Contractista d’executar les obres en les condicions i terminis 
establerts als documents del Contracte. 
Totes les despeses originades en la realització de l’Estudi d’Execució es 
consideraran incloses en el preu de Contracte, per la qual cosa no seran 
objecte d’abonament addicional. 
 
 

1.4.4 Programa de treballs 

 
En el termini indicat en les disposicions vigents, el Contractista presentarà un 
Programa de Treball. 
 
El Programa es confeccionarà de conformitat amb l’Estudi d’Execució i amb les 
indicacions que aporti el Director d’Obra, contenint, com a mínim: 

- Descripció i ordenació en parts de les unitats que integren el projecte, amb 
expressió del seu volum. 

- Determinació del personal i característiques. Temps de permanència. 
- Materials a emprar. Fabricant. Procedència. Característiques. Certificats de 

qualitat. Assaigs previs. 
- Maquinària a disposició d’obra. Marca. Model. Característiques. 
- Permanència en obra. 
- Organització dels treballs i rendiments. 
- Estimació, en dies calendari, dels terminis d’execució de les diferents obres 

o parts, dates d’inici i acabament. 
- Valoració mensual i acumulada de l’obra programada. 
- Gràfics de les diferents activitats o treballs. 
- Descripció i nombre d’assaigs en cada fase. 
- Mesures per a prevenció d’accidents 
 
Malgrat l’anterior, el Director d’Obra podrà determinar les parts d’obra i 
activitats que, de manera explícita, figurin en el Programa de Treball i els 
possibles programes específics de parts d’obra. 
 
El programa de treball inclourà diagrames de barres, tipus Gantt, i gràfics de 
programació, tipus PERT, per a una millor comprensió de la interrelació 
d’activitats, alhora que haurà de tenir en compte els temps que la Direcció 
necessiti per a inspeccions, comprovacions, assaigs i proves de la seva 
competència. 
 
El Programa de treball serà revisat trimestralment o quan ho exigeixi el 
Director d’Obra, modificant i actualitzant les seves possibles desviacions. 
 
El Contractista haurà de comunicar per escrit al Director d’Obra l’acabament de 
cada fase de treball que es consideri en el Programa, per a la seva aprovació i 
autorització de la següent. En cas de no tractar-se de fases successives, 
sempre se sol·licitarà el permís d’inici i acabament. 
 
En cas que el Director d’Obra comprovi la insuficiència de mitjans per a la 
correcta execució de les obres, tant a nivell general com de qualsevol tall en 
particular, encara que s’estigués complint el previst en el Programa de Treball, 
podrà sol·licitar l’increment dels recursos humans o materials assignats a 
l’obra, havent de procedir el Contractista a la seva assignació de forma 
immediata. 
 
 

1.5   Desenvolupament i control de les obres 
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1.5.1 Accés a les obres 

 
El Contractista gestionarà, projectarà, construirà i farà explotar, i restituirà en 
el seu cas, pel seu compte i risc, les vies de comunicació i les instal·lacions 
auxiliars per a transport que es considerin necessàries per a l’accés i execució 
de les obres. El Contractista presentarà al Director d’Obra, per a la seva 
aprovació, els projectes de nova construcció i de les millores o variants, de les 
existents, que es proposi executar. 
 
Seran de compte del Contractista l’obtenció de llicències i permisos dels 
possibles Organismes implicats, així com de particulars, sent al seu càrrec els 
possibles imposts, taxes, indemnitzacions o qualsevol altre cost que es generi 
com a conseqüència de la realització de les vies d’accés, igual com les tasques i 
costos necessaris per a la restitució dels terrenys ocupats al seu estat original 
una vegada acabades les obres. 
 
El Contractista mantindrà en adequat estat d’ús i funcionament totes les vies 
d’accés fins a la recepció de les obres. 
 
 

1.5.2 Replanteigs a obra 

 
A partir de la comprovació del replanteig general de l’obra, al que es refereix 
l’article 1.4.1. d’aquest Plec, són de compte del Contractista tots els treballs de 
replanteig necessaris per a l’execució dels diferents elements que integrin 
l’obra, sent també seva la responsabilitat de l’exactitud dels esmentats 
replanteigs. 
 
El Director d’Obra, comprovarà, sempre que el consideri convenient, l’exactitud 
dels replanteigs parcials realitzats pel Contractista, sense que la seva 
conformitat representi cap disminució en la responsabilitat del mateix. Per a 
aquests treballs, el Contractista posarà a disposició de la Direcció d’Obra el 
personal i material necessaris, facilitant l’accés a qualsevol part de l’obra. El 
Contractista no podrà iniciar l’execució de cap obra, o part d’ella, sense haver 
obtingut del Director d’Obra la corresponent aprovació del replanteig. Els 
perjudicis que ocasionessin els errors dels replanteigs realitzats pel 
Contractista, hauran de ser reparats a càrrec d’aquest, en la forma que indiqui 
el Director d’Obra. 
 
En el termini d’un mes a partir de la data d’aprovació de l’inici dels treballs, el 
Contractista presentarà al Director d’Obra, per a la seva aprovació, un Pla de 

Replanteigs coherent amb el Programa de Treballs aprovat, que inclourà, 
almenys, la següent informació: 
 
- Informació topogràfica inicial, incloent les dades topogràfiques 

subministrades per l’Administració i els del replanteig previ de l’obra. 
- Xarxes secundàries de triangulació, poligonals i bases de replanteig a 

establir per intensificar les existents, en funció dels replanteigs de detall a 
realitzar. 

- Mètodes i procediments topogràfics proposats per als diferents tipus de 
replanteig a executar en cadascuna de les obres, incloent els errors i 
toleràncies admissibles. 

- Equips de personal i mitjans materials a emprar en els diferents replanteigs. 
- Programa de replanteigs, amb indicació de temps del replanteig en si i de la 

comprovació d’aquest. 
 
El Contractista haurà de disposar dels materials, equips de topografia, personal 
tècnic especialitzat i de la mà d’obra auxiliar que sigui necessària per realitzar 
els replanteigs de la seva incumbència, així com la materialització al terreny 
dels vèrtexs de triangulació, punts de referència, senyals anivellats i bases de 
replanteig, tot això igualment a la seva costa. Els equips emprats tindran una 
precisió tal que garanteixin els errors mínims admesos, per a les diferents 
obres o les seves parts, per aquest Plec o el que estableixi el Director d’Obra. 
 
Per a la supervisió dels replanteigs efectuats pel Contractista i els que realitzi 
directament la Direcció, el Contractista prestarà, a la seva costa, tot l’ajut que 
se li requereixi, podent comprendre aquesta, personal auxiliar, materials 
topogràfic o fungible, mitjans auxiliars i, fins i tot la materialització al terreny 
de senyals topogràfics. 
 
El Contractista estarà obligat a executar, al seu càrrec, quantes obres auxiliars 
siguin necessàries per dur a terme els replanteigs i les inspeccions d’aquests, 
tals com accessos, esbrossades, etc... tant si els replanteigs els fes ell mateix o 
la Direcció. 
 
S’evitarà la interferència dels replanteigs amb el desenvolupament de les 
obres, havent de suspendre aquests quan el Director d’Obra l’estimi 
convenient, sense per aquesta raó tenir dret a cap indemnització. 
 
El Contractista serà responsable de la conservació, fins a la recepció de les 
obres, de tots els punts topogràfics materialitzats al terreny i dels senyals 
anivellats. Quan per necessitats de l’obra, sigui necessari remoure’n alguna 
d’aquestes, el Contractista el comunicarà al Director d’Obra, que supervisarà la 
reposició d’aquesta que, en tots els casos, es realitzarà amb càrrec al 
Contractista. 
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Aquelles obres, o parts d’aquestes, la realització de les quals s’hagués basat en 
punts materialitzats moguts o eliminats, seran paralitzades fins a comprovar 
que el seu replanteig és correcte. En cas contrari, el Director d’Obra podrà 
ordenar la demolició i nova execució d’aquestes parts de l’obra, a costa del 
Contractista. 
 
 

1.5.3 Senyalització i precaucions 

 
Durant l’execució de les obres, aquestes han d’estar convenientment 
senyalitzades d’acord a l’establert en la normativa vigent per a cada tipus 
d’emplaçament, l’estipulat en l’Estudi de Seguretat i Salut i resta de documents 
del Projecte, i el que, a l’efecte, dictamini el Director d’Obra. Totes les mesures 
de senyalització i adopció de precaucions davant riscos, hauran de comptar 
amb l’aprovació explícita del Director d’Obra, sense que això impliqui assumir, 
en cap moment, la responsabilitat que pogués derivar-se de l’ocurrència de 
qualsevol tipus d’accident. 
 
 

1.5.4 Abocadors i enderrocs 

 
Prèviament a l’inici de qualsevol activitat d’excavació o demolició, el Director 
d’Obra assenyalarà, a proposta del Contractista, els possibles cavallers o 
dipòsits d’enderrocs, de la tramitació de permisos del qual per a aquest fi i 
gestió s’encarregarà, el Contractista, corrent al seu càrrec les despeses que 
s’originin, igual com el posterior segellament de l’abocador i la restauració dels 
terrenys ocupats. 
 
Tota runa abocada fora dels llocs autoritzats pel Director d’Obra, serà recollida, 
serà transportada i serà dipositada en abocador autoritzat pel Contractista. Si 
aquest no l’efectués en un període de quinze (15) dies des de la seva 
notificació, el Director d’Obra designarà una tercera persona per realitzar-lo 
amb càrrec al Contractista. Les runes es dipositaran als abocadors de manera 
que siguin estables, no entorpeixin el trànsit, el desenvolupament de les obres, 
l’evacuació d’aigües pluvials o originin molèsties de qualsevol tipus a terceres 
persones. 
 
Els sòls contaminats amb amiant seran dipositats a l’abocador de classe III de 
Castellolí seguint els protocols del mateix. 
 

Totes les despeses de protecció o adequació de l’abocador, així com els de 
contenció d’abocaments, els d’accés o qualsevol altre originat, se’n considera 
inclòs en l’import de contracte i no serà cap objecte de pagament compensatori 
extraordinari, fins i tot en el cas de canvi d’emplaçament per causes de força 
major respecte al establert en Projecte o aprovat pel Director d’Obra. 
 
 

1.5.5 Serveis del contractista a obra 

 
El Contractista haurà d’establir, al seu càrrec, els serveis necessaris per 
mantenir el nivell d’eficiència necessari en l’explotació de les seves 
instal·lacions, així com la correcta execució de l’obra, adequant aquests a les 
característiques de cada cas quant a naturalesa, dimensions, complexitat i 
condicions del lloc. 
 
Amb caràcter mínim i no excloent, i a falta de millor criteri del Director d’Obra, 
s’instal·larà en obra: 
 
- Servei tècnic de gabinet i camp, inclosos els de topografia, delineació i 

amidaments. 
- Serveis de control de qualitat, fins i tot laboratoris si ho exigeix el Director 

d’Obra. 
- Serveis de transports per al personal adscrit a obra, tant del Contractista 

com de l’Administració si així s’exigís. 
- Serveis de telecomunicacions i de subministraments. 
- Serveis de tallers mecànics, elèctrics, fusteria, ferrallistas, etc. 
- Servei de vigilància, policia i netedat. 
- Servei de prevenció i extinció d’incendis. 
- Servei de seguretat i salut en el treball, mèdics, de primers ajuts i 

evacuació d’accidentats. 
 
En tots els casos, la instal·lació, manteniment, gestió i desmantellament, així 
com les gestions i costos de llicències d’aquests, si fossin necessàries, es 
consideraran incloses en el pressupost de les obres, amb la qual cosa haurà de 
ser duta a terme pel Contractista, amb càrrec a aquest, recaient sobre ell 
qualsevol responsabilitat per incompliment, negligència, mal ús o 
deteriorament d’aquests serveis. 
 
 

1.5.6 Mètodes de construcció 

 
El Contractista podrà emprar qualsevol mètode de construcció sancionat amb la 
pràctica o prou experimentat, sempre que resulti adequat per executar les 
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obres contemplades en els terminis establerts, sempre que el mètode no 
s’oposi a l’especificat en aquest Plec o el regulat per la normativa vigent. En 
qualsevol cas, la seva ocupació haurà de comportar l’aprovació del Director 
d’Obra i estar inclosa en l’Estudi d’Execució de les Obres i Programa dels 
Treballs, o en modificats complementaris a aquests. Es podran variar, 
igualment, els mètodes previstos amb l’aprovació expressa del Director d’Obra, 
però tornarà als originals en cas que no s’apreciï avantatge d’eficiència en els 
nous segons el parer del Director d’Obra, sent els costos originats amb càrrec 
al Contractista. 
 
Si segons el parer del Director d’Obra, els mètodes proposats pel Contractista 
requerissin prescripcions especials no contemplades en aquest Plec, en el PGAC 
o en la resta de normativa aplicable, li podrà exigir al Contractista la seva 
elaboració, acompanyada d’una descripció detallada dels mètodes proposats i 
mitjans a aplicar, partint de la qual emetrà el seu informe d’aprovació del 
mètode. 
 
L’aprovació d’un mètode alternatiu per a la realització de part o la totalitat 
d’obres no responsabilitza el Director d’Obra dels resultats de la seva aplicació 
o de l’ús dels mètodes de construcció o maquinària que en ell es contemplés, 
que seran incumbència exclusiva del Contractista, ni eximeixen a aquest del 
compliment dels terminis totals o parcials aprovats ni de l’obtenció de permisos 
o llicències, si fossin precises. 
 
 

1.5.7 Seqüència i ritme dels treballs 

 
El ritme i seqüència dels treballs es realitzarà d’acord amb el que estableixi 
l’últim Programa de treballs aprovat per la Direcció. La major celeritat del 
Contractista en la realització de les obres no presentarà inconvenient, llevat 
que existissin raons per les quals la Direcció no l’estimés prudent. En qualsevol 
cas, el major avenç a les obres podrà suposar una major acumulació d’imports 
mensuals, però en cap cas, un major volum de certificació a l’exercici major del 
total anual inclòs com a previsió en el Programa de Treball. 
 
Quan, per raons d’interès públic, interessi una major celeritat en l’acabament 
de les obres, li serà notificat per escrit al Contractista, negociant amb aquest 
un nou Programa de Treballs, a partir del qual es podrà modificar el programa 
de cobraments si hi ha disponibilitats suficients en el pressupost de l’Organisme 
contractant. Si el Contractista demostrés que l’avenç li ocasiona perjudicis o 
costos extraordinaris clarament justificats i valorats, previ informe del Director 
d’Obra, podrà ser compensat econòmicament d’aquests. 

 
Si, per iniciativa del Contractista, se sol·licités una disminució en els temps de 
realització d’una obra o part d’aquesta i així ho aprovés el Director d’Obra, es 
modificarà el Programa de Treballs de manera que es doni continuïtat a les 
obres dependents o posteriors a aquesta, podent escurçar-se el període total 
de realització, però no originarà cap pagament extraordinari el Contractista, ni 
no modificarà les anualitats totals previstes i obligarà el Contractista al 
compliment del nou programa en condicions similars a l’anterior. La modificació 
del Programa de treball en sentit d’incrementar el temps d’obres sol es donarà 
com a conseqüència de causes excepcionals alienes a la voluntat del 
Contractista i sempre i quan no sigui possible recuperar el ritme normal amb 
els mitjans disponibles. 
 
Si el Director d’Obra observés una lentitud excessiva en els treballs en curs, 
que fes perillar el termini total dels treballs, li ho notificarà per escrit al 
Contractista, que prendrà les mesures oportunes per a l’acceleració dels 
treballs fins a arribar als ritmes previstos. Si el Director d’Obra observés que no 
s’adopten tals mesures, passat un període de quinze (15) dies des de la 
notificació, podrà adoptar les mesures oportunes, arribant fins i tot a la 
rescissió del contracte amb les responsabilitats que hi hagués lloc per part del 
Contractista. Igualment, el Director d’Obra podrà variar l’ordre o simultaneïtat 
de les diverses obres o talls, si és que, segons el seu criteri, això redunda en 
una millor qualitat o disminució del termini de les obres, sense que és per això 
que el Contractista tingui dret a cap indemnització. 
 
 

1.5.8 Treballs nocturns 

 
Llevat de disposicions en contra del contracte d’obres, es podran executar de 
nit els treballs contemplats en aquest projecte, si les necessitats de calendari o 
els possibles retards el requerissin, o les característiques de continuïtat de 
l’obra ho exigissin. En qualsevol cas, es requerirà el coneixement i aprovació 
del Director d’Obra previ a l’execució de treballs nocturns. 
 
Ja que aquest projecte està dissenyat per a la seva execució en jornada laboral 
normal, llevat dels casos excepcionals, que han estat considerats a l’hora de 
valorar els preus unitaris de les obres, qualsevol despesa extraordinària 
derivada del treball nocturn serà costejada pel Contractista, en especial la 
instal·lació, manteniment i operació de les instal·lacions d’enllumenat, que han 
de superar els mínims d’il·luminació que exigeixi la normativa vigent o, en el 
seu defecte, els que fixi la Direcció. 
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Es prestarà especial atenció durant els períodes de treball nocturn, per les 
majors manques de recursos naturals que això implica i la possible falta de 
costum i irregularitat en els hàbits dels treballadors, a les mesures de 
seguretat i salut en el treball, així com a les de circulació pròpia i de tercers i a 
la senyalització de les obres, responent el Contractista de l’increment de risc 
que aquests treballs suposen. 
 
 

1.5.9 Execucions generals 

 
Totes les execucions d’obra necessàries per als treballs contemplats en aquest 
projecte, no especificades en aquest Plec, es realitzaran conforme a l’ús i 
pràctica habitual, amb adequada qualitat en els mètodes i materials, així com 
en la maquinària i equips, sent sotmesa la seva execució, en qualsevol cas, a 
l’aprovació del Director d’Obra, que haurà de sancionar la seva idoneïtat. 
 
 

1.5.10 Control i vigilància de les obres 

 
A més de l’exposat a l’article 1.11.5. d’aquest Plec per als assaigs i proves dels 
materials i en les mateixes condicions allà especificades, es realitzarà un 
Control de Recepció de les obres, o parts d’aquestes, per la Direcció, bé per si 
mateixa o per mitjà de tercers independents, i un Control de Producció per part 
del Contractista, que en cap cas no substituirà a l’anterior, si bé aquest últim 
resta obligat a subministrar els resultats a la Direcció quan aquesta el 
requereixi. Consultar també l’article 1.12. d’aquest Plec. 
 

1.5.11 Treballs no autoritzats 

 
Ni el Director d’Obra ni el Contractista no podran introduir modificacions 
substancials en les obres previstes i en el pressupost aprovat sense la 
necessària aprovació de l’Organisme contractant, excepte les que, com a 
conseqüència de diferències en el nombre d’unitats realment executades 
respecte a les contemplades en el Projecte, suposin increments inferiors al deu 
per cent (10%) de l’import del Contracte, que seran abonats en la liquidació 
final. No obstant això, es podran contemplar modificacions d’una altra 
naturalesa sempre que hagin estat recollides als documents d’obra en el 
moment de produir-se, amb la deguda autorització del Director d’Obra. 
Solament en casos d’emergència el Director d’Obra podrà contemplar obres 
excepcionals, quan es presentin riscs per a persones, animals o béns, sempre 
que es notifiqui immediatament a l’Òrgan de Contractació. L’incompliment 
d’aquestes normes podrà derivar en responsabilitats, tant per al Contractista 
com per al Director d’Obra. 
 
Qualsevol treball, obra, instal·lació auxiliar o modificacions d’aquestes 
realitzades sense l’oportú permís del Director d’Obra o contravenint l’establert 
al present Plec, podrà ser considerada com a defectuosa i, com a tal, ordenada 
la seva demolició i posterior reconstrucció, sent de compte del Contractista les 
despeses derivades d’aquestes operacions i les responsabilitats que hi hagués 
lloc. 
 

1.5.12 Modificacions en las obres 

 
A més del comentat a l’article precedent, són d’aplicació a les modificacions 
d’obra els articles 50, 132, 146, 149, 150, 155 i 157 del RGC vigent i les 
clàusules 26, 50, 59, 60, 61 i 62 del PCAG, així com la O.M. del M.O.P.T.M.A. 
de 4 de gener de 1972, per la que se sistematitzen les modificacions d’obres 
contractades pel Ministeri. 
 
En els casos d’emergència contemplats en la normativa anterior i ja comentats 
a l’article precedent, quan les unitats d’obra ordenades per la Direcció no 
figurin en els quadres de preus del Contracte, o la seva execució impliqui 
alteracions significatives del Programa de Treballs i disposició de maquinària 
previstos, donant-se així mateix la circumstància que l’emergència no és 
deguda al Contractista ni a conseqüència dels riscs a ell atribuïts, aquest 
formularà les observacions que estimi pertinents a efectes de tramitar la 
subsegüent modificació d’obra, així com la consegüent modificació de despeses 
que ha d’aprovar l’Organisme contractant, previ informe de la Direcció. 
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1.5.13 Us de les obres parcialment acabades 

 
L’Administració es reserva el dret d’ús d’obres o part d’aquestes, encara quan 
no estiguin totalment acabades. En aquests casos, el Director d’Obra 
comunicarà al Contractista, amb la major antelació possible, les condicions del 
lliurament provisional, de la seva explotació i de les condicions del seu 
posterior acabament, especificant que el seu ús no implica recepció d’aquesta 
ni assumir el seu acabament o acceptar les seves condicions i qualitats. 
Si com a conseqüència de l’ús anticipat, les obres sofrissin desperfectes, 
l’Administració assumirà el cost de la seva reparació, llevat que els 
desperfectes es deguessin a qualitats deficients o vicis ocults, en el cas de la 
qual correran de compte del Contractista. 
 
Si l’ús anticipat no estigués contemplat en el Programa de Treballs inicial, el 
Contractista tindrà dret a la modificació dels terminis parcials i total, si 
demostra que l’ús anticipat ha afectat realment la marxa normal dels treballs, 
en la mateixa mesura que aquests han estat afectats. 
 
 

1.5.14 Conservació de les obres 

 
El Contractista està obligat a realitzar les operacions necessàries per al 
manteniment i conservació de les obres fins a la recepció d’aquestes, assumint 
que qualsevol defecte detectat a les obres, encara després de la seva revisió, 
pot ser a causa d’una deficient conservació. Aquesta obligació de conservació 
s’estendrà a les modificacions de projecte autoritzades, als accessos i serveis 
afectats, a desviacions, a senyalitzacions i a quantes obres o elements 
d’aquestes o instal·lacions auxiliars hagin de romandre en servei, mantenint-los 
en bones condicions d’ús i policia. Cap d’aquests treballs no serà d’abonament 
directe, estant inclòs en els preus de Contracte. 
 
Aquesta obligació de conservar les obres s’estén igualment a les provisions que 
s’hagin certificat, corresponent per tant, al Contractista, l’emmagatzematge i 
custòdia d’aquestes provisions i la reposició d’aquells qualssevol que sigui la 
causa que s’hagin perdut, destruït o danyat. Per a totes aquestes operacions el 
Contractista s’atindrà estrictament a les instruccions que rebi del Director 
d’Obra. 
 
Els treballs de conservació realitzats abans de la recepció no obstaculitzaran 
l’ús anticipat de les obres per l’Administració, ni el de les vies i serveis 
necessaris, ni, per contra, aquest ús implicarà l’abandonament dels treballs de 
conservació. En qualsevol cas, la simultaneïtat de l’ús implicarà la necessitat 

d’autorització dels treballs de conservació per part del Director d’Obra, 
disposant les mesures de protecció que aquest ordeni. 
 
 

1.5.15 Suspensió de les obres 

 
A més del que a l’efecte, amb caràcter específic, es pugui recollir al Contracte 
d’obres, amb caràcter general quant a les circumstàncies que han de concórrer 
en la suspensió d’obres i la conseqüència d’aquesta, serà d’aplicació el disposat 
als articles 127, 131, 144, 148, 157 i 162 del vigent RGC, així com les 
clàusules 61, 63, 64 i 65 del PCAG. 
 
 

1.5.16 Telecomunicacions 

 
L’oficina d’obra del Contractista disposarà de servei telefònic connectat amb la 
xarxa nacional, amb el nombre de línies suficient per prestar una cobertura 
adequada a les activitats d’obra. Aquest servei estarà centralitzat a l’oficina 
d’obra del Contractista, mitjançant una centraleta, permanentment atesa, que 
doti d’extensions telefòniques a totes les dependències d’aquesta. Si el Director 
d’Obra estimés convenient la instal·lació d’una oficina de Direcció a 
l’emplaçament de l’oficina d’obra, aquesta es dotarà amb, almenys, dues 
extensions. 
 
A part de l’anterior xarxa de telecomunicació, el Contractista mantindrà un 
sistema de radiotelefonia mòbil amb l’estació base situada a l’oficina d’obra i 
cobertura en tot l’àmbit de treball, dotant els caps d’obra d’unitats portàtils de 
comunicació, així com als emplaçaments d’obra significatius d’estacions de 
transmissió complementàries, si l’estima convenient el Director d’Obra. 
 
Totes les despeses derivades d’aquesta instal·lació es consideren incloses en 
els preus de contracte i, per tant, correran de compte del Contractista, així com 
la gestió i cost dels permisos i llicències i el seu posterior manteniment i 
explotació. Donada la importància d’aquest servei, el Contractista es cuidarà 
especialment de mantenir-lo en perfecte estat d’ús i condicions de 
funcionament, sent responsable de les disfuncions derivades de l’incompliment 
d’aquesta norma. 
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1.5.17 Instal·lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars 

 
Serà de compte del Contractista l’elaboració del projecte, construcció, 
conservació, explotació, desmuntatge, demolició i retirada de totes les 
instal·lacions i obres auxiliars que siguin necessàries per a l’execució són 
objecte del present Plec de les quals el seu cost està inclòs en els preus unitaris 
del Quadre de Preus, encara quan no s’esmenti explícitament, excepte quan 
s’incloguin com partides d’abonament directe, bé per preus unitaris o per 
partides alçades. 
 
L’emplaçament d’aquestes instal·lacions haurà de ser estudiat pel Contractista i 
ser sotmès a l’aprovació del Director d’Obra. 
 
L’aprovació d’aquestes instal·lacions i obres auxiliars no responsabilitza 
l’Administració, ni exonerarà el Contractista de l’eficiència i idoneïtat de les 
mateixes. 
 
El Contractista s’encarregarà de la contractació i execució i mantindrà, al seu 
càrrec, tots els serveis necessaris per a l’adequat funcionament i conservació 
d’aquestes instal·lacions. 
 
El Contractista notificarà, amb trenta (30) dies d’antelació, la retirada de 
qualsevol instal·lació auxiliar de l’obra, incloent les accions necessàries i la 
justificació de la retirada. El Director d’Obra podrà denegar, justificant-ho, 
l’autorització de retirada, tant de la seva totalitat com de parts d’aquesta. En el 
cas dels accessos, serà habitual el seu manteniment fins al final del període de 
garantia. 
El Director d’Obra no donarà per conclosa la retirada de la instal·lació fins que 
la restitució del mitjà, fins i tot en els aspectes de vegetació, estètica i 
paisatgisme, no es consideri totalment satisfactòria. 
 
 

1.5.18 Maquinària i mitjans auxiliars 

 
El Contractista està obligat a aportar a les obres l’equip, maquinària i mitjans 
auxiliars necessaris per a la correcta execució de les mateixes en els terminis 
establerts, garantint-se com mínims obligats l’indicat als documents d’aquest 
projecte i el que el Contractista pogués haver inclòs en l’oferta que va servir de 
base a l’adjudicació de les obres, requerint en tots els casos l’aprovació prèvia 
del Director d’Obra, al qual se li presentarà el número i característiques 
d’aquestes junt amb el Pla de Treballs. 
 

L’equip i maquinària aportat pel Contractista quedarà adscrit a l’obra durant tot 
el temps que duri l’execució de les obres en les quals ha d’emprar-se. 
 
Si durant el transcurs dels treballs el Director d’Obra observés la no idoneïtat 
del nombre de màquines o instal·lacions, o de les seves característiques 
tècniques, encara estant prèviament aprovades i d’acord a l’establert 
anteriorment, podrà ordenar el seu increment en número o la seva retirada i 
substitució per altres adequades als finals previstos, sense que és per això que 
tingui dret el Contractista a cap indemnització. 
 
El Contractista estarà obligat a confeccionar i mantenir al dia un llibre inventari 
de l’equip en obra, sempre a disposició del Director d’Obra, en el que es 
reflecteixin les altes i baixes, amb les seves dates, de la totalitat de maquinària 
i mitjans auxiliars usats a l’obra, així com la data i referència a l’aprovació 
signada del moviment d’aquests. 
 
 

1.5.19 Materials i equips 

 
Tots els materials i equips ocupats a l’obra, a més de complir les condicions 
imposades al present Plec i a la resta de documents del Projecte, s’han 
d’ajustar, necessàriament, a les instruccions i normes promulgades per 
l’Administració que tractin sobre condicions generals i homologació de 
materials o instal·lacions. En tots els casos, els equips i materials han de ser 
nous i en perfecte estat de conservació. 
 
El Director d’Obra definirà, d’acord amb la normativa vigent, les 
característiques de tots aquells materials per als quals no figurin especificacions 
al present Plec, de manera que puguin satisfer les condicions de funcionalitat i 
qualitat de l’obra establertes al present Plec. 
 
El Contractista estarà obligat a retirar, al seu càrrec, els productes naturals de 
qualitat inferior o característiques diferents de les exigides, tant els que 
apareguin durant els treballs de preparació o explotació del jaciment com els 
que, indegudament, siguin transportats a les provisions o al propi emplaçament 
d’obra. Els materials rebutjables seran retirats a abocador o seran reintegrats 
al seu emplaçament original, si resulta adequat, substituint-los per quantitat 
similar de material adequat. 
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1.5.20 Aplecs 

 
És obligació del Contractista mantenir en obra els aplecs de material suficients i 
localitzacions adequades per a la seva correcta conservació i inspecció. 
 
Seran de compte del Contractista totes les despeses derivades de la 
preparació, conservació, gestió i restitució dels emplaçaments dels aplecs. 
 
 

1.5.21 Obres defectuoses 

 
El Contractista serà responsable de l’execució de les obres i de les faltes que en 
elles hagués, sense que sigui eximent el fet que l’Enginyer Director de l’obra o 
el seu representant hagin examinat els materials i l’execució, ni que hagin estat 
inclosos en les certificacions parcials. 
 
El Contractista quedarà exempt de responsabilitat quan l’obra defectuosa o mal 
executada sigui conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Enginyer 
Director d’Obra. 
 
La demolició i reconstrucció de les parts de l’obra que siguin defectuoses o mal 
executades seran de compte del Contractista. 
 
Si l’Enginyer Director d’Obra estima que les unitats d’obra defectuoses són, 
tanmateix, admissibles, podrà acceptar-les amb la conseqüent rebaixa de 
preus, quedant el Contractista obligat a acceptar els que fixi l’Enginyer Director 
d’Obra, tret que, prefereixi demolir i reconstruir al seu càrrec les esmentades 
unitats. 
 
 

1.6   Amidament i valoració 

 

1.6.1 Amidament en les obres executades 

 
La Direcció d’Obra realitzarà mensualment l’amidament de les unitats d’obra 
realitzades en el període immediatament anterior, podent ser present en 
aquesta el Contractista o el seu delegat. En cas de que en algun d’aquests 
períodes vagi a quedar oculta alguna obra o part d’ella, s’haurà d’avisar amb 
suficient antelació al Director d’Obra que, a part dels treballs de control que 
estimi necessaris, procedeixi a la revisió de la mateixa, qualitats, materials i 
aixequi els plànols corresponents, de cara a incloure-la a l’amidament d’aquell 

període. En cas que no es produeixi l’avís, es procedirà a la total obertura de 
l’obra oculta. 
 
Amb caràcter general, totes les unitats d’obra es mesuraran pel seu volum, 
superfície, longitud o pes, expressats en unitats del sistema mètric decimal, o 
pel nombre d’unitats iguals, d’acord a com figurin especificades en el Quadre 
de Preus. 
 
Els amidaments per longitud, superfície o volum es calcularan per 
procediments geomètrics a partir dels plànols de construcció de l’obra o per 
amidament de perfils transversals o sobre plànols delimitats presos del terreny. 
A aquests efectes, sol seran vàlids els aixecaments topogràfics de camp 
aprovats pel Director d’Obra. 
 
Els excessos de magnitud (longitud, superfície, volum, pes o nombre 
d’elements) de cada unitat d’obra sobre l’indicat en els plànols quan 
s’especifica amidament realitzat sobre ells, no seran d’abonament, llevat que, 
per ser considerats com a inevitables pel Director d’Obra, aquest autoritzi el 
pagament. 
 
 

1.6.2 Preus unitaris i partides alçades 

 
Per a l’abonament de les unitats d’obra, acabades d’acord amb les condicions 
del Projecte, s’aplicaran els preus del Quadre de Preus número 1. Si existís 
discrepància entre la quantia expressada en lletra i l’expressada en xifres, es 
prendrà la primera. 
 
El Quadre de Preus número 2 s’aplicarà quan, per rescissió o una altra causa, 
fos necessari l’abonament d’unitats incompletes. 
 
En el pressupost es poden incloure algunes partides per preveure l’abonament 
de les unitats que poguessin no estar perfectament definides en el Projecte. 
 
En cap cas no es consideraran d’abonament obligat, sinó que en incloure-les en 
pressupost tenen el caràcter de crear disponibilitat econòmica. 
 
L’abonament de les obres que figurin a les esmentades partides així com les no 
previstes en aquest Capítol, es farà, sempre que sigui possible i lògic, utilitzant 
preus del Quadre de Preus. En cas contrari, s’abonarien als preus que fixés 
l’Administració, prèvia audiència del Contractista, i que fossin aprovats per la 
Superioritat. 
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1.7   Oficina d’obra 

 
Com a compliment de la Clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals per a la Contractació en Obres de l’Estat, Decret 3854/1970 de 31 de 
desembre, es prescriu l’obligació per part del Contractista de posar a disposició 
de l’Enginyer Director, les dependències suficients (dins de la seva oficina 
d’obra) per a les instal·lacions que pugui necessitar per al control i vigilància de 
les obres. 
 
 

1.8   Altres despeses a compte del contractista 

 
Seran de compte del Contractista, entre d’altres, les despeses que origini el 
replanteig general de les obres o la seva comprovació i els replanteigs parcials; 
els de construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de 
petites rampes provisionals d’accés a trams parcial o totalment acabats; els de 
conservació durant el mateix termini de tota classe de desviacions; els derivats 
de mantenir trànsits intermitents mentre que es realitzin els treballs; els 
d’adquisició d’aigües i energia. 
 
En els casos de rescissió de contracte, qualsevol que sigui la causa que el 
motivi, seran de compte del Contractista les despeses originades per la 
liquidació, així com els de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en 
l’execució de les obres. 
 

1.9   Recepcions 

 
Si de les comprovacions efectuades, els resultats no fossin satisfactoris, 
l’Administració, si el creu oportú, donarà per rebuda l’obra, recollint a l’Acta les 
incidències i figurant la forma en la qual s’han de solucionar les deficiències, o 
al contrari retardarà la recepció fins i tot fins que el Contractista condicioni 
degudament les obres, deixant-les en perfectes condicions de funcionament. 
 
Si el resultat de les proves fos satisfactori i les obres es trobessin acabades 
d’acord amb les condicions prescrites, es durà a terme la recepció d’acord amb 
el disposat a l’Article 110 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (Text refós. Reial Decret Legislatiu 2/2.000 de 16 de juny de 2000). 
 
 

1.10   Seguretat i salut a les obres de construcció 

 
D’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, el Contractista 
elaborarà, per a les obres del present projecte, un Pla de Seguretat i Salut 
ajustat a la seva forma i mitjans de treball. 
 
La valoració d’aquest Pla no excedirà del Pressupost resultant de l’Estudi de 
Seguretat i Salut annex a aquest Projecte, entenent-se d’una altra manera que 
qualsevol excés està comprès en el percentatge de costos indirectes que 
formen part dels preus del Projecte. 
 
L’abonament del Pressupost corresponent a l’Estudi de Seguretat i Salut es 
realitzarà d’acord amb el corresponent Quadre de Preus que figura en el mateix 
o en el seu cas en el Pla de Seguretat i Salut aprovat per l’Administració i que 
es considera Document del Contracte als esmentats efectes. 
 
El Plec de Condicions inclòs en l’Estudi de Seguretat i Salut que figura en el 
present projecte, té caràcter contractual, i per tant és d’obligat compliment per 
a les obres aquí definides. 
 
 

1.11   Condicions que han de complir els materials 

 

1.11.1 Procedència i transport dels materials 

 
Dins dels documents del Projecte s’indiquen les característiques, qualitats i, en 
casos, procedència dels materials. El Contractista, a l’hora d’executar les obres, 
no està obligat a assumir la procedència de materials, ni els models o marques, 
en cas que s’hagin donat per especificar característiques, exposats en aquests 
documents, ni a atenir-se estrictament a les característiques i nivells de 
qualitat exigits, sempre que els materials alternatius tinguin qualitats iguals o 
superiors i prestacions i siguin autoritzats pel Director d’Obra. 
 
Està obligat el Contractista amb respecte a mesures i característiques que 
puguin fer variar altres materials o instal·lacions contemplades en Projecte, 
sempre que no ofereixi una alternativa global al conjunt de la instal·lació 
afectada que, segons el parer del Director d’Obra, ofereixi millors 
característiques i prestacions, estant prou contrastat el seu ús. En cap cas, 
llevat que es demostri una possible disfunció o irregularitat en prestacions, les 
substitucions no originaran contrapartides econòmiques extraordinàries 
diferents del pactat en Contracte. 
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Respecte als materials naturals, en no fixar els llocs apropiats per a l’extracció 
o el canvi d’emplaçament per part del Contractista implicarà que la selecció 
corre a càrrec d’aquest, sota la seva responsabilitat i risc, havent de realitzar 
les investigacions dels jaciments que siguin necessaris, mitjançant cates, 
sondeigs, galeries o pous, anàlisi i assaig dels materials, garantint que, per les 
seves qualitats, poden ser emprats a les obres i que existeixen en quantitats 
suficients. 
 
El Contractista està obligat a avisar el Director d’Obra de les procedències dels 
materials que vagin a ser utilitzats, subministrant-li els documents necessaris 
perquè pugui contrastar les característiques i qualitats, amb anticipació 
suficient al moment del seu ús, devent, preceptivament, tenir l’aprovació 
d’aquest per al seu ús. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no 
aprovats podrà ser considerat com a defectuós i, com a tal, rebutjat. 
 
Als productes naturals, el Director d’Obra disposarà d’un (1) mes de termini per 
acceptar o refusar els llocs d’extracció proposats pel Contractista, comptat a 
partir del moment en què aquest hagi lliurat l’informe de les investigacions i 
mostres del material. En aquest sentit, el Contractista haurà d’ajustar els 
programes d’investigació amb els de treball perquè no existeixi contradicció. 
L’acceptació d’un determinat lloc per part del Director no eximeix el 
Contractista de la seva responsabilitat quant a la qualitat i quantitat dels 
materials. 
 
El transport, manipulació i ús dels materials es farà de manera que no quedin 
alterades o modificades les seves característiques, ni sofreixin cap 
deteriorament, dany o canvi en les seves formes o dimensions, sent 
responsabilitat del Contractista la vigilància i control del transport de materials, 
encara quan aquest sigui realitzat per tercers, i de la conseqüència que es 
pogués derivar en l’estat dels materials. 
 
Tot material que no compleixi les especificacions o hagi estat refusat, serà 
retirat de l’obra immediatament, per compte del Contractista, que procedirà a 
la seva substitució en el menor termini possible, notificant aquesta al Director 
d’Obra. 
 
 

1.11.2 Control de qualitat dels materials 

 
Serà responsabilitat del Contractista que la totalitat del material posat en obra, 
les seves parts i peces, encara estant aplegats en diferents seqüències 
temporals, té característiques i prestacions iguals o superiors a les aprovades 
pel Director d’Obra. El Contractista correrà amb totes les despeses i 
responsabilitats derivades de l’incompliment de la falta de qualitat o 
uniformitat, realitzant amb els seus propis medis les substitucions, retirades, 
reparació de danys, compensacions, indemnitzacions, reparacions derivades de 
disfuncions o qualsevol tasca que sigui necessària, tant a la pròpia obra com 
davant tercers, independentment de l’estat d’instal·lació o operació del material 
i durant tot el període que transcorri fins a l’acabament del període de garantia. 
 
Durant la construcció en fàbrica o taller dels diversos elements, el Director 
d’Obra o les persones en qui aquest delegui, tindran lliure entrada a la 
inspecció dels processos productius, on podran realitzar quantes proves i 
comprovacions creguin oportunes. Per a això, el Contractista informarà amb 
l’antelació deguda el Director d’Obra del començament dels processos de 
fabricació, perquè aquest pugui programar la inspecció. En cas d’emprar-se 
materials que ja es trobessin fabricats en dipòsit de venda, circumstància que 
sempre haurà d’autoritzar el Director d’Obra, el Contractista haurà de facilitar a 
aquell la inspecció dels processos productius de materials similars als empleats. 
L’incompliment d’aquestes normes o l’absència de facilitats d’inspecció poden 
originar el rebuig, per defectuós, de la totalitat de la partida de material. És 
potestat del Director d’Obra l’aprovació de material a emprar en obra sense 
haver-lo inspeccionat. 
 
Els materials no especificats al present Plec seran de bona qualitat i tindran les 
dimensions i característiques que queden ressenyades en Plànols i/o en 
Pressupost. Si s’emprés algun material no inclòs en algun dels documents del 
Projecte que es consideri necessari per a la correcta execució de les obres 
segons els usos i costums, tindrà la qualitat adequada a l’ús habitual i a la fi 
que es dedica, estant d’acord amb la qualitat de la instal·lació a què s’integra. 
En qualsevol cas, les seves característiques seran sotmeses a l’aprovació de 
l’Enginyer Director de l’Obra i als corresponents assaigs de control si s’estimés 
necessari. 
 

1.11.3 Aplec i emplaçament dels materials  

 
És obligació del Contractista mantenir en obra les provisions de material 
suficients, amb quantitats suficients d’aquests i localitzacions adequades, 
alhora que compleixin les condicions suficients per a la correcta conservació del 
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material emmagatzemat. De cara a preveure i contrastar aquestes 
circumstàncies, el Contractista elaborarà un Programa de Provisions que 
lliurarà al Director d’Obra prèviament a l’inici de les obres. Les provisions 
només podran iniciar-se quan aquest hagi aprovat el Programa. 
 
Totes les provisions presentaran facilitats suficients per a la inspecció, a tota 
hora, dels materials i equips emmagatzemats, podent realitzar-se el seu 
Control de Qualitat amb la suficient antelació com per obtenir els resultats 
abans del seu ús en obra. 
 
El Programa de provisions inclourà els llocs de provisió, els accessos a aquests, 
la forma i manera de realitzar-se, les mesures, instal·lacions o serveis 
complementaris que es prevegin per garantir la vigilància, qualitats de 
conservació i facilitats per a dipòsit, maneig i retirada. Dins d’aquest document 
s’inclourà un calendari estimatiu de l’inici i finalitat dels aplecs, els nivells de 
material previstos per mesos i el calendari dels possibles abonaments a compte 
a sol·licitar pel Contractista per a coneixement i programació del Director 
d’Obra i l’Administració. 
 
De les provisions realitzades, el Contractista podrà sol·licitar de l’Administració 
l’avenç del setanta-cinc per cent (75%) del seu valor, sempre que dipositi un 
aval per igual import a disposició de l’Organisme contractant. Per realitzar 
aquest avenç serà preceptiu l’informe del Director d’Obra que garanteixi que, 
del conegut i inspeccionat, no existeix risc de pèrdua o deteriorament del 
material fins al seu ús en obra. 
 
Encara sense caràcter limitador, els emplaçaments de provisions tindran les 
condicions mínimes que s’exposen a continuació, a més de les especifiques 
que, en el seu moment i en funció de les característiques singulars de l’obra o 
emplaçament, dicti el Director d’Obra: 
 
- No es podran utilitzar àrees que vagin a ser ocupades per obres o ser 

utilitzades per a accessos o alleujament d’aquestes, llevat d’expressa 
autorització del Director del temps i lloc. L’emplaçament d’un aplec no haurà 
d’interrompre o alterar cap servei públic o privat existent o autoritzat. 

- Tots els aplecs preveuran la recollida i evacuació de pluvials i les mesures 
necessàries per a la protecció de l’entorn i prevenció de contaminació. 
S’adoptaran les mesures necessàries per evitar regs, interferències o 
inconvenients al personal d’obra o a tercers. 

- Seran concebuts de manera que l’operació de la provisió i 
l’emmagatzematge en si, no minvi la qualitat dels materials o distorsioni les 
seves característiques. No podrà ser utilitzat com a lloc d’aplec el curs d’un 
riu dessecat. 

- Una vegada finalitzats els aplecs, serà retirada la totalitat del material 
sobrant i serà netejat l’emplaçament, restaurant-lo al seu estat original. La 
previsió d’impossibilitat de posterior restauració en condicions similars, serà 
causa suficient per rebutjar l’emplaçament. 

- Seran de compte del Contractista totes les despeses derivades de la 
preparació, conservació, gestió i restitució dels emplaçaments d’aplecs i 
aquests per si mateix. Quan els emplaçaments no se situïn en terrenys 
gestionats o propietat de l’Administració, i que hagin estat posats a la seva 
disposició per aquesta, serà de compte i risc del Contractista la gestió, 
obtenció de permisos, indemnitzacions per ocupació temporal dels terrenys 
o adquisició d’aquests. 

 
 

1.11.4 Materials i equips 

 
Tots els materials i equips ocupats a l’obra, a més de complir les condicions 
imposades al present Plec i a la resta de documents del Projecte, s’han 
d’ajustar, necessàriament, a les instruccions i normes promulgades per 
l’Administració que tractin sobre condicions generals i homologació de 
materials o instal·lacions. En tots els casos, els equips i materials han de ser 
nous i en perfecte estat de conservació. 
 
El Director definirà, d’acord amb la normativa vigent, les característiques de 
tots aquells materials per als quals no figurin especificacions al present Plec, de 
manera que puguin satisfer les condicions de funcionalitat i qualitat de l’obra 
establertes al Contracte. 
 
Als productes naturals extrets pel Contractista, si durant el transcurs de la seva 
extracció aquests deixessin de complir les condicions de qualitat requerides, o 
si el seu volum o capacitat resultessin insuficients, el Contractista es procurarà, 
al seu càrrec, un nou punt d’extracció sense dret a indemnització, llevat que el 
Director d’Obra li hagi donat per escrit l’obligatorietat del punt d’extracció 
esgotat. S’exclouen específicament les indicacions o documents que hagi pogut 
lliurar el Director per facilitar el treball d’investigació, exploració o explotació, 
que tindrà un caràcter merament informatiu i no suposarà cap obligació, llevat 
de que així s’expressi, per al Contractista. 
 
El Contractista estarà obligat a retirar, al seu càrrec, els productes naturals de 
qualitat inferior o característiques diferents de les exigides, tant els que 
apareguin durant els treballs de preparació o explotació del jaciment com els 
que, indegudament, siguin transportats a les provisions o al propi emplaçament 
d’obra. Els materials retirats seran retirats a abocador o seran reintegrats al 
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seu emplaçament original, si resulta adequat, substituint-los per quantitat 
similar de material adequat. 
 
 

1.11.5 Assaigs i proves dels materials 

 
Llevat que disposi el contrari el Director d’Obra, els assaigs i proves dels 
materials i instal·lacions correran a càrrec del Contractista segons el que 
especifica el pressupost i l’annex corresponentt. El que excedís de l’esmentada 
quantitat li serà reintegrat per l’Administració, amb similars criteris de 
valoració. En cas de no realitzar els assaigs, el Contractista tornarà aquest un 
per cent (1%) mitjançant descompte en les certificacions. 
 
S’hauran de realitzar els assaigs i proves de recepció de materials i equips 
establerts al present Plec o dictaminats com a obligatoris per la normativa 
vigent, així com els que pugui exigir el Director per assegurar la qualitat de 
l’obra. Aquests sempre es realitzaran sota la supervisió del Director o persona 
en qui delegui, llevat que aquest no el consideri necessari. 
 
Els materials i equips que hagin romàs emmagatzemats en aplecs, encara 
havent estat sotmesos prèviament a assaig, hauran de ser comprovats, si el 
Director d’Obra l’estima necessari, en el moment del seu ús o muntatge en 
obra i d’acord a criteris similars a la prova en fàbrica, essent rebutjats aquells 
que no compleixin les prescripcions establertes. 
 
De cadascun dels materials i equips a assajar, el Contractista subministrarà les 
mostres en la quantitat, forma, dimensions i característiques establertes en 
Plecs o determinades pel Director. En cas que el Contractista no estigués 
d’acord amb els procediments emprats, se sotmetrà a arbitri d’un laboratori 
oficial independent designat de comú acord entre Director i Contractista o, si 
aquest acord no es donés, al Laboratori Central d’Assaigs de Construcció, 
dependent del Centre d’Experimentació d’Obres Públiques, o a l’Oficial que, en 
el seu cas, el substituís. 
 
Es consideraran assaigs no retribuïts al Contractista, i, per tant, fora de l’u per 
cent (1%) dedicat a aquests, o al seu increment, si n’hi hagués, els assaigs 
que, havent estat sol·licitats pel Contractista, donessin un resultat 
insatisfactori, o aquells originats per la detecció de vicis ocults realment 
existents a l’obra executada. 
 

1.11.6 Recepció i rebuig de materials 

 

El Contractista només podrà emprar en obra aquells materials o equips la 
recepció dels quals en aquesta hagi estat informada favorablement i hagi estat 
acceptada pel Director. Si aquest rebutgés algun material, li comunicarà per 
escrit al Contractista, assenyalant-li els motius de la seva decisió i podent 
aquest, en el termini de deu (10) dies des de la recepció de la notificació, 
exercir les reclamacions que estimi oportunes davant l’Administració. Si la 
pressa de les obres no permetés esperar la resposta de l’Administració, la 
Direcció podrà imposar els materials que jutgi oportuns, sense perjudici de les 
indemnitzacions a què pogués tenir dret el Contractista si l’informe és favorable 
a aquest. L’acceptació dels assaigs dels materials en fàbrica, encara en 
presència del Director, no pressuposa l’acceptació en obra dels materials, la 
Direcció dels quals podrà, a tota hora, requerir els assaigs que consideri 
oportuns per assegurar els nivells de qualitat exigits en Plecs. 
 
El Director d’Obra tindrà potestat per a l’establiment d’una determinada 
modalitat de mostreig i control de qualitat, alhora que mètode d’anàlisi dels 
materials en obra. En cas de no supervisar els assaigs en fàbrica, el Director 
podrà acceptar les modalitats de control allà establertes, sempre que cada una 
de les partides s’acompanyi del corresponent certificat de garantia estès per 
una entitat que, segons el parer d’aquest, tingui la suficient solvència i 
independència de criteri. 
 
Tot assaig en obra es realitzarà en presència del Contractista o el seu 
representant i prevaldrà el seu resultat sobre qualsevol altre d’anterior, 
aixecant-se la corresponent acta. Si els resultats obtinguts en les últimes 
proves o assaigs determinessin l’adequació dels materials o equips, les seves 
despeses correran a càrrec de l’Administració, en cas contrari, el Contractista. 
En cap cas no serà abonada al Contractista cap despesa originada com a 
conseqüència del rebuig de materials o equips.  
 
La recepció dels materials o equips no exclou la responsabilitat del Contractista 
en la qualitat, característiques o prestacions d’aquests, la qual subsistirà fins al 
moment en què es rebin definitivament les obres en les quals s’hagin emprat. 
 
El Director d’Obra marcarà un termini inamovible per a la retirada d’obra dels 
materials rebutjats com a defectuosos o inútils, passat el qual, aquest podrà 
ordenar la retirada i dipòsit, al lloc que es designi, terceres persones, carregant 
les despeses originades al Contractista. 
 

1.11.7 Materials varis 
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Tots els materials emprats en l’execució de les obres projectades hauran de ser 
adequats al les finalitats a què es destinen i, havent-se tingut en compte en les 
bases de preus i formació de pressuposts, es considera que seran de la millor 
qualitat, dins dels de la seva classe, entre els existents al mercat. 
 
Per aquesta raó, encara que per les seves característiques singulars o menor 
importància relativa, no hagin merescut ser objecte de definició més explícita, 
la seva utilització en obra quedarà condicionada a l’aprovació del Director 
d’Obra i a la norma de qualitat abans esmentada, podent determinar-se i exigir 
les proves o assaigs de recepció que siguin adequats a l’efecte. 
 
 

1.12   Responsabilitats especials del contractista 

 

1.12.1 Danys i prejudicis 

 
Seran de compte del Contractista les indemnitzacions a que hi hagués lloc per 
perjudicis ocasionats a tercers, per interrupció de serveis públics o particulars, 
danys causats en béns per obertura de rases o desviació de cursos fluvials, 
habilitació de camins provisionals, tallers, dipòsits de maquinària i materials, 
accidents en abocadors i quantes operacions requereixi l’execució de les obres, 
tant si es deriven d’una actuació normal com si existeix culpabilitat o 
negligència per part de l’adjudicatari. Queden, naturalment exclosos, els 
supòsits en els quals aquestes indemnitzacions quedessin expressament 
assumides per l’Administració en el present Projecte. 
 
L’adjudicatari vindrà obligat a reposar els elements de la carretera i en 
particular de la senyalització vertical, danyats o suprimits durant l’execució de 
les obres. 
 
 

1.12.2 Objectes trobats 

 
El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 
descobreixin durant l’execució de les obres, havent de donar immediatament 
compte de les troballes a l’Enginyer Director i col·locar-los sota la seva 
custòdia. 
 
 

1.12.3 Evitació de contaminacions 

 
A més de les prescripcions contingudes a l’article 105.3 del PG3/75, el 
Contractista està obligat al compliment de les indicades en la Declaració 
d’Impacte Ambiental, i en particular a les contingudes als Articles de l’apartat 
3.110. Ordenació Ecològica Estètica i Paisatgística del present Plec, als que es 
remet. 
 
 

1.12.4 Permisos i llicències 

 
El Contractista haurà d’obtenir, a la seva costa, tots els permisos o llicències 
necessaris per a l’execució de les obres, a excepció de les corresponents a 
Expropiació, si són necessàries de les zones definides en el Projecte. 
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2.   MATERIALS BÀSICS I UNITATS D’OBRA CIVIL 

 

2.1   Materials bàsics 

 
Tots els materials bàsics, que s’empraran durant l’execució de les Obres, seran 
de primera qualitat i acompliran les especificacions que s’exigeixin als materials 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, de la Dirección Gereral de Carreteras, amb les modificacions 
aprovades fins a la data actual. 
 
 

2.2   Esbrossada i neteja dels terrenys  

 

2.2.1 Definició 

 
Es defineix com aclariment i esbrossada de terreny, el treball consistent en 
extreure i retirar, de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, 
malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable, 
així com la retirada de la capa de terreny superficial estimada en trenta 
centímetres (30 cm). La seva execució inclou les operacions següents: 
 
- Excavació dels materials, objecte d’aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
- Excavació, càrrega i transport a lloc d’aplec del terreny superficial. 
- Aplec en cavallons. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, 
sobre el particular, inclouen els corresponents documents del Projecte.  
 

2.2.2 Execució  

 
Excavació dels materials 
Les operacions d’excavació s’efectuaran amb les precaucions necessàries, per a 
aconseguir unes condicions de seguretat, suficients, i evitar danys a les 
construccions i instal·lacions existents. El Director de Obra designarà i marcarà 
els elements que siguin necessaris conservar intactes. 
 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que s’hagin de 
conservar, es procurarà que els que s’han d’aterrar caiguin cap el centre de la 

zona objecte de neteja. Quan sigui necessari evitar danys a d’altres arbres, en 
el trànsit per carretera o ferrocarril, o estructures properes, els arbres s’aniran 
trossejant per llur brancada i tronc progressivament. Si per tal de protegir 
aquests arbres o altra vegetació destinada a romandre en un lloc, es precís 
aixecar barreres o qualsevol altre mitjà, els treballs corresponents s’ajustaran 
al que, sobre el particular, aprovi el Director de Obra a proposta del 
Contratista. 
 
Dintre de les zones de fonamentació de les obres definitives, l’esbrossada es 
farà d’acord a les instruccions del Director d’Obra. 
 
Els treballs s’executaran de forma que produeixin la menor molèstia possible 
als ocupants de les zones properes a les obres. 
 
Retirada dels materials 
Els subproductes forestals no susceptibles d’aprofitament, les bardisses, arrels, 
soques, brossa i altres materials combustibles seran triturats pel Contractista 
fins a ser reduïts troços petits que seran barrejat amb la terra vegetal. Els 
materials no combustibles seran dipositats en abocadors autoritzats, fora de 
l’abast de les aigües dels rius o altres corrents superficials. 
 
Els arbres i altres materials aprofitables podran ser utilitzats pel Contractista, o 
ser retirats de l’obra per aquest, prèvia autorització del Director d’Obra, llevat 
de l’especificat en el primer apartat d’aquest article. 
 
Retirada de la capa terreny superficial 
L’espessor a excavar serà el definit en els plànols de Projecte, si bé el Director 
d’Obra podrà definir una altre espessor, si l’estima oportú. 
 
En excavar el terreny superficial s’anirà en compte en no convertir-lo en fang, 
per la qual cosa s’utilitzarà maquinària lleugera i, fins i tot si la terra és seca, 
es podran emprar motonivelladores per a la seva remoció. 
 
L’aplec de terra superficial es farà en cavallons d’un metre i mig (1,5 m) 
d’alçada amb talussos laterals llisos i prou estesos per evitar la seva erosió, en 
llocs apropiats, de tal manera, que no s’interfereixi el trànsit ni l’execució de les 
obres ni es pertorbin els desguassos i drenatges provisionals o definitius. 
 

2.2.3 Amidament i abonament. 

L’amidament i abonament de l’esbrossada es realitzarà per metres quadrats 
(m2) realment esbrossats, i exempts de material. El preu inclou la càrrega i 
transport a l’abocador dels materials i totes les operacions esmentades a 
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l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de 
terreny superficial. La retirada del terreny superficial s’amidarà i abonarà en 
metres cúbics (m3). El preu no inclou el transport a l’abocador.  
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones 
que indiqui la Direcció de les 0bres, a fi d’ésser emprades per a formació de 
zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de 
l’excavació, o a l’amàs intermedi de l’excavació, en qualsevol tipus de terreny. 
El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs 
als preus unitaris del Contracte. 
 

2.3   Reperfilat de talussos 

 

2.3.1 Definició 

 
Conjunt d’operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de 
l’element, realitzades amb mitjans mecànics. L’execució del reperfilat de 
talussos inclou les operacions següents: 
 
- - Preparació de la zona de treball  
- - Situació dels punts topogràfics 
- - Execució del reperfilat 
 
La qualitat del terreny posterior al reperfilat requereix l’aprovació explícita del 
Director d’Obra. La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les 
esquerdes i els forats han de quedar reblerts. 
 

2.3.2 Execució 

 
El reperfilat de talussos s’executarà de manera esglaonada segons els Plànols, 
amb les indicacions específiques que, en el seu cas, determini el Director 
d’Obra. 
 
En general i en qualsevol moment, els talussos respectaran les condicions 
d’estabilitat d’acord amb eventuals condicions de meteorologia, hidrogeologia, 
etc., i no seran més inclinats de l’indicat en els Plànols del Projecte. 
 
L’excavació de talussos temporals amb major inclinació que l’indicada en els 
Plànols serà a risc del Contractista i qualsevol ensorrament que ocorri en 

aquestes circumstàncies, serà considerat com motivat per excés d’inclinació i el 
Contractista haurà de remoure el producte de l’ensorrament i portar el talús a 
una condició estable, fins i tot o fora dels alineaments i rasants indicats en els 
Plànols. El material d’ensorrament fora dels alineaments i rasants indicats en 
els Plànols serà remogut a compte del Contractista. 
 
Els canvis de pendent i l’acord amb el terreny han de quedar arrodonits i 
suavitzats de manera que no originin discontinuïtats visibles. 
 
L’aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 
les mateixes existents i de compacitat igual. 
 
Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals 
s’hi han de referir totes les lectures topogràfiques. 
 
En cas d’imprevistos, s’han de suspendre les obres i avisar a la Direcció d’Obra. 
S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d’emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
Toleràncies d’execució: variació en l’angle del talús: ± 2° 
 

2.3.3 Amidament i abonament. 

 
El reperfilat dels talussos s’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) de 
superficie amidada segons plànols i quadre de preus respectivament. 
 

2.4   Rec 

 

2.4.1 Definició 

 
Operació per evitar la suspensió de partícules de pols en l’aire durant el període 
d’obres. Es regaran les zones de pas de camions i d’excavació i la zona on hi ha 
amiant localitzat. Es faran tongades d’excavació de 30 cm i es regarà per evitar 
aixecament de pols. També caldrà regar en l’execució de rases o qualsevol 
altre tipus d’excavació 
 

2.4.2 Execució 

Es faran tongades d’excavació de 30 cm i es regarà cada vegada per evitar 
aixecament de pols. En el cas de les rases 
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2.4.3 Amidament i abonament. 

 
El recs s’amidarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superficie amidada 
segons plànols i quadre de preus respectivament. 
 
 

2.5   Excavació de rases, pous i fonamentacions 

 

2.5.1 Definició 

 
La present unitat comprèn el conjunt d’operacions necessàries per excavar i 
preparar tot tipus de rases i pous per a fonaments d’estructures, obres de 
fàbrica i murs, d’acord amb el que sobre això indiquin els oportuns plànols del 
projecte o fins i tot la cota indicada per la Direcció.  
 
Aquesta unitat no inclou la càrrega i el transport dels productes extrets de 
l’esmentada excavació al seu lloc d’us o aplec si són susceptibles d’utilització 
dins dels límits de l’obra, o a abocador cas de resultar inacceptables o 
innecessaris per a qualsevol ús dins de l’esmentada zona.  
 
Aquesta unitat es refereix a excavació per sota de la cota d’esplanada, en les 
excavacions per a emplaçaments d’obres de fàbrica, murs o estructures. 
 
Als emplaçaments de les excavacions corresponents a les estructures el 
Contractista estarà obligat a efectuar l’excavació del material inadequat per a 
la fonamentació dels elements que han de recolzar-se en el fons de la rasa, i la 
seva substitució per material apropiat, així com a la retirada i transport a 
abocador del material que s’obtingui de l’excavació i que no tingui prevista la 
seva utilització en altres usos. En tot cas el Contractista vindrà obligat a 
emplenar les ordres que sobre el particular rebi de la Direcció d’Obra. 
 
 

2.5.2 Execució  

 
Serà d’aplicació respecte a l’excavació en fonaments d’estructures, el 
preceptuat a l’article 321 "Excavació en rases i pous" del PG-3/75. 
 
El fons i parets laterals de les rases i pous acabats tindran la forma i 
dimensions definides en els plànols. 
 

Pel què fa a les actuacions dintre del nivell de reblerts s’hauran de respectar els 
següents condicionants: 
 
- No es podrà emprar aigua. 
- Tot el material excavat i/o afectat per l’excavació serà carregat i transportat a 

l’abocador controlat pertinent. 
- No s’utilitzaran processos constructius que afectin a l’estabilitat del talús. 
- No es col·locarà cap mena de serveis d’aigua, llum, electricitat, etc. per sota 

del nivell de la llosa. 
 

2.5.3 Amidament i abonament 

 
L’excavació de rases, pous i fonaments s’amidarà i abonarà per metres cúbics 
(m3) de volum amidat. 
 
 

2.6   Càrrega i transport de terres i residus 

 

2.6.1 Definició 

 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la 
càrrega, en vehicle autoritzat per l’Agència Catalana de Residus, de terres, 
material d’excavació i residus de la construcció. 
 
S’han considerat els tipus següents: 
 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o 

dúmper, . 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de 

reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i 
transferència, amb contenidor o amb camió. 

 
Condicions generals 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar 
alteracions perjudicials del material i estar autoritzat per l’Agència Catalana de 
Residus. 
 
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s’utilitzi. 
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A l’obra 
Transport de terres i material d’excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
 
Les àrees d’abocament han de ser les que defineixi el Director d’Obra. 
 
L’abocament s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. Les 
característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir 
les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la 
Direcció d’Obra. 
 
A l’abocador 
S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de 
l’excavació que la Direcció d’Obra no accepti com a útils, o siguin sobrants. El 
transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la 
classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de 
cada tipus que s’ha abocat.  
 
 

2.6.2 Execució 

 
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es 
desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament 
correcte. Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es 
produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
 

2.6.3 Amidament i abonament 

 
m3 de volum de terres transportades a abocador de classe I, amidat segons 
amidaments d’executat a obra.  
 
m3 de volum de residus transportats a abocador classificat tipus II, amidat 
segons amidaments d’executat a obra.  
 
Tn de volum de residus transportats a abocador classificat tipus III, amidat 
segons amidaments a l’obra. 
 
 

2.7   Excavació de terres, inclòs càrrega, transport a l’abocador o 
aplec 

 

2.7.1 Definició 

 
La present unitat comprèn el conjunt d’operacions necessàries per excavar 
qualsevol tipus de terres, d’acord amb el que sobre això indiquin els oportuns 
plànols del projecte o fins i tot la cota indicada per la Direcció.  
 
Aquesta unitat inclou la càrrega i el transport dels productes extrets de 
l’esmentada excavació al seu lloc d’us o aplec si són susceptibles d’utilització 
dins dels límits de l’obra, o a abocador cas de resultar inacceptables o 
innecessaris per a qualsevol ús dins de l’esmentada zona.  
 

2.7.2 Execució  

 
La profunditat de l’excavació i els talussos seran els indicats en el Document 
núm.2 Planols, podent-se modificar a criteri del Director de les Obres, en funció 
de la naturalesa del terreny, mitjançant ordres escrites del mateix, i sense que 
això suposi cap variació en el preu. 
 
Aquesta unitat inclou la pròpia excavació amb les mitjans que siguin precisos, 
inclòs les voladures amb el seu corresponent pretall, la càrrega sobre camió, el 
transport a abocador o acopi en el seu cas i al lloc d’utilització, qualsevol que 
sigui la distància de transport, així com també inclou la càrrega, el transport 
addicional d’acopi intermig en el seu cas al lloc d’utilització. 
 
 
Es suavitzaran les arestes de les explanacions, interseccions de talussos amb el 
terreny natural i fons i límits de cunetes, d’acord amb la norma 3.1-I.C. 
 
Els abocador no hauran d’afectar el curs de les aigües, ni les propietats, ni 
l’estètica de l’entorn i del paisatge. 
 
El contractista adoptarà totes les mesures de seguretat suficients davant el 
lliscament de talussos, i l’avanç de l’excavació es farà segons talussos sempre 
estables fins arribar al final. 
 
La terra vegetal extreta, amb independència de la corresponent a l’espessor de 
la unitat d’esbrossada, que no s’utilitzi immediatament, serà acopiada en 
emplaçaments adequats i en cap cas en depressions del terreny. Els dipòsits 
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s’executaran utilitzant maquinària que no compacti el material, i que a la 
vegada haurà de trobar-se el més sec possible. 
 
2.7.3 Amidament i abonament 

 
En el preu inclou les operacions suficients per a l’excavació i tractament 
corresponent per separació del material resultant, segons es tracta de sòl 
aprofitable a la mateixa obra o bé transportat a l’abocador controlat. 
 
L’excavació de les terres s’abonarà per metres cúbics (m3) deduïts per 
diferència entre els perfils reals del terreny abans de començar els treballs i els 
realment executats. 
 
No s’abonaran els excessos d’excavació sobre aquestes seccions que no siguin 
expressament autoritzades pel Director de l’Obra, ni dels reblert compactats 
que siguin necessaris per reconstruir la secció ordenada o projectada, en el cas 
de que la profunditat de l’excavació o el talús siguin superiors als 
corresponents de la secció projectada. El contractista està obligat en aquest 
cas a executar a costa seva aquests reblerts segons les especificacions del PG-
3. 
 
No serà objecte d’amidament i abonament per aquest article aquelles 
excavacions que entrin en unitats d’obra com a part integrant de les mateixes, 
en particular la capa de terra vegetal  inclosa en l’esbrossada. 
 
El preu inclou l’excavació fins al fons d’excavació definit en els plànols i/o en 
aquest plec, i/o aquells que indiqui per escrit del Director de les Obres, les 
mesures de saneig, drenatge i esgotament si resultessin necessàries, càrrega i 
transport dels productes resultants a l’abocador o lloc d’utilització, instal·lacions 
o acopi i, en aquest cas, la posterior càrrega i transport al lloc d’utilització, 
refinat de talussos i tantes altres necessitats circumstancials que es requereixin 
per una correcte execució del talussos. 
 
El preu inclou també el pagament dels cànons d’ocupació i/o d’abocament i 
manteniment de l’abocador que siguin precisos i, eventualment, el transport i 
acopi entremig i càrrega i transport posterior de l’acopi al lloc d’utilització, i les 
mesures suficients per la protecció del talús. 
 
La unitat objecte d’execució, amidament i abonament és la excavació de 
terreny no classificat, qualsevol que resulti els percentatges de les diferents 
classes de sòl excavat. 
 

 

2.8   Disposició controlada a abocador específic, col·locada 

 

2.8.1 Definició 

 
Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, 
d’acord amb el tipus de residu. 
 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de 
disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o 
emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 
 

2.8.2 Execució 
 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 
 

2.8.3 Amidament i abonament 

 
La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de 
cada tipus de residu al centre corresponent. 
 
TERRES, RUNA O RESIDUS INERTS: m3 de cada tipus de residu dipositat a 
l’abocador de classe I corresponent. 
 
RESIDUS NO ESPECIALS: m3 de cada tipus de residu dipositat a l’abocador de 
classe II corresponent. 
 

2.9   Terraplens 

 

2.9.1 Definició 

 
Consisteix en l’estesa i compactació de materials terrencs procedents 
d’excavacions o préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran les 
especificacions del PG-3. 
 
Per la barrera impermeable de confinament dels sòls contaminats s’utilitzarà 
argila estesa i trepitjada. 
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2.9.2 Execució 

 
L’equip necessari per a la seva compactació es determinarà pel Director d’Obra, 
en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà 
l’autorització del Director d’Obra, que sols la concedirà quan, amb l’equip 
proposat pel Contractista, s’obtingui la compactació requerida, al menys, al 
mateix grau que amb l’equip proposat pel Director d’Obra. 
 
El fonament del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir 
discontinuïtats a les superfícies, efectuant els treballs necessaris de repàs i 
compactació. 
 
A continuació, s’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i 
suficientment reduït per a què, amb els mitjans disponibles, s’obtingui en tot el 
seu gruix el grau de compactació exigit, aquest vindrà determinat per allò que 
s’especifica a l’article 330.5. del PG-3. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes, i si no ho fossin s’aconseguirà barrejant-los 
convenientment amb els mitjans adequats per això. 
 
En la zona d’impermeabilització amb argila es col·locaran dues tongades de 25 
cm cada una de material compactat. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície 
subjacent acompleixi les condicions exigides, i, per tant, sigui autoritzada la 
seva estesa pel Director d’Obra. 
 
En cas que la tongada subjacent s’hagi estovat per una humitat excessiva, no 
s’estendrà la següent. 
 

2.9.3 Amidament i abonament 

 
S’amidaran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al 
seu perfil definitiu, mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després 
dels treballs. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou 
l’excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i 
cànon de préstec corresponent. 
 
Si el material és provinent de l’excavació, en aquest cas, el preu del replè 

inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
Els terraplens, considerats al PG-3 com a replens localitzats (art. 332), 
s’executaran d’acord amb el PG-3 però es mesuraran i abonaran com a unitats 
del terraplè. 
 

2.10   Terra vegetal 

 

2.10.1 Definició 

 
Consisteix en el subministrament, tractament i estesa sobre talussos de 
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, incloent el refinat manual 
dels talussos de la terra vegetal procedent de préstec o subministrament propi. 
 

2.10.2 Execució 

 
L’equip necessari per a la seva compactació es determinarà pel Director d’Obra, 
en funció de les característiques del material a compactar, segons el tipus obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent; per això necessitarà 
l’autorització del Director d’Obra.   
 
La base de la capa de terra vegetal es prepararà de forma adequada, per tal de 
suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant els treballs necessaris de 
repàs i compactació. 
 
A continuació, s’estendrà el material en tongades de gruix uniforme i 
suficientment reduït per a què, amb els mitjans disponibles, s’obtingui en tot el 
seu gruix el grau de compactació exigit, aquest vindrà determinat per allò que 
s’especifica a l’article 330.5. del PG-3. Els materials de cada tongada seran de 
característiques uniformes, i si no ho fossin s’aconseguirà barrejant-los 
convenientment amb els mitjans adequats per això. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície 
subjacent acompleixi les condicions exigides, i, per tant, sigui autoritzada la 
seva estesa pel Director d’Obra. 
 
En cas que la tongada subjacent s’hagi estovat per una humitat excessiva, no 
s’estendrà la següent. 
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2.10.3 Amidament i abonament 

 
S’amidaran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al 
seu perfil definitiu, mesurat per diferència entre perfils, presos abans i després 
dels treballs. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou 
l’excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i 
cànon de préstec corresponent. 
 
Si el material és provinent de l’excavació, en aquest cas, el preu del replè 
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 

2.11   Rebliments 

 

2.11.1 Definició 

 
En aquesta unitat d’obra queden incloses: 

• L’extensió d’una tongada. 

• La humidificació o dessecació d’una tongada. 

• La compactació d’una tongada. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la 
correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

• El rebliment de la sobreexcavació produïda en la rasa per l’emplaçament 
dels pous. 

 

2.11.2 Execució de les obres 

 
Els materials a emprar i el pla d’execució deuran ser aprovats per la Direcció 
d’Obra. 
La densitat a obtenir en la compactació de les terres no serà inferior al 95 % de 
la màxima obtinguda en l’assaig Pròctor Normal. 
 
Les obres s’executaran d’acord amb el PG-3, quedant limitat el gruix d’una 
tongada a un gruix màxim de vint centímetres (25 cm). En el seu cas, es 
reduirà el gruix de les tongades, per obtenir la densitat mínima exigida. 

 
El material de rebliment que ha d’estar en contacte amb canonades serà 
material granular, segons s’ha definit en l’article 2.26 d’aquest Plec, prohibint-
se col·locar pedres o graves amb diàmetres superiors a dos centímetres fins 
una alçada de trenta centímetres (30 cm) per damunt de la generatriu superior 
del tub. El rebliment d’aquesta zona es farà per tongades successives d’un 
gruix de quinze (15) centímetres, piconat a mà mitjançant picons o amb una 
maça mecànica, tenint cura de no danyar el tub i de retacar els sinus inferiors 
fins a la meitat del tub. 
Es prendran les precaucions oportunes perquè en cas de caure els materials de 
rebliment en la rasa no es produeixin danys en els tubs. 
 
En la resta de la rasa no s’empraran elements superiors a deu (10) centímetres 
fins que no se superi el primer metre a partir de la generatriu superior del tub. 
 
Pel contrari, el material granular en base d’assentament de canonada de PVC 
tindrà una mida màxima de 20 a 40 mm, i estarà compactat com a mínim, fins 
el 95 % de l’assaig Pròctor Normal. 
 
Pels rebliments localitzats s’utilitzaran els mateixos materials i criteris 
establerts pel rebliment de rases. 
En la coronació dels rebliments, quan aquests hagin de suportar tràfic rodat, es 
disposarà d’una zona de mig metre (50 cm) de gruix, constituïda per tot-u 
artificial. En aquestes zones s’exigirà una compactació del cent per cent (100 
%) del Pròctor Modificat. Es realitzaran assaigs de placa de càrrega emprant 
plaques de 30 cm de diàmetre, havent de ser el valor del mòdul E2, en segon 
cicle d’aplicació de la càrrega, major de vuit-cents quiloponds per centímetre 
quadrat (800 kp/cm²) a partir de la formula: 
 

E2 =  1,5* r* p
s  

En què: 
r = radi de la placa de cm 
p = precisió d’aplicació en kp/cm² 
s = assentament de la placa en cm 

 
D’acord amb la norma alemanya ZTVE-STB 59, la relació E2/E1 de mòduls en 
segon i primer cicle serà menor de 2,2 en el cas en què els valors d’E1 siguin 
menors del 60 % dels exigits per E2. 
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2.11.3 Amidament i abonament 

 
Els rebliments de rases s’amidaran per metres cúbics (m³) realment executats, 
obtinguts a partir de les seccions tipus que figurin en els plànols de detall i de 
les profunditats indicades en els perfils longitudinals i altres plànols 
corresponents a l’obra. 
 
Els rebliments s’abonaran, segons els preus que figurin en els Quadres de 
Preus per a: 

• (M3) Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en 
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM 

• (M3) Rebliment i piconatge de rasa d’amplària més de 0,4 i fins a 1,5 m, 
amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant 
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM 

• (M3) Rebliment i piconatge de rasa d’amplària més de 0,4 i fins a 1,5 m, 
amb material procedent de l’excavació de l’obra,en tongades de gruix 
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM 

 

2.12   Rebliments amb material granular 

 

2.12.1 Definició 

 
En aquesta unitat d’obra queden incloses: 

• L’extensió de material granular. 

• La humidificació o dessecació del material. 

• La compactació d’aquest. 

• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per la 
correcta i ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

2.12.2 Execució de les obres 

 
Els materials a emprar i el pla d’execució deuran ser aprovats per la Direcció 
d’Obra. 
La densitat a obtenir en la compactació no serà inferior al 95 % de la màxima 
obtinguda en l’assaig Pròctor Modificat, i en cap cas el grau de compactació de 
la capa ha d’ésser inferior al més alt que tinguin els sòls adjacents del mateix 
nivell. 
 
Les obres s’executaran d’acord amb el PG-3 quedant limitat el gruix de la capa 
a un gruix màxim de vint i cinc centímetres (25 cm). En el seu cas, es reduirà 
el gruix de les tongades, per obtenir la densitat mínima exigida. La tolerància 
d’execució respecte a la cota teòrica serà en més o en menys, de tres 
centímetres (±3cm), pel que fa referència a nivells, i pel que fa referència a la 
planor s’admet una tolerància de ±2cm en 1 m. 
 
El material de rebliment que ha d’estar en contacte amb el terreny complirà les 
condicions de filtratge de Terzagui. En tot moment durant la realització de les 
obres s’evitarà qualsevol contaminació d’aquest material per causes com són 
l’exposició perllongada a la intempèrie o la pols. S’ha d’evitar la disgregació del 
material, eliminant, si es localitzen, els materials disgregats. 
 
Un cop estesa la tongada s’ha d’humectar fins arribar al contingut òptim 
d’humitat, operació que es realitzarà de manera uniforme. Si el grau d’humitat 
de la tongada és superior a l’exigit, s’ha de dessecar mitjançant l’addició i 
mescla de material sec, calç viva o qualsevol altre procediment adient. 
 

2.12.3 Amidament i abonament 

 
Els rebliments amb material granular es mesuraran per metres cúbics (m³) 
realment executats, obtinguts a partir dels plànols de detalls i altres plànols 
corresponents a l’obra. 
El rebliment amb material granular s’abonarà, segons els preus que figurin en 
els Quadres de Preus per a: 
(M3) REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D’AMPLÀRIA MÉS DE 0,4 I FINS A 1,5 
M, AMB SORRA PROCEDENT DE PEDRA GRANÍTICA, EN TONGADES DE GRUIX 
FINS A 25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT 
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2.13   Enderrocs 

 

2.13.1 Definició.  

 
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements 
que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer 
desaparèixer, per a donar per finalitzada l’execució de l’obra. 
 

2.13.2 Execució 

 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs 

definitiu. 
- Retirada d’arbrat tallant el tronc, sense arrencar l’arbre per eviatar 

aixewcament de pols. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, 
sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. Execució 
de les obres. 
 
L’execució de les obres compren l’enderrocament o excavació de materials. 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a 
l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les 
estructures existents, d’acord amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les 
obres, qui designarà i marcarà els elements que s’hagin de conservar intactes, 
així com els llocs d’amàs i la forma de transport d’aquells. 
 

2.13.3 Amidament i abonament 

 
En general els enderrocs s’abonaran per metres cúbics (m³). En el cas de 
demolició de massisos es mesuraran per diferència entre les dades inicials, 
preses immediatament abans de començar la demolició, i les dades finals, 
preses immediatament després de finalitzar la mateixa. 
 
L’arrencada d’arbres es farà per unitats extretes (u). 
 
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camions i el transport a 
l’abocador o lloc d’utilització, així com la manipulació dels materials i ma d’obra 
necessària per a la seva execució. No s’abonaran els trencaments de 
canonades, de qualsevulla mena i format. 
 

Si en el Projecte no es fa referència a la unitat de demolicions, s’entendrà que 
està compresa en les d’excavació i, per tant, no hi haurà lloc al seu 
mesurament ni abonament separadament. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents 
d’enderrocs, consideri de possible utilització o d’algun valor, al lloc que els hi 
assigni el Director d’Obra. 
 
 

2.14   Obres de formigó en massa 

 

2.14.1 Definició 

 
Es defineixen com obres de formigó en massa, aquelles a les quals s’utilitza 
com material fonamental el formigó, sense el reforç amb armadures d’acer. 
 

2.14.2 Execució 

 
Consideracions generals 
D’acord amb l’Article 86 de l’EHE es considerarà imprescindible la realització 
d’assaigs previs en tots i cada un dels casos, molt especialment quan s’emprin 
ciments diferents del Portland. 
 
No s’emprarà cap additiu que no hagi estat aprovat prèviament per la Direcció 
d’Obra. 
 
Dosificació 
En cap cas la relació aigua/ciment no serà superior a cinquanta centenes (0,45) 
segons l’article 37.3.2 de l’EHE. 
 
Transport 
El formigó s’haurà de transportar al seu lloc de col·locació mitjançant 
formigoneres o bombes de formigonat o d’una altra forma aprovada per la 
Direcció d’Obra. 
 
L’equip de transport del formigó haurà de ser provat a peu d’obra, abans de la 
seva utilització en la mateixa, per determinar la seva capacitat de subministrar 
un formigó uniforme. Es realitzaran proves de consistència (con d’Abrams) amb 
mostres de formigó obtingudes del principi i final d’una mateixa pastada. Si els 
assentaments obtinguts difereixen en més de vint-i-cinc (25) mm s’haurà de 
modificar l’equip, fins que s’obtinguin resultats satisfactoris. L’equip de 
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transport de formigó emprat a les obres haurà de ser examinat diàriament per 
detectar acumulacions de formigó o morter endurit o el desgast de les paletes, 
en el cas de les quals, s’haurà de realitzar la prova d’uniformitat especificada 
més amunt i, quan sigui necessari, es prendran mesures correctores. 
 
No s’afegirà aigua al formigó durant el seu transport i col·locació. 
 
Abocament 
Quan existeixin filtracions d’aigua a les superfícies contra les quals s’hagi 
d’abocar el formigó, s’establiran els oportuns drenatges, conduint l’aigua fins 
als sistemes d’esgotament previstos, operacions per les quals el Contractista no 
tindrà dret a cap compensació econòmica. 
 
El formigó s’haurà d’abocar en la seva posició definitiva dins dels trenta (30) 
minuts comptats a partir del moment de la descàrrega de la massa des de la 
formigonera, o un altre temps que pugui ser aprovat per la Direcció d’Obra. 
Quan s’emprin camions formigoneres per al transport del formigó, l’abocament 
es realitzarà dins dels quaranta-cinc (45) minuts següents a la realització de la 
pastada. 
 
L’espessor de les tongadas no haurà de sobrepassar els zero coma cinc metres 
(0,5 m), havent de compactar-se cada tongada abans de l’abocament de les 
següents. 
 

2.14.3 Amidament i abonament 

 
El formigó s’abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats en obra, 
mesurats sobre els Plànols, excepte quan s’indiqui una altra cosa. Quedaran 
inclosos els additius si és que el Director d’Obra autoritza utilitzar-los. 
 
A cada tipus s’aplicarà el corresponent preu dels previstos en el Quadre de 
Preus. No es realitzarà abonament separadament del metre cúbic (m3) de 
formigó emprat en peces prefabricades en massa, el cost de la qual s’ha inclòs 
en els preus unitaris corresponents a aquests. 
 
En el cas previst en l’Epígraf 88.5 de l’EHE, d’haver optat per assaigs 
d’informació i que resultin aquests desfavorables, qualsevol reparació 
necessària de l’element serà realitzada sense que percebi l’Empresa 
Constructora cap abonament|adob és per això que. Una vegada realitzada la 
reparació quedarà segons el parer del Director d’Obra la penalització econòmica 
de la disminució de resistència del formigó en la mateixa proporció en la qual 
es produeix la disminució de la resistència.  

 
No s’abonaran les operacions que sigui precís efectuar per a la reparació de 
defectes. 
 

2.15   Canonades de PVC 

 

2.15.1 Tubs de PVC de paret llisa 

 
Definició 
En aquesta unitat d’obra queden inclosos: 

• El subministrament, tall i muntatge dels tubs de PVC rígid amb superfície 
interior llisa i sistema d’endoll campana amb junt elàstic, resistents a les 
aigües agressives. 

• El subministrament i muntatge de peces especials, junts i accessoris. 

• Preparació de les superfícies d’assentament. 

• Assaigs i proves de la canonada. 

 

2.15.1.1.   Materials 

PVC 
El PVC a utilitzar en la fabricació del tub acomplirà amb l’especificat en la 
Norma UNE 53.332: 
Pes especificat:  1,35 - 1,46 g/cm³ 
Mòdul d’elasticitat:  30.000 kg/cm² 
Coeficient de dil·latació lineal: 8 x 10-3m/ºC 
Punt de reblaniment Vicat   >79 ºC 
Allargament a la ruptura mínima:  80 % 
Absorció d’aigua:    1 mg/cm² 
A més seran resistents al atac de les aigües residuals dels vertits industrials de 
la zona. 
 
Gruix dels tubs i toleràncies 
El gruix dels tubs serà el necessari per acomplir amb totes les condicions d’aquest 
Plec. 
No s’admetran variacions de gruix superiors al 5 % dels que figurin en els 
catàlegs del fabricant. 
 
Toleràncies del diàmetre interior 
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La desviació màxima admissible pel diàmetre interior serà de ± 5. 
 
Tipus de junt 
La unió a utilitzar serà elàstica d’endoll i campana amb anell de goma, de cautxú 
natural i acomplirà les especificacions de la norma UNE-EN 681-1. 
 
2.15.1.2.   Proves 
Prova d’estanquitat 
La canonada de PVC ha de superar l’especificat en la Norma UNE 53114 en tot el 
referent a l’estanquitat de junts, es a dir, provada la junta a una pressió interior 
d’aigua de 0,5 bar a la temperatura de 20 ºC de temperatura. 
Resistència a la pressió interna 
Segons el punt 3.2.2 de la norma UNE 53114, no podrà trencar-se un tub de PVC 
al sotmetre’l a una pressió de 1.6 MPa durant una hora, i a 20 ºC de temperatura. 
 
Fabricació del tub 
El tub es fabricarà a partir d’una banda nervada del material esmentat al punt 
3.17, les vores de la qual estan conformades per a ésser enganxades. La banda 
s’enrotlla helicoidalment formant un tub del diàmetre desitjat, mitjançant una 
màquina especial que, a més de fixar el diàmetre, efectua l’encaix de les vores de 
la banda i aplica sobre aquestes un polimeritzador que actua com a soldadura 
química. Aquest polimeritzador serà a base de resines viníliques dissoltes en 
cetones (dimetil-formamida i tetrahidrofurà). 
 

2.15.1.3.   Execució de les obres 

Transport i manipulació 
Les canonades i accessoris, així com material de junts deuran inspeccionar-se en 
origen. 
Pel transport, càrrega i descàrrega sols es permetran els suports i equips que no 
danyin als tubs. 
Amb baixes temperatures i gelades s’adoptaran precaucions especials amb els 
tubs. 
Durant l’emmagatzemament els tubs de PVC es col·locaran de manera que quedin 
soportats pràcticament en tota la seva longitud i es protegiran de les radiacions 
solars. 
 

Condicions de les rases per allotjament dels tubs 
No deuen transcórrer més de vuit dies entre l’excavació de la rasa i la col·locació 
de la canonada. 
En cas de terrenys de fàcil meteorització, si fos absolutament imprescindible 
efectuar amb més termini l’apertura de les rases, es deurà deixar sense excavar 
uns vint centímetres sobre la rasant de la solera per realitzar la seva finalització 
en el termini inferior al citat. 
 
Muntatge dels tubs 
S’inspeccionaran els tubs i els seus accessoris abans de baixar-los a la rasa. 
Les parts corresponents als junts es mantindran netes i protegides. 
L’empenta per l’endoll coaxial es controlarà per que no causi danys i es realitzi en 
la direcció de l’eix i concèntricament amb els tubs. 
Es marcaran i amidaran les longituds de penetració. 
Els tubs es muntaran sobre llit de material granular. Aquest s’estendrà i 
compactarà en tota l’amplada de la rasa. A continuació s’executaran forats sota 
els junts de les canonades per garantir que cada canonada recolzi uniformement 
en tota la longitud. Finalitzada aquesta  operació es procedirà a la col·locació dels 
tubs, en sentit ascendent, tenint cura de la seva perfecta alineació i pendent. 
 
Rebliment i compactació de la rasa 
Després de col·locada la canonada i executat el bressol, es continuarà el rebliment 
de la rasa envoltant a la canonada amb material granular, el qual serà estès i 
compactat en tota l’amplada de la rasa en capes que no superin els quinze 
centímetres (15 cm) fins una alçada que no sigui menor de 50 cm per damunt de 
la generatriu exterior superior de la canonada.  
El material a utilitzar serà tal que permeti la seva compactació amb mitjans 
lleugers. El material d’aquesta zona no es podrà col·locar amb bulldozer o similar 
ni es podrà deixar caure directament sobre la canonada. 
Una vegada executat el rebliment amb material granular, s’executarà la resta del 
rebliment de la rasa d’acord amb el previst en el article d’aquest Plec. 
Dintre de les rases per allotjament de canonades de sanejament es diferencien les 
següents zones: 
a) Zona de recolzament de la canonada 
S’entén per zona de recolzament de la canonada a la part de la rasa compresa 
entre el pla format pel fons de la pròpia excavació i un pla paral·lel en aquest 
darrer situat cinquanta (50) centímetres per damunt de la generatriu superior 
exterior de la canonada. 
Dintre d’aquesta zona al mateix temps es diferencien dues sub-zones. 
a.1 Bressol de recolzament. Es designa com bressol de recolzament a la zona de 

la rasa compresa entre el fons de l’excavació i el pla paral·lel al mateix que 
intersecta a la canonada segons l’angle de recolzament projectat. 
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a.2 Recobriment de protecció. S’entén per recobriment de protecció la zona de 
la rasa compresa entre el bressol de recolzament descrit anteriorment i el 
pla paral·lel al fons de l’excavació situat a cinquanta (50) centímetres per 
damunt de la generatriu superior exterior de la canonada. 

b) Zona de cobriment 
Es defineix com zona de cobriment aquella part de la rasa compresa entre el pla 
paral·lel al fons de l’excavació situat cinquanta (50) centímetres per damunt de la 
canonada i la superfície del terreny, terraplè, o part inferior del ferm en cas de 
zones pavimentades. 
La retirada de l’estrebada s’ajustarà a l’execució del rebliment de la rasa. 
No es permetrà la utilització de mitjans pesats d’estesa i compactació en una 
alçada d’1,30 m per damunt de la canonada. 
Les conduccions podran reforçar-se amb recobriments de formigó si tinguessin 
que suportar càrregues superiors a les de disseny de la pròpia canonada, evitar 
erosions i/o descalçaments, si es tingués que protegir la canonada d’agressivitat 
externes o afegir pes per evitar la seva flotabilitat sota el nivell freàtic. 
Les característiques del formigó i dimensions de les seccions reforçades venen 
indicades en el plànols del Projecte. 
Quan l’excavació s’efectuï en carrers, voreres o sota paviments permanents, el 
rebliment de la rasa deurà efectuar-se de manera tal que quedi el material 
suficientment  compactat en tots els nivells per evitar assentaments posteriors. 
Es prendran les precaucions oportunes per que al caure els materials de rebliment 
en la rasa no es produeixin danys en els tubs. 
 
2.15.1.4.   Proves de la canonada instal·lada 
En cas d’esser necessari s’efectuaran les proves indicades en Projecte segons el 
present Plec de Condicions. 
 

2.15.1.5.   Amidament i abonament 

Les canonades s’amidaran pels metres de longitud (m) de la seva generatriu 
inferior, descomptant les longituds degudes a pericons, pous de registre, 
sobreeixidors, etc. 
A dit amidament se li aplicarà el preu unitari corresponent segons el tipus i 
diàmetre del tub. 
L’import resultant compren el subministrament dels tubs, preparació de les 
superfícies d’assentament, col·locació dels tubs, execució d’els junts, peces 
especials, passamurs i emmatxaments amb pous, pericons o d’altres canonades, 
junt amb el assaigs i proves de la canonada. 
El material d’assentament, l’excavació i el rebliment són d’abonament 
independent. 
Les conduccions de PVC s’abonaran segons els preus unitaris que figurin en els 
Quadres de Preus.  

 
 

2.16   Encofrats i motlles 

 

2.16.1 Definició 

 
Al present article es completen i concreten respecte a l’indicat en el PG-3, els 
diferents tipus d’encofrados a emprar a l’obra: 
 
- Ocult. Encofrat de superfícies per al qual no s’exigeix alta qualitat d’acabat, 

o que ha de quedar ocult, bé dins de la massa de formigó, o bé pel terreny 
o algun revestiment. 

- Vist. Encofrat de superfícies planes vistes, tals com a alçats de murs o 
estreps, lloses, voladissos, voreres, elements prefabricats, etc. 

- Perdut. Encofrat que per les seves condicions d’emplaçament o per complir 
una funció estructural permanent no serà recuperat. 

 
En aquesta unitat s’inclouen les operacions següents:  
- La preparació i presentació a la Direcció d’Obra dels càlculs de projecte dels 

encofrats. 
- La obtenció i preparació dels elements constitutius de l’encofrat. 
- El muntatge dels encofrats. 
- El producte desencofrant i la seva aplicació. 
- El desencofrat. 
- Qualsevol treball o operació auxiliar necessària per a la correcta i ràpida 

execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
Materials 
Els encofrats podran ser metàl·lics, de fusta, de productes d’aglomerat, etc., i 
en tot cas hauran de complir el prescrit en la Instrucció EHE i ser aprovats per 
la Direcció d’Obra. 
 

2.16.2 Execució 

 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cindris i calçat 
hauran de posseir la resistència i rigidesa necessàries per què, amb la xarxa 
prevista del formigó no es produeixin moviments locals de més de cinc 
mil·límetres (0,005 mm). 
 
Tant les superfícies interiors dels encofrats com els productes que se’ls pugui 
aplicar, per a facilitar l’encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives 
pel formigó. 
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Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonat i es netejaran, 
especialment el fons, deixant-se obertures provisionals per a facilitar aquesta 
tasca. 
 
Els junts entre els diferents taulers hauran de permetre l’entumiment dels 
mateixos, per la humitat del reg o de l’aigua del formigó, sense que deixin 
escapar la pasta durant el formigonat. 
 
Es disposarà l’encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per 
a que, un cop desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi 
contrafletxa del 1:300 de la llum. 
 
S’autoritza l’ús del tipus i tècniques especials d’encofrat, el comportament i 
resultats dels quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar 
l’eficàcia d’aquells altres que es proposin i que, per la seva novetat, manquin 
d’aquelles garanties. 
 
No es permetrà reutilitzar més de dos cops l’encofratge de fusta en paraments 
vistos. Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d’Obra podrà autoritzar o 
ordenar la utilització d’un producte desencofrant, que no deixi taca a la 
superfície del formigó vist. 
 
El desencofrat no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència 
necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense 
deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès com a 
conseqüència del desencofratge o descimbrament. 
 
Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d’encofratge 
que pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com de les 
articulacions si n’hi han. 
 
No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels 
encofratges, si excepcionalment s’empressin, les puntes de filferro es deixaran 
tallades a ras de parament. 
 

2.16.3 Amidament i abonament 

 
Els encofrats s’abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, 
mesurats sobre plànols d’acord amb els corresponents preus unitaris que 
figuren als Quadres de preus. 
 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes 
especials com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. 
També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de 
construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d’estructura auxiliar 
necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 
 
 

2.17   Geotèxtil 

 

2.17.1 Definició 

 
Làmina separadora col·locada no adherida. S’ha considerat el material següent: 
Feltre de polipropilè 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
 

2.17.2 Execució 

 
Condicions generals 
 
- Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
- Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els 

que s’intercala. 
- Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d’estar 

en contacte. 
- Les làmines han de cavalcar entre elles. 
- No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
- Cavalcaments: >= 5 cm 
 
Condicions del procés d’execució 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. Les 
làmines col·locades s’han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
 

2.17.3 Amidament i abonament 

 
m2 de superfície amidada segons els plànols.  
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2.18   Hidrosembres 

 

2.18.1 Definició 

 
Procés mecànic hidràulic de projecció sobre el terreny de la llavor junt amb 
altres materials que s’afegeixen a l’aigua, en suspensió o en solució.  
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Comprovació i preparació de la superfície a sembrar 
- Barreja de les llavors amb la resta de components de la hidrosembra 
- Col·locació de la hidrosembra en una o dues fases 
- Protecció de la superfície sembrada 
 
 

2.18.2 Execució 

 
Condicions generals 
 
La quantitat de llavors a sembrar ha de ser la indicada pel Director d’Obra; en 
cas de suposar una disminució de la capacitat de germinació deguda al temps, 
existència de formigues, etc, s’ha de augmentar proporcionalment aquesta 
quantitat. El material de recobriment ha d’estar destinat a cobrir i protegir la 
llavor i el sòl. El reenceb ha d’estar finament dividit, sense gaires terrossos. Ha 
de contenir un percentatge alt de matèria orgànica de color negrós. La relació 
C/N no ha de ser superior a 15. 
 
Condicions del procés d’execució 
 
Prèviament s’han d’haver fet els treballs de condicionament del terreny. es del 
moment en que s’afegeixin les llavors a la barreja d’hidrosembra fins al 
moment en que s’inicia l’operació de sembra no han de transcòrrer més de 20 
minuts. l reg ha de cobrir les necessitats per arribar a la germinació d’acord 
amb el grau de puresa i poder germinatiu previstos. L’aportació s’ha de fer en 
forma de pluja fina. Les dotacions dels regs no han de provocar escorrenties 
que desplacin superficialment les llavors i materials aportats. Quan 
l’hidrosembra és en una fase, s’ha de fer incorporant tots els components en 
una passada i quan és en dues fases, s’ha de fer en dues passades. 
 
Normativa de compliment obligatori: NTJ 08H:1996 Normes Tecnològiques de 
Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Hidrosembres. 
 

2.18.3 Amidament i abonament 

 
m2 de superfície amidada segons els plànols 
 
 

2.19   Arbrat i arbustos 

 

2.19.1 Definició 

 
Procés de plantació d’arbres o arbustos.  
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
 
- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
- Transport de la planta en les correctes condicions 
- Protecció de l’element plantat 
 

2.19.2 Execució 

 
Condicions generals 
Segons necessitats de la planta. El material de recobriment ha d’estar destinat 
a cobrir i protegir la planta i el sòl.  
 
En general, seran d’aplicació obligatòria aquelles Disposicions Legals que amb 
caràcter superior al PCONJ, estableixi la legislació vigent al moment present i 
aquelles que en el futur puguin establir-se, i que afectin la naturalesa del 
PCONJ en funció del lloc del territori a on s’hagi de desenvolupar el Projecte i 
en particular, les que es relacionen tot seguit: 
 
• UNE 
• Plec General d’Obra i Urbanització 
• Normes Tecnològiques de l’Edificació 
• Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme 
• Ordenança de zones Naturals i Espais Verds de l’Ajuntament de Barcelona  
• Lleis, regles i normativa en general sobre Seguretat i Higiene en el treball . 
• Altres Disposicions Legals en general, que no quedin aquí assenyalats i 

siguin d’obligat  acompliment per l’execució d’un Projecte d’Obra Nova de 
Jardineria. 

• Així com el Plec de Condicions Particulars i/o Específiques que cada projecte 
pugui contenir. 
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Condicions del procés d’execució 
Els elements simples s’hauran de transportar degudament embalats i protegits 
per que no pateixin cap alteració, modificació, dany o degradació durant el seu 
transport i la anterior i ulterior manipulació al transport, que també haurà de 
ser l’adequada a la naturalesa del element per tal que aquest es mantingui 
íntegra en les seves qualitats. Es preferiran en general aquells embalatges i 
proteccions constituïts amb materials no perjudicials per al medi ambient ni per 
la seva fabricació, manipulació i preferentment reciclables . 
 
Correspon a la Direcció Facultativa de l’Obra, la inspecció, assaigs i examen, 
per la seva acceptació o rebuig dels elements simples. 
 
En general, els elements simples hauran de reunir les següents condicions: 
• Ajustar-se a les especificacions d’aquest Plec de Condicions en les parts 

generals   i en  aquelles que particularment li siguin afectes. 
• Esser examinats per la Direcció Facultativa de l’Obra.  
 
Aquesta acceptació en principi no s’entén com a definitiva, quedant supeditada 
a l’absència  de defectes de qualitat o d’uniformitat, considerats en el conjunt 
de l’obra, o a l’existència de defecte o vicis ocults  observats i comprovats amb 
posterioritat. 
 
L’acceptació o rebuig  dels elements simples, es competència de la Direcció 
Facultativa de l’Obra, que establirà els seus criteris d’acord amb les normes i 
finalitats del projecte. 
 
Els elements simples rebutjats hauran d’ésser retirats ràpidament de l’obra, 
tret de l’autorització expressa de la Direcció Facultativa de l’Obra, qui podrà 
sotmetre’s  a les proves que jutgi necessàries. 
 
Els materials hauran d’ajustar-se a les normatives vigents per a cada tipus de 
material i a les dimensions i característiques definides pel Projecte, el Plec de 
Condicions particulars i el Plec de Condicions generals. S’acceptaran les 
toleràncies de variació recollides en cadascun d’aquests documents afectes als 
elements simples. 
 
Condicions de plantació 
No es plantés mai en sòl gelat o excessivament mullat, ni en condicions 
climàtiques molt desfavorables: 
• Període de gelades 
• Forts vent 
• Fortes marees 
• Pluja  

• Neu 
• Temperatures excessivament altes 
 
Condicionament del sòl 
Es treballés el sòl (airejat i esmenat), com mínim, a 90 cm de profunditat. La 
capa de sòl fèrtil tendra 60 cm de profunditat mínim una vegada compactat. 
 
Obertura i reblert de clots i rases de plantació 
L’obertura de clots i rases de plantació es fa excavant el terreny en un volum 
proporcional a les exigències de la plantació a realitzar. 
 
La excavació posa al descobert els diversos horitzons del sòl i subsòl. Les 
diferents propietats dels materials que formen aquests horitzons en relació a la 
futura plantació aconsella considerar-los individualment i tractar-los per 
separat. 
 
Per al farciment dels forats de plantació es tindran en compte els següents 
materials: 
• materials propis de l’excavació (en general) 
• materials propis de l’excavació prèvia selecció dels diferents horitzons i 

capes de la excavació. 
• materials propis de l’excavació, enriquits amb terra fèrtil abonada o no. 
• terra fèrtil, abonada o no. 
 
Abans de l’excavació definitiva es consideressin les característiques del subsòl 
(pedregositat, materials de construcció, etc.) i les xarxes de les conduccions 
amb vista a un possible replanteig. 
Els clots i les rases per a la plantació definitiva s’obriran amb la màxima 
antelació per a afavorir la meteorització del sòl. En cas de terres no 
sorrenques, les parets i el fons dels clots i rases es desprendran per a afavorir 
la acció dels agents atmosfèrics. 
L’excavació es pot fer manualment (amb bec, pala i amb pala repicadora) o bé 
amb mitjans mecànics (retroexcavadora, trasplantadora, perforadora, 
compressor i rasadora ). 
 
El farciment dels clots i les rases de plantació es fa després de situar les 
plantes, havent de prestar atenció a la qualitat dels diferents materials de 
farciment en relació amb el futur desenvolupament radicular. 
 
En aquesta operació es diferencia les següents possibilitats: 
• Si el material és homogeni i adequat al desenvolupament radicular, és 

possible l’ús directe. 
• Si el material és homogeni i mitjanament adequat al desenvolupament 
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radicular, es barrejarà  amb terra fèrtil o similars i s’ha d’abonar. 
• Si el material és homogeni i inadequat al desenvolupament radicular, es 

substituirà amb terra fèrtil. La terra excavada es portarà a l’abocador. 
• Si el material és heterogeni, en el sentit de la seva influència sobre el futur 

desenvolupament radicular durant l’excavació, s’intentaran  situar els 
diferents materials en llocs diversos, de manera que puguin ser recollits per 
separat i redirigits al fons, en la part mitja o superior del forat de plantació, 
o en el cas mes desfavorable, ser conduïts a l’abocador. 

• Si hi ha dilatació en el moment de la plantació, és necessari disposar els 
materials de manera que no quedin exposats a erosions i despreniments per 
aigües de pluja. 
 

Les dimensions mínimes dels clots de plantació per a  arbres  seran 2 vegades 
el diàmetre de les arrels o pa de terra en sentit horitzontal, i 1,5 la seva 
profunditat en sentit vertical. Per a arbres alineats, es farà un desfonament  
proporcionat a tota la superfície del escossell. 
 
Plantació d’arbres amb arrel nua 
La plantació d’arbres amb arrel nua es farà  per norma general, amb arbres i 
arbustos de fulla caduca que no presentin dificultats especials per a arrelar. 
 
Les parts de les arrels fetes malbé s’eliminessin, conservant el numero els mes 
elevat possible d’arrels  absorbents. Per a arrels més grans de 3 cm, es farà un 
tractament amb un cicatritzant. 
 
Les arrels de les plantes que presentin símptomes de dessecació o l’hagin 
sofert abans de la plantació, se submergiran en una barreja d’argila, 
abonament orgànic, aigua i hormones de arrelament. 
 
En el fons del forat es col·loqués una capa de terra abonada fins a arribar al 
nivell de plantació previst on es assenten les arrels de l’arbre. La planta es 
col·loca aplomada i en la posició prevista, procurant que les arrels quedin en 
posició natural, sense doblegar-se, especialment quan hagi una arrel principal 
bé definida. 
 
Plantació d’arbres en contenidor o amb pa de terra 
La plantació en contenidor o amb pa de terra es utilitzarà en el cas d’espècies 
de fulla persistent i espècies de fulla caduca per a plantar en qualsevol època 
de l’any, o en cas d’aquelles altres espècies que presentin dificultat per 
l’arrelament. 
 
Es tragués  el arbre del recipient en el mateix moment de la plantació, i mai 
podrà quedar restes dintre del clot de plantació. En el cas de pa de terra 

protegit amb malla metàl·lica i guix, es procedirà a tallar el collar de filferro, 
retirant el guix armat de la part superior i inferior. 
 
Si el pa de terra corre perill de desfer-se i l’embolcall és biodegradable, es pot 
enterrar trencant-lo  
 
En el fons del forat es col·loqués una capa de terra fèrtil abonada fins al nivell 
de plantació oportú, on s’assentés el pa de terra. La planta es col·loqués 
aplomada i en la posició prevista procurant que el pa de terra quedi bé 
assentat i en una posició estable. 
 

2.19.3 Amidament i abonament 

 
Unitat d’arbust o arbre amidada segons els plànols i la taula següent. 
 

 
superfície 

m2 Nº/m2 Nº 
Excavació 
per plantar Ut. 

Excavació 
Total Ut. 

ÀREA 1 (1.106 m2)        

Estrat arbustiu (albeol forestal)        

Pistacea lentiscus (llentiscle) 221 0,44 98 * m3 12,292 m3 

Viburnum tinus (marfull) 111 0,44 49 * m3 6,146 m3 

Rhamnus alaternus (aladern) 111 0,44 49 * m3 6,146 m3 

Phyllirea media (fals aladern) 111 0,44 49 * m3 6,146 m3 

Cistus albidus (estepa blanca) 111 0,44 49 * m3 6,146 m3 

Spartium junceum (ginesta) 111 0,11 12 * m3 1,537 m3 

Ulex parviflorus (gatosa)  111 0,25 28 * m3 3,457 m3 

Quercus coccifera (garric) 111 0,11 12 * m3 1,537 m3 

Cistus salvifolius (estepa borrera) 111 0,44 49 * m3 6,146 m3 

        

Estrat arbori: (1-2 sabes)        

Pinus halepensis (pi blanc)  553 0,04 22 * m3 2,766 m3 

Quercus ilex (alzina) 443 0,04 18 * m3 2,213 m3 

Pinus pinea (pi pinyer)  111 0,04 4 * m3 0,553 m3 

        

ÀREA 2 (1.493 m2)        

Estrat arbustiu (albeol forestal)        

Arbutus unedo (cirerer arboç)  299 0,25 75 * m3 9,332 m3 

Pistacea lentiscus (llentiscle)  299 1,00 299 * m3 37,329 m3 

Rhamnus alaternus (aladern)  299 1,00 299 * m3 37,329 m3 

Viburnum tinus (marfull)  149 0,44 66 * m3 8,295 m3 
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superfície 

m2 Nº/m2 Nº 
Excavació 
per plantar Ut. 

Excavació 
Total Ut. 

Cornus sanguinea (sanguinyol)   149 0,25 37 * m3 4,666 m3 

Ruscus aculeatus (galzeram)   149 0,20 30 * m3 3,733 m3 

Hedera helix (heura)  75 0,44 33 * m3 4,148 m3 

Clematis vitalba (vidalba)  75 0,004 1 * m3 0,125 m3 

        

Estrat arbori: (1-2 sabes)        

Quercus ilex (alzina)  747 0,04 30 * m3 3,733 m3 

Quercus pubescens (roure martinenc)  448 0,03 12 * m3 1,555 m3 

Pinus halepensis (pi blanc) 299 0,01 3 * m3 0,373 m3 

        

ÀREA 3 (1.499 m2)        

Estrat arbustiu (albeol forestal)        

Erica arborea (bruc)  300 0,25 75 * m3 9,368 m3 

Cistus salvifolius, albidus, monspeliensis 
(estepes) 300 0,44 133 * m3 16,653 m3 

Rosmarinus officinalis (romaní)  300 0,44 133 * m3 16,653 m3 

Quercus coccifera (Garric) 150 0,11 17 * m3 2,082 m3 

Pistacea lentiscus (llentiscle)   150 0,44 67 * m3 8,327 m3 

Spartium junceum (ginesta)  150 0,11 17 * m3 2,082 m3 

Ulex parviflorus (gatosa) 150 0,25 37 * m3 4,684 m3 

        

ÀREA 4 (2.970 m2)        

Estrat arbustiu (albeol forestal)        

Crataegus monogyna (arç blanc)  1.188 0,04 48 * m3 5,940 m3 

Clematis vitalba (vidalba)  1.188 0,00 5 * m3 0,660 m3 

Hedera helix (heura)  594 0,44 264 * m3 33,001 m3 

        

Estrat arbori: (1-2 sabes)        

Populus alba (alber)             594 0,03 17 * m3 2,063 m3 

Salix alba (salze)  594 0,04 24 * m3 2,970 m3 

Celtis australis (lledoner)  594 0,02 12 * m3 1,515 m3 

Fraxinus angustifolia (freixe)  594 0,04 24 * m3 2,970 m3 

Populus nigra (pollancre)       594 0,03 17 * m3 2,063 m3 

        

ÀREA 5 (18.273 m2)        

Hidrosembra 18.273      m2 

        

ÀREA PRAT CULTIU  (20.872 m2)        

Prat cultiu 20.872      m2 

 
superfície 

m2 Nº/m2 Nº 
Excavació 
per plantar Ut. 

Excavació 
Total Ut. 

        

ARBRES SEGONS PLA DE VEGETACIÓ        

De vivers del Consorci        

Cupressus sempervirens 3-3,5m. d’alçada   25 1x1x1 m3 25,000 m3 

Pinus Halepensis 2-3m. d’alçada   11 1x1x1 m3 11,000 m3 

Pinus Halepensis 4-4,5m. d’alçada   42 1x1x1 m3 42,000 m3 

Pinus Pinea 2-3m. d’alçada   10 1x1x1 m3 10,000 m3 

Pinus Pinea 3-4m. d’alçada   15 1x1x1 m3 15,000 m3 

Quercus ilex 16-18cm perímetre de tronc   45 1x1x1 m3 45,000 m3 

Quercus ilex 18-20cm perímetre de tronc   18 1x1x1 m3 18,000 m3 

Quercus ilex 20-25cm perímetre de tronc   23 1x1x1 m3 23,000 m3 

Quercus ilex 25-30cm perímetre de tronc   13 1x1x1 m3 13,000 m3 

     m3   

D'altres viviers     m3   

Celtis Australis 18-20 cm perímetre de tronc    20 1x1x1 m3 20,000 m3 

Fraxinus angustifolia 18-20 cm. perímetre de 
tronc   20 1x1x1 m3 20,000 m3 

Populus Alba 18-20 cm. perímetre de tronc   17 1x1x1 m3 17,000 m3 

Quercus Pubescens 2-3m   31 1x1x1 m3 31,000 m3 

Populus Nigra 18-20 cm perímetre de tronc   20 1x1x1 m3 20,000 m3 

Salix Alba 18-20 cm perímetre de tronc   28 1x1x1 m3 28,000 m3 

        

TOTAL   2552   614,734 m3 

 
* = 0,5 x 0,5 x 0,5 m3 

 

2.20   Cunetes de drenatge 

 

2.20.1 Definició 

 
Les cunetes revestides previstes en aquest projecte s’ajustarn a la forma i 
dimensions assenyalades als plànols i es construiran d’acord amb l’article 400 
del PG-3.  
Pel revestiment de les cunetes s’emprarà formigó en massa, tipus HM-20. 
 

2.20.2 Execució 
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En cas de cunetes revestides executades “in situ”, es podrà prescindir de 
l’encofrat quan la inclinació de les superficies a recobrir així ho permeti. Es 
disposaran junts de construcció cada deu metres (10). 
 
La solera ha de tenir un gruix i acabat continus. La temperatura per a 
formigonar la solera ha d’estar entre 5°C i 40°C. L’abocada del formigó de 
solera s’ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
 

2.20.3 Amidament i abonament 

 
m de llargària mesurat sobre el terreny. 
 

2.21   Parets per a pous de registre 

 

2.21.1 Definició 

 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la 
col.locació dels elements complementaris. 
S’han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
 
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
- Bastiment i tapa 
- Graó d’acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d’estanquitat amb fleixos d’acer inoxidable i anelles d’expansió 
 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l’estanquitat del pou 
 
En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d’anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
 
En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d’encastament 

- Col·locació dels graons amb morter 
 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al 
coronament, on s’han d’anar reduïnt les dimensions del pou fins arribar a les 
de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d’accés han de quedar 
aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d’estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa 
enrasats amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d’entrada i sortida de la 
conducció. 
 
Toleràncies d’execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
 
La paret ha d’estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades 
amb morter, recolzades a sobre d’un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a 
les de la tapa. 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element 
que s’ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L’anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de 
sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. 
No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només 
podrà ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments 
accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el 
paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d’execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 
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GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d’estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems 
agafats amb morter. 
Els graons s’han d’anar col·locant a mida que s’aixeca el pou. 
Llargària d’encastament:  >= 10 cm 
Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 
Distància vertical entre l’últim graó i la solera:  50 cm 
Toleràncies d’execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 
 

2.21.2 Execució 

 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
 
Els treballs s’han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense 
pluja. 
 
La col·locació s’ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 

2.21.3 Amidament i abonament 

 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

2.22   Altres unitats d’obra no especificades en aquest plec 

 
Qualsevol material o unitat d’obra no específicament referenciada en aquest 
Plec de Condicions Generals, haurà d’acomplir el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES, de la 
Dirección General de Carreteras, amb les modificacions aprovades fins a la data 
actual 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, juliol de 2010 
 
 
El autor del Projecte 
 
 
 
 
 
Luis Cabrera Cazorla 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
TECNOMA S.A. 
 
 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

 

 

 

 

 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ  
DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” 

SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL TORRENT DEL BOSC 
AL PLA PARCIAL DEL 

CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 
 

 DOCUMENT 4:  
PRESSUPOST 

 
 
 
 
 
 
 Juliol, 2010 





 

 
 
 

 
 

 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L’ÀMBIT ANOMENAT “ÀRIDS CATALUNYA” SITUAT AL MARGE ESQUERRE DEL  
TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST: 
AMIDAMENTS  

 





PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO AMIANT
Capítulo 00 TREBALLS PREVIS

1 G224000X m2 Rec de les zones amb presència d'amiant, abans de l'entrada de la maquinària de moviment de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pas de vehicles 8.765,000 8.765,000 C#*D#*E#*F#
2 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.850,000

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra i proximitats (d<1km), estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Espessor (m) Superfície (m2
2 pas vehicles 0,250 8.765,000 2.191,250 C#*D#*E#*F#
3 0,250 85,000 21,250 C#*D#*E#*F#
4 Actuació d'emergència 0,250 -4.500,000 -1.125,000 C#*D#*E#*F#
5 resta de la parcel·la 0,250 12.000,000 3.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.087,500

3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PArcel·la Arids 3.757,000 3.757,000 C#*D#*E#*F#
2 5.570,000 5.570,000 C#*D#*E#*F#
3 937,000 937,000 C#*D#*E#*F#
4 7.642,000 7.642,000 C#*D#*E#*F#
5 5.085,000 5.085,000 C#*D#*E#*F#
6 Proximitats (carretera BP-1143) 2.000,000 2.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24.991,000

4 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent tallant la soca, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície bos arbre/m2
2 1.600,000 0,040 64,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,000

Euro

PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Obra 01 PRESUPUESTO AMIANT
Capítulo 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terres inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arids 58.812,140 58.812,140 C#*D#*E#*F#
2 Proximitats carretera BP-1143 6.018,000 6.018,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64.830,140

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra i proximitats (d<1km), estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Àrids 58.812,140 58.812,140 C#*D#*E#*F#
2 Proximitats carretrera BP-1143 6.018,000 6.018,000 C#*D#*E#*F#
3 A deduir d'estesa prèvia per a

protecció de zones d'amiant
-4.087,000 -4.087,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60.743,140

3 G226UXXX m3 Terraplenat amb sòl procedent de suministre propi, inclosa excavació prèvia i posterior estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

4 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

AMIDAMENT DIRECTE 400,000

5 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Espessor (m) Volum (m3) suministre prè
2 Àrea total 43.458,750 0,600 0,100 2.607,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.607,525

6 GR3PUXXX m3 Terra vegetal procedent de suminstre propi, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens i desmunts
de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Àrea (m2) Espessor (m) Volum (m3) suministre pro
2 Àrea total 43.458,750 0,600 0,900 23.467,725 C#*D#*E#*F#
3 Regularització de terreny (arbrat) 2.500,000 1,000 2.500,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 25.967,725

7 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, inclòs transport, barreja i subministrament de
l'adob

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 43.458,750 0,300 0,100 1.303,763 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.303,763

8 G2R542XX tn Càrrega i transport de residus a abocador específic de classe III, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 50 km. Inclòs cànon d'abocador i repercussió cost econòmic.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T m3 densitat
2 amiant calculat 9,000 1,600 14,400 C#*D#*E#*F#
3 amiant estimat (0,3% excavació) 205,000 1,600 328,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 342,400

9 G224000X m2 Rec de les zones amb presència d'amiant, abans de l'entrada de la maquinària de moviment de terres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T superfície (m2) Tongades
2 Zona-AMiantExcavació tongades 30

cm
2.000,000 12,000 24.000,000 C#*D#*E#*F#

3 Partida per a resta de la parcel·la 11.000,000 7,000 77.000,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 101.000,000

10 I2RA7360 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts classe I amb una densitat >= 1,35 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

11 I2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus classe II inclòs,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos (no especials) amb una densitat de 0,43t/m3,
procedents de la construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDRE
NAM/304/2002)

AMIDAMENT DIRECTE 142,000

Obra 01 PRESUPUESTO AMIANT
Capítulo 02 IMPERMEABILITZACIÓ

1 G226U025 m3 Subministrament d'argila de préstec de cantera amb permeabilitat 10-7 m/s de gruix 25 cm, estesa i
compactació al 95% del Próctor modificat, mesurat sobre perfil teòric

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10.134,000 1,000 0,700 7.093,800 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.093,800

2 G226U026 m3 Subministrament d'argila de préstec de cantera amb permeabilitat 10-9 m/s de gruix 25 cm, estesa i
compactació al 95% del Próctor modificat, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5.591,000 0,300 0,700 1.174,110 C#*D#*E#*F#
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.174,110

3 G226U027 m3 Subministrament propi d'argila amb permeabilitat 10-7 m/s de gruix 25 cm, estesa i i compactació amb corró
vibratori amb pota de cabra de 18 a 25tn al 95% del Próctor modificat, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10.134,000 1,000 0,300 3.040,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.040,200

4 G226U028 m3 Subministrament propi d'argila amb permeabilitat 10-9 m/s de gruix 25 cm, estesa i compactació amb corró
vibratori amb pota de cabra de 18 a 25tn al 95% del Próctor modificat, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5.591,000 0,300 0,300 503,190 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 503,190

5 G7B1U010 m2 Marcador amb inscripció -Perill Amiant-

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Altres T Superfície (m2 Perímetre (m) Longitud (m)
2 Capa senyalització amiant 8.765,000 8.765,000 C#*D#*E#*F#
3 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.850,000

Obra 01 PRESUPUESTO AMIANT
Capítulo 04 EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub DN 600 150,000 1,200 1,500 270,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 270,000

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tub DN 600 150,000 1,000 0,100 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Excavació 270,000 270,000 C#*D#*E#*F#
2 Rebliment sorra -15,000 -15,000 C#*D#*E#*F#
3 Ocupació tub DN 600 -0,282 150,000 -42,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 212,700

4 GFG1U306 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base d'assentament

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

5 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,15x1,15 m

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 FDD15099 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter
mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 FDD15100 m Connexió de cuneta existent i tub DN 600 a pou de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO AMIANT
Capítulo 05 REVEGETACIÓ
Título 3 51 SEMBRES I HIDROSEMBRES

Euro

PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 E152003 M2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents components en les proporcions: 10
m3 d'aigua/ha, 1.800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha d' adob òrgano-mineral
d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de llavors especificada en la memoria del
projecte, o equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18.273,000 18.273,000 C#*D#*E#*F#
2 2.212,000 2.212,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20.485,000

Obra 01 PRESUPUESTO AMIANT
Capítulo 06 SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO AMIANT
Capítulo 07 ALTRES

1 XPA000ED pa Partida alçada a justificar per a l'enderroc de l'obra de drenatge de la carretera

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA000IM pa Partida alçada per a imprevistos durant l'execució de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E152003P-1 M2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents components en les
proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1.800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha
d' adob òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de
llavors especificada en la memoria del projecte, o equivalent.

1,12 €

(UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

FDB17450P-2 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,15x1,15 m 21,66 €

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

FDD15099P-3 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

64,70 €

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

FDD15100P-4 m Connexió de cuneta existent i tub DN 600 a pou de formigó 500,00 €

(CINC-CENTS EUROS)

G21R1002P-5 u Arrencada d'arbre existent tallant la soca, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre
camió

42,62 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

G221U010P-6 m3 Excavació de terres inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

2,47 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

G222U103P-7 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,82 €

(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

G224000XP-8 m2 Rec de les zones amb presència d'amiant, abans de l'entrada de la maquinària de moviment
de terres

0,19 €

(ZERO EUROS AMB DINOU CENTIMS)

G226U020P-9 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,39 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

G226U025P-10 m3 Subministrament d'argila de préstec de cantera amb permeabilitat 10-7 m/s de gruix 25 cm,
estesa  i compactació al 95% del Próctor modificat, mesurat sobre perfil teòric

11,74 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
SITUAT AL MARGE ESQUERRA DEL TORRENT DEL BOSC AL PLA PARCIAL DEL CENTRE
DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

G226U026P-11 m3 Subministrament d'argila de préstec de cantera amb permeabilitat 10-9 m/s de gruix 25 cm,
estesa  i compactació al 95% del Próctor modificat, mesurat sobre perfil teòric

13,05 €

(TRETZE EUROS AMB CINC CENTIMS)

G226U027P-12 m3 Subministrament propi d'argila amb permeabilitat 10-7 m/s de gruix 25 cm, estesa i i
compactació amb corró vibratori amb pota de cabra de 18 a 25tn al 95% del Próctor
modificat, mesurat sobre perfil teòric

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CENTIMS)

G226U028P-13 m3 Subministrament propi d'argila amb permeabilitat 10-9 m/s de gruix 25 cm, estesa i
compactació amb corró vibratori amb pota de cabra de 18 a 25tn al 95% del Próctor
modificat, mesurat sobre perfil teòric

5,54 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

G226U030P-14 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra i proximitats (d<1km), estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

1,31 €

(UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

G226UXXXP-15 m3 Terraplenat amb sòl procedent de suministre propi, inclosa excavació prèvia i posterior
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

G228U010P-16 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

G228U200P-17 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

32,90 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
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Pàg.: 3

G22DU010P-18 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,24 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

G2R542XXP-19 tn Càrrega i transport de residus a abocador específic de classe III, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 50 km. Inclòs cànon
d'abocador i repercussió cost econòmic.

150,42 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

G7B1U010P-20 m2 Marcador amb inscripció -Perill Amiant- 1,64 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

GFG1U306P-21 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm, classe III segons norma ASTM C-76M,
amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada,
inclòs refinat de base d'assentament

58,87 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

GR3PU030P-22 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens
i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

8,64 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

GR3PU050P-23 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, inclòs transport, barreja i
subministrament de l'adob

1,14 €

(UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

GR3PUXXXP-24 m3 Terra vegetal procedent de suminstre propi, incloent tractament i estesa sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

3,92 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

I2RA7360P-25 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts classe I amb una densitat
>= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,06 €

(QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)

I2RA75A1P-26 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus
classe II inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos (no especials) amb
una densitat de 0,43t/m3, procedents de la construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDRE NAM/304/2002)

35,22 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
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Barcelona, a 12 de Juliol de 2.010

Autor del projecte:

Luis Cabrera Cazorla
Enginyer de Camins, Canals i Ports
TECNOMA
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 E152003 M2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels següents components en les
proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1.800 kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha
d' adob òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha d'una barreja de
llavors especificada en la memoria del projecte, o equivalent.

1,12 €

Sense descomposició 1,12000 €

P-2 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1,15x1,15 m 21,66 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 13,47301 €
Altres conceptes 8,18699 €

P-3 FDD15099 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

64,70 €

BDD15090 m Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 80 cm, prefabricada 40,44600 €
Altres conceptes 24,25400 €

P-4 FDD15100 m Connexió de cuneta existent i tub DN 600 a pou de formigó 500,00 €
Sense descomposició 500,00000 €

P-5 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent tallant la soca, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre
camió

42,62 €

Altres conceptes 42,62000 €

P-6 G221U010 m3 Excavació de terres inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

2,47 €

Altres conceptes 2,47000 €

P-7 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

7,82 €

Altres conceptes 7,82000 €

P-8 G224000X m2 Rec de les zones amb presència d'amiant, abans de l'entrada de la maquinària de moviment
de terres

0,19 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 0,14150 €

P-9 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,39 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,88800 €
Altres conceptes 1,45350 €

P-10 G226U025 m3 Subministrament d'argila de préstec de cantera amb permeabilitat 10-7 m/s de gruix 25 cm,
estesa  i compactació al 95% del Próctor modificat, mesurat sobre perfil teòric

11,74 €
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B03DU002 m3 Argila 8,25000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00970 €
Altres conceptes 3,48030 €

P-11 G226U026 m3 Subministrament d'argila de préstec de cantera amb permeabilitat 10-9 m/s de gruix 25 cm,
estesa  i compactació al 95% del Próctor modificat, mesurat sobre perfil teòric

13,05 €

B0111000 m3 Aigua 0,00970 €

B03DU003 m3 Argila 10,50000 €
Altres conceptes 2,54030 €

P-12 G226U027 m3 Subministrament propi d'argila amb permeabilitat 10-7 m/s de gruix 25 cm, estesa i i
compactació amb corró vibratori amb pota de cabra de 18 a 25tn al 95% del Próctor
modificat, mesurat sobre perfil teòric

5,05 €

Sense descomposició 5,05000 €

P-13 G226U028 m3 Subministrament propi d'argila amb permeabilitat 10-9 m/s de gruix 25 cm, estesa i
compactació amb corró vibratori amb pota de cabra de 18 a 25tn al 95% del Próctor
modificat, mesurat sobre perfil teòric

5,54 €

Sense descomposició 5,54000 €

P-14 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra i proximitats (d<1km), estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

1,31 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 1,26150 €

P-15 G226UXXX m3 Terraplenat amb sòl procedent de suministre propi, inclosa excavació prèvia i posterior
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

4,12 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €
Altres conceptes 4,07150 €

P-16 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

4,18 €
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B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,45600 €
Altres conceptes 3,67550 €

P-17 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

32,90 €

B0111000 m3 Aigua 0,04850 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 27,28800 €
Altres conceptes 5,56350 €

P-18 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

0,24 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-19 G2R542XX tn Càrrega i transport de residus a abocador específic de classe III, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 50 km. Inclòs cànon
d'abocador i repercussió cost econòmic.

150,42 €

Altres conceptes 150,42000 €

P-20 G7B1U010 m2 Marcador amb inscripció -Perill Amiant- 1,64 €

B7B1U001 m2 Marcador amb inscripció -Perill Amiant- 0,80300 €
Altres conceptes 0,83700 €

P-21 GFG1U306 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm, classe III segons norma ASTM C-76M,
amb unió de campana amb anella elastomèrica, col·locada al fons de la rasa i provada,
inclòs refinat de base d'assentament

58,87 €

B0111000 m3 Aigua 0,32883 €

BFG1U306 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 60 cm, classe III segons norma ASTM C-76M, 51,87000 €
Altres conceptes 6,67117 €

P-22 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre talussos de terraplens
i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

8,64 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,19500 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,40000 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 4,54000 €
Altres conceptes 3,50500 €

P-23 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, inclòs transport, barreja i
subministrament de l'adob

1,14 €

BR34U002 t Adob orgànic d'origen animal 0,00000 €

PROJECTE D´URBANITZACIÓ I REMEDIACIÓ DE L´ÀMBIT ANOMENAT ´ÀRIDS CATALUNYA´
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4

Altres conceptes 1,14000 €

P-24 GR3PUXXX m3 Terra vegetal procedent de suminstre propi, incloent tractament i estesa sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

3,92 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,40000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,19500 €
Altres conceptes 3,32500 €

P-25 I2RA7360 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts classe I amb una densitat
>= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,06 €

B2RA7360 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts amb una densitat 3,87000 €
Altres conceptes 0,19000 €

P-26 I2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de residus
classe II inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos (no especials) amb
una densitat de 0,43t/m3, procedents de la construcció o demolició, amb codi 170904 segons
la Llista Europea de Residus (ORDRE NAM/304/2002)

35,22 €

B2RA75A1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada de 33,54000 €
Altres conceptes 1,68000 €

Barcelona, a 12 de Juliol de 2.010

Autor del projecte:

Luis Cabrera Cazorla
Enginyer de Camins, Canals i Ports
TECNOMA
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto AMIANT

Capítulo 00 TREBALLS PREVIS

1 G224000X m2 Rec de les zones amb presència d'amiant, abans de l'entrada de la
maquinària de moviment de terres (P - 8)

0,19 8.850,000 1.681,50

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra i
proximitats (d<1km), estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 14)

1,31 4.087,500 5.354,63

3 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 18)

0,24 24.991,000 5.997,84

4 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent tallant la soca, de qualsevol tipus, inclòs
soca, i càrrega sobre camió (P - 5)

42,62 64,000 2.727,68

TOTAL Capítulo 01.00 15.761,65

Obra 01 Presupuesto AMIANT

Capítulo 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G221U010 m3 Excavació de terres inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

2,47 64.830,140 160.130,45

2 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra i
proximitats (d<1km), estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 14)

1,31 60.743,140 79.573,51

3 G226UXXX m3 Terraplenat amb sòl procedent de suministre propi, inclosa excavació
prèvia i posterior estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

4,12 400,000 1.648,00

4 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 9)

5,39 400,000 2.156,00

5 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i estesa sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs refinat manual dels talussos (P - 22)

8,64 2.607,525 22.529,02

6 GR3PUXXX m3 Terra vegetal procedent de suminstre propi, incloent tractament i
estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs refinat manual dels talussos (P - 24)

3,92 25.967,725 101.793,48

7 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, inclòs
transport, barreja i subministrament de l'adob (P - 23)

1,14 1.303,763 1.486,29

8 G2R542XX tn Càrrega i transport de residus a abocador específic de classe III, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de fins a 50 km. Inclòs cànon d'abocador i repercussió cost
econòmic. (P - 19)

150,42 342,400 51.503,81

9 G224000X m2 Rec de les zones amb presència d'amiant, abans de l'entrada de la
maquinària de moviment de terres (P - 8)

0,19 101.000,000 19.190,00

10 I2RA7360 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats inerts
classe I amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 25)

4,06 10,000 40,60

11 I2RA75A1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la
deposició controlada de residus classe II inclòs, segons la LLEI

35,22 142,000 5.001,24

euros
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8/2008, de residus barrejats no perillosos (no especials) amb una
densitat de 0,43t/m3, procedents de la construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDRE
NAM/304/2002) (P - 26)

TOTAL Capítulo 01.01 445.052,40

Obra 01 Presupuesto AMIANT

Capítulo 02 IMPERMEABILITZACIÓ

1 G226U025 m3 Subministrament d'argila de préstec de cantera amb permeabilitat 10-7
m/s de gruix 25 cm, estesa i compactació al 95% del Próctor
modificat, mesurat sobre perfil teòric
(P - 10)

11,74 7.093,800 83.281,21

2 G226U026 m3 Subministrament d'argila de préstec de cantera amb permeabilitat 10-9
m/s de gruix 25 cm, estesa i compactació al 95% del Próctor
modificat, mesurat sobre perfil teòric
(P - 11)

13,05 1.174,110 15.322,14

3 G226U027 m3 Subministrament propi d'argila amb permeabilitat 10-7 m/s de gruix 25
cm, estesa i i compactació amb corró vibratori amb pota de cabra de
18 a 25tn al 95% del Próctor modificat, mesurat sobre perfil teòric

(P - 12)

5,05 3.040,200 15.353,01

4 G226U028 m3 Subministrament propi d'argila amb permeabilitat 10-9 m/s de gruix 25
cm, estesa i compactació amb corró vibratori amb pota de cabra de
18 a 25tn al 95% del Próctor modificat, mesurat sobre perfil teòric

(P - 13)

5,54 503,190 2.787,67

5 G7B1U010 m2 Marcador amb inscripció -Perill Amiant- (P - 20) 1,64 8.850,000 14.514,00

TOTAL Capítulo 01.02 131.258,03

Obra 01 Presupuesto AMIANT

Capítulo 04 EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS

1 G222U103 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 7)

7,82 270,000 2.111,40

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

32,90 15,000 493,50

3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
16)

4,18 212,700 889,09

4 GFG1U306 m Canonada amb tub de formigó armat de DN 60 cm, classe III segons
norma ASTM C-76M, amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locada al fons de la rasa i provada, inclòs refinat de base
d'assentament (P - 21)

58,87 150,000 8.830,50

5 FDB17450 u Solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta
1,15x1,15 m (P - 2)

21,66 1,000 21,66

euros
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6 FDD15099 m Paret per a pou circular de D=80 cm de peces de formigó amb
execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 3)

64,70 1,000 64,70

7 FDD15100 m Connexió de cuneta existent i tub DN 600 a pou de formigó (P - 4) 500,00 1,000 500,00

TOTAL Capítulo 01.04 12.910,85

Obra 01 Presupuesto AMIANT

Capítulo 05 REVEGETACIÓ

Título 3 51 SEMBRES I HIDROSEMBRES

1 E152003 M2 Hidrosembra realitzada en dues passades, inclou aplicació dels
següents components en les proporcions: 10 m3 d'aigua/ha, 1.800
kg/ha de mulch de cel·lulosa de fibra curta, 400 kg/ha d' adob
òrgano-mineral d'alliberament lent, 300 kg/ha de fixador i 350 kg/ha
d'una barreja de llavors especificada en la memoria del projecte, o
equivalent. (P - 1)

1,12 20.485,000 22.943,20

TOTAL Título 3 01.05.51 22.943,20

Obra 01 Presupuesto AMIANT

Capítulo 06 SEGURETAT I SALUT

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.
(P - 0)

74.232,95 1,000 74.232,95

TOTAL Capítulo 01.06 74.232,95

Obra 01 Presupuesto AMIANT

Capítulo 07 ALTRES

1 XPA000ED pa Partida alçada a justificar per a l'enderroc de l'obra de drenatge de la
carretera (P - 0)

20.000,00 1,000 20.000,00

2 XPA000IM pa Partida alçada per a imprevistos durant l'execució de l'obra (P - 0) 10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Capítulo 01.07 30.000,00

euros
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NIVELL 3: Título 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.05.51 SEMBRES I HIDROSEMBRES 22.943,20
Capítulo 01.05 REVEGETACIÓ 22.943,20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

22.943,20
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.00 TREBALLS PREVIS 15.761,65
Capítulo 01.01 MOVIMENT DE TERRES 445.052,40
Capítulo 01.02 IMPERMEABILITZACIÓ 131.258,03
Capítulo 01.04 EVACUACIÓ AIGÜES PLUVIALS 12.910,85
Capítulo 01.05 REVEGETACIÓ 22.943,20
Capítulo 01.06 SEGURETAT I SALUT 74.232,95
Capítulo 01.07 ALTRES 30.000,00
Obra 01 Presupuesto AMIANT 732.159,08
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

732.159,08
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto AMIANT 732.159,08

732.159,08

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 732.159,08

13,00 % Despeses Generals SOBRE 732.159,08............................................................... 95.180,68

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 732.159,08.................................................................... 43.929,54

Subtotal 871.269,30

18,00 % IVA SOBRE 871.269,30......................................................................................... 156.828,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.028.097,77

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( UN MILIÓ VINT-I-VUIT MIL NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS )

Barcelona, a 12 de Juliol de 2.010

Autor del projecte:

Luis Cabrera Cazorla
Enginyer de Camins, Canals i Ports
TECNOMA
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