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1. ANTECEDENTS 

 

El Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès va ser aprovat 

definitivament per la comissió d’urbanisme de Catalunya el 22 de desembre de 2020. 

Aquest planejament incloïa un Estudi d’Obres Bàsiques que analitzava a nivell 

d’avantprojecte tots els elements de la futura urbanització per tal que fossin 

desenvolupats posteriorment. L’objectiu d’aquest document era definir detalladament les 

rasants dels vials i dissenyar xarxes i tots els elements necessaris per a la urbanització, 

permetent així obtenir un pressupost cert. 

Posteriorment, per continuar el desplegament del Pla, es va iniciar la redacció del Projecte 

de Reparcel·lació. Per ajustar millor el cost de la urbanització, es va redactar el Projecte 

d’Obres d’Urbanització del sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès. El 29 de 

setembre de 2021 es va aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte 

d’Urbanització conjuntament, del qual el present projecte n’és un extracte que 

aprofundeix i detalla encara més. El traçat en alçat d’aquest projecte parteix del realitzat 

en el Projecte d’Obres d’Urbanització, amb petits ajustos fruit de la major concreció 

d’aquest, especialment pel que fa a l’estudi dels encreuaments i la seva relació amb la 

secció (els peralts de calçades i voreres, etc.). 

L’objectiu principal d’aquest projecte és dotar de serveis les parcel·les PC11-01, PC11-02 

i 50-04 i proporcionar-los accés per tal que assoleixin la condició de solar. Actualment, 

hi ha un accés a una de les tres parcel·les, construït amb el projecte d’ampliació de la 

carretera BP1413. En aquell moment es preveia que aquesta zona fos un equipament 

esportiu (pavelló i piscina) que podria comportar una alta afluència de gent, i de comú 

acord amb el Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat es va construir un carril 

de desacceleració de 40 metres i un d’incorporació a la carretera BP1413 de la mateixa 

longitud. 

En el disseny del POU, s’intentava no modificar massa l’obra executada, construint un 

nou accés per a la parcel·la 50-04 (masia Xercavins) i aprofitant l’accés actual per donar 

accés a les dues parcel·les PC11. Aquesta segona part de la solució es va posar en qüestió 

durant la redacció d’aquest projecte, ja que entre les dues parcel·les hi hauria una zona 

on es podrien donar conflictes entre vehicles que accedeixen a una (PC11-02) i els que 

surten de l’altra (PC11-01). Per això, es va decidir fer accessos separats per cadascuna 

d’elles, una decisió consensuada amb el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona de 

la Generalitat de Catalunya. 

El present projecte s’adapta al planejament vigent pel que fa al traçat. La calçada de la 

BP1413 no es modifica ni en alçat ni en planta, malgrat realitzar accessos nous a les 

parcel·les. Respecte a l’eix del Camí-10 del Projecte Bàsic d’Urbanització del Parc de 

l’Alba, aquest no s’ha modificat ni en planta ni en alçat, tot i que s’ha considerat més 

convenient reduir-ne la secció per la proximitat al talús de més de 15 metres sobre la 

riera de Sant Cugat i al fet que forma part d’un Espai Funcional del Parc de Collserola. El 

Camí-10 donarà servei, des del punt de vista del drenatge, a tres parcel·les (PC11-01, 

PC11-02 i 50-04), que des del punt de vista de cabals (tant residuals (3,2 l/s) com pluvials 

(0,63 m³/s)) és insignificant i, per tant, no altera de forma ostensible les determinacions 

del POU. Les residuals es connectaran a un punt ja connectat al col·lector en alta de 

l’AMB i les pluvials a un punt proper a l’abocament a la llera, que té capacitat suficient 

com s’explica a l’annex de clavegueram. 

 

2. OBJECTE D’AQUEST PROJECTE MODFICAT 

 

L’objecte del present projecte modificat núm. 1 és adequar el projecte a la realitat de les 

excavacions i materials trobats a l’obra, així com fer les adequacions i corregir algunes 

mancances del projecte executiu per adaptar-lo a la realitat trobada a les obres. Les 

modificacions amb major repercussió són: 
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A nivell mediambiental i canvi plantació arbustiva: 

 Retirada de material de fibrociment trobat durant el desbrossament i inici 

de les excavacions per a la construcció del col·lector i del camí. 

 Adaptació de l’excavació, càrrega i transport a l’abocador segons les diverses 

tipologies de terres i runes trobades: runa neta, runa bruta i runa banal. 

 Retirada de material a abocador classe 3 d’una petita zona on els assaigs, 

poc fiables, feien que per prudència es classifiquessin i es portessin a 

l’abocador preceptiu. 

 Retirada de l’aigua d’un dipòsit existent una vegada caracteritzada i dels 

llots. 

 Retirada de bidons trobats a la zona d’obres després de l’anàlisi del 

contingut. 

 Instal·lació d’una barana de protecció al llarg del camí amb plantacions de 

Pistacia. 

 Modificació de les plantacions dels talussos mitjançant xarxa de coco i 

hidromanta. 

Serveis afectats: 

 Creuaments sol·licitats per Naturgy. 

 Pasatubs sol·licitats per AGBAR. 

 Escomeses noves a parcel·la. 

 Entibament de cales de prospecció de serveis afectats. 

 Amorterat de pal elèctric per perill de caiguda. 

 Incorporació de treballs d’arqueologia durant l’excavació de terres. 

 

 

Canvi de ferm: 

 Adequació de les seccions de ferm del projecte original per facilitar 

l’execució dels carrils d’acceleració i desacceleració, ja que els serveis 

afectats es troben molt superficials. 

Altres partides: 

 Col·locació d’escullera en talussos on la pendent impedia mantenir un ample 

mínim acceptable. 

 Canvi a pou de registre de dimensió 1 m d’amplada per facilitar la connexió 

del col·lector. 

 Senyalització provisional del carril bici durant les obres. 

 Obres diverses: canvi de balisa trencada, cunetes al cap de talús, embornals. 

Aquestes modificacions afecten els amidaments i fan necessària la inclusió 

de preus contradictoris al pressupost. 

 

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 

 

MODIFICACIÓ DE TRAÇAT i MOVIMENT DE TERRES 

 

En el pressent projecte modificat núm. 1 s’ha modificat el traçat del camí, optimitzant el 

moviment de terres i adaptant-ho a la realitat de la cota topogràfica real ja que des del 

projecte ha transcorregut temps, i la realitat era un altre. 

Es mantenen els mateixos paràmetres de disseny, consideracions generals, normatives i 

recomanacions contemplades a l’Annex núm. 4 Traçat, del projecte original “Projecte 

d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al Sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del 

Vallès”. 
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Tot i això, tal com hem comentat ha calgut adaptar la rasant del camí a la topografia real 

existent que diferia de l’aixecament del projecte fet a 2016, pujant la cota en algun punt, 

redefinint talussos i sanejant terres amb restes de runa.  

Encara així es respecta el traçat del camí en planta gairebé en tot el seu transcurs excepte 

en els punts que ha calgut adaptar mínimament com: l’esplanada i baixada cantó Oest, 

estretament del camí a causa d’un exemplar de Lledoner que s’ha salvat, i al cantó Est 

el camí 10 i 10B per tal de salvar un pal de llum en mal estat quedes en suspensió.  

També s’han hagut de fer protecció de talús amb dues zones amb escullera per tal de fer 

una bona base al camí guanyant verticalitat al talús. 

Durant les feines d’inici dels treballs d’esbrossada del zona d’excavació dels col·lector 

s’han realitzat cales per determinar quin material hi ha al terreny, s’han realitzat 3 cales. 

Es porta a analitzar les mostres obtingudes, i una d’elles va donar contingut amb excés 

de plom, resultat del tot inesperat. Es per això que s’han tornat a executar noves cales i 

han donat un resultats inferior però també alts, en una zona molt petita i acotada, i 

s’ordena la retirada aquest material i transport a abocador adequat, en aquest cas classe 

3. 

Durant l’execució de l’excavació també han aparegut dues zones contaminades amb 

fibrociment.  

La primera s’observava superficialment al voltant del dipòsit.  

La segona va aparèixer a l’hora de realitzar l’excavació dels col·lectors a uns 3m de 

fondària al voltant del pou R178.  

També s’ha hagut de sanejar el terreny entre els pous R177 i R175 a causa de la quantitat 

de runes i brossa aparegudes en iniciar el rebaix. 

A l’hora de perfilar els talussos també ha aparegut molta runa, que s’ha anat retirant en 

la mesura que era afectat per les obres.  

La solució adoptada ha estat afectar el mínim al material existent, i un cop treta la 

primera capa es col·locarà una hidromanta sobre manta de coco per intentar revegetar 

els talussos definitius. 

 

MODIFICACIO DE FERMS I PAVIMENTS 

 

En el pressent projecte modificat núm. 1, s’adequa el dimensionament dels ferms de les 

calçades tot seguint les mateixes consideracions, directrius i normatives contemplades a 

l’Annex núm. 6 Ferms i Paviments, del projecte original “Projecte d’urbanització A5: Àmbit 

Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès”. 

El projecte contemplava una millora de l’esplanada per obtenir una esplanada E3 

consistent en 30cm de sòl seleccionat recolzat amb geomalla i 30cm de sòl estabilitzat 

in-situ, però amb les instal·lacions existents en servei es impossible la seva execució 

deixant un espai per executar esplanada i ferm de 30cm escassos. 

En quant a les seccions de ferms, i motivat per les instal·lacions existents en servei i 

l’execució dels nous serveis, aquest projecte modificat núm. 1 contempla: 

- En base a la estimació de la explanada existent, i al tràfic T4 que hi haurà en el 

futur en els vials, es proposa un canvi a la secció de ferm dels accessos a la calçada 

de la BP-1413 del projecte original sense reduir les seves prestacions que, 

consisteix en substituir la secció de projecte per 22cm de formigó en massa i 

5+3cm de MBC, aplicant una secció que està acceptada al catàleg de seccions de 

ferms de la Ciutat de Valencia. 

En quant a paviments de voreres es mantenen els de projecte. 

En la mateixa línia d’optimitzar el procés d’execució de l’obra, aquest projecte modificat 

núm. 1 contempla un desplaçament de la vorera  20 cm, per tal d’encabir a la vorera tots 

els serveis i que no estiguin sota del carril, ja que les companyes no accepten la solució. 
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MODIFICACIO DEL CLAVEGUERAM 

 

En el pressent projecte modificat núm. 1, es mantenen les mateixes Consideracions 

Generals: xarxa separativa, paràmetres de disseny i altres consideracions, directrius i 

normatives contemplades a l’Annex núm. 5 Drenatge, del projecte original “Projecte 

d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del 

Vallès”. 

Per tal de minimitzar les interferències trobades durant l’excavació dels col·lectors, a la 

explanada existent, s’ha decidit donar servei i finalitzar els col·lectors al límit de la 

parcel.la 50.04, on es faran els últims pous de connexió. 

 

MODIFICACIO DE LES XARXES DE SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS  

 

Xarxa d’Aigua Potable 

Aquest projecte modificat núm. 1 contempla la modificació puntal de la Xarxa d’Aigua 

Potable en afegir un nou hidrant, connectar la boca d’aire i s’escurça la longitud del tub, 

s’ha pujat la cota mitjançant 2 colzes de 45º, tot i aquestes modificacions la resta de la 

Xarxa continua essent vàlida la descrita a l’Annex núm. 9 Xarxa de Subministrament de 

Serveis, del projecte original “Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector 

Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès”. 

 

Xarxa de Distribució Elèctrica 

La xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió prevista al projecte estava redactada pels serveis 

tècnics del Consorci a partir del disseny de la xarxa general de tot el sector Parc de l’Alba. 

Tal i com s’indicava llavors, s’havia de consensuar amb la cia. Distribuidora EDistribución  

Eléctrica, S.L.U., (en endavant ENDESA) abans de començar les obres. 

S’ha presentat l’ajustat i s’ha executarà el projecte aprovat. 

 

Xarxa de Gas Natural 

Continua essent vàlida la Xarxa de Gas Natural descrita a l’Annex núm. 9 de Xarxes de 

subministrament de serveis, del projecte original, si be la companya ha demanat uns 

creuaments formigonats. 

 

Infraestructures de Telecomunicacions 

Per tal d’encabir tots el serveis sense afectar l’arbrat i el carril bici, el prima de la Xarxa 

de Infraestructures de Telecomunicacions descrita a l’Annex núm. 9 de Xarxes de 

subministrament de serveis, del projecte original, s’ha hagut de modificar el seu traçat. 

 

Enllumenat Públic 

Durant les visites del mantenidor municipal de l’enllumenat públic s’han sol·licitat 

diferents actuacions no previstes a l’Annex núm. 7 Xarxa d’Enllumenat Públic. 

 

4. JUSTIFICACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS 

 

A l’annex corresponent del present projecte modificat núm. 1 (Annex núm. 20 MOD N.º 

1. Acta de Preus Contradictoris) figura la justificació dels preus contradictoris del present 

projecte modificat. 
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DOCUMENT N.1 MOD N.º 1 – MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA MOD N.º 1. 

Annex núm. 1.   Adaptació del Planejament 

Annex núm. 2.   Topografia 

Annex núm. 3.   Geotècnia 

Annex núm. 4 MOD N.º 1. Traçat 

Annex núm. 5 MOD N.º 1. Clavegueram 

Annex núm. 6 MOD N.º 1. Ferms i paviments 

Annex núm. 7.   Xarxa d’enllumenat públic 

Annex núm. 8.   Serveis afectats 

Annex núm. 9 MOD N.º 1. Xarxa de subministrament de serveis 

Annex núm. 10. MOD N.º 1 Xarxa de reg i arbrat d’alineació 

Annex núm. 11.   Senyalització i semaforització i defenses  

Annex núm. 12.   Desviaments de Transit 

Annex núm. 13.   Estudi de Seguretat i Salut 

Annex núm. 14.   Pla de Control de Qualitat 

Annex núm. 15.   Estudi de gestió de residus 

Annex núm. 16. MOD N.º 1 Annex Ambiental 

Annex núm. 17. MOD N.º 1. Justificació de preus 

Annex núm. 18. MOD N.º 1 Pla d’Obres 

Annex núm. 19 MOD N.º 1. Pressupost per al coneixement de l’administració 

Annex núm. 20 MOD N.º 1. Acta de preus contradictoris 

 

 

DOCUMENT N.2 MOD N.º 1– PLÀNOLS 

1.0 MOD N.º 1 SITUACIÓ I ÍNDEX 

2.0 MOD N.º 1 EMPLAÇAMENT 

3.0 MOD N.º 1 PLANTA TOPOGRÀFICA 

4.0 MOD N.º 1 PLANTA URBANITZACIÓ 

5.0 MOD N.º 1 PLANTA ENDERROCS 

 6.0 MOD N.º 1 TRAÇAT 

 7.0 MOD N.º 1 PAVIMENTACIÓ 

8.0 MOD N.º 1 CLAVEGUERAM 

9.0 MOD N.º 1 XARXA D’ENLLUMENAT 

10.0 MOD N.º 1 SUBMINISTRAMENT DE SERVEIS 

 11.0 MOD N.º 1 COORDINACIÓ DE SERVEIS 

12.0 MOD N.º 1 PLANTA JARDINERIA 

13.0 MOD N.º1 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT, SENYALITZACIÓ EN OBRA 

14.0 MOD N.º 1 SENYALITZACIÓ 

15.0 MOD N.º 1 INCIDÈNCIES 

 

DOCUMENT N.3 – PLECS DE CONDICIONS I PEB PRECONTRACTUAL 

 

 

DOCUMENT N.4 MOD N.º 1 – PRESSUPOST 

AMIDAMENTS 

QUADRE DE PREUS Nº1 

QUADRE DE PREUS Nº2 
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PRESSUPOSTOS COMPARATS 

PRESSUPOST 

RESUM DEL PRESSUPOST 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

 

6. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

El Pressupost d’Execució per Contracte de les obres d’urbanització d’aquest vials d’accés 

i del camí i col·lector associat puja a la quantitat de 902.073,10€ 

El Pressupost per el coneixement de l’Administració ascendeix a 974.202,70€ 

Tots els imports d’aquest apartat són sense IVA. 

 

7. CONCLUSIÓ 

Amb tot el que s’exposa en la present memòria i els seus annexes així com en la resta 

de documents del projecte, considerem aquest suficientment justificat per a ésser sotmès 

a la consideració de la Superioritat. 

 

Cerdanyola del Vallès, a maig de 2025 

 

Conforme, 

 

 

    L’Enginyer Director de les Obres             El Delegat d’Obra 

 

 

 

 

Sgt.: Jaume Fleta Abadal          Sgt.: José Ramírez Pérez 

PROJECTS&FACILITIES MANAGEMENT,SL       BENJUMEA 
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A N N E X  N Ú M .  1 :  A D A P T A C I Ó  A L  P L A N E J A M E N T  
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1.- INTRODUCCIÓ 
 

Continua essent vàlid l’Annex núm. 1 Adaptació al Planejament, del projecte 
original “Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba 
de Cerdanyola del Vallès” 
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A N N E X  N Ú M .  2 :  T O P O G R A F I A  
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ANNEX 2.- TOPOGRAFIA 
 
 
Al present projecte modificat núm. 1 es mantenen els mateixos paràmetres 
contemplats a l’Annex núm. Topografia, del projecte original “Projecte 
d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de Cerdanyola 
del Vallès” 
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A N N E X  N Ú M .  3  R E P O R T A T G E  F O T O G R À F I C  
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1.- INTRODUCCIÓ 
 

Continua essent vàlid l’Annex núm. 3 Reportatge fotogràfic, del projecte original 
“Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de 
Cerdanyola del Vallès” 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el pressent projecte modificat núm. 1 s’ha modificat el traçat del camí, optimitzant el 

moviment de terres i adaptant-ho a la realitat de la cota topogràfica real ja que des del 

projecte ha transcorregut temps, i la realitat era un altre. 

Es mantenen els mateixos paràmetres de disseny, consideracions generals, normatives i 

recomanacions contemplades a l’Annex núm. 4 Traçat, del projecte original “Projecte 

d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al Sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès”. 

Tot i això, tal com hem comentat ha calgut adaptar la rasant del camí a la topografia real 

existent que diferia de l’aixecament del projecte fet a 2016, pujant la cota en algun punt, 

redefinint talussos i sanejant terres amb restes de runa.  

Encara així es respecta el traçat del camí en planta gairebé en tot el seu transcurs excepte 

en els punts que ha calgut adaptar mínimament com: l’esplanada i baixada cantó Oest, 

estretament del camí a causa d’un exemplar de Lledoner que s’ha salvat, i al cantó Est el 

camí 10 i 10B per tal de salvar un pal de llum en mal estat quedes en suspensió.  

També s’han hagut de fer protecció de talús amb dues zones amb escullera per tal de fer 

una bona base al camí guanyant verticalitat al talús. 

Durant les feines d’inici dels treballs d’esbrossada del zona d’excavació dels col·lector s’han 

realitzat cales per determinar quin material hi ha al terreny, s’han realitzat 3 cales. Es porta 

a analitzar les mostres obtingudes, i una d’elles va donar contingut amb excés de plom, 

resultat del tot inesperat. Es per això que s’han tornat a executar noves cales i han donat 

un resultats inferior però també alts, en una zona molt petita i acotada, i s’ordena la 

retirada aquest material i transport a abocador adequat, en aquest cas classe 3. 

Durant l’execució de l’excavació també han aparegut dues zones contaminades amb 

fibrociment.  

La primera s’observava superficialment al voltant del dipòsit.  

La segona va aparèixer a l’hora de realitzar l’excavació dels col·lectors a uns 3m de 

fondària al voltant del pou R178.  

També s’ha hagut de sanejar el terreny entre els pous R177 i R175 a causa de la quantitat 

de runes i brossa aparegudes en iniciar el rebaix. 

A l’hora de perfilar els talussos també ha aparegut molta runa, que s’ha anat retirant en la 

mesura que era afectat per les obres.  

La solució adoptada ha estat afectar el mínim al material existent, i un cop treta la primera 

capa es col·locarà una hidromanta sobre manta de coco per intentar revegetar els talussos 

definitius. 

 

2. MOVIMENT DE TERRES 

En el present projecte modificat núm. 1 es mantenen les mateixes directrius, amb excepció 

de la gestió de terres, establertes a l’apartat Balanç de Terres a l’Annex núm. 4 Traçat, del 

projecte original “Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al Sector Parc de l’Alba 

de Cerdanyola del Vallès”. 

Pel que fa a la gestió de terres que proposa el present projecte modificat núm. 1 consisteix 

en les següents actuacions: 
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- Selecció de terres. Separar les runes i banals que han aparegut al realitzar 

l’excavació dels col·lectors, retirant el material no tolerable a abocador com runa neta, 

runa bruta i/o banals en funció del resultat de la separació prèvia 

- Retirada a dipòsit del material trobat afectat per restes d’amiant i/o metalls pesants. 

- Matxuqueix del material extret de paviments nets de formigó aprofitant el resultant  

 

3. BALANÇ DE TERRES 

Així doncs, i com a conseqüència dels raonaments esposats en aquest annex i els canvis 

que proposa aquest projecte modificat núm. 1 respecte al projecte original, s’actualitza la 

taula del balanç de terres i es mostra al quadre següent:  

  TERRAPLEN  EXCAVACIÓ 

TERRA VEGETAL 470,30 470,3 

      

CAJEO 1255,61 5.710,37 

      

APORTACIÓ TALUSSOS 4.149,76   

      

SANEIG   825,32 

      

DIPÒSIT CLASE III   305 
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ANNEX 5.- XARXES DE CLAVEGUERAM 
 
 
1. CONSIDERACIONS GENERALS 

 

En pressent projecte modificat núm. 1 es mantenen les mateixes Consideracions Generals 

contemplades a l’Annex núm. 5 Xarxa de clavegueram, del projecte original “Projecte 

d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès”. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 

 

Per tal de minimitzar les interferències trobades durant l’excavació dels col·lector, s’ha 

decidit finalitzar els col·lector fins al límit per donar servei a la parcel·la 50.04, es faran els 

pous per tal de deixar les connexions dins de la parcel·la. 

 

En aquest sentit i per a reflectir aquestes circumstàncies, aquest projecte modificat inclou 

una nova versió dels plànols corresponents en aquesta xarxa d’aigües pluvials que 

documenten aquesta millora. 

 

D’altra banda, els pous nous de la xarxa de pluvials que s’han executat en el camí 10 es 

projecten de dimensions superiors a les establertes en el projecte original per necessitats 

geomètriques, aquests pous són de 100cm de diàmetre per tub de 80cm i el projecte 

original preveia pous de 80 cm per tub de 40cm, no essent possible el futur manteniment i 

la seva execució. 

 

En quant a la resta dels paràmetres de disseny i característiques de la xarxa d’aigües 

pluvials, continua essent vàlids els descrits a l’Annex núm. 5 Xarxa de clavegueram, del 

projecte original “Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba 

de Cerdanyola del Vallès”. 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 

 

Per tal de minimitzar les interferències trobades durant l’excavació dels col·lector, s’ha 

decidit finalitzar els col·lector fins al límit per donar servei a la parcel·la 50.04, es faran els 

pous per tal de deixar les connexions dins de la parcel·la. 

 

En aquest sentit i per a reflectir aquestes circumstàncies, aquest projecte modificat inclou 

una nova versió dels plànols corresponents en aquesta xarxa d’aigües residuals que 

documenten aquesta millora. 

 

D’altra banda, els pous nous de la xarxa de residuals que s’han executat en el camí 10 es 

projecten de dimensions superiors a les establertes en el projecte original per necessitats 

geomètriques, aquests pous són de 100cm de diàmetre per tub de 80cm i el projecte 

original preveia pous de 80 cm per tub de 40cm, no essent possible el futur manteniment i 

la seva execució. 

 

En quant a la resta dels paràmetres de disseny i característiques de la xarxa d’aigües 

pluvials, continua essent vàlids els descrits a l’Annex núm. 5 Xarxa de clavegueram, del 

projecte original “Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba 

de Cerdanyola del Vallès”. 
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ANNEX 6.- FERMS I PAVIMENTS 
 
En el pressent projecte modificat núm. 1, s’adequa el dimensionament dels ferms 

de les calçades tot seguint les mateixes consideracions, directrius i normatives 

contemplades a l’Annex núm. 6 Ferms i Paviments, del projecte original “Projecte 

d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de Cerdanyola 

del Vallès”. 

 

El projecte contemplava una millora de l’esplanada per obtenir una esplanada E3 

consistent en 30cm de sòl seleccionat recolzat amb geomalla i 30cm de sòl 

estabilitzat in-situ, però amb les instal·lacions existents en servei es impossible la 

seva execució deixant un espai per executar esplanada i ferm de 30cm escassos. 

 

En quant a les seccions de ferms, i motivat per les instal·lacions existents en servei 

i l’execució dels nous serveis, aquest projecte modificat núm. 1 contempla: 

 

- Un canvi a la secció de ferm dels accessos a la calçada de la BP-1413 del 

projecte original sense reduir les seves prestacions que, consisteix en 

substituir l’espessor de tot-ú per 22cm de formigó en massa i els 20cm de 

MBC per 5+3cm de MBC, passant d’una secció T231 a una secció que està 

acceptada al catàleg de seccions de ferms de la Ciutat de Valencia, la qual 

cosa no suposa un empitjorament de les qualitats de la secció del ferm 

d’aquest vial. 

 

Secció projecte original                       Secció projecte modificat 

 

En quant a paviments de voreres i els elements que les conformen, el pressent 

projecte modificat núm. 1 manté els mateixos contemplats a l’Annex núm. 6 Ferms 

i Paviments, del projecte original “Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia 

Xercavins al sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès”. 

 

En la mateixa línia d’optimitzar el procés d’execució de l’obra, aquest projecte 

modificat núm. 1 contempla un desplaçament de la vorera per tal d’encabir a la 

vorera tots els serveis i que no estiguin sota del carril. 

 

En quant al paviments del carril bici voreres i els elements que les conformen, el 

pressent projecte modificat núm. 1 manté els mateixos contemplats a l’Annex 

núm. 6 Ferms i Paviments, del projecte original “Projecte d’urbanització A5: Àmbit 

Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès”. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 

Continua essent vàlid l’Annex núm. 7 Xarxa d’Enllumenat Públic, del projecte 
original “Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba 
de Cerdanyola del Vallès” 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 

Continua essent vàlid l’Annex núm. 8 Serveis Afectats, del projecte original 
“Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de 
Cerdanyola del Vallès” 
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1. INTRODUCCIÓ  

 

L’objectiu d’aquest annex consisteix en descriure les xarxes de subministrament 

de serveis urbans corresponents a l’àmbit del present projecte d’urbanització. 

S’inclouen per tant, la xarxa d’aigua potable, la xarxa de distribució elèctrica, la 

xarxa de gas natural, les infraestructures de telecomunicacions.  

 

El disseny i dimensionat de les xarxes de serveis ha estat realitzat pels serveis 

tècnics del Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, 

tenint en compte que es tracta d’una zona ja urbanitzada, però que s’ha d’adaptar 

a la definició de les parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació aprovat al 

2021. Per tant, les principals actuacions a les xarxes de serveis consisteixen en 

adaptar els serveis existents (veure Annex 8), tot i que també es preveu el 

perllongament d’algunes xarxes per donar servei a les noves parcel·les (50-04.01, 

PC1-11.01 i PC1-11.02). 

 

S’ha realitzat una campanya de cales per detectar amb major precisió la 

ubicació de la canonada d’acer de 12” de gas natura d’alta pressió (36 bar), 

la qual cosa ha provocat una modificació de la disposició dels serveis, que 

ha quedat reflectida a la documentació gràfica. 

 

2. XARXA D’AIGUA POTABLE 

 

Aquest projecte modificat núm. 1 contempla la perllongació de la canonada 

existent, reduint la longitud total de l’actuació. L’hidrant previst s’ubica a la zona 

de més amplada de la vorera, per evitar interferències amb altres serveis, s’ha 

pujat la cota mitjançant 2 colzes de 45º, tot i aquestes modificacions la resta de 

la Xarxa continua essent vàlida la descrita a l’Annex núm. 9 Xarxa de 

Subministrament de Serveis, del projecte original “Projecte d’urbanització A5: 

Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès”. 

 

3. XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

 
La xarxa elèctrica de mitja i baixa tensió prevista al projecte estava redactada pels 

serveis tècnics del Consorci a partir del disseny de la xarxa general de tot el sector 

Parc de l’Alba. Tal i com s’indicava llavors, s’havia de consensuar amb la cia. 

Distribuidora EDistribución Redes Digitales, S.L.U., (en endavant ENDESA) abans 

de començar les obres. 

S’ha consensuat la solució amb ENDESA i s’ha obtingut el projecte ajustat, que 

serà el que s’acabi executant. 

3.1 VARIANT BAIXA TENSIÓ 

La instal·lació consta de dos trams d’un circuit de cable subterrani 

El primer tram subterrani comença al Centre de Transformació CT 65054 

(Q.XX/S.XX 2*230V/400V) situat a la carretera BP-14713 a Can Xercavins. El cable 

va canalitzat per terreny de domini públic, fins arribar a l’empalmament en línia 

240Alx240Al (E2), a realitzar per ENDESA situat a la carretera BP-1413 a Can 

Xercavins al TM de Cerdanyola del Vallès. La longitud d’aquest tram d’estesa és 

de 60m i una longitud de la nova canalització de 53m d’un circuit dels quals 

passarà per vorera (formigó). La secció del cable serà 3x1x240Al+1x150Al mm². 

El segon tram subterrani comença al Centre de Transformació CT 65054 

(Q.XX/S.XX 2*230V/400V) situat a la carretera BP-14713 a Can Xercavins. El cable 

va canalitzat per terreny de domini públic, fins arribar a l’empalmament en línia 

240Alx240Al (E1), a realitzar per ENDESA situat a la carretera BP-1413 a Can 

Xercavins al TM de Cerdanyola del Vallès. La longitud d’aquest tram d’estesa és 

de 121m i una longitud de la nova canalització de 114m d’un circuit dels quals 

passarà per vorera (formigó). La secció del cable serà 3x1x240Al+1x150Al mm². 
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El traçat s’efectuarà per zones que ofereixin rasants presents o futures que puguin 

romandre permanents. 

Es desplaçaran les escomeses de BT d’enllumenat públic i semaforització, que es 

veuen afectats pel desplaçament dels quadres. 

Atès que l’única reglamentació existent sobre línies subterrànies és aquella 

establerta en el REBT aprovat per Decret 842/2002, soterrant els conductors a 

una fondària no inferior a 0,70 m. Així mateix es tindran amb consideració el 

Decret 120/92 de 28 d’abril i l’Ordre de 5 de juliol de 1993 sobres xarxes 

subterrànies de Servei Públic. En el plànol de canalització, s’hi detallen la secció i 

la disposició dels cables. 

Al llarg del recorregut de la línia, sobre el cable, es col·locaran elements que 

senyalitzin la presència dels cables. A l’execució dels treballs es compliran quantes 

condicions tècniques imposin els Organismes afectats. 

La línia, en aquest tram subterrani, està formada per tres conductors unipolar i 

un neutre, tipus XZ1 Al, les característiques dels quals s’ajustaran a les definides 

en la Norma GE CNL001 segons NTP’s, pels cables indicats. La tensió assignada 

del cable serà de 0.6/1 kV, el conductor serà d’alumini de 240 mm² per als 

conductors de fase, i de 150 mm² per al conductor de neutre i el recobriment 

extern estarà format per una capa de material aïllant resistent a l’erosió i amb 

aïllament de polietilè reticulat (XLP·) i coberta de Z1. 

Esta previst deixar fora de servei 165m de línia subterrània de baixa tensió 

(3+230V/400V) 

3.1.1 Resum de dades 

Línia elèctrica subterrània (Primer tram) 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat 
Variant línia subterrània CT 65054 

(Q.XX/S.XX) 

3. Origen 

Al Centre de Transformació CT 65054 

(Q.XX/S.XX 3*230V/400V) situat a la 

carretera BP-1413 a Can Xercavins 

Final 

A l’empalmament en línia 240Alx240Al (E2), a 

realitzar per ENDESA situat a la carretera BP-

1413 a Can Xercavins 

Termes municipals afectats Cerdanyola del Vallès 

Tensió 3*230V/400V 

Longitud Línia Subterrània 60m 

Nombre de circuits Un circuit 

Nombre de cables Tres més neutre per circuit 

 Material conductor 

Línia Subterrània 

 

Alumini 

11. Secció dels conductors 

            Línia Subterrània 

240 mm² per a conductors de fase i 150 mm² 

per conductors de neutre de la línia principal 

12. Nivell d’aïllament 0.6 / 1 kV (XLPE) 

13. Longitud canalització  53 m vorera (formigó) 

 

Línia elèctrica subterrània (Segon tram) 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat 
Variant línia subterrània CT 65054 

(Q.XX/S.XX) 
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3. Origen 

Al Centre de Transformació CT 65054 

(Q.XX/S.XX 3*230V/400V) situat a la 

carretera BP-1413 a Can Xercavins 

4. Final 

A l’empalmament en línia 240Alx240Al (E1), a 

realitzar per ENDESA situat a la carretera BP-

1413 a Can Xercavins 

5. Termes municipals afectats Cerdanyola del Vallès 

6. Tensió 3*230V/400V 

7. Longitud Línia Subterrània 121m 

8. Nombre de circuits Un circuit 

9. Nombre de cables Tres més neutre per circuit 

10. Material conductor 

        Línia Subterrània 

 

Alumini 

11. Secció dels conductors 

            Línia Subterrània 

240 mm² per a conductors de fase i 150 mm² 

per conductors de neutre de la línia principal 

12. Nivell d’aïllament 0.6 / 1 kV (XLPE) 

13. Longitud canalització  114 m vorera (formigó) 

 

3.2 VARIANT MITJA TENSIÓ 

El sistema elèctric primari en Alta Tensió serà subministrat per la companyia 

Endesa a 25000 V, 50Hz, mitjançant cable subterrani. La potència de curtcircuit 

de la xarxa, segons dades subministrades per la mateixa companyia elèctrica, es 

de 500 MVA. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA LÍNIA SUBTERRÀNIA  

Tram 1  L/EDISON  25kV: La longitud de la canalització serà de 62m (VORERA: 

62m per vorera (formigó) amb tubular formigonat 4TF) amb una estesa de cable 

de 66m amb conductor RH5Z1 3x1x400Al mm² 18/30kV i estarà format per un 

circuit. La nova línia començarà a l’empalmament en línia 400Alx400Al (E1), a 

realitzar per Endesa que ve de la S.E CONDONYERS de L/EDISON de 25kV situat 

a la carretera BP-1413 a Can Xercavins i anirà canalitzada per la vorera, fins arribar 

a l’empalmament en línia 400Alx400Al (E5), a realitzar per Endesa situat a la 

carretera BP-1413 a Can Xercavins, de L/EDISON de 25kV.  

Tram 2 L/EDISON 25kV: La longitud de la canalització serà de 62m (VORERA: 

62m per vorera (formigó) amb tubular formigonat 4TF) amb una estesa de cable 

de 66m amb conductor RH5Z1 3x1x400Al mm² 18/30kV i estarà format per un 

circuit. La nova línia començarà a l’empalmament en línia 400Alx400Al (E3), a 

realitzar per Endesa que ve del CT 65053 de L/EDISON de 25kV situat a la 

carretera BP-1413 a Can Xercavins i anirà canalitzada per la vorera, fins arribar a 

l’empalmament en línia 400Alx400Al (E6), a realitzar per Endesa situat a la 

carretera BP-1413 a Can Xercavins, de L/EDISON de 25kV.  

Tram 3 L/MONTURIOL 25kV: La longitud de la canalització serà de 81m 

(VORERA: 62m per vorera (formigó) amb tubular formigonat 4TF i 19m per vorera 

(formigó) amb tubular formigonat 2TF) amb una estesa de cable de 85m amb 

conductor RH5Z1 3x1x400Al mm² 18/30kV i estarà format per un circuit. La nova 

línia començarà a l’empalmament en línia 400Alx400Al (E2), a realitzar per Endesa 

que ve de la S.E CONDONYERS de L/MONTURIOL de 25kV situat a la carretera 

BP-1413 a Can Xercavins i anirà canalitzada per la vorera, fins arribar a 

l’empalmament en línia 400Alx400Al (E8), a realitzar per Endesa situat a la 

carretera BP-1413 a Can Xercavins, de L/MONTURIOL de 25kV.  

Tram 4 L/MARCONI 25kV: La longitud de la canalització serà de 81m (VORERA: 

62m per vorera (formigó) amb tubular formigonat 4TF i 19m per vorera (formigó) 

amb tubular formigonat 2TF) amb una estesa de cable de 85m amb conductor 

RH5Z1 3x1x240Al mm² 18/30kV i estarà format per un circuit. La nova línia 
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començarà a l’empalmament en línia 240Alx240Al (E4), a realitzar per Endesa que 

ve del CT 65053 de L/MARCONI de 25kV situat a la carretera BP-1413 a Can 

Xercavins i anirà canalitzada per la vorera, fins arribar a l’empalmament en línia 

240Alx240Al (E7), a realitzar per Endesa situat a la carretera BP-1413 a Can 

Xercavins, de L/MARCONI de 25kV.  

Tram 5 L/MARCONI 25kV: La longitud de la canalització serà de 64m (VORERA: 

64m per vorera (formigó) amb tubular formigonat 2TF) amb una estesa de cable 

de 71m amb conductor RH5Z1 3x1x240Al mm² 18/30kV i estarà format per un 

circuit. La nova línia començarà al CT 65054 de L/MARCONI de 25kV situat  a la 

carretera BP-1413 a Can Xercavins i anirà canalitzada per la vorera, fins arribar a 

l’empalmament en línia 240Alx240Al (E9), a realitzar per Endesa situat a la 

carretera BP-1413 a Can Xercavins, de L/MARCONI de 25kV.  

Tram 6 L/MARCONI 25kV: La longitud de la canalització serà de 29m (VORERA: 

17m per vorera (formigó) amb tubular formigonat 2TF i CALÇADA: 12m per 

calçada (asfalt) amb tubular formigonat 2TF) amb una estesa de cable de 33m 

amb conductor RH5Z1 3x1x240Al mm² 18/30kV i estarà format per un circuit. La 

nova línia començarà a l’empalmament en línia 240Alx240Al (E10), a realitzar per 

Endesa que ve del CT 65054 de L/MARCONI de 25kV situat a la carretera BP-1413 

a Can Xercavins i anirà canalitzada per la vorera i calçada, fins arribar a 

l’empalmament en línia 240Alx240Al (E11), a realitzar per Endesa situat a la 

carretera BP-1413 a Can Xercavins, de L/MARCONI de 25kV.  

El traçat s’efectuarà per zones que ofereixin rasants presents o futures que puguin 

romandre permanents.  

Les línies subterrànies es canalitzaran seguint la ITC-LAT-06 segons RD 223/2008 

de 15 de febrer pel qual s’aprova el “Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en lineas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT-01 a 09” BOE 19 de març de 2008.  

En el plànol de canalització, s’hi detallen la secció i la disposició dels cables. Al 

llarg del recorregut de la línia, sobre el cables, es col·locaran elements que 

senyalitzin la seva presència.  

A l’execució dels treballs es compliran quantes condicions tècniques imposin els 

Organismes afectats.  

La línia, en aquest tram subterrani, està formada per tres cables unipolars, tipus 

RH5Z1 Al o DHZ1 Al, les característiques dels quals s’ajustaran a les definides en 

la Norma UNE-HD620, pels cables indicats. La tensió assignada del cable serà de  

18/30  kV, el conductor serà d’alumini de 400 mm2, la pantalla serà de cinta 

d’alumini formant un tub longitudinal i la coberta externa estarà formada per una 

capa de material aïllant resistent a l’erosió i als contaminants que puguin trobar-

se en el subsol.  

Es deixarà fora de servei varis trams de línies existents amb un total de 344m de 

línia de Mitja Tensió, tal i com s’indica en els plànols de projecte.  

 

3.2.1 Resum de dades 

Tram 1 L/EDISON 25kV 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat Variant de MT 

3. Origen 

A l’empalmament en línia 400Alx400Al (E1), a 

realitzar per Endesa que ve de la S.E. 

CONDONYERS de L/ EDISON de 25kV situat a 

la carretera BP-1413 a Can Xercavins 

4. Final 

A l’empalmament en línia 400Alx400Al (E5), a 

realitzar per ENDESA situat a la carretera BP-

1413 a Can Xercavins de L/EDISON de 25kV 
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5. Termes municipals afectats Cerdanyola del Vallès 

6. Tensió 25000 V 

7 Longitud Línia Subterrània 66m 

8. Nombre de circuits Un circuit 

9. Nombre de cables Tres per circuit 

10. Material conductor Alumini 

11. Secció dels conductors 400 mm²  

12. Tensió del cable subterrani 18/30 kV (XLPE) 

13. Nivell d’aïllament 70/170 kV  

14. Tipologia del cable RH5Z1 

15. Rasa 62 m vorera (formigó) 4 TF 

 

Tram 2 L/EDISON 25kV 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat Variant de MT 

3. Origen 

A l’empalmament en línia 400Alx400Al (E3), a 

realitzar per Endesa que ve del CT 65053 de 

L/ EDISON de 25kV situat a la carretera BP-

1413 a Can Xercavins 

4. Final 

A l’empalmament en línia 400Alx400Al (E6), a 

realitzar per ENDESA situat a la carretera BP-

1413 a Can Xercavins de L/EDISON de 25kV 

5. Termes municipals afectats Cerdanyola del Vallès 

6. Tensió 25000 V 

7 Longitud Línia Subterrània 66m 

8. Nombre de circuits Un circuit 

9. Nombre de cables Tres per circuit 

10. Material conductor Alumini 

11. Secció dels conductors 400 mm²  

12. Tensió del cable subterrani 18/30 kV (XLPE) 

13. Nivell d’aïllament 70/170 kV  

14. Tipologia del cable RH5Z1 

15. Rasa 62 m vorera (formigó) 4 TF 

 

Tram 3 L/EDISON 25kV 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat Variant de MT 

3. Origen 

A l’empalmament en línia 400Alx400Al (E2), a 

realitzar per Endesa que ve de la S.E. 

CONDONYERS de L/ MONTURIOL de 25kV 

situat a la carretera BP-1413 a Can Xercavins 

4. Final 

A l’empalmament en línia 400Alx400Al (E6), a 

realitzar per ENDESA situat a la carretera BP-

1413 a Can Xercavins de L/EDISON de 25kV 

5. Termes municipals afectats Cerdanyola del Vallès 

6. Tensió 25000 V 
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7 Longitud Línia Subterrània 85m 

8. Nombre de circuits Un circuit 

9. Nombre de cables Tres per circuit 

10. Material conductor Alumini 

11. Secció dels conductors 400 mm²  

12. Tensió del cable subterrani 18/30 kV (XLPE) 

13. Nivell d’aïllament 70/170 kV  

14. Tipologia del cable RH5Z1 

15. Rasa 
81m = 62 m vorera (formigó) 4 TF + 19m 

vorera (formigó) 2 TF 

 

Tram 4 L/MARCONI 25kV 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat Variant de MT 

3. Origen 

A l’empalmament en línia 240Alx240Al (E4), a 

realitzar per Endesa que ve del CT 65053 de 

L/ MARCONI de 25kV situat a la carretera BP-

1413 a Can Xercavins 

4. Final 

A l’empalmament en línia 240Alx240Al (E7), a 

realitzar per ENDESA situat a la carretera BP-

1413 a Can Xercavins de L/EDISON de 25kV 

5. Termes municipals afectats Cerdanyola del Vallès 

6. Tensió 25000 V 

7 Longitud Línia Subterrània 85m 

8. Nombre de circuits Un circuit 

9. Nombre de cables Tres per circuit 

10. Material conductor Alumini 

11. Secció dels conductors 240 mm²  

12. Tensió del cable subterrani 18/30 kV (XLPE) 

13. Nivell d’aïllament 70/170 kV  

14. Tipologia del cable RH5Z1 

15. Rasa 
81m = 62m vorera (formigó) 4 TF + 19m 

vorera (formigó) 2TF 

 

Tram 5 L/MARCONI 25kV 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat Variant de MT 

3. Origen 
Al CT 65054 de L/ MARCONI de 25kV situat a 

la carretera BP-1413 a Can Xercavins 

4. Final 

A l’empalmament en línia 240Alx240Al (E9), a 

realitzar per ENDESA situat a la carretera BP-

1413 a Can Xercavins de L/EDISON de 25kV 

5. Termes municipals afectats Cerdanyola del Vallès 

6. Tensió 25000 V 

7 Longitud Línia Subterrània 71m 

8. Nombre de circuits Un circuit 

9. Nombre de cables Tres per circuit 
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10. Material conductor Alumini 

11. Secció dels conductors 240 mm²  

12. Tensió del cable subterrani 18/30 kV (XLPE) 

13. Nivell d’aïllament 70/170 kV  

14. Tipologia del cable RH5Z1 

15. Rasa 64m vorera (formigó) 2TF 

 

Tram 6 L/MARCONI 25kV 

1. Tipus Línia subterrània 

2. Finalitat Variant de MT 

3. Origen 

A l’empalmament en línia 240Alx240Al (E10), 

a realitzar per Endesa que ve del CT 65054 

de L/ MARCONI de 25kV situat a la carretera 

BP-1413 a Can Xercavins 

4. Final 

A l’empalmament en línia 240Alx240Al (E11), 

a realitzar per ENDESA situat a la carretera 

BP-1413 a Can Xercavins de L/EDISON de 

25kV 

5. Termes municipals afectats Cerdanyola del Vallès 

6. Tensió 25000 V 

7 Longitud Línia Subterrània 33m 

8. Nombre de circuits Un circuit 

9. Nombre de cables Tres per circuit 

10. Material conductor Alumini 

11. Secció dels conductors 240 mm²  

12. Tensió del cable subterrani 18/30 kV (XLPE) 

13. Nivell d’aïllament 70/170 kV  

14. Tipologia del cable RH5Z1 

15. Rasa 
29m vorera (formigó) 2 TF + 12m vorera 

(asfalt) 2TF 

 

 

4. XARXA DE GAS NATURAL 

 

Continua essent vàlida la Xarxa de Gas Natural descrita a l’Annex núm. 9 de Xarxes 

de subministrament de serveis, del projecte original “Projecte d’urbanització A5: 

Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de Cerdanyola del Vallès”. 

 

 

5. INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 

 

Continua essent vàlida la Xarxa de Infraestructures de Telecomunicacions descrita 

a l’Annex núm. 9 de Xarxes de subministrament de serveis, del projecte original 

“Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de 

Cerdanyola del Vallès”. Amb l’excepció de que la connexió a la xarxa existent es 

realitza a les arquetes 1036 (Telefónica) i O/C/R (altres operadors), en lloc 

d’interceptar el prisma existent com preveia el projecte original, degut a la 

limitació d’espai i la profunditat d’aquest. 
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ANNEX 10.- JARDINERIA I REVEGETACIONS 
 
10.1 JARDINERIA  

 

La jardineria projectada te com a objectiu reposar els arbustos afectats pels nous 

accessos a construir a la BP-1413 i trasplantar els peus existents d’alzines i lledoners que 

queden afectats per les obres, tot tenint en consideració les restriccions imposades per la 

DG de Carreteres per raons de seguretat.  

 

Les actuacions concretes previstes són les següents: 

 

 Transplantament de 5 peus de lledoners de 80 cm de perímetre i 20 peus d’alzines 

de 45-50 cm de perímetre existents a la vorera de la BP-1413, prèviament a l’inici 

de les obres d’urbanització. El seu lloc d’ubicació definitiu es als espais lliures 

ubicats en dues terrasses situades al sud-est de la rotonda (coneguda com la 

Rotllana de Baiell) propietat de l'ajuntament de Cerdanyola.  Els transplantaments 

s’hauran de fer en l’època més favorable per assegurar la supervivència de l’arbrat 

(lledoners: novembre-març, alzines: maig-juny just abans de la brotació.) 

 Protecció arbrat existent a la vorera BP-1413. Es preveu una protecció amb 

taulons de fusta dels arbres que no queden afectats per les obres però estan al seu 

àmbit, per tal d’evitar que siguin malmesos per la maquinària. 

 Plantació de 24 ut de baladres (Nerium oleander) amb una separació de 50 cm 

entre peus per reposar els que quedaran afectats per les obres. Aquests arbusts 

els haurà de subministrar el contractista adjudicatari, la seva procedència i qualitat 

ha de ser aprovada per la Direcció Facultativa designada pel Promotor. Està previst 

plantar baladres de 0,60-0,80 cm d’alçada lliurats en contenidor de 3l. El 

Contractista haurà de subministrar la planta a peu d’obra i procedir a la seva 

plantació i posterior manteniment (regs amb cuba i escardats d’escossell en cas 

necessari) durant l’any següent. La plantació contempla un encoixinat de 

l’escossell corregut amb escorça de pi. Es farà una revisió i reposició de baixes al 

finalitzar l’ any de manteniment i reposició si fos necessària. Totes les reposicions 

s’hauran de fer en l’època més favorable per assegurar la supervivència dels 

arbusts. 

 

El present projecte no preveu xarxa de reg donat la manca d’espai per la complexitat dels 

serveis que cal restablir a la vorera de la BP-1413. Es per això que es preveu el 

manteniment de les arbustives de la BP1413 amb cuba. L’aigua d’ompliment de les cubes 

procedirà de pous concessionats per l’ACA a l’Ajuntament de Cerdanyola que es troben a 

l’àmbit del Parc de l’Alba.  

 
 
 

10.2. REVEGETACIONS I ALTRES ACTUACIONS PER POTENCIAR LA 
BIODIVERSITAT 
 

 Estesa de d'un gruix mínim de 30 cm de terra vegetal en els desmunts i terraplens 

amb pendent 3H2V i es realitzarà en els talussos del tram inicial del camí que va 

en paral·lel a la riera fins a l'alçada de l'escullera construïda i que no donen a 

parcel.la. La terra vegetal a estendre serà facilitada pel Parc Alba i es determinarà 

la seva procedència. 

 

 Hidrosembra de desmunts i terraplens amb pendent 3H:2V. Amb l’objectiu de 

contribuir a una més ràpida estabilització i reverdització dels talussos,  es farà 

mitjançant hidrosembra en dues passades i posterior cobertura amb mulch orgànic, 

amb això s’aconsegueix una cobertura propera al 100% de la superfície i la 

protecció i fixació de la mateixa amb el mulch i els estabilitzants projectats.  

 

 La composició de la hidrosembra hauria de ser: 

 Composició de la 1ª passada 

Llavors barreja d'espècies herbàcies de lleguminoses i de 

gramínies 
40 gr/m2 

Mulch 150 gr/m2 

Fixador 20 gr/m2 

Fertilitzant mineral 30 gr/m2 

Adob orgànic d’assimilació immediata 100 gr/m2 

Aigua 2-4 l/m2 

 

Composició de la 2ª passada 

Mulch 150 gr/m2 

Fixador 20 gr/m2 

Aigua 2-4 l/m2 

 

 S’aplicarà un mínim de 40g/m2 de llavors de la següent barreja: 

 

Lolium perenne  20% 

Festuca arundinacea 20% 

Cynodon dactylon  10% 

Lotus corniculatus  10% 

Medicago sativa  20% 

Onobrichys sativa  20% 
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Els coadjuvants i l’operatòria de l’execució es detallen en el PCTJ i en el seu 

defecte seran fixades segons el criteri de la Direcció Facultativa, adaptant-les a les 

condicions climàtiques de l’època de l’any. 

 

 L’època adequada per portar a terme les hidrosembres és l’inici de la tardor o bé 

la sortida de l’hivern per tal d’aprofitar les pluges de tardor o primavera. Evitant les 

èpoques de temperatura elevades. 

 

 En zones de pendents més verticals (1H:1V o superiors) es procedirà substituir 

l'hidrosembra per una hidromanta o hidrosembra tecnológica de com a mínim 3 

passades (gramatge de 500 gr/m2) i la seva composició seria: 

 

 

Composició Hidromanta 
1ª passada 2ª passada 3ª passada 

Llavors barreja d’espècies herbàcies  

(lleguminoses i gramínies) 
30 gr/m2   

Mulch tecnològic (especial hidromanta) 200 gr/m2 150 150 

Fertilitzant mineral 20 gr/m2   

Fixador 15 gr/m2 15 gr/m2 15 gr/m2 

Adob orgànic d’assimilació immediata 100 gr/m2   

Aigua 2-3 l/m2 2-3 l/m2 2-3 l/m2 

 

 La barreja de llavors seria la mateixa que es preveu utilitzar per l'hidrosembra 

prevista. 

 Les diverses passades tant de l'hidrosembra com de la hidromanta hauran d'estar 

separades en el temps un mínim de 4 hores de manera que el terreny pugui haver 

absorbit bona part de l'aigua i estigui prou seca de manera que les passades 

successives no llisquin amb les anteriors 

 

 En zones planeres afectades per les actuacions de l'obra i que no formin part de 

les parcel·les caldrà descompactar el terreny  i realitzar una sembra manual o 

amb maquinària agrícola, amb la mateixa barreja de llavors que la prevista per la 

hidrosembra, sense afegir coadjudants i estabilitzants o d’altres productes químics 

addicionals. Es procedirà a col·locar, seguint recomanacions del Parc Collserola,  

un mulch o encoixinat protector. 

 

 Plantació de transició. Consisteix en el subministrament i plantació d’unitats 

arbustives Spartium junceum, Pistacea lentiscus, Rhamnus alaternus, Viburnum 

tinus  i enfiladisses (Lonicera implexa, Clematis vitalba), autòctones  certificades 

(caldrà acreditar la procedència del material vegetal proper a l’àmbit del projecte), 

subministrades en contenidor de 1,3 litres (o similar), amb marc de plantació 1 x 1 

i cobertura del 50%. La partida contempla excavació del forat de plantació 

(0,5x0,5x0,5m) i adobs, formació i revisió escossell, col·locació de protector de 

base o d'escocells i forestal i incorporació d’esmenes i adobs. Es realitzarà en els 

talussos del camí que no donen a parcel.la, i també al tram d’antic camí que 

s’elimina.  

 
Aquesta plantació es farà després de l'estesa de la terra vegetal i com actuació 
prèvia a l'hidrosembra 
 

 Estabilització i revegetació del talús (terraplè) amb pendent vertical i que 

dona a la riera de Sant Cugat.  Per assegurar l'estabilitat del talús vertical es 

preveu estendre, sobre el mateix, una xarxa de coco o iute de 400 gr/m2, fixada 

amb piquetes metàl·liques (Grapes de fixació en forma de U de 40 cm de longitud 

i 6 mm de diàmetre) col·locades cada metre. Les tires de la xarxa es solaparan un 

mínim de 30 cm i les piquetes es col·locaran en aquest tram solapat. Per a col·locar 

la xarxa de coco es farà a la part alta del talús un rasa de 50 cm de fondària a on 

s'enterrarà la mateixa.  

 Després de la col·locació de la xarxa de coco es quan es realitzarà l'aplicació de 

l'hidromanta sobre la mateixa. 

 

 Plantació arbustiva de llentiscle a la part alta del talús que dona a la riera de 

Sant Cugat. Pel darrera de la tanca de fusta de protecció del talús vertical que 

dona a la riera i del petit piló de terra de seguretat es farà una plantació arbustiva 

de peus de llentiscle (Pistacea lentiscus) de 40-60 cm d'alçada i presentat en 

contenidor de 5 litres. Ha de ser una plantació lineal amb els diversos peus 

separats, entre centre d'escocell, 1 m. La mida de l'escocell seria de 0,7 x 0,7x0,7 

m. En tots els peus plantats s'hauran de col·locar el corresponent protector 

d'escocell. També caldrà realitzar, la incorporació d'esmenes minerals i el mateix 

dia que la plantació el corresponen reg de plantació. 

 

 Millora per la fauna talussos existents, consistent en mantenir o potenciar els 

talussos verticals argilosos existents on habiten i nidifiquen abellerols o altres 

espècies. Inclou retirada vegetació seca-morta i neteja de branques seques 

propera obra per risc incendis (triturat in situ i incorporació als aplecs de terra 

vegetal). 

 

 Extracció i eliminació d’espècies invasores: canya, cortadèria i acàcia. Inclou 

la seva gestió i eliminació  segons la normativa vigent per evitar la seva 

propagació en d’altres espais. En el cas de la canya es preveu el triturat de 

la part aèria i l’extracció dels rizomes que seran col·locats en una forat o 

excavació de 3 metres de fondària i recoberts per un geotèxtil i recobrir de 
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terres, per tal d’intentar  aconseguir l’esgotament del poder vegetatiu dels 

rizomes. 

 

 A continuació s’adjunta el pla previst per al primer any de manteniment. 
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Manteniment jardineria i revegetacions                                     

                                                  
ACTUACIONS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE TOTAL 
  I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV   
                                                  
ARBRAT TRANSPLANTAT I ARBUSTIVES                                                   
                                                  

Escarda i neteja d'escocells              1                                 1                             1                   3 

Reg amb cuba   1     1    1    1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1   1    18 
Adobat           1                                 1                                                   2 
Tractament fitosanitari polivalent                     1                             1                                             2 

Reposició                                                                                                   
                                                  
                                                  
PAVIMENTS DE SAULÓ                                                  
                                                  

Desherbat                     1                           1                               1               3 
                                                  
ZONES HIDROSEMBRADES i 
SEMBRADES                                                  
                                                  

Sega                                             1                                         1         2 
                                                  
                                                  
REVEGETACIONS TALUSSOS                                                   
                                                  

Reg amb cuba     1         1       1       1    1   1   1   1    1   1   1    1    1   1    1   1    1     1      18 
Escarda i neteja d’escocells                1                        1              1                          1                  4 
Reposició                                                  
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1.- INTRODUCCIÓ 
 

Continua essent vàlid l’Annex núm. 11 Senyalització, del projecte original “Projecte 
d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de Cerdanyola 
del Vallès” 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 

Continua essent vàlid l’Annex núm. 11 Senyalització, del projecte original “Projecte 
d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de Cerdanyola 
del Vallès” 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 

Continua essent vàlid l’Annex núm. 13 Estudi de Seguretat i Salut, del projecte 
original “Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba 
de Cerdanyola del Vallès” 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 

Continua essent vàlid l’Annex núm. 14 Pla de Control de Qualitat, del projecte 
original “Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba 
de Cerdanyola del Vallès” 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 

Continua essent vàlid l’Annex núm. 15 Gestió de Residus, del projecte original 
“Projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba de 
Cerdanyola del Vallès” 
 
Durant el desbrossament i l’execució de cales dels treballs previs s’han s’han 
trobat materials inadequats i diverses tipologies de terres i runes trobades, 
classificades com a runa bruta i runa banal, també s’han trobat restes de 
fibrociment. 
 
Les quanties estimades mes importants son 300 t de fibrociment i 16 t de terres 
contaminades classe III, que suposen un increment de 108.000 €  
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ANNEX 16: ANNEX AMBIENTAL  

 
Projecte d’ Urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al Sector Parc del Alba a 
Cerdanyola del Vallès.  

Cerdanyola del Vallès, Maig de 2022  

Índex 
 
Memòria 
 
1 INTRODUCCIÓ 
 
2 ANTECEDENTS  
  

2.1 Antecedents urbanístics. El Pla Director Urbanístic de delimitació i ordenació del 
Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 

 
2.2 El Projecte d’Obres bàsiques d’urbanització del Sector Parc de l’Alba del PDU de 

delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
 

3 AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS AMBIENTALS DEL PDU 
PER PART DEL PROJECTE D’ URBANITZACIÓ A5: ÀMBIT MASIA XERCAVINS AL 
SECTOR PARC DE L’ALBA A CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 
 3.1  Descripció de les obres i calendari 

3.2 Mesures preventives, correctores i compensatòries de l’impacte ambiental 
definides en el PDU que són d’aplicació al projecte d’urbanització A5: Àmbit Masia 
Xercavins al sector Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès. 

 
3.2.1 Geomorfologia i conservació de sòls 
3.2.2 Cicle de l’aigua   
3.2.3 Qualitat de l’Aire (acústica,  atmosfèrica i lumínica) 
3.2.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 
3.2.5 Gestió de residus, terres i d’altres materials de la construcció 
3.2.6  Patrimoni arqueològic 
3.2.7 Mobilitat sostenible 
3.2.8 Model energètic eficient 

 
3.3  Implementació de les mesures correctores de l’ impacte ambiental en el projecte 

d’urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba  a Cerdanyola 
del Vallès. 

 
3.3.1 Geomorfologia i conservació de sòls 
3.3.2 Cicle de l’aigua   
3.3.3 Qualitat de l’Aire (acústica,  atmosfèrica i lumínica) 
3.3.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 
3.3.5 Gestió de residus i terres 
3.3.6  Patrimoni arqueològic 
3.3.7 Mobilitat sostenible 
3.3.8 Model energètic eficient 

 
4 PROCEDIMENTS DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL DEL PDU  APLICATS AL PROJECTE 

D’URBANITZACIÓ A5: AMBIT MASIA XERCAVINS AL SECTOR PARC DE L’ALBA A 
CERDANYOLA DEL VALLÈS 

 
4.1 Nivells de seguiment.  
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4.2 Programa de treball: periodicitat i moment de verificació del compliment i de la 
idoneïtat de les mesures correctores adoptades per les obres d’urbanització del 
PDU.  

 
4.3  Informes de seguiment   
 
4.4  Pla d’indicadors del seguiment ambiental del PDU 

4.4.1 Indicadors i metodologia del seguiment 
 
ANNEX 1: Pla de Vigilància Ambiental tipus per a l’execució de les obres del sector 
Parc de l’Alba al PDU del Centre Direccional de Cerdanyola. 
 
ANNEX 2: Plànols 

 
Plànol 1: Planta general ordenació PDU i situació àmbit obra 
Plànol 2: Connectivitat ecològica (EAE) 
Plànol 3: Protecció davant contaminació lumínica. (Normativa PDU) 
Plànol 4: Elements d’interès ambiental (Estudi Envers) 
Plànol 5: Actuacions prèvies 
Plànol 6: Revegetacions i millores per la fauna 
 

 
ANNEX 3: Documents de referència 

 
Declaració Ambiental Estratègica 
Estudi Ambiental Estratègic (Document resum) 
 

Annex 4: CÀLCUL GASOS EFECTE HIVERNACLE 
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Memòria  
 
1. INTRODUCCIÓ  
 
El Pla Director Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès, va ser aprovat 
definitivament per la Comissió de Territori de Catalunya en data 22 de desembre de 2020.  
 
El PDU del Centre Direccional de Cerdanyola va ser sotmès al tràmit d’avaluació ambiental de 
plans i programes,  d’ acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i el 
Text refós de la Llei d’ Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol. Per 
resolució TES/1977/2020, en data 31 de juliol de 2020 s’ emet la Declaració Ambiental 
Estratègica (DAE) del Pla Director Urbanístic de Centre Direccional de Cerdanyola. 
 
La DAE del PDU conclou:  
Seguint amb la tramitació de l'avaluació ambiental estratègica, es considera que l'EAE s'adequa 
globalment al contingut exigit per la legislació vigent i al Document d'abast, i es valora de forma 
positiva la manera com s'integren en general els aspectes ambientals, quant a la diagnosi, els 
objectius i els criteris ambientals i l'avaluació de les alternatives, amb les precisions exposades. 
El document resum conté la informació bàsica del Pla director, juntament amb els objectius i un 
breu resum de les principals determinacions, i exposa de manera esquemàtica el procés 
d'avaluació ambiental que s'ha seguit. També resumeix les aportacions rebudes en els diferents 
moments d'informació pública i consulta amb les altres administracions, així com la descripció 
de la forma com s'han incorporat les determinacions de l'òrgan ambiental i d'altres 
administracions. 
Les normes urbanístiques del Pla incorporen una normativa ambiental exhaustiva, la previsió de 
la figura d'un gestor de mobilitat, un programa de seguiment ambiental i la constitució d'una 
comissió mixta de seguiment ambiental formada pels promotors, l'òrgan ambiental i l'òrgan 
substantiu. Pel que fa a la documentació de seguiment, es preveuen informes d'indicadors del 
desplegament del Pla, un sistema integrat de gestió ambiental del Pla i informes de seguiment 
ambiental anuals. 
 
La DAE resol: 
1 . Formular la declaració ambiental estratègica del Pla director del Centre Direccional de 
Cerdanyola del Vallès amb caràcter favorable. 
2. Establir que la comissió mixta de seguiment ambiental s'haurà de constituir en el termini més 
aviat possible un cop aprovat definitivament el Pla i indicar que els informes de seguiment 
ambiental s'hauran de trametre a l'òrgan ambiental i publicar al web del promotor. 
3. Indicar que els projectes que es desenvolupin dins l'àmbit del Pla hauran d'adoptar les 
mesures ambientals específiques recollides en l'estudi ambiental estratègic i les normes 
urbanístiques del Pla, sens perjudici de les mesures addicionals que puguin resultar de 
l'avaluació d'impacte ambiental corresponent quan escaigui. 
4. Recordar que cal donar compliment als requeriments de publicitat establerts en l'article 28 de 
la Llei 6/2009, del 28 d'abril, i en l'article 26 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre. 
5. Notificar aquesta Resolució a la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de 
Barcelona, publicar-la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i publicar-la al web del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
Així doncs, la DEA i l’EAE (veure annex 3 del present document) són els documents 
ambientals de referència per a les mesures correctores i compensatòries i les 
prescripcions i directrius ambientals aplicables als instruments de desenvolupament del 
Pla i als projectes específics que se’n derivin, tot incorporant les prescripcions dels 
informes sectorials rebuts. Les mesures i prescripcions que no han quedat recollides 

directament en la pròpia ordenació, estan incloses en la normativa del PDU o hauran de ser 
incorporades als projectes i obres necessaris per al desenvolupament del Pla, així com a la 
posterior gestió del mateix.  
 
Els informes sectorials rebuts durant el tràmit del PDU van ser els següents: 

- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, pel que fa al vector qualitat de 
l'aire, i també quant als vectors contaminació lumínica i acústica;  

- Oficina Catalana del Canvi Climàtic;  
- Agència de Residus de Catalunya,  
- Agència Catalana de l'Aigua,  
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,  
- Direcció General de Protecció Civil, 
- Departament de Cultura, 
- DG d’Energia, Seguretat industrial i Seguretat minera, 
- DG d’Infraestructures de la Mobilitat DTES, 
- Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya, Ministeri de Foment, 
- Ajuntament de Cerdanyola del Vallès,  
- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès,  
- Institut Català de l'Energia, 
- Àrea Metropolitana de Barcelona.  
- Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, 

 
En data 17 de maig de 2021 es constitueix la comissió mixta de seguiment ambiental 
formada pels promotors (INCASOL, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i Consorci), l'òrgan 
ambiental (Servei de Plans i Programes de la D.G. de Polítiques Ambientals i Medi Natural 
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural), l'òrgan substantiu 
(Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Dep. Territori i Sostenibilitat), i el Parc de 
Collserola. La qual haurà de vetllar per la concreció i compliment del seguiment ambiental i 
l’aplicació de les mesures establertes en la memòria ambiental i en la Declaració Ambiental 
Estratègica del PDU.  

El Projecte d’obres d’urbanització del sector Parc de l’Alba del PDU de Cerdanyola és el 
primer instrument tècnic de desenvolupament del PDU i va ser aprovat definitivament pel 
Consell General del Consorci en data 28 de setembre de 2021. L’annex 19: Annex ambiental 
d’aquest projecte estableix els requeriments ambientals per aquest desenvolupament.  

L’objectiu del present document es verificar que el Projecte d’Urbanització A5: Àmbit 
Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès contempla les  
prescripcions específiques que s’hauran d’aplicar i controlar durant el desenvolupament de 
les obres,  per tal de donar compliment a la normativa i prescripcions legals que són 
d’aplicació, i establir el marc de treball.  

Així els objectius concrets del present document són: 
1. Verificar el compliment de les determinacions ambientals del PDU per part del Projecte 

d’Urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès. 
 

2. Establir els mecanismes de monitorització i control de la  correcta execució de les mesures 
correctores i compensatòries previstes en el PDU durant la fase d’execució de les obres del 
Projecte d’Urbanització A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba a Cerdanyola 
del Vallès. Per això es compta amb les següents eines: Pla de vigilància ambiental tipus per 
a l’execució de les obres i Pla d’indicadors de seguiment del PDU. 
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Aquests mecanismes hauran de permetre: 
 

a. Comprovar l’eficàcia de les mesures protectores i correctores establertes i 
executades; i quan no es consideri satisfactòria, determinar les causes i establir 
les solucions adequades.  

 
b. Detectar, en el seu cas, impactes no previstos en l’Informe Ambiental del PDU i 

preveure les mesures adequades per reduir-los o eliminar-los.  
 

c. Verificar els estàndards de qualitat dels materials (terra, plantes, aigua, etc.) i  els 
mitjans emprats en els projectes per a la integració ambiental de  les actuacions 
a realitzar.  

 
d. Fer el càlcul estimatiu dels GEH resultat de l’execució del projecte, càlcul que 

caldrà revisar i actualitzar durant l’execució de les obres quan es disposi de l’eina 
més adequada que està elaborant l’ITEC. 

 
3. Descriure el tipus d’informes i la freqüència i període d’emissió, amb que cal enviar-los a 

la comissió mixta de seguiment ambiental del PDU.  
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2. ANTECEDENTS  

2.1 Antecedents urbanístics. El Pla Director Urbanístic de delimitació i ordenació 
del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
 

Document 
urbanístic 

Estudi ambiental 
Informe de l’òrgan 
ambiental  

 
Pla Director 
Urbanístic del 
Centre Direccional 
de Cerdanyola del 
Vallès. Secretaria 
de l’Agenda Urbana 
i Territori/ INCASOL 
i Consorci. Aprovat 
definitivament al 
Desembre 2020 

 
Estudi Ambiental Estratègic del Pla 
Director Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
IGR Emap. Desembre 2020. 
 
Document resum de l’EAE del Pla 
Director Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola del Vallès. 
IGR Emap. Desembre 2020. 

 
Declaració ambiental 
estratègica del Pla Director 
Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola 
del Vallès. Aprovada per la 
Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi 
Natural (TES) al 31 de juliol 
2020  

 
2.2 El Projecte d’Obres bàsiques d’urbanització del Sector Parc de l’Alba 
del PDU de delimitació i ordenació del Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès 
 
Com ja s’ha esmentat en el capítol d’antecedents, l’antecedent tècnic més immediat al present 
projecte és el Projecte d’obres bàsiques d’urbanització del Sector Parc de l’Alba del Pla Director 
Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (d’ara endavant POU), el qual va ser 
aprovat definitivament pel Consell General del Consorci en el mes de setembre de 2021. L’annex 
19 del projecte estableix els procediments de control ambiental a aplicar durant les obres de 
d’urbanització del Sector Parc del Alba.  
 
3. AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LES DETERMINACIONS AMBIENTALS DEL 

PDU PER PART DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ A5: AMBIT MASIA 
XERCAVINS AL SECTOR PARC DEL ALBA  A CERDANYOLA DEL VALLÈS 

3.1 Descripció de les obres i calendari 
 
El projecte defineix en un conjunt d’obres consistents en la urbanització definitiva de 
les parcelꞏles PC1-11.01, PC1-11.02 i el Verd privat 50-04.01 anomenat Xercavins. 
Bàsicament contempla l’ execució de les connexions vials adequades amb la BP-
1413 (es rectifica el carril d’acceleració i es fan dos accessos nous), execució d’un 
camí de tot-ú estabilitzat de 3,6 m de secció transversal (3 m camí i 0,60 cuneta) i 
485 ml de longitud que defineix el contorn exterior de parcelꞏles amb l’espai lliure i 
recull la xarxa d’aigües residuals i pluvials d’aquestes. Les altres xarxes de serveis ja 
són existents ja que es subministren a les parcelꞏles des de la BP1413, en algun cas 
requeriran proteccions o adaptacions.  
 
El projecte també incorpora l’arranjament de la jardineria de les voreres de la BP1413 
en els punts de noves connexions, la integració ecològica i paisatgística del camí de 
contorn i els espais lliures adjacents afectats per les obres, i també es realitzen 
algunes actuacions puntuals en la xarxa de camins existents per tal d’endreçar els 

usos (eliminació petit tram existent i condicionament). 
 
Les principals activitats d’obra contemplades són: treballs previs (neteja, segellat pous, 
enderrocs paviment,...) desbrossades i tales puntuals d’arbres, moviments de terres, 
adaptació de xarxes de subministrament de serveis existents (aigua potable, electricitat 
i telecomunicacions), execució de nova xarxa de residuals i xarxa de pluvials,  execució 
de paviments, enllumenat públic, enjardinament de les voreres, estesa de terra vegetal,  
hidrosembra-sembra, revegetació i d’altres actuacions de restauració ecològica i 
paisatgística de talussos i espais lliures adjacents afectats per les obres. La durada 
estimada de les obres és de 5 mesos. Els treballs que afectin a l’espai lliure es duran a 
terme fora del període de cria (març-juliol). 
 
L’obra s’emplaça a pocs metres del límit del Parc Natural de la Serra de Collserola i 
afecta als espais lliures de l’anomenat Espai Funcional de la riera de Sant Cugat, amb 
qualificació urbanística SV2-11:Espai Lliure Parc estratègic: (Corredor verd), veure 
plànols 1 i 2 del present annex. Presenta els condicionants específics que la normativa 
del PDU li atorga per aquesta ubicació, entre d’altres la necessitat d’informe preceptiu 
no vinculant per part de l’Òrgan gestor del Parc Natural (ja es va emetre un informe previ 
en base a les actuacions previstes en el tràmit del POU). El present projecte incorpora 
les actuacions previstes al POU amb l’objectiu de protegir i potenciar els hàbitats 
existents en l’àmbit que afecta al projecte, proposant una sèrie de mesures necessàries 
per corregir i compensar els impactes ambientals existents i els que provocarà la 
urbanització d’aquest sector (actuacions per a la millora i potenciació dels hàbitats 
existents, creació de refugis complementaris per la fauna -adequacions puntuals en 
terrasses i parets verticals com a zona de nidificació-, retirada de residus existents, i 
actuacions necessàries a la xarxa de camins per a la correcta gestió de l’espai amb 
l’objectiu de promoure la infraestructura verda). Destacar que les actuacions que es 
realitzin a l’àmbit de l’espai fluvial de la riera de Sant Cugat, hauran de realitzar-se de 
forma coordinada i amb una acurada planificació amb les obres d’urbanització per tal 
que les mesures correctores i compensatòries de l’impacte ambiental proposades siguin 
el més eficaces possible. Caldrà comunicar als Serveis Tècnics del Consorci del 
Parc de Collserola amb un mínim de 5 dies d’antelació l’inici i finalització de les 
obres corresponents. 
 

3.2 Mesures preventives, correctores i compensatòries de l’impacte 
ambiental definides en el PDU que són d’aplicació al projecte d’urbanització 
A5: Àmbit Masia Xercavins al sector Parc de l’Alba a Cerdanyola del Vallès. 
 
D’acord amb l’Estudi Ambiental Estratègic, la Declaració Ambiental Estratègica del PDU 
emesa per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, i la normativa 
ambiental del PDU, les mesures correctores i compensatòries  que preveu el PDU i que 
hauran de ser incorporades en el present projecte són les que s’especifiquen a 
continuació: 
 
3.2.1 Geomorfologia i conservació de sòls 

 Decapatge i preservació de la terra vegetal per a la seva posterior reutilització en la 
restauració i enjardinament tal i com preveu el Pla de gestió de terres de l’EOB del PDU. 
Contemplar la possibilitat de la seva adequació i  millora mitjançant l’addició d’adobs. (N.U. 
art. 78). 

 Reserva i aplec de terres sobrats d’excavació (obres urbanització i també es prioritzarà a 
les d’edificació sempre que sigui possible) per a la seva reutilització en obres 
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d’urbanització deficitàries, tal i com preveu el pla de gestió de terres de l’EOB del PDU 
(N.U. art. 78). 

 Talussos amb pendent màxima 3H:2V, sempre d’acord amb els estudis geotècnics, de 
tal manera que es garanteixi la seva estabilitat a llarg termini, es previngui l’ erosió  i 
es faciliti la revegetació i es limitin les pèrdues de sòl. 
Als casos on no es contempli aquest criteri (pendent talussos superior al 3H:2V), caldrà 
aplicat tècniques de bioenginyeria en l’ estabilització i revegetació dels talussos. (N.U. 
art. 78). 

 
3.2.2 Cicle de l’aigua  

Infiltració i protecció dels recursos hídrics:  
 En el tractament de l’espai lliure de les parcelꞏles públiques i privades, s’han d’establir 

mesures tècniques per minimitzar els riscos d’ inundació, promovent el drenatge i la 
infiltració de l’aigua en el sòl (minimitzant les superfícies impermeables, fomentant els 
paviments drenants, tous i semipermeables, i mitjançant l’enjardinament viari dels 
espais públics i privats. (N.U art. 79). 

 Els projectes d’urbanització hauran de considerar la utilització de materials, tècniques 
i dissenys a fi de reduir al màxim la impermeabilització del sòl. (1er. informe ACA 
2020/04/24 Exp. UDPH219004150). 

 En cas que existeixi pous dins de l’àmbit, cal establir mesures per evitar l’aprofitament 
incontrolat i l’afecció a l’aqüífer (segellament d’acord amb criteris Agència Catalana de 
l’ Aigua). A banda, quan es determini i quan sigui possible, s’adequarà la situació 
administrativa del pou per al seu possible ús per al reg de les zones verdes públiques 
i/o privades. (N.U. art. 80). 

 Protecció de les masses d’aigua i els espais fluvials: Durant la fase d’obres i explotació 
posterior s’evitaran els efectes sobre les masses d’aigua subterrània derivats de la 
infiltració o altres fenòmens (EAE). 
 

Sanejament d’aigua: 
 Cal preveure xarxes de sanejament separatives en les edificacions del sector, una per 

a l’ evacuació de les aigües pluvials i l’altra per a l’ evacuació de les aigües residuals. 
(N.U. art. 81). 

 Pretractament de pluvials abans d’abocament a llera: mesures de pretractament i 
mesures de retenció i evacuació cap a l’EDAR de les primeres aigües d’escorrentiu 
superficial. (1er. informe ACA 2020/04/24 Exp. UDPH219004150). 

 
Hidrologia-hidràulica. Inundabilitat: 
 Laminació de l’increment d’ escolament generat per la urbanització en la xarxa 

hidrogràfica de l’àmbit. (EAE). 
 Els sobreeixidors hauran de preveure en el brocal de sortida les estructures 

necessàries de transició, dissipació d’energia i protecció de marges i llera per no 
ocasionar afeccions sobre el domini públic hidràulic ni a tercers.  (1er. informe ACA 
2020/04/24 Exp. UDPH219004150).  

 Totes les obres que s’hagin de realitzar en zona de domini públic hidràulic caldrà que 
tinguin l’autorització expressa de l’ACA. (1er. informe ACA 2020/04/24 Exp. 
UDPH219004150).  

 
Estalvi d’aigua: 
 Xarxa de subministrament d’aigua diferenciada per a les diferents qualitats i usos en 

els espais públics. Previsions: si hi ha disponibilitat d’aigua regenerada procedent de 
la depuradora del Riu Sec (Sabadell)  i/o aigua freàtica (EAE). 

 L’ACA recomana que els serveis municipals de reg de zones verdes i neteja viària i de 
clavegueram utilitzin preferentment aigua procedent d’altres fonts alternatives a la potable 
(aigua regenerada, subterrània, de pluja), i que així s’especifiqui als plecs de 
prescripcions tècniques municipals. (1er. informe ACA 2020/04/24 Exp. 
UDPH219004150). 

 Es detallarà el màxim de superfície de reg prevista sent el valor de referència ETo. (EAE)  
 
3.2.3 Qualitat de l’aire 

Acústica: 
 Es considera que el model Cadna, en base a l’estudi de mobilitat pres com a base del 

treball, és precís en base a les dades que es tenen fins l’actualitat. Un cop s’hagi realitzat 
la urbanització de l’àmbit i el sector estigui en funcionament, s’haurà de realitzar un estudi 
acústic per verificar els nivells de soroll reals. (EAE, separata soroll desembre 2020). 

 La zonificació acústica del territori ha d’assegurar pels nous edificis d’ús residencial, com 
a mínim, els objectius de qualitat acústica corresponents a la zona de sensibilitat acústica 
Alta-A4 o moderada B1, segons s’escaigui d’acord amb la taula RD 314/2006, de 17 de 
març: (N.U. art 88) 
 

 
 

 Fora dels límits de la parcelꞏla s’han de mantenir els objectius de qualitat acústica 
preexistents, d’acord amb la qualificació del sòl de l’entorn i els seus usos que s’hi 
desenvolupen. Aquests objectius de qualitat acústica, segons la legislació vigent de 
protecció contra la contaminació acústica (Decret 176/2009, de 10 de novembre pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny), són els que es mostren a la 
taula següent: (N.U. art 88) 
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 Els plans de vigilància ambiental de totes les obres d’urbanització i edificació hauran 
d'incorporar plans de control de les emissions de soroll durant l'execució de les obres. 
(NU Art. 88) 

 
Atmosfèrica: 
 És d’aplicació el Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de 

protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del 
Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el baix Llobregat per al 
contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules, per a qualsevol activitat cal tenir 
en compte el Pla d’actuació per a la millora del la qualitat de l’aire aprovat pel Decret 
152/2007 i prorrogat pel Decret 203/2009. En dit Pla s’especifiquen les actuacions, les 
mesures i els procediments que cal considera per a tota nova activitat que s’implanti 
als municipis que fa referència el Decret 226/2006. (N.U. art. 90)  

 Control emissions lligades a la mobilitat generada, principal font d’emissions del PDU 
EMG). Promoure mesures enfocades a la promoció del transport públic colꞏlectiu així 
com també a la dissuasió del vehicle privat. (DAE, EAE i N.U. art. 103): 

- Es preveu realitzar estudis més concrets per a cada fase, de forma que l’oferta de 
transport públic i les connexions per a modes no motoritzats es vagin concretant i 
desenvolupament de forma coherent a l’execució del sector i al ritme d’execució de 
les infraestructures ferroviàries previstes. Als diferents projectes d’urbanització 
s’hauran d’incorporar les mesures establertes a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat 
Generada , incloent una justificació del seu compliment. 

- Inversions en infraestructures que garanteixin les connexions en transport públic amb 
la regió metropolitana de Barcelona. 

- Establiment de zona de baixes emissions. 
- Mesures per promoure transport colꞏlectiu. 
- Definició geomètrica adequada dels carril bici i nombre mínim de places 

d’aparcament de bicicletes a la via pública. 
 Figura del Gestor de Mobilitat, que té com a tasques principals: (N.U. Art 103) 
 Mesures per fomentar la mobilitat elèctrica:  

- A la via pública es preveurà la instalꞏlació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, 

d’acord amb els plans de mobilitat sostenible municipal i/o de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.   

- Les instalꞏlacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics hauran de dissenyar-se de 
manera que s’optimitzi la xarxa resultant, tot evitant sobredimensionaments de la xarxa 
i tenint en compte les diferents xarxes disponibles i els seus horaris d’ús intensiu.   

- Es fomentarà la recàrrega de vehicles elèctrics mitjançant fonts d’energia renovables i 
durant les hores de menor consum de la resta d’usos. 

 Els plans de vigilància ambiental de totes les obres d’urbanització i edificació hauran 
d'incorporar plans de control de les emissions a l’atmosfera (bàsicament partícules en 
suspensió, NOX, CO2) durant l'execució de les obres. (EAE) 

 Quantificació d’emissions GEH associades al planejament urbanístic: Els projectes i les 
obres que se’n derivin del planejament urbanístic, així com les activitats que s’implantin 
un cop iniciada l’explotació del sector, han d’incloure el càlcul dels gasos efecte hivernacle 
(GEH) que comporta el seu desenvolupament (l’execució dels projectes, la implantació 
de les activitats i l’explotació de les mateixes) (N.U. art. 94) 

 
Lumínica: 
 Les instalꞏlacions i aparells d’enllumenat exterior, tant en espais públics com en parcelꞏla 

privada, per al foment de l’estalvi energètic i per preveure la contaminació lluminosa, han 
de complir els requeriments establerts al Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior 
i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, al Decret 190/2015, 
de 25 de agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental 
de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. (N.U. art.84). 

 Independentment de la zona de protecció del medi nocturn, a l’entorn de les zones 
residencials se seguiran les darreres recomanacions internacionals de reconeguda 
solvència sobre confort visual i afectacions a la salut, com ara la publicació Human and 
environmental effects of Light Emmiting Diode (LED) community lighting (CSAPH Report 
2-A-16 American Medical Association, 14/06/2016), que recomana utilitzar temperatures 
de color no superiors a 3.000 K. (N.U. art.91). 

 Zonificació lumínica: donat que el projecte es troba dintre de l’espai funcional de la riera 
de Sant Cugat i la vulnerabilitat de l’entorn envers a la protecció lumínica de l’àmbit, es 
farà la següent classificació:  (N.U. Disposició addicional Tercera).  
Veure Plànol 3: Protecció davant contaminació lumínica del present annex. 

- Parc de Collserola, cursos fluvials (SH), Sistemes SV1 i SV2 que conformen 
els corredors principals: Zona E1 de protecció màxima. 

- Zona de transició conformada pels espais lliures SV3 i  el verd privat clau 50: 
Zona E2 de protecció alta. 

- Parcelꞏles edificables: Zona E3 de protecció moderada. 
 Pel que fa a al vialitat, els projectes d’urbanització dels vials emplaçats propers als 

límits del Parc Natural de Collserola hauran de complir la normativa pel que fa a la 
possible intrusió lumínica dins de la zona de protecció màxima que correspon a 
l’interior del Parc Natural. Això és especialment important a la zona de Can Costa 
(POU). 

 
3.2.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 
 
Condicions particulars del sistema d’espais lliures, clau SV (N.U. art. 35) 

1. Els Projectes d’urbanització de les obres complementàries s’encarreguen de definir 
l’ordenació dels espais lliures d’ús públic, atenent a llur situació relativa dins dels sectors 
delimitats en aquest Pla Director. 
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2. Els materials de pavimentació i elements urbans i enllumenat públic utilitzats han d’estar 
homologats per l’Ajuntament de Cerdanyola. 

3. Les espècies vegetals que s’hi prevegin han de ser de baix consum hídric (aquelles que 
requereixen un consum màxim de reg de 150 l/m² per any). 

4. Els sòls qualificats de sistema d’Espais lliures. Parc Estratègic (Parc Natural de 
Collserola) clau SV1, no poden ser objecte d’usos o transformacions que no siguin 
congruents amb la naturalesa dels espais naturals declarats i els hi serà d’aplicació el 
Decret 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de 
Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc, 
així com les directrius i normes incloses del Pla Especial del Parc de Collserola, en 
tramitació. El Consorci aplicarà en l’avantprojecte d’ordenació d’aquests espais les 
prescripcions que estableixen el citat Pla especial pels Espais funcionals en el sentit de 
definir les solucions per a aquests àmbits tal com es prescriu a les fitxes A05 Corredor 
central i A06 Riera de Sant Cugat de l’Annex 2 (fitxes dels espais funcionals). 

5. Per a totes les actuacions que es realitzin en els sòls qualificats com a SV1 i en les zones 
contigües, degut a la proximitat o al contacte amb les masses forestals del Parc de 
Collserola (de dins i fora de l’àmbit del Centre Direccional), s’han de tenir en compte les 
mesures per prevenir la generació d’un incendi forestal, concretament aquelles que 
figuren al Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis forestals i al Decret 
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.  

6. El pla preveu una sèrie de camins que formen part del sistema d’espais lliures, i que es 
configuren amb dues funcions principals: d’una banda limiten les parcelꞏles adjacents a 
les zones verdes i els donen una cota certa definida a l’Estudi d’Obres Bàsiques, i d’altra 
banda, en subsòl, són compatibles amb serveis d’urbanització.  

7. Els sòls qualificats de sistema d’Espais lliure. Parc Estratègic (Corredor verd) 
assenyalats als plànols de qualificacions d’aquest PDU: o.2.1; o.2.1a, o.2.1b i o.2.1c amb 
la clau SV2, són sòls en que el seu ús actual és agrícola, i els hi són d’aplicació les 
següents condicions particulars:  

- S’estableix que en aquests espais es mantindrà el caràcter agrícola actual, 
com a sistema més eficient per al manteniment i gestió d’aquests espais amb 
vocació de connectivitat territorial. 

- Es recomana potenciar un paisatge de mosaic agroforestal amb diferents 
estructures de vegetació, promovent la diversitat d’hàbitats per tal de 
contribuir a millorar la biodiversitat en aquesta infraestructura verda. Aquest 
paisatge en cas d’incendi implicarien comportaments diferents del foc en cada 
unitat del mosaic, i una major capacitat de control. 

- Es mantindrà en tot moment les seves condicions d’espais agraris sense 
admetre enjardinaments propis de sòls urbans ni modificacions de les 
condicions naturals que motiven la seva conservació. 
 

Criteris de l’enjardinament de zones verdes i espais lliures (N.U. Art. 98): 
 
- Les espècies emprades s’adequaran a les característiques climàtiques, edafològiques i 

topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant baixes necessitats hídriques i simplicitat 
de manteniment. 

- Es donarà prioritat a especies autòctones per tal d'atreure i beneficiar la flora i fauna 
locals, afavorint les espècies vegetals considerades d'interès al Parc Natural de 
Collserola. 

- Es fomentarà una estructura vegetal diversa, més resistent a plagues i malures i més 
favorable a la diversitat faunística. 

- En cap cas es podran utilitzar espècies exòtiques considerades com a invasores en els 
enjardinaments de zones verdes, de jardins o de patis interiors, en restauracions,. d’espais 
lliures o en qualsevol altre tipus d’actuació, ja sigui en espais públics o privats. 

- Igualment es prohibeix el dipòsit i l'abocament al medi natural de restes vegetals d'aquestes 
espècies exòtiques invasores i/o de terra que les hagi contingut. 

- Tindran la consideració d’espècies invasores les que figuren al Catàleg espanyol d’espècies 
exòtiques invasores, regulat pel Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el 
Catàleg d’espècies exòtiques invasores, i al Reglament (UE) 1143/2014 del Parlament 
Europeu i del Consell de 22 d’octubre de 2014 sobre la prevenció i la gestió de la introducció 
i propagació d’espècies exòtiques invasores, així com a les seves successives 
actualitzacions. A més, també tindran la consideració d’invasores les incloses a la base de 
dades del Catàleg EXOCAT d’espècies exòtiques de Catalunya amb estatus d’invasores a 
Catalunya,  a les quals s’aplicarà la regulació que estableix el Catàleg espanyol en el seu 
article 7, pel que fa a prohibició de tinença, transport i introducció a la natura. També 
s’inclouran les qualificades com a invasores en altres documents que es puguin desplegar 
en el futur d’acord amb l’article 61.6 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni 
Natural i la Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya. 

- En el manteniment dels enjardinaments (podes, segues) es respectarà el cicle biològic de 
les espècies d'interès de manera que puguin completar les floracions i fructificacions. 

- En general es faran servir les recomanacions de la Guia per promoure la infraestructura 
verda i la biodiversitat a les edificacions del Parc de l'Alba. 

 
Condicions particulars Espai funcional riera de Sant Cugat:  
- Respecte a l’àmbit espai funcional  riera de Sant Cugat definit pel PEPNAT, tenint en compte 

la Proposta d’Ordenació inclosa a la memòria de connectivitat ecològica del PDU, servirà 
de base per a tots els projectes constructius d’urbanització en l’àmbit funcional, un cop 
informat pel Parc de Collserola. (DAE)  

- En el cas dels projectes d’urbanització que es duguin a terme dintre de l’espai funcional de 
la riera de Sant Cugat, hauran de contemplar com a mínim les actuacions que es 
contemplen a l’estudi Proposta d’ordenació i restauració ambiental de l’espai 
funcional de la riera de Sant Cugat en l’àmbit del PDU del Centre Direccional de 
Cerdanyola, informat pel Parc de Collserola.  
Les actuacions que es proposin en aquest àmbit tindran com a objectiu potenciar els 
hàbitats d’interès existents i la fauna que alberguen, tot  minimitzant l'afectació als corredors 
naturals de fauna existents i aplicar les mesures correctores que siguin necessàries. (N.U. 
Disposició addicional Tercera) 

 
Condicions particulars Sistema Hidrogràfic: (N.U. art 39)  
- No aplica, el projecte no afecta cap àmbit amb aquesta qualificació urbanística. 
 
Connectivitat ecològica (EAE, DAE i POU) 
- Execució dels mecanismes de contenció/conducció per potenciar la funcionalitat dels espais 

de connectivitat i evitar l’accés a l’ interior dels espais lliures. Verificar la seva eficàcia. El 
plànol 2 del present annex preveu mesures per a la contenció de fauna, concretament 
mesomamífers ungulats, en el torrent innominat 1 i Gorgs. (NU. Art 98) 

 
Biodiversitat (DAE, N.U. art. 98) 
- Les espècies emprades s’adequaran a les característiques climàtiques, edafològiques i 

topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant baixes necessitats hídriques i simplicitat de 
manteniment. 
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- Es donarà prioritat a especies autòctones per tal d'atreure i beneficiar la flora i fauna 
locals, afavorint les espècies vegetals considerades d'interès al Parc Natural de 
Collserola. 

- Es fomentarà una estructura vegetal diversa, més resistent a plagues i malures i més 
favorable a la diversitat faunística. 

- En cap cas es podran utilitzar espècies exòtiques considerades com a invasores en els 
enjardinaments de zones verdes, de jardins o de patis interiors, en restauracions d’espais 
lliures o en qualsevol altre tipus d’actuació, ja sigui en espais públics o privats. 
Igualment es prohibeix el dipòsit i l'abocament al medi natural de restes vegetals 
d'aquestes espècies exòtiques invasores i/o de terra que les hagi contingut.  
Tindran la consideració d’espècies invasores les que figuren al Catàleg espanyol 
d’espècies exòtiques invasores, regulat pel Reial decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual 
es regula el Catàleg d’espècies exòtiques invasores, i al Reglament (UE) 1143/2014 del 
Parlament Europeu i del Consell de 22 d’octubre de 2014 sobre la prevenció i la gestió 
de la introducció i propagació d’espècies exòtiques invasores, així com a les seves 
successives actualitzacions. A més, també tindran la consideració d’invasores les 
incloses a la base de dades del Catàleg EXOCAT d’espècies exòtiques de Catalunya 
amb estatus d’invasores a Catalunya,  a les quals s’aplicarà la regulació que estableix el 
Catàleg espanyol en el seu article 7, pel que fa a prohibició de tinença, transport i 
introducció a la natura. També s’inclouran les qualificades com a invasores en altres 
documents que es puguin desplegar en el futur d’acord amb l’article 61.6 de la Llei 
42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de la Generalitat de 
Catalunya. 

- En el manteniment dels enjardinaments (podes, segues) es respectarà el cicle biològic 
de les espècies d'interès de manera que puguin completar les floracions i fructificacions. 

- En general es faran servir les recomanacions de la Guia per promoure la infraestructura 
verda i la biodiversitat a les edificacions del Parc de l'Alba. 

 
Plagues vegetals: (N:U: article 101) 
- Durant la fase de les obres, cal solꞏlicitar el passaport fitosanitari per a totes aquelles 

espècies vegetals que es preveu plantar i que requereixen la seva emissió. El Servei de 
Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura publica el llistat d’espècies per a les que 
cal emetre passaport fitosanitari. 
 

Prevenció incendis forestals: (N.U. art. 100) 
-  A les àrees properes a zones boscoses, i especialment als municipis amb alt risc 

d’incendi, en l’enjardinament de les zones verdes que limitin amb àrees naturals o 
agrícoles, es recomana emprar plantes de baixa inflamabilitat (relacionades a l’annex 2 
del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana). 

- Per a totes les actuacions que es realitzin en àrees properes o contigües a  masses 
forestals s’han de tenir en compte les mesures per a prevenir la generació d’un incendi 
forestal, concretament aquelles que figuren al Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció 
d’incendis forestals i al Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana. 

- En les àrees del Centre Direccional coincidents amb el Parc Natural de la Serra de 
Collserola, així com en totes les àrees de dins del sector limítrofes o a menys de 500 m 
d’àrees forestals, s’ha d’adoptar les mesures pertinents en matèria d’incendis forestals, 
establint-ne franges de protecció de 25 m d’amplada en les forests afectades, d’acord 
als criteris establerts al Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana 

i d’acord també a les directrius i normes del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
 
3.2.5 Gestió de terres, residus i d’altres materials de la construcció 
 
Gestió de terres: 
- El projecte d’obres d’urbanització incorporarà un Pla per a la gestió integral de les terres de 

les obres amb l’objectiu d’optimitzar l´ús d’aquest recurs i minimitzar els impactes sobre el 
medi ambient que se’n deriven. EAE 

 
Contenidors i altres dispositius per a la recollida de residus:  
- El projecte d’urbanització contemplarà l’espai necessari de sòl públic per a l ‘emplaçament 

dels contenidors o d’altres dispositius per a la recollida selectiva de residus, d’acord amb 
els criteris municipals que s’estableixin al respecte. (N.U. article 95) 

 
Control dels materials i minimització de residus de la construcció: 
- Als projectes d’urbanització i d’edificació és recomanable que es contempli l’ús de materials 

reciclats o reutilitzats, principalment els generats dins de la pròpia obra, com ara la runa i 
àrids procedents d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració i 
neteja) o el tot-u provinent de la demolició de paviment existent. Aquest criteri és prioritari 
en la realització de soleres i paviments. Així mateix, també caldria considerar la incorporació 
d’elements realitzats a partir de material reciclat (plàstic, vidre, neumàtic fora d’ús, àrid 
reciclat, escòries siderúrgiques, etc.), com ara mobiliari urbà (bancs, papereres, pilones, 
etc.), panells de senyalització, paviments de seguretat, elements delimitadors de parterres, 
peces de construcció prefabricades (llambordes, blocs, vorades, etc.) etc.  
Durant la fase d’obra, cal que es solꞏliciti el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental als 
fabricants o subministradors de material reciclat o productes que en contenen. Aquest 
distintiu acredita la correcta gestió i ús del material que ha estat reciclat per a emprar-lo en 
els nous elements. (N.U. article 96). 

 
- Tots els elements que continguin fusta han d’acreditar que aquesta prové d’explotacions 

gestionades assegurant la sostenibilitat de les actuacions per a la regeneració natural dels 
ecosistemes explotats (Certificat FSC Forest Stewardship Council o PEFC Programme for 
the Endorsement of Forest Certification). (N.U. article 96). 
 

- Com a norma general, la selecció d’alternatives de materials i solucions constructives ha de 
considerar l’impacte ambiental de la totalitat del seu cicle de vida, tenint en compte el 
següent: (N.U. article 96). 
 valorar l’energia consumida des de l’elaboració i el transport del material, fins a la seva 

colꞏlocació.  
 prioritzar els productes locals, fabricats o estrets de l'entorn proper 
 considerar la possibilitat del seu reciclatge posterior 
 els materials d’origen natural (fusta, pedra natural, terres, àrids, etc) han de provenir 

d’explotacions controlades, convenientment legalitzades 
 potenciar l’ús de productes amb distintiu de qualitat ambiental i altres acreditacions de 

gestió sostenible. 
 

- Els projectes d’urbanització i d’edificació han d’incorporar un estudi de gestió dels residus 
que es preveu generar, d’acord amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 
regula la producció y gestió dels residus de construcció i demolició.  
Aquest estudi, a banda de reflectir la previsió de la generació de residus (en tipologia i 
volum) i de marcar les directrius generals per a la seva correcta gestió (d’acord amb la 
legislació vigent), ha de reflectir també la valorització, dins i fora de les obres, dels residus 
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generats que siguin susceptibles de ser emprats com a material (com ara àrids 
provinents del matxuqueig de runa o de residu petri). (N:U: article 96). 

 
3.2.6 Patrimoni arqueològic 
 
- A tots els jaciments situats al plànol i.5. “Condicionants i afectacions sectorials” s’aplicarà 

el que estableix la normativa (article 5.3) del Pla Especial de Protecció del patrimoni 
arquitectònic, arqueològic i Catàleg a Cerdanyola del Vallès, aprovat definitivament en 
data 17.09.2003, pel que fa a les obres i actuacions en jaciments arqueològics. (N.U. art. 
18) 
 

- Donat que el coneixement del patrimoni arqueològic de l`àmbit del centre direccional ha 
augmentat considerablement amb les actuacions arqueològiques dutes a terme durant 
els darrers anys, caldrà dur a terme prospeccions arqueològiques exhaustives en totes 
aquelles zones que puguin comportar moviments de terres, (...) En funció dels resultats 
d’aquestes prospeccions es podran proposar noves intervencions arqueològiques com 
ara sondejos o excavacions arqueològiques. (EAE, Informe elaborat pels Serveis 
Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de data  5 d’agost de 2020). 
 

3.2.7. Mobilitat sostenible  
 
El PDU incorpora els criteris establerts en el Decret 344/2006, de 19 de setembre, de 
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, en concret afecten a les obres 
d’urbanització els següents (N.U. art. 103): 

- Condicionants geomètrics: la definició geomètrica de tots els vials respectarà els 
següents valors límit, sense perjudici que aquests puguin veure’s afectats per altra 
normativa sectorial més restrictiva: 

 

- Zones de càrrega i descàrrega de mercaderies: per aconseguir una distribució àgil i 
ordenada de les mercaderies a l’interior dels nuclis urbans, s’han de preveure les 
següents reserves de places de 3 x 8 metres a la xarxa viària per a càrrega i descàrrega 
de mercaderies: 

 Ús comercial: 1 plaça per cada 1.000 m² de superfície de venda o 1 plaça per cada 
8 establiments. 

 Ús d’oficines: 1 plaça per cada 2.000 m² de sostre. 

- Aparcament: es preveuran com a mínim les següents places d’aparcament per a 
turismes i motocicletes fora de la via pública: 

 

Pel que fa als aparcaments per a bicicletes, s’han de preveure com a mínim les places fora 
de la via pública definides al corresponent EAMG que forma part d’aquest pla. 

- Accessibilitat: en totes les actuacions previstes en el Pla Director Urbanístic es tindran en 
compte les prescripcions del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 
20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat i de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, 
d’accessibilitat”. 

- Dèficit d’explotació del servei de transport públic en superfície: l’EAMG incorpora una 
proposta de finançament mitjançant l’actualització a 10 anys del dèficit d’explotació, en 
proporció a l’increment del nombre de línies i perllongament de les existents, en funció dels 
diferents escenaris de desenvolupament dels sectors. D’altra banda, els projectes 
d’urbanització incorporaran l’equipament de les parades d’autobús (marquesines, 
pantalles...) i el seu finançament. 

- Es preveu realitzar estudis més concrets per a cada fase, de forma que l’oferta de transport 
públic i les connexions per a modes no motoritzats es vagin concretant i desenvolupament 
de forma coherent a l’execució del sector i al ritme d’execució de les infraestructures 
ferroviàries previstes. Als diferents projectes d’urbanització s’hauran d’incorporar les 
mesures establertes a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, incloent una justificació 
del seu compliment.  

- Es proposa crear la figura del Gestor de Mobilitat (veure capítol 3.2.3 Qualitat de l’aire. 
Atmosfèrica).  

 
3.2.8. Model energètic eficient  

 
- La normativa del PDU contempla la obligatorietat de connectar-se a la xarxa de fred i calor 

centralitzada per a la refrigeració, calefacció i aigua calenta sanitària en aquells edificis 
ubicats en les parcelꞏles qualificades de PC, CPD i equipaments que tinguin inicialment 
titularitat pública (art. 50, 51, 52, 53, 55 i 56). Per la resta d’edificis, la normativa del PDU 
contempla fomentar l’adhesió dels edificis a la xarxa de fred i calor per districte, per a la 
climatització i ACS (art. 85 NU). 

- Mesures per fomentar la mobilitat elèctrica eficientment: (art. 86 N.U.) 
- A la via pública es preveurà la instalꞏlació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, 

d’acord amb els plans de mobilitat sostenible municipal i/o de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.   

- Les instalꞏlacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics hauran de dissenyar-se de 
manera que s’optimitzi la xarxa resultant, tot evitant sobredimensionaments de la xarxa 
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i tenint en compte les diferents xarxes disponibles i els seus horaris d’ús intensiu.   
- Es fomentarà la recàrrega de vehicles elèctrics mitjançant fonts d’energia renovables 

i durant les hores de menor consum de la resta d’usos. 
 

 
3.3 Implementació de les mesures correctores de l’impacte ambiental en el 
Projecte d’urbanització A5: Àmbit masia Xercavins al sector Parc de l’Alba a 
Cerdanyola del Vallès. 
 

En el present capítol s’analitza en quin grau  han estat contemplades les mesures correctores, 
protectores o compensatòries que li són d’aplicació al projecte d’urbanització A5.  

3.3.1 Geomorfologia i conservació de sòls  

- El Projecte d’urbanització  A5 contempla el decapatge i conservació de la terra vegetal 
existent en correctes condicions per a la seva correcta reutilització posterior en la 
restauració de talussos i espais per enjardinar i restaurar. Malgrat no s’espera trobar 
molta, caldrà millorar una mica la terra existent amb restes desbrossada triturada i  a ser 
possible fems. 

- En general al camí de contorn de parcel.la es contemplen talussos 3H:2V, per al de 
minimitzar l’ocupació,  amb estesa de terra vegetal, hidrosembra per tal d’estabilitzar-los 
i revegetacions al talús que confronta amb l’espai lliure per tal d’ afavorir la seva 
integració ecològica i paisatgística. En els talussos més verticals que donen a la riera es 
preveu estabilitzar-los amb l'estesa d'una xarxa de coco de gramatge 400 gr/m2 i 
l'aplicació d'una hidrosembra tecnológica (hidromanta) de 3 passades com a mínim i un 
gramatge total de 500 gr/m2. 

- El Pla de Vigilància Ambiental tipus que es troba el l’annex 1 del present document 
incorpora les mesures correctores definides en el PDU, concretament en el capítol 4.5.1 
Control de terres. 

 
3.3.2 Cicle de l’aigua 

 
Infiltració i protecció dels recursos hídrics: 

 
- El nou camí de contorn de parcelꞏla que es construeix es dissenya amb paviment de 

sauló estabilitzat semipermeable. D’altra banda, el projecte preveu reposar 
l’enjardinament viari existent a la BP-1413 que queda afectat per les obres, donat 
continuïtat a les alineacions de lledoner, alzines i arbustives, així com al paviment de 
sauló estabilitzat (veure plànol 6 del present annex).  

- Hi ha 2 pous a l’àmbit d’obra que caldrà segellar, i així ho preveu el projecte en els treballs 
previs. El PVA tipus de l’annex 1 incorpora les mesures de protecció dels pous o 
piezòmetres de control existents adients per tal de segellar-los seguint les prescripcions 
de l’ACA. 

- El PVA tipus de l’annex 1 incorpora les mesures correctores per evitar, l’ afectació a les 
aigües subterrànies per les instalꞏlacions auxiliars durant l’execució de les obres: les 
instalꞏlacions auxiliars necessàries per a l’execució de les obres han de situar-se en llocs 
no sensibles i gestionar-se de forma adequada per tal de minimitzar els impactes sobre 
els diferents vectors ambientals: atmosfera, aigües,  i medi natural. 

 

Sanejament d’aigua: 
- El projecte d’urbanització contempla xarxa separativa en tota la urbanització.  
- El PVA tipus de l’annex 1 incorpora les mesures correctores per a la correcta gestió de les 

aigües residuals i altres efluents de les obres, evitant i corregint (en el seu cas) els 
vessaments que es puguin produir. 

- El projecte d’obres bàsiques d’urbanització preveu el pretractament de pluvials, abans 
d’abocament a llera. El present projecte contempla cunetes verdes que infiltren a la llera del 
torrent innominat les aigües pluvials provinents del camí de contorn de parcel.la. En el cas 
de les pluvials provinents de les futures parcelꞏles, les primeres aigües són derivades a 
clavegueram pel seu tractament a l’EDAR al igual que les pluvials provinents d’aquest tram 
de la BP-1413 (veure plànol 8.10 full 3). 

 
Hidrologia, hidràulica i inundabilitat 
 
- El projecte no contempla la construcció de nous sobreeixidors, si no que es preveu la 

connexió a sobreeixidors ja existents a la xarxa de clavegueram.  
 

Estalvi d’aigua: 
- El projecte d’urbanització preveu l’ús d’aigua del freàtic per al reg de les revegetacions a 

realitzar als talussos del camí de contorn i per les plantacions que es reposaran a la BP-
1413 mitjançant reg amb cuba amb aigua procedent dels pous legalitzats (expedient de 
l’ACA: CC2016000101) o aigua sobrant d'alguna estació depuradora legalitzada (com a 
mínim tractament fase 2).  

- De moment no es disposa de xarxa d’aigües regenerades, les parcelꞏles quedaran 
connectades a la xarxa d’aigua potable ja existent  a la BP-1413.  

- El PDU preveu portar un control de la superfície de reg que es formalitza mitjançant els 
projectes d’urbanització. L’EAE limita la superfície de reg (valor de referencia ETo) a una 
superfície de 17,5 ha en tot el conjunt del Centre Direccional, el que equival a un consum 
calculat sobre l’any mig d’aproximadament 135.000 m3/any. El present projecte preveu el 
transplantament de 25 ut d’ arbres autòctons (concretament l’espècie Celtis australis i 
Quercus ilex), i 1.700 m2 reforestacions arbustives amb planta petita autòctona (1-2 sabes 
o contenidor de 2 l. com a màxim). Així, considerant un consum  de l’ordre de 3.400 
l/arbre/any, 1.600 l/arbust/any i 657 l/m2/reforestació/any, el consum total anual de les 
plantacions del present projecte serà de l’ordre d'uns 500 m3.  
 

 
3.3.3 Qualitat de l’aire 

Acústica 
- Els pla de vigilància ambiental que s’apliqui a les obres del projecte d’urbanització haurà 

d'incorporar un pla específic de control de les emissions de soroll durant l'execució de les 
obres, tal i com especifica el PVA tipus de l’annex 1 del present document, fent especial 
atenció en minimitzar l’afectació a la fauna del Parc. 

  
Atmosfèrica 
- El municipi de Cerdanyola està declarada zona de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric per a partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. El Pla de 
Vigilància Ambiental tipus que s’incorpora a l’annex 1 del present document  estableix les 
mesures correctores a implementar durant les obres per a la correcció de l’ impacte causat 
per l’increment de partícules en suspensió.  
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- En el que respecta al control emissions lligades a la mobilitat generada, principal font 
d’emissions del PDU, el projecte d’urbanització incorpora les mesures concertes que li 
corresponen establertes a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada:  

- Definició geomètrica adequada dels carril bici: el projecte contempla reposició 
carril bici en vorera de la BP-1413, de 2,5 m amplada, amb els criteris que marca 
l’EMG, així com la seva continuïtat pels accessos i espais verds públics que 
travessa mitjançant guals específics. 

- Tal i com preveu el Projecte d’Obres d’Urbanització, el present projecte no 
instal.la les places d’aparcament de bicicletes a la via pública, seguint el mateix 
criteri que amb el mobiliari urbà, per evitar vandalisme fins que les parcelꞏles 
estiguin edificades. 

- Malgrat no és de l’abast del present projecte, cal esmentar que: 
- Resta pendent la constitució de la figura del Gestor de Mobilitat.  
- Es preveu realitzar estudis un cop finalitzada la fase 1 per tal d’avaluar el grau 

d’assoliment de l’oferta de transport públic colꞏlectiu i connexions per a modes no 
motoritzats.  

- El projecte d’urbanització incorpora les següents mesures per fomentar la mobilitat 
elèctrica que li són d’aplicació:  
 S’ha considerat una reserva de potència suficient per preveure la futura instalꞏlació 

de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la via pública, d’acord amb els plans de 
mobilitat sostenible municipal i/o de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

Les prescripcions que s’indiquen a continuació seran competència de l’Ajuntament 
durant l’explotació dels vials de la urbanització: 
 Les instalꞏlacions per a la recàrrega de vehicles elèctrics hauran de dissenyar-se de 

manera que s’optimitzi la xarxa resultant, tot evitant sobredimensionaments de la 
xarxa i tenint en compte les diferents xarxes disponibles i els seus horaris d’ús 
intensiu.   

 Es fomentarà la recàrrega de vehicles elèctrics mitjançant fonts d’energia renovables 
i durant les hores de menor consum de la resta d’usos. 

 
- El pla de vigilància ambiental de les obres del projectes d’urbanització incorpora la 

realització d’un pla de control de les emissions a l’atmosfera (bàsicament partícules en 
suspensió, NOX, CO2) durant l'execució de les obres, tal i com es contempla al PVA 
tipus de l’annex 1 del present document. 

 
- El present annex incorpora un càlcul de Quantificació d’emissions GEH associades  

l’execució del projecte. El PVA preveu la seva actualització en finalitzar l’obra. 
 
Lumínica 
- El projecte preveu la reposició de l’enllumenat existent a la BP-1413, es per això que es 

reutilitzaran, dintre del possible, les instalꞏlacions, aparells d’enllumenat exterior i 
lluminàries existents. En cas de reposició amb nou material, es donarà compliment 
sempre que sigui possible als requeriments establerts al Reial Decret 1890/2008, de 14 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instalꞏlacions 
d’enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-
07, al Decret 190/2015, de 25 de agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de 
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  

- El camí de contorn de parcel.la ubicat en espai lliure, zona de protecció lumínica màxima 
no es preveu tingui cap mena d'ilꞏluminació. 

- D’altra banda, el disseny del camí en trinxera evitarà la possible  intrusió lumínica dins 
de la zona de protecció màxima que correspon a la zona ubicada a l’interior del Parc 

Natural. Caldrà verificar el seu compliment també en fase d’obra, i abans de la seva 
recepció, tal i com contempla del PVA tipus que incorpora el projecte. 

 
3.3.4 Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural 

Condicions particulars del sistema d’espais lliures, clau SV: 
El projecte d’urbanització A5 defineix les actuacions per a la integració ecològica i paisatgística 
del camí de contorn de parcel.la i d’altres espais adjacents d’ús públic del sector atenent  a la 
seva ubicació dins del model de connectivitat del PDU  i a  les seves característiques concretes. 
I incorpora els següents condicionants  definits per l’article 35 de les N.U. que li son d’aplicació: 

 S’han seleccionat espècies autòctones i adaptades a les característiques 
climàtiques, edafològiques i topogràfiques de l’àmbit d’actuació, presentant baixes 
necessitats hídriques i simplicitat de manteniment. 

 Les actuacions previstes compleixen les prescripcions de la fitxa A06 Riera de Sant 
Cugat de l’Annex 2 del PEPNat (afavorir permeabilitat i funcionalitat ecològica amb 
riera Sant Cugat, neteja deixalles, erradicació sp invasores, crear refugis fauna, 
millora paisatgística, millora i control accessibilitat i ús públic). 

 Es mantenen les condicions particulars per als sòls qualificats de sistema d’Espais 
lliure. Parc Estratègic (Corredor verd) amb la clau SV2, amb el seu ús agrícola actual 
(no aplica) potenciant el seu valor de connectivitat territorial, potenciant l’estructura 
de mosaic agroforestal i d’altres mesures per reforçar la biodiversitat. 

 El projecte d’urbanització A5, en l’espai que afecta a l’espai lliure- Espai funcional riera de 
Sant Cugat incorpora les següents consideracions de l’article 35 de la normativa 
urbanística: 
 Materials de pavimentació, elements urbans i enllumenat públic utilitzats similars als 

dels corredor verd fase 1, per tant homologats per l’Ajuntament de Cerdanyola.  
 Per a totes les actuacions que es realitzin en els sòls qualificats com a SV1 i en les 

zones contigües, degut a la proximitat o al contacte amb les masses forestals del 
Parc de Collserola (de dins i fora de l’àmbit del Centre Direccional), s’han de tenir 
en compte les mesures per prevenir la generació d’un incendi forestal, concretament 
aquelles que figuren al Decret 64/1995 de 7 de març de prevenció d’incendis 
forestals i al Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.  

 El projecte no preveu places d’aparcament ja que no es possible a l'entorn de la carretera 
BP-1413.  

 El PVA tipus (annex 1 del present document) incorpora les mesures de control 
específiques a aplicar durant l’execució de les obres per tal de minimitzar els impactes 
ambientals sobre els hàbitats naturals existents (planificació d’obres considerant èpoques 
de nidificació i cria, marcatge i senyalització zones sensibles, control horari accessos, 
minimització soroll i d’altres emissions a l’atmosfera (pols).  

 
Criteris enjardinament de zones verdes i espais lliures (art. 98 NU): 
 
 El projecte dona compliment a les prescripcions de l’article de les N.U. en les propostes 

de disseny que es fan als espais lliures.  
 En compliment de les consideracions formulades pel Parc de Collserola i l’Ajuntament de 

Cerdanyola en el tràmit d’aprovació del Projecte d’Obres d’Urbanització, el present 
projecte incorpora les següents condicions: 
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 Preveure la major implementació possible de sistemes urbans de drenatge 
sostenible (SUDS) per a la gestió de les aigües pluvials (tenint en compte el 
catàleg de l’Annex 3 del PEPNat), i utilitzar cunetes verdes sempre que sigui 
tècnicament viable. 

 Limitar l’ús de ferms impermeables (en especial formigó) al mínim imprescindible, 
restringint-lo només als trams de camins amb pendents més susceptibles d’erosió 
en cas de pluges, reduint en la mesura del possible l’amplada de camins previstos 
amb ferm dur impermeable i emprar el màxim possible ferms de terra natural, 
especialment als àmbits més naturalitzats  

 En la composició de les plantacions cal tenir en compte que hi ha espècies molt 
dependents de l’aigua com el Salix alba o el Populus alba i que convindria reduir la 
proporció de unitats de port arbori per espècies de port arbustiu i convindria estudiar 
l’augment de la proporció d’om (Ulmus minor) ja que les omedes són l’hàbitat 
potencial dels torrents i rieres que drenen en aquest àmbit. En àmbits molt alterats 
després de reperfilats o eliminació de motes convindria emprar espècies  de ràpida 
colonització que permetin una successió secundària i que tingui una estratègia 
“invasora” per a poder evitar la proliferació d’espècies exòtiques invasores com el 
Rubus ulmifolius, que no ha estat incorporat a la composició de les plantacions i es 
valora com una espècie d’interès. 

 El material vegetal que s’empri per les plantacions i per les estaques ha de garantir 
origen genètic de la pròpia conca o el més proper possible, provinent de vivers que 
treballin amb espècies autòctones certificades. 

 El material complementari per a desenvolupar les plantacions ha de ser totalment 
biodegradable (tutors, protectors, mantes anti-arrelants, altres) i incorporar en aquells 
àmbits més desconnectats de la humitat de la llera elements que permetin una millor 
humidificació com ara elements tipus “cocoon”. 

 Us de la hidrosembra només en els talussos o zones amb pendent 3H:2V o similar i 
que es consideri prioritzant la sembra manual o mecànica sempre que sigui 
tècnicament viables i/ o la recuperació espontània de la vegetació herbàcia pròpia. 

 En els talussos més verticals (1H.1V o superior) on no es viable l'estesa de terra 
vegetal sobre els mateixos es substituirà la hidrosembra clàssica a 2 passades per 
una hidromanta (hidrosembra tecnològica) com a mínim amb 3 passades i un 
gramatge mínim de 500 gr/m2 

 Evitar plantar fruiters i ornamentals que puguin ser font d’aliment del senglars i 
substituir-lo per pi blanc, arç blanc, moixeres, llentiscle, marfull o aranyoner  amb 
interès per mustèlids i ocells. 

 Disseny de les arquetes de drenatge, pous, reixes, escossells,... per que no puguin 
actuar com a embornals per a la fauna present als espais verds associats, tot 
disposant de mecanismes que permetin la fàcil sortida dels animals que hi puguin 
caure. El camí del projecte no te cap embornal, te una cuneta correguda omplerta 
amb graves que no afecta a la fauna i les tapes dels pous dels colꞏlectors son 
estanques. 

 Evitar superfícies de vidre, metacrilat i material reflectant en el disseny del mobiliari urbà 
per evitar colꞏlisions d’espècies en vol, tant d’espècies diürnes com aquelles de 
desplaçament nocturn. Prioritzar l’ús de materials de fusta, enfront de formigó, 
galvanitzats, acer inoxidable,...per les elevades emissions de CO2 que implica la seva 
fabricació. I, almenys a l’espai funcional, el mobiliari urbà serà de la mateixa tipologia 
que el del parc de Collserola per donar continuïtat harmònica amb el Parc Natural. 

 Per tal de garantir el màxim grau de naturalitat als espais lliures, l’enllumenat a les zones 
properes als entorns més naturalitzats (entorns de les ribes dels torrents i part central 
del corredor verd) es dissenyarà preferentment amb criteris de protecció lumínica 
corresponents a Zones E1. No es preveu enllumenat en el present projecte als espais 
lliures ni tampoc a l'entorn del nou vial (camí). 

 Durant l’obra a l’àmbit del torrent innominat 2 es farà una optimització de l’amplada de 
camins i les rampes previstes en un àmbit reduït que requereix de transició gradual des 
del límit urbà cap al límit del Parc de Collserola que marca la riera de Sant Cugat.  

 Considerar que tots els peus arboris poden ser susceptibles a allotjar espècies de fauna 
protegida per la legislació, com podria ser el cas de ratpenats o rapinyaires.   

 
Condicions particulars Espai funcional riera de Sant Cugat:  
 
 El projecte incorpora les actuacions que es contemplen a l’estudi Proposta d’ordenació i 

restauració ambiental de l’espai funcional de la riera de Sant Cugat en l’àmbit del PDU 
del Centre Direccional de Cerdanyola-fase 2, informat pel Parc de Collserola en el seu 
àmbit d’afectació, l’ACA  i l’Ajuntament (el projecte també incorpora per tant, les 
consideracions formulades per aquestes administracions). 

 Les actuacions que es contemplen en projecte tenen com a objectiu potenciar els hàbitats 
d’interès existents i la fauna que alberguen, tot  minimitzant l'afectació als corredors naturals 
i aplicant les mesures correctores necessàries. Veure plànol 5: Actuacions prèvies, Plànol 6: 
Revegetació i millores per la fauna i Plànol 7: Arranjament xarxa camins Collserola del present 
annex.  

 

 Els treballs que afectin a l’espai lliure es duran a terme fora del període de cria 

(març-juliol), fent seguiment exhaustiu de l’execució de l’obra, especialment durant els 

moviments de terres per evitar afectacions al medi aquàtic. Els treballs seran sempre 

en horari diürn per evitar la instalꞏlació de punts de llums i sorolls nocturns que podrien 

afectar a la fauna de l’entorn. Comunicar l’inici i finalització de les obres als Serveis 

Tècnics del Consorci amb un mínim de cinc dies d’antelació. 

 L’origen de les espècies vegetals per a les plantacions de mida petita i mitjana seran 

sempre espècies autòctones procedents de vivers acreditats d'aquesta àrea 

agroclimàtica prioritzant la selecció d’exemplars amb orígens el més proper possible, 

evitant sempre varietats de jardineria. 

 La distribució de les plantes serà irregular, buscant ocasionalment formar agrupacions i 

bosquines. 

 Les malles en les actuacions de restauració seran de fibres naturals (fibra de coco o 

yute per exemple), evitant fibres plàstiques. El gramatge mínim serà de 400 gr/m2 
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 El PVA tipus (annex 1 del present document) incorpora les mesures de control específiques 
a aplicar durant l’execució de les obres per tal de minimitzar els impactes ambientals sobre 
els hàbitats naturals existents (planificació d’obres considerant èpoques de nidificació i 
cria, marcatge i senyalització zones sensibles, control horari, accessos, minimització soroll 
i d’altres emissions a l’atmosfera (pols), afectació a la fauna Inclòs la lligada al medi aquàtic 
amb els moviments de terres i comunicar als Serveis Tècnics del Consorci del Parc de 
Collserola amb un mínim de 5 dies d’antelació l’inici i finalització de les obres corresponents 
a cada fase d’actuació.  

 
Condicions particulars Sistema Hidrogràfic: 
 Malgrat el projecte no afecta cap àmbit amb aquesta qualificació urbanística, el PVA tipus 

(annex 1 del present document) incorpora les mesures de control específiques a aplicar 
durant l’execució de les obres per tal de minimitzar els impactes ambientals sobre els 
hàbitats naturals existents (planificació d’obres considerant èpoques de nidificació i cria, 
marcatge i senyalització zones sensibles, control horari accessos, minimització soroll i 
d’altres emissions a l’atmosfera (pols) i afectació aigües. 
 

Connectivitat ecològica: 
 El projecte no incorpora el mecanisme de contenció/conducció de fauna previst al torrent 

innominat 2, ja que s’ha considerat més adient incorporar-lo al futur projecte de restauració-
enjardinament d’aquest àmbit.  
 

Control de plagues 
Pel que fa al control de plagues vegetals,  el Pla de vigilància ambiental tipus incorpora la mesura 
preventiva de solꞏlicitar el passaport fitosanitari per a totes les espècies vegetals a plantar que 
així ho requereixin. 
 
Prevenció incendis forestals 
La proposta d’actuacions que el projecte fa per als espais lliures, incorpora el criteri de potenciar 
el paisatge en mosaic agroforestal, el que facilita el control d'incendis. També s’ha prioritzat l´ús 
de plantes autòctones de baixa inflamabilitat. 
 
El Pla de Vigilància Ambiental de les obres de l’annex 1  del present document contempla 
l’execució d’un pla específic per al control d’incendis. Aquest aspecte cobra especial  rellevància 
en les obres del present projecte que es desenvolupin properes als límits del parc de Collserola 
i en àrees properes o contigües a  masses forestals. 
 
3.3.5 Gestió de terres, residus i d’altres materials de la construcció 
 
Gestió de terres 
- El balanç de terres del projecte és el següent: excavació de desmunt  4.417,15 m3 i  terraplè: 

666,40 m3. Per tant l’obra es molt excedentària de terres. El Pla de terres de l’obra haurà de 
preveure el seu correcte aplec i conservació per futures obres del parc de l’Alba, tal i com 
preveu el POU pel beneficis ambientals que això comporta (minimització del trànsit camions 
i explotacions de préstecs aliens,..). Es important la seva actualització a mesura que es vagi 
desenvolupant el sector, i que cada obra incorpori el seu pla específic de terres integrat al 
Pla global de terres, amb les mesures correctores adients, així com aportar les dades al final 
d’obra.  

- El projecte incorpora un plànol amb la ubicació dels aplecs de terres excedentàries de l’obra. 
 

Contenidors i altres dispositius per a la recollida de residus 
- Tal i com preveu el POU, el projecte no ubica els contenidors o d’altres dispositius per a la 

recollida selectiva de residus. Tot i així serà necessari la ubicació en la zona de La CAMPA de 
contenidors per a la gestió separativa dels residus generats a l'obra. En fase posterior de gestió 
(explotació), quan les parcelꞏles estiguin ocupades, serà l’Ajuntament qui designarà la seva 
tipologia i ubicació. 

- Si incorpora el PVA tipus del present projecte les mesures de control dels residus que es generin 
a la campa i instalꞏlacions auxiliars de l’obra. 

 
Control de materials i minimització de residus de la construcció 

- El projecte contempla l’ús de graves reciclades per les cunetes i el tot-ú sota paviment  procedents 
d’enderrocs i demolicions (després de la seva classificació, trituració i neteja), caldrà en fase 
d’obra solꞏlicitar el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental als fabricants o subministradors. 

- El PVA tipus del projecte incorpora la necessitat d’obtenir l’acreditació del certificat FSC de tots 
els elements que continguin fusta.  

-  Els projectes incorpora un estudi de gestió dels residus que es preveu generar, d’acord amb el 
Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció y gestió dels residus de 
construcció i demolició. També el Pla de Vigilància Ambiental tipus de l’annex 1 incorpora aquesta 
prescripció. 

- Encara no s’ha pogut aplicar el mòdul de medi ambient del TCQ al pressupost del projecte, el 
qual incorpora l’impacte ambiental dels materials seleccionats en tot el seu cicle de vida.  
 

 
3.3.6 Patrimoni arqueològic 
 
- El projecte inclou en el seu àmbit d’actuació una zona d’expectativa de jaciment, el jaciment Can 

Fatjó del Molí (veure plànol 4). El projecte preveu realitzar el seguiment arqueològic en les obres 
que puguin comportar moviment de terres en aquesta zones, malgrat és molt limitada.t. També 
ho incorpora el PVA tipus de l’ annex 1. 

 
3.3.7 Mobilitat sostenible 

 
- El projecte incorpora els condicionants geomètrics en el traçat dels vials que preveuen les N.U. 

(Decret 344/2006). 
- El projecte no preveu ni zones de càrrega i descàrrega ni aparcaments ja que no és possible a 

la BP-1413. 
- En fase de gestió posterior, un cop les parcelꞏles estiguin ocupades s’hauran de preveure les 

places d’aparcament per bicicletes.  
- El projecte incorpora en totes les actuacions previstes les prescripcions del Decret 135/1995, 

de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat 
i de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat”.  

- No apliquen al present projecte les mesures d’avaluació del desenvolupament de les mesures 
establertes a l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada, incloent una justificació del seu 
compliment, ja que es preveu fer-ho per fases de desenvolupament del PDU amb l’objectiu que 
es vagin concretant i desenvolupament de forma coherent a l’execució del sector i al ritme 
d’execució de les infraestructures ferroviàries previstes.  

- Caldrà crear la figura del Gestor de Mobilitat i incorporar-lo al seguiment ambiental de les obres 
si s’escau. 
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3.3.8 Model energètic eficient  
 
- El projecte no preveu xarxa de distribució de fred i calor, tècnicament la inversió necessària 

es molt elevada i no es tenen garanties de que es connecti el futur usuari de les parcelꞏles 
PC  ja que no son de titularitat pública.   

- Com ja s’ha comentat anteriorment, les mesures per fomentar la mobilitat elèctrica eficient 
no apliquen a la BP-1413, ja que no hi ha aparcaments.  
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4. PROCEDIMENTS DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL DEL PDU  APLICATS AL 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ X5: AMBIT MASIA XERCAVINS 

 
4.1 Nivells de seguiment 
 
Per tal de verificar la realització de les propostes definides en l’ordenació i d’altres mesures 
correctores que prescriu la normativa del PDU o altres normatives o informes sectorials, l’Estudi 
Ambiental Estratègic defineix quatre nivells de seguiment en base a les fases de 
desenvolupament del Pla i al gestor o responsable en la seva execució: 
 
Seguiment de les obres d’urbanització 
- Es d’aplicació a totes les obres d’urbanització incloses en el projecte d’obres bàsiques 

d’urbanització del Sector Parc de l’Alba que siguin promogudes pel Consorci Urbanístic del 
Centre Direccional de Cerdanyola, bàsicament vialitat, espais lliures i restauració d’espais 
degradats. 

- Cadascun dels projectes d’urbanització haurà d’incorporar un annex ambiental en el qual 
haurà d’incloure la justificació del compliment de les mesures que li són d’aplicació; així com 
un Pla de Vigilància Ambiental que s’ajustarà al PVA tipus que incorpora el present 
document. 
El present document dona compliment d’aquesta prescripció, que caldrà implementar 
i verificar durant l’execució de les obres. En finalitzar les obres d’execució del present 
projecte caldrà acreditar el seu compliment 
 

Seguiment de les obres d’edificació No aplica 
- D’aplicació a les obres d’ edificació, tant de promoció pública com privada, aquest seguiment 

està sotmès a les prescripcions de la llicència emesa per l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, és per tant aquest organisme qui haurà de verificar el compliment de la normativa 
urbanística del PDU en les obres d’edificació. 

- Cal preveure que hi haurà una mesura correctora que haurà d’acompanyar la solꞏlicitud de 
llicencia d’obres de les edificacions que es facin al Parc de l’Alba: el Pla de gestió de terres 
que té com a objectiu compensar les terres dins del sector, minimitzant la generació de 
préstecs o abocadors al màxim que sigui possible. 
Aquesta mesura requerirà de  transferència de informació de l’Ajuntament al Consorci del 
Centre Direccional i viceversa per tal que es pugui dur a terme un control integral dels 
balanços de terres de les obres dins del sector. 

- Altres aspectes del control ambiental de les obres d’edificació que haurà d’incorporar la 
llicència d’obres i requeriran d’una transferència d’informació entre l’Ajuntament i el Consorci 
són: seguiment arqueològics durant els moviments de terres, control ambiental dels 
moviments de terres en zones sotmeses a verificació de diagnosi de sòls, control d’ accessos 
(minimització impacte atmosfèric, bàsicament partícules en suspensió) i control dels 
materials de construcció. 

 
Seguiment de la funcionalitat de les estructures comunes 
Te com a objectiu verificar el compliment i efectivitat de les mesures previstes que afecten a tres 
vectors estratègics concrets: 
- La connectivitat ecològica. 

Pel que fa a les mesures de permeabilizació de les infraestructures, d’ ordenació dels espais 
lliures seguint una estructura de matriu agroforestal i de naturalització dels cursos d’aigua, 
que es troben incloses en el projecte d’obres bàsiques d’urbanització; aquest control i 
verificació està inclòs en el mateix procediment de seguiment previst pel projecte i que es 
desenvoluparà  en el capítol següent.  

Pel que fa a les estructures de permeabilitat que no estan contemplades en el projecte d’obres 
bàsiques d’urbanització, ja que no seran promogudes pel Consorci Urbanístic del Centre 
Direccional de Cerdanyola (bàsicament l’ ecoducte sobre AP-7/B-30 i el fals túnel i viaducte 
quan es faci la línia de l’AVE), caldrà que la Comissió de seguiment del PDU vetlli per la seva 
execució i funcionalitat. 

- El cicle de l’aigua. 
Totes les mesures que afecten al cicle de l’aigua (canvi en les condicions hidrològiques de 
conques, estructures de laminació, contenció de contaminants procedents de les aigües 
d’escolament superficial, etc.) estan incloses en el projecte d’obres bàsiques d’urbanització, per 
tant el seu control i verificació està inclòs en el mateix procediment de seguiment previst pel 
projecte i que es desenvoluparà  en el capítol següent.  

- Dipòsits, sòls de reblert i activitats industrials extingides. 
Malgrat aquestes actuacions no van a càrrec de les quotes d’urbanització, sí formen part de les 
obres bàsiques d’urbanització, ja que la seva execució és necessària per a la execució del PDU 
en condicions de seguretat per la salut de les persones i del medi ambient. Per això el projecte 
d’obres bàsiques d’urbanització les incorpora en l’annex 20 amb el nivell de definició en que es 
troben en aquest moment, i incorpora també el pressupost previst per a la seva execució. El 
seu control i seguiment està inclòs en el mateix procediment de seguiment previst pel projecte 
i que es desenvoluparà  en el capítol següent, sempre i quan les obres siguin promogudes pel 
Consorci. En cas que les obres no siguin promogudes pel Consorci, aquest i la Comissió de 
seguiment del PDU hauran de vetllar pel seu compliment i verificar la seva efectivitat, requerint-
los directament als promotors de les activitats o a través de l’Agència de Residus de Catalunya 
i l’AMB com a òrgans substantius.  
 
En finalitzar les obres d’execució del present projecte caldrà acreditar que s’han executat 
les mesures correctores que li són d’aplicació: balanç de terres (terres sobrants aplegades), 
m2 restauració matriu agroforestal, ml cunetes verdes pretractament pluvials i desguassos, 
mesures de millora per la fauna (veure PVA tipus).  

 
Transferència d’indicadors de sostenibilitat del model urbà No aplica 
Te com a objectiu assegurar la durabilitat en el temps del seguiment dels indicadors de sostenibilitat 
que fan referència a consum d’aigua, energia i gestió de residus, indicadors que perduraran en la 
fase d’explotació del PDU. En aquest sentit s’estableix la necessitat de la transferència de dades 
entre el Consorci i l’Ajuntament de Cerdanyola. Aquesta transferència quedarà garantida mitjançant 
la Comissió de seguiment i els informes de seguiment del PDU que aquesta rebrà. 
 
4.2 Programa de treball: periodicitat i moment de verificació del compliment de la 
idoneïtat de les mesures correctores adoptades per les obres d’urbanització del 
PDU 
 
Fase 1: Projecte d’obres d’urbanització 
Aquesta fase està inclosa en el present document, concretament en el capítol 3.3 el qual explica 
detalladament com han estat implementades les mesures preventives, correctores i 
compensatòries de l’impacte ambiental que preveu el PDU en el projecte d’urbanització X5 També 
estableix el present document els mecanismes de control i verificació del compliment d’aquestes 
mesures, així com de la seva funcionalitat. 
 
Fase 2: Projectes constructius d’urbanització No aplica 
Els projectes constructius d’urbanització que se’n derivin del projecte d’obres d’urbanització hauran 
d’incorporar un annex ambiental el qual tindrà els següents continguts: 
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- Capítol de verificació del compliment de les mesures correctores o prescripcions del PDU 
que li són d’aplicació; justificant per a cada mesura el compliment dels criteris de disseny i 
la obtenció dels informes de validació o autorització de les administracions competents (cas 
concret de les mesures correctores aplicades en DPH o d’altres que afecten al cicle de 
l’aigua que hauran de ser informades per l’ACA,  les mesures de restauració de sòls o antics 
rebliments que hauran de ser informades per l’ARC, o les mesures que puguin afectar al 
Parc Natural de Collserola o que requereixin informe de Protecció Civil).  

- Pla de vigilància ambiental específic a aplicar durant l’execució del projecte. Aquest PVA 
adaptarà els continguts bàsics del Pla de Vigilància Ambiental tipus que incorpora el present 
document. 

- Establiment dels informes de seguiment ambiental de l’execució del projecte i dels indicadors 
concrets que haurà de subministrar. Com a norma general s’estableix una periodicitat 
trimestral per a la generació d’aquests informes, sempre i quan les administracions 
competents no estableixin d’altres periodicitats. 
 

Fase 4: Obres d’execució dels projecte d’urbanització 
- Durant l’execució de les obres del present projecte, la D.O o en el seu cas la D.A.O. haurà 

de generar els informes periòdics de seguiment ambiental que es considerin adients per part 
del Consorci. Com a mínim caldrà generar un informe final d’obra en el que es reculli: 
 Justificació de les mesures correctores implementades, verificant la obtenció dels 

permisos o autoritzacions necessaris de les administracions competents;  
 Pla de Vigilància Ambiental de l’Obra i documentació d’aprovació i control que aquest 

generi; 
 Informació dels indicadors de seguiment que siguin d’aplicació. 
 El projecte d’obra executada (as built) haurà de recollir en un annex aquesta 

documentació especificada per a l’informe final d’obra.  
Aquest informe serà lliurat a la Comissió Mixta de Seguiment Ambiental del PDU. 
 

Fase 5: Explotació de les obres d’urbanització No aplica 
- Verificar la funcionalitat de les mesures correctores a través d’estudis específics (cas de 

connectivitat ecològica) o demanant la seva validació per part de les administracions 
competents (cas de restauracions de sòls degradats, antics rebliments o activitats 
legalitzades) 

- Validar les mesures o prescripcions que corresponguin a la fase de gestió. 
 
 
4.3. Informes de seguiment 

Tal i com indica el DAE del PDU,  el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola 
del Vallès generarà la documentació ambiental que acrediti el compliment de les mesures 
previstes durant el desenvolupament del PDU, aportant una avaluació de les mesures 
adoptades en base als indicadors adoptats. Amb aquest objectiu, es proposa la generació dels 
següents informes o documentació acreditativa: 

 
Informes de seguiment ambiental de cada actuació d’urbanització 
- Com ja s’ha explicat en el capítol anterior, cada obra que se’n derivi d’un projecte constructiu 

d’urbanització del PDU promogut pel Consorci Urbanístic del Centre Direccional de 
Cerdanyola haurà de generar uns informes de seguiment ambiental amb la periodicitat que 
marqui l’annex ambiental del projecte corresponent.  

- Per a les obres que no siguin promogudes pel Consorci aquest vetllarà directament, o a través 
de la Comissió de seguiment, per que els projectes i les obres d’urbanització aportin la 
documentació ambiental bàsica necessària per a l’avaluació i seguiment de les mesures 
correctores adoptades. 

 
Informes de seguiment ambiental del Pla  
- Amb periodicitat anual es generaran informes que integrin la documentació resultant del 

seguiment de les obres d’urbanització executades durant el període.  
- Al final de cada fase de desenvolupament també es generarà un document que integri la 

documentació generada durant el seguiment de totes les actuacions desenvolupades. 
 
Aquests informes es remetran als membres de la Comissió de seguiment del PDU.    

 
4.4 Pla d’indicadors del seguiment ambiental del PDU  

4.4.1 Indicadors i metodologia del seguiment  
 
El DAE del PDU estableix uns indicadors per a cada nivell de seguiment, els quals han estat definits 
i complementats en la següent proposta metodològica que es basa en el Pla d’indicadors 
ambientals del PDU desenvolupat en els anteriors fases de desenvolupament: 
 
Per a les obres d’urbanització:  
- Estat de realització de les obres: distingint la vialitat, els espais lliures (incloent la consolidació 

del verd territorial) i la restauració d’espais degradats (dipòsits de residus, sòls de reblert i 
activitats industrials extingides). Expressat en m2 i % respecte al total. 

- Nombre d’arbres, arbusts i prats generats: distingint vialitat i espais lliures. Expressat en unitats, 
m2 i % respecte al total. 

- Volums de terres gestionades dins del sector: distingint terra vegetal, argiles i terres 
d’excavació. Expressat en m3 i en % sobre el total de terres gestionades. 

 
Per a les obres d’edificació: 
Volum de terres gestionades o reutilitzades dins del sector distingint: terres vegetals, argiles i terres 
d’excavació. 
 
Per a les estructures comunes: 
- Connectivitat:  

 Nombre d’estructures de permeabilitat executades, expressat en unitats per a cada tipologia 
(ecoducte, pas superior, pas inferior) i percentatge respecte al total. 

 Riquesa d’espècies que fan ús de les estructures de permeabilitat executades, expressat 
en nombre d’espècies per als grups faunístics de referència de l’àmbit. 

 Freqüència de creuament per a cada estructura, expressat en registres de pas/dia per a 
cada estructura. 

- Cicle de l’aigua:  
 Percentatge de desguassos d’aigües pluvials a la llera amb mesures correctores de 

contenció de contaminants expressat en unitats per a cada tipologia (cuneta verda, 
derivació de primeres aigües a clavegueram)  i percentatge respecte al total.  

 Efectivitat del pretractament realitzat en els desguassos expressat en disminució de la 
càrrega contaminant o compliment de la normativa d’abocament a llera pública.  

 Estructures de laminació executades i capacitat de laminació expressat en m3 i percentatge 
respecte al total previst. 
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 Consum d’aigua per a la gestió dels espais públics, expressat en l/m2 i distingint la font 
del recurs (aigua potable, aigua freàtica, aigua regenerada) i l’ús  (reg zones verdes, 
neteja de carrers). 

- Restauració de dipòsits, sòls de reblert i activitats industrials extingides: Superfície de sòl 
restaurat i posat a l’ús públic (un cop l’actuació estigui informada positivament per 
l’administració competent). Expressat en m2 restaurats i percentatge respecte al total de sòl, 
activitats industrials extingides o dipòsits a restaurar. 

 
El Pla de Vigilància que s’executi durant les obres d’execució del projecte d’urbanització 
X5 haurà de generar els indicadors que li són d’aplicació, o la documentació necessària 
per a la seva generació. 
 
 
Per als indicadors de sostenibilitat ambiental: No aplica 
 
- Consum d’aigua per habitant (l/persona i dia, distingint la font potable o altres fonts) 
- Generació de residus per habitant (Tn/any, distingint tipologies o fraccions de residus) 
- Despesa energètica per habitant: 

 Habitatge: expressat en Kwh/m2 i any  distingint per l’origen font renovable o altres fonts, 
i expressat en percentatge de fonts renovables respecte al consum total energètic.  

 Activitats i equipaments: expressat en Kwh/m2i any, distingint per usos (climatització, 
ilꞏluminació, aigua calenta sanitària i procés) i per l’origen (font renovable o altres fonts), 
i expressat en percentatge de fonts renovables respecte al consum total energètic.  

 
Indicadors de salut: no aplica 
 
El PDU es un dels pioners en incorporar l’avaluació de salut i formula una proposta d’indicadors 
que caldrà acabar de concretar i definir per tal d’incorporar-los al present pla d’indicadors 
ambientals del PDU, d’acord amb el Servei de Plans i Programes de la DG de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. 

*A03 Contaminació Procedent d’antics abocadors i espais degradats 
*Malgrat que aquest indicador no forma part dels indicadors ordinaris d’avaluació de l’impacte en salut del planejament, s’ha 
considerat la necessitat d’incorporar-lo donada la importància de la restauració dels abocadors i antics sòls degradats en l’àmbit 

del Pla Director. 
Analítiques complertes en aigües i gasos del subsòl: 
Seguiments de control establerts per les administracions públiques, un cop executades les obres de restauració d’antics abocadors o 
sòls degradats. Avaluació per tal de garantir la compatibilitat dels usos del sòl establerts en el Pla Director mitjançant la realització 
d’anàlisi quantitativa de riscos (AQR) en cas necessari. 
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1. OBJECTIU  

Establir la sistemàtica que el Consorci segueix per a l’elaboració dels Plans de vigilància 

Ambiental durant les obres de construcció del Pla Director Urbanístic del Centre Direccional 

de Cerdanyola del Vallès,  Sector Parc de l’ Alba.  

2. ABAST 

Els projectes constructius o executius d’obra civil encarregats pel Consorci del Centre 

Direccional de Cerdanyola.  

3. DESCRIPCIÓ 

3.1.  INTRODUCCIÓ 

Es farà el seguiment i control de la gestió ambiental de totes les obres atenent a: 

• El sistema de gestió ambiental del contractista 

• Els requisits normatius aplicables  

• Altres requeriments que es considerin 

Totes les obres seguiran el procediment de Gestió i vigilància ambiental establert pel 

Consorci i disposaran de la seva documentació específica (procediments, registres, 

instruccions, etc) que formarà part del Pla ambiental de l’obra en particular. 

Per tal d’assegurar el compliment de totes les feines les constructores hauran de redactar un 

Pla de Vigilància Ambiental. En l’apartat següent es proposa el contingut del Pla de Vigilància 

Ambiental (PVA) a complir pel contractista.   

El contractista adjudicatari redactarà, abans de la signatura del contracte, el Pla de Vigilància 
ambiental d’execució d’obra.  

El Director d’Obra, i en el seu cas el Director Ambiental de l’obra, revisaran i aprovaran el Pla 
de vigilància ambiental, signant l’“Acta d’aprovació del Pla de vigilància ambiental d’execució 
d’obra”, i posteriorment ho faran arribar al Consorci.  

El director d’obra, i en el seu cas el director ambiental, seran els responsables de supervisar 
la seva correcta aplicació durant l’execució de l’obra.  

El Consorci guardarà aquest Pla de vigilància ambiental amb la documentació contractual de 

l’obra. 

L’ as built o document d’obra executada haurà de recollir en l’annex ambiental tota la 

documentació generada pel PVA, bàsicament: última versió del PVA aprovat durant la 

execució de l’obra, acta d’aprovació del PVA, Plans específics, tancaments de no 

conformitats, fitxes control maquinària, fitxes control balanços de terres i fitxes gestió de residus.  

4. PLANS DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL (PVA) 

L’ objectiu és establir el sistema de gestió per a l’elaboració, implantació, seguiment i control dels 

Plans Ambientals de les obres, amb el propòsit de: 

 Assegurar que s’eliminen o minimitzen els possibles impactes ambientals que es 
desprenguin de les activitats a realitzar a l’obra. 

 Facilitar els treballs a executar optant com a sistemàtica les millors pràctiques conegudes 
de bona gestió ambiental de l’obra. 

 Preveure les possibles situacions de risc ambiental causades per accidents o altres causes 
i disposar d’instruccions per reaccionar de la millor manera possible davant d’aquestes 
situacions. 

 Assegurar que es compleixen els objectius establerts, segons els terminis previstos. 

4.1. CONTINGUT DEL PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

El contractista haurà d’aportar un pla de medi ambient de l’obra. Es proposa que contingui la 

següent informació: 

I. Acta d’aprovació del pla de medi ambient: S’adjuntarà l’ imprès de l’annex 1, a 

complimentar pel director d’obra, i en el seu cas el director ambiental, mitjançant el 

qual es donarà aprovació al pla de vigilància ambiental d’execució d’obra presentat 

pel contractista.   

II. Control de versions del pla: En el pla de vigilància ambiental es preveurà un apartat 

per tal que el contractista porti el control de les modificacions d’aquest, ja siguin totals 

o parcials. Es farà una breu descripció de les modificacions i s’indicaran les dates 

d’aquestes.    

III. Responsabilitats i organigrama de l’obra: S’haurà d’introduir l’organigrama de l’obra 

definint les responsabilitats ambientals . 

IV. Breu descripció de l’obra i plànols 

V. Requisits legals aplicables: s’adjuntarà un registre amb els requisits legals aplicables 

a cada obra. Es podrà adjuntar qualsevol altre document, informe, esborrany o 

avantprojecte de legislació ambiental que es consideri necessari. Així com els 

permisos de caire ambiental que s’hagin tramitat.  

VI. Seguiment de la normativa ambiental del PDU, de les mesures establertes en la 

Memòria Ambiental i en la Resolució a la memòria ambiental del PDU S’adjuntarà un 

seguiment exhaustiu de mesures correctores i/o protectores que es recullen en la 
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normativa ambiental del PDU, en la Memòria Ambiental de l’ISA i en la Resolució 

a la Memòria Ambiental del PDU de 14 de març de 2014 formulada per la D.G. de 

Polítiques Ambientals del DTiS, mitjançant una taula resum a la que es recullin: 

- Les mesures correctores i/o protectores prescrites en els documents abans 

esmentats, les quals es troben recollides i agrupades per vectors ambientals 

en el document “Annex Ambiental del Projecte d’Obres Bàsiques 

d’Urbanització del Sector Parc de l’Alba del Pla Directro Urbanístic de 

delimitació i ordenació del Centre Direccional de Caerdanyola del Vallès”, 

concretament en els capítol 3.3 Mesures preventives, correctores i 

compensatòries de l’impacte ambiental definides en el PDU. 

- La identificació dels requisits legals ambientals aplicables (si s’escau) 

- La justificació de les mesures preses a nivell de projecte per donar 

compliment a les prescripcions  ambientals del PDU. 

- La referència del programa de punts d’inspecció (PPI, veure punt X i annex 3 

del PVA tipus) en el que es recullen les inspeccions per fer el seguiment del 

compliment de les mesures relatives a l’execució de l’obra, i a les que s’haurà 

afegir la validació final que es realitzarà per comprovar el compliment de les 

mesures concretes relatives al disseny definit en el projecte. 

VII. Identificació i valoració d’aspectes ambientals: Identificació i avaluació dels aspectes 
ambientals concrets afectats per l’execució del projecte. (Veure apartat 4.4- 
Aspectes ambientals) 

VIII. Objectius i programa de gestió ambiental aplicable a l’obra: com a resultat de 
l’avaluació dels aspectes ambientals s’establiran els objectius ambientals específics 
per a cada obra que quedaran documentats en el Pla de Vigilància Ambiental de 
l’Obra. S’efectuarà el seguiment dels objectius i fites per tal de conèixer el grau de 
compliment d’aquests. Aquest seguiment es farà a través d’indicadors ambientals 
(Veure apartat 4.4). 

IX. Procediments generals i plans específics de l’obra: que hauran de descriure les 

actuacions pel que fa als diferents aspectes ambientals de l’obra (veure apartat 

4.4 i 4.5).  

Els procediments generals partiran de les diferents activitats de cada obra (per 

exemple: implantació de l’obra, moviments de terres, execució 

d’estructures....etc), en els que es descriurà en què consisteix aquesta activitat i 

es relacionaran els aspectes ambientals que s’hi veuran afectats. En tractar-se 

d’un document d’abans de l’inici de l’obra, tan sols caldrà indicar de manera general 

les mesures preventives i correctores que es prendran durant el transcurs de 

l’activitat. Caldrà relacionar-hi els Plans específics vinculats amb els vectors 

ambientals afectats i el contingut mínim que hauran de contenir en el moment de 

redactar-los (veure capítol 4.5). 

 

Exemple: 

Procediment general/Activitat: Moviments de terres 

Vectors ambientals identificats: terres, atmosfera (pols), accessos 

Plans Específics relacionats:  

Pla de gestió de terres (segons Pla global de terres del Pla Parcial)  

Pla de qualitat atmosfèrica (control de pols i Emissió GEH) 

Pla d’accessos (segons Pla global d’accessos del Pla Parcial) 

 

Els plans específics són documents que la constructora haurà de redactar 

posteriorment al PVA, i abans de l’inici de les diferents activitats de l’obra que tinguin 

repercussions a nivell ambiental. Aquests documents hauran de recollir les 

particularitats de cada obra. A continuació es llisten alguns dels Plans específics que 

caldrà redactar (en funció de la tipologia d’obra i de la seva ubicació).  

• Pla de terres (d’acord amb el Pla global de terres) 

• Pla d’accessos l’obra (d’acord amb el Pla global d’ accessos) 

• Ocupacions temporals. Instal.lacions auxiliars de l’obres 

• Pla de Gestió de residus (aplicació RD 105/2008) 

• Prevenció d’incendis forestals (aplicació decret 64/1995) 

• Pla d’actuacions arqueològiques 

• Ús i consum de recursos naturals: materials, productes, energia. 

• Flux d’aigües: abastament, captació i abocament de residuals. 

• Emissions atmosfèriques (aplicació Decret 152/2007) 

• Pla de control de les emissions acústiques durant les obres. 

• Contaminació lumínica 

• Afecció a hàbitats d’interès comunitari i d’altres espècies vegetals 

• Afecció a la fauna 
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En algun casos concrets pot ser més operatiu o necessari l’ elaboració de Plans 

específics on s’integrin les actuacions previstes als diferents aspectes ambientals 

afectats en una actuació d’obra concreta.  

Exemple: 

Activitat: Execució d’una estructura de permeabilitat sobre un torrent 

Vectors ambientals identificats: Aigües (superficials i subterrànies), vegetació, 

fauna, atmosfera (pols) i accessos.  

Pla específic de mesures correctores i/o protectores per a l’execució del viaducte 

V-A1.1. 

 En aquests documents s’haurà de desenvolupar el contingut mínim que 

prèviament s’haurà indicat als procediments del PVA i que es pot veure a l’apartat 

4.4. 

X. Punts d’inspecció i control  punts de inspecció i de control per garantir el compliment 
normatiu i del sistema de gestió ambiental. Per tal d’efectuar el seguiment del 
compliment del sistema de gestió ambiental de l’obra i especialment de la normativa 
ambiental vigent definida, fora dels criteris establerts en el PDU i PVA, es 
complimentaran els PPI’s (veure annex 3) que es basaran en els criteris de rebuig i 
acceptació definits en el document Manual pel seguiment del compliment 
normatiu ambiental a les obres (annex 2). 

Aquests PPI’s seran un resum del seguiment setmanal del compliment normatiu 

ambiental de l’obra atenent als següents aspectes: 

1. Gestió d’efluents líquids, entrada i sortida d’aigües 

2. Residus 

3. Vessaments i abocaments al sòl. 

4. Terres sobrants 

5. Terres de préstecs 

6. Terres vegetals 

7. Emissions atmosfèriques  

8. Sorolls 

9. Intrusió lumínica al Parc 

10. Incendis 

11. Vegetació 

12. Fauna 

13. Altres 

Aquest document podrà modificar-se seguint les necessitats de l’obra o a criteri del 

director de l’obra, o en el seu cas del director ambiental de l’obra (DAO). 

Els requeriments establerts pel PDU, el Document Resum de l’Estudi Ambiental 

Estratègic del PDU, la Declaració Ambiental Estratègica del PDU de 31 de juliol de 2020 

formulada per la D.G. de Polítiques Ambientals i Medi Natural del DTiS, el Pla de 

Vigilància Ambiental global o altres requeriments ambientals específics de l’obra podran 

incorporar-se dins el registre de PPI’s. 

XI. Registres ambientals: s’haurà d’adjuntar els registres derivats del sistema de gestió 

ambiental quina responsabilitat sigui del contractista i relacionats amb el diferents 

aspectes ambientals (veure apartat 4.5-Control Operacional). 

XII. Formació i Instruccions aplicables: es justificarà la formació ambiental del personal a 

l’obra i s’adjuntarà les instruccions de treball que afectin a l’obra.  

XIII. Comunicacions: comunicacions internes i externes rebudes a l’obra, així com una 

còpia de les emeses. Es portarà un registre de queixes i es farà el seguiment. 

XIV. No conformitats, accions correctores i accions preventives: Qualsevol No Conformitat 

que s’obri seguirà l’establert en l’apartat 5- No conformitats i accions correctores.  

XV. Equips de mesura: s’haurà de controlar la calibració dels equips de mesura que 

s’utilitzin per verificar i controlar els aspectes ambientals. 

XVI. Pla d’emergència: en aquest punt s’annexarà el Plans d’emergència ambiental i 

capacitat de resposta. 

XVII. Altres: altres documents de l’obra amb incidència ambiental com ara els fulls de 

seguretat de productes, resultats d’auditories i altres inspeccions, etc.  

L’índex definitiu del document serà acordat i aprovat per la DO i en el seu cas la DAO i amb el 

vist-i-plau del Consorci del Centre Direccional de Cerdanyola. 

4.2. REVISIÓ DEL PVA 

Es faran actualitzacions del PVA o els Plans específics sempre que procedeixi. El seguiment i 

compliment del Pla de Vigilància Ambiental es farà a través dels punts d’inspecció i control i de 

les auditories periòdiques. Si d’aquesta revisió es detectés algun incompliment del sistema 

s’aixecarà una No Conformitat. 
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4.3. TANCAMENT DEL PVA 

El tancament del PVA tindrà lloc quan s’acabi l’obra. S’efectuarà una auditoria de 

tancament d’obra que es concretarà en un certificat de compliment de les prescripcions del 

PVA signat pel Cap d’Obra, la DO , i en el seu cas la DAO . 

4.4. ASPECTES AMBIENTALS   

Per a la identificació i valoració dels aspectes ambientals de les obres es consideraran les 

situació normal, anormal o d’emergència. 

En aquest anàlisi es tindran en consideració els següents aspectes o d’altres que es puguin 

veure afectats per l’obra: 

• Control de terres 

• Control d’accessos 

• Emissions atmosfèriques (pols i GEH) 

• Afectació aigües subterrànies i superficials 

• Afecció a espècies vegetals 

• Afectació a espècies animals 

• Generació de sorolls 

• Intrusió lumínica al Parc 

• Control dels residus generats 

• Consum d’energia 

• Consum de materials d’obra 

• Contaminació de la ocupació i contaminació de sòls 

• Afecció a la població  

• Control de les operacions dels subcontractistes 

• Control arqueològic  

• Altres  

Un aspecte  significatiu haurà de portar associat un objectiu per disminuir l’impacte generat o bé, 

quan no sigui possible, un sistema de control operacional que permeti controlar les 

repercussions ambientals de l’activitat. 

Per a la definició dels objectius i fites ambientals quedaran recollits en el Pla de Vigilància 

Ambiental de l’obra i haurà de tenir en compte: 

• Els aspectes ambientals significatius obtinguts de l’avaluació d’aspectes 
ambientals de l’obra. 

• Requisits legals que afectin a les activitats desenvolupades. 

• La millora contínua i la prevenció de la contaminació 

• Opinió de les parts interessades. 

• Viabilitat tècnica i econòmica. 

• Opcions tecnològiques econòmicament viables 

• Noves activitats o impactes que pugui generar l’activitat. 

Els objectius ambientals seran quantificables, sempre que sigui possible. 

4.5. CONTROL OPERACIONAL. SEGUIMENT I CONTROL 

Es descriurà un sistema per al control de les operacions que puguin tenir repercussions en els 

diferents vectors ambientals.  

També s’inclouran els sistemes de control i mesura necessaris per assegurar el compliment de la 

legislació aplicable i d’altres requisits establerts. 

El contractista inclourà el seguiment i control dels aspectes significatius o específics que indiqui el 

Consorci dins la seva gestió ambiental. 

Previ a l’inici de les diferents activitats de l’obra, el contractista presentarà els anomenats Plans 

Específics, per a cada un dels aspectes ambientals (apartat 4.4) que es vegi afectat. En aquests 

plans s’indicaran les mesures correctores que es prendran per a evitar afectacions ambientals.  

El sistema proposat proporcionarà balanços del consum energètic, del consum d’aigua i de la 

contaminació acústica, així com de el seguiment a les obres de totes les mesures ambientals 

d’aplicació, disponibles tant per la DO, la DAO com pel contractista de la obra.   

A continuació s’indiquen les principals consideracions a tenir en compte per a cada aspecte 

ambiental que caldrà incorporar als procediments generals i més endavant detallar als plans 

específics: 

4.5.1. Control de terres 

Durant l’execució de l’obra caldrà dur un control del balanç de terres, tan si l’obra és excedentària 

com deficitària, com que els seu balanç estigui, en un principi, compensat. Aquest control es 
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portarà a terme mitjançant un Pla específic de gestió de terres que estarà integrat i seguirà 

les directrius del Pla Global de terres de les obres del Consorci. 

Les principals directrius a seguir seran les següents: 

1. Seleccionar els materials de préstec de terres o afins en activitats extractives 

legalitzades . 

2. Fer el decapatge de la terra vegetal de les obres d'urbanització garantint el seu 

manteniment durant les obres.  

3. Mantenir adequadament de les terres durant la construcció, o els abassegaments de 

compensació de fases. (Pla de gestió de terres, d’acord amb el Pla Global de terres de les 

obres del PDU, annex 5 Projecte obres urbanització) 

4. Utilitzar les terres excedents vegetals, (i d’altres terres d’excavació) per a la millora dels 

espais lliures i especialment per a les restauracions d’espais degradats dins de ‘obra, 

inicialment, i en el cas d' excedents es reservaran per restauracions  importants per a la 

continuïtat del corredor central.  

5. Establir les condicions de geometria de talussos per minimitzar pèrdues de sòl que 

estableix el PDU. 

6. Establir un pla de control de sediments per evitar l’arrossegament de terres als cursos 

existents. 

7. El seguiment del balanç de terres es farà mensualment. 

8. La DO, i la DAO en el seu cas, conjuntament amb el Consorci del CD de Cerdanyola, 

aprovaran els destins de terres excedentàries de les obres, procurant el seu reaprofitament 

en l’àmbit de les obres del Pla. 

9. Queda prohibit l’abocament indiscriminat. 

10. Les restes produïdes durant la construcció no podran utilitzar-se com a material de replè 

sense autorització de la direcció de les obres. 

11. Durant el moviments de terres, quan sigui d’aplicació en sòls ubicats en zona de 

verificació de diagnosi ambiental, caldrà preveure una vigilància ambiental específica per 

supervisar les característiques organolèptiques dels materials a excavar, i en el cas que 

s’apreciïn indicis de contaminació, es prendran mostres per a la seva caracterització i 

valoració. 

 

4.5.2 Control d’accessos 

Abans de l’inici de les obres, caldrà realitzar una planificació concreta dels accessos a 

utilitzar, una previsió de zona d’ocupació que inclogui les instal.lacions auxiliars de l’obra.  

Caldrà: 

1. Abans de l’inici de les obres es definirà i senyalitzarà  les vies de penetració a les obres, 

concretant les mesures correctores a aplicar: senyalitzacions límit velocitat, control de pols, 

control d’aportació de fang a les carreteres adjacents, zones sensibles a marcar per evitar l’accés 

de maquinària, horaris de circul.lació i èpoques de nidificació i cria. Això és especialment 

necessària en les obres que es desenvolupin al corredor verd, a l’EFRiera Sant Cugat, i 

d’altres àmbits amb hàbitats d’interès per la fauna (torrents) (Pla d’accessos) 

2. Incorporar en la planificació de les obres de la impossibilitat d'accedir a les obres a través del 

corredor central de Can Fatjó, excepte en els casos d'obres dins aquest àmbit, on sempre 

s'utilitzaran camins existents.  

3. Establir una planificació acurada de l'obra i dels seus accessos per evitar afeccions 

innecessàries.  

4.5.3 Control de les emissions atmosfèriques  

Les activitats que generen contaminació atmosfèrica (emissions de gasos, pols, incendis, etc.) 

seran bàsicament per transport de materials, ús de maquinària, obertura de carrers, etc. 

Per controlar que les activitats generin el menor impacte possible s’hauran de dur a terme les 

següents pautes:  

• Revisar periòdicament la combustió i l’emissió de gasos de la maquinària i vehicles 
d’empresa a través de les ITV. Cada vehicle haurà de portar la documentació de l’última 
revisió. Serà responsabilitat del conductor habitual el seu compliment.  

• La maquinària que treballa l’exterior i que s’utilitzen a les obres hauran de passar les 
corresponents revisions sobre el control de les emissions atmosfèriques per una Entitat 
Acreditada per la Generalitat de Catalunya o Administració competent (disposar de 
certificat CE).  

En el cas que aquesta maquinària sigui de lloguer a empreses externes, el contractista caldrà que 

asseguri que es compleixen els permisos reglamentaris, sol·licitant al subcontractista o proveïdor 

la documentació pertinent. 

Emissió de partícules de pols: En carrers o zones de circulació de maquinària es regarà la zona 

amb la freqüència. Aquesta activitat està relacionada amb el Pla Específic d’instal.lacions 

auxiliars d’obra i el Pla d’accessos. Caldrà aplicar les mesures correctores previstes al Decret 

226/2006, pel que es declaren zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos 

municipis ... per a les partícules en suspensió. 

Emissió de partícules per incendis: Abans d’iniciar una obra, caldrà disposar de tot l’equip 

necessari per a l’extinció d’incendis, així com dels telèfons dels serveis contra incendis més 

propers. Estarà completament prohibit encendre focs a les obres. 
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Aquelles activitats que puguin generar espurnes o d’altres fonts de calor hauran de dur-se a 

terme el més lluny possible de zones verdes o amb vegetació. 

Tota aquella activitat que pugui provocar un incendi no s’hauria de fer en dies de vents forts o 

quan el risc d’incendi sigui elevat. 

Gasos Efecte Hivernacle: caldrà fer el balanç a l’inici de les obres i anar-lo actualitzant fins a 

obtenir el balanç real que serà incorporat al certificat final d’obra. 

4.5.4 Afectació a les aigües subterrànies i superficials 

Durant l’execució de l’obra caldrà realitzar el control d’aquelles actuacions que puguin 

comportar una afectació a les aigües subterrànies i superficials de l’àmbit. 

Les principals directrius a seguir seran les següents: 

1. Preservar el pous o piezòmetres de control existents, o, en el cas de segellar-.los 

seguint el següent procediment:. 

a. Informar a l'ACA prèviament a fer el segellat. Amb una comunicació, per 

exemple e-mail.  

b. Segellat de pou existent segons protocol de l’ACA. Inclou l’extracció de 

canonades i materials auxiliars de l’interior del pou, desinfecció amb hipoclorit 

de calci amb 65% - 75% de clor,  emplenat alternat d’àrid inert (sorra o grava), 

lletada de ciment – bentonita i acabat amb morter – formigó a superfície 

c. En finalitzar les actuacions caldrà lliurar informe tècnic a l’ACA 

especificant les actuacions realitzades, bàsicament: 

• 
• 
• 
• 
• 

 
 

2. Ubicació i gestió de les intal.lacions auxiliars d’obra acurada per evitar afeccions a les 

aigües subterrànies o superficials. 

3. En aquells àmbits on sigui d’aplicació caldrà controlar les cotes d’excavació per evitar 

l’afectació a les aigües subterrànies en zones properes a antics rebliments o abocadors 

(veure fitxes N.U. art. 104). 

4. Qualsevol actuació  que afecti al DPH haurà de ser prèviament autoritzat per l’ACA. 

Operacions que generen consum d’aigua 

Totes aquelles activitats que generin un consum d’aigua de xarxa o per captació d’aigües 

superficials o subterrànies hauran de disposar de les corresponents llicències o permisos. 

El contractista haurà de portar un control del consum d’aigua. Caldrà omplir un Registre de 

Control del consum de recursos. 

Gestió d’aigües residuals 

Totes les obres que generin i aboquin aigües residuals hauran de disposar del corresponent 

permís d’abocament i/o connexió a xarxa de sanejament, atorgat per l’Administració competent. 

Els límits d’abocament que s’estipuli en el corresponent permís haurà de figurar com a requisits 

legal de l’obra i per tant s’haurà d’enregistrar en el seu respectiu registre i serà un punt 

d’inspecció i control. 

Les aigües residuals que superin els límits establerts per l’Administració, hauran de ser sotmeses 

a un procés de depuració. El contractista serà responsable d’obtenir i aplicar els sistemes de 

tractament i filtrat o depuració necessaris abans del seu abocament. 

Si els permisos d’abocament o de connexió que atorgui l’Administració corresponent estableixen 

uns límits màxims de concentració de contaminants, s’hauran de realitzar periòdicament anàlisis 

de les aigües residuals per assegurar el seu compliment. La periodicitat d’aquestes analítiques 

dependrà de la periodicitat establerta en el permís de connexió o en cas contrari, s’establirà en 

funció al termini d’execució de les obres (mínim un vegada o cada 3 mesos). 

Els criteris bàsics de comportament ambiental, quan a la gestió i prevenció de la contaminació de 

les aigües residuals, que s’estableixen i que els respectius responsables de les obres hauran de 

complir i fer complir són: 

• Queda totalment prohibit l’abocament de qualsevol tipus de substància a les aigües 
residuals que pugui generar un nivell de contaminació superior a l’autoritzat. 

• Les aigües procedents de sanitaris es connectaran directament a la xarxa de sanejament 
o a foses sèptiques, en aquest cas, es gestionaran amb empreses especialitzades. 
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• La resta d’aigües residuals que generin l’activitat seran conduïdes a la xarxa de 
sanejament sempre i quan es disposi del corresponent permís d’abocament o de 
connexió a la xarxa de sanejament. 

4.5.5 Control sobre l’afectació a les espècies vegetals 

Caldrà aplicar les mesures protectores i correctores adients per minimitzar l’afectació a les 
espècies o comunitats vegetals d’interès. Aquesta mesura de control es especialment 
important en les obres que es desenvolupin en el corredor verd i EF riera de Sant 
Cugat, i que poden afectar a comunitats classificades com a hàbitat d’interès comunitari 
(torrent de Can Fatjó) i algun peu de roure monumental que caldria preservar.  

Durant les revegetacions, es sol·licitarà en el viver de subministrament el passaport fitosanitari 
per a totes les espècie vegetal que així ho requereixin. 

4.5.6 Control sobre l’afectació a les espècies animals 

Els treballs que afectin a l’espai lliure es duran a terme fora del període de cria (març-

juliol). 

Durant l’execució de les obres serà necessari aplicar aquelles mesures correctores que es 

considerin adients per minimitzar l’afectació a la fauna present en l’àmbit. En concret 

s’aplicarà aquest criteri quan es planifiquin els treballs d’obra com desbrossades o tales que 

puguin afectar espècies d’interès. S’evitaran els treballs nocturns, i en èpoques de nidificació i 

cria, especialment en l’àmbit del corredor verd, EF Riera de Sant Cugat i d’altres àmbits amb 

hàbitats d’interès per la fauna (torrents). 

4.5.7 Control de la generació de sorolls 

Les activitats que generen sorolls es concentren bàsicament en: transport de materials, ús i 

manteniment de maquinària, etc. 

Per controlar que les activitats generin el menor impacte possible s’hauran de dur a terme les 

següents pautes: 

• Totes les activitats de les obres s’hauran de dur a terme dins les franges horàries 
que estipuli l’Ajuntament. En el cas de necessitar treballar fora de l’horari establert, 
caldrà sol·licitar un permís a l’Administració implicada. A l’Espai funcional Riera de 
Sant Cugat, els treballs es realitzaran en hores diürnes per evitar la instal.lació de 
punts de llum o soroll que puguin afectar a la fauna, a més caldrà comunicar als 
Serveis Tècnics del Consorci del Parc de Collserola amb un mínim de 5 dies 
d’antelació l’inici i finalització de les obres corresponents a cada fase d’actuació.  

• La maquinaria que treballa a l’exterior, sigui o no propietat del contractista, haurà 
de disposar del marcatge CE.  

4.5.8 Control dels residus generats 

Abans de l’inici de l’obra s’elaborarà i aprovarà el Pla específic de gestió de residus, seguint el 

RD 105/2008 i l’Estudi de gestió de residus del projecte. 

Els residus que es generen es classificaran segons indica el Catàleg Europeu de Residus. 

Emmagatzematge de residus 

Els residus que siguin classificats com especials/perillosos podran, com a màxim, romandre 6 

mesos (excepte si es concedeix una pròrroga per part de l’Administració corresponen) a les 

instal·lacions o a l’obra. En el termini màxim de 6 mesos hauran de ser gestionats per un Gestor 

autoritzat. El termini màxim per als residus no especials és de 2 anys. 

Els contenidors de residus especials/perillosos s’hauran d’emmagatzemar en una àrea que 

compleixi les següents condicions: 

• Els contenidors es col·locaran en una zona on no estiguin en contacte directe amb el terra 
i es prendran les mesures que previnguin vessaments accidentals. 

• Hauran d’estar protegits de les inclemències meteorològiques (pluja, etc.). Per exemple: 
s’utilitzaran envasos tancats, amb tapa i s’ubicaran sota terrat. 

• Els contenidors portaran una etiqueta identificativa no inferior a 10 x 10 cm, en la que 
s’especifiqui el nom i dades del productor del residus, el tipus de residus (nom i codi 
CER), la data de generació i el logotip de risc ambiental. 

Gestió de residus  

Es proposa com a metodologia a seguir per a la correcta gestió i tractament de residus: 

• Tots els residus han de ser identificats. 

• El contractista ha de proporcionar els contenidors que permetin l’emmagatzematge dels 
residus i serà el responsable que els residus es col·loquin al contenidor corresponent. 

• Les zones d’abassegament i emmagatzematge (tan en obres com en instal·lacions fixes 
del contractista) se situaran dins dels límits físics de l’obra i no afectaran a vies públiques 
a excepció de què es disposi d’un permís exprés de l’autoritat competent. Per a la 
localització de la zona es tindrà en compte aquelles zones on hi hagi el mínim impacte 
visual i mínima generació de pols. 

• Els residus líquids especials/perillosos han d’estar ubicats en una zona amb cubetes de 
retenció per evitar contaminació a sòl o de les aigües residuals. Aquest principi també 
s’aplicarà als productes químics tòxics o contaminants que s’emmagatzemin a les 
dependències o zones de treball de l’empresa. 

• Els contenidors dels residus especials/perillosos no han d’estar en contacte directe amb el 
terra. 
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• Una vegada estiguin plens els contenidors o abans dels sis mesos, els residus 
especials/perillosos hauran de ser gestionat per un transportista i gestor autoritzat per 
la l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

• Per a residus no especials es destinaran contenidors de gran capacitat de manera que 
es faciliti el dipòsit. Tanmateix, sempre que sigui possible, tots els residus que puguin 
ser valoritzats (material d’origen petri, plàstics, paper/cartró, vidre, metalls, fustes, etc.) 
seguiran una recollida selectiva. Els residus no especials, seran gestionats per un 
transportista i gestor autoritzat per l’ARC . 

• El contractista d’obra es responsable de la correcta manipulació i gestió dels residus a 
les seves obres. 

• El contractista d’obra haurà de comprovar que el transportista que recull els residus 
està autoritzat per l’ARC i posteriorment complimentarà el Full de seguiment  o 
itinerant, segons s’escaigui, de cada residus. 

• Es disposarà de tota la documentació administrativa necessària segons normativa 
vigent per la correcta gestió de residus i formarà part de la documentació de l’obra.    

Mentre duri l’obra, els residus generats per les activitats dels subcontratistes seran o bé 

gestionats per ells mateixos o bé dipositats en els contenidors facilitats pel contractista, en 

aquest cas el contractista es farà càrrec de la seva gestió. 

Quan  les empreses subcontractades efectuïn directament la gestió dels residus es sol·licitarà 

la documentació que acrediti la correcta gestió . 

Control de la gestió de residus 

El seguiment i verificació de la correcta gestió dels residus es farà a través dels punts 

d’inspecció i control definits. En cas de detectar un incompliment en la gestió o 

emmagatzematge dels residus es procedirà a obrir una No Conformitat. 

S’omplirà un registre de control de residus generats. A les obres, aquest registre haurà de 

formar part de la documentació de l’obra i per tant estarà inclòs com un document del Pla de 

Vigilància Ambiental.  

4.5.9  Control de les operacions que generen consum d’energia 

S’haurà de portar un control sobre els consums d’electricitat i combustible de la maquinaria i 

equips, així com de les instal·lacions i oficines. Sempre que sigui possible, s’hauran d’aplicar 

sistemes de reducció del consum d’energia. Caldrà omplir un registre de Control del consum 

de recursos. 

4.5.10 Control del Consum de materials 

Com a pràctica habitual, tots els productes consumits hauran d’estar correctament 

emmagatzemats. Els materials d’obra, sempre que sigui possible, hauran d’estar sota cobert per 

evitar les inclemències meteorològiques, pèrdues i deteriorament de productes. 

Tots els productes que estiguin identificats com a perillosos, abrasius, inflamables, etc, s’hauran 

d’ubicar sota cobert i emmagatzemats en compartiments independents per tal d’evitar riscos 

ambientals. A més, a les zones d’emmagatzematge, tant a peu d’obra com al magatzem estaran 

disponibles les corresponents Fitxes de seguretat. S’hauran de condicionar la zona 

d’emmagatzematge i manipulació segons les especificacions de les Fitxes. L’incompliment 

d’aquests requisits podrà generar una No Conformitat del sistema. 

4.5.11 Control de la contaminació i ocupació de sòls 

Per tal d’evitar possibles contaminacions de sòls, totes les operacions que poden generar un 

abocament a sòls, tant de substàncies líquides com sòlides, hauran de seguir l’estipulat en el 

Sistema de Gestió Mediambiental.  

Per norma general totes les operacions de manteniment de maquinaria (canvi d’olis, líquids de 

maquinària, neteja de la maquinària, etc.) hauran de dur-se a terme en tallers mecànics externs. 

Si en un cas excepcional es portés a terme dins de les obres s’hauria de fer sobre superfícies 

impermeabilitzada i amb recollida de líquids. 

El contractista de l’obra guardarà com a registre de l’obra la documentació que evidenciï que els 

tallers extern, tant de la maquinaria pròpia com la del subcontractista, gestionen correctament els 

seus residus. 

Les zones de treball de les obres s’hauran de netejar diàriament per tal d’evitar que hi quedin 

resten dels materials de les obres. Es realitzaran inspeccions per verificar el compliment 

d’aquesta pauta i en el cas de detectar incompliments s’haurà d’obrir una No Conformitat. 

Es localitzaran les instal·lacions auxiliars de les obres d'urbanització en aquelles zones menys 
sensibles, excloent els terrenys al·luvials de la riera de Sant Cugat i els altres cursos d’aigua dins 
de l'àmbit.  

4.5.12 Control sobre l’afecció a la població 

Es consideraran tots aquells aspectes que afectin a la població com a conseqüència de l’execució 

de l’obra, com pot ser: pols i altres emissions, sorolls i vibracions, males olors, tall de carrers o 

vies de circulació, talls temporals de subministraments elèctrics, aigua o comunicacions, etc. Es 
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dissenyarà un sistema de comunicació a la població veïna o més afectada d’acord amb 

l’Ajuntament.     

Es portarà un registre de queixes i es farà el seu seguiment i tancament un cop resolta.   

4.5.13 Control de les operacions realitzades per subcontractistes 

Els contractistes o proveïdors que treballin pel contractista hauran de ser coneixedors dels 

criteris ambientals sota els que treballa l’empresa contractista a l’obra i hauran de complir-los.  

4.5.14 Control arqueològic 

Es farà un programa de seguiment dels rebaixos i documentació de les restes arqueològiques 

que puguin aparèixer (àmbit d’expectativa de jaciment arqueològic). Aquests treballs es 

portaran a terme per una empresa acreditada i en coordinació amb el Servei de Patrimoni 

Arqueològic de l’Ajuntament de Cerdanyola. 

4.6 ACTUALITZACIÓ I COMPLIMENT DELS REQUISITS LEGALS APLICABLES A LES OBRES 

La legislació ambiental que pugui afectar a cada obra serà aquella que tracti sobre els vectors 

ambientals sobre els que incideixen els treballs que es realitzin. També s’hauran de 

considerar les instal·lacions fixes del contractista d’obra (magatzems, oficines, etc).  

Es farà l'actualització dels registres amb la incorporació de la nova legislació de forma 

periòdica. Quan una nova normativa impliqui la modificació o aplicació de nous requisits 

legals es procedirà també a la revisió del compliment de la legislació segons el procediment 

corresponent. També es procedirà a la revisió i modificació dels procediments i registres que 

es vegin afectats. 

4.7 VERIFICACIÓ DEL COMPLIMENT NORMATIU I DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

S’establiran uns punts d’inspecció i control (PPI’s) per tal de verificar el compliment 

normatiu i del sistema de Gestió.  

El contractista haurà d’aportar els PPI’s i complimentar-los amb la periodicitat que pertoqui. 

Els conceptes generals que es proposa en el registre són els mencionats en l’apartat 4.5-

Control operacional, seguiment i control, i en concret: 

• Aspecte ambiental a controlar  

• Descripció del punt de control i inspecció 

• Assaig o inspecció, i  

• En cas de ser un assaig, número d’assaigs necessaris 

• Freqüència del control 

• Responsable del control 

• Criteris d’acceptació o rebuig 

Els aspectes ambientals que es consideraran en el control i inspecció seran: 

• Emissions a l' atmosfera 

• Abocaments d'aigües residuals 

• Consum d'aigua 

• Consum de recursos naturals/energètics 

• Gestió de residus  

• Sorolls i vibracions 

• Afectació aigües superficials i subterrànies 

• Afeccions a la vegetació i la fauna 

• Afeccions a la població 

• Ocupació i contaminació de sòls  

• Altres 

L’incompliment d’algun d’aquests punts requerirà l’obertura d’una no conformitat. 

El registre dels punts de inspecció i control s’efectuarà per cada obra de forma específica i caldrà 

prèvia aprovació. 

4.8 NO CONFORMITATS I ACCIONS CORRECTORES 

Si es detecten disconformitats o desviacions sobre els resultats esperats o les pròpies activitats 

de la gestió, amb independència de solucionar amb accions de contingència l’esmentada no 

conformitat, caldrà documentar en el document de Informe de no conformitat. 

En base als continguts de la descripció de l’acció, s’analitzarà les causes arrel que han provocat 

la no conformitat (real, si ja s’ha produït) o potencial (si es sospita que es pot produir). D’acord al 

resultat de l’esmentat anàlisi i desprès d’haver assignat la no conformitat es determinarà si 

s’escau activar alguna acció: 

• Acció correctora (AC) sobre no conformitats reals 

• Acció preventiva (AP) sobre no conformitats potencials 

4.9 REGISTRES A APORTAR A LA DIRECCIÓ D’OBRA EN LES OBRES 

La documentació mínima a aportar a la Direcció d’Obra o en el seu cas, a l’assistència tècnica per 

part del contractista de la obra serà la següent: 

• Pla de vigilància Ambiental i Plans Específics 

• Permisos i avisos (comunicat inici treballs al Parc Collserola en els treballs que es duguin 
a terme a l’àmbit de l’espai funcional riera de Sant Cugat) 

• Documentació administrativa de la correcta gestió de les terres. Registre de la gestió 
terres (segons quadre adjunt a continuació). Còpia dels vals de transport i certificats 
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d’acceptació de les terres al seu destí, així com certificats de pedrera legalitzada en el 
cas dels préstecs. 

 

GESTIÓ DE TERRES (terres vegetals, argiles i  terres d’excavació) 

Aplecs temporals 

Tipus 

material 
aplegat 

Identificació 

del terreny 
(parcel·la, 

etc.) 

Autorització del propietari (Sí/No) 
Plànol 
(Sí/No) 

En 
ús/desús 

Capacitat 
total 

Quantitats 

Observacions 

Mes 
Quantitat 

mensual 

Total 

acumulat 

Aplecs definitius a l’obra 

Tipus 

material 

aplegat 

Identificació 

del terreny 

(parcel·la, 

etc.) 

Autorització (Sí/No) 

Plànol 

(Sí/No) 

En 

ús/desús 

Capacitat 

total 

Quantitats 

Observacions 

Projecte Propietari 

Ajuntament 

DMA 

Consorci 

Mes 
Quantitat 

mensual 

Total 

acumulat 

Altres obres 

Tipus 

material 
Receptor Obra 

Document 

d’acceptació de 

terres per part del 

receptor (amb 

quantitats) 

Quantitats 

Observacions 

Mes 
Quantitat 
mensual 

Total 
acumulat 

Altres destins 

Tipus 

material 
Destí 

Autorització 

corresponent  

Quantitats 

Observacions 

Mes 
Quantitat 
mensual 

Total 
acumulat 

GESTIÓ DE PRÉSTECS 

Material Origen 

Autorització 

corresponent 

(legalització de 

cantera, acord amb 

cedent, etc.) 

Quantitats 

Observacions 

Mes 
Quantitat 

mensual 

Total 

acumulat 

 

• Documentació administrativa de la correcta gestió de residus. Registre de la gestió de 
residus. Còpia de fulls de seguiment i fulls de seguiment itinerant quan es generin, 
fitxes d’acceptació, alta com a productor de residus, declaració de residus, etc. Caldrà 
complimentar el següent quadre: 

GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Residu 

 

Origen Quantitat 
Codi 

residu 

Data d’inici 

emmagatze-

matge 

Data 

cessió 
Transportista 

Codi 

transportista 

Matrícula 

del vehicle 
Gestor 

Codi 

gestor 

Núm. 

albarà o 

full de 

seguiment 

 

• Maquinària, equips i vehicles: llistat de maquinaria (registre de la maquinària a l’obra), 
còpia de ITV, certificats CE, calibracions i altres inspeccions efectuades. 

Màquina 
Identificació (núm. 

Sèrie/bastidor/matrícula) 

Empresa 

propietària 

Any 

fabricació 

Requereix Disposa de Data 

última 

revisió 

Data 

propera 

revisió 

Data 

inici 

treballs 

obra 

Data 

finalitz. 

treballs 

obra 
CE ITV CE ITV 

 

• Abastament d’aigua: permisos de connexió a la xarxa quan es faci, i periòdicament els 
consums d’aigua. Analítiques efectuades. 

• Abocament d’aigua residual: permís de connexió a la xarxa/permís d’abocament a llera, 
analítiques efectuades 

• Electricitat: consums elèctrics segons lectura o factura quan n’hi hagi. 

• Combustible: consums mensuals de combustibles per tipologies 

• Punts de inspecció i control efectuats pel contractista (annex 2 i 3) 

• Comunicacions externes rebudes, queixes 

• No conformitats, accions correctores i preventives (annex 4) 

• Comunicats d’emergència  

• Altres que es considerin 

5 INSPECCIONS I AUDITORIES DEL SISTEMA 

5.1 INSPECCIONS DE SEGUIMENT 

S’efectuaran inspeccions setmanals de les obres mitjançant el registre de PPI o punts 

d’inspecció. La no conformitat en algun d’aquests aspectes generarà la obertura d’una no 

conformitat per part de la l’assistència Tècnica que serà comunicada al contractista.  

Els aspectes a inspeccionar: 

• Sistema de gestió ambiental 

• Terres i accessos 
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• Emissions a l’atmosfera 

• Abocaments d’aigües residuals 

• Consum d’aigua 

• Consum de recursos naturals/energètics 

• Gestió de residus  

• Sorolls i vibracions 

• Emissions atmosfèrica 

• Sols  

• Afecció sobre la vegetació 

• Afecció sobre la població 

• Altres 
Es proposa com a camps del registre de PPI els següents:  

• Aspecte ambiental a controlar  

• Descripció del punt de control i inspecció 

• Assaig o inspecció i  

• En cas de ser un assaig, número d’assatgos necessaris 

• Freqüència del control 

• Responsable del control 

• Criteris d’acceptació o rebuig 

• Normativa o requeriment al que fa referència 

• Altres 
En el cas de detectar-ne un incompliment es col·locarà un NC (no conforme) en la casella 

corresponent. Un incompliment requerirà l’obertura d’una no conformitat. 

El registre dels Punts de inspecció i control s’efectuarà per les instal·lacions fixes del 

contractista (per exemple magatzem) i per cada obra de forma específica. 

 

A l’annex núm. 3 s’adjunta un llistat de punts d’inspecció i control. 

5.2 AUDITORIES  

S’efectuaran auditories periòdiques del sistema de gestió, diferenciant-se en dues tipologies: 

• Auditories  de seguiment: auditories que s’efectuaran durant l’execució de l’obra. La 
periodicitat d’aquestes s’establirà per cada cas i en funció de la durada de l’obra, 
conjuntament amb l’Àrea de Medi Ambient del Consorci Aquestes auditories 
implicaran també a les instal·lacions fixes del contractista d’obra. Així es verificarà: 

o Revisió documental: que es disposa de tota la documentació requerida i és 
correcte 

o Visita de l’obra/instal·lacions: revisió del compliment de tots els requeriments 
ambientals en quan a: restitució de zones afectades, abocaments d’aigües 

residuals, consum d’aigua, consum de recursos naturals/energètics, gestió de 
residus, sorolls i vibracions, emissions atmosfèrica, sols, actuacions sobre la 
vegetació i la fauna,  altres. 

• Auditoria de final d’obra: quan s’hagi finalitzat una obra, s’efectuarà una auditoria per 
verificar que les condicions de tancament són correctes. Així es verificarà: 

a) Revisió documental: que es disposa de tota la documentació requerida a l’obra i és 

correcte. Abans de la recepció de l’Obra el contractista redactarà un certificat de 

comunicació del cap d’obra a la Direcció d’Obra o Direcció Ambiental d’Obra, de la 

finalització de les obres i del tancament del PVA (no conformitats), en el que s’hi farà 

constar el següent: 

1er. Es donen per finalitzades les mesures correctores d’impacte ambiental 

previstes en fase d’obra. 

2on. L’obra s’ha executat seguint el PMA aprovat inicialment. L’empresa 

constructora ha realitzat totes les accions correctores contemplades pel tancament 

de les no conformitats obertes durant les obres. 

 3er. Que s’han finalitzat tots els acabats de final d’obra (s’han restituit les zones 

ocupades

b)Visita de l’obra: revisió del compliment de tots els requeriments ambiental de l’obra en 
quan a la restitució d’àrees afectades, abocaments d'aigües residuals, consum de 
recursos naturals/energètics, gestió de residus, sorolls i vibracions, emissions atmosfèrica, 
actuacions sobre la vegetació i la fauna, sòls, altres.  

5.2.1 Anàlisi dels resultats de les auditories 

L’Auditor o equip auditor entregaran l’informe a l’àrea de Medi Ambient del Consorci pel seu 

anàlisi conjunt amb aquesta entitat i la Direcció d’obra.  

El responsable de l’obra auditada activarà les no conformitats i accions Correctives  que 

correspongui, en base als criteris generales del procediment i serà directament el Responsable/ 

coordinador de les mateixes. 

La Direcció ambiental d’obra efectuarà un seguiment de la correcta i completa activació de les 

Accions Correctores previstes i de la seva eficàcia i tancament, donant compte així mateix a 

l’Àrea de Medi Ambient del Consorci, mitjançant les reunions periòdiques que s’estableixin. 

L’informe d’auditoria formarà part de la documentació de l’obra. 

 

 



PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL TIPUS            

OBRES D’URBANITZACIÓ AL SECTOR PARC DE L’ALBA DEL PDU DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.                                                             

 

                 

 

   ANNEX 19: Annex Ambiental                                               

 14 

   

 



PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL TIPUS            

OBRES D’URBANITZACIÓ AL SECTOR PARC DE L’ALBA DEL PDU DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS  

 

 

   ANNEX 19:  Annex Ambiental                                                15 

 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 

 
Document núm. 2: ANNEXOS 

 



PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL TIPUS            

OBRES D’URBANITZACIÓ AL SECTOR PARC DE L’ALBA DEL PDU DEL CENTRE DIRECCIONAL DE CERDANYOLA DEL VALLÈS.                                                             

 

                 

 

   ANNEX 19: Annex Ambiental                                               

 16 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 
 
 
Annex núm. 1: Acta d’aprovació 
 

 

EMPRESA: 
 
 
OBRA: 
 
 
 
 
Una vegada examinat el Pla de Vigilància Ambiental elaborat per l’empresa 
constructora………………….per a l’execució de l’obra……………………….el Director de l’Obra i 
el Director Ambiental de l’obra donen la seva aprovació al Pla, de conformitat amb la legislació 
ambiental aplicable i de conformitat amb el Sistema de Gestió Ambiental adoptat. Desprès de 
comprovar que el seu contingut s’ajusta a la normativa ambiental del PDU, a l’Estudi Ambiental 
Estratègic i la Declaració Ambiental Estratègica del PDU formulada en la resolució 
TES/1977/2020 de data 31 de juliol de 2020, i a les prescripcions fixades al marc normatiu 
aplicable. 
 
 
La empresa constructora haurà d’actualitzar el pla aprovat en el supòsits següents: Primer, 
sempre que siguin d‘aplicació a l’obra noves prescripcions legals. Segon, quan es produeixin 
canvis en l’organigrama de responsabilitats ambientals de l’obra. Tercer, en cas de 
modificacions puntuals en la definició de l’obra. 
 
 
 
 
A Cerdanyola del Vallès, el ..... de ....... de 202_ 
 
Signatura:      Signatura: 
 
 
 
 
El Director Ambiental de l’Obra   El Director d’Obra 
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL TIPUS. EXECUCIÓ D’OBRA 
 

Annex núm. 2: Full pel seguiment del compliment normatiu ambiental 
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  CONTRACTISTA:                                             
                                             

CLAU/PUNT 
D'OBRA  

INCIDÈNCIA 
NC 

DAO 
NC 

CONTR 

Any 1 Any 2 

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                                                                                        

  

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                  
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                     
                                                                                      
                                                                                      

                                                                                        

  

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                                                                          

  

                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                      

                                                                                          
                                             
          NO RESOLT                                
                                             
          RESOLT                                  
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Annex núm. 3: Punts d’inspecció i assaig 
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Control  Normativa Altres Criteris acceptació/rebuig 

1. GESTIÓ DELS EFLUENTS     

1.1. Documentació general   Directiva Marc de l’Aigua (Directiva 

2000/60/CE del 23 de octubre de 2000) 

SGA ISO 14001 Aprovació del pla específic per la DO. Verificar del seu compliment i actualització. 

1.2. Xarxa drenatge i clavegueram  -Llei 6/1999 d’ordenació, gestió i tributació 

d’aigua 

 

 

 

Permisos i autoritzacions 

Funcionalitat 

1.3. Captació d’aigua  -Real Decret legislatiu 1/2001 pel que s’aprova 

el text refós de la Llei d’aigües 

 A Xarxa municipal: Permís de connexió a la xarxa  

A riu o aqüífer: Permís de captació a ACA   

De pou propietari privat: contracte amb propietari, permís de legalització del pou 

per part de ACA. Verificar que no es sobrepassen els volums màxims del permís 

1.4. Abocament aigües residuals  -Decret 328/1988 de normes de protecció en 

matèria de procediment en relació a diversos 

aqüífers de Catalunya 

 A llera: sol·licitar permís a ACA 

A xarxa clavegueram municipal: sol·licitar permís a l’ajuntament 

1.5. Analítica d’aigües residuals  -Llei 5/1990 d’infraestructures hidràuliques de 

Catalunya 

-Decret 130/2003 (abocaments a mar) 

 

 Demanar una analítica amb periodicitat segons demana el permís otorgat/DIA. 

En cas contrari mínim dos a l’any. 

Presa de mostra adequada i refrigerada fins el laboratori 

Laboratori homologat per l’administració competent 

 

1.6. Seguiment dels paràmetres d’abocament d’aigua residual   Real Decret 849/1986 pel que s’aprova el 

RDPH 

 

 Abocament a llera: Compliment dels paràmetres límits indicats en el permís donat 

per ACA  

Abocament a xarxa de clavegueram: compliment dels paràmetres indicats en el 

permís o  la normativa municipal  

1.7. No afectació als aqüífers. Establir xarxes de control de 

l’evolució dels nivells piezomètrics i de la qualitat de l’aigua. 

   Seguiment de la evolució del nivell piezomètric de qualitat (variació). Seguiment 

adeuat a cada cas. 

1.8 No afectació de les lleres en l’àmbit    Localitzar les instal·lacions auxiliars fora dels terrenys al·luvials de les rieres i 

torrents de la zona 

Evitar envaïmet directe o indirecte de les lleres  

Establir un pla de control de sediments per evitar arrossegaments de terres als 

cursos existents 

Permisos en cas d’actuació en DPH 
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Control  Normativa Altres Criteris acceptació/rebuig 

2. RESIDUS     

2.1. Documentació general   -Decret 1/1997 de 7 de gener sobre disposició dels residus 

en dipòsits controlats 

-Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la 

codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya 

 

SGA ISO 

14001 

Aprovació del pla específic. Verificar el seu compliment i actualització. Una 

empresa contractista  - un codi de productor de residus. 

2.2. Emmagatzematge de residus especials  -Llei 6/1993 de 15 juliol, reguladora dels residus 

 

 

 

Emmagatzemats en zona definida (punt net) amb sistema de retenció 

vessaments, tapats hermèticament i sota cobert. No hi ha barreja d’altres residus. 

La data d’emmagatzematge no supera els 6 mesos. 

2.3. Emmagatzematge de residus no especials  -Decret 34/1996 de 9 de gener pels que s’aprova el 

Catàleg de Residus de Catalunya i modificació (Decret 

92/1999). 

 Existeixen els contenidors específics en a zona definida (punt net). No hi ha 

barreja d’altres residus . la data d’emmagatzematge no supera els 2 anys. 

2.4. Etiquetatge de contenidors  -Decret 93/1999 de 6 abril, sobre procediments de gestió 

de residus 

 Residus Especials: Tots els contenidors etiquetats: identificació del 

productor/adreça i telèfon/nom i codi del residu/pictograma risc/data 

emmagatzematge. Etiquetatge correcte i en lloc visible. 

  -Decret 161/2001 de 12 juny, regulador de runes i altres 

residus construcció (modificació -Decret 201/1994). 

 Residus no especials: Tots els contenidors etiquetats: productor/adreça i telèfon/ 

nom i codi del residu. Etiquetatge correcte i en lloc visible. 

2.5. Gestors i transportistes estan autoritzats per ARC   -Ordre de 6 setembre 1988 sobre prescripcions en 

tractament i eliminació d’olis usats i Ordre 28 de febrer de 

1989 reguladora gestió olis usats. 

 Gestors/transport amb codi de gestor i transportista (inclosos els dels 

subcontractistes). 

2.6. Documentació administrativa de la gestió  -Real Decret 105/2008 reguladora de la producció i gestió 

de residus de construcció i demolició 

 Gestió adequada es disposa de la documentació administrativa corresponent 

inclosa subcontractistes (fulls de seguiment, etc). 

2.7. Control de vessaments  -Real decret 833/1988 i Real Decret 952/1997  (residus 

tòxics i perillosos)  

 Els residus es col·loquen dins en els contenidors específics. No es deixen residus 

fora.  No hi ha vessaments.  

  -Real Decret 106/2008 sobre piles i acumuladors i gestió 

ambiental dels residus 

 Cal que es disposi d’un sac d’absorvent propera a la zona d’emmagatzematge de 

residus. 

  -decret 396/2006 sobre la millora de finques rústiques 

 

 En cas de vessament cal netejar i restaurar la zona afectada. Les terres 

contaminades es tractaran com a residus especials.   

  - ordenances municipals  Els contenidors plens s’han de retirar el més ràpid possible per evitar acumulació 

de residus al voltant del contenidor. 






